

Результаты реализации программных мероприятий по направлению «капитальные вложения» по объектам незавершенного строительства за первое полугодие 2020 года

**Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах",
госпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», государственный заказчик-координатор-Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)**

(наименование ФЦП, пилотной госпрограммы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик))

№ п/п	Наименование объекта Адрес местонахождения объекта	ГРБС	Мероприятие ФЦП, в рамках которого предусмотрена реализация объекта	Мощность объекта	Сметная стоимость, тыс. рублей (в ценах соответ- ствующих лет)	Год начала строитель- ства		Год завершения строительства		Процент техни- ческой готов- ности	Фактические расходы на реализацию объекта, тыс. рублей		Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на отчетный период (в ценах соответ- ствующих лет)	Объемы финансирования, необходимые для завершения реализации объекта		Сведения о текущем состоянии незавершенного строительства и принимаемых мерах по завершению реализации объекта
						План	Факт	План	Факт (прогноз)		Всего	в том числе за счет федер- ального бюджета		Всего	в том числе за счет феде- рального бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Объектов незавершенного строительства, реализация которых осуществлялась в рамках ФЦП и срок ввода которых был запланирован до 01.01.2020, по данному государственному заказчику не имеется	МВД России	-	-	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.	Объектов незавершенного строительства, реализация которых осуществлялась в рамках ФЦП и срок ввода которых был запланирован до 01.01.2020, по данному государственному заказчику не имеется	Минобр- науки России	-	-	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

**Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"**



А.Н. Погребняк

Исполнитель: В.В. Герасимов
Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru