

Аналитическая записка

**к отчетности о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы за I квартал 2016 год
в части, касающейся государственного заказчика-координатора федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» – МВД России.**

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» (ФЦП ПБДД) по линии МВД России в рамках направления «Капитальные вложения» включает в себя мероприятие 5/6 «Строительство в местах повышенной аварийности в городах и населенных пунктах быстровозводимых конструкций надземных пешеходных переходов (не менее 300)».

В связи с отсутствием прошедшей экспертизу ФАУ «Главгосэкспертиза» проектно-сметной документации на строительство переходов государственный заказчик-координатор МВД России выступил с предложением о переносе выполнения данного мероприятия на 2017 и последующие годы (письмо в Минэкономразвития России от 01.04.2016 № 1/2811).

Лимиты бюджетных обязательств отозваны.

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

Генеральный директор
ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»

А. Н. Погребняк