

**II. Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных  
в федеральную адресную инвестиционную программу на 2016 год**

январь-июнь 2016 года

(нарастающим итогом)

МВД России

(главному распорядителю средств федерального бюджета)

по:

Срок представления: "25" июля 2016 года

Форма: квартальная

тыс. рублей

№ п/п стро- йки и объек- та	Капитальные вложения	Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)			Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Дебиторская задолженность		Авансовые платежи (на конец отчетного периода)	Ожидаемое выполнение  за счет всех источников финанси- рования	Год начала строитель- ства	Год ввода объекта в эксплуата- цию	Месяц фактичес- кого ввода объекта в эксплуата- цию	Код ОКОПФ	Описание технического результата за отчетный период					
		Всего на год	в том числе:			Всего	в том числе:												
			федеральный бюджет	бюджеты субъектов Российской Федерации			прочие источники								федераль- ный бюджет	бюджеты субъектов Российской Федерации	прочие источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу	90 146,5	90 146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	20904	
	в том числе:																		
	Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)	90 146,5	90 146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	20904	
	<b>Программная часть</b>																		
	<b>Программа (подпрограмма)</b>																		
	<b>Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"</b>	90 146,5	90 146,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	20904	
	5/6 «Строительство в местах повышенной аварийности в городах и населенных пунктах быстровозводимых конструкций надземных пешеходных переходов (не менее 300)»	90 146,5	90 146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-		В связи с отсутствием прошедшей экспертизу ФАУ «Главгосэкспертиза» проектно-сметной документации на строительство переходов мероприятие в 2016 году не выполняется. Лимиты бюджетных обязательств отозваны. В связи с тем, что качественное выполнение мероприятия представляется затруднительным ввиду удорожания конструкций, необходимости приобретения дополнительного оборудования, отсутствия заинтересованности субъектов Российской Федерации в строительстве таких переходов и соответствующего финансирования в региональных программах (подпрограммах), предлагается в новой редакции Программы ПБДД перераспределить объемы финансирования из федерального бюджета в объеме 370,4 млн рублей на мероприятия по модернизации светофорных объектов, нерегулируемых пешеходных переходов, оснащение их пешеходными ограждениями – 121,8 млн рублей, и на вновь включаемое мероприятие 2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (завершение строительства 2 этапа объекта)» – 248,6 млн рублей (в 2017 г. – 217,26 млн рублей, в 2018 г. – 31,34 млн рублей, в ценах соответствующих лет) (Письмо МВД России в Минэкономразвития России от 14.06.2016 № 1/5571).