Форма № 5

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 9 месяцев 2020 года в рамках федеральной целевой программы

"Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах",

госпрограмма «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», государственный заказчик-координатор-Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

(наименование ФЦП, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Объем финансирования "прочих нужд" по программе						9 243 959,0	9 243 959,0	1 220 840,2	1 220 840,2	566 996,9	566 996,9	
							24 891 544,3	24 891 544,3	1 917 042,0	1 917 042,0	1 610 140,7	1 610 140,7	
							1 134 098,9	1 134 098,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
				всего по программе			**35 269 602,2**	**35 269 602,2**	**3 137 882,2**	**3 137 882,2**	**2 177 137,6**	**2 177 137,6**	
	МВД России					188	5 866 720,7	5 866 720,7	741 908,4	741 908,4	475 643,2	475 643,2	
							24 700 307,2	24 700 307,2	1 896 197,0	1 896 197,0	1 591 507,7	1 591 507,7	
							1 134 098,9	1 134 098,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
				всего по госзаказчику			**31 701 126,8**	**31 701 126,8**	**2 638 105,4**	**2 638 105,4**	**2 067 150,9**	**2 067 150,9**	
	МЧС России					177	1 236 485,2	1 236 485,2	137 835,3	137 835,3	17 522,5	17 522,5	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				всего по госзаказчику			**1 236 485,2**	**1 236 485,2**	**137 835,3**	**137 835,3**	**17 522,5**	**17 522,5**	
	Минздрав России					056	89 192,7	89 192,7	26 760,2	26 760,2	76,5	76,5	
							191 237,1	191 237,1	20 845,0	20 845,0	18 633,0	18 633,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				всего по госзаказчику			**280 429,8**	**280 429,8**	**47 605,2**	**47 605,2**	**18 709,5**	**18 709,5**	
	Минобрнауки России					075	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				всего по госзаказчику			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Минпросвещения России					073	360 353,4	360 353,4	87 163,8	87 163,8	2 945,2	2 945,2	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				всего по госзаказчику			**360 353,4**	**360 353,4**	**87 163,8**	**87 163,8**	**2 945,2**	**2 945,2**	
	Минпромторг России					020	243 832,8	243 832,8	22 324,5	22 324,5	6 697,4	6 697,4	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				всего по госзаказчику			**243 832,8**	**243 832,8**	**22 324,5**	**22 324,5**	**6 697,4**	**6 697,4**	
	Минтранс России					103	1 047 094,5	1 047 094,5	106 192,2	106 192,2	6 515,4	6 515,4	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				всего по госзаказчику			**1 047 094,5**	**1 047 094,5**	**106 192,2**	**106 192,2**	**6 515,4**	**6 515,4**	
	Росавтодор					108	400 279,7	400 279,7	98 655,8	98 655,8	57 596,7	57 596,7	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				всего по госзаказчику			**400 279,7**	**400 279,7**	**98 655,8**	**98 655,8**	**57 596,7**	**57 596,7**	
	В том числе:							0,0		0,0		0,0	
1	**МВД России**					188	5 866 720,7	5 866 720,7	741 908,4	741 908,4	475 643,2	475 643,2	
							24 700 307,2	24 700 307,2	1 896 197,0	1 896 197,0	1 591 507,7	1 591 507,7	
							1 134 098,9	1 134 098,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
				всего по госзаказчику			**31 701 126,8**	**31 701 126,8**	**2 638 105,4**	**2 638 105,4**	**2 067 150,9**	**2 067 150,9**	
2	**2/8 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)»**					188	270 476,0	270 476,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2020 года составляют 0,0 тыс. рублей, выполнение мероприятия за счет федерального бюджета не предусмотрено, только за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Фактический объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 919454,7 тыс. рублей. В Республике Карелия, Республике Марий Эл, Республике Татарстан (Татарстан), Республике Тыва, Камчатском крае, Архангельской, Брянской, Вологодской, Иркутской, Калужской, Новосибирской, Саратовской, Ульяновской областях закупались комплексы фотовидеофиксации. За счет внебюджетных источников согласно последней редакции Программы софинансирование на 2020 год не предусмотрено.
							11 414 569,9	11 414 569,9	450 000,0	450 000,0	919 454,7	919 454,7	
							112 647,0	112 647,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**11 797 692,9**	**11 797 692,9**	**450 000,0**	**450 000,0**	**919 454,7**	**919 454,7**	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	**2/9 «Создание, тиражирование и передача конечным пользователям учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения»**					188	109 815,2	109 815,2	10 993,6	10 993,6	0,0	0,0	По одному контракту выполнен 1-й и 2-й неоплачиваемые подэтапы, разработана концепция содержательной модели интерактивной образовательной программы (ИОП) и дизайн-макетов, разработаны содержательные модели, проектные решения, проведено планирование, разработаны дизайн-макеты, созданы сценарии для 2-х групп целевой аудитории, разработано не менее 5-ти сюжетных модулей ИОП, разработана демонстрационная версия концептуальной модели ИОП, разработано не менее 75 сценариев выбора решения, дизайн интерфейса, произведен монтаж цифрового видеоконтента демоверсии. Выполняется третий этап. На данном этапе происходит разработка наполнения программного обеспечения, выбор и согласование актеров на роли персонажей, продакшн цифрового видеоконтента, создание интерфейса программного продукта, а также программирование игровой логики продукта и возможностей интерактивного выбора из вариантов развития сюжета, ответы на вопросы и тестовые задания. Фактический объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 33931,0 тыс. рублей.
							208 775,4	208 775,4	40 000,0	40 000,0	33 931,0	33 931,0	В Республике Татарстан (Татарстан), Республике Тыва, Кемеровской, Тамбовской, Тверской областях, городе Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе создавались учебно-методические материалы.
							80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	За счет внебюджетных источников согласно последней редакции Программы софинансирование на 2020 год не предусмотрено.
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**318 670,6**	**318 670,6**	**50 993,6**	**50 993,6**	**33 931,0**	**33 931,0**	
	Контракт от 14.05.2020 № 20/2/9/09 с ООО «Современные технологии»	244	3	2020 г.	28.03.2020	188	8 400,0	8 400,0	8 400,0	8 400,0	0,0	0,0	В рамках 1-го неоплачиваемого подэтапа разработана концепция содержательной модели интерактивной образовательной программы (ИОП) и дизайн-макетов пользовательских интерфейсов. К работам по данному этапу привлечены консультанты из числа: не менее 2 (двух) специалистов в области безопасного движения, а также не менее 2 (двух) специалистов в области психологии и/или педагогики, имеющих ученую степень. Разработаны содержательное модели ИОП. Созданы описания локаций точек активности ИОП. Разработаны предварительные проектные решения. Проведено детальное планирование работ по разработке ИОП. Разработаны не менее 3 (трех) вариантов дизайн-макетов пользовательских интерфейсов создаваемого продукта. В рамках 2-го неоплачиваемого подэтапа созданы сценарии для 2-х групп целевой аудитории: 1 группа – 5-7 классы (11-13 лет); 2 группа - 8-9 классы (14-15 лет). Для первой группы разработано не менее 2-х сюжетных модулей ИОП, для второй группы - три. В дополнении к сценариям на данном этапе разработана демонстрационная версия концептуальной модели ИОП в технологии цифрового сторителлинга. Разработаны не менее 75 сценариев выбора решения в точках активности, то есть ключевых моментов, в которых игроку необходимо принять решение. Разработан дизайн интерфейса демонстрационной версии ИОП на основе согласованного варианта дизайн –макета. Произведен монтаж цифрового видеоконтента демоверсии. Выполняется третий этап, в том числе: - разработка пользовательских сценариев обучения для школьников 5-7 классов (11-13 лет); - разработка пользовательских сценариев обучения для школьников 8-9 классов (14-15 лет);
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- подбор и согласование локаций точек активности согласно их описаниям; - выбор и согласование актеров на роли персонажей ИОП; - разработка не менее 2 (двух) видов дизайна интерфейса программного продукта; - проведение съемок; - цветокоррекция, озвучивание, сведение и монтаж цифрового видеоконтента; - мастеринг цифрового видеоконтента; - разработка логической части программного продукта; - разработка каждого компонента с функцией контроля (ответы на вопросы и тестовые задания); - первоначальное тестирование каждого компонента; - сборка ИОП для Windows; - сборка ИОП для Android; - сборка ИОП для IOS. - составление и согласование плана интеграции созданного продукта в состав ранее созданного УМК на учебном интернет-ресурсе «Город дорог» (https://pdd.fcp-pbdd.ru).

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	**2/10 «Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий»**					188	225 643,8	225 643,8	23 944,0	23 944,0	2 394,0	2 394,0	По двум заключенным контрактам подготовлены и проводятся информационно-пропагандистские кампании в Волгоградской области, Республике Адыгея, Республике Калмыкия.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	За счет внебюджетных источников согласно последней редакции Программы софинансирование на 2020 год не предусмотрено.
							853 076,9	853 076,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**1 078 720,7**	**1 078 720,7**	**23 944,0**	**23 944,0**	**2 394,0**	**2 394,0**	
	Контракт от 12.11.2019 № 19/2/10/43 с ООО ДБО (Волгоградская обл, Республика Адыгея)	244	3	2020 г.	02.10.2019	188	15 976,0	15 976,0	15 976,0	15 976,0	1 437,8	1 437,8	Выполнены 1-й и 2-й этапы (Волгоградская область), выполняется 3-й этап. На 1-м этапе разработан и согласован перечень вопросов для исследования мнения. Проведен 1-й этап исследования мнения целевых групп. Подготовлена характеристика состояния аварийности. Разработаны программа и график реализации информационно-пропагандистской кампании. Создан список общей экспертной группы. Разработан макет информационного плаката. На 2-м этапе выполнен выбор действенных каналов коммуникации. Выполняется 3-й этап: реализация информационно-пропагандистской кампании в 2020 году в Волгоградской области. Проводится размещение информационно-пропагандистских материалов. Проводятся акции для разных целевых аудиторий.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Выполнены 5-й и 6-й этапы (Республика Адыгея), выполняется 7-й этап. Проведен первый этап исследования мнения целевых групп. Подготовлен аналитический отчет. Подготовлена характеристика состояния аварийности. Разработан график реализации информационно-пропагандистской кампании. Создан список общей экспертной группы. Разработан макет информационного плаката. В рамках 6-го этапа выполнен выбор действенных каналов коммуникации. Разработаны медиа-планы. Выполняется 7-й этап - реализация информационно-пропагандистской кампании.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Проводится размещение информационно-пропагандистских материалов. Проводятся акций для разных целевых аудиторий. Подробнее см. аналитическую справку.
	Контракт от 12.11.2019 № 19/2/10/44 с ООО ДБО (Республика Калмыкия)	244	3	2020 г.	02.10.2019	188	7 968,0	7 968,0	7 968,0	7 968,0	956,2	956,2	Выполнены 1-й и 2-й этапы, выполняется 3-й этап. На 1-м этапе разработан и согласован перечень вопросов для исследования мнения целевых групп. Проведен 1-й этап исследования мнения целевых групп. Подготовлен аналитический отчет. Подготовлена характеристика состояния аварийности. Разработаны программа и график реализации информационно-пропагандистской кампании. Создан список общей экспертной группы. Разработан макет информационного плаката. На 2-м этапе выполнен выбор действенных каналов коммуникации. Разработаны медиа-планы. Выполняется 3-й этап - реализация информационно-пропагандистской кампании в Республике.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Производится размещение информационно-пропагандистских материалов на согласованных каналах коммуникации в 2020 году. Подробнее см. аналитическую справку.

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	**2/11 «Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, радиостанциях»**					188	648 636,7	648 636,7	59 031,3	59 031,3	22 814,1	22 814,1	По двум заключенным контрактам ведется размещение информационно-пропагандистских радио- и телепрограмм по тематике БДД. Фактический объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 9322,8 тыс. рублей. В Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), Республике Татарстан (Татарстан), Республике Тыва, Алтайском крае, Калининградской, Курганской, Новосибирской, Тюменской, Ярославской областях создавались телерадиопрограммы по БДД.
							355 865,4	355 865,4	200 000,0	200 000,0	9 322,8	9 322,8	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**1 004 502,1**	**1 004 502,1**	**259 031,3**	**259 031,3**	**32 136,8**	**32 136,8**	
	Контракт от 12.02.2020 №20/2/11/02 ООО "Европейская Медиа группа"	244	3	2020 г.	23.12.2019	188	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	7 500,0	7 500,0	В рамках 1-го этапа разработаны: - 30 тем сценариев для радиопрограмм для всех участников дорожного движения, направленных на правовое просвещение по безопасности дорожного движения (хронометраж каждой радиопрограммы 20 минут, общий хронометраж 600 минут); - 20 тем сценариев для радиопрограмм, ориентированных на детей и их родителей, созданных в игровом и обучающем форматах (хронометраж каждой радиопрограммы 6 минут, общий хронометраж 720 минут с учетом повторов); Медианланы радиопрограмм и тематики сценариев. Согласованы кандидатуры авторов и ведущих выпусков радиопрограммы. Выбраны радиостанции: - для радиопрограмм для всех участников дорожного движения, направленных на правовое просвещение по безопасности дорожного движения - «Дорожное Радио»; - для радиопрограмм, ориентированных на детей и их родителей, созданных в игровом и обучающем форматах - «Радио 7». В рамках 2-го этапа выполняется производство циклов радиопрограмм по согласованным темам. Осуществляется написание сценариев и производство выпусков по согласованным сценариям. Производится монтаж и озвучивание выпусков радиопрограмм. Производится запись звукового оформления радиопрограмм. Осуществляется размещение программ на выбранных и согласованных радиостанциях в соответствии с медианланом.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Контракт от 16.03.2020 №20/2/11/05 с ООО «Телекомпания ФОРМАТ КИНО»	244	3	2020 г.	03.02.2020	188	34 031,3	34 031,3	34 031,3	34 031,3	15 314,1	15 314,1	В рамках 1-го этапа проведена разработка концепции цикла передач информационно-пропагандистской телевизионной программы, предусматривающей разъяснительную, образовательную, обучающую и пропагандистскую функции, и имеющую целью в игровой и интерактивной форме повысить правосознание и правовую культуру безопасного поведения на дорогах всех категорий участников дорожного движения под рабочим названием «Автоистории». Подготовлен список тем телепрограммы (не менее 80). Разработаны не менее 62-х сценариев телепрограммы, а также разработаны не менее 3-х проектов заставки телепрограммы с использованием современной компьютерной инфографики длительностью не менее 10 сек. и не более 30 сек., заставки и не менее 3 проектов звукового оформления телепрограммы, записанных в аудиоформате длительностью не менее 10 сек. и не более 30 сек. звукового оформления телепрограммы. Проведена подготовка к производству передач телепрограммы. Разработана концепция, медианланы, содержащие планы-графики размещения (выхода) передач телепрограммы в 2020 году, обоснование выбора федерального телеканала. В рамках 2-го этапа выполняется съемка материалов по согласованным сценариям. Производится монтаж и озвучивание передач, а также другие телевизионно-технические работы. Осуществляется размещение передач в соответствии с согласованным медианланом на телеканале ОТР.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	**2/12 «Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции»**					188	166 798,5	166 798,5	19 900,0	19 900,0	5 970,0	5 970,0	По одному контракту выполнен 1-й (подготовительный) этап размещения материалов по повышению безопасности дорожного движения, на 2-м этапе выполняется размещение публикаций. Фактический объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 11738,6 тыс. рублей. В Республике Мордовия, Республике Татарстан (Татарстан), Республике Тыва, Приморском крае, Кемеровской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях проводились публикации по БДД. За счет внебюджетных источников согласно последней редакции Программы софинансирование на 2020 год не предусмотрено.
							85 822,2	85 822,2	60 000,0	60 000,0	11 738,6	11 738,6	
							460,0	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**253 080,7**	**253 080,7**	**79 900,0**	**79 900,0**	**17 708,6**	**17 708,6**	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Контракт от 02.12.2019 № 19/2/12/49 с ООО "ДБО"	244	3	2020 г.	02.10.2019	188	19 900,0	19 900,0	19 900,0	19 900,0	5 970,0	5 970,0	Предметом контракта является оказание услуг по организации в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения. Выполнен 1-й этап. Проведен выбор и согласованы с ГУОБДД МВД России и ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» печатные и онлайн СМИ и организация в них постоянно действующих информационных рубрик для освещения вопросов безопасности дорожного движения. В качестве печатных изданий, имеющих профильную автомобильную тематику, были выбраны издания: «Авторевю» - для размещения 5 публикаций объемом не менее 1 полосы, соответствующей формату издания; «За рулем» для размещения 5 публикаций объемом не менее 1 полосы, соответствующей формату издания; «5 колесо» для размещения 5 публикаций объемом не менее 1 полосы, соответствующей формату издания. В качестве печатного профильного издания в области безопасности дорожного движения было выбрано издание «Добрая Дорога Детства» для размещения 6 публикаций объемом не менее 1 полосы, соответствующей формату издания. В качестве онлайн площадок СМИ были выбраны три ведущих ресурса: «Комсомольская правда» - Digital (kp.ru) - для размещения 5 публикаций; «Известия» (iz.ru)-для размещения 5 публикаций; «Аргументы и Факты» (aif.ru) - для размещения 5 публикаций. Всего 36 публикаций. Подготовлено развернутое обоснование для тематического плана, которое базируется на результатах аналитических исследований и статистических данных. Подготовлен тематический план информационных рубрик на 2020 г. в отобранном списке СМИ для освещения вопросов БДД. Выполняется 2-й этап: Осуществляется размещение публикаций в соответствии с тематическим планом. Формируются ежемесячные отчеты о вышедших публикациях. Предоставляются оригиналы изданий с вышедшими рубриками, а также ссылки на публикации в онлайн изданиях.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	**3/8 «Приобретение мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге (закупка не менее 26 мобильных автогородков)»**					188	75 120,0	75 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Выполнение мероприятия за счет федерального бюджета в 2020 году не предусмотрено, только за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Фактический объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 0,0 тыс. рублей, мероприятие не софинансировалось. За счет внебюджетных источников согласно последней редакции Программы софинансирование на 2020 год не предусмотрено.
							87 042,9	87 042,9	80 000,0	80 000,0	0,0	0,0	
							148 097,1	148 097,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**310 260,0**	**310 260,0**	**80 000,0**	**80 000,0**	**0,0**	**0,0**	
8	**3/9 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)»**					188	256 143,2	256 143,2	19 892,0	19 892,0	19 892,0	19 892,0	По одному контракту выполнена поставка 42 единиц оборудования (учебно-игровых комплектов) в 15 субъектов Российской Федерации. Фактический объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 24687,5 тыс. рублей. В Республике Алтай, Республике Коми, Республике Татарстан (Татарстан), Камчатском и Краснодарском краях, Брянской, Владимирской, Кемеровской, Костромской, Тамбовской областях, городе Санкт-Петербурге приобреталось оборудование.
							305 840,1	305 840,1	40 000,0	40 000,0	24 687,5	24 687,5	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**561 983,3**	**561 983,3**	**59 892,0**	**59 892,0**	**44 579,5**	**44 579,5**	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							19 892,0	19 892,0	19 892,0	19 892,0	19 892,0	19 892,0	По контракту проведена поставка 42 единиц оборудования (учебно-игровых комплектов) в 15 субъектов Российской Федерации. Адресный перечень 1. Республика Бурятия-3 ед.; 2. Республика Карелия-3 ед.; 3. Республика Марий Эл-3 ед.; 4. Республика Саха (Якутия)-4 ед.; 5. Республика Татарстан-2 ед.; 6. Республика Тыва-4 ед.; 7. Хабаровский край-3 ед.; 8. Архангельская область-2 ед.; 9. Кировская область-2 ед.; 10. Костромская область-4 ед.; 11. Ленинградская область-2 ед.; 12. Тамбовская область-2 ед.; 13. Тульская область-2 ед.; 14. Ярославская область-2 ед.; 15. Еврейская автономная область-4 ед. Итого 42 единицы оборудования.
	Контракт от 30.12.2019 № 19/3/9/51 с ООО "Открытый урок"	244	1	2020 г.	02.12.2019	188	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	**3/10 «Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей»**					188	129 258,2	129 258,2	15 991,2	15 991,2	11 193,8	11 193,8	По одному контракту на 1-м этапе проведена подготовка информационно-пропагандистских мероприятий и межгосударственного слета юных инспекторов движения (ЮИД), выполнен 2-й этап, проведены массовые мероприятия по пропаганде использования световозвращающих приспособлений в Республике Тыва, Алтайском, Краснодарском и Пермском краях, Иркутской области и г. Санкт-Петербурге с общим числом участников не менее 14 400 человек (возраст 10-15 лет). Фактический объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 46594,9 тыс. рублей. В Республике Алтай, Республике Дагестан, Республике Саха (Якутия), Республике Татарстан (Татарстан), Чувашской Республике – Чувашии, Камчатском, Красноярском, Приморском краях, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Мурманской, Новосибирской, Оренбургской, Пензенской, Тверской, Томской, Тюменской, Челябинской, Ярославской областях, городе Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе проводилась подготовка к мероприятиям, выполнялись закупки и проводились мероприятия.
							415 486,3	415 486,3	40 000,0	40 000,0	46 594,9	46 594,9	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**544 744,5**	**544 744,5**	**55 991,2**	**55 991,2**	**57 788,7**	**57 788,7**	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Контракт от 11.11.2019 № 18/3/10/42 с ООО "За безопасность"	244	3	2020 г.	19.09.2019	188	15 991,2	15 991,2	15 991,2	15 991,2	11 193,8	11 193,8	Выполнен 1-й этап. 1.2. Подготовка проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий (массовых мероприятий по пропаганде использования световозвращающих элементов). Разработан и утвержден график проведения мероприятий, сроков, количеств и списков лиц, ответственных за проведение мероприятий в Республике Тыва, Алтайском, Краснодарском и Пермском краях, Иркутской области и г. Санкт-Петербурге с общим числом участников не менее 14 400 человек. Разработан и утвержден сценарий проведения мероприятий. Создана рабочая группа. Разработан комплект раздаточного материала (не менее 14 400 комплектов). Подготовлен, согласован перечень тем видеоматериалов. 1.2. Подготовка проведения Межгосударственного слета ЮИД в 2020 году. Определено, согласовано место проведения Слета - Краснодарский край. Определен, согласован состав участников Слета. Разработан, согласован, изготовлен и приобретен комплект раздаточного материала 14 400 комплектов. Определена, согласована номенклатура памятных подарков, дипломов для участников Слета, подарки и дипломы приобретены. Проведен предварительный заказ транспорта. Разработана, согласована программа Слета. Разработаны, согласованы сценарии открытия и закрытия Слета, тренингов, семинаров-совещаний, круглых столов по обмену опытом, культурно-досуговых мероприятий с детьми. Подготовлен, согласован список привлекаемых специалистов. Подготовлен, согласован перечень тем видеоматериалов о ходе проведения Слета.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2. Выполнен 2-й этап. Проведение тематических информационно-пропагандистских мероприятий (массовых мероприятий по пропаганде использования световозвращающих приспособлений). Проведены массовые мероприятия по пропаганде использования световозвращающих приспособлений в Республике Тыва, Алтайском, Краснодарском и Пермском краях, Иркутской области и г. Санкт-Петербурге с общим числом участников не менее 14 400 человек (возраст 10-15 лет). Проведена раздача комплектов раздаточных материалов (14 400 шт). Выполняется 3-й этап. Ведется подготовка к проведению Межгосударственного слета юных инспекторов движения (ЮИД). Подробнее см. аналитическую справку.
10	**3/11 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 4 млн. штук)»**					188	0,0	0,0	22 424,6	22 424,6	22 424,5	22 424,5	По двум контрактам проведена поставка 368 250 (0,37 млн.) светоотражающих приспособлений в 15 субъектов Российской Федерации. Фактический объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 3808,4 тыс. рублей. В Республике Алтай, Республике Татарстан (Татарстан),Камчатском крае, Ненецком автономном округе, Брянской, Калининградской, Кемеровской, Мурманской, Тюменской, Ярославской областях закуплены световозвращающие приспособления.
							101 469,6	101 469,6	50 000,0	50 000,0	3 808,4	3 808,4	За счет внебюджетных источников согласно последней редакции Программы софинансирование на 2020 год не предусмотрено.
							277,4	277,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**101 747,0**	**101 747,0**	**72 424,6**	**72 424,6**	**26 232,9**	**26 232,9**	
	Контракт от 02.12.2019 № 19/3/11/46 с ООО "Открытый урок"	244	1	2020 г.	23.10.2019	188	19 379,5	19 379,5	19 379,5	19 379,5	19 379,5	19 379,5	Выполнена поставка 318 250 (0,32 млн.) светоотражающих приспособлений в 14 субъектов Российской Федерации. Адресный перечень 1. Республика Бурятия-20000 ед.; 2. Республика Карелия-20000 ед.; 3. Республика Марий Эл-5000 ед.; 4. Республика Саха (Якутия)-43000 ед.; 5. Республика Татарстан-20000 ед.; 6. Республика Тыва-10000 ед.; 7. Архангельская область-50000 ед.; 8. Кировская область-28000 ед.; 9. Костромская область-9000 ед.; 10. Ленинградская область-2000 ед.; 11. Тамбовская область-50000 ед.; 12. Тульская область-17000 ед.; 13. Ярославская область-42150 ед.; 14. Еврейская автономная область-2100 ед., итого 318 250 ед.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Контракт от 02.12.2019 №19/3/11/47 с ООО "Открытый урок"	244	1	2019 - 2020 гг.	23.10.2019	188	7 669,6	7 669,6	3 045,0	3 045,0	3 045,0	3 045,0	Выполнена поставка 50 000 (0,05 млн.) светоотражающих приспособлений в Хабаровский край.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	**5/7 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)»**					188	1 048 666,6	1 048 666,6	404 999,4	404 999,4	270 080,4	270 080,4	По одному контракту проведено и проводится оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов 115 137 п. м. (115,1 п. км.) пешеходных ограждений в 15 субъектах Российской Федерации по 373 адресам. Фактический объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 27611,9 тыс. рублей. В Республике Татарстан (Татарстан), Камчатском крае, Астраханской, Брянской, Калужской областях проводилось оснащение ограждениями, выполнялась экспертиза. За счет внебюджетных источников согласно последней редакции Программы софинансирование на 2020 год не предусмотрено.
							1 199 709,7	1 199 709,7	250 000,0	250 000,0	27 611,9	27 611,9	
							19 460,5	19 460,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**2 267 836,8**	**2 267 836,8**	**654 999,4**	**654 999,4**	**297 692,2**	**297 692,2**	
	Контракт от 30.12.2019 № 19/5/7/52 с ООО "Вектор"	244	1	2020 г.	28.11.2019	188	404 082,0	404 082,0	404 082,0	404 082,0	270 080,4	270 080,4	Выполняются работы по оснащению участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов 115,1 погонных км. пешеходных ограждений в 15 субъектах Российской Федерации: Республика Башкортостан (работы выполнены) – 6972 п.м по 25 адресам; Республика Бурятия (выполняются работы) – 3497 п.м по 15 адресам; Республика Карелия (работы выполнены) – 9034 п.м по 40 адресам; Республика Марий Эл (работы выполнены) - 3736 п.м по 11 адресам; Республика Тыва (работы выполнены) - 4500 п.м по 12 адресам; Республика Хакасия (работы выполнены) - 11323 п.м по 25 адресам; Алтайский край (работы выполнены) - 1140 п.м по 7 адресам; Хабаровский край (работы выполнены) - 6270 п.м по 29 адресам; Архангельская область (работы выполнены) - 12060 п.м по 38 адресам; Вологодская область (работы выполнены) - 10000 п.м по 13 адресам; Новгородская область (работы выполнены) - 7653 п.м по 35 адресам; Костромская область (работы выполнены) - 2632 п.м по 19 адресам; Ленинградская область (выполняются работы) – 4800 п.м по 17 адресам; Республика Башкортостан (выполняются работы) - 9154п.м по 22 адресам; Ярославская область (выполняются работы) – 20725 п.м по 60 адресам; Еврейская автономная область (выполняются работы) - 1641 п.м по 5 адресам. Подробнее см. аналитическую справку
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12	**5/8 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)»**					188	887 081,3	887 081,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2020 года составляют 0,0 тыс. рублей. Выполнение мероприятия за счет федерального бюджета в 2020 году не предусмотрено, только за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
							2 856 660,8	2 856 660,8	436 197,0	436 197,0	214 597,3	214 597,3	Фактический объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 214597,3 тыс. рублей. В Республике Бурятия, Республике Коми, Республике Татарстан (Татарстан), Амурской, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Рязанской, Кировской, Новосибирской, Пензенской областях проводилась модернизация.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**3 743 742,1**	**3 743 742,1**	**436 197,0**	**436 197,0**	**214 597,3**	**214 597,3**	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	5/9 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)»					188	616 063,3	616 063,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2020 года составляют 0,0 тыс. рублей.Выполнение мероприятия за счет федерального бюджета в 2020 году не предусмотрено, только за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Фактический объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 299760,7 тыс. рублей. В Кабардино-Балкарской Республике, Республике Саха (Якутия), Чувашской Республике – Чувашии, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Ленинградской, Новосибирской, Оренбургской, Смоленской, Тамбовская областях, городе Санкт-Петербурге проводилась модернизация.
							7 669 064,9	7 669 064,9	250 000,0	250 000,0	299 760,7	299 760,7	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**8 285 128,2**	**8 285 128,2**	**250 000,0**	**250 000,0**	**299 760,7**	**299 760,7**	
14	**7/6 «Текущее управление Программой (содержание федерального казенного учреждения "Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах"")»**					188	605 629,2	605 629,2	74 816,5	74 816,5	42 647,6	42 647,6	В рамках мероприятия осуществляется текущее управление Программой.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**605 629,2**	**605 629,2**	**74 816,5**	**74 816,5**	**42 647,6**	**42 647,6**	
15	**7/7 «Проведение специализированных семинаров, посвященных обмену опытом по обеспечению безопасности дорожного движения и внедрению на региональном и муниципальном уровнях результатов прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, выполненных в рамках реализации Программы»**					188	43 535,0	43 535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Размещен заказ от 27.03.2020 № 0348100073020000003. Процедура закупки отменена (извещение об отмене от 02.04.2020 №ИО1) в связи с ограничением массовых мероприятий по причине коронавируса. Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № П7 23089кв по оптимизации расходов федерального бюджета и письма ФЭД МВД России от 25.04.2020 № 31/5-4168 средства отведены в целях направления бюджетных ассигнований в резервный фонд Правительства Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**43 535,0**	**43 535,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
16	**7/8 «Создание (модернизация) автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения»**					188	602 572,8	602 572,8	89 915,8	89 915,8	78 226,7	78 226,7	По одному контракту выполняются работы по модернизации, сертификации и развертыванию на технических средствах автоматизированных систем сбора, учета, анализа показателей состояния безопасности дорожного движения.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**602 572,8**	**602 572,8**	**89 915,8**	**89 915,8**	**78 226,7**	**78 226,7**	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Контракт от 30.03.2020 №20/7/8/06 с АО «Национальное бюро информатизации (АО «НБИ»)	242	2	2020 г.	28.02.2020	188	89 915,8	89 915,8	89 915,8	89 915,8	78 226,7	78 226,7	По итогам 3 квартала 2020 года выполнены работы, предусмотренные на 1 этапе контракта, а именно: Перевод наследуемых в ЕИАС БДД МВД России СПО АИУС ГИБДД и СПО МИАС на использование свободного программного обеспечения. Подготовка СПО ЕИАС БДД МВД России к сертификации на соответствие требованиям безопасности информации. Испытания СПО ЕИАС БДД МВД России.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1. Перевод наследуемых в ЕИАС БДД МВД России СПО АИУС ГИБДД и СПО МИАС на использование свободного программного обеспечения. 1.1. Перевод СПО АИУС ГИБДД на использование свободного программного обеспечения. 1.2. Перевод СПО МИАС на использование свободного программного обеспечения. 2. Разработка документации на СПО ЕИАС БДД МВД России, включая наследуемые компоненты СПО АИУС ГИБДД и СПО МИАС. 2.1. Разработка технических условий (ТУ) на ЕИАС БДД МВД России с учётом положений технического проекта на ЕИАС БДД МВД России, разработанного в 2017 году, а также работ, предусмотренных на 1 и 2 этапах Задания. 2.2. Разработка программной и эксплуатационной документации на СПО ЕИАС БДД МВД России с учетом перевода наследуемых компонентов на использование свободного программного обеспечения. 2.3. Разработка документации для проведения предварительных испытаний СПО ЕИАС БДД МВД России. 2.4. Подготовка документации для проведения сертификации СПО ЕИАС БДД МВД России на соответствие требованиям безопасности информации по 4 му уровню доверия (Приказ ФСТЭК России от 30.07.2018 № 131). 3. Проведение предварительных испытаний СПО ЕИАС БДД МВД России. 3.1. Установка и настройка СПО ЕИАС БДД МВД России на опытном участке на технических средствах, предоставляемых Функциональным заказчиком. 3.2. Проведение предварительных испытаний СПО ЕИАС БДД МВД России, развернутой на опытном участке, и подготовка к вводу в опытную эксплуатацию. 3.3. Корректировка программной и эксплуатационной документации на СПО ЕИАС БДД МВД России по результатам предварительных испытаний (при необходимости). 3.4. Разработка документации для проведения опытной эксплуатации СПО ЕИАС БДД МВД России. 4. Проведение опытной эксплуатации СПО ЕИАС БДД МВД России. 4.1. Проведение опытной эксплуатации СПО ЕИАС БДД МВД России на опытном участке на технических средствах, предоставляемых Функциональным заказчиком. 4.2. Корректировка программной и эксплуатационной документации на СПО ЕИАС БДД МВД России по результатам опытной эксплуатации (при необходимости). 4.3. Разработка документации для проведения приемочных испытаний СПО ЕИАС БДД МВД России. 5. Проведение приемочных испытаний СПО ЕИАС БДД МВД России. 5.1. Проведение приемочных испытаний СПО ЕИАС БДД МВД России, развернутой на опытном участке и подготовка к вводу в эксплуатацию. 5.2. Корректировка программной и эксплуатационной документации на СПО ЕИАС БДД МВД России по результатам приемочных испытаний (при необходимости). В настоящее время выполняются работы 2 этапа с плановым сроком окончания 04.12.2020: Развертывание СПО ЕИАС БДД МВД России на технических средствах функционального заказчика. Сертификация СПО ЕИАС БДД МВД России на соответствие требованиям безопасности информации. 1. Развертывание СПО ЕИАС БДД МВД России на технических средствах Функционального заказчика. 1.1. Установка и настройка СПО ЕИАС БДД МВД России на федеральном уровне на технических средствах, предоставляемых Функциональным заказчиком. 1.2. Обучение персонала Функционального заказчика навыкам установки и настройки СПО ЕИАС БДД МВД России на технических средствах (серверном оборудовании) федерального и регионального уровней. 2. Сертификация СПО ЕИАС БДД МВД России на соответствие требованиям безопасности информации. 2.1. Проведение сертификации СПО ЕИАС БДД МВД России на соответствие техническим условиям и на соответствие требованиям по безопасности информации по 4-му уровню доверия (Приказ ФСТЭК России от 30.07.2018 № 131). Ожидаемым результатом работы является выписка из технического заключения по результатам сертификационных испытаний или иные документы, подтверждающие проведение сертификационных испытаний СПО ЕИАС БДД МВД России, подготовлена заявка для государственной регистрации СПО ЕИАС БДД МВД России в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в качестве программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ), правообладателем которой является Российская Федерация.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	**МЧС России**					177	1 236 485,2	1 236 485,2	137 835,3	137 835,3	17 522,5	17 522,5	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				всего по госзаказчику			**1 236 485,2**	**1 236 485,2**	**137 835,3**	**137 835,3**	**17 522,5**	**17 522,5**	
18	**6/5 «Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, в подразделения МЧС России, привлекаемые к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий»**					177	1 025 090,2	1 025 090,2	120 630,3	120 630,3	8 622,5	8 622,5	Заключено два государственных контракта на поставку 9 пожарных автомобилей первой помощи (в главные управления МЧС России по Краснодарскому краю, г. Севастополю, Еврейской автономной области, по Республике Бурятия, Забайкальскому краю, Красноярскому краю, Иркутской, Томской и Тюменской областям). 29.09.2020 размещен план-график на закупку 4 пожарных автомобилей первой помощи в ФКУ ЦБИТ МЧС России.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**1 025 090,2**	**1 025 090,2**	**120 630,3**	**120 630,3**	**8 622,5**	**8 622,5**	
	Контракт от 08.07.2020 № 195 с ООО ЗПА "Спецавтотехника"	244	1	2020 г.	19.05.2020	177	28 741,8	28 741,8	28 741,8	28 741,8	8 622,5	8 622,5	По контракту проводится поставка 3 пожарных автомобилей первой помощи в главные управления МЧС России по Краснодарскому краю, г. Севастополю, Еврейской автономной области.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Контракт от 21.09.2020 № 302 с ООО ЗПА "Спецавтотехника"	244	1	2020 г.	17.07.2020	177	56 046,5	56 046,5	56 046,5	56 046,5	0,0	0,0	По контракту проводится поставка 6 пожарных автомобилей первой помощи в главные управления МЧС России по Республике Бурятия, Забайкальскому краю, Красноярскому краю, Иркутской, Томской и Тюменской областям.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19	**6/6 «Практическая отработка вопросов взаимодействия экстренных служб и проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий»**					177	34 000,0	34 000,0	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	По направлению «Организационное и методическое обеспечение подготовки и проведения соревнований среди подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» выполняется один контракт на организационное и методическое обеспечение ежегодных итоговых соревнований среди команд МЧС России. В связи с введенными ограничениями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, мероприятие не осуществлялось. 07.07.2020 заключено дополнительное соглашение о продлении срока исполнения контракта до 10.12.2020.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**34 000,0**	**34 000,0**	**3 500,0**	**3 500,0**	**0,0**	**0,0**	
	Контракт от 07.04.2020 № 67-20 с ВНИИ ГОЧС (ФЦ)	244	3	2020 г.	11.03.2020	177	2 957,5	2 957,5	2 957,5	2 957,5	0,0	0,0	По контракту планируется осуществить организационное и методическое обеспечение ежегодных итоговых соревнований среди команд МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Срок исполнения контракта - 17.07.2020. В связи с введенными ограничениями, направленными на предотвращение распространения новой короновирусной инфекции, мероприятие не осуществлялось. Заключено дополнительное соглашение о продлении срока исполнения контракта.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20	**6/7 «Организационно-методическое и техническое обеспечение подразделений МЧС России, осуществляющих профессиональную подготовку и повышение квалификации личного состава, принимающего участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий»**					177	90 900,0	90 900,0	8 900,0	8 900,0	8 900,0	8 900,0	По направлению «Организационно-методическое и техническое обеспечение процессов обучения на базе учебных центров ФПС МЧС России (ГУ МЧС России по Новосибирской области, Челябинской области)» в подразделения главных управлений МЧС России по Новосибирской и Челябинской областям для обеспечения процессов обучения по 11 контрактам поставлены натурные тренажеры по обучению современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в ДТП (автомобиль на колесах, манекены, комплект для оказания первой помощи и пр.), комплекты аварийно-спасательного инструмента, бензорез, фонари групповые и индивидуальные, резчик ручной бензиновый с дисками, учебно-методические и наглядные пособия.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**90 900,0**	**90 900,0**	**8 900,0**	**8 900,0**	**8 900,0**	**8 900,0**	
	Контракт от 27.04.2020 № ЭА-06/20-СМП с ООО "Передовые тепловизионные системы"	244	6	2020 г.	03.04.2020	177	2 016,8	2 016,8	2 016,8	2 016,8	2 016,8	2 016,8	Выполнена поставка аварийно-спасательного инструмента, бензореза.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Контракт от 27.04.2020 № ЭА-07/20-СМП с ООО "Юником"	244	6	2020 г.	04.04.2020	177	802,3	802,3	802,3	802,3	802,3	802,3	Выполнена поставка комплекта оснащения класса.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Контракт от 28.04.2020 № ЭА-05/20-СМП с ООО "Зарница-Инновации"	244	6	2020 г.	03.04.2020	177	1 462,7	1 462,7	1 462,7	1 462,7	1 462,7	1 462,7	Выполнена поставка натурного тренажера по обучению (автомобиль на колесах).
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Контракт от 27.04.2020 № ЭА-04/20-СМП с ООО "Юником"	244	6	2020 г.	02.04.2020	177	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	Выполнена поставка учебно-методического и наглядного пособия (учебно-методический комплекс, демонстрационные стенды).
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Контракт от 03.07.2020 № 146/20 с ООО "Передовые тепловизионные системы"	244	6	2020 г.	Закупка менее 100,0 тыс. рублей	177	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	Выполнена поставка аварийно-спасательного инструмента.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Контракт от 12.05.2020 № 21А-2020 с ООО "Зарница-Инновации"	244	6	2020 г.	17.04.2020	177	1 041,9	1 041,9	1 041,9	1 041,9	1 041,9	1 041,9	Выполнена поставка учебно-тренажерного комплекса.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Контракт от 18.05.2020 № 23А-2020 с ООО «Медиа-Холдинг»	244	6	2020 г.	27.04.2020	177	553,4	553,4	553,4	553,4	553,4	553,4	Выполнена поставка средств отображения информации для учебного класса по подготовке спасателей к действиям по ликвидации последствий ДТП.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Контракт от 25.05.2020 № 24А-2020 с ООО "Орион"	244	6	2020 г.	30.04.2020	177	111,6	111,6	111,6	111,6	111,6	111,6	Выполнена поставка осветительной установки.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Контракт от 29.05.2020 № 34А-2000 с ООО "Передовые тепловизионные системы"	244	6	2020 г.	08.05.2020	177	2 257,6	2 257,6	2 257,6	2 257,6	2 257,6	2 257,6	Выполнена поставка гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Контракт от 25.08.2020 № 72А-2000 с ООО "Вектор"	244	6	2020 г.	30.07.2020	177	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0	Выполнена поставка резчика ручного бензинового с дисками.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Контракт от 24.08.2020 № 77А-2000 с ИП Осипова Е.С.	244	6	2020 г.	04.08.2020	177	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	276,6	Выполнена поставка фонарей групповых и индивидуальных.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21	**6/8 «Участие МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»**					177	22 900,0	22 900,0	2 900,0	2 900,0	0,0	0,0	По направлению «Участие МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» по одному контракту проводилось создание информационно-презентационных материалов, принято участие в двух мероприятиях.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**22 900,0**	**22 900,0**	**2 900,0**	**2 900,0**	**0,0**	**0,0**	
	Контракт от 07.04.2020 № 66-20 с ВНИИ ГОЧС (ФЦ)	244	3	2020 г.	16.03.2020	177	1 812,5	1 812,5	1 812,5	1 812,5	0,0	0,0	Проводилось создание информационно-презентационных материалов, принято участие в двух мероприятиях из запланированных трех.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	**6/9 «Развитие Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий МЧС России»**					177	63 595,0	63 595,0	1 905,0	1 905,0	0,0	0,0	Восстановлены бюджетные ассигнования в объеме 1 905,0 тыс. рублей, возвращенные в доход федерального бюджета в 2019 году в связи с невыполнением исполнителем в установленные контрактом сроки работ по обеспечению безопасности данных ФГИС «ИАС-ДТП» и аттестации по требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в соответствии с требованиями постановлений Правительства РФ от 06.07.2016 № 676 и от 11.05.2017 № 555. По одному контракту по направлению «Обеспечение функционирования программно-аппаратной платформы информационно-аналитической системы в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с учетом возможностей информационных ресурсов, обеспечивающих сбор и представление информации в области безопасности на автомобильных дорогах (ФГКУ ЦСООР "Лидер" МЧС России")» осуществляется приемка работ.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**63 595,0**	**63 595,0**	**1 905,0**	**1 905,0**	**0,0**	**0,0**	
	Контракт от 15.10.2019 № 206-19 с ФГУП "Научно-производственное предприятие "ГАММА"	242	2	2019 - 2020 гг.	25.09.2019	177	1 905,0	1 905,0	1 905,0	1 905,0	0,0	0,0	В установленный контрактом срок в 2019 году работы не выполнены. В настоящее время техническая и аттестационная документация по классу защищенности информационных систем К2 доработана по замечаниям ФСТЭК России, получено положительно заключение. Осуществляется приемка работ.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
23	**Минздрав России**					056	89 192,7	89 192,7	26 760,2	26 760,2	76,5	76,5	
							191 237,1	191 237,1	20 845,0	20 845,0	18 633,0	18 633,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				всего по госзаказчику			**280 429,8**	**280 429,8**	**47 605,2**	**47 605,2**	**18 709,5**	**18 709,5**	
24	**6/11 «Тиражирование и распространение информационных и методических материалов для взрослой и детской аудиторий, информирующих о правилах оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»**					056	12 511,0	12 511,0	2 000,0	2 000,0	76,5	76,5	По одному контракту выполняется первый этап, создание адаптированных макетов, планов-графиков тиражирования и резервирование печатных площадей в изданиях, выполняется 2-й этап - тиражирование и размещение информационных и методических материалов в периодических печатных изданиях и электронных версиях данных печатных изданий. На экономию объявлен электронный аукцион от 17.09.2020 № 0195100000220000233.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**12 511,0**	**12 511,0**	**2 000,0**	**2 000,0**	**76,5**	**76,5**	
	Контракт от 02.06.2020 № 0195100000220000165-0001 с ООО "Румол-К"	244	3	2020 г.	23.04.2020	056	765,0	765,0	765,0	765,0	76,5	76,5	Выполнениется 1-й этап. Выполняются работы 2 этапа по тиражированию и размещению информационных и методических материалов в периодических печатных изданиях и электронных версиях данных печатных изданий. Подробнее см. аналитическую справку.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25	**6/12 «Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»**					056	76 681,7	76 681,7	24 760,2	24 760,2	0,0	0,0	По 2-м контрактам выполняется поставка 4 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С». Фактический объем софинансирования из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований составляет 18633,0 тыс. рублей. Во Владимирской области, Ямало-Ненецком автономном округе закупались автомобили скорой помощи.
							191 237,1	191 237,1	20 845,0	20 845,0	18 633,0	18 633,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**267 918,8**	**267 918,8**	**45 605,2**	**45 605,2**	**18 633,0**	**18 633,0**	
	Контракт от 03.06.2020 № 0195100000-2200000169-0001 с ООО "Автодом"	244	1	2020 г.	30.04.2020	056	12 380,1	12 380,1	12 380,1	12 380,1	0,0	0,0	Выполнятся поставка автомобилей 2-х скорой медицинской помощи класса «С».
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	12 376,7	12 376,7	0,0	0,0	
	Контракт от 19.08.2020 № 0195100000 2200002221-0001 с ООО "Автодом"	244	1	2020 г.	21.07.2020	056	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Выполнятся поставка автомобилей 2-х скорой медицинской помощи класса «С».
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	**Минпросвещения России**					073	360 353,4	360 353,4	87 163,8	87 163,8	2 945,2	2 945,2	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				всего по госзаказчику			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							360 353,4	**360 353,4**	**87 163,8**	**87 163,8**	**2 945,2**	**2 945,2**	
28	**2/17 «Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, мониторинг их применения, в том числе для водителей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, специальных методических рекомендаций для федеральных центров по обучению специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, а также специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий»**					073	34 402,4	34 402,4	3 104,4	3 104,4	1 069,2	1 069,2	Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2020 года составляют 3 104,4 тыс. рублей, включая восстановленные средства 2019 года в размере 1 069,2 тыс. рублей за неоплаченные в 2019 году работы по контракту от 04.07.2018 № 06.Р54.11.0010 на реализацию проекта «Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения водителей из числа лиц, не достигших 18-летнего возраста, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья». Подготовлено техническое задание на реализацию проекта «Разработка организационно-методического обеспечения условий реализации основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств, включая водителей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов». Осуществляется подготовка к проведению конкурсных процедур.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							34 402,4	**34 402,4**	**3 104,4**	**3 104,4**	**1 069,2**	**1 069,2**	
	Контракт от 04.07.2018 № 06.Р54.11.0010 с ФГБОУ ВО "МАДИ"	244	3	2018 - 2019 гг., остаток выплачивается в 2020 году	18.05.2018	073	3 029,5	3 029,5	1 069,2	1 069,2	1 069,2	1 069,2	Работы приняты 30.12.2019, оплата осуществлена
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
29	**2/18 «Тиражирование и распространение результатов разработок научно-методических материалов, образовательных ресурсов (в том числе с применением электронных ресурсов), а также организация и проведение мероприятий по совершенствованию профессионального обучения водителей, включая водителей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья»**					073	27 725,5	27 725,5	4 572,5	4 572,5	1 876,0	1 876,0	Согласно Закону о бюджете бюджетные назначения 2020 года составляют 4 572,5 тыс. рублей, в том числе восстановленные средства в размере 1 876,0 тыс. рублей за неоплаченные работы 2019 года по контракту от 05.07.2019 № 05.Z50.11.0001 на реализацию проекта «Научно-методическое обеспечение деятельности педагогических работников, участвующих в реализации основных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий с различной степенью автоматизации, включая водителей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов». Подготовлено техническое задание на реализацию проекта «Научно-методическое обеспечение деятельности по оценке качества образования по основным программам профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, включая водителей из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов». Осуществляется подготовка к проведению конкурсных процедур.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**27 725,5**	**27 725,5**	**4 572,5**	**4 572,5**	**1 876,0**	**1 876,0**	
	Контракт от 05.07.2019 № 05.Z50.11.0001 с ФГБОУ ВО "МАДИ"	244	3	2019 г., остаток выплачивается в 2020 году	16.05.2019	073	2 680,0	2 680,0	1 876,0	1 876,0	1 876,0	1 876,0	Работы приняты 30.12.2019, оплата осуществлена
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
30	**3/18 «Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении»**					073	62 543,4	62 543,4	4 844,4	4 844,4	0,0	0,0	Подготовлено техническое задание на реализацию проекта «Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном движении». Осуществляется подготовка к проведению конкурсных процедур.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**62 543,4**	**62 543,4**	**4 844,4**	**4 844,4**	**0,0**	**0,0**	
31	**3/20 «Внедрение и (или) тиражирование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, создание передовых методик, технологий, прочего инструментария, направленных на совершенствование методологической базы, методической базы, а также материально-технического обеспечения субъектов, участвующих в процессе реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»**					073	91 353,9	91 353,9	32 767,9	32 767,9	0,0	0,0	Подготовлено техническое задание на реализацию проекта «Внедрение и (или) тиражирование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, создание передовых методик, технологий, прочего инструментария, направленных на совершенствование методологической базы, методической базы, а также материально-технического обеспечения субъектов, участвующих в процессе реализации мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении». Осуществляется подготовка к проведению конкурсных процедур.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**91 353,9**	**91 353,9**	**32 767,9**	**32 767,9**	**0,0**	**0,0**	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	**3/21 «Проведение массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении»**					073	78 325,0	78 325,0	17 600,0	17 600,0	0,0	0,0	Ранее был заключен Государственный контракт от 27 марта 2020 г. №07.Z29.11.0001 с Исполнителем ООО «Конгресехим» на проведение Всероссийского первенства по автомногоборью, в связи с распространением коронавирусной инфекции проведение мероприятия отменено, подписано соглашение о расторжении государственного контракта по соглашению сторон (без претензий). Подготовлено техническое задание на реализацию проекта «Проведение массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении». Осуществляется подготовка к проведению конкурсных процедур.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**78 325,0**	**78 325,0**	**17 600,0**	**17 600,0**	**0,0**	**0,0**	
33	**3/22 «Экспертно-методическое сопровождение и мониторинг научно-методической, материально-технической базы образовательных организаций в части профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучения безопасному участию в дорожном движении»**					073	9 964,0	9 964,0	2 464,0	2 464,0	0,0	0,0	Подготовлено техническое задание на реализацию проекта «Экспертно-методическое сопровождение и мониторинг научно-методической, материально-технической базы образовательных организаций в части профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обучения безопасному участию в дорожном движении». Осуществляется подготовка к проведению конкурсных процедур.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**9 964,0**	**9 964,0**	**2 464,0**	**2 464,0**	**0,0**	**0,0**	
34	**3/23 «Обеспечение техническими средствами обучения, оборудованием, наглядными, учебными и методическими материалами образовательных организаций, обеспечивающих обучение детей основам безопасного участия в дорожном движении и совершенствующих подготовку водителей транспортных средств»**					073	56 039,2	56 039,2	21 810,6	21 810,6	0,0	0,0	Подготовлено техническое задание на реализацию проекта «Обеспечение техническими средствами обучения, оборудованием, наглядными, учебными и методическими материалами образовательных организаций федерального подчинения, обеспечивающих профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обучение безопасному участию детей в дорожном движении». Осуществляется подготовка к проведению конкурсных процедур.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**56 039,2**	**56 039,2**	**21 810,6**	**21 810,6**	**0,0**	**0,0**	
35	**Минпромторг России**					020	243 832,8	243 832,8	22 324,5	22 324,5	6 697,4	6 697,4	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				всего по госзаказчику			**243 832,8**	**243 832,8**	**22 324,5**	**22 324,5**	**6 697,4**	**6 697,4**	
36	**4/5 «Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронной системы контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; системы мониторинга давления воздуха в шинах; системы контроля состояния водителя»**					020	73 919,0	73 919,0	4 668,0	4 668,0	1 400,4	1 400,4	По одному контракту проводятся исследования в части совершенствования функций контроля состояния бодрствования водителя, давления в шинах и предупреждения об опасном сближении с препятствием, выполняется разработка конструкторской документации на опытный образец информационно-измерительной системы активной безопасности и предложений по внесению дополнений в нормативные документы, ведется анализ реализации мероприятий по работам, выполненным в 2014-2019 годах.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**73 919,0**	**73 919,0**	**4 668,0**	**4 668,0**	**1 400,4**	**1 400,4**	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Контракт от 01.06.2020 №20412.085R309700.20.001 с ФГУП "НАМИ"	244	8	2020 г.	08.04.2020	020	4 668,0	4 668,0	4 668,0	4 668,0	1 400,4	1 400,4	Выполняются предусмотренные работы: - проведение исследований в части совершенствования функций контроля состояния бодрствования водителя, контроля давления в шинах и предупреждения об опасном сближении с препятствием для легковых автомобилей, выпускаемых в РФ; - разработка конструкторской документации на опытный образец информационно-измерительной системы активной безопасности; - разработка предложений по внесению дополнений в нормативные документы РФ и ЕЭК ООН в части функций контроля состояния бодрствования водителя и контроля давления воздуха в шинах. - результаты реализации мероприятий по работам, выполненным в 2014-2019 годах: «Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронных систем контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; систем мониторинга давления воздуха в шинах; систем контроля состояния водителя» (сроки выполнения: 2014-2016 гг.). «Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности колесных транспортных средств, посредством внедрения элементов интеллектуальных транспортных систем в целях повышения активной безопасности: системы автоматической регистрации параметров движения транспортных средств; системы регистрации параметров дорожно-транспортных происшествий; системы автоматического экстренного торможения (AEBS); системы предупреждения о выходе с полосы движения (LDWS); электронных систем контроля устойчивости и помощи водителю при экстренном торможении; систем мониторинга давления воздуха в шинах; систем контроля состояния водителя» (сроки выполнения: 2017-2019 гг.).
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
37	**4/6 «Разработка прикладных программ моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальных исследований движения автотранспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях»**					020	38 367,0	38 367,0	3 355,0	3 355,0	1 006,5	1 006,5	По одному контракту ведется создание программного обеспечения для исследования наблюдаемости параметров движения автотранспортных средств, реализация технологии «виртуальных датчиков», проводятся виртуальные и виртуально-физические испытания автотранспортных средств, готовятся учебно-методические материалы, проводится анализ результатов реализации мероприятий по работам, выполненным в 2014-2020 гг.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**38 367,0**	**38 367,0**	**3 355,0**	**3 355,0**	**1 006,5**	**1 006,5**	
	Контракт от 01.06.2020 №20412.085R309700.20.002 с ФГУП "НАМИ"	244	8	2020 г.	08.04.2020	020	3 355,0	3 355,0	3 355,0	3 355,0	1 006,5	1 006,5	Выполняются предусмотренные работы: - создание программного обеспечения для исследования наблюдаемости параметров движения автотранспортных средств, обеспечивающих функционирование интеллектуальных систем активной безопасности; - реализацию технологии «виртуальных датчиков» в составе экспериментальной системы помощи водителю; - виртуальные и виртуально-физические испытания автотранспортных средств с оценкой наблюдаемости параметров движения, обеспечивающих функционирование интеллектуальных систем активной безопасности; - учебно-методические материалы для специалистов автомобильной промышленности в области исследования, проектирования и доводки автотранспортных средств в аспектах активной безопасности; - результаты реализации мероприятий по работам, выполненным в 2014-2020 гг. по темам «Проведение виртуальных экспериментов по оценке движения транспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях» и «Разработка прикладных программ моделирования движения транспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальных исследований движения транспортных средств с интеллектуальными системами активной безопасности в различных критических и экстремальных условиях».
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
38	**4/7 «Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств»**					020	131 546,8	131 546,8	14 301,5	14 301,5	4 290,5	4 290,5	По одному контракту проводится обеспечение исследований систем удержания транспортных средств в пределах полосы движения (СУПП) и методов их оценки, обеспечение исследований безопасности защитных свойств сидений школьных автобусов для детей разных возрастных групп, анализ результатов реализации мероприятий по работам 2014-2020 гг.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**131 546.8**	**131 546.8**	**14 301.5**	**14 301.5**	**4 290.5**	**4 290.5**	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Контракт от 01.06.2020 №20412.085R309700.20.003 с ФГУП "НАМИ"	244	8	2020 г.	08.04.2020	020	14 301,5	14 301,5	14 301,5	14 301,5	4 290,5	4 290,5	Выполняется: 1). Обеспечение исследований систем удержания транспортных средств в пределах полосы движения (СУПП) и методов их оценки: - методическое обеспечение выполнения измерений, испытаний и исследований; - предоставление испытательных участков дорог; - обеспечение измерительно-регистрирующими приборами для определения динамики и траектории движения автомобиля. 2). Обеспечение исследований безопасности защитных свойств сидений школьных автобусов, изготовленных для детей разных возрастных групп методом динамических испытаний с использованием детских манекенов серии Р: - предоставление оборудования для испытаний детских сидений динамическим методом; - предоставление детских сидений и детских удерживающих систем типа ISOFIX; - предоставление детских инструментированных манекенов; - обеспечение измерительно-регистрирующими приборами для определения критериев травмирования. 3). Анализ результатов реализации мероприятий по работам, выполненным в 2014-2020 годах по темам: «Оказание услуг по материально-техническому, метрологическому и методологическому обеспечению проведения исследований по повышению активной и пассивной безопасности транспортных средств» и «Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований по повышению активной и пассивной безопасности транспортных средств».
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
39	**Минтранс России**					103	1 047 094,5	1 047 094,5	106 192,2	106 192,2	6 515,4	6 515,4	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				всего по госзаказчику			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							1 047 094,5	**1 047 094,5**	**106 192,2**	**106 192,2**	**6 515,4**	**6 515,4**	
40	**2/13 «Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта»**					103	32 634,2	32 634,2	3 127,4	3 127,4	0,0	0,0	По одному контракту выполняется 3-й этап, разрабатывается актуализированный учебно-методический контент, актуализированный перечень контрольно-оценочных средств для проведения аттестации.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**32 634,2**	**32 634,2**	**3 127,4**	**3 127,4**	**0,0**	**0,0**	
	Контракт от 10.08.2018 № 0173100013918000037 с ОАО "НИИАТ" на 2018-2020 годы	244	3	2018 - 2020 гг.	27.06.2018	103	9 310,2	9 310,2	3 115,4	3 115,4	0,0	0,0	Ведутся работы 3 этапа исполнения контракта, результатом которых предусматривается: – актуализированный учебно-методический контент (типовые и примерные программы ДПО, учебно-методические пособия, комплекты контрольно-оценочных средств и комплексы учебно-методических материалов по курсам дистанционного обучения специалистов, ответственных за обеспечение безопасного функционирования автомобильного транспорта; – актуализированный перечень контрольно-оценочных средств для проведения аттестации специалиста на соответствие профессиональным и квалификационным требованиям к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и экзаменационные вопросы, используемые при проведении квалификационного экзамена на получение свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41	**2/14 «Материально-техническое обеспечение федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, а также обучения контрольно-надзорных органов, в сфере автомобильного транспорта в том числе: создание аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов»**					103	139 641,3	139 641,3	13 310,2	13 310,2	0,0	0,0	По одному контракту ведется поставка и выполнение работ по монтажу и пуско-наладке аппаратно-программного комплекса.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**139 641,3**	**139 641,3**	**13 310,2**	**13 310,2**	**0,0**	**0,0**	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Контракт от 24.09.2020 № 0173100013920000044 с ООО "Трион"	242	1	2020 г.	19.08.2020	103	13 310,2	13 310,2	13 310,2	13 310,2	0,0	0,0	Проводится поставка и выполняются работы по монтажу и пуско-наладке аппаратно-программного комплекса организационно-методического обеспечения процессов подготовки водителей, инженерно-технического и руководящего состава автотранспортных предприятий, контроля и учета выдачи разрешительных документов в области безопасности перевозок пассажиров и грузов.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
42	**2/15 «Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических телепрограмм»**					103	166 279,0	166 279,0	18 034,7	18 034,7	0,0	0,0	По одному контракту трехлетнему контракту на 2010-2020 годы, реализация которого предусматривается в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в составе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», осуществляется выполнение 1-го этапа работ, предусматривающего проведение в 2020 году Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса» и его информационное сопровождение.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**166 279,0**	**166 279,0**	**18 034,7**	**18 034,7**	**0,0**	**0,0**	
	Контракт от 20.05.2020 № 0173100013920000013 с ОАО "НИИАТ"	244	3	2020 г.	01.04.2020	103	18 033,3	18 033,3	18 033,3	18 033,3	0,0	0,0	Объем финансирования по контракту составляет 18 033,3 тыс. рублей. Выполняется первый этап работ, предусматривающий проведение в 2020 году Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса» и его информационное сопровождение.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
43	**5/10 «Создание аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств, соблюдения маршрута движения, режима труда и отдыха водителей, предрейсового (предсменного) контроля технического состояния транспортных средств»**					103	521 089,8	521 089,8	51 520,0	51 520,0	0,0	0,0	Повторно объявлен электронный аукцион на выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке программно-аппаратных средств функциональных подсистем «Аккредитованный удостоверяющий центр», «Учет владельцев транспортных средств», «Приема, обработки и передачи тахографических данных», «Сервисы СМЭВ», «Личный кабинет владельца транспортного средства» автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль» и подготовке к вводу в эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Тахографический контроль».
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**521 089,8**	**521 089,8**	**51 520,0**	**51 520,0**	**0,0**	**0,0**	
44	**5/11 «Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации»**					103	132 667,4	132 667,4	14 426,2	14 426,2	6 515,4	6 515,4	По одному контракту трехлетнему контракту на 2010-2020 годы, реализация которого предусматривается в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в составе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», выполнен 1-й подготовительный этап, выполняется 2-й этап, предусматривающий подготовку и проведение международной конференции в Москве, Санкт-Петербурге или другом крупнейшем или крупном городе Российской Федерации, проведение не менее 2 (двух) обучающих конференций, подготовку, размещение на сайте Исполнителя, составление и распространение итоговых материалов мероприятий.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**132 667,4**	**132 667,4**	**14 426,2**	**14 426,2**	**6 515,4**	**6 515,4**	
	Контракт от 26.05.2020 № 0173100013920000011 с ОАО "НИИАТ"	244	3	2020 г.	31.03.2020	103	14 390,0	14 390,0	14 390,0	14 390,0	6 515,4	6 515,4	Выполнен и оплачен 1 этап работ, предусматривающий подготовку и проведение специализированной обучающей конференции, посвященной вопросам совершенствования ОДД, освещению проблем ОДД в средствах массовой информации с участием не менее 2 (двух) кандидатов и (или) докторов наук в качестве спикеров и не менее 1 (одного) представителя органов государственной власти, количество участников-слушателей не менее 100 (ста) человек; Осуществляется выполнение 2 этапа работ, предусматривающего: – подготовку и проведение международной конференции в Москве, Санкт-Петербурге или другом крупнейшем или крупном городе Российской Федерации с приглашением не менее 2 (двух) спикеров из зарубежных стран количество участников-слушателей не менее 100 (ста) человек; – подготовку и проведение не менее 2 (двух) обучающих конференций с участием не менее 3 (трех) докторов и (или) кандидатов наук и участием не менее 2 (двух) представителей органов государственной власти, количество участников-слушателей не менее 100 (ста) человек; – подготовку, размещение на сайте Исполнителя, составление и распространение итоговых материалов мероприятий.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
45	**5/12 «Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов»**					103	13 149,5	13 149,5	1 443,4	1 443,4	0,0	0,0	По одному контракту готовится аналитический обзор международной практики допуска перевозчиков к осуществлению профессиональной деятельности.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**13 149,5**	**13 149,5**	**1 443,4**	**1 443,4**	**0,0**	**0,0**	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"						Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	всего за период реализации мероприятия по источникам (в рамках национального проекта)	предусмотрено на 2020 год по источникам	предусмотрено на 2020 год по источникам (в рамках национального проекта)	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам	Кассовые расходы*** и фактические расходы**** за 9 месяцев 2020 года по источникам (в рамках национального проекта)	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Контракт от № 01731000139200000142 1.05.2020 с ОАО "НИИАТ"	244	3	2020 г.	01.04.2020	103	1 440,0	1 440,0	1 440,0	1 440,0	0,0	0,0	Выполняются работы, предусматривающие подготовку аналитического обзора международной практики допуска перевозчиков к осуществлению профессиональной деятельности в сфере пассажирских и грузовых автомобильных перевозок, с использованием переведенных на русский язык зарубежных правовых актов, относящихся к данной тематике.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	**7/9 «Подготовка и периодическое повышение квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств установленных требований по параметрам перевозок (режим труда и отдыха водителей, скоростной режим движения и др.) с применением цифровых тахографов»**					103	41 633,3	41 633,3	4 330,3	4 330,3	0,0	0,0	По одному контракту выполняется первый этап, включающий проведение актуализации учебно-методического комплекса и организацию и проведение работ по повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**41 633,3**	**41 633,3**	**4 330,3**	**4 330,3**	**0,0**	**0,0**	
	Контракт от 20.05.2020 № 01731000139200000121 с ОАО "НИИАТ"	244	3	2020 г.	31.03.2020	103	4 326,7	4 326,7	4 326,7	4 326,7	0,0	0,0	Выполняется первый этап работ, которым предусмотрены: - проведение актуализации учебно-методического комплекса для повышения квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора (в объеме 40 (сорока) часов) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов; - организация и проведение работ по повышению квалификации работников Госавтоинспекции и управлений госавтодорнадзора Ространснадзора (в количестве не менее 140 (ста сорока) человек, но не более 160 (ста шестидесяти) человек).
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
47	**Росавтодор**					108	400 279,7	400 279,7	98 655,8	98 655,8	57 596,7	57 596,7	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				всего по госзаказчику			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							400 279,7	**400 279,7**	**98 655,8**	**98 655,8**	**57 596,7**	**57 596,7**	
48	**5/17 «Оборудование аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения элементами обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения (не менее 120 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий)»**					108	400 279,7	400 279,7	98 655,8	98 655,8	57 596,7	57 596,7	По одному контракту ведутся работы по оборудованию выполняется обустройство 14 участков концентрации дорожно-транспортных происшествий.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	всего по мероприятию, тематическому направлению						**400 279,7**	**400 279,7**	**98 655,8**	**98 655,8**	**57 596,7**	**57 596,7**	
	Контракт от 20.04.2020 №485 с ООО "СмартМост"	244	1	2020 г.	31.03.2020	108	98 655,8	98 655,8	98 655,8	98 655,8	57 596,7	57 596,7	Планируется установка 4 модульных надземных пешеходных переходов на участках км 342+000, км 344+500, км 391+560, км 394+190 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, установка 3,470 км металлического барьерного ограждения (21-ДД) на участках км 344+100 – км 344+250 (лево, право) км 341+900 – км 342+200 (лево), км 391+170 – км 391+615 (право), км 391+350 – км 391+965 (лево), км 394+075 – км 394+555 (право), км 393+890 – км 394+640 (лево), км 396+100 – км 396+390 (право), км 396+070 – км 396+360 (лево) автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, установка 0,380 км элементов освещения на кольцевых пересечениях и локальных примыканиях на участках км 102+620 – км 103+000 автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород - Саратов. Подрядной организацией выполнены работы по установке модульных надземных пешеходных переходов на км 391+560, км 394+190 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. Начаты работы по установке модульных надземных пешеходных переходов: - на км 344+500 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа выполнены следующие виды работ: Подробнее см. аналитическую справку.
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Примечания:

* – для работ, услуг, поставок, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)

** – закупка технических средств и оборудования, пусконаладочные работы, их ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз дан-ных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей; издание книг, брошюр, журналов; мониторинг ФЦП и информационное обслуживание по ней; 4 - оплата услуг связи, транспорта и ЖКХ; 5 – реставрация; 6 - переподготовка кадров; 7 - мероприятия по обеспечению жильем; 8 - другое (назвать)

*** – по мероприятиям, тематическим направлениям (в разрезе контрактов, соглашений) по направлению «прочие нужды», перечисленным в графе 2, за отчетный период 2020 года за счет средств федерального бюджета

**** – фактические расходы за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников по контрактам и договорам по направлению «прочие нужды»

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" **А.Н. Погребняк**

Исполнитель: В.В. Герасимов
Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru