Руководитель
федерального проекта —
Горовой Александр Владимирович
_____
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
0B80A987898684017EAE4FC48162F346A3D795B4
Владелец: Горовой Александр Владимирович
Действителен с 09.12.2021 по 09.03.2023

УТВЕРЖДЕН[1]
проектным комитетом
по национальному проекту
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

" (R3) Безопасность дорожного движения"

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
Отсутствие отклонений	*Сведения не представлены*	*Наличие отклонений*	*218 434,5900*
			Отсутствие отклонений

[1] для федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, осуществляется одобрение отчета о ходе реализации федерального проекта проектным комитетом по соответствующему федеральному проекту с указанием реквизитов соответствующего протокола.

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о достижении показателей национального и федерального проекта

№ п/п	Статус	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Прогнозное значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения										
1.1.		Удовлетворенность безопасностью дорожного движения, возрастающий, не реализуется в субъекте Российской Федерации (далее - субъект РФ)	НП	Процент	41	45	61.7	-	45	45	
1.2.		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, убывающий, реализуется в субъекте Российской Федерации (далее - субъект РФ)	НП	Человек	2.92	1	0.94	ЕМИСС	2.42	2.42	Подтверждающие документы: 1. "Информация о показателях" Письмо ГУОБДД МВД России от 04.07.2022г. №13/7-178вн, приложен файл.
1.3.		Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения, убывающий, реализуется в субъекте Российской Федерации (далее - субъект РФ)	ФП	Человек	13	3.8	3.88	ЕМИСС	9.59	9.59	Подтверждающие документы: 1. "О направлении сведений о показателях " Письмо ГУОБДД МВД России от 04.07.2022г. №13/7-178вн., приложен файл.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1	Удовлетворенность безопасностью дорожного движения														
	План	НП	Процент	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000
	Факт/прогноз			45,0000	45,0000	0,0000			61,7000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000	45,0000
1.2	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств														
	План	НП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8000	1,0000	1,2000	1,5000	1,8000	2,0000	2,2000	2,4200
	Факт/прогноз			0,1700	0,2900	0,4300	0,5600	0,7400	0,9400	1,2000	1,5000	1,8000	2,0000	2,0000	2,4200
1.3	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения														
	План	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	3,8000	4,8000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000	9,5900
	Факт/прогноз			0,5100	1,1700	1,7600	2,3200	3,0700	3,8800	4,8000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000	9,5900

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.	ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения														
1.1		Поставлены транспортные средства в подразделения, осуществляющие контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения Значение: 2,8620 Дата: 31.12.2022	Тысяча единиц	0	2.862	0	2.862			31.12.2022	31.12.2022	Быков Александр Игоревич - Заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru		Информация по значению результата: В работе.По результатам предварительной проработки с заинтересованными подразделениями МВД России вариантов закупки патрульных автомобилей в 2022 году были выявлены существенные риски неосвоения выделенных на их приобретение средств федерального бюджета, вызванные нестабильной ситуацией на рынке данной категории товаров в условиях внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран. В целях устранения данного риска федерального проекта, руководителем

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального проекта А.В. Горовым принято решение о нецелесообразности закупки автомобилей в 2022 году и перераспределении выделенных денежных. В этой связи формируется соответствующий запрос на изменение паспорта федерального проекта. Предоставлена информация : 0 из 2.862.
1.1.1		Закупка включена в план закупок								15.08.2022	15.08.2022	Королев Игорь Геннадьевич - Исполняющий обязанности генерального директора	https://zakupki.gov.ru		В работе. По результатам предварительной проработки с заинтересованными подразделениями МВД России вариантов закупки патрульных автомобилей в 2022 году были выявлены существенные риски неосвоения выделенных на их приобретение средств федерального бюджета, вызванные нестабильной ситуацией на рынке данной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															категории товаров в условиях внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран. В целях устранения данного риска федерального проекта, руководителем федерального проекта А.В. Горовым принято решение о нецелесообразности закупки автомобилей в 2022 году и перераспределении выделенных денежных.
1.1.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								19.09.2022	19.09.2022	Королев Игорь Геннадьевич - Исполняющий обязанности генерального директора	https://zakupki.gov.ru		В работе. По результатам предварительной проработки с заинтересованными подразделениями МВД России вариантов закупки патрульных автомобилей в 2022 году были выявлены существенные риски неосвоения выделенных на их приобретение средств федерального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															бюджета, вызванные нестабильной ситуацией на рынке данной категории товаров в условиях внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран. В целях устранения данного риска федерального проекта, руководителем федерального проекта А.В. Горовым принято решение о нецелесообразности закупки автомобилей в 2022 году и перераспределении выделенных денежных. В этой связи формируется соответствующий запрос на изменение паспорта федерального проекта.
1.1.3		Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)								01.07.2022	01.07.2022	Королев Игорь Геннадьевич - Исполняющий	https://project.minfin.ru		В работе. По результатам предварительной проработки с заинтересованными подразделениями МВД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												обязанности генерального директора			России вариантов закупки патрульных автомобилей в 2022 году были выявлены существенные риски неосвоения выделенных на их приобретение средств федерального бюджета, вызванные нестабильной ситуацией на рынке данной категории товаров в условиях внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран. В целях устранения данного риска федерального проекта, руководителем федерального проекта А.В. Горовым принято решение о нецелесообразности закупки автомобилей в 2022 году и перераспределении выделенных денежных. В этой связи формируется соответствующий запрос на изменение паспорта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального проекта.
1.2		Совершенствование организационного и методического сопровождения деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Условная единица	0	1	1	1			31.12.2021	01.06.2022	Понарьин Олег Евгеньевич - Заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru	Отчет Итоговый аналитический отчет по итогам изучения общественного мнения населения Российской Федерации по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения для определения показателя	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Итоговый аналитический отчет по итогам изучения общественного мнения населения Российской Федерации по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения для определения показателя" Отчет АО "ВЦИОМ" от 05.04.2022г. №без номера, приложен файл. Просрочка 152 дня. Предоставлена информация : 1 из 1.
1.2.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								15.12.2021	01.06.2022	Ермаков Валерий Николаевич - Начальник центра	https://zakupki.gov.ru	Акт приема-передачи Оказание услуг по изучению общественного мнения в 2021 году (проведение	Выполнено. Просрочка 168 дней. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по изучению общественного мнения в 2021 году (проведение изучения общественного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														изучения общественного мнения населения Российской Федерации по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения для определения показателя ""Удовлетворенность безопасностью дорожного движения"" федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги""	мнения населения Российской Федерации по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения для определения показателя ""Удовлетворенность безопасностью дорожного движения"" федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги"" в целом по Российской Федерации и по каждому из 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году)" Акт приема-передачи от 27.04.2022г. №36, указана ссылка. Риск снят: Недостижение в плановый срок, Причина риска: Оказание услуги по изучению общественного мнения в 2021 году по вопросу удовлетворенности безопасностью

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														качественные дороги"" в целом по Российской Федерации и по каждому из 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году)	дорожного движения для определения показателя «Удовлетворенность безопасностью дорожного движения» на отчетную дату фактически не завершено. По представленной АО «ВЦИОМ» с нарушением сроков отчетной документации (от 26.01.2022 № 12) высказаны замечания, требующие устранения. Письмо ГУОБДД МВД России (от 07.02.2022 № 13/7-902) о ненадлежащем исполнении АО «ВЦИОМ» обязательств по государственному контракту направлено заказчику услуги (ЦСН БДД МВД России) для проведения претензионной работы. Письмо ЦСН БДД МВД России (от 02.02.2022 № 13/р-4-467) о направлении претензии направлено в АО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«ВЦИОМ». По итогам работы по оценке качества и соответствия техническому заданию отчетных материалов, поступивших от АО «ВЦИОМ» после доработки (вх. от 03.03.2022 № 3/22770523962), ГУОБДД МВД России вновь высказаны замечания, требующие устранения (исх. от 11.03.2022 № 3/227705253962; исх. от 24.03.2022 № 3/22770523962). В настоящее время все недостатки устранены, процедура приемки оказанной услуги планируется завершена., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 04.05.2022г.
1.2.2		Произведена оплата поставленных товаров,								31.12.2021	01.06.2022	Ермаков Валерий	https://zakupki.gov.ru	Платежное поручение	Выполнено. Просрочка 152 дней.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту										Николаевич - Начальник центра		Оказание услуг по изучению общественного мнения в 2021 году (проведение изучения общественного мнения населения Российской Федерации по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения для определения показателя ""Удовлетворенность безопасностью дорожного движения"" федерального проекта ""Безопасно	Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по изучению общественного мнения в 2021 году (проведение изучения общественного мнения населения Российской Федерации по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения для определения показателя ""Удовлетворенность безопасностью дорожного движения"" федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги"" в целом по Российской Федерации и по каждому из 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году)" Платежное поручение от 12.05.2022г. №466885, указана ссылка. 2. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														сть дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги"" в целом по Российской Федерации и по каждому из 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году)	изучению общественного мнения в 2021 году (проведение изучения общественного мнения населения Российской Федерации по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения для определения показателя ""Удовлетворенность безопасностью дорожного движения"" федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги"" в целом по Российской Федерации и по каждому из 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году)" Платежное поручение от 02.02.2022г. №13/р-4-4467, указана ссылка. 3. "Оказание услуг по изучению общественного мнения в 2021 году (проведение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															изучения общественного мнения населения Российской Федерации по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения для определения показателя ""Удовлетворенность безопасностью дорожного движения"" федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги"" в целом по Российской Федерации и по каждому из 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году)" Платежное поручение от 12.05.2022г. №469114, указана ссылка. 4. "Оказание услуг по изучению общественного мнения в 2021 году (проведение изучения общественного мнения населения Российской Федерации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения для определения показателя ""Удовлетворенность безопасностью дорожного движения"" федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги"" в целом по Российской Федерации и по каждому из 85 субъектов Российской Федерации в 2021 году)" Платежное поручение от 05.04.2022г. №36, указана ссылка.
1.3		Совершенствование организационного и методического сопровождения деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения Значение: 1,0000 Дата:	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Понарьин Олег Евгеньевич - Заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		31.12.2022													
1.3.1		Закупка включена в план закупок								30.06.2022	01.06.2022	Королев Игорь Геннадьевич - Исполняющий обязанности генерального директора	https://zakupki.gov.ru	Закупка Проведение изучения общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проведение изучения общественного мнения по вопросу удовлетворенности безопасностью дорожного движения" Закупка ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" от 15.04.2022г. № 0348100073022000017, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
1.3.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								25.07.2022	25.07.2022	Бакирей Алексей Сергеевич - Директор департамента	https://zakupki.gov.ru		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.3.3		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								25.07.2022	25.07.2022	Бакирей Алексей Сергеевич - Директор департамента	https://zakupki.gov.ru		В работе. Отклонения отсутствуют.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.3.4		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								25.07.2022	25.07.2022	Бакирей Алексей Сергеевич - Директор департамента	https://zakupki.gov.ru		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.3.5		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								25.07.2022	25.07.2022	Бакирей Алексей Сергеевич - Директор департамента	https://zakupki.gov.ru		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.3.6		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								25.07.2022	25.07.2022	Куликов Валерий Вячеславович - Генеральный директор	https://zakupki.gov.ru		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.4		Повышен уровень автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Пак Денис Климентьевич - Директор Департамента автомобильной промышленности и	https://zakupki.gov.ru		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												железнодорожного машиностроения			
1.4.1		Закупка включена в план закупок								30.06.2022	24.06.2022	Пак Денис Климентьевич - Директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения	https://zakupki.gov.ru	Закупка Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 10.01.2022г. № 20220173100009500 1, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
1.4.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								15.08.2022	15.08.2022	Пак Денис Климентьевич - Директор Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения	https://zakupki.gov.ru		В работе. Отклонения отсутствуют.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.5		Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог Значение: 2,0830 Дата: 31.12.2022		0	2.083	0	2.083			31.12.2022	31.12.2022				Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 2.083.
1.5.1		Закупка включена в план закупок								01.06.2022	01.06.2022	Королев Игорь Геннадьевич - Исполняющий обязанности генерального директора	https://zakupki.gov.ru	Закупка Закупка, Закупка Закупка линейки металлической	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 22.02.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 22.02.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 3. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 4. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202203481000730001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 6. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 7. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 8. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 9. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 10. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 11. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 12. "Закупка линейки металлической" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 22.02.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 22.02.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 14. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 15. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 16. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 10.02.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. По закупке приборов для определения коэффициента световозвращения горизонтальной дорожной разметки (ретрорефлектометры) 28.02.2022 проведены электронные аукционы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№№ 0348100073022000006, 0348100073022000007, 0348100073022000008, 0348100073022000009. По их результатам заявка единственного участника признана несоответствующей техническим требованиям, аукционы признаны несостоявшимися. В целях актуализации ценовых предложений проведено повторное размещение запроса цен от 10.03.2022 № 0348100073022000023, получено ценовое предложение со стоимостью 3 098 500 руб. за единицу товара, которое в 1,8 раза превышает стоимость ед. товара, используемую при первоначальном формировании Н(М)ЦК. Прием ценовых предложений по данному запросу цен завершен 18.03.2022. В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															настоящее время прорабатывается вопрос о перераспределении средств, предназначенных на закупку этих приборов, на другие мероприятия федерального проекта.
1.5.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								08.08.2022	08.08.2022	Королев Игорь Геннадьевич - Исполняющий обязанности генерального директора	https://zakupki.gov.ru	Реестр контрактов Закупка линейки металлической	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Закупка линейки металлической" Реестр контрактов от 29.03.2022г. № 1770860732422000006, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
1.5.3		Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг								02.08.2022	02.08.2022	Королев Игорь Геннадьевич - Исполняющий обязанности генерального директора	https://zakupki.gov.ru/		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.6		Приобретены в	Докумен	0	1	0	1			31.12.2021	31.07.2022	Куликова	https://projec	Письмо О	Информация по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	т									Инна Борисовна - Директор департамента	t.minfin.ru/	направлении сводного отчета по субъектам РФ	значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О направлении сводного отчета по субъектам РФ" Письмо Минздрава России от 30.12.2021г. №30-2/И/2-22466, приложен файл. Существует риск: Недостигнуто исполнение по значению результата, Причина риска: На момент формирования годового отчета в региональных отчетах 34 субъектов Российской Федерации, размещенных в ГИИС «Электронный бюджет», отсутствовала информация о фактическом исполнении мероприятия. В соответствии с письмом МВД России (от 31.01.2022 № 1/808) организована работа по формированию в субъектах Российской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Федерации уточняющих отчетов, которая к настоящему моменту не завершена в 5-ти субъектах Российской Федерации (республики Ингушетия, Мордовия, Астраханская, Костромская, Тверская области). , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2022г. Принятые меры: 1. В рамках организованного взаимодействия с региональными проектными офисами завершить работу по формированию уточняющих отчетов, срок исполнения 31.07.2022. Просрочка 212 дней. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.7		Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим	Документ	0	1	0	1			31.12.2021	31.07.2022	Куликова Инна Борисовна - Директор департамента	https://project.minfin.ru/	Письмо О ходе реализации мероприятий по результату	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О ходе реализации мероприятий по результату" Письмо

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		при дорожно-транспортных происшествиях Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021													Минздрава России от 30.12.2021г. №30-2/И/2-22466, приложен файл. Существует риск: Недостижение в плановый срок, Причина риска: На момент формирования годового отчета в региональных отчетах 35 субъектов Российской Федерации, размещенных в ГИИС «Электронный бюджет», отсутствовала информация о фактическом исполнении мероприятия. В соответствии с письмом МВД России (от 31.01.2022 № 1/808) организована работа по формированию в субъектах Российской Федерации уточняющих отчетов, которая к настоящему моменту не завершена в 3-х субъектах Российской Федерации (Республика Мордовия, Астраханская, Тверская

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															области). В этой связи добавление фактического исполнения по результату не представляется возможным., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2022г. Принятые меры: 1. Обеспечить фактическое исполнение после внесения информации об исполнении соответствующих значений в перечисленных субъектах Российской Федерации, срок исполнения 31.07.2022. Отклонения отсутствуют. Просрочка 212 дней. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.8		Повышена безопасность дорожного движения при ее организации Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Черников Михаил Юрьевич - Начальник Главного управления	https://zakupki.gov.ru		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												организации безопасности дорожного движения МВД России			
1.8.1		Закупка включена в план закупок								30.06.2022	30.06.2022	Ермаков Валерий Николаевич - Начальник центра	https://zakupki.gov.ru	Закупка Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий Федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" подпрограммы ""Повышение безопасности дорожного движения"" государстве	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий Федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" подпрограммы ""Повышение безопасности дорожного движения"" государственной программы Российской Федерации ""Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"". Установка стационарного электрического освещения. Установка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нной программы Российской Федерации ""Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"". Установка стационарного электрического освещения. Установка пешеходного ограждения., Закупка Закупка	пешеходного ограждения." Закупка от 20.01.2022г. № 202203371000165001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 3. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 4. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 6. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 7. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 8. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 9. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 10. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 11. "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий Федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" подпрограммы ""Повышение безопасности дорожного движения"" государственной программы Российской Федерации ""Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"". Установка стационарного электрического освещения. Установка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															пешеходного ограждения." Закупка от 20.01.2022г. № 202203371000165001, указана ссылка. 12. "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий Федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" подпрограммы ""Повышение безопасности дорожного движения"" государственной программы Российской Федерации ""Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"". Установка стационарного электрического освещения. Установка пешеходного ограждения." Закупка от 20.01.2022г. № 202203371000165001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203371000165001, указана ссылка. 14. "Закупка" Закупка от 21.03.2022г. № 202201731000139001, указана ссылка. 15. "Закупка" Закупка от 13.01.2022г. № 202203371000165001, указана ссылка. 16. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203371000165001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 21.03.2022г. № 202201731000139001, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203371000165001, указана ссылка. Отклонения отсутствуют. При этом в связи с отсутствием полномочий МВД России на реализацию запланированных мероприятий

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															прорабатывается вопрос о перераспределении доведенных средств федерального бюджета на реализацию указанных мероприятий по линии Росавтодора.
1.8.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								25.07.2022	25.07.2022	Новиков Роман Витальевич - Руководитель Федерального дорожного агентства	https://zakupki.gov.ru	Реестр контрактов Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности и дорожных условий Федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" подпрограммы ""Повышение безопасност	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий Федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" подпрограммы ""Повышение безопасности дорожного движения"" государственной программы Российской Федерации ""Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"". Установка стационарного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и дорожного движения"" государственной программы Российской Федерации ""Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"". Установка стационарного электрического освещения. Установка пешеходного ограждения.	электрического освещения. Установка пешеходного ограждения." Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1672500081022000020, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
1.8.3		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								25.07.2022	25.07.2022	Бакирей Алексей Сергеевич - Директор департамента	https://zakupki.gov.ru		В работе. Отклонения отсутствуют.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.8.4		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								25.07.2022	25.07.2022	Бакирей Алексей Сергеевич - Директор департамента	https://zakupki.gov.ru		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.8.5		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								25.07.2022	25.07.2022	Двойных Алексей Викторович - генеральный директор	https://zakupki.gov.ru		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.9		Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции Значение: 3,3100 Дата: 31.12.2022	Тысяча единиц	0	3.31	0	3.31			31.12.2022	31.12.2022	Быков Александр Игоревич - Заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 3.31.
1.9.1		Закупка включена в план закупок								01.06.2022	01.06.2022	Королев Игорь Геннадьевич - Исполняющ	https://zakupki.gov.ru	Закупка Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												ий обязанности генерального директора			202203481000730001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 3. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. Отклонения отсутствуют. При этом необходимо отметить, что в 2021 году в рамках ГК от 07.04.2021 № 0348100077721000007_52426 закупка укладок осуществлялась по цене 10 921,94 руб. за ед. товара (комплектация в соответствии с приказом Минздрава России от 10.08.2011 № 905н). В 2022 году на основании технических требований (комплектация в соответствии с приказом Минздрава России от 15.12.2020 № 1328н) Н(М)ЦК определена методом сопоставимых рыночных цен и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															составила 24 470,00 руб. за ед. товара. В целях уточнения и актуализации полученного расчета дополнительно направлены запросы, получено новое ценовое предложение со стоимостью 40 100 руб. за ед. товара, что превышает в 1,6 раза стоимость ед. товара, используемую при первоначальном формировании Н(М)ЦК. ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" направлена жалоба в УФАС по г. Москве (исх. от 11.02.2022 № 123) для проведения проверки на предмет обоснованности ценообразования по указанному товару. Прорабатывается вопрос о перераспределении средств с других мероприятий федерального проекта.
1.9.		Сведения о										Королев	https://zakup		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
2		государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								08.08.2022	08.08.2022	Игорь Геннадьевич - Исполняющий обязанности генерального директора	ki.gov.ru		Отклонения отсутствуют. При этом необходимо отметить, что в 2021 году в рамках ГК от 07.04.2021 № 0348100077721000007_52426 закупка укладок осуществлялась по цене 10 921,94 руб. за ед. товара (комплектация в соответствии с приказом Минздрава России от 10.08.2011 № 905н). В 2022 году на основании технических требований (комплектация в соответствии с приказом Минздрава России от 15.12.2020 № 1328н) Н (М)ЦК определена методом сопоставимых рыночных цен и составила 24 470,00 руб. за ед. товара. В целях уточнения и актуализации полученного расчета дополнительно направлены запросы, получено новое ценовое предложение со стоимостью 40 100 руб.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															за ед. товара, что превышает в 1,6 раза стоимость ед. товара, используемую при первоначальном формировании Н(М)ЦК. ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" направлена жалоба в УФАС по г. Москве (исх. от 11.02.2022 № 123) для проведения проверки на предмет обоснованности ценообразования по указанному товару. Прорабатывается вопрос о перераспределении средств с других мероприятий федерального проекта.
1.9.3		Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг								02.08.2022	02.08.2022	Королев Игорь Геннадьевич - Исполняющий обязанности генерального директора	https://zakupki.gov.ru/		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.10		Организована работа по привитию детям навыков	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Фальковская Лариса	https://zakupki.gov.ru		Информация по значению результата:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022										Павловна - Директор департамента			В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.10.1		Закупка включена в план закупок								30.06.2022	30.06.2022	Фальковская Лариса Павловна - Директор департамента	https://zakupki.gov.ru	Закупка Оказание услуг по организации работ по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения в 2022 году	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по организации работ по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения в 2022 году" Закупка Минпросвещения России от 26.01.2022г. № 20220373400001300100 0008 , указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
1.10.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,								06.09.2022	01.06.2022	Фальковская Лариса Павловна - Директор департамент	https://zakupki.gov.ru	Реестр контрактов Организационно-техническое	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Организационно-техническое

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		заключенных заказчиками по результатам закупок										а		сопровождение и контентное наполнение Интернет-ресурсов ЮИД , Реестр контрактов Оказание услуг по организации и проведению Всероссийского первенства по автомногоборью , Реестр контрактов Организационно-техническое сопровождение организации и проведения программы повышения квалификации для	сопровождение и контентное наполнение Интернет-ресурсов ЮИД " Реестр контрактов ФГБУ КУЛЬТУРЫ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" от 23.05.2022г. № 1770500281022000018, указана ссылка. 2. "Оказание услуг по организации и проведению Всероссийского первенства по автомногоборью " Реестр контрактов ФГБУ КУЛЬТУРЫ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" от 19.04.2022г. № 1770500281022000008, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														педагогических работников образовательных организаций различных типов, направленной на совершенствование концепций по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения, в заочной форме	3. "Организационно-техническое сопровождение организации и проведения программы повышения квалификации для педагогических работников образовательных организаций различных типов, направленной на совершенствование концепций по организации работы по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения, в заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий" Реестр контрактов ФГБУ КУЛЬТУРЫ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														обучения с применением дистанционных образовательных технологий	ТВОРЧЕСТВА И ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" от 11.05.2022г. № 1770500281022000014, указана ссылка. Отсутствие отклонений.
1.11		Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Нелюбов Валентин Николаевич - Начальник Главного управления пожарной охраны	https://zakupki.gov.ru		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.11.1		Закупка включена в план закупок								01.06.2022	01.06.2022	Нелюбов Валентин Николаевич - Начальник Главного управления пожарной охраны	https://zakupki.gov.ru	Закупка Закупка, Закупка Поставка наградной продукции, Закупка Организационное и методическое обеспечение подготовки и проведения соревнований среди	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 3. "Закупка" Закупка от 04.02.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 4. "Закупка" Закупка от

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений или сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	19.01.2022г. № 202201661000009001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 31.01.2022г. № 202201201000084001, указана ссылка. 6. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 7. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 8. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 9. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203671000020001, указана ссылка. 10. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203581000358001, указана ссылка. 11. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201061000034001, указана ссылка. 12. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 20.01.2022г. № 202201561000108001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201171000155001, указана ссылка. 14. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201201000084001, указана ссылка. 15. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 16. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000575001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201661000009001, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203481000096001, указана ссылка. 19. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203481000096001, указана ссылка. 20. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 24.01.2022г. № 202203481000096001, указана ссылка. 21. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203481000096001, указана ссылка. 22. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 23. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203481000096001, указана ссылка. 24. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000575001, указана ссылка. 25. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203481000096001, указана ссылка. 26. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000575001, указана ссылка. 27. "Поставка наградной продукции" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															28. "Поставка наградной продукции" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 29. "Поставка наградной продукции" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 30. "Поставка наградной продукции" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 31. "Поставка наградной продукции" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 32. "Организационное и методическое обеспечение подготовки и проведения соревнований среди подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000575001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка.
1.11.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.08.2022	31.08.2022	Нелюбов Валентин Николаевич - Начальник Главного управления пожарной охраны	https://zakupki.gov.ru	Реестр контрактов Поставка наградной продукции, Реестр контрактов Организационное и методическое обеспечение подготовки и проведения соревнований среди подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка наградной продукции" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 1263507714422000066, указана ссылка. 2. "Поставка наградной продукции" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1263507714422000064, указана ссылка. 3. "Организационное и методическое обеспечение подготовки и проведения соревнований среди подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 1500300810222000071, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															4. "Поставка наградной продукции" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 1263507714422000066, указана ссылка. 5. "Поставка наградной продукции" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1263507714422000064, указана ссылка. 6. "Поставка наградной продукции" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 1263507714422000066, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
1.11.3		Закупка включена в план закупок								01.06.2022	01.06.2022	Нелюбов Валентин Николаевич - Начальник Главного управления пожарной охраны	https://zakupki.gov.ru	Закупка Поставка наградной продукции, Закупка Организационное и методическое обеспечение подготовки	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка наградной продукции" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 2. "Поставка наградной продукции" Закупка от 23.03.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и проведения соревнований среди подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, Закупка Закупка	202203211000172001, указана ссылка. 3. "Организационное и методическое обеспечение подготовки и проведения соревнований среди подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000575001, указана ссылка. 4. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 6. "Закупка" Закупка от 04.02.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 7. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201661000009001, указана ссылка. 8. "Поставка наградной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															продукции" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 9. "Поставка наградной продукции" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 10. "Закупка" Закупка от 31.01.2022г. № 202201201000084001, указана ссылка. 11. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 12. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 14. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203671000020001, указана ссылка. 15. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203581000358001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 16. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201061000034001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201561000108001, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201171000155001, указана ссылка. 19. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201201000084001, указана ссылка. 20. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 21. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000575001, указана ссылка. 22. "Поставка наградной продукции" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 23. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202201661000009001, указана ссылка. 24. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203481000096001, указана ссылка. 25. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203481000096001, указана ссылка. 26. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203481000096001, указана ссылка. 27. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203481000096001, указана ссылка. 28. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 29. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203481000096001, указана ссылка. 30. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000575001, указана ссылка. 31. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202203481000096001, указана ссылка. 32. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000575001, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
1.11.4		Закупка включена в план закупок								01.06.2022	01.06.2022	Нелюбов Валентин Николаевич - Начальник Главного управления пожарной охраны	https://zakupki.gov.ru	Закупка Поставка наградной продукции, Закупка Организационное и методическое обеспечение подготовки и проведения соревнований среди подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортны	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Поставка наградной продукции" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 2. "Поставка наградной продукции" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 3. "Организационное и методическое обеспечение подготовки и проведения соревнований среди подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														x происшествий, Закупка Закупка	от 20.01.2022г. № 202203481000575001, указана ссылка. 4. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 6. "Закупка" Закупка от 04.02.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 7. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201661000009001, указана ссылка. 8. "Поставка наградной продукции" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 9. "Поставка наградной продукции" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 10. "Закупка" Закупка от 31.01.2022г. № 202201201000084001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 11. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 12. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 14. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203671000020001, указана ссылка. 15. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203581000358001, указана ссылка. 16. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201061000034001, указана ссылка. 17. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201561000108001, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201171000155001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 19. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201201000084001, указана ссылка. 20. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 21. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000575001, указана ссылка. 22. "Поставка наградной продукции" Закупка от 23.03.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 23. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201661000009001, указана ссылка. 24. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203481000096001, указана ссылка. 25. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203481000096001, указана ссылка. 26. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202203481000096001, указана ссылка. 27. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203481000096001, указана ссылка. 28. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202203211000172001, указана ссылка. 29. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203481000096001, указана ссылка. 30. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000575001, указана ссылка. 31. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203481000096001, указана ссылка. 32. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000575001, указана ссылка. Отсутствие отклонений.
1.11.5		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в								31.08.2022	31.08.2022	Нелюбов Валентин Николаевич - Начальник	https://zakupki.gov.ru	Реестр контрактов Поставка наградной	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка наградной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок										Главного управления пожарной охраны		продукции, Реестр контрактов Организационное и методическое обеспечение подготовки и проведения соревнований среди подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	продукции" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 1263507714422000066, указана ссылка. 2. "Поставка наградной продукции" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1263507714422000064, указана ссылка. 3. "Организационное и методическое обеспечение подготовки и проведения соревнований среди подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 1500300810222000071, указана ссылка. 4. "Поставка наградной продукции" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 1263507714422000066, указана ссылка. 5. "Поставка наградной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															продукции" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1263507714422000064, указана ссылка. 6. "Поставка наградной продукции" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 1263507714422000066, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
1.11.6		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								31.08.2022	31.08.2022	Нелюбов Валентин Николаевич - Начальник Главного управления пожарной охраны	https://zakupki.gov.ru	Реестр контрактов Поставка наградной продукции, Реестр контрактов Организационное и методическое обеспечение подготовки и проведения соревнований среди подразделений МЧС	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Поставка наградной продукции" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 1263507714422000066, указана ссылка. 2. "Поставка наградной продукции" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1263507714422000064, указана ссылка. 3. "Организационное и методическое обеспечение подготовки

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	и проведения соревнований среди подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 1500300810222000071, указана ссылка. 4. "Поставка наградной продукции" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 1263507714422000066, указана ссылка. 5. "Поставка наградной продукции" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1263507714422000064, указана ссылка. 6. "Поставка наградной продукции" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 1263507714422000066, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.12		Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	2	1	2			31.12.2022	31.12.2022	Швецов Владимир Владимирович - Первый заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 1 из 2.
1.12.1		Закупка включена в план закупок								20.07.2022	20.07.2022	Ермаков Валерий Николаевич - Начальник центра	https://zakupki.gov.ru	Закупка Приведение специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции (ФИС ГИБДД-М) в соответствие с законодательством в части межведомственного электронного взаимодействия	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Приведение специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции (ФИС ГИБДД-М) в соответствие с законодательством в части межведомственного электронного взаимодействия" Закупка от 20.01.2022г. №202203481000730001, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.13		Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств Значение: 1,2500 Дата: 31.12.2022	Тысяча единиц	0	1.25	0	1.25			31.12.2022	31.12.2022	Шеюхин Николай Иванович - Заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.25.
1.13.1		Закупка включена в план закупок								01.06.2022	01.06.2022	Ермаков Валерий Николаевич - Начальник центра	https://zakupki.gov.ru	Закупка Закупка дымомеров - приборов для определения дымности в отработавших газах, Закупка поставка средств технического диагностирования рулевого управления, Закупка Закупка приборов для измерения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка дымомеров - приборов для определения дымности в отработавших газах" Закупка от 20.01.2022г. №202203481000730001, указана ссылка. 2. "поставка средств технического диагностирования рулевого управления" Закупка от 20.01.2022г. №202203481000730001, указана ссылка. 3. "Закупка приборов для измерения светопропускания автомобильных стекол " Закупка от 10.02.2022г. №202203481000730001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														светопропускания автомобильных стекол , Закупка Закупка	указана ссылка. 4. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 10.02.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 6. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 7. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 8. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 9. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 10. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 11. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 12. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 13. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 14. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 15. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 16. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка.
1.13.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								08.08.2022	08.08.2022	Ермаков Валерий Николаевич - Начальник центра	https://zakupki.gov.ru	Реестр контрактов поставка средств технического диагностирования рулевого	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Закупка дымомеров - приборов для определения дымности в отработавших газах" Реестр контрактов от 08.04.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														управления, Реестр контрактов Закупка дымомеров - приборов для определения дымности в отработавших газах, Реестр контрактов Закупка приборов для измерения светопропускания автомобильных стекол	1770860732422000008, указана ссылка. 2. "поставка средств технического диагностирования рулевого управления" Реестр контрактов от 08.04.2022г. № 1770860732422000007, указана ссылка. 3. "Закупка приборов для измерения светопропускания автомобильных стекол " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1770860732422000005, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
1.14		Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. Значение: 1,0000 Дата:	Документ	0	1	0	1			31.12.2021	31.07.2022	Фальковская Лариса Павловна - Директор департамента	https://project.minfin.ru	Отчет Сводный отчет о реализации мероприятия созданию условий для вовлечения детей и молодежи в деятельност	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Сводный отчет о реализации мероприятия созданию условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике детского

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		31.12.2021												ь по профилактике детского травматизма	травматизма " Отчет МВД России от 28.12.2021г. №ДГ-2562/07, приложен файл. Существует риск: Неисполнение в плановый срок, Причина риска: На момент формирования годового отчета в региональных отчетах 9 субъектов Российской Федерации, размещенных в ГИИС «Электронный бюджет», отсутствовала информация о фактическом исполнении мероприятия. В соответствии с письмом МВД России (от 31.01.2022 № 1/808) организована работа по формированию в субъектах Российской Федерации уточняющих отчетов, которая к настоящему моменту не завершена в 2-х субъектах Российской Федерации (Республика Мордовия, Астраханская

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															область). В этой связи добавление фактического исполнения по результату невозможно., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2022г. Принятые меры: 1. Обеспечить фактическое исполнение результата после внесения информации об исполнении соответствующих значений в перечисленных субъектах Российской Федерации, срок исполнения 31.07.2022. Отклонения отсутствуют. Просрочка 212 дней. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.15		Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности	Документ	0	1	0	1			31.12.2021	31.07.2022	Фальковская Лариса Павловна - Директор департамента	https://project.minfin.ru	Отчет Организована системная работа с родителями, созданы родительски	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Организована системная работа с родителями, созданы

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		детей при перевозках в транспортных средствах Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021												е объединения	родительские объединения" Отчет МВД России от 28.12.2021г. №ДГ-2562/07, приложен файл. Существует риск: Неисполнение значения в плановый срок, Причина риска: На момент формирования годового отчета в региональных отчетах 7 субъектов Российской Федерации, размещенных в ГИИС «Электронный бюджет», отсутствовала информация о фактическом исполнении мероприятия. В соответствии с письмом МВД России (от 31.01.2022 № 1/808) организована работа по формированию в субъектах Российской Федерации уточняющих отчетов, которая к настоящему моменту не завершена в 2-х субъектах Российской Федерации (Республика

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Мордовия, Астраханская область). В этой связи добавление фактического исполнения по результату невозможно., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2022г. Принятые меры: 1. Обеспечить фактическое исполнение результата после внесения информации об исполнении соответствующих значений в перечисленных субъектах Российской Федерации, срок исполнения 31.07.2022. Отклонения отсутствуют. Просрочка 212 дней. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.16		Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по	Документ	0	1	0	1			31.12.2021	31.07.2022	Фальковская Лариса Павловна - Директор департамента	https://project.minfin.ru	Отчет Приобретены технические средства обучения, наглядные	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Приобретены технические средства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021												учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" Отчет МВД России от 28.12.2021г. №ДГ-2562/07, приложен файл. Существует риск: Неисполнение значения в плановый срок, Причина риска: На момент формирования годового отчета в региональных отчетах 9 субъектов Российской Федерации, размещенных в ГИИС «Электронный бюджет», отсутствовала информация о фактическом исполнении мероприятия. В соответствии с письмом МВД России (от 31.01.2022 № 1/808) организована работа по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															формированию в субъектах Российской Федерации уточняющих отчетов, которая к настоящему моменту не завершена в 2-х субъектах Российской Федерации (Республика Мордовия, Астраханская область). В этой связи добавление фактического исполнения по результату невозможно., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2022г. Принятые меры: 1. Обеспечить фактическое исполнение результата после внесения информации об исполнении соответствующих значений в перечисленных субъектах Российской Федерации, срок исполнения 31.07.2022. Просрочка 212 дней. Предоставлена информация : 0 из 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.17		Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Понарьин Олег Евгеньевич - Заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.17.1		Закупка включена в план закупок								01.06.2022	01.06.2022	Ермаков Валерий Николаевич - Начальник центра	https://zakupki.gov.ru	Закупка Информационное сопровождение в средствах массовой информации и сети ""Интернет"" реализации мероприятий по обеспечению безопасности и дорожного движения	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное сопровождение в средствах массовой информации и сети ""Интернет"" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения" Закупка от 14.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
1.17.2		Сведения о государственном (муниципальном)								08.08.2022	01.06.2022	Ермаков Валерий Николаевич	https://zakupki.gov.ru	Реестр контрактов Информацио	Выполнено. Подтверждающие документы:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок										- Начальник центра		нное сопровождение в средствах массовой информации и сети ""Интернет"" " реализации мероприятий по обеспечению безопасности и дорожного движения	1. "Информационное сопровождение в средствах массовой информации и сети ""Интернет"" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 23.03.2022г. № 1770860732422000003, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
1.18		Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	Условный ремонт в год	0	20	0	20			31.12.2022	08.08.2022	Понарьин Олег Евгеньевич - Заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. ЛБО распределены в ОВД субъектов РФ расходными расписаниями от 07.02.2022 Предоставлена информация : 0 из 20.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2022													
1.18.1		Закупка включена в план закупок								01.06.2022	01.06.2022	Понарьин Олег Евгеньевич - Заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru	Закупка Закупка, Закупка Оказание услуг в рамках федерального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"" и в целях поверки средств измерений, Закупка Прочая закупка товаров, работ и услуг (Оказание услуг по ремонту средств измерений), Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 06.04.2022г. № 202201521000067001, указана ссылка. 2. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202203481000579001, указана ссылка. 3. "Закупка" Закупка от 10.03.2022г. № 202201491000032001, указана ссылка. 4. "Закупка" Закупка от 05.05.2022г. № 202203251000063001, указана ссылка. 5. "Закупка" Закупка от 23.05.2022г. № 202201211000036001, указана ссылка. 6. "Закупка" Закупка от 04.04.2022г. № 202201171000084001, указана ссылка. 7. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых для контроля за безопасность	УМВД России по Забайкальскому краю (национальный проект)" Закупка от 16.02.2022г. №202203911000189001, указана ссылка. 8. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерений УМВД России по Забайкальскому краю (национальный проект)" Закупка от 16.02.2022г. №202203911000189001, указана ссылка. 9. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерений УМВД России по Забайкальскому краю (национальный проект) " Закупка от 16.02.2022г. № 202203911000189001, указана ссылка. 10. "Оказание услуг по поверке средств измерений Управления МВД России по г. Н. Новгороду" Закупка от 08.04.2022г. № 202203321000117001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ю при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог, Закупка оказание услуг по поверке средств измерений, Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета., Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений (в	указана ссылка. 11. "Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд УМВД России по Курганской области" Закупка от 18.02.2022г. №202201431000027001, указана ссылка. 12. "Оказание услуг по периодической поверке средств измерений" Закупка от 22.02.2022г. №202203391000237001, указана ссылка. 13. "Оказание услуг по периодической поверке средств измерений" Закупка от 22.02.2022г. №202203391000237001, указана ссылка. 14. "Закупка" Закупка от 21.04.2022г. № 202203251000063001, указана ссылка. 15. "Закупка" Закупка от 13.04.2022г. № 202203321000117001, указана ссылка. 16. "Оказание услуг по поверке средств измерений Управления

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги""), Закупка Выполнение работ по проведению поверки средств измерений подразделений МВД по Чеченской Республике , Закупка Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений, используемых для	МВД России по г. Н. Новгороду" Закупка от 10.02.2022г. № 202203321000117001, указана ссылка. 17. "Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд УМВД России по Еврейской автономной области" Закупка от 24.02.2022г. № 202203781000057001, указана ссылка. 18. "Закупка" Закупка от 28.01.2022г. № 202203871000088001, указана ссылка. 19. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203321000200001, указана ссылка. 20. "Закупка" Закупка от 26.01.2022г. № 202201751000065001, указана ссылка. 21. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202203481000828001, указана ссылка. 22. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги, Закупка Услуги по проведению поверки (калибровки) средств измерений в рамках реализации	202201391000048001, указана ссылка. 23. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202203781000057001, указана ссылка. 24. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203051000045001, указана ссылка. 25. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203211000014001, указана ссылка. 26. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202201751000053001, указана ссылка. 27. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202201261000047001, указана ссылка. 28. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. № 202201241000039001, указана ссылка. 29. "Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых подразделениями ГИБДД УМВД России

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														федерального проекта ""Безопасность дорожного движения, Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения, Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений Управления МВД России по г. Н. Новгороду, Закупка Оказание услуг по	по Омской области" Закупка от 06.04.2022г. №202201521000067001, указана ссылка. 30. "Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых подразделениями ГИБДД УМВД России по Омской области" Закупка от 06.04.2022г. №202201521000067001, указана ссылка. 31. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Мурманской области для нужд УМВД России по Мурманской области в целях реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Закупка от 10.03.2022г. № 202201491000032001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														периодической поверке средств измерений, Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд УМВД России по Еврейской автономной области, Закупка Оказание услуг по проведению поверки средств измерений УМВД России по Забайкальскому краю (национальный проект) , Закупка Оказание услуг по	указана ссылка. 32. "Поверка средств измерений" Закупка от 11.02.2022г. № 202201461000010001, указана ссылка. 33. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202208151000004001, указана ссылка. 34. "Оказание услуг по ремонту средств измерений ГУ МВД России по Ростовской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные Дороги" Закупка от 11.03.2022г. №202208581000005001, указана ссылка. 35. "Поверка средств измерений " Закупка от 02.03.2022г. № 202208181000007001, указана ссылка. 36. "Закупка" Закупка от 20.04.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														проведению поверки средств измерений УМВД России по Забайкальскому краю (национальный проект), Закупка Выполнение работ по поверке средств измерений, Закупка Оказание услуг по ремонту и ТО средств измерений: измерителей дымности отработанных газов «МЕТА-01МП», газоанализаторов многокомпонентных	202208161000004001, указана ссылка. 37. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202208791000005001, указана ссылка. 38. "Услуги по проведению поверки средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта ""Безопасности дорожного движения" Закупка от 17.02.2022г. №202208191000006001, указана ссылка. 39. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 202208201000004001, указана ссылка. 40. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 202208201000004001, указана ссылка. 41. "Услуги по проведению государственной поверки специальных средств измерения" Закупка от 15.02.2022г. №202208771000001001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Автотест-02.02» для обеспечения государственных нужд УМВД России по Мурманской области в целях реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Закупка Оказание услуг по поверке ранее отремонтиро	указана ссылка. 42. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 202208721000010001, указана ссылка. 43. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 202208721000010001, указана ссылка. 44. "Закупка" Закупка от 28.03.2022г. № 202208201000004001, указана ссылка. 45. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202208191000006001, указана ссылка. 46. "Закупка" Закупка от 25.02.2022г. № 202208291000005001, указана ссылка. 47. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202208711000007001, указана ссылка. 48. "Закупка" Закупка от 10.03.2022г. № 202208731000044001, указана ссылка. 49. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 202201171000084001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ванных средств измерений: измерителей дымности отработанных газов «МЕТА-01МП», газоанализаторов многокомпонентных «Автотест-02.02» для обеспечения государственных нужд УМВД России по Мурманской области в целях реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национально	указана ссылка. 50. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202201171000084001, указана ссылка. 51. "Закупка" Закупка от 22.04.2022г. № 202201631000073001, указана ссылка. 52. "Закупка" Закупка от 22.04.2022г. № 202201631000073001, указана ссылка. 53. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201521000067001, указана ссылка. 54. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений (в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») " Закупка от 10.02.2022г. № 202201541000060001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений, Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Мурманской области для нужд УМВД России по Мурманской области в целях реализации мероприятий федерального проекта	указана ссылка. 55. "Закупка" Закупка от 01.04.2022г. № 202201661000004001, указана ссылка. 56. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201361000118001, указана ссылка. 57. "Закупка" Закупка от 24.02.2022г. № 202201211000048001, указана ссылка. 58. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203191000115001, указана ссылка. 59. "Закупка" Закупка от 22.02.2022г. № 202201391000050001, указана ссылка. 60. "Оказание услуг по поверке и ремонту средств измерений для нужд УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве" Закупка от 13.04.2022г. №202208731000044001, указана ссылка. 61. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений стоящих на балансе УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного	указана ссылка. 62. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в подразделениях ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области" Закупка от 08.04.2022г. №202208721000010001, указана ссылка. 63. "Поверка средств измерений" Закупка от 02.03.2022г. № 202208181000007001, указана ссылка. 64. "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств измерений для нужд МВД по Республике Саха (Якутия) с использованием

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Закупка Прочая закупка товаров, работ и услуг (проведение ежегодной поверки имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения,	запасных частей и расходных материалов Исполнителя" Закупка от 20.04.2022г. № 202208161000004001, указана ссылка. 65. "Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд МВД по Республике Саха (Якутия)" Закупка от 20.04.2022г. № 202208161000004001, указана ссылка. 66. "Техническое обслуживание средств измерений ГИБДД" Закупка от 29.04.2022г. №202208201000004001, указана ссылка. 67. "Поверка средств измерений ГИБДД" Закупка от 08.04.2022г. №202208201000004001, указана ссылка. 68. "Закупка" Закупка от 20.05.2022г. № 202208201000004001, указана ссылка. 69. "Оказание услуг по поверке средств измерений (СМП)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог), Закупка Услуги в области метрологии (поверка средств измерений), Закупка Оказание услуг по поверке приборов, используемых ОГИБДД Управления МВД России по г.	Закупка от 11.04.2022г. №202208101000003001, указана ссылка. 70. "Услуги по проведению поверки (калибровки) средств измерений в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Закупка от 17.02.2022г. №202208191000006001, указана ссылка. 71. "Поверка средств измерений УМВД России по Костромской области" Закупка от 19.01.2022г. № 202208411000002001, указана ссылка. 72. "Услуги по проведению поверки (калибровки) средств измерений в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Закупка от 17.02.2022г. №202208191000006001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Кемерово, при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора) за соблюдением технических регламентов. , Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений , Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений МО МВД России ""Городецкий"" в 2022 году, Закупка Услуги по	73. "Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»" Закупка от 15.02.2022г. №202208401000010001, указана ссылка. 74. "Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»" Закупка от 15.02.2022г. №202208401000010001, указана ссылка. 75. "Оказание метрологических услуг" Закупка от 07.04.2022г. №202208161000004001, указана ссылка. 76. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 202208721000010001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														проведению поверки средств измерений, Закупка Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" , Закупка выполнение работ по поверке средств измерений, принадлежащих МВД по Республике Бурятия ,	указана ссылка. 77. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 202208201000004001, указана ссылка. 78. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 202208841000001001, указана ссылка. 79. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 80. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 81. "Закупка" Закупка от 18.02.2022г. № 202208271000004001, указана ссылка. 82. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Закупка Поверка СИ , Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений подразделений ГИБДД МВД по Республике Коми (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения»)., Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений подразделений ГИБДД МВД по Республике Коми, Закупка	указана ссылка. 83. "выполнение работ по поверке средств измерений, принадлежащих МВД по Республике Бурятия " Закупка от 03.03.2022г. №202203021000045001, указана ссылка. 84. "Закупка" Закупка от 05.05.2022г. № 202201141000003001, указана ссылка. 85. "Закупка" Закупка от 19.04.2022г. № 202203081000094001, указана ссылка. 86. "Закупка" Закупка от 12.04.2022г. № 202203761000078001, указана ссылка. 87. "Закупка" Закупка от 18.02.2022г. № 202201331000093001, указана ссылка. 88. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203711000043001, указана ссылка. 89. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202201031000165001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Выполнение работ по поверке средств измерений для подразделений ГИБДД МВД по Республике Мордовия, Закупка Метрологическая поверка средств измерений, Закупка Оказание услуг по ремонту средств измерений, Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений ОГИБДД, Закупка Поверка	указана ссылка. 90. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201331000041001, указана ссылка. 91. "Закупка" Закупка от 21.03.2022г. № 202201051000013001, указана ссылка. 92. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201051000013001, указана ссылка. 93. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201641000097001, указана ссылка. 94. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201641000101001, указана ссылка. 95. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202201231000075001, указана ссылка. 96. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202201011000009001, указана ссылка. 97. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201081000037001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														средств измерений, Закупка Оказание метрологических услуг по поверке средств измерения, Закупка Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений., Закупка Метрологическая поверка средств измерений, Закупка Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделен	указана ссылка. 98. "Закупка" Закупка от 10.02.2022г. № 202201071000035001, указана ссылка. 99. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202201801000038001, указана ссылка. 100. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201641000096001, указана ссылка. 101. "Закупка" Закупка от 03.03.2022г. № 202201341000074001, указана ссылка. 102. "Закупка" Закупка от 06.04.2022г. № 202208791000005001, указана ссылка. 103. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 104. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 202208391000003001, указана ссылка. 105. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202208871000001001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														иях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги, Закупка Поверка средств измерений УМВД России по Костромской области, Закупка Оказание услуг по проведению поверки средств измерений для нужд Отдела Министерства внутренних	указана ссылка. 106. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202208791000005001, указана ссылка. 107. "Закупка" Закупка от 17.02.2022г. № 202208191000006001, указана ссылка. 108. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202208411000002001, указана ссылка. 109. "Закупка" Закупка от 03.03.2022г. № 202208101000003001, указана ссылка. 110. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 111. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202208771000001001, указана ссылка. 112. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202208721000010001, указана ссылка. 113. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														дел Российской Федерации по городу Киселевску, Закупка Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений, Закупка оказание услуг метрологической проверке средств измерений в рамках программы БКД на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области, Закупка Услуги по поверке (калибровке	указана ссылка. 114. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001, указана ссылка. 115. "Закупка" Закупка от 06.05.2022г. № 202203901000049001, указана ссылка. 116. "Закупка" Закупка от 06.05.2022г. № 202203901000049001, указана ссылка. 117. "Закупка" Закупка от 01.03.2022г. № 202203391000261001, указана ссылка. 118. "Закупка" Закупка от 03.02.2022г. № 202203371000159001, указана ссылка. 119. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203211000226001, указана ссылка. 120. "Закупка" Закупка от 17.05.2022г. № 202203671000121001, указана ссылка. 121. "Закупка" Закупка от 22.04.2022г. № 202201631000073001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														) средств измерений для нужд Отдела МВД России «Богородский», Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений., Закупка Поверка средств измерений («Безопасность дорожного движения»), Закупка Проведение поверки средств измерений (СИ), Закупка оказание услуг в области метрологии, Закупка	указана ссылка. 122. "Закупка" Закупка от 28.03.2022г. № 202201611000038001, указана ссылка. 123. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 17.02.2022г. №202201611000038001, указана ссылка. 124. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202201881000025001, указана ссылка. 125. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201711000036001, указана ссылка. 126. "Оказание услуг по поверке средств измерений, эксплуатируемых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд ОМВД России по Ростовскому району, Закупка Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений в рамках федеральной программы ""Безопасные качественные дороги"" на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области, Закупка Оказание	подразделениями ГУ МВД России по Волгоградской области, ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Волгоградской области» в 2022 году" Закупка от 25.02.2022г. № 202208291000005001, указана ссылка. 127. "Оказание услуг по ремонту средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в подразделениях ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области" Закупка от 08.04.2022г. №202208721000010001, указана ссылка. 128. "Закупка" Закупка от 07.06.2022г. № 202208721000010001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														услуг по диагностике и ремонту средств измерений для нужд ГУ МВД России по Новосибирской области , Закупка Выполнение работ по ремонту специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в ГУ МВД России по Пермскому	129. "Закупка" Закупка от 07.06.2022г. № 202208721000010001, указана ссылка. 130. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 18.03.2022г. № 202208391000003001, указана ссылка. 131. "Поверка средств измерений " Закупка от 02.03.2022г. № 202208181000007001, указана ссылка. 132. "Оказание услуг по ремонту средств измерений ГУ МВД России по Ростовской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные Дороги" Закупка от 11.03.2022г. №202208581000005001, указана ссылка. 133. "Услуги по проведению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														краю, Закупка Оказание услуг по проведению поверки средств измерения , Закупка Прочая закупка товаров, работ и услуг (оказание метрологических услуг по поверке приборов ГИБДД), Закупка Оказание услуг по проведению поверки измерительных приборов, Закупка Оказание услуг по метрологиче	государственной поверки специальных средств измерения" Закупка от 15.02.2022г. №202208771000001001, указана ссылка. 134. "Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке специальных средств измерения" Закупка от 03.03.2022г. №202208771000001001, указана ссылка. 135. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 136. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 137. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ской поверке средств измерений ОГИБДД, Закупка Услуги по проведению поверки средств измерения , Закупка проведение работ (оказание услуг) по поверке средств измерен, Закупка оказание услуг по организации поверки средств измерений, Закупка Поверка средств измерений ГИБДД, Закупка Оказание	16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 138. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 139. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 140. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 141. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 142. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														услуг по проведению периодической поверки специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации и транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественны	метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 143. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 144. "Оказание метрологических услуг" Закупка от 07.04.2022г. №202208161000004001, указана ссылка. 145. "Оказание метрологических услуг" Закупка от 07.04.2022г. №202208161000004001, указана ссылка. 146. "Оказание метрологических услуг" Закупка от 07.04.2022г. №202208161000004001, указана ссылка. 147. "Оказание метрологических услуг" Закупка от 07.04.2022г. №202208161000004001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														е автомобильные дороги, Закупка Услуги по проведению государственной поверки специальных средств измерения, Закупка Оказание услуг по ремонту средств измерений ГУ МВД России по Ростовской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта	указана ссылка. 148. "Оказание метрологических услуг" Закупка от 07.04.2022г. №202208161000004001, указана ссылка. 149. "Оказание метрологических услуг" Закупка от 07.04.2022г. №202208161000004001, указана ссылка. 150. "Выполнение работ по проведению поверки средств измерений подразделений МВД по Чеченской Республике " Закупка от 15.02.2022г. №202208944000002001, указана ссылка. 151. "Оказание услуг по проведению периодической поверки специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														""Безопасные и качественные Дороги, Закупка Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги», Закупка Оказание услуг по проведению периодической поверки средств измерений ГУ МВД России по Ростовской	федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 15.02.2022г. №202208151000004001, указана ссылка. 152. "Оказание услуг по проведению периодической поверки специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 15.02.2022г. №202208151000004001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные Дороги, Закупка Оказание услуг по ремонту средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета., Закупка Оказание услуг по поверке	указана ссылка. 153. "Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»" Закупка от 15.02.2022г. №202208401000010001, указана ссылка. 154. "Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»" Закупка от 15.02.2022г. №202208401000010001, указана ссылка. 155. "Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														средств измерений, используемых подразделениями ГИБДД УМВД России по Омской области, Закупка Оказание услуг по текущему ремонту (с использованием необходимых запасных частей) и техническому обслуживанию специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках	«Безопасные качественные дороги»" Закупка от 15.02.2022г. №202208401000010001, указана ссылка. 156. "Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»" Закупка от 15.02.2022г. №202208401000010001, указана ссылка. 157. "Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»" Закупка от 15.02.2022г. №202208401000010001, указана ссылка. 158. "Поверка средств измерений УМВД России по Костромской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														федерального проекта ""Безопасность дорожного движения, Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд УМВД России по Курганской области, Закупка Поверка средств измерений , Закупка Услуги по проведению поверки средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта	области" Закупка от 19.01.2022г. № 202208411000002001, указана ссылка. 159. "Поверка средств измерений УМВД России по Костромской области" Закупка от 19.01.2022г. № 202208411000002001, указана ссылка. 160. "оказание услуг метрологической проверке средств измерений в рамках программы БКД на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области" Закупка от 02.03.2022г. № 202208471000006001, указана ссылка. 161. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений в рамках федеральной программы ""Безопасные качественные дороги"" на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														""Безопасности дорожного движения, Закупка Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений (в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги») , Закупка Оказание услуг по поверке и	Закупка от 02.03.2022г. №202208471000006001, указана ссылка. 162. "Оказание услуг по метрологической проверке средств измерений в рамках программы ""Безопасные качественные дороги"" на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области" Закупка от 02.03.2022г. №202208471000006001, указана ссылка. 163. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 164. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ремонту средств измерений для нужд УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в подразделениях ГУ МВД	№202208551000003001, указана ссылка. 165. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 166. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 167. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 168. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Закупка Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств измерений для нужд МВД по Республике Саха (Якутия) с использованием запасных частей и расходных материалов Исполнителя, Закупка Оказание услуг по поверке средств	России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 169. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 170. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 171. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														измерений для нужд МВД по Республике Саха (Якутия), Закупка Техническое обслуживание средств измерений ГИБДД, Закупка Оказание услуг по поверке средств измерений (СМП), Закупка Поверка средств измерений УМВД России по Костромской области, Закупка Оказание метрологических услуг, Закупка	указана ссылка. 172. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 173. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 174. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 175. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Оказание услуг по поверке средств измерений, эксплуатируемых подразделениями ГУ МВД России по Волгоградской области, ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Волгоградской области» в 2022 году, Закупка Оказание услуг по ремонту средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопаснос	области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 176. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202203531000129001, указана ссылка. 177. "Закупка" Закупка от 31.03.2022г. № 202203901000012001, указана ссылка. 178. "Закупка" Закупка от 09.02.2022г. № 202203871000084001, указана ссылка. 179. "Закупка" Закупка от 18.02.2022г. № 202201211000039001, указана ссылка. 180. "Закупка" Закупка от 28.01.2022г. № 202201481000022001, указана ссылка. 181. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202201751000055001, указана ссылка. 182. "Закупка" Закупка от 04.03.2022г. № 202203211000265001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ть дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в подразделениях ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Закупка Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке специальных средств измерения, Закупка Оказание услуг по	указана ссылка. 183. "Закупка" Закупка от 01.03.2022г. № 202203391000284001, указана ссылка. 184. "Закупка" Закупка от 25.02.2022г. № 202203211000216001, указана ссылка. 185. "Закупка" Закупка от 19.05.2022г. № 202203901000049001, указана ссылка. 186. "Закупка" Закупка от 16.05.2022г. № 202203321000392001, указана ссылка. 187. "Закупка" Закупка от 28.01.2022г. № 202203191000065001, указана ссылка. 188. "Закупка" Закупка от 14.03.2022г. № 202201391000077001, указана ссылка. 189. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201641000044001, указана ссылка. 190. "Закупка" Закупка от 31.01.2022г. № 202201641000034001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														метрологической проверке средств измерений в рамках программы ""Безопасные качественные дороги"" на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области	указана ссылка. 191. "Закупка" Закупка от 26.01.2022г. № 202203481000497001, указана ссылка. 192. "Закупка" Закупка от 13.01.2022г. № 202201231000091001, указана ссылка. 193. "Закупка" Закупка от 22.02.2022г. № 202201391000089001, указана ссылка. 194. "Закупка" Закупка от 02.03.2022г. № 202203501000073001, указана ссылка. 195. "Оказание услуг по проведению периодической поверки специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 15.02.2022г. №202208151000004001, указана ссылка. 196. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений в рамках федеральной программы ""Безопасные качественные дороги"" на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области" Закупка от 02.03.2022г. №202208471000006001, указана ссылка. 197. "Закупка" Закупка от 29.04.2022г. № 202208201000004001, указана ссылка. 198. "Закупка" Закупка от 11.05.2022г. № 202208551000003001, указана ссылка. 199. "Закупка" Закупка от 22.04.2022г. № 202208551000003001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 200. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202208301000009001, указана ссылка. 201. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 202. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 203. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															204. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 205. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 206. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 207. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 208. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 209. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 210. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 211. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 212. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 213. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 214. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета."

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 215. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 216. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 217. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 218. "Оказание услуг по поверке средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 219. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 220. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 221. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№202208551000003001, указана ссылка. 222. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 223. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 224. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 225. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 226. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 227. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 228. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 229. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 230. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 231. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 232. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 233. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 234. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 235. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															236. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 237. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 238. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 239. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 240. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 241. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 242. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 243. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 244. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 245. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 246. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета."

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 247. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 248. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 249. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 250. "Оказание услуг по поверке средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 251. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 252. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 253. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№202208551000003001, указана ссылка. 254. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 255. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 256. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 257. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 258. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 259. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 260. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 261. "Оказание услуг по ремонту средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 11.05.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 262. "Закупка" Закупка от 06.06.2022г. № 202208551000003001, указана ссылка. 263. "Поверка средств измерений ГИБДД" Закупка от 28.03.2022г. №202208201000004001, указана ссылка. 264. "Закупка" Закупка от 15.06.2022г. № 202208571000003001, указана ссылка. 265. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 266. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 267. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 268. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 269. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 270. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 271. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 272. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 273. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 274. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 275. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 276. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 277. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 278. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 279. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 280. "оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 281. "оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 282. "оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 283. "оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 284. "оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 285. "оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 286. "оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 287. "оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 288. "оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 289. "оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 290. "оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 291. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 292. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 293. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 294. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 295. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 296. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 297. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 298. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 299. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 300. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 301. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 302. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 303. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 304. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 305. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 306. "Поверка средств измерений ГИБДД" Закупка от 08.04.2022г. №202208201000004001, указана ссылка. 307. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 308. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 309. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 310. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 311. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 312. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 313. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 314. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 315. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 316. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															317. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 318. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 319. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 320. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 321. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 322. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 323. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 324. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 325. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 326. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 327. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета."

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 328. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 329. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 330. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 331. "Оказание услуг по поверке средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 332. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 333. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 334. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№202208551000003001, указана ссылка. 335. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 336. "Оказание услуг по проведению периодической поверки специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 15.02.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№202208151000004001, указана ссылка. 337. "Оказание услуг по проведению периодической поверки специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 15.02.2022г. №202208151000004001, указана ссылка. 338. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															339. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 340. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 341. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 342. "Услуги по проведению государственной поверки специальных средств измерения" Закупка от 15.02.2022г. №202208771000001001, указана ссылка. 343. "Оказание услуг по ремонту средств измерений ГУ МВД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															России по Ростовской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные Дороги" Закупка от 11.03.2022г. №202208581000005001, указана ссылка. 344. "оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 345. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 346. "Оказание услуг по поверке средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 347. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 348. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 349. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 350. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 351. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 352. "Выполнение работ по проведению поверки средств измерений подразделений МВД по Чеченской Республике " Закупка от 15.02.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№202208944000002001, указана ссылка. 353. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 354. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 355. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 356. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 357. "Оказание услуг по метрологической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 358. "Закупка" Закупка от 26.01.2022г. № 202208871000001001, указана ссылка. 359. "оказание услуг метрологической проверке средств измерений в рамках программы БКД на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области" Закупка от 02.03.2022г. № 202208471000006001, указана ссылка. 360. "оказание услуг метрологической проверке средств измерений в рамках программы БКД на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области" Закупка от 02.03.2022г. № 202208471000006001, указана ссылка. 361. "Поверка средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															измерений УМВД России по Костромской области" Закупка от 19.01.2022г. № 202208411000002001, указана ссылка. 362. "Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»" Закупка от 15.02.2022г. №202208401000010001, указана ссылка. 363. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 364. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															365. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 366. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 367. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 368. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 369. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 370. "Оказание услуг по проведению периодической поверки средств измерений ГУ МВД России по Ростовской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные Дороги" Закупка от 11.03.2022г. №202208581000005001, указана ссылка. 371. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 18.03.2022г. № 202208391000003001, указана ссылка. 372. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 18.03.2022г. № 202208391000003001, указана ссылка. 373. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 18.01.2022г. № 202208661000005001, указана ссылка. 374. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202208551000003001, указана ссылка. 375. "Закупка" Закупка от 17.02.2022г. № 202208531000002001, указана ссылка. 376. "Закупка" Закупка от 21.02.2022г. № 202208841000001001, указана ссылка. 377. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202208301000009001, указана ссылка. 378. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202203111000233001, указана ссылка. 379. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202203111000078001, указана ссылка. 380. "Закупка" Закупка от 09.02.2022г. № 202201751000058001, указана ссылка. 381. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 11.01.2022г. № 202203111000007001, указана ссылка. 382. "Закупка" Закупка от 28.02.2022г. № 202201651000101001, указана ссылка. 383. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203111000171001, указана ссылка. 384. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 202203481000768001, указана ссылка. 385. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. № 202203111000197001, указана ссылка. 386. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202203111000296001, указана ссылка. 387. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203111000045001, указана ссылка. 388. "Закупка" Закупка от 11.01.2022г. № 202203111000017001, указана ссылка. 389. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 12.01.2022г. № 202203111000094001, указана ссылка. 390. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203111000273001, указана ссылка. 391. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202203111000182001, указана ссылка. 392. "Закупка" Закупка от 26.01.2022г. № 202201331000086001, указана ссылка. 393. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202201331000119001, указана ссылка. 394. "Закупка" Закупка от 21.02.2022г. № 202203481000698001, указана ссылка. 395. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201371000008001, указана ссылка. 396. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. № 202201641000042001, указана ссылка. 397. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 18.01.2022г. № 202203711000100001, указана ссылка. 398. "Закупка" Закупка от 28.01.2022г. № 202201651000095001, указана ссылка. 399. "Закупка" Закупка от 26.01.2022г. № 202201231000028001, указана ссылка. 400. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202203481000772001, указана ссылка. 401. "Закупка" Закупка от 17.03.2022г. № 202203321000508001, указана ссылка. 402. "Закупка" Закупка от 23.03.2022г. № 202203871000106001, указана ссылка. 403. "Закупка" Закупка от 22.03.2022г. № 202201651000092001, указана ссылка. 404. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202203191000364001, указана ссылка. 405. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 18.01.2022г. № 202201641000005001, указана ссылка. 406. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202203871000124001, указана ссылка. 407. "Закупка" Закупка от 17.02.2022г. № 202203481000843001, указана ссылка. 408. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. № 202203481000258001, указана ссылка. 409. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202208481000008001, указана ссылка. 410. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202203481000882001, указана ссылка. 411. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203321000327001, указана ссылка. 412. "Закупка" Закупка от 24.02.2022г. № 202201211000056001, указана ссылка. 413. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 01.02.2022г. № 202203211000088001, указана ссылка. 414. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202201651000094001, указана ссылка. 415. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201641000066001, указана ссылка. 416. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201391000088001, указана ссылка. 417. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202203481000630001, указана ссылка. 418. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201481000009001, указана ссылка. 419. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201211000043001, указана ссылка. 420. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203211000067001, указана ссылка. 421. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 11.02.2022г. № 202201374000002001, указана ссылка. 422. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203901000092001, указана ссылка. 423. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203391000162001, указана ссылка. 424. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202203871000112001, указана ссылка. 425. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203901000015001, указана ссылка. 426. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201231000061001, указана ссылка. 427. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202203871000148001, указана ссылка. 428. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201391000082001, указана ссылка. 429. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 01.03.2022г. № 202203901000001001, указана ссылка. 430. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202203321000137001, указана ссылка. 431. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203871000090001, указана ссылка. 432. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203871000145001, указана ссылка. 433. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201751000045001, указана ссылка. 434. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203321000144001, указана ссылка. 435. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202208391000016001, указана ссылка. 436. "Закупка" Закупка от 24.02.2022г. № 202203391000259001, указана ссылка. 437. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 14.01.2022г. № 202203391000055001, указана ссылка. 438. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202208711000015001, указана ссылка. 439. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202201191000158001, указана ссылка. 440. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202201651000098001, указана ссылка. 441. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202208711000010001, указана ссылка. 442. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201191000163001, указана ссылка. 443. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202208191000016001, указана ссылка. 444. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202208711000011001, указана ссылка. 445. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 01.02.2022г. № 202203211000048001, указана ссылка. 446. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203211000007001, указана ссылка. 447. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203391000159001, указана ссылка. 448. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202203711000078001, указана ссылка. 449. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201751000046001, указана ссылка. 450. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201711000044001, указана ссылка. 451. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202201191000148001, указана ссылка. 452. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202201391000049001, указана ссылка. 453. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 31.01.2022г. № 202201311000134001, указана ссылка. 454. "Закупка" Закупка от 31.01.2022г. № 202203871000128001, указана ссылка. 455. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. № 202201751000052001, указана ссылка. 456. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203391000110001, указана ссылка. 457. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202201311000110001, указана ссылка. 458. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. № 202201751000049001, указана ссылка. 459. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202203211000036001, указана ссылка. 460. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. № 202201211000046001, указана ссылка. 461. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 18.01.2022г. № 202201391000079001, указана ссылка. 462. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202201231000073001, указана ссылка. 463. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202201751000042001, указана ссылка. 464. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202203391000102001, указана ссылка. 465. "Закупка" Закупка от 21.02.2022г. № 202201651000092001, указана ссылка. 466. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203191000252001, указана ссылка. 467. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201191000086001, указана ссылка. 468. "Закупка" Закупка от 02.02.2022г. № 202203371000014001, указана ссылка. 469. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 18.01.2022г. № 202203711000106001, указана ссылка. 470. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203321000500001, указана ссылка. 471. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202201751000029001, указана ссылка. 472. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203871000181001, указана ссылка. 473. "Закупка" Закупка от 21.02.2022г. № 202203871000178001, указана ссылка. 474. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203871000122001, указана ссылка. 475. "Закупка" Закупка от 24.02.2022г. № 202201211000036001, указана ссылка. 476. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202201191000112001, указана ссылка. 477. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 14.01.2022г. № 202208391000012001, указана ссылка. 478. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202203211000069001, указана ссылка. 479. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201751000051001, указана ссылка. 480. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202203321000423001, указана ссылка. 481. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201391000059001, указана ссылка. 482. "Закупка" Закупка от 03.02.2022г. № 202203711000143001, указана ссылка. 483. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202208391000011001, указана ссылка. 484. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203191000220001, указана ссылка. 485. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 31.01.2022г. № 202201211000065001, указана ссылка. 486. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201211000047001, указана ссылка. 487. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202203211000051001, указана ссылка. 488. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202201211000051001, указана ссылка. 489. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203321000468001, указана ссылка. 490. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203321000479001, указана ссылка. 491. "Закупка" Закупка от 13.04.2022г. № 202208731000044001, указана ссылка. 492. "Закупка" Закупка от 13.04.2022г. № 202203211000069001, указана ссылка. 493. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 21.01.2022г. № 202201751000060001, указана ссылка. 494. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 17.02.2022г. №202201611000038001, указана ссылка. 495. "Закупка" Закупка от 10.02.2022г. № 202201651000103001, указана ссылка. 496. "Закупка" Закупка от 27.04.2022г. № 202203901000001001, указана ссылка. 497. "Закупка" Закупка от 11.01.2022г. № 202203111000111001, указана ссылка. 498. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202203251000057001, указана ссылка. 499. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203111000032001, указана ссылка. 500. "Закупка" Закупка от 14.04.2022г. № 202203321000137001, указана ссылка. 501. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 18.02.2022г. № 202203391000284001, указана ссылка. 502. "Закупка" Закупка от 15.03.2022г. № 202203321000496001, указана ссылка. 503. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201641000031001, указана ссылка. 504. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202203901000018001, указана ссылка. 505. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201391000092001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															506. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. № 202203321000505001, указана ссылка. 507. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202201711000043001, указана ссылка. 508. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202201751000063001, указана ссылка. 509. "Закупка" Закупка от 11.01.2022г. № 202203871000049001, указана ссылка. 510. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202203321000398001, указана ссылка. 511. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202203191000113001, указана ссылка. 512. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203321000524001, указана ссылка. 513. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202203321000529001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															514. "Закупка" Закупка от 31.01.2022г. № 202201371000025001, указана ссылка. 515. "Закупка" Закупка от 02.03.2022г. № 202201231000044001, указана ссылка. 516. "Закупка" Закупка от 10.02.2022г. № 202201091000044001, указана ссылка. 517. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201751000039001, указана ссылка. 518. "Закупка" Закупка от 14.03.2022г. № 202201391000083001, указана ссылка. 519. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203871000171001, указана ссылка. 520. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 521. "оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 522. "Поверка средств измерений УМВД России по Костромской области" Закупка от 19.01.2022г. № 202208411000002001, указана ссылка. 523. "оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 524. "Закупка" Закупка от 24.02.2022г. № 202208571000003001, указана ссылка. 525. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202208711000012001, указана ссылка. 526. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проведению поверки средств измерений для нужд Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Киселевску" Закупка от 17.02.2022г. №202203391000074001, указана ссылка. 527. "Закупка" Закупка от 10.03.2022г. № 202203321000423001, указана ссылка. 528. "Закупка" Закупка от 02.03.2022г. № 202203901000040001, указана ссылка. 529. "Закупка" Закупка от 22.02.2022г. № 202203391000261001, указана ссылка. 530. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (Оказание услуг по ремонту средств измерений)" Закупка от 03.03.2022г. № 202201341000074001, указана ссылка. 531. "Закупка" Закупка от 31.03.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202203351000108001, указана ссылка. 532. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202203351000108001, указана ссылка. 533. "Закупка" Закупка от 24.02.2022г. № 202201241000039001, указана ссылка. 534. "Закупка" Закупка от 10.02.2022г. № 202201541000060001, указана ссылка. 535. "Закупка" Закупка от 03.03.2022г. № 202201751000044001, указана ссылка. 536. "Закупка" Закупка от 30.03.2022г. № 202203251000063001, указана ссылка. 537. "Закупка" Закупка от 11.02.2022г. № 202201461000010001, указана ссылка. 538. "Закупка" Закупка от 18.02.2022г. № 202201431000027001, указана ссылка. 539. "Закупка" Закупка от 22.02.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202203391000237001, указана ссылка. 540. "Закупка" Закупка от 05.03.2022г. № 202201621000213001, указана ссылка. 541. "Закупка" Закупка от 15.04.2022г. № 202208551000003001, указана ссылка. 542. "Закупка" Закупка от 15.04.2022г. № 202208551000003001, указана ссылка. 543. "Закупка" Закупка от 20.04.2022г. № 202208551000003001, указана ссылка. 544. "Поверка средств измерений УМВД России по Костромской области" Закупка от 19.01.2022г. № 202208411000002001, указана ссылка. 545. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															546. "оказание услуг метрологической проверке средств измерений в рамках программы БКД на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области" Закупка от 02.03.2022г. № 202208471000006001, указана ссылка. 547. "Закупка" Закупка от 07.04.2022г. № 202208161000004001, указана ссылка. 548. "Закупка" Закупка от 28.03.2022г. № 202208201000004001, указана ссылка. 549. "оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 550. "Закупка" Закупка от 11.03.2022г. № 202208581000005001, указана ссылка. 551. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 552. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202208401000010001, указана ссылка. 553. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202201011000009001, указана ссылка. 554. "Закупка" Закупка от 18.02.2022г. № 202201191000126001, указана ссылка. 555. "Закупка" Закупка от 18.02.2022г. № 202201191000126001, указана ссылка. 556. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202201651000093001, указана ссылка. 557. "Закупка" Закупка от 21.04.2022г. № 202203331000106001, указана ссылка. 558. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201131000073001, указана ссылка. 559. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202201191000126001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 560. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202203321000476001, указана ссылка. 561. "Услуги по поверке (калибровке) средств измерений для нужд Отдела МВД России «Богородский»" Закупка от 04.03.2022г. № 202203321000364001, указана ссылка. 562. "Оказание услуг по поверке средств измерений." Закупка от 16.02.2022г. № 202203321000529001, указана ссылка. 563. "Поверка средств измерений («Безопасность дорожного движения»)" Закупка от 15.02.2022г. №202203321000398001, указана ссылка. 564. "Проведение поверки средств измерений (СИ)" Закупка от 14.04.2022г. №202203321000137001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															565. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерений для нужд Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Киселевску" Закупка от 17.02.2022г. №202203391000074001, указана ссылка. 566. "оказание услуг в области метрологии" Закупка от 27.04.2022г. №202203901000001001, указана ссылка. 567. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 18.02.2022г. № 202203391000284001, указана ссылка. 568. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 18.02.2022г. № 202203391000284001, указана ссылка. 569. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203251000009001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															570. "Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд ОМВД России по Ростовскому району" Закупка от 15.02.2022г. №202201711000043001, указана ссылка. 571. "Закупка" Закупка от 10.06.2022г. № 202203901000027001, указана ссылка. 572. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203711000148001, указана ссылка. 573. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерений для нужд Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Киселевску" Закупка от 17.02.2022г. №202203391000074001, указана ссылка. 574. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерений для нужд Отдела Министерства

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															внутренних дел Российской Федерации по городу Киселевску" Закупка от 17.02.2022г. №202203391000074001, указана ссылка. 575. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202201651000065001, указана ссылка. 576. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202208944000002001, указана ссылка. 577. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201171000084001, указана ссылка. 578. "Закупка" Закупка от 28.02.2022г. № 202201561000078001, указана ссылка. 579. "Закупка" Закупка от 28.02.2022г. № 202201511000045001, указана ссылка. 580. "Закупка" Закупка от 17.02.2022г. № 202201611000038001, указана ссылка. 581. "Закупка" Закупка от 24.02.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202203781000057001, указана ссылка. 582. "Закупка" Закупка от 17.02.2022г. № 202201281000008001, указана ссылка. 583. "Закупка" Закупка от 22.02.2022г. № 202201111000099001, указана ссылка. 584. "Закупка" Закупка от 02.03.2022г. № 202208471000006001, указана ссылка. 585. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений в рамках федеральной программы ""Безопасные качественные дороги"" на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области" Закупка от 02.03.2022г. №202208471000006001, указана ссылка. 586. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203901000049001, указана ссылка. 587. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 24.01.2022г. № 202201371000036001, указана ссылка. 588. "Закупка" Закупка от 10.02.2022г. № 202203321000392001, указана ссылка. 589. "Закупка" Закупка от 20.04.2022г. № 202208161000004001, указана ссылка. 590. "Закупка" Закупка от 03.03.2022г. № 202208771000001001, указана ссылка. 591. "Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог" Закупка от 08.04.2022г. №202201171000084001, указана ссылка. 592. "Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых для контроля за

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог" Закупка от 08.04.2022г. №202201171000084001, указана ссылка. 593. "Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог" Закупка от 08.04.2022г. №202201171000084001, указана ссылка. 594. "Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог" Закупка от 08.04.2022г. №202201171000084001, указана ссылка. 595. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Закупка от 14.02.2022г. № 202201311000065001, указана ссылка. 596. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Закупка от 14.02.2022г. № 202201311000065001, указана ссылка. 597. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Закупка от 14.02.2022г. № 202201311000065001, указана ссылка. 598. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Закупка от 14.02.2022г. № 202201311000065001, указана ссылка. 599. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Закупка от 14.02.2022г. № 202201311000065001, указана ссылка. 600. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Закупка от 14.02.2022г. № 202201311000065001, указана ссылка. 601. "Оказание услуг по диагностике и ремонту средств измерений для нужд ГУ МВД России по Новосибирской области " Закупка от 05.04.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202201511000045001, указана ссылка. 602. "Выполнение работ по ремонту специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в ГУ МВД России по Пермскому краю" Закупка от 28.02.2022г. №202201561000078001, указана ссылка. 603. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (Оказание услуг по ремонту средств измерений)" Закупка от 03.03.2022г. № 202201341000074001, указана ссылка. 604. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерения " Закупка от 22.02.2022г. №202201391000050001, указана ссылка. 605. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог" Закупка от 11.04.2022г. №202201171000084001, указана ссылка. 606. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201561000078001, указана ссылка. 607. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (оказание метрологических услуг по поверке приборов ГИБДД)" Закупка от 03.03.2022г. № 202201341000074001, указана ссылка. 608. "Закупка" Закупка от 16.01.2022г. № 202201391000050001, указана ссылка. 609. "Закупка" Закупка от 28.02.2022г. № 202201171000084001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															610. "Закупка" Закупка от 21.02.2022г. № 202201481000013001, указана ссылка. 611. "Оказание услуг по проведению поверки измерительных приборов" Закупка от 14.03.2022г. № 202201391000077001, указана ссылка. 612. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. № 202203111000118001, указана ссылка. 613. "Закупка" Закупка от 19.05.2022г. № 202203901000049001, указана ссылка. 614. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерений для нужд Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Киселевску" Закупка от 17.02.2022г. №202203391000074001, указана ссылка. 615. "Закупка" Закупка от 19.05.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202203321000423001, указана ссылка. 616. "Закупка" Закупка от 26.01.2022г. № 202203211000034001, указана ссылка. 617. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201651000106001, указана ссылка. 618. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений ОГИБДД" Закупка от 31.03.2022г. №202203901000012001, указана ссылка. 619. "Закупка" Закупка от 11.02.2022г. № 202201651000109001, указана ссылка. 620. "Услуги по проведению поверки средств измерения " Закупка от 22.02.2022г. №202203391000261001, указана ссылка. 621. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203211000016001, указана ссылка. 622. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 09.02.2022г. № 202203251000021001, указана ссылка. 623. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203111000203001, указана ссылка. 624. "Закупка" Закупка от 22.02.2022г. № 202203211000037001, указана ссылка. 625. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203251000211001, указана ссылка. 626. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202203211000015001, указана ссылка. 627. "Закупка" Закупка от 04.04.2022г. № 202203111000289001, указана ссылка. 628. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201901000018001, указана ссылка. 629. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202203211000009001, указана ссылка. 630. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проведению поверки средств измерений для нужд Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Киселевску" Закупка от 17.02.2022г. №202203391000074001, указана ссылка. 631. "проведение работ (оказание услуг) по поверке средств измерен" Закупка от 13.04.2022г. № 202203211000069001, указана ссылка. 632. "Закупка" Закупка от 13.01.2022г. № 202203111000215001, указана ссылка. 633. "Закупка" Закупка от 28.01.2022г. № 202203251000077001, указана ссылка. 634. "Закупка" Закупка от 01.03.2022г. № 202203251000067001, указана ссылка. 635. "Закупка" Закупка от 12.01.2022г. № 202203111000239001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 636. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202201651000097001, указана ссылка. 637. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202201111000105001, указана ссылка. 638. "Закупка" Закупка от 26.01.2022г. № 202208371000007001, указана ссылка. 639. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201111000103001, указана ссылка. 640. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203111000157001, указана ссылка. 641. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202203251000233001, указана ссылка. 642. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203111000264001, указана ссылка. 643. "Закупка" Закупка от 07.02.2022г. № 202203211000068001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 644. "Закупка" Закупка от 19.04.2022г. № 202203111000207001, указана ссылка. 645. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203251000123001, указана ссылка. 646. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202203211000004001, указана ссылка. 647. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202203111000095001, указана ссылка. 648. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203111000232001, указана ссылка. 649. "оказание услуг по организации поверки средств измерений" Закупка от 02.03.2022г. №202203901000040001, указана ссылка. 650. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202203391000284001, указана ссылка. 651. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проведению поверки средств измерений для нужд Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Киселевску" Закупка от 17.02.2022г. №202203391000074001, указана ссылка. 652. "Закупка" Закупка от 24.02.2022г. № 202203111000158001, указана ссылка. 653. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203111000231001, указана ссылка. 654. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202203111000230001, указана ссылка. 655. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203211000013001, указана ссылка. 656. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201111000104001, указана ссылка. 657. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202201651000108001, указана ссылка. 658. "Закупка" Закупка от 10.02.2022г. № 202203901000031001, указана ссылка. 659. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202208111000039001, указана ссылка. 660. "Закупка" Закупка от 11.01.2022г. № 202203111000119001, указана ссылка. 661. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202203111000160001, указана ссылка. 662. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. № 202203111000236001, указана ссылка. 663. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202203111000159001, указана ссылка. 664. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202203111000184001, указана ссылка. 665. "Оказание услуг по метрологической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 17.02.2022г. №202201611000038001, указана ссылка. 666. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 17.02.2022г. №202201611000038001, указана ссылка. 667. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 17.02.2022г. №202201611000038001, указана ссылка. 668. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 17.02.2022г. №202201611000038001, указана ссылка. 669. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 17.02.2022г. №202201611000038001, указана ссылка. 670. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 17.02.2022г. №202201611000038001, указана ссылка. 671. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 17.02.2022г. №202201611000038001, указана ссылка. 672. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 17.02.2022г. №202201611000038001, указана ссылка. 673. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															качественные автомобильные дороги" Закупка от 17.02.2022г. №202201611000038001, указана ссылка. 674. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 17.02.2022г. №202201611000038001, указана ссылка. 675. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Закупка от 17.02.2022г. №202201611000038001, указана ссылка. 676. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 17.02.2022г. №202201611000038001, указана ссылка. 677. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 17.02.2022г. №202201611000038001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 678. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Закупка от 17.02.2022г. №202201611000038001, указана ссылка. 679. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. № 202201631000073001, указана ссылка. 680. "Закупка" Закупка от 28.01.2022г. № 202201611000038001, указана ссылка. 681. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201651000027001, указана ссылка. 682. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202201571000044001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															683. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203481000412001, указана ссылка. 684. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201591000069001, указана ссылка. 685. "Закупка" Закупка от 10.03.2022г. № 202201571000044001, указана ссылка. 686. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201541000060001, указана ссылка. 687. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202201221000030001, указана ссылка. 688. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203551000046001, указана ссылка. 689. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201111000093001, указана ссылка. 690. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202201191000124001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															691. "Закупка" Закупка от 11.02.2022г. № 202201321000039001, указана ссылка. 692. "Закупка" Закупка от 25.03.2022г. № 202201801000038001, указана ссылка. 693. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 694. "Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых подразделениями ГИБДД УМВД России по Омской области" Закупка от 06.04.2022г. №202201521000067001, указана ссылка. 695. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202201641000087001, указана ссылка. 696. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 202201801000038001, указана ссылка. 697. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 202201801000038001, указана ссылка. 698. "Закупка" Закупка от 18.03.2022г. № 202201801000038001, указана ссылка. 699. "Закупка" Закупка от 28.02.2022г. № 202203211000067001, указана ссылка. 700. "Закупка" Закупка от 28.02.2022г. № 202201801000038001, указана ссылка. 701. "Закупка" Закупка от 26.05.2022г. № 202203121000037001, указана ссылка. 702. "Закупка" Закупка от 12.04.2022г. № 202201191000126001, указана ссылка. 703. "Услуги по проведению поверки

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. №202201191000124001, указана ссылка. 704. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203081000061001, указана ссылка. 705. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000202001, указана ссылка. 706. "Закупка" Закупка от 31.01.2022г. № 202201751000056001, указана ссылка. 707. "Закупка" Закупка от 14.03.2022г. № 202201391000077001, указана ссылка. 708. "Закупка" Закупка от 17.03.2022г. № 202203481000834001, указана ссылка. 709. "Закупка" Закупка от 04.03.2022г. № 202203321000364001, указана ссылка. 710. "Закупка" Закупка от 03.03.2022г. № 202203021000045001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															711. "Закупка" Закупка от 24.02.2022г. № 202201391000078001, указана ссылка. 712. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202203191000224001, указана ссылка. 713. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202203321000534001, указана ссылка. 714. "Закупка" Закупка от 21.02.2022г. № 202201231000030001, указана ссылка. 715. "Оказание услуг по текущему ремонту (с использованием необходимых запасных частей) и техническому обслуживанию специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 716. "Оказание услуг по поверке средств измерений подразделений ГИБДД МВД по Республике Коми (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения»)." Закупка от 27.04.2022г. №202201071000035001, указана ссылка. 717. "Оказание услуг по поверке средств измерений подразделений ГИБДД МВД по Республике Коми" Закупка от 27.04.2022г. № 202201071000035001, указана ссылка. 718. "Закупка" Закупка от 27.04.2022г. № 202201071000035001, указана ссылка. 719. "Выполнение работ по поверке средств измерений для подразделений ГИБДД МВД по Республике Мордовия" Закупка от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															10.02.2022г. № 202201091000044001, указана ссылка. 720. "Закупка" Закупка от 10.03.2022г. № 202201391000048001, указана ссылка. 721. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202201381000037001, указана ссылка. 722. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202201011000009001, указана ссылка. 723. "Закупка" Закупка от 10.02.2022г. № 202203321000200001, указана ссылка. 724. "Закупка" Закупка от 10.02.2022г. № 202203321000117001, указана ссылка. 725. "Закупка" Закупка от 15.04.2022г. № 202201491000032001, указана ссылка. 726. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201431000027001, указана ссылка. 727. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 07.02.2022г. № 202201331000070001, указана ссылка. 728. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203111000062001, указана ссылка. 729. "Закупка" Закупка от 08.04.2022г. № 202203321000117001, указана ссылка. 730. "Закупка" Закупка от 31.01.2022г. № 202203481000294001, указана ссылка. 731. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202203911000189001, указана ссылка. 732. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201391000087001, указана ссылка. 733. "Закупка" Закупка от 21.02.2022г. № 202203391000239001, указана ссылка. 734. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203871000123001, указана ссылка. 735. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 24.01.2022г. № 202203081000104001, указана ссылка. 736. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202203321000499001, указана ссылка. 737. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202201391000083001, указана ссылка. 738. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201211000071001, указана ссылка. 739. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 740. "Оказание услуг по поверке средств измерений Управления МВД России по г. Н. Новгороду" Закупка от 08.04.2022г. № 202203321000117001, указана ссылка. 741. "Оказание услуг по периодической поверке средств измерений" Закупка от 22.02.2022г. №202203391000237001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 742. "Оказание услуг по периодической поверке средств измерений" Закупка от 22.02.2022г. №202203391000237001, указана ссылка. 743. "Оказание услуг по периодической поверке средств измерений" Закупка от 22.02.2022г. №202203391000237001, указана ссылка. 744. "Оказание услуг по периодической поверке средств измерений" Закупка от 22.02.2022г. №202203391000237001, указана ссылка. 745. "Оказание услуг по периодической поверке средств измерений" Закупка от 22.02.2022г. №202203391000237001, указана ссылка. 746. "Оказание услуг по периодической поверке средств измерений" Закупка от 22.02.2022г. №202203391000237001, указана ссылка. 747. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений для нужд УМВД России по Еврейской автономной области" Закупка от 24.02.2022г. № 202203781000057001, указана ссылка. 748. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерений УМВД России по Забайкальскому краю (национальный проект) " Закупка от 16.02.2022г. № 202203911000189001, указана ссылка. 749. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерений УМВД России по Забайкальскому краю (национальный проект)" Закупка от 16.02.2022г. №202203911000189001, указана ссылка. 750. "Выполнение работ по поверке средств измерений" Закупка от 02.03.2022г. № 202203501000073001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 751. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202203501000073001, указана ссылка. 752. "Оказание услуг по ремонту и ТО средств измерений: измерителей дымности отработанных газов «МЕТА-01МП», газоанализаторов многокомпонентных «Автотест-02.02» для обеспечения государственных нужд УМВД России по Мурманской области в целях реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Закупка от 15.04.2022г. № 202201491000032001, указана ссылка. 753. "Оказание услуг по поверке ранее

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															отремонтированных средств измерений: измерителей дымности отработанных газов «МЕТА-01МП», газоанализаторов многокомпонентных «Автотест-02.02» для обеспечения государственных нужд УМВД России по Мурманской области в целях реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Закупка от 10.03.2022г. № 202201491000032001, указана ссылка. 754. "Выполнение работ по поверке средств измерений" Закупка от 02.03.2022г. № 202203501000073001, указана ссылка. 755. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202201381000037001, указана ссылка. 756. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Мурманской области для нужд УМВД России по Мурманской области в целях реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Закупка от 10.03.2022г. № 202201491000032001, указана ссылка. 757. "Оказание услуг по поверке средств измерений стоящих на балансе УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Закупка от 31.03.2022г. № 202203351000108001, указана ссылка. 758. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203251000113001, указана ссылка. 759. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (проведение ежегодной поверки имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															автомобильных дорог)" Закупка от 17.02.2022г. №202201281000008001, указана ссылка. 760. "Закупка" Закупка от 05.05.2022г. № 202203251000063001, указана ссылка. 761. "Услуги в области метрологии (поверка средств измерений)" Закупка от 24.02.2022г. №202201241000039001, указана ссылка. 762. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202201381000037001, указана ссылка. 763. "Закупка" Закупка от 17.02.2022г. № 202203351000108001, указана ссылка. 764. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203111000028001, указана ссылка. 765. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202201111000099001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															766. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. № 202203481000570001, указана ссылка. 767. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203871000170001, указана ссылка. 768. "Закупка" Закупка от 30.03.2022г. № 202203251000063001, указана ссылка. 769. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202203481000584001, указана ссылка. 770. "Оказание услуг по поверке приборов, используемых ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово, при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора) за соблюдением технических регламентов." Закупка от 10.03.2022г. № 202201391000048001, указана ссылка. 771. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 31.01.2022г. № 202201481000029001, указана ссылка. 772. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203481000515001, указана ссылка. 773. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. № 202203481000540001, указана ссылка. 774. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202203481000643001, указана ссылка. 775. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201741000017001, указана ссылка. 776. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202201441000040001, указана ссылка. 777. "Закупка" Закупка от 17.02.2022г. № 202201371000002001, указана ссылка. 778. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203081000021001, указана ссылка. 779. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 21.01.2022г. № 202203281000150001, указана ссылка. 780. "Закупка" Закупка от 02.02.2022г. № 202201281000008001, указана ссылка. 781. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202203251000063001, указана ссылка. 782. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201191000159001, указана ссылка. 783. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202201231000080001, указана ссылка. 784. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201391000087001, указана ссылка. 785. "Закупка" Закупка от 21.02.2022г. № 202203391000239001, указана ссылка. 786. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203871000123001, указана ссылка. 787. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 24.01.2022г. № 202203081000104001, указана ссылка. 788. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202203321000499001, указана ссылка. 789. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202201391000083001, указана ссылка. 790. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201211000071001, указана ссылка. 791. "Закупка" Закупка от 18.02.2022г. № 202203391000284001, указана ссылка. 792. "Закупка" Закупка от 17.02.2022г. № 202203391000074001, указана ссылка. 793. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202201211000062001, указана ссылка. 794. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 795. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 27.04.2022г. № 202201071000035001, указана ссылка. 796. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203191000235001, указана ссылка. 797. "Закупка" Закупка от 18.02.2022г. № 202201051000013001, указана ссылка. 798. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202203321000476001, указана ссылка. 799. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202203191000296001, указана ссылка. 800. "Закупка" Закупка от 30.03.2022г. № 202201211000044001, указана ссылка. 801. "Закупка" Закупка от 27.04.2022г. № 202201071000035001, указана ссылка. 802. "Закупка" Закупка от 12.04.2022г. № 202201801000038001, указана ссылка. 803. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 01.03.2022г. № 202208581000005001, указана ссылка. 804. "Закупка" Закупка от 02.03.2022г. № 202208181000007001, указана ссылка. 805. "Оказание услуг в рамках федерального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"" и в целях поверки средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. №202203321000534001, указана ссылка. 806. "Оказание услуг по поверке средств измерений " Закупка от 25.02.2022г. № 202203321000518001, указана ссылка. 807. "Оказание услуг по поверке средств измерений МО МВД России ""Городецкий"" в 2022 году" Закупка от 25.02.2022г. № 202203321000518001, указана ссылка. 808. "Услуги по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проведению поверки средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. №202201191000124001, указана ссылка. 809. "Услуги по проведению поверки средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. №202201191000124001, указана ссылка. 810. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 811. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 812. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 813. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 814. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 815. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 816. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 817. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 818. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 819. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 820. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 821. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 822. "выполнение работ по поверке средств измерений, принадлежащих МВД по Республике Бурятия "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Закупка от 03.03.2022г. №202203021000045001, указана ссылка. 823. "Закупка" Закупка от 18.02.2022г. № 202203391000284001, указана ссылка. 824. "Закупка" Закупка от 17.02.2022г. № 202203391000074001, указана ссылка. 825. "Поверка СИ " Закупка от 05.05.2022г. №202201141000003001, указана ссылка. 826. "Оказание услуг по поверке средств измерений подразделений ГИБДД МВД по Республике Коми (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения»)." Закупка от 27.04.2022г. №202201071000035001, указана ссылка. 827. "Оказание услуг по поверке средств измерений подразделений ГИБДД МВД по Республике

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Коми" Закупка от 27.04.2022г. № 202201071000035001, указана ссылка. 828. "Выполнение работ по поверке средств измерений для подразделений ГИБДД МВД по Республике Мордовия" Закупка от 10.02.2022г. № 202201091000044001, указана ссылка. 829. "Выполнение работ по поверке средств измерений для подразделений ГИБДД МВД по Республике Мордовия" Закупка от 10.02.2022г. № 202201091000044001, указана ссылка. 830. "Выполнение работ по поверке средств измерений для подразделений ГИБДД МВД по Республике Мордовия" Закупка от 10.02.2022г. № 202201091000044001, указана ссылка. 831. "Выполнение работ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по поверке средств измерений для подразделений ГИБДД МВД по Республике Мордовия" Закупка от 10.02.2022г. № 202201091000044001, указана ссылка. 832. "Закупка" Закупка от 31.05.2022г. № 202201011000009001, указана ссылка. 833. "Закупка" Закупка от 31.05.2022г. № 202201011000009001, указана ссылка. 834. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 835. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 836. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 837. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															838. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 839. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 840. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 841. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 842. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 843. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 844. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 845. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															846. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 847. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 848. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 849. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 850. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 851. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 852. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 853. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203761000078001, указана ссылка. 854. "Закупка" Закупка от 27.05.2022г. № 202203321000210001, указана ссылка. 855. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 12.04.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202201801000038001, указана ссылка. 856. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 857. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 858. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 859. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 860. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202203551000084001, указана ссылка. 861. "Метрологическая поверка средств измерений" Закупка от 15.02.2022г. № 202203321000476001, указана ссылка. 862. "Оказание услуг по ремонту средств измерений" Закупка от 25.03.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202201801000038001, указана ссылка. 863. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 18.03.2022г. № 202201801000038001, указана ссылка. 864. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 18.03.2022г. № 202201801000038001, указана ссылка. 865. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 18.03.2022г. № 202201801000038001, указана ссылка. 866. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															867. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 868. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 869. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 870. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 871. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 872. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 873. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 874. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															875. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 876. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 877. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дорожного движения"" " Закупка от 15.02.2022г. №202201011000009001, указана ссылка. 878. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203371000147001, указана ссылка. 879. "Оказание услуг по поверке средств измерений ОГИБДД" Закупка от 24.02.2022г. №202201391000078001, указана ссылка. 880. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201391000078001, указана ссылка. 881. "Поверка средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202203191000224001, указана ссылка. 882. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201651000096001, указана ссылка. 883. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203251000177001, указана ссылка. 884. "Закупка" Закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															от 24.01.2022г. № 202203671000207001, указана ссылка. 885. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202201231000049001, указана ссылка. 886. "Закупка" Закупка от 25.04.2022г. № 202203191000152001, указана ссылка. 887. "Закупка" Закупка от 03.02.2022г. № 202203321000119001, указана ссылка. 888. "Оказание метрологических услуг по поверке средств измерения" Закупка от 02.03.2022г. № 202201231000044001, указана ссылка. 889. "Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений." Закупка от 22.02.2022г. №202201391000090001, указана ссылка. 890. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201331000108001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															891. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201331000076001, указана ссылка. 892. "Закупка" Закупка от 30.03.2022г. № 202201231000038001, указана ссылка. 893. "Закупка" Закупка от 07.02.2022г. № 202203371000139001, указана ссылка. 894. "Закупка" Закупка от 02.02.2022г. № 202203481000216001, указана ссылка. 895. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203371000015001, указана ссылка. 896. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201641000102001, указана ссылка. 897. "Закупка" Закупка от 14.03.2022г. № 202203081000055001, указана ссылка. 898. "Закупка" Закупка от 28.01.2022г. № 202203191000197001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															899. " Метрологическая поверка средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202203321000476001, указана ссылка. 900. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202203191000296001, указана ссылка. 901. "Закупка" Закупка от 21.02.2022г. № 202203481000176001, указана ссылка. 902. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000849001, указана ссылка. 903. "Закупка" Закупка от 08.02.2022г. № 202203481000613001, указана ссылка. 904. "Закупка" Закупка от 22.03.2022г. № 202201651000104001, указана ссылка. 905. "Закупка" Закупка от 01.02.2022г. № 202201641000099001, указана ссылка. 906. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202201641000095001, указана ссылка. 907. "Закупка" Закупка от 17.02.2022г. № 202203481000376001, указана ссылка. 908. "Закупка" Закупка от 13.01.2022г. № 202201231000030001, указана ссылка. 909. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203481000757001, указана ссылка. 910. "Закупка" Закупка от 02.02.2022г. № 202201481000024001, указана ссылка. 911. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201751000009001, указана ссылка. 912. "Закупка" Закупка от 25.02.2022г. № 202203041000063001, указана ссылка. 913. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202201321000039001, указана ссылка. 914. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202201231000052001, указана ссылка. 915. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203321000323001, указана ссылка. 916. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203871000042001, указана ссылка. 917. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202201751000072001, указана ссылка. 918. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202201191000075001, указана ссылка. 919. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. № 202201751000040001, указана ссылка. 920. "Закупка" Закупка от 02.03.2022г. № 202201231000067001, указана ссылка. 921. "Закупка" Закупка от 01.03.2022г. № 202201391000090001, указана ссылка. 922. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202203121000037001, указана ссылка. 923. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202201231000048001, указана ссылка. 924. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201081000064001, указана ссылка. 925. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202203321000337001, указана ссылка. 926. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203711000119001, указана ссылка. 927. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201191000128001, указана ссылка. 928. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202203371000112001, указана ссылка. 929. "Закупка" Закупка от 09.02.2022г. № 202201391000081001, указана ссылка. 930. "Закупка" Закупка от 17.02.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202203321000119001, указана ссылка. 931. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201191000057001, указана ссылка. 932. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203081000071001, указана ссылка. 933. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203371000053001, указана ссылка. 934. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203191000119001, указана ссылка. 935. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202201191000063001, указана ссылка. 936. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201191000093001, указана ссылка. 937. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201194000004001, указана ссылка. 938. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202203191000208001, указана ссылка. 939. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202201191000144001, указана ссылка. 940. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203191000148001, указана ссылка. 941. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203191000243001, указана ссылка. 942. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202203321000337001, указана ссылка. 943. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203711000119001, указана ссылка. 944. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201191000128001, указана ссылка. 945. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202203371000112001, указана ссылка. 946. "Закупка" Закупка от 09.02.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202201391000081001, указана ссылка. 947. "Закупка" Закупка от 17.02.2022г. № 202203321000119001, указана ссылка. 948. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201191000057001, указана ссылка. 949. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203081000071001, указана ссылка. 950. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202203371000053001, указана ссылка. 951. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203191000119001, указана ссылка. 952. "Закупка" Закупка от 24.01.2022г. № 202201191000063001, указана ссылка. 953. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201191000093001, указана ссылка. 954. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202201194000004001, указана ссылка. 955. "Закупка" Закупка от 27.01.2022г. № 202203191000208001, указана ссылка. 956. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202201191000144001, указана ссылка. 957. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203191000148001, указана ссылка. 958. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202203191000243001, указана ссылка. 959. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203711000145001, указана ссылка. 960. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202203321000214001, указана ссылка. 961. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202201231000092001, указана ссылка. 962. "Закупка" Закупка от 10.02.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202208191000017001, указана ссылка. 963. "Закупка" Закупка от 22.02.2022г. № 202201391000090001, указана ссылка. 964. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202201591000069001, указана ссылка. 965. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202201401000107001, указана ссылка. 966. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201231000067001, указана ссылка. 967. "Закупка" Закупка от 23.05.2022г. № 202201391000090001, указана ссылка. 968. "Оказание услуг в рамках федерального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"" и в целях поверки средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. №202203321000534001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															969. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201331000011001, указана ссылка. 970. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203081000099001, указана ссылка. 971. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203111000286001, указана ссылка. 972. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202203321000534001, указана ссылка. 973. "Закупка" Закупка от 09.02.2022г. № 202203481000880001, указана ссылка. 974. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201331000063001, указана ссылка. 975. "Закупка" Закупка от 30.03.2022г. № 202203331000007001, указана ссылка. 976. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. № 202203481000051001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															977. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202201131000073001, указана ссылка. 978. "Закупка" Закупка от 28.02.2022г. № 202203481000915001, указана ссылка. 979. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203871000130001, указана ссылка. 980. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201641000098001, указана ссылка. 981. "Закупка" Закупка от 25.02.2022г. № 202203321000518001, указана ссылка. 982. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201191000091001, указана ссылка. 983. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201191000146001, указана ссылка. 984. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201531000059001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															985. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202201321000043001, указана ссылка. 986. "Закупка" Закупка от 22.02.2022г. № 202201391000090001, указана ссылка. 987. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202201591000069001, указана ссылка. 988. "Закупка" Закупка от 21.01.2022г. № 202201401000107001, указана ссылка. 989. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201231000067001, указана ссылка. 990. "Закупка" Закупка от 23.05.2022г. № 202201391000090001, указана ссылка. 991. "Оказание услуг в рамках федерального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"" и в целях поверки средств измерений" Закупка от 14.02.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№202203321000534001, указана ссылка. 992. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202201331000011001, указана ссылка. 993. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203081000099001, указана ссылка. 994. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203111000286001, указана ссылка. 995. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202203321000534001, указана ссылка. 996. "Закупка" Закупка от 09.02.2022г. № 202203481000880001, указана ссылка. 997. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201331000063001, указана ссылка. 998. "Закупка" Закупка от 30.03.2022г. № 202203331000007001, указана ссылка. 999. "Закупка" Закупка от 25.01.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202203481000051001, указана ссылка. 1000. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202201131000073001, указана ссылка. 1001. "Закупка" Закупка от 28.02.2022г. № 202203481000915001, указана ссылка. 1002. "Закупка" Закупка от 20.01.2022г. № 202203871000130001, указана ссылка. 1003. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201641000098001, указана ссылка. 1004. "Закупка" Закупка от 25.02.2022г. № 202203321000518001, указана ссылка. 1005. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202201191000091001, указана ссылка. 1006. "Закупка" Закупка от 19.01.2022г. № 202201191000146001, указана ссылка. 1007. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															202201531000059001, указана ссылка. 1008. "Закупка" Закупка от 14.01.2022г. № 202201321000043001, указана ссылка. 1009. "Закупка" Закупка от 03.03.2022г. № 202201341000074001, указана ссылка. 1010. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (Оказание услуг по ремонту средств измерений)" Закупка от 03.03.2022г. № 202201341000074001, указана ссылка. 1011. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Закупка от 14.02.2022г. № 202201311000065001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 1012. "Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог" Закупка от 08.04.2022г. №202201171000084001, указана ссылка. 1013. "Закупка" Закупка от 31.01.2022г. № 202201601000070001, указана ссылка. 1014. "Закупка" Закупка от 05.04.2022г. № 202201511000045001, указана ссылка. 1015. "оказание услуг по поверке средств измерений" Закупка от 14.02.2022г. № 202208221000006001, указана ссылка. 1016. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 1017. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Закупка от 15.04.2022г. №202208551000003001, указана ссылка. 1018. "Закупка" Закупка от 18.01.2022г. № 202203421000152001, указана ссылка. 1019. "Закупка" Закупка от 17.01.2022г. № 202201321000021001, указана ссылка. 1020. "Закупка" Закупка от 05.05.2022г. № 202201621000213001, указана ссылка. 1021. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															автомобильные дороги"")" Закупка от 18.03.2022г. № 202208681000012001, указана ссылка. 1022. "Закупка" Закупка от 01.04.2022г. № 202201621000213001, указана ссылка. 1023. "Закупка" Закупка от 06.04.2022г. № 202201601000070001, указана ссылка. 1024. "Закупка" Закупка от 11.04.2022г. № 202208101000003001, указана ссылка. 1025. "Выполнение работ по проведению поверки средств измерений подразделений МВД по Чеченской Республике " Закупка от 15.02.2022г. №202208944000002001, указана ссылка. 1026. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений, используемых для контроля за

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги" Закупка от 18.02.2022г. №202203691000044001, указана ссылка. 1027. "Услуги по проведению поверки (калибровки) средств измерений в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Закупка от 17.02.2022г. №202208191000006001, указана ссылка. 1028. "Закупка" Закупка от 01.04.2022г. № 202201621000213001, указана ссылка. 1029. "Закупка" Закупка от 15.02.2022г. № 202208151000004001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 1030. "Закупка" Закупка от 18.02.2022г. № 202203691000044001, указана ссылка. 1031. "Закупка" Закупка от 14.02.2022г. № 202201311000065001, указана ссылка. 1032. "Закупка" Закупка от 16.02.2022г. № 202201341000074001, указана ссылка. 1033. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги" Закупка от 18.02.2022г. №202203691000044001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 1034. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги" Закупка от 18.02.2022г. №202203691000044001, указана ссылка. 1035. "Закупка" Закупка от 05.05.2022г. № 202201621000213001, указана ссылка. 1036. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Закупка от 01.04.2022г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№202201621000213001, указана ссылка. 1037. "Закупка" Закупка от 21.02.2022г. № 202208201000004001, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
1.18.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								08.08.2022	08.08.2022	Понарьин Олег Евгеньевич - Заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru	Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета., Реестр контрактов Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений,	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по поверке средств измерений стоящих на балансе УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1390402076822000023, указана ссылка. 2. "Прочая закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги, Реестр контрактов Оказание услуг в рамках федерального проекта	товаров, работ и услуг (проведение ежегодной поверки имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог)" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1332901545422000019, указана ссылка. 3. "Услуги в области метрологии (поверка средств измерений)" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 1290107142722000009, указана ссылка. 4. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														""Безопасные и качественные автомобильные дороги"" и в целях поверки средств измерений, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений , Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений МО МВД России ""Городецкий"" в 2022 году, Реестр контрактов Услуги по проведению	контрактов от 11.04.2022г. № 1410112315822000014, указана ссылка. 5. "Оказание услуг по поверке средств измерений Управления МВД России по г. Н. Новгороду" Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 1525711162522000003, указана ссылка. 6. "Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд УМВД России по Еврейской автономной области" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1790000221122000004, указана ссылка. 7. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поверки средств измерений, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" , Реестр контрактов Оказание услуг по проведению периодической поверки специальных технических средств	Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 8. "Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых подразделениями ГИБДД УМВД России по Омской области" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1550302678022000025, указана ссылка. 9. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 1190102286922000028, указана ссылка. 10. "Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги, Реестр контрактов Оказание услуг по	24.05.2022г. № 1222401153122000018, указана ссылка. 11. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерения " Реестр контрактов от 22.04.2022г. № 1420701353222000018, указана ссылка. 12. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (Оказание услуг по ремонту средств измерений)" Реестр контрактов от 05.04.2022г. № 1380817104122000011, указана ссылка. 13. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														метрологической поверке средств измерений, Реестр контрактов Услуги по проведению государственной поверки специальных средств измерения, Реестр контрактов Оказание услуг по ремонту средств измерений ГУ МВД России по Ростовской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного	01.05.2022г. № 1366602637422000023, указана ссылка. 14. "Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог" Реестр контрактов от 12.05.2022г. № 1222401153122000014, указана ссылка. 15. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (оказание метрологических услуг по поверке приборов ГИБДД)" Реестр контрактов от 05.04.2022г. № 1380817104122000012, указана ссылка. 16. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений в рамках федеральной программы ""Безопасные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные Дороги, Реестр контрактов оказание услуг по поверке средств измерений, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги""),	качественные дороги"" на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области" Реестр контрактов от 05.05.2022г. № 1490911479622000026, указана ссылка. 17. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерений для нужд Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Киселевску" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1421100461122000008, указана ссылка. 18. "Поверка средств измерений УМВД России по Костромской области" Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 1440113389422000013, указана ссылка. 19. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Реестр контрактов Выполнение работ по проведению поверки средств измерений подразделений МВД по Чеченской Республике , Реестр контрактов оказание услуг метрологической проверке средств измерений в рамках программы БКД на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области, Реестр контрактов Поверка	контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 20. "оказание услуг метрологической проверке средств измерений в рамках программы БКД на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области" Реестр контрактов от 05.04.2022г. № 1490911479622000014, указана ссылка. 21. "оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 16.03.2022г. № 1272211494922000027, указана ссылка. 22. "Выполнение работ по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 1532103831922000023, указана ссылка. 23. "Оказание услуг по поверке средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														средств измерений УМВД России по Костромской области, Реестр контрактов Оказание услуг по проведению поверки средств измерений УМВД России по Забайкальскому краю (национальный проект), Реестр контрактов Оказание услуг по периодической поверке средств измерений, Реестр контрактов Оказание услуг по	измерений УМВД России по Мурманской области для нужд УМВД России по Мурманской области в целях реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Реестр контрактов от 29.04.2022г. № 1519150176622000020, указана ссылка. 24. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Мурманской области для нужд УМВД России по Мурманской области в целях реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поверке средств измерений, используемых подразделениями ГИБДД УМВД России по Омской области, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественны	автомобильные дороги»" Реестр контрактов от 29.04.2022г. № 1519150176622000019, указана ссылка. 25. "Поверка средств измерений" Реестр контрактов от 22.04.2022г. № 1482500288822000014, указана ссылка. 26. "Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд УМВД России по Курганской области" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1450102913522000008, указана ссылка. 27. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений (в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														е автомобильные дороги» в подразделениях ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Реестр контрактов Поверка средств измерений, Реестр контрактов Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств измерений для нужд МВД по Республике Саха (Якутия) с использован	автомобильные дороги») " Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1575301905622000015, указана ссылка. 28. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1650102580022000005, указана ссылка. 29. "Оказание услуг по проведению поверки измерительных приборов" Реестр контрактов от 13.05.2022г. № 1424601735422000008, указана ссылка. 30. "Метрологическая поверка средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ием запасных частей и расходных материалов Исполнителя, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд МВД по Республике Саха (Якутия), Реестр контрактов Техническое обслуживание средств измерений ГИБДД, Реестр контрактов Поверка средств измерений ГИБДД, Реестр	измерений" Реестр контрактов от 18.05.2022г. № 1521109019322000008, указана ссылка. 31. "выполнение работ по поверке средств измерений, принадлежащих МВД по Республике Бурятия " Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 1032305552922000027, указана ссылка. 32. "Оказание услуг по поверке средств измерений ОГИБДД" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1423002847022000004, указана ссылка. 33. "Поверка средств измерений" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1244200370022000007, указана ссылка. 34. "Оказание услуг в рамках федерального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги""

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														контрактов Услуги по проведению поверки (калибровки) средств измерений в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения, Реестр контрактов Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений в рамках федеральной программы ""Безопасные качественные дороги"" на 2022 год для нужд	и в целях поверки средств измерений" Реестр контрактов от 12.05.2022г. № 1520300123122000005, указана ссылка. 35. "Выполнение работ по поверке средств измерений для подразделений ГИБДД МВД по Республике Мордовия" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1132613657722000010, указана ссылка. 36. "Оказание метрологических услуг по поверке средств измерения" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1280401020322000012, указана ссылка. 37. "Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений." Реестр контрактов от 12.04.2022г. № 1420204071922000005, указана ссылка. 38. "Услуги по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														УМВД России по Магаданской области, Реестр контрактов выполнение работ по поверке средств измерений, принадлежащих МВД по Республике Бурятия , Реестр контрактов Поверка СИ , Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений подразделений ГИБДД МВД по Республике Коми (в рамках федеральног	проведению поверки средств измерений" Реестр контрактов от 24.03.2022г. № 1245901353722000001, указана ссылка. 39. " Метрологическая поверка средств измерений" Реестр контрактов от 11.03.2022г. № 1521109019322000003, указана ссылка. 40. "Оказание услуг по ремонту средств измерений" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1190102286922000021, указана ссылка. 41. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1190102286922000016, указана ссылка. 42. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 19.04.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о проекта «Безопасность дорожного движения»)., Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений подразделений ГИБДД МВД по Республике Коми, Реестр контрактов Выполнение работ по поверке средств измерений для подразделений ГИБДД МВД по Республике Мордовия, Реестр контрактов	1190102286922000017, указана ссылка. 43. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1190102286922000018, указана ссылка. 44. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений ОГИБДД" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1891000223722000007, указана ссылка. 45. "Услуги по проведению поверки средств измерения " Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1420400198722000003, указана ссылка. 46. "проведение работ (оказание услуг) по поверке средств измерен" Реестр контрактов от 21.04.2022г. № 1262600962022000008, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Оказание услуг по поверке средств измерений Управления МВД России по г. Н. Новгороду, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд УМВД России по Еврейской автономной области, Реестр контрактов Оказание услуг по проведению поверки средств измерений УМВД России по	47. "оказание услуг по организации поверки средств измерений" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1890100309722000013, указана ссылка. 48. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 1422371564122000008, указана ссылка. 49. "Оказание услуг по поверке и ремонту средств измерений для нужд УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1770779516022000016, указана ссылка. 50. "Оказание услуг по поверке средств измерений (СМП)" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 1151303432822000018, указана ссылка. 51. "Оказание услуг по проведению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Забайкальскому краю (национальный проект) , Реестр контрактов Выполнение работ по поверке средств измерений, Реестр контрактов Оказание услуг по ремонту и ТО средств измерений: измерителей дымности отработанных газов «МЕТА-01МП», газоанализаторов многокомпонентных «Автотест-02.02» для обеспечения государстве	периодической поверки специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 24.05.2022г. № 1213010625922000028, указана ссылка. 52. "Поверка средств измерений УМВД России по Костромской области" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 1440113389422000037, указана ссылка. 53. "Поверка средств измерений в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нных нужд УМВД России по Мурманской области в целях реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Реестр контрактов Оказание услуг по поверке ранее отремонтированных средств измерений:	реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 1434533170922000080, указана ссылка. 54. "Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»" Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1434533170922000073, указана ссылка. 55. "Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														измерителей дымности отработанных газов «МЕТА-01МП», газоанализаторов многокомпонентных «Автотест-02.02» для обеспечения государственных нужд УМВД России по Мурманской области в целях реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и	качественные дороги»" Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1434533170922000072, указана ссылка. 56. "Оказание метрологических услуг" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1143525514022000021, указана ссылка. 57. "Оказание услуг по проведению периодической поверки средств измерений ГУ МВД России по Ростовской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные Дороги" Реестр контрактов от 12.05.2022г. № 1161517723322000066, указана ссылка. 58. "Оказание услуг по ремонту средств измерений ГУ МВД России по Ростовской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														качественные автомобильные дороги», Реестр контрактов Оказание услуг по текущему ремонту (с использованием необходимых запасных частей) и техническому обслуживанию специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного	области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные Дороги" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1616517723322000065, указана ссылка. 59. "Поверка средств измерений " Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1231219445022000043, указана ссылка. 60. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1420524880322000030, указана ссылка. 61. "Услуги по проведению поверки средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта ""Безопасности

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														движения, Реестр контрактов Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений,	дорожного движения" Реестр контрактов от 12.04.2022г. № 1246625182122000011, указана ссылка. 62. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1420524880322000024, указана ссылка. 63. "Услуги по проведению государственной поверки специальных средств измерения" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1041116060322000016, указана ссылка. 64. "оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1272211494922000060, указана ссылка. 65. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественны	области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 66. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 67. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 68. "Выполнение работ по проведению поверки средств измерений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														е автомобильные дороги», Реестр контрактов Оказание услуг по диагностике и ремонту средств измерений для нужд ГУ МВД России по Новосибирской области , Реестр контрактов Выполнение работ по ремонту специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации	подразделений МВД по Чеченской Республике " Реестр контрактов от 25.03.2022г. № 1201300335522000007, указана ссылка. 69. "Услуги по проведению поверки (калибровки) средств измерений в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Реестр контрактов от 20.04.2022г. № 1246625182122000013, указана ссылка. 70. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1665807695522000011, указана ссылка. 71. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														транспортных средств и автомобильных дорог в ГУ МВД России по Пермскому краю, Реестр контрактов Прочая закупка товаров, работ и услуг (Оказание услуг по ремонту средств измерений), Реестр контрактов Прочая закупка товаров, работ и услуг (проведение ежегодной поверки имеющихся в подразделен	используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1745304073422000014, указана ссылка. 72. "Оказание услуг по поверке средств измерений Управления МВД России по г. Н. Новгороду" Реестр контрактов от 19.05.2022г. № 1525711162522000009, указана ссылка. 73. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерений УМВД России по Забайкальскому краю (национальный проект)"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														иях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог), Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств	Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 1753609333822000011, указана ссылка. 74. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 1410112315822000026, указана ссылка. 75. "Оказание услуг по периодической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1421702748522000017, указана ссылка. 76. "Оказание услуг по поверке приборов, используемых ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово, при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора) за соблюдением технических регламентов." Реестр контрактов от 10.03.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														измерений стоящих на балансе УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Реестр контрактов Услуги в области метрологии (поверка средств измерений),	1420701472022000010, указана ссылка. 77. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (Оказание услуг по ремонту средств измерений)" Реестр контрактов от 05.04.2022г. № 1380817104122000011, указана ссылка. 78. "Услуги по поверке (калибровке) средств измерений для нужд Отдела МВД России «Богородский»" Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 1524500426622000014, указана ссылка. 79. "Оказание услуг по поверке средств измерений." Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 1522201086622000006, указана ссылка. 80. "Поверка средств измерений («Безопасность дорожного движения»)" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений, Реестр контрактов Прочая закупка товаров, работ и услуг (оказание метрологических услуг по поверке приборов ГИБДД), Реестр контрактов Оказание услуг по проведению поверки средств измерения , Реестр контрактов Оказание услуг по	24.05.2022г. № 1524300956522000007, указана ссылка. 81. "Проведение поверки средств измерений (СИ)" Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 1524700636422000008, указана ссылка. 82. "оказание услуг в области метрологии" Реестр контрактов от 10.06.2022г. № 1890401718622000031, указана ссылка. 83. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 1422371564122000008, указана ссылка. 84. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 1422371564122000008, указана ссылка. 85. "Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														проведению поверки средств измерений для нужд Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Киселевску, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Мурманской области для нужд УМВД России по Мурманской области в целях реализации мероприятий федеральног	ОМВД России по Ростовскому району" Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 1760902877422000003, указана ссылка. 86. "Оказание услуг по поверке средств измерений, эксплуатируемых подразделениями ГУ МВД России по Волгоградской области, ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Волгоградской области» в 2022 году" Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 1344419677722000027, указана ссылка. 87. "Оказание услуг по ремонту средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														о проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», Реестр контрактов Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений (в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные	в подразделениях ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области" Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 1781152943022000066, указана ссылка. 88. "Оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 10.06.2022г. № 1420524880322000046, указана ссылка. 89. "Поверка средств измерений " Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1231219445022000043, указана ссылка. 90. "Оказание услуг по ремонту средств измерений ГУ МВД России по Ростовской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и качественные автомобильные дороги») , Реестр контрактов Оказание услуг по проведению поверки измерительных приборов, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд УМВД России по Курганской области, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке	качественные Дороги" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1616517723322000065, указана ссылка. 91. "Услуги по проведению государственной поверки специальных средств измерения" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1041116060322000016, указана ссылка. 92. "Услуги по техническому обслуживанию, ремонту и поверке специальных средств измерения" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1041116060322000021, указана ссылка. 93. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 94. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														средств измерений ОГИБДД, Реестр контрактов Метрологическая поверка средств измерений, Реестр контрактов Оказание метрологических услуг по поверке средств измерения, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке (калибровке) средств измерений., Реестр контрактов Метрологическая поверка средств	метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 95. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 96. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 97. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 98. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														измерений, Реестр контрактов Оказание услуг по ремонту средств измерений, Реестр контрактов оказание услуг по организации поверки средств измерений, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке и ремонту средств измерений для нужд УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, Реестр контрактов Услуги по проведению	метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 99. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 100. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 101. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 102. "Оказание

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														поверки средств измерения , Реестр контрактов Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений ОГИБДД, Реестр контрактов проведение работ (оказание услуг) по поверке средств измерен, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений (СМП), Реестр контрактов Оказание	метрологических услуг" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1143525514022000021, указана ссылка. 103. "Оказание метрологических услуг" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1143525514022000021, указана ссылка. 104. "Оказание метрологических услуг" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1143525514022000021, указана ссылка. 105. "Оказание метрологических услуг" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1143525514022000021, указана ссылка. 106. "Оказание метрологических услуг" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1143525514022000021, указана ссылка. 107. "Оказание метрологических услуг" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														метрологических услуг, Реестр контрактов Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги», Реестр контрактов Поверка средств измерений УМВД России по Костромской области, Реестр контрактов Оказание	25.04.2022г. № 1143525514022000021, указана ссылка. 108. "Выполнение работ по проведению поверки средств измерений подразделений МВД по Чеченской Республике " Реестр контрактов от 25.03.2022г. № 1201300335522000007, указана ссылка. 109. "Оказание услуг по проведению периодической поверки специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														услуг по проведению периодической поверки средств измерений ГУ МВД России по Ростовской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные Дороги, Реестр контрактов Поверка средств измерений , Реестр контрактов Услуги по	Реестр контрактов от 24.05.2022г. № 1213010625922000028, указана ссылка. 110. "Оказание услуг по проведению периодической поверки специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 24.05.2022г. № 1213010625922000028, указана ссылка. 111. "Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														проведению поверки средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта ""Безопасности дорожного движения, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке	«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 1434533170922000080, указана ссылка. 112. "Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 1434533170922000080, указана ссылка. 113. "Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														приборов, используемых ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово, при осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора) за соблюдением технических регламентов. , Реестр контрактов Услуги по поверке (калибровке) средств измерений для нужд Отдела МВД России «Богородский», Реестр контрактов	06.05.2022г. № 1434533170922000080, указана ссылка. 114. "Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 1434533170922000080, указана ссылка. 115. "Поверка средств измерений в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 1434533170922000080, указана ссылка. 116. "Поверка средств измерений УМВД России по Костромской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Оказание услуг по поверке средств измерений., Реестр контрактов Поверка средств измерений («Безопасность дорожного движения»), Реестр контрактов Проведение поверки средств измерений (СИ), Реестр контрактов оказание услуг в области метрологии, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств	области" Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 1440113389422000013, указана ссылка. 117. "Поверка средств измерений УМВД России по Костромской области" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 1440113389422000037, указана ссылка. 118. "оказание услуг метрологической проверке средств измерений в рамках программы БКД на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области" Реестр контрактов от 05.04.2022г. № 1490911479622000014, указана ссылка. 119. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений в рамках федеральной программы ""Безопасные качественные дороги""

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														измерений для нужд ОМВД России по Ростовскому району, Реестр контрактов Оказание услуг по поверке средств измерений, эксплуатируемых подразделениями ГУ МВД России по Волгоградской области, ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Волгоградской области» в 2022 году, Реестр контрактов Оказание услуг по	на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области" Реестр контрактов от 05.05.2022г. № 1490911479622000026, указана ссылка. 120. "Оказание услуг по метрологической проверке средств измерений в рамках программы ""Безопасные качественные дороги"" на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области" Реестр контрактов от 03.06.2022г. № 1490911479622000036, указана ссылка. 121. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 122. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ремонту средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в подразделениях ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Реестр контрактов Услуги по техническом	поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 123. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 124. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 125. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														у обслуживанию, ремонту и поверке специальных средств измерения, Реестр контрактов Оказание услуг по метрологической проверке средств измерений в рамках программы ""Безопасные качественные дороги"" на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области, Реестр контрактов Оказание услуг по	России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 126. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 127. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 128. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														ремонту средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета.	федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 129. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 130. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 131. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 132. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 133. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 134. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 135. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 136. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 137. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 138. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 139. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 140. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 141. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 142. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 143. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 144. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 145. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 146. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 147. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 148. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 149. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 150. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 151. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 152. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 153. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 154. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 155. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 156. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 157. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 158. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 159. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 160. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 161. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 162. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 163. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 164. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 165. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 166. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 167. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 168. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 169. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 170. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 171. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 172. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 173. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 174. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 175. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 176. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 177. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 178. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 179. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 180. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 181. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 182. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 183. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 184. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 185. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 186. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 187. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 188. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 189. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 190. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 191. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 192. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 193. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 194. "Оказание услуг по ремонту средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 1583405526022000015, указана ссылка. 195. "Поверка средств измерений ГИБДД" Реестр контрактов от 27.05.2022г. № 1254018330622000061, указана ссылка. 196. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 197. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 198. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 199. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 200. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															201. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 202. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 203. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 204. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 205. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 206. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 207. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 208. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 209. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 210. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															1732706466122000013, указана ссылка. 211. "оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1272211494922000060, указана ссылка. 212. "оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1272211494922000060, указана ссылка. 213. "оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1272211494922000060, указана ссылка. 214. "оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1272211494922000060, указана ссылка. 215. "оказание услуг по поверке средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															измерений" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1272211494922000060, указана ссылка. 216. "оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1272211494922000060, указана ссылка. 217. "оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1272211494922000060, указана ссылка. 218. "оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 16.03.2022г. № 1272211494922000027, указана ссылка. 219. "оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 16.03.2022г. № 1272211494922000027,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 220. "оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1272211494922000060, указана ссылка. 221. "оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1272211494922000060, указана ссылка. 222. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 223. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 224. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 225. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 226. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 227. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 228. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 229. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 230. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 231. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 232. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 233. "Оказание услуг по поверке средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 234. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 235. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 236. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 237. "Поверка средств измерений ГИБДД" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 1254018330622000059, указана ссылка. 238. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															1583405526022000011, указана ссылка. 239. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 240. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 241. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															242. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 243. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 244. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 245. "Оказание услуг по поверке средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 246. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 247. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 248. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 249. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 250. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 251. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета."

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 252. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 253. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 254. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															1583405526022000012, указана ссылка. 255. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 256. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 257. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															258. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 259. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 260. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 261. "Оказание услуг по поверке средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 262. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 263. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 264. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1745304073422000014, указана ссылка. 265. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															""Безопасные качественные дороги" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1745304073422000014, указана ссылка. 266. "Оказание услуг в рамках федерального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"" и в целях поверки средств измерений" Реестр контрактов от 12.05.2022г. № 1520300123122000005, указана ссылка. 267. "Оказание услуг по поверке средств измерений " Реестр контрактов от 07.06.2022г. № 1524800801122000009, указана ссылка. 268. "Оказание услуг по поверке средств измерений МО МВД России ""Городецкий"" в 2022 году" Реестр контрактов от 09.06.2022г. № 1524800801122000010,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 269. "Услуги по проведению поверки средств измерений" Реестр контрактов от 24.03.2022г. № 1245901353722000001, указана ссылка. 270. "Услуги по проведению поверки средств измерений" Реестр контрактов от 24.03.2022г. № 1245901353722000001, указана ссылка. 271. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 272. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 273. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 274. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 275. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 276. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 277. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета."

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 278. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 279. "Оказание услуг по проведению периодической поверки специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 24.05.2022г. № 1213010625922000028, указана ссылка. 280. "Оказание услуг по проведению периодической поверки специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 24.05.2022г. № 1213010625922000028, указана ссылка. 281. "Оказание услуг по метрологической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 282. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 283. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 284. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 285. "Услуги по проведению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственной поверки специальных средств измерения" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1041116060322000016, указана ссылка. 286. "Оказание услуг по ремонту средств измерений ГУ МВД России по Ростовской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные Дороги" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1616517723322000065, указана ссылка. 287. "оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1272211494922000060, указана ссылка. 288. "Оказание услуг по поверке средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 289. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 290. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 291. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 292. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000011, указана ссылка. 293. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 294. "Оказание услуг по поверке средств измерений УМВД России по Пензенской области за счет средств федерального бюджета." Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1583405526022000012, указана ссылка. 295. "Выполнение работ по проведению поверки средств измерений подразделений МВД по Чеченской Республике " Реестр контрактов от 25.03.2022г. № 1201300335522000007, указана ссылка. 296. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 297. "Оказание услуг по метрологической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 298. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 299. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 300. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 301. "оказание услуг метрологической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															проверке средств измерений в рамках программы БКД на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области" Реестр контрактов от 05.04.2022г. № 1490911479622000014, указана ссылка. 302. "оказание услуг метрологической проверке средств измерений в рамках программы БКД на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области" Реестр контрактов от 05.04.2022г. № 1490911479622000014, указана ссылка. 303. "Поверка средств измерений УМВД России по Костромской области" Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 1440113389422000013, указана ссылка. 304. "Оказание услуг по метрологической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 305. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 306. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 307. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 308. "Оказание услуг по метрологической

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 309. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 310. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1100125984022000029, указана ссылка. 311. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерений УМВД России по Забайкальскому краю (национальный проект)" Реестр контрактов от 19.05.2022г. № 1753609333822000014, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															312. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерений УМВД России по Забайкальскому краю (национальный проект)" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 1753609333822000016, указана ссылка. 313. "Оказание услуг по периодической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1421702748522000017, указана ссылка. 314. "Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых подразделениями ГИБДД УМВД России по Омской области" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1550302678022000025, указана ссылка. 315. "Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															подразделениями ГИБДД УМВД России по Омской области" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1550302678022000025, указана ссылка. 316. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в подразделениях ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области" Реестр контрактов от 31.05.2022г. № 1781152943022000057, указана ссылка. 317. "Поверка средств измерений" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 1231219445022000056, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															318. "Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту средств измерений для нужд МВД по Республике Саха (Якутия) с использованием запасных частей и расходных материалов Исполнителя" Реестр контрактов от 25.05.2022г. № 1143525514022000037, указана ссылка. 319. "Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд МВД по Республике Саха (Якутия)" Реестр контрактов от 25.05.2022г. № 1143525514022000041, указана ссылка. 320. "Техническое обслуживание средств измерений ГИБДД" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 1254018330622000057, указана ссылка. 321. "Поверка средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															измерений ГИБДД" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 1254018330622000058, указана ссылка. 322. "Услуги по проведению поверки (калибровки) средств измерений в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Реестр контрактов от 20.04.2022г. № 1246625182122000013, указана ссылка. 323. "Услуги по проведению поверки (калибровки) средств измерений в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Реестр контрактов от 20.04.2022г. № 1246625182122000013, указана ссылка. 324. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 325. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерений в рамках федеральной программы ""Безопасные качественные дороги"" на 2022 год для нужд УМВД России по Магаданской области" Реестр контрактов от 05.05.2022г. № 1490911479622000026, указана ссылка. 326. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 327. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 328. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 329. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 330. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 331. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 332. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 333. "выполнение работ по поверке средств измерений, принадлежащих МВД по Республике Бурятия " Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 1032305552922000027, указана ссылка. 334. "Поверка СИ " Реестр контрактов от 03.06.2022г. № 1060200127322000016,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 335. "Оказание услуг по поверке средств измерений подразделений ГИБДД МВД по Республике Коми (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения»)." Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 1110148158122000043, указана ссылка. 336. "Оказание услуг по поверке средств измерений подразделений ГИБДД МВД по Республике Коми" Реестр контрактов от 31.05.2022г. № 1110148158122000042, указана ссылка. 337. "Выполнение работ по поверке средств измерений для подразделений ГИБДД МВД по Республике Мордовия" Реестр контрактов от 11.04.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															1132613657722000010, указана ссылка. 338. "Выполнение работ по поверке средств измерений для подразделений ГИБДД МВД по Республике Мордовия" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1132613657722000010, указана ссылка. 339. "Выполнение работ по поверке средств измерений для подразделений ГИБДД МВД по Республике Мордовия" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1132613657722000010, указана ссылка. 340. "Выполнение работ по поверке средств измерений для подразделений ГИБДД МВД по Республике Мордовия" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1132613657722000010, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															341. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 342. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 343. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 344. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 345. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 346. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 347. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 348. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 349. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 350. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															1027500646222000017, указана ссылка. 351. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 352. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 353. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 354. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 355. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 356. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 357. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 358. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 359. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 360. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" "

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 361. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 362. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 363. "Оказание услуг по поверке специальных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 364. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 365. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 366. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 367. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 368. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 369. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 370. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 371. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 372. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															373. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 374. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 375. "Оказание услуг по поверке специальных технических средств измерений МВД по Республике Башкортостан в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" " Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1027500646222000017, указана ссылка. 376. "Оказание услуг по поверке средств измерений Управления МВД России по г. Н. Новгороду" Реестр контрактов от 19.05.2022г. № 1525711162522000009, указана ссылка. 377. "Оказание услуг по периодической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1421702748522000017, указана ссылка. 378. "Оказание услуг по периодической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1421702748522000017, указана ссылка. 379. "Оказание услуг по периодической поверке

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1421702748522000017, указана ссылка. 380. "Оказание услуг по периодической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1421702748522000017, указана ссылка. 381. "Оказание услуг по периодической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1421702748522000017, указана ссылка. 382. "Оказание услуг по периодической поверке средств измерений" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1421702748522000017, указана ссылка. 383. "Оказание услуг по поверке средств измерений для нужд УМВД России по Еврейской автономной области" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактов от 28.03.2022г. № 1790000221122000004, указана ссылка. 384. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерений УМВД России по Забайкальскому краю (национальный проект) " Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 1753609333822000011, указана ссылка. 385. "Оказание услуг по проведению поверки средств измерений УМВД России по Забайкальскому краю (национальный проект)" Реестр контрактов от 17.05.2022г. № 1753609333822000016, указана ссылка. 386. "Выполнение работ по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 07.06.2022г. № 1532103831922000030, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															387. "Оказание услуг по ремонту и ТО средств измерений: измерителей дымности отработанных газов «МЕТА-01МП», газоанализаторов многокомпонентных «Автотест-02.02» для обеспечения государственных нужд УМВД России по Мурманской области в целях реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Реестр контрактов от 19.05.2022г. № 1519150176622000032, указана ссылка. 388. "Оказание услуг по поверке ранее отремонтированных средств измерений: измерителей дымности отработанных газов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«МЕТА-01МП», газоанализаторов многокомпонентных «Автотест-02.02» для обеспечения государственных нужд УМВД России по Мурманской области в целях реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Реестр контрактов от 19.05.2022г. № 1519150176622000033, указана ссылка. 389. "Оказание услуг по текущему ремонту (с использованием необходимых запасных частей) и техническому обслуживанию специальных технических средств измерений МВД по Республике

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Башкортостан в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 1027500646222000050, указана ссылка. 390. "Оказание услуг по поверке средств измерений подразделений ГИБДД МВД по Республике Коми (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения»)." Реестр контрактов от 30.05.2022г. № 1110148158122000043, указана ссылка. 391. "Оказание услуг по поверке средств измерений подразделений ГИБДД МВД по Республике Коми" Реестр контрактов от 31.05.2022г. № 1110148158122000042, указана ссылка. 392. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1650102580022000005, указана ссылка. 393. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1650102580022000005, указана ссылка. 394. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1650102580022000005, указана ссылка. 395. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1650102580022000005, указана ссылка. 396. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1650102580022000005, указана ссылка. 397. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1650102580022000005, указана ссылка. 398. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1650102580022000005, указана ссылка. 399. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1650102580022000005, указана ссылка. 400. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1650102580022000005, указана ссылка. 401. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1650102580022000005, указана ссылка. 402. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1650102580022000005, указана ссылка. 403. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1650102580022000005, указана ссылка. 404. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1650102580022000005, указана ссылка. 405. "Оказание услуг по метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1650102580022000005, указана ссылка. 406. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															метрологической поверке средств измерения, используемых в подразделениях УМВД России по Сахалинской области в рамках национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1650102580022000005, указана ссылка. 407. "Оказание услуг по поверке средств измерений (в рамках реализации национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"")" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1732706466122000013, указана ссылка. 408. "оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															16.03.2022г. № 1272211494922000027, указана ссылка. 409. "Поверка средств измерений УМВД России по Костромской области" Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 1440113389422000013, указана ссылка. 410. "оказание услуг по поверке средств измерений" Реестр контрактов от 16.03.2022г. № 1272211494922000027, указана ссылка. 411. "Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог" Реестр контрактов от 12.05.2022г. № 1222401153122000014, указана ссылка. 412. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поверке средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог" Реестр контрактов от 12.05.2022г. № 1222401153122000014, указана ссылка. 413. "Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог" Реестр контрактов от 12.05.2022г. № 1222401153122000014, указана ссылка. 414. "Оказание услуг по поверке средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															транспортных средств и автомобильных дорог" Реестр контрактов от 12.05.2022г. № 1222401153122000014, указана ссылка. 415. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Реестр контрактов от 01.05.2022г. № 1366602637422000023, указана ссылка. 416. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															автомобильные дороги»" Реестр контрактов от 01.05.2022г. № 1366602637422000023, указана ссылка. 417. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Реестр контрактов от 01.05.2022г. № 1366602637422000023, указана ссылка. 418. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															автомобильные дороги»" Реестр контрактов от 01.05.2022г. № 1366602637422000023, указана ссылка. 419. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»" Реестр контрактов от 01.05.2022г. № 1366602637422000023, указана ссылка. 420. "Оказание услуг по поверке средств измерений в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															автомобильные дороги»" Реестр контрактов от 01.05.2022г. № 1366602637422000023, указана ссылка. 421. "Оказание услуг по диагностике и ремонту средств измерений для нужд ГУ МВД России по Новосибирской области " Реестр контрактов от 06.06.2022г. № 1540601225322000042, указана ссылка. 422. "Выполнение работ по ремонту специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог в ГУ МВД России по Пермскому краю" Реестр контрактов от 25.05.2022г. № 1590414049822000047, указана ссылка. 423. "Прочая закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															товаров, работ и услуг (Оказание услуг по ремонту средств измерений)" Реестр контрактов от 05.04.2022г. № 1380817104122000011, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
1.19		Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Бакирей Алексей Сергеевич - Директор департамента	https://zakupki.gov.ru		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.19.1		Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)								15.06.2022	15.06.2022	Двойных Алексей Викторович - генеральный директор	https://zakupki.gov.ru	Государственное задание Утверждено государственное задание	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 09.01.2019г. №103-00005-19-00. 2. "Утверждено

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственное задание" Государственное задание от 25.12.2019г. №103-00002-20-00. 3. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.02.2019г. №103-00005-19-01. 4. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 09.01.2019г. №103-00005-19-00. 5. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 14.03.2022г. №073-00078-22-03. 6. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 25.02.2019г. №103-00005-19-01. 7. "Утверждено государственное задание"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Государственное задание от 25.12.2019г. №103-00002-20-00. 8. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 07.02.2022г. №073-00078-22-02. 9. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 13.01.2021г. №103-00001-21-00. 10. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 18.01.2022г. №073-00078-22-01. 11. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 27.12.2021г. №103-00001-21-01. 12. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 27.12.2021г. №103-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															00001-21-01. 13. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 13.01.2021г. №103-00001-21-00. 14. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 30.12.2021г. №073-00078-22-00. 15. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 13.01.2021г. №103-00001-21-00. 16. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 27.12.2021г. №103-00001-21-01. 17. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 29.12.2020г. №073-00012-21-01. 18. "Утверждено

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственное задание" Государственное задание от 29.12.2020г. №073-00012-21-00. 19. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 13.01.2021г. №073-00012-21-02. 20. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 27.12.2021г. №073-00012-21-05. 21. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 24.12.2021г. №073-00012-21-04. 22. "Утверждено государственное задание" Государственное задание от 06.05.2021г. №073-00012-21-03. Отклонения отсутствуют.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
1.19.2		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)								15.07.2022	15.07.2022	Двойных Алексей Викторович - генеральный директор	https://zakupki.gov.ru		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.20		Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Понарьин Олег Евгеньевич - Заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.20.1		Закупка включена в план закупок								30.06.2022	30.06.2022	Ермаков Валерий Николаевич - Начальник центра	https://zakupki.gov.ru	Закупка Проведение социальных компаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проведение социальных компаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике" Закупка от 20.01.2022г. № 202203481000730001,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														движении и их профилактике	указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
1.20.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								06.09.2022	01.06.2022	Ермаков Валерий Николаевич - Начальник центра	https://zakupki.gov.ru	Реестр контрактов Проведение социальных компаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проведение социальных компаний, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике" Реестр контрактов от 23.03.2022г. № 1770860732422000004, указана ссылка.
1.21		Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Понарьин Олег Евгеньевич - Заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru		Информация по значению результата: В работе.Существуют риски: Недостижение планового срока исполнения контрольной точки. , Причина риска: В 2022 году запланировано проведение 4700

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров. Вместе с тем приведенные ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" расчеты (от 04.05.2022 № 13ФЦП/306) показали, что в настоящее время может быть проведено не более 2656 таких тренингов, что не позволит в должной мере достичь целей данного мероприятия. Кроме того, в результате проведенного анализа рынка ценовых предложений начальная (максимальная) цена контракта составила 19,33 млн. руб., что превышает доведенные лимиты бюджетных обязательств. С учетом изложенного прорабатывается вопрос о перераспределений

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															бюджетных средств и исключении мероприятия в 2022 году. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2022г. Принятые меры: 1. В целях исключения возможных рисков проработать вопрос о перераспределении бюджетных ассигнований., срок исполнения 31.07.2022. Недостижение планового срока исполнения контрольной точки., Причина риска: В 2022 году запланировано проведение 4700 тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров. Вместе с тем приведенные ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" расчеты (от 04.05.2022 №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															13ФЦП/306) показали, что в настоящее время может быть проведено не более 2656 таких тренингов, что не позволит в должной мере достичь целей данного мероприятия. Кроме того, в результате проведенного анализа рынка ценовых предложений начальная (максимальная) цена контракта составила 19,33 млн. руб., что превышает доведенные лимиты бюджетных обязательств. С учетом изложенного прорабатывается вопрос о перераспределений бюджетных средств и исключении мероприятия в 2022 году. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2022г. Принятые меры: 1. В целях исключения возможных рисков проработать вопрос о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															перераспределении денежных средств и исключении мероприятия в 2022 году., срок исполнения 31.07.2022. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.21.1		Закупка включена в план закупок								30.04.2022	31.07.2022	Ермаков Валерий Николаевич - Начальник центра	https://zakupki.gov.ru		В работе. Просрочка 92 дней. Существует риск: Недостижение планового срока исполнения контрольной точки. , Причина риска: В 2022 году запланировано проведение 4700 тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров. Вместе с тем приведенные ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" расчеты (от 04.05.2022 № 13ФЦП/306) показали, что в настоящее время

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															может быть проведено не более 2656 таких тренингов, что не позволит в должной мере достичь целей данного мероприятия. Кроме того, в результате проведенного анализа рынка ценовых предложений начальная (максимальная) цена контракта составила 19,33 млн. руб., что превышает доведенные лимиты бюджетных обязательств. С учетом изложенного прорабатывается вопрос о перераспределений бюджетных средств и исключении мероприятия в 2022 году. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2022г. Принятые меры: 1. В целях исключения возможных рисков проработать вопрос о перераспределении бюджетных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ассигнований., срок исполнения 31.07.2022. Отклонения отсутствуют.
1.21.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								30.06.2022	31.07.2022	Ермаков Валерий Николаевич - Начальник центра	https://zakupki.gov.ru		В работе. Просрочка 31 дней. Существует риск: Недостижение планового срока исполнения контрольной точки., Причина риска: В 2022 году запланировано проведение 4700 тренингов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров. Вместе с тем приведенные ФКУ "Дирекция Программы ПБДД" расчеты (от 04.05.2022 № 13ФЦП/306) показали, что в настоящее время может быть проведено не более 2656 таких тренингов, что не позволит в должной мере достичь целей данного

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений или сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															мероприятия. Кроме того, в результате проведенного анализа рынка ценовых предложений начальная (максимальная) цена контракта составила 19,33 млн. руб., что превышает доведенные лимиты бюджетных обязательств. С учетом изложенного прорабатывается вопрос о перераспределений бюджетных средств и исключении мероприятия в 2022 году. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2022г. Принятые меры: 1. В целях исключения возможных рисков проработать вопрос о перераспределении денежных средств и исключении мероприятия в 2022 году., срок исполнения 31.07.2022. Отклонения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															отсутствуют.
1.22		Осуществлено функциональное развитие и материально-техническое обеспечение автоматизированных систем оперативного сбора, учета и анализа сведений о показателях в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Швецов Владимир Владимирович - Первый заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.22.1		Закупка включена в план закупок								20.07.2022	20.07.2022	Ермаков Валерий Николаевич - Начальник центра	https://zakupki.gov.ru		В работе. Отклонения отсутствуют.
1.23		Обеспечено разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств	Условная единица	0	1					31.12.2021		Понарьин Олег Евгеньевич - Заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru		

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		массовой информации и возможностей социальной рекламы Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021													
1.23.1		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								15.12.2021	15.12.2021	Понарьин Олег Евгеньевич - Заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru		Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 11.10.2021г. №190, указана ссылка. 2. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 01.09.2021г. №167, указана ссылка. 3. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 11.10.2021г. №00000456, указана ссылка. 4. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 09.09.2021г. №00000357, указана ссылка. 5. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 11.10.2021г. № Д000000193, указана ссылка. 6. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 01.09.2021г. № Д000000167, указана ссылка. 7. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (размещение (трансляция) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции)." Акт приема-передачи от 11.10.2021г. №6799, указана ссылка. 8. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (размещение (трансляция) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федеральной радиостанции)." Акт приема-передачи от 16.09.2021г. №5996, указана ссылка. 9. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (размещение (трансляция) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции)." Акт приема-передачи от 12.08.2021г. №4921, указана ссылка. 10. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (создание и размещение радиопрограммы в региональном сегменте федеральной радиостанции)." Акт приема-передачи от 08.10.2021г. №286, указана ссылка. 11. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (создание и размещение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиопрограммы в региональном сегменте федеральной радиостанции)." Акт приема-передачи от 20.09.2021г. №262, указана ссылка. 12. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (создание и размещение радиопрограммы в региональном сегменте федеральной радиостанции)." Акт приема-передачи от 13.08.2021г. №202, указана ссылка. 13. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала)." Акт приема-передачи от 11.10.2021г. №472, указана ссылка. 14. "Прочая закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															товаров, работ и услуг (размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала)." Акт приема-передачи от 16.09.2021г. №401, указана ссылка. 15. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала)." Акт приема-передачи от 12.08.2021г. №347, указана ссылка. 16. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"". " Акт приема-передачи от 07.10.2021г. №0000-000601, указана ссылка. 17. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"". " Акт приема-передачи от 08.09.2021г. №0000-000542, указана ссылка. 18. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, с последующим

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещением (трансляцией) в эфире радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Акт приема-передачи от 07.10.2021г. №0000-000600, указана ссылка. 19. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, с последующим размещением (трансляцией) в эфире радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Акт приема-передачи от 08.09.2021г. №0000-000543, указана ссылка. 20. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															видеороликов социальной рекламы безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Акт приема-передачи от 07.10.2021г. №0000-000606, указана ссылка. 21. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Акт приема-передачи от 08.09.2021г. №0000-000547, указана ссылка. 22. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 07.10.2021г. №0000-000599, указана ссылка. 23. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 08.09.2021г. №0000-000544, указана ссылка. 24. "Оказание услуг по информированию жителей г. Белгорода и Белгородского района путем размещения визуальных рекламных материалов на видео носителях, установленных в целях публичного воспроизведения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информации и рекламы в салонах транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на регулярных маршрутах по Белгородской агломерации." Акт приема-передачи от 27.09.2021г. №432, указана ссылка. 25. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телеканала/на региональном телеканале в 2021 году" Акт приема-передачи от 06.10.2021г. №16, указана ссылка. 26. "Выполнение работ по созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм и оказания услуг по их

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению в региональном сегменте федеральных радиостанций/на региональной радиостанции" Акт приема-передачи от 31.08.2021г. №71, указана ссылка. 27. "Выполнение работ по созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм и оказания услуг по их размещению в региональном сегменте федеральных радиостанций/на региональной радиостанции" Акт приема-передачи от 30.09.2021г. №115, указана ссылка. 28. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального телеканала/на региональном телеканале" Акт приема-передачи от 31.08.2021г. №255, указана ссылка. 29. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального радиоканала/на региональном радиоканале" Акт приема-передачи от 31.08.2021г. №69, указана ссылка. 30. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального радиоканала/на региональном

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиоканале" Акт приема-передачи от 30.09.2021г. №114, указана ссылка. 31. "Оказание услуг по размещению аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте" Акт приема-передачи от 05.10.2021г. №470, указана ссылка. 32. "Оказание услуг по размещению аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте" Акт приема-передачи от 01.09.2021г. №367, указана ссылка. 33. "Оказание услуг по изготовлению и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения" Акт приема-передачи от 05.10.2021г. №469, указана ссылка. 34. "Оказание услуг по изготовлению и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения" Акт приема-передачи от 01.09.2021г. №368, указана ссылка. 35. "Оказание услуг по изготовлению и размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 05.10.2021г. №203/701, указана ссылка. 36. "Оказание услуг по изготовлению и размещению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 06.09.2021г. №158/701, указана ссылка. 37. "Создание радиопередач о безопасности дорожного движения и размещение их в эфире радиостанции, вещаемой на территории Ленинградской области" Акт приема-передачи от 11.10.2021г. №5, указана ссылка. 38. "Создание радиопередач о безопасности дорожного движения и размещение их в эфире радиостанции, вещаемой на территории Ленинградской области" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															13.09.2021г. №4, указана ссылка. 39. "Создание радиопередач о безопасности дорожного движения и размещение их в эфире радиостанции, вещаемой на территории Ленинградской области" Акт приема-передачи от 13.08.2021г. №3, указана ссылка. 40. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на территории г. Санкт-Петербурга" Акт приема-передачи от 11.10.2021г. №199, указана ссылка. 41. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на территории г. Санкт-Петербурга"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Акт приема-передачи от 13.09.2021г. №166, указана ссылка. 42. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на территории г. Санкт-Петербурга" Акт приема-передачи от 25.08.2021г. №144, указана ссылка. 43. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области" Акт приема-передачи от 11.10.2021г. №200, указана ссылка. 44. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на территории

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Ленинградской области" Акт приема-передачи от 13.09.2021г. №165, указана ссылка. 45. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области" Акт приема-передачи от 25.08.2021г. №145, указана ссылка. 46. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции с зоной покрытия территория г. Санкт-Петербурга" Акт приема-передачи от 11.10.2021г. №5, указана ссылка. 47. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции с зоной покрытия территория г. Санкт-Петербурга" Акт приема-передачи от 13.09.2021г. №4, указана ссылка. 48. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции с зоной покрытия территория г. Санкт-Петербурга" Акт приема-передачи от 12.08.2021г. №3, указана ссылка. 49. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 25.11.2021г. №00000015, указана ссылка. 50. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 09.11.2021г. №00000041, указана ссылка. 51. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистких радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 09.11.2021г. №29, указана ссылка. 52. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 09.11.2021г. №00000040, указана ссылка. 53. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															телеканале)" Акт приема-передачи от 09.11.2021г. № В3110006, указана ссылка. 54. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 09.11.2021г. №69, указана ссылка. 55. "оказание услуг по подготовке, созданию и трансляции в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) цикла информационно-образовательных детских телепередач, направленных на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															несовершеннолетних участников дорожного движения" Акт приема-передачи от 08.11.2021г. №1046 Акт сдачи-приемки оказанных услуг, указана ссылка. 56. "оказание услуг по подготовке, созданию и трансляции в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) цикла информационно-пропагандистских телепередач, направленных на участников дорожного движения" Акт приема-передачи от 08.11.2021г. №б/н Акт сдачи-приемки оказанных услуг, указана ссылка. 57. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 12.11.2021г. №00000414, указана ссылка. 58. "Оказание услуг по размещению роликов (заставок) социальной рекламы по безопасности дорожного движения, направленной на участников дорожного движения, в салонах маршрутных транспортных средств" Акт приема-передачи от 26.11.2021г. №8, указана ссылка. 59. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции)" Акт приема-передачи от 12.11.2021г. №00000415, указана ссылка. 60. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандисткой радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) " Акт приема-передачи от 26.11.2021г. №508, указана ссылка. 61. "На оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 10.11.2021г. №Акт Ф-155, указана ссылка. 62. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 10.11.2021г. №Акт 316/501, указана ссылка. 63. "На оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции." Акт приема-передачи от 10.11.2021г. №Акт 00000010, указана ссылка. 64. "Оказание услуг по созданию и размещению информационно-пропагандистской радиопрограммы по безопасности дорожного движения на радиостанции" Акт приема-передачи от 18.11.2021г. №675, указана ссылка. 65. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 03.11.2021г. №268, указана ссылка. 66. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала (на региональном телеканале) для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 10.11.2021г. №Счет-фактура № 662/1, указана ссылка. 67. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 01.11.2021г. №506/206, указана ссылка. 68. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 08.11.2021г. №516/206, указана ссылка. 69. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 15.11.2021г. №527/206, указана ссылка. 70. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 15.11.2021г. №540/206, указана ссылка. 71. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 24.11.2021г. №553/206, указана ссылка. 72. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 08.11.2021г. №515/206, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															73. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 15.11.2021г. №526/206, указана ссылка. 74. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 15.11.2021г. №546/206, указана ссылка. 75. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 24.11.2021г. №554/206, указана ссылка. 76. "Оказание услуг по размещению в радиоэфире аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 08.11.2021г. №149, указана ссылка. 77. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, с последующим размещением в радиоэфире " Акт приема-передачи от 08.11.2021г. №бн, указана ссылка. 78. "Оказание услуг по размещению (трансляции) в телеэфире видеороликов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 08.11.2021г. №150, указана ссылка. 79. "Оказание услуг по размещению (трансляции) в телеэфире видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 08.11.2021г. №01/00916, указана ссылка. 80. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд ГИБДД УМВД России по Омской области (В рамках реализации федерального проекта ""Безопасность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дорожного движения"" национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)" Акт приема-передачи от 03.11.2021г. №217, указана ссылка. 81. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд ГИБДД УМВД России по Омской области (В рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)" Акт приема-передачи от 02.11.2021г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№610, указана ссылка. 82. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции для нужд ГИБДД УМВД России по Омской области (В рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)" Акт приема-передачи от 02.11.2021г. №46, указана ссылка. 83. "Оказание услуг по размещению видеороликов на телеканале" Акт приема-передачи от 02.11.2021г. №799, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															84. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции" Акт приема-передачи от 15.11.2021г. №б/н, указана ссылка. 85. "Оказание услуг по размещению аудироликов на радиостанции" Акт приема-передачи от 09.11.2021г. №218, указана ссылка. 86. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) в 2021 году за счет средств федерального бюджета" Акт приема-передачи от 08.11.2021г. №бн, указана ссылка. 87. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															созданию и размещению информационно-пропагандистских радиопрограмм по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) в 2021 году за счет средств федерального бюджета" Акт приема-передачи от 08.11.2021г. №0000-000879, указана ссылка. 88. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) в 2021 году за счет средств федерального бюджета" Акт приема-передачи от 08.11.2021г. №бн,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 89. "Оказание услуг по размещению видеороликов на телеканале для нужд УМВД России по Приморскому краю" Акт приема-передачи от 17.11.2021г. №МС-30/09-0045, указана ссылка. 90. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала " Акт приема-передачи от 17.11.2021г. №1108, указана ссылка. 91. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала " Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															22.10.2021г. №977, указана ссылка. 92. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения""." Акт приема-передачи от 17.05.2021г. №0000-000283, указана ссылка. 93. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, с последующим размещением (трансляцией) в эфире радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Акт приема-передачи от 10.08.2021г. №0000-000456, указана ссылка. 94. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, с последующим размещением (трансляцией) в эфире радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Акт приема-передачи от 15.07.2021г. №0000-000395, указана ссылка. 95. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, с последующим размещением

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(трансляцией) в эфире радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Акт приема-передачи от 08.06.2021г. №0000-000336, указана ссылка. 96. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 10.08.2021г. №0000-000457, указана ссылка. 97. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 08.07.2021г. №0000-000396, указана ссылка. 98. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 08.06.2021г. №0000-000337, указана ссылка. 99. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 17.05.2021г. №0000-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															000292, указана ссылка. 100. "Оказание услуг по информированию жителей г. Белгорода и Белгородского района путем размещения визуальных рекламных материалов на видео носителях, установленных в целях публичного воспроизведения информации и рекламы в салонах транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на регулярных маршрутах по Белгородской агломерации." Акт приема-передачи от 05.08.2021г. №383, указана ссылка. 101. "Оказание услуг по информированию жителей г. Белгорода и Белгородского района путем размещения визуальных рекламных материалов на видео носителях, установленных в целях

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															публичного воспроизведения информации и рекламы в салонах транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на регулярных маршрутах по Белгородской агломерации." Акт приема-передачи от 26.07.2021г. №363, указана ссылка. 102. "Оказание услуг по информированию жителей г. Белгорода и Белгородского района путем размещения визуальных рекламных материалов на видео носителях, установленных в целях публичного воспроизведения информации и рекламы в салонах транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на регулярных маршрутах по Белгородской агломерации." Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приема-передачи от 04.06.2021г. №320, указана ссылка. 103. "Оказание услуг по информированию жителей г. Белгорода и Белгородского района путем размещения визуальных рекламных материалов на видео носителях, установленных в целях публичного воспроизведения информации и рекламы в салонах транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на регулярных маршрутах по Белгородской агломерации." Акт приема-передачи от 28.05.2021г. №307, указана ссылка. 104. "Выполнение работ по созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм и оказания услуг по их размещению в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федеральных радиостанций/на региональной радиостанции" Акт приема-передачи от 28.07.2021г. №54, указана ссылка. 105. "Выполнение работ по созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм и оказания услуг по их размещению в региональном сегменте федеральных радиостанций/на региональной радиостанции" Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №45, указана ссылка. 106. "Выполнение работ по созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм и оказания услуг по их размещению в региональном сегменте федеральных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанций/на региональной радиостанции" Акт приема-передачи от 31.05.2021г. №35, указана ссылка. 107. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телеканала/на региональном телеканале" Акт приема-передачи от 31.07.2021г. №233, указана ссылка. 108. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телеканала/на региональном телеканале" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 30.06.2021г. №191, указана ссылка. 109. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телеканала/на региональном телеканале" Акт приема-передачи от 31.05.2021г. №156, указана ссылка. 110. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального радиоканала/на региональном радиоканале" Акт приема-передачи от 31.07.2021г. №59, указана ссылка. 111. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального радиоканала/на региональном радиоканале" Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №44, указана ссылка. 112. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального радиоканала/на региональном радиоканале" Акт приема-передачи от 31.05.2021г. №33, указана ссылка. 113. "Оказание услуг по размещению аудиороликов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте" Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №366, указана ссылка. 114. "Оказание услуг по размещению аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте" Акт приема-передачи от 02.07.2021г. №283, указана ссылка. 115. "Оказание услуг по размещению аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте" Акт приема-передачи от 02.07.2021г. №200, указана ссылка. 116. "Оказание услуг по изготовлению и размещению цикла информационно-пропагандистской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения" Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №365, указана ссылка. 117. "Оказание услуг по изготовлению и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения" Акт приема-передачи от 02.07.2021г. №282, указана ссылка. 118. "Оказание услуг по изготовлению и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения" Акт приема-передачи от 02.07.2021г. №206, указана ссылка. 119. "Оказание услуг по изготовлению и размещению цикла информационно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения" Акт приема-передачи от 25.06.2021г. №205, указана ссылка. 120. "Оказание услуг по изготовлению и размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 04.06.2021г. №83/701, указана ссылка. 121. "Оказание услуг по изготовлению и размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телеканала (на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 21.05.2021г. №63/701, указана ссылка. 122. "Оказание услуг по изготовлению и размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №127/701, указана ссылка. 123. "Оказание услуг по изготовлению и размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приема-передачи от 09.07.2021г. №106/701, указана ссылка. 124. "Размещение видеороликов на телеканале" Акт приема-передачи от 17.05.2021г. №б/н, указана ссылка. 125. "Создание и размещение радиопрограммы на радиостанции" Акт приема-передачи от 17.05.2021г. №б/н, указана ссылка. 126. "Размещение аудиороликов на радиостанции" Акт приема-передачи от 17.05.2021г. №б/н, указана ссылка. 127. "Создание радиопередач о безопасности дорожного движения и размещение их в эфире радиостанции, вещаемой на территории Ленинградской области" Акт приема-передачи от 12.07.2021г. №2, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															128. "Создание радиопередач о безопасности дорожного движения и размещение их в эфире радиостанции, вещаемой на территории Ленинградской области" Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №1, указана ссылка. 129. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на территории г. Санкт-Петербурга" Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №95, указана ссылка. 130. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на территории г. Санкт-Петербурга" Акт приема-передачи от 12.07.2021г. №122,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 131. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области" Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №96, указана ссылка. 132. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области" Акт приема-передачи от 12.07.2021г. №123, указана ссылка. 133. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции с зоной покрытия территория г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Санкт-Петербурга" Акт приема-передачи от 12.07.2021г. №2, указана ссылка. 134. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции с зоной покрытия территория г. Санкт-Петербурга" Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №1, указана ссылка. 135. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции с зоной покрытия территория Ленинградской области" Акт приема-передачи от 12.07.2021г. №2, указана ссылка. 136. "Оказание услуг по размещению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции с зоной покрытия территория Ленинградской области" Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №1, указана ссылка. 137. "Создание радиопередач о безопасности дорожного движения и размещение их в эфире радиостанции, вещаемой на территории Санкт-Петербурга" Акт приема-передачи от 12.07.2021г. №30, указана ссылка. 138. "Создание радиопередач о безопасности дорожного движения и размещение их в эфире радиостанции, вещаемой на территории Санкт-Петербурга" Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №1, указана

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 139. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 16.11.2021г. №00001276, указана ссылка. 140. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 23.11.2021г. №00001282, указана ссылка. 141. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 09.11.2021г. №40, указана ссылка. 142. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 16.11.2021г. №8, указана ссылка. 143. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 16.11.2021г. №398, указана ссылка. 144. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 16.11.2021г. №399, указана ссылка. 145. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 16.11.2021г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№400, указана ссылка. 146. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 16.11.2021г. №4, указана ссылка. 147. "Оказание услуг по подготовке, записи и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 23.11.2021г. №8, указана ссылка. 148. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 01.11.2021г. №108, указана ссылка. 149. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															телеканале)" Акт приема-передачи от 02.09.2021г. №97/301, указана ссылка. 150. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 08.10.2021г. №98, указана ссылка. 151. "Услуги по размещению радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 02.11.2021г. №2481, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															152. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников движения, для последующего размещения на радиостанции " Акт приема-передачи от 02.11.2021г. №2482, указана ссылка. 153. "Оказание услуг по размещению (трансляции) на радиостанциях аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 09.10.2021г. №21/57, указана ссылка. 154. "Оказание услуг по размещению (трансляции) на радиостанциях аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 18.11.2021г. №21/66, указана ссылка. 155. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограмм для освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на радиостанциях" Акт приема-передачи от 10.11.2021г. №255, указана ссылка. 156. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 09.10.2021г. №0397/204, указана ссылка. 157. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 18.11.2021г. №0444/204, указана

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 158. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 23.09.2021г. №0270/204, указана ссылка. 159. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограмм для освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на радиостанциях" Акт приема-передачи от 06.10.2021г. №227, указана ссылка. 160. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограмм для освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на радиостанциях" Акт приема-передачи от 31.08.2021г. №182,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 161. "Оказание услуг по размещению (трансляции) на радиостанциях аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 23.09.2021г. №21/47, указана ссылка. 162. "Оказание услуг по размещению (трансляции) на радиостанциях аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 16.08.2021г. №21/40, указана ссылка. 163. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников движения, для последующего размещения на радиостанции " Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приема-передачи от 08.10.2021г. №2215, указана ссылка. 164. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников движения, для последующего размещения на радиостанции " Акт приема-передачи от 08.09.2021г. №1982, указана ссылка. 165. "Услуги по размещению радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 08.10.2021г. №2216, указана ссылка. 166. "Услуги по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 08.09.2021г. №1981, указана ссылка. 167. "Оказание услуг по подготовке, записи и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 13.10.2021г. №7, указана ссылка. 168. "Оказание услуг по подготовке, записи и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 10.09.2021г. №6, указана ссылка. 169. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 13.10.2021г. №3, указана ссылка. 170. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 10.09.2021г. №2, указана ссылка. 171. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 13.10.2021г. №7, указана ссылка. 172. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 10.09.2021г. №6, указана ссылка. 173. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 08.10.2021г. №31, указана ссылка. 174. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2021 году." Акт приема-передачи от 03.09.2021г. №30, указана ссылка. 175. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 13.10.2021г. №00001143, указана ссылка. 176. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном телеканале) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 15.09.2021г. №00001010, указана ссылка. 177. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в общественном транспорте г. Петрозаводска" Акт приема-передачи от 20.07.2021г. №318, указана ссылка. 178. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в общественном транспорте г. Петрозаводска" Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приема-передачи от 30.06.2021г. №295, указана ссылка. 179. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в общественном транспорте г. Петрозаводска" Акт приема-передачи от 02.06.2021г. №244, указана ссылка. 180. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в общественном транспорте г. Петрозаводска" Акт приема-передачи от 18.05.2021г. №198, указана ссылка. 181. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 04.08.2021г. №0239/204, указана ссылка. 182. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №0205/204, указана ссылка. 183. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 10.06.2021г. №0164/204, указана ссылка. 184. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №0126/204, указана ссылка. 185. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 05.04.2021г. №0084/204, указана ссылка. 186. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограмм для освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на радиостанциях" Акт приема-передачи от 04.08.2021г. №176, указана ссылка. 187. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограмм для освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения на радиостанциях" Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №152, указана ссылка. 188. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограмм для освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на радиостанциях" Акт приема-передачи от 02.06.2021г. №136, указана ссылка. 189. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограмм для освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на радиостанциях" Акт приема-передачи от 11.05.2021г. №111, указана ссылка. 190. "Оказание услуг по размещению (трансляции) на радиостанциях аудироликов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №21/32, указана ссылка. 191. "Оказание услуг по размещению (трансляции) на радиостанциях аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 10.06.2021г. №21/27, указана ссылка. 192. "Оказание услуг по размещению (трансляции) на радиостанциях аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №21/21, указана ссылка. 193. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															участников движения, для последующего размещения на радиостанции " Акт приема-передачи от 13.04.2021г. №741, указана ссылка. 194. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников движения, для последующего размещения на радиостанции " Акт приема-передачи от 05.08.2021г. №1722, указана ссылка. 195. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников движения, для последующего размещения на радиостанции " Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приема-передачи от 07.07.2021г. №1463, указана ссылка. 196. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников движения, для последующего размещения на радиостанции " Акт приема-передачи от 04.06.2021г. №1203, указана ссылка. 197. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников движения, для последующего размещения на радиостанции " Акт приема-передачи от 13.05.2021г. №1021, указана ссылка. 198. "Услуги по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 13.04.2021г. №738, указана ссылка. 199. "Услуги по размещению радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 05.08.2021г. №1721, указана ссылка. 200. "Услуги по размещению радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 07.07.2021г. №1462, указана ссылка. 201. "Услуги по размещению радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 04.06.2021г. №1202, указана ссылка. 202. "Услуги по размещению радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 13.05.2021г. №1020, указана ссылка. 203. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 04.08.2021г. №75, указана ссылка. 204. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 07.07.2021г. №54,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 205. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 02.06.2021г. №46, указана ссылка. 206. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 15.05.2021г. №33, указана ссылка. 207. "Оказание услуг по размещению видеороликов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 02.04.2021г. №21, указана ссылка. 208. "Оказание услуг по подготовке, записи и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 05.08.2021г. №5, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															209. "Оказание услуг по подготовке, записи и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 02.07.2021г. №4, указана ссылка. 210. "Оказание услуг по подготовке, записи и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №3, указана ссылка. 211. "Оказание услуг по подготовке, записи и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 12.05.2021г. №2, указана ссылка. 212. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															подготовке, записи и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 20.04.2021г. №1, указана ссылка. 213. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 05.08.2021г. №1, указана ссылка. 214. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 05.08.2021г. №397, указана ссылка. 215. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 01.07.2021г. №396, указана ссылка. 216. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) " Акт приема-передачи от 06.09.2021г. №1529/308, указана ссылка. 217. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															последующего размещения на радиостанции" Акт приема-передачи от 27.09.2021г. №1564/308, указана ссылка. 218. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на радиостанции" Акт приема-передачи от 06.09.2021г. №1522/308, указана ссылка. 219. "Оказание услуг по размещению (трансляции) в радиоэфире аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 06.09.2021г. №1524/308, указана ссылка. 220. "Оказание услуг

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															""Размещение (трансляция) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции информационного контента"" " Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №0000-000555, указана ссылка. 221. "Оказание услуг ""Размещение (трансляция) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции информационного контента"" " Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №0000-000485, указана ссылка. 222. "Оказание услуг ""Размещение (трансляция)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции информационного контента"" " Акт приема-передачи от 15.06.2021г. №0000-000388, указана ссылка. 223. "Оказание услуг ""Размещение (трансляция) аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции информационного контента"" " Акт приема-передачи от 25.05.2021г. №0000-000329, указана ссылка. 224. "Оказание услуг ""Размещение (трансляция) аудироликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции информационного контента"" " Акт приема-передачи от 25.05.2021г. №0000-000260, указана ссылка. 225. "Оказание услуг ""Производство и размещение (трансляция) в региональном сегменте федеральной радиостанции информационного контента (территория Чувашская Республика) радиопрограмм по безопасности дорожного движения"". " Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №5, указана ссылка. 226. "Оказание услуг ""Производство и размещение (трансляция) в региональном сегменте федеральной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции информационного контента (территория Чувашская Республика) радиопрограмм по безопасности дорожного движения"". " Акт приема-передачи от 15.06.2021г. №2, указана ссылка. 227. "Оказание услуг ""Производство и размещение (трансляция) в региональном сегменте федеральной радиостанции информационного контента (территория Чувашская Республика) радиопрограмм по безопасности дорожного движения"". " Акт приема-передачи от 15.06.2021г. №1, указана ссылка. 228. "Оказание услуг ""Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения в региональном сегменте федерального телеканала информационного контента"" " Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №5, указана ссылка. 229. "Оказание услуг по размещению радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональной радиостанции Сахалинской области, для нужд УМВД России по Сахалинской области." Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №225, указана ссылка. 230. "Оказание услуг по размещению радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональной радиостанции Сахалинской области,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															для нужд УМВД России по Сахалинской области." Акт приема-передачи от 31.05.2021г. №189, указана ссылка. 231. "Оказание услуг по размещению видеоматериалов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональном телевидении Сахалинской области, для нужд УМВД России по Сахалинской области." Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №1736, указана ссылка. 232. "Оказание услуг по размещению видеоматериалов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональном телевидении Сахалинской области, для нужд УМВД России по Сахалинской области." Акт приема-передачи от 31.05.2021г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№1549, указана ссылка. 233. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции с зоной покрытия г. Рязань и Рязанская область." Акт приема-передачи от 11.08.2021г. №1434, указана ссылка. 234. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции с зоной покрытия г. Рязань и Рязанская область." Акт приема-передачи от 11.08.2021г. №1433, указана ссылка. 235. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудироликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения на радиостанции с зоной покрытия г. Рязань и Рязанская область." Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №1191, указана ссылка. 236. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции с зоной покрытия г. Рязань и Рязанская область." Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №1190, указана ссылка. 237. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, с размещением на региональной радиостанции или

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции с зоной покрытия г. Рязань и Рязанская область." Акт приема-передачи от 29.07.2021г. №00000123, указана ссылка. 238. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, с размещением на региональной радиостанции или радиостанции с зоной покрытия г. Рязань и Рязанская область." Акт приема-передачи от 25.06.2021г. №00000101, указана ссылка. 239. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, с размещением на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональной радиостанции или радиостанции с зоной покрытия г. Рязань и Рязанская область." Акт приема-передачи от 28.05.2021г. №00000066, указана ссылка. 240. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, с размещением на региональной радиостанции или радиостанции с зоной покрытия г. Рязань и Рязанская область." Акт приема-передачи от 30.04.2021г. №00000047, указана ссылка. 241. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном телеканале с зоной покрытия г. Рязань и Рязанская область" Акт приема-передачи от 03.08.2021г. №4, указана ссылка. 242. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональном телеканале с зоной покрытия г. Рязань и Рязанская область" Акт приема-передачи от 05.07.2021г. №3, указана ссылка. 243. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональном телеканале с зоной покрытия г. Рязань и Рязанская область" Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приема-передачи от 31.05.2021г. №2, указана ссылка. 244. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональном телеканале с зоной покрытия г. Рязань и Рязанская область" Акт приема-передачи от 30.04.2021г. №1, указана ссылка. 245. "Оказание услуг по размещению (трансляции) информационно-пропагандистских аудироликов по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 04.08.2021г. №31, указана ссылка. 246. "Оказание услуг по размещению (трансляции) информационно-пропагандистских

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															аудороликов по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 12.07.2021г. №20, указана ссылка. 247. "Оказание услуг по размещению (трансляции) информационно-пропагандистских аудороликов по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 08.06.2021г. №15, указана ссылка. 248. "Оказание услуг по размещению (трансляции) информационно-пропагандистских аудороликов по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 12.05.2021г. №10, указана ссылка. 249. "Оказание услуг по размещению (трансляции) информационно-пропагандистских аудороликов по безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения " Акт приема-передачи от 04.08.2021г. №32, указана ссылка. 250. "Оказание услуг по размещению (трансляции) информационно-пропагандистских аудироликов по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 12.07.2021г. №21, указана ссылка. 251. "Оказание услуг по размещению (трансляции) информационно-пропагандистских аудироликов по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 08.06.2021г. №18, указана ссылка. 252. "Оказание услуг по размещению (трансляции) информационно-пропагандистских аудироликов по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 12.05.2021г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№11, указана ссылка. 253. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала " Акт приема-передачи от 04.08.2021г. №714, указана ссылка. 254. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала " Акт приема-передачи от 04.08.2021г. №704, указана ссылка. 255. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федерального канала " Акт приема-передачи от 12.07.2021г. №633, указана ссылка. 256. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала " Акт приема-передачи от 12.07.2021г. №632, указана ссылка. 257. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала " Акт приема-передачи от 08.06.2021г. №531, указана ссылка. 258. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала " Акт приема-передачи от 08.06.2021г. №530, указана ссылка. 259. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала " Акт приема-передачи от 12.05.2021г. №431, указана ссылка. 260. "Оказание услуг по размещению аудиороликов на радиостанции для нужд УМВД России по Приморскому краю" Акт приема-передачи от 15.07.2021г. №19, указана ссылка. 261. "Оказание услуг по размещению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															аудороликов на радиостанции для нужд УМВД России по Приморскому краю" Акт приема-передачи от 28.06.2021г. №18, указана ссылка. 262. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограмм на радиостанции для нужд УМВД России по Приморскому краю" Акт приема-передачи от 15.07.2021г. №20, указана ссылка. 263. "Оказание услуг по размещению видеороликов на телеканале для нужд УМВД России по Приморскому краю" Акт приема-передачи от 30.07.2021г. №МС-31/05-0270, указана ссылка. 264. "Оказание услуг по размещению видеороликов на телеканале для нужд УМВД России по Приморскому краю" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															03.08.2021г. №МС-30/06-0291, указана ссылка. 265. "Оказание услуг по размещению видеороликов на телеканале для нужд УМВД России по Приморскому краю" Акт приема-передачи от 01.06.2021г. №МС-01/05-0003, указана ссылка. 266. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) в 2021 году за счет средств федерального бюджета" Акт приема-передачи от 05.04.2021г. №б/н, указана ссылка. 267. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) в 2021 году за счет средств федерального бюджета" Акт приема-передачи от 12.05.2021г. №б.н, указана ссылка. 268. "Оказание услуг по созданию и размещению информационно-пропагандистских радиопрограмм по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) в 2021 году за счет средств федерального бюджета" Акт приема-передачи от 04.08.2021г. №0000-000594, указана ссылка. 269. "Оказание услуг по созданию и размещению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информационно-пропагандистских радиопрограмм по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) в 2021 году за счет средств федерального бюджета" Акт приема-передачи от 07.07.2021г. №0000-000503, указана ссылка. 270. "Оказание услуг по созданию и размещению информационно-пропагандистских радиопрограмм по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) в 2021 году за счет средств федерального бюджета" Акт приема-передачи от 01.06.2021г. №0000-000426, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															271. "Оказание услуг по созданию и размещению информационно-пропагандистских радиопрограмм по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) в 2021 году за счет средств федерального бюджета" Акт приема-передачи от 12.05.2021г. №0000-000320, указана ссылка. 272. "Оказание услуг по созданию и размещению информационно-пропагандистских радиопрограмм по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) в 2021 году за счет средств федерального бюджета" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															05.04.2021г. №0000-000234, указана ссылка. 273. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) в 2021 году за счет средств федерального бюджета" Акт приема-передачи от 05.04.2021г. №б/н, указана ссылка. 274. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) в 2021 году за счет средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального бюджета" Акт приема-передачи от 12.05.2021г. №б.н, указана ссылка. 275. "Оказание услуг по размещению аудиороликов на радиостанции" Акт приема-передачи от 02.07.2021г. №143, указана ссылка. 276. "Оказание услуг по размещению аудиороликов на радиостанции" Акт приема-передачи от 01.06.2021г. №139, указана ссылка. 277. "Оказание услуг по размещению аудиороликов на радиостанции" Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №б/н, указана ссылка. 278. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения, для последующего размещения на региональной радиостанции для нужд ГИБДД УМВД России по Омской области (В рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)" Акт приема-передачи от 02.08.2021г. №31, указана ссылка. 279. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции для нужд ГИБДД УМВД России по Омской области (В

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)" Акт приема-передачи от 05.07.2021г. №30, указана ссылка. 280. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции для нужд ГИБДД УМВД России по Омской области (В рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта «Безопасные и качественные

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															автомобильные дороги»)" Акт приема-передачи от 31.05.2021г. №24, указана ссылка. 281. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции для нужд ГИБДД УМВД России по Омской области (В рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)" Акт приема-передачи от 30.04.2021г. №21, указана ссылка. 282. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд ГИБДД УМВД России по Омской области (В рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)" Акт приема-передачи от 02.07.2021г. №95, указана ссылка. 283. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональной радиостанции) для нужд ГИБДД УМВД России по Омской области (В рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)" Акт приема-передачи от 31.05.2021г. №72, указана ссылка. 284. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд ГИБДД УМВД России по Омской области (В рамках реализации федерального проекта ""Безопасность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дорожного движения"" национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)" Акт приема-передачи от 11.05.2021г. №52, указана ссылка. 285. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд ГИБДД УМВД России по Омской области (В рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)" Акт приема-передачи от 02.08.2021г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№122, указана ссылка. 286. "Оказание услуг по размещению (трансляции) в телеэфире видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №01/00614, указана ссылка. 287. "Оказание услуг по размещению (трансляции) в телеэфире видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 07.07.2021г. №01/00530, указана ссылка. 288. "Оказание услуг по размещению (трансляции) в телеэфире видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №01/00414, указана ссылка. 289. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) в телеэфире видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 05.05.2021г. №01/00315, указана ссылка. 290. "Оказание услуг по размещению (трансляции) в телеэфире видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №81, указана ссылка. 291. "Оказание услуг по размещению (трансляции) в телеэфире видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 05.05.2021г. №59, указана ссылка. 292. "Оказание услуг по размещению (трансляции) в телеэфире видеороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 06.04.2021г. №36, указана ссылка. 293. "Оказание услуг по размещению (трансляции) в телеэфире видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 10.03.2021г. №15, указана ссылка. 294. "Оказание услуг по размещению (трансляции) в телеэфире видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №122, указана ссылка. 295. "Оказание услуг по размещению (трансляции) в телеэфире видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 07.07.2021г. №105, указана ссылка. 296. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, с последующим размещением в радиоэфире " Акт приема-передачи от 09.04.2021г. №б/н, указана ссылка. 297. "Оказание услуг по размещению в радиоэфире аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №82, указана ссылка. 298. "Оказание услуг по размещению в радиоэфире аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 05.05.2021г. №60, указана ссылка. 299. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению в радиоэфире аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 06.04.2021г. №37, указана ссылка. 300. "Оказание услуг по размещению в радиоэфире аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 10.03.2021г. №16, указана ссылка. 301. "Оказание услуг по размещению в радиоэфире аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №121, указана ссылка. 302. "Оказание услуг по размещению в радиоэфире аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения " Акт приема-передачи от 07.07.2021г. №106, указана ссылка. 303. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 20.07.2021г. №Акт 253/206, указана ссылка. 304. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 20.07.2021г. №Акт 250/206, указана ссылка. 305. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 02.08.2021г. №АКТ № 280/206, указана ссылка. 306. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 23.07.2021г. №Акт № 269/206, указана ссылка. 307. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 21.07.2021г. №Акт № 262/206, указана ссылка. 308. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №Акт № 229/206, указана ссылка. 309. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2021 год" Акт приема-передачи от 21.06.2021г. №Акт № 217/206, указана ссылка. 310. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 23.06.2021г. №Акт № 208/206, указана ссылка. 311. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 17.06.2021г. №Акт № 199/206, указана ссылка. 312. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 08.06.2021г. №Акт № 196/206, указана ссылка. 313. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 01.06.2021г. №Акт № 179/206, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															314. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №Акт № 170/206, указана ссылка. 315. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №Акт № 166/206, указана ссылка. 316. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №Акт № 149/206, указана ссылка. 317. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала (на региональном телеканале) для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 13.05.2021г. №208/1, указана ссылка. 318. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала (на региональном

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															телеканале) для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 31.05.2021г. №Счет-фактура №272/1, указана ссылка. 319. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала (на региональном телеканале) для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 06.04.2021г. №Счет-фактура 133/1, указана ссылка. 320. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения в региональном сегменте федерального канала (на региональном телеканале) для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 05.08.2021г. №Счет-фактура № 431/1, указана ссылка. 321. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 31.05.2021г. №Акт сдачи-приемки оказанных услуг № 89, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															322. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №Акт сдачи-приемки оказанных услуг № 81, указана ссылка. 323. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 02.04.2021г. №Акт сдачи-приемки оказанных услуг № 54, указана ссылка. 324. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 05.08.2021г. №Акт сдачи-приемки оказанных услуг № 145, указана ссылка. 325. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 07.07.2021г. №Акт сдачи-приемки оказанных услуг № 130, указана ссылка. 326. "Оказание услуг по созданию и размещению информационно-пропагандистской радиопрограммы по безопасности дорожного движения на радиостанции" Акт приема-передачи от 13.08.2021г. №479, указана ссылка. 327. "Оказание услуг по созданию и размещению информационно-пропагандистской радиопрограммы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения на радиостанции" Акт приема-передачи от 09.07.2021г. №3, указана ссылка. 328. "Оказание услуг по созданию и размещению информационно-пропагандистской радиопрограммы по безопасности дорожного движения на радиостанции" Акт приема-передачи от 13.05.2021г. №000267, указана ссылка. 329. "Оказание услуг по созданию и размещению информационно-пропагандистской радиопрограммы по безопасности дорожного движения на радиостанции" Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №б/н, указана ссылка. 330. "На оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции." Акт приема-передачи от 13.07.2021г. №Акт № 00000006, указана ссылка. 331. "На оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции." Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №Акт № 00000005, указана ссылка. 332. "На оказание услуг по подготовке и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции." Акт приема-передачи от 20.05.2021г. №Акт № 00000004, указана ссылка. 333. "На оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №Акт №Ф-82, указана ссылка. 334. "На оказание услуг по размещению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 20.05.2021г. №Акт №Ф-56, указана ссылка. 335. "На оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 13.07.2021г. №Акт №Ф-105, указана ссылка. 336. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															телеэфире тематических программ по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №б/н, указана ссылка. 337. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандисткой радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) " Акт приема-передачи от 22.07.2021г. №284, указана ссылка. 338. "Оказание услуг по подготовке, созданию и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандисткой радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) " Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №212, указана ссылка. 339. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандисткой радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) " Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															07.06.2021г. №160, указана ссылка. 340. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 22.07.2021г. №00000236, указана ссылка. 341. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №00000186, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															342. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 04.05.2021г. №00000138, указана ссылка. 343. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 13.04.2021г. №00000081, указана ссылка. 344. "Оказание услуг по размещению роликов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(заставок) социальной рекламы по безопасности дорожного движения, направленной на участников дорожного движения, в салонах маршрутных транспортных средств" Акт приема-передачи от 28.07.2021г. №4, указана ссылка. 345. "Оказание услуг по размещению роликов (заставок) социальной рекламы по безопасности дорожного движения, направленной на участников дорожного движения, в салонах маршрутных транспортных средств" Акт приема-передачи от 28.06.2021г. №3, указана ссылка. 346. "Оказание услуг по размещению роликов (заставок) социальной рекламы по безопасности дорожного движения, направленной на участников дорожного движения, в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															салонах маршрутных транспортных средств" Акт приема-передачи от 31.05.2021г. №2, указана ссылка. 347. "Оказание услуг по размещению роликов (заставок) социальной рекламы по безопасности дорожного движения, направленной на участников дорожного движения, в салонах маршрутных транспортных средств" Акт приема-передачи от 22.04.2021г. №1, указана ссылка. 348. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №00000185,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 349. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 04.05.2021г. №00000137, указана ссылка. 350. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 09.04.2021г. №00000082, указана ссылка. 351. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 22.07.2021г. №б/н, указана ссылка. 352. "оказание услуг по созданию и трансляции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения" Акт приема-передачи от 09.07.2021г. №527 Акт, указана ссылка. 353. "оказание услуг по созданию и трансляции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения" Акт приема-передачи от 08.04.2021г. №б/н Акт сдачи-приемки оказанных услуг, указана ссылка. 354. "оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 08.04.2021г. №б/н Акт сдачи-приемки оказанных услуг, указана ссылка. 355. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистких радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															18.06.2021г. №5, указана ссылка. 356. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистких радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 18.06.2021г. №3, указана ссылка. 357. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приема-передачи от 02.08.2021г. №00000011, указана ссылка. 358. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 21.06.2021г. №00000008, указана ссылка. 359. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 21.06.2021г. №00000007,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 360. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в эфире регионального сегмента федеральной радиостанции" Акт приема-передачи от 08.07.2021г. №MOS01O-06-25-0004, указана ссылка. 361. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в эфире регионального сегмента федеральной радиостанции" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															05.08.2021г. №MOS01 O07-30-0001, указана ссылка. 362. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в эфире регионального сегмента федеральной радиостанции" Акт приема-передачи от 11.06.2021г. №MOS01O-05-31-0139, указана ссылка. 363. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в эфире регионального сегмента федеральной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции" Акт приема-передачи от 11.06.2021г. №MOS01O-04-30-0329, указана ссылка. 364. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции " Акт приема-передачи от 14.09.2021г. №0000-000240, указана ссылка. 365. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции " Акт приема-передачи от 07.10.2021г. №0000-000309, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															366. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции " Акт приема-передачи от 14.09.2021г. №0000-000241, указана ссылка. 367. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального телеканала " Акт приема-передачи от 23.09.2021г. №147/505, указана ссылка. 368. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 09.11.2021г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№6, указана ссылка. 369. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 12.11.2021г. №5, указана ссылка. 370. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 09.11.2021г. №1603, указана ссылка. 371. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 09.11.2021г. №1608, указана ссылка. 372. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала, вещающего на территории Самарской области" Акт приема-передачи от 03.11.2021г. №923, указана ссылка. 373. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандисткой программы, направленной на участников дорожного движения и последующее размещение на региональной радиостанции вещающей на территории Самарской области" Акт приема-передачи от 02.09.2021г. №675, указана ссылка. 374. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандисткой

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															программы, направленной на участников дорожного движения и последующее размещение на региональной радиостанции вещающей на территории Самарской области" Акт приема-передачи от 06.10.2021г. №874, указана ссылка. 375. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандисткой программы, направленной на участников дорожного движения и последующее размещение на региональной радиостанции вещающей на территории Самарской области" Акт приема-передачи от 03.11.2021г. №922, указана ссылка. 376. "Оказание услуг по размещению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 10.11.2021г. №SRT01-10-31-00037, указана ссылка. 377. "Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"" (Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале))" Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приема-передачи от 27.07.2021г. №270/411, указана ссылка. 378. "Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"" (Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале))" Акт приема-передачи от 10.08.2021г. №306/411, указана ссылка. 379. "Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"" (Оказание услуг по размещению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале))" Акт приема-передачи от 10.09.2021г. №360/411, указана ссылка. 380. "Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"" (Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале))" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															08.10.2021г. №457/411, указана ссылка. 381. "Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные автомобильные дороги"" (Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале))" Акт приема-передачи от 10.11.2021г. №520/411, указана ссылка. 382. "Оказание услуг по размещению видеороликов на видеоэкранах в маршрутных транспортных средствах" Акт приема-передачи от 10.11.2021г. №7, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															383. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения" Акт приема-передачи от 10.11.2021г. №SRT01-10-29-00008, указана ссылка. 384. "Создание и размещение радиопрограммы по безопасности дорожного движения на радиостанции в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения""." Акт приема-передачи от 16.11.2021г. №EKA01O-09-30-0031, указана ссылка. 385. "Создание и размещение радиопрограммы по безопасности дорожного движения на радиостанции в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"". Акт приема-передачи от 16.11.2021г. №EKA01O-10-31-0026, указана ссылка. 386. "Размещение видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"". Акт приема-передачи от 23.11.2021г. №873, указана ссылка. 387. "Размещение видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"". Акт приема-передачи от 16.11.2021г. №989, указана ссылка. 388. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 05.10.2021г. №5, указана ссылка. 389. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 03.09.2021г. №4, указана ссылка. 390. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции" Акт приема-передачи от 24.09.2021г. №7, указана ссылка. 391. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции" Акт приема-передачи от 25.08.2021г. №6, указана ссылка. 392. "Размещение видеороликов по профилактике дорожно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															транспортных происшествий на телеканале " Акт приема-передачи от 01.11.2021г. №105, указана ссылка. 393. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы по профилактике дорожно-транспортных происшествий на радиостанции " Акт приема-передачи от 01.11.2021г. №103103, указана ссылка. 394. "Оказание услуг по размещению аудироликов по профилактике дорожно-транспортных происшествий на радиостанции" Акт приема-передачи от 01.11.2021г. №1749, указана ссылка. 395. "Оказание услуг по размещению видеороликов по профилактике дорожно-транспортных происшествий на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															телеканале " Акт приема-передачи от 01.11.2021г. №932/406, указана ссылка. 396. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции»" Акт приема-передачи от 21.10.2021г. №МС-30/09-0046, указана ссылка. 397. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала информационного контента»" Акт приема-передачи от 13.10.2021г. №942, указана ссылка. 398. "Оказание услуг:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала информационного контента»" Акт приема-передачи от 17.09.2021г. №813, указана ссылка. 399. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала информационного контента»" Акт приема-передачи от 18.08.2021г. №691, указана ссылка. 400. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала информационного контента»" Акт приема-передачи от 20.07.2021г. №580, указана ссылка. 401. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала информационного контента»" Акт приема-передачи от 21.06.2021г. №477, указана ссылка. 402. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															телеканала информационного контента»" Акт приема-передачи от 21.05.2021г. №360, указана ссылка. 403. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала информационного контента»" Акт приема-передачи от 31.03.2021г. №220, указана ссылка. 404. "Оказание услуг по размещению (трансляции) в радиоэфире аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 13.11.2021г. №1704/308, указана ссылка. 405. "Оказание услуг по размещению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 01.09.2021г. №Акт № 337/206, указана ссылка. 406. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 16.08.2021г. №Акт № 308/206, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															407. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 13.08.2021г. №Акт № 302/206, указана ссылка. 408. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 02.08.2021г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№АКТ № 283/206, указана ссылка. 409. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 23.07.2021г. №Акт № 272/206, указана ссылка. 410. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2021 год" Акт приема-передачи от 21.07.2021г. №Акт № 261/206, указана ссылка. 411. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 20.07.2021г. №Акт № 255/206, указана ссылка. 412. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №Акт № 233/206, указана ссылка. 413. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №Акт № 216/206, указана ссылка. 414. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 23.06.2021г. №Акт № 209/206, указана ссылка. 415. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 17.06.2021г. №Акт № 200/206, указана ссылка. 416. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 08.06.2021г. №Акт № 195/206, указана ссылка. 417. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 01.06.2021г. №Акт № 178/206, указана ссылка. 418. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №Акт № 169/206, указана ссылка. 419. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №Акт № 165/206, указана ссылка. 420. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №Акт № 148/206, указана ссылка. 421. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 30.04.2021г. №Акт № 138/206, указана ссылка. 422. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 21.04.2021г. №Акт № 126/206, указана ссылка. 423. "Оказание услуг по размещению роликов (заставок) социальной рекламы по безопасности дорожного движения, направленной на участников дорожного движения, в салонах маршрутных транспортных средств" Акт приема-передачи от 27.10.2021г. №7, указана ссылка. 424. "оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 09.07.2021г. №528 Акт, указана ссылка. 425. "оказание услуг по размещению (трансляции) аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 08.10.2021г. №б\н Акт сдачи-приемки оказанных услуг, указана ссылка. 426. "оказание услуг по размещению (трансляции) аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 12.05.2021г. №б/н Акт сдачи-приемки оказанных услуг, указана ссылка. 427. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 31.10.2021г. №2467, указана ссылка. 428. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 28.10.2021г. №2189, указана ссылка. 429. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 31.10.2021г. №2465, указана ссылка. 430. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 28.10.2021г. №1902, указана ссылка. 431. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 28.10.2021г. №1901, указана ссылка. 432. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 28.10.2021г. №1589, указана ссылка. 433. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 28.10.2021г. №1306, указана ссылка. 434. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистких радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 28.10.2021г. №25, указана ссылка. 435. "оказание услуг по размещению и трансляции аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции, входящей в пакет цифровых каналов, наземного эфирного вещания в диапазоне FM территория г. Читы (национальный проект) " Акт приема-передачи от 22.10.2021г. №ЧТ-ПТЧ0058, указана ссылка. 436. "оказание услуг по подготовке и выпуску цикла радиопрограмм социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте (FM-УКВ диапазонах) федеральной радиостанции эфирного вещания на территории г. Читы (национальный проект)" Акт приема-передачи от 22.10.2021г. №ЧТ-ПТЧ0060, указана ссылка. 437. "Оказание услуг по размещению и трансляции видеороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральных телеканалов, входящих в пакет цифровых каналов. Наземного цифрового эфирного вещания на территорию Забайкальского края (вещание в кабельных сетях, онлайн вещание) (национальный проект)" Акт приема-передачи от 20.10.2021г. №Р642, указана ссылка. 438. "Оказание услуг по размещению и трансляции видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральных телеканалов, входящих в пакет цифровых каналов. Наземного цифрового эфирного вещания на территорию Забайкальского края (вещание в кабельных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															сетях, онлайн вещание) (национальный проект)" Акт приема-передачи от 23.09.2021г. №Р587, указана ссылка. 439. "Оказание услуг по размещению и трансляции видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральных телеканалов, входящих в пакет цифровых каналов. Наземного цифрового эфирного вещания на территорию Забайкальского края (вещание в кабельных сетях, онлайн вещание) (национальный проект)" Акт приема-передачи от 27.08.2021г. №Р495, указана ссылка. 440. "Оказание услуг по информированию жителей г. Белгорода и Белгородского района путем размещения визуальных рекламных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															материалов на видео носителях, установленных в целях публичного воспроизведения информации и рекламы в салонах транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на регулярных маршрутах по Белгородской агломерации." Акт приема-передачи от 20.10.2021г. №462, указана ссылка. 441. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телеканала/на региональном телеканале в 2021 году" Акт приема-передачи от 01.11.2021г. №19, указана ссылка. 442. "Выполнение работ

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм и оказания услуг по их размещению в региональном сегменте федеральных радиостанций/на региональной радиостанции" Акт приема-передачи от 27.10.2021г. №125, указана ссылка. 443. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телеканала/на региональном телеканале" Акт приема-передачи от 31.10.2021г. №382, указана ссылка. 444. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телеканала/на региональном телеканале" Акт приема-передачи от 30.09.2021г. №282, указана ссылка. 445. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального радиоканала/на региональном радиоканале" Акт приема-передачи от 31.10.2021г. №129, указана ссылка. 446. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 01.07.2021г. №395, указана ссылка. 447. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 12.08.2021г. №5, указана ссылка. 448. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 02.07.2021г. №4, указана ссылка. 449. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 07.06.2021г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№3, указана ссылка. 450. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 12.05.2021г. №2, указана ссылка. 451. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 20.04.2021г. №1, указана ссылка. 452. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 05.08.2021г. №23, указана ссылка. 453. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															телеканала (на региональном телеканале) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 02.07.2021г. №21, указана ссылка. 454. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №18, указана ссылка. 455. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 08.07.2021г. №00000759, указана ссылка. 456. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №00000563, указана

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 457. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №00000482, указана ссылка. 458. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2021 году." Акт приема-передачи от 19.04.2021г. №00000345, указана ссылка. 459. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции" Акт приема-передачи от 07.04.2021г. №1, указана ссылка. 460. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции" Акт приема-передачи от 21.05.2021г. №1, указана ссылка. 461. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции" Акт приема-передачи от 22.06.2021г. №2, указана ссылка. 462. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции" Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приема-передачи от 30.07.2021г. №3, указана ссылка. 463. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Акт приема-передачи от 12.07.2021г. №933, указана ссылка. 464. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 05.10.2021г. №5, указана ссылка. 465. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 03.09.2021г. №4, указана ссылка. 466. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 05.08.2021г. №3, указана ссылка. 467. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №2, указана ссылка. 468. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения" Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №1, указана ссылка. 469. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции" Акт приема-передачи от 24.09.2021г. №7, указана ссылка. 470. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции" Акт приема-передачи от 25.08.2021г. №6, указана ссылка. 471. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции" Акт приема-передачи от 30.07.2021г. №5, указана ссылка. 472. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции" Акт приема-передачи от 24.06.2021г. №4, указана ссылка. 473. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции" Акт приема-передачи от 21.05.2021г. №3, указана ссылка. 474. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции" Акт приема-передачи от 11.05.2021г. №2, указана ссылка. 475. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции" Акт приема-передачи от 07.04.2021г. №1, указана ссылка. 476. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала информационного контента»" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 13.10.2021г. №942, указана ссылка. 477. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала информационного контента»" Акт приема-передачи от 17.09.2021г. №813, указана ссылка. 478. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала информационного контента»" Акт приема-передачи от 18.08.2021г. №691, указана ссылка. 479. "Размещение (трансляция)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала" Акт приема-передачи от 08.09.2021г. №123, указана ссылка. 480. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 31.07.2021г. №2, указана ссылка. 481. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала информационного контента»" Акт приема-передачи от 20.07.2021г. №580, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															482. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала информационного контента»" Акт приема-передачи от 21.06.2021г. №477, указана ссылка. 483. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала информационного контента»" Акт приема-передачи от 21.05.2021г. №360, указана ссылка. 484. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала информационного контента»" Акт приема-передачи от 31.03.2021г. №220, указана ссылка. 485. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы на региональном телеканале (либо в региональном сегменте федерального канала)" Акт приема-передачи от 14.09.2021г. №139, указана ссылка. 486. "Оказание услуг по размещению социальной рекламной продукции (аудиороликов) по пропаганде безопасности дорожного движения на радиостанции, осуществляющей вещание в региональном сегменте федеральной радиостанции" Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приема-передачи от 05.10.2021г. №248/405, указана ссылка. 487. "Оказание услуг по размещению социальной рекламной продукции (аудиороликов) по пропаганде безопасности дорожного движения на радиостанции, осуществляющей вещание в региональном сегменте федеральной радиостанции" Акт приема-передачи от 06.09.2021г. №199/405, указана ссылка. 488. "Создание и размещение радиопрограмм на радиостанции (в целях реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» на организацию разъяснения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															массовой информации и возможностей социальной рекламы в 2021 году)" Акт приема-передачи от 14.10.2021г. №SMF00000279, указана ссылка. 489. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеоматериалов по безопасности дорожного движения в эфире телеканала, вещающего на территории Республики Бурятия" Акт приема-передачи от 11.10.2021г. №834/603, указана ссылка. 490. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеоматериалов по безопасности дорожного движения в эфире телеканала, вещающего на территории Республики Бурятия" Акт приема-передачи от 02.07.2021г. №556/603, указана ссылка. 491. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональном телеканале" Акт приема-передачи от 06.04.2021г. №96, указана ссылка. 492. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональном телеканале" Акт приема-передачи от 17.05.2021г. №130, указана ссылка. 493. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы на региональном телеканале (либо в региональном сегменте федерального канала)" Акт приема-передачи от 09.07.2021г. №103, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															494. "Услуги в области радиовещания (подготовка, создание и размещение (трансляция) цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции))" Акт приема-передачи от 31.03.2021г. №б/н, указана ссылка. 495. "Услуги в области радиовещания (подготовка, создание и размещение (трансляция) цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции (на региональной радиостанции))" Акт приема-передачи от 30.09.2021г. №б-н, указана ссылка. 496. "Услуги в области радиовещания (размещение (трансляция) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции))" Акт приема-передачи от 30.09.2021г. №б-н, указана ссылка. 497. "Услуги в области радиовещания (размещение (трансляция) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции (на региональной радиостанции))" Акт приема-передачи от 31.03.2021г. №б/н, указана ссылка. 498. "Производство и трансляция цикла радиопрограмм по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 18.10.2021г. №659, указана ссылка. 499. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 18.10.2021г. №2, указана ссылка. 500. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 13.09.2021г. №1, указана ссылка. 501. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Акт приема-передачи от 30.09.2021г. №113/0399, указана ссылка. 502. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дорожного движения" Акт приема-передачи от 03.09.2021г. №113/0332, указана ссылка. 503. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Акт приема-передачи от 31.07.2021г. №113/0269, указана ссылка. 504. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Акт приема-передачи от 30.04.2021г. №б/н, указана ссылка. 505. "Оказание услуг по размещению видеороликов на телеканале" Акт приема-передачи от 07.10.2021г. №725, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															506. "Оказание услуг по размещению видеороликов на телеканале" Акт приема-передачи от 13.05.2021г. №269, указана ссылка. 507. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 19.10.2021г. №493/206, указана ссылка. 508. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 13.10.2021г. №478/206, указана ссылка. 509. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 07.10.2021г. №464/206, указана ссылка. 510. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 07.10.2021г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№455/206, указана ссылка. 511. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 05.10.2021г. №444/206, указана ссылка. 512. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 21.09.2021г. №380/206, указана ссылка. 513. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 26.08.2021г. №313/206, указана ссылка. 514. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 10.08.2021г. №289/206, указана ссылка. 515. "Оказание услуг по подготовке и созданию в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 20.07.2021г. №Акт 253/206, указана ссылка. 516. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 20.07.2021г. №Акт 250/206, указана ссылка. 517. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 08.09.2021г. №Акт № 368/206, указана ссылка. 518. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 08.09.2021г. №Акт № 358/206, указана ссылка. 519. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 08.09.2021г. №Акт № 342/206, указана ссылка. 520. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 01.09.2021г. №Акт № 333/206, указана ссылка. 521. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 27.08.2021г. №Акт № 319/206, указана ссылка. 522. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 16.08.2021г. №Акт № 309/206, указана ссылка. 523. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 02.08.2021г. №АКТ № 280/206, указана ссылка. 524. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2021 год" Акт приема-передачи от 23.07.2021г. №Акт № 269/206, указана ссылка. 525. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 21.07.2021г. №Акт № 262/206, указана ссылка. 526. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №Акт № 229/206, указана ссылка. 527. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 21.06.2021г. №Акт № 217/206, указана ссылка. 528. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 23.06.2021г. №Акт № 208/206, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															529. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 17.06.2021г. №Акт № 199/206, указана ссылка. 530. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 08.06.2021г. №Акт № 196/206, указана ссылка. 531. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 01.06.2021г. №Акт № 179/206, указана ссылка. 532. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №Акт № 170/206, указана ссылка. 533. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №Акт № 166/206, указана ссылка. 534. "Оказание услуг по подготовке и созданию в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном эфире федерального радиоканала для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №Акт № 149/206, указана ссылка. 535. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 19.10.2021г. №494/206, указана ссылка. 536. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 13.10.2021г. №477/206, указана ссылка. 537. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 13.10.2021г. №476/206, указана ссылка. 538. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 13.10.2021г. №456/206, указана ссылка. 539. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 05.10.2021г. №445/206, указана ссылка. 540. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 05.10.2021г. №370/206, указана ссылка. 541. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 26.08.2021г. №325/206, указана

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 542. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 21.09.2021г. №акт №381/206, указана ссылка. 543. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 08.09.2021г. №Акт № 363/206, указана ссылка. 544. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 08.09.2021г. №Акт № 341/206, указана ссылка. 545. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 01.09.2021г. №Акт № 337/206, указана ссылка. 546. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 16.08.2021г. №Акт № 308/206, указана ссылка. 547. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 13.08.2021г. №Акт № 302/206, указана ссылка. 548. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 19.08.2021г. №Акт оказания услуг № 213 , указана ссылка. 549. "оказание услуг по созданию и трансляции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения" Акт приема-передачи от 09.07.2021г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№527 Акт, указана ссылка. 550. "оказание услуг по созданию и трансляции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения" Акт приема-передачи от 08.04.2021г. №б/н Акт сдачи-приемки оказанных услуг, указана ссылка. 551. "оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 08.10.2021г. №б\н Акт сдачи-приемки оказанных услуг, указана ссылка. 552. "Оказание услуг по подготовке и выпуску цикла радиопрограмм социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(FM-УКВ диапазонах) федеральной радиостанции наземного эфирного вещания на территории Забайкальского края (охват не менее 25 районов края) (национальный проект)" Акт приема-передачи от 20.10.2021г. №Р647, указана ссылка. 553. "оказание услуг по размещению и трансляции аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции, входящей в пакет цифровых каналов, наземного эфирного вещания в диапазоне FM территория г. Читы (национальный проект) " Акт приема-передачи от 23.09.2021г. №ЧТ-ПТЧ0060, указана ссылка. 554. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению и трансляции видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральных телеканалов, входящих в пакет цифровых каналов. Наземного цифрового эфирного вещания на территорию Забайкальского края (вещание в кабельных сетях, онлайн вещание) (национальный проект)" Акт приема-передачи от 20.10.2021г. №Р642, указана ссылка. 555. "Оказание услуг по размещению и трансляции видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральных телеканалов, входящих в пакет цифровых каналов. Наземного цифрового

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															эфирного вещания на территорию Забайкальского края (вещание в кабельных сетях, онлайн вещание) (национальный проект)" Акт приема-передачи от 23.09.2021г. №Р587, указана ссылка. 556. "Оказание услуг по размещению и трансляции видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральных телеканалов, входящих в пакет цифровых каналов. Наземного цифрового эфирного вещания на территорию Забайкальского края (вещание в кабельных сетях, онлайн вещание) (национальный проект)" Акт приема-передачи от 27.08.2021г. №Р495, указана ссылка. 557. "Оказание услуг по размещению и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															трансляции видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральных телеканалов, входящих в пакет цифровых каналов. Наземного цифрового эфирного вещания на территорию Забайкальского края (вещание в кабельных сетях, онлайн вещание) (национальный проект)" Акт приема-передачи от 15.07.2021г. №Р412, указана ссылка. 558. "Оказание услуг по размещению и трансляции видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральных телеканалов, входящих в пакет цифровых каналов. Наземного цифрового эфирного вещания на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															территорию Забайкальского края (вещание в кабельных сетях, онлайн вещание) (национальный проект)" Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №Р345, указана ссылка. 559. "Оказание услуг по размещению и трансляции видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральных телеканалов, входящих в пакет цифровых каналов. Наземного цифрового эфирного вещания на территорию Забайкальского края (вещание в кабельных сетях, онлайн вещание) (национальный проект)" Акт приема-передачи от 17.05.2021г. №Р254, указана ссылка. 560. "Производство и трансляция цикла радиопрограмм по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 12.08.2021г. №488, указана ссылка. 561. "Производство и трансляция цикла радиопрограмм по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 14.07.2021г. №428, указана ссылка. 562. "Производство и трансляция цикла радиопрограмм по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №б/н, указана ссылка. 563. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 26.07.2021г. №Счет-фактура № 280/206, указана ссылка. 564. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 02.08.2021г. №АКТ № 283/206, указана ссылка. 565. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 23.07.2021г. №Акт № 272/206, указана ссылка. 566. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 21.07.2021г. №Акт № 261/206, указана ссылка. 567. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 20.07.2021г. №Акт № 255/206, указана ссылка. 568. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №Акт № 233/206,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 569. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №Акт № 216/206, указана ссылка. 570. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 23.06.2021г. №Акт № 209/206, указана ссылка. 571. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 17.06.2021г. №Акт № 200/206, указана ссылка. 572. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 08.06.2021г. №Акт № 195/206, указана ссылка. 573. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 01.06.2021г. №Акт № 178/206, указана ссылка. 574. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №Акт № 169/206, указана ссылка. 575. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №Акт № 165/206, указана ссылка. 576. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №Акт № 148/206, указана ссылка. 577. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 30.04.2021г. №Акт № 138/206, указана ссылка. 578. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 21.04.2021г. №Акт № 126/206, указана ссылка. 579. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала (на региональном телеканале) для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2021 год" Акт приема-передачи от 05.07.2021г. №Счет-фактура № 355/1, указана ссылка. 580. "оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 09.07.2021г. №528 Акт, указана ссылка. 581. "оказание услуг по размещению (трансляции) аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 12.05.2021г. №б/н Акт сдачи-приемки оказанных услуг, указана ссылка. 582. "оказание услуг по размещению (трансляции) аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-передачи от 08.04.2021г. №Акт сдачи-приемки оказанных услуг, указана ссылка. 583. "Оказание услуг по изготовлению и трансляции

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информационных материалов (аудио-видео роликов, радиопрограмм) в средствах массовой информации, выходящих в эфир на территории Ненецкого автономного округа, для нужд ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу." Акт приема-передачи от 30.09.2021г. №00000262, указана ссылка. 584. "Оказание услуг по изготовлению и трансляции информационных материалов (аудио-видео роликов, радиопрограмм) в средствах массовой информации, выходящих в эфир на территории Ненецкого автономного округа, для нужд ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу." Акт приема-передачи от 31.08.2021г. №00000223,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 585. "Оказание услуг по изготовлению и трансляции информационных материалов (аудио-видео роликов, радиопрограмм) в средствах массовой информации, выходящих в эфир на территории Ненецкого автономного округа, для нужд ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу." Акт приема-передачи от 31.07.2021г. №00000199, указана ссылка. 586. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федеральных радиостанций (на региональных радиостанциях) для нужд УМВД России по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Курской области " Акт приема-передачи от 04.10.2021г. №868, указана ссылка. 587. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федеральных радиостанций (на региональных радиостанциях) для нужд УМВД России по Курской области " Акт приема-передачи от 04.10.2021г. №42, указана ссылка. 588. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федеральных радиостанций (на региональных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанциях) для нужд УМВД России по Курской области " Акт приема-передачи от 03.09.2021г. №36, указана ссылка. 589. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральных радиостанций (на региональных радиостанциях) для нужд УМВД России по Курской области " Акт приема-передачи от 01.10.2021г. №867, указана ссылка. 590. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистских

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральных радиостанций (на региональных радиостанциях) для нужд УМВД России по Курской области " Акт приема-передачи от 30.08.2021г. №776, указана ссылка. 591. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телевизионного канала (на региональном телевизионном канале) для нужд УМВД России по Курской области " Акт приема-передачи от 06.10.2021г. №223, указана ссылка. 592. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телевизионного канала (на региональных телевизионных каналах) для нужд УМВД России по Курской области" Акт приема-передачи от 04.10.2021г. №229, указана ссылка. 593. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телевизионного канала (на региональных телевизионных каналах) для нужд УМВД России по Курской области" Акт приема-передачи от 03.09.2021г. №203,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 594. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 07.10.2021г. №69, указана ссылка. 595. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 07.09.2021г. №62, указана ссылка. 596. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 13.09.2021г. №172/711, указана ссылка. 597. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандисткой радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)." Акт приема-передачи от 07.10.2021г. №70, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															598. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандисткой радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)." Акт приема-передачи от 09.09.2021г. №61, указана ссылка. 599. "Подготовка и создание цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции для УГИБДД МВД по Чеченской Республике"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Акт приема-передачи от 01.10.2021г. №00000103, указана ссылка. 600. "Подготовка и создание цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции для УГИБДД МВД по Чеченской Республике" Акт приема-передачи от 31.08.2021г. №00000089, указана ссылка. 601. "Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для УГИБДД МВД по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Чеченской Республике " Акт приема-передачи от 01.10.2021г. №00000105, указана ссылка. 602. "Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для УГИБДД МВД по Чеченской Республике " Акт приема-передачи от 31.08.2021г. №00000091, указана ссылка. 603. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															08.10.2021г. №98, указана ссылка. 604. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 02.09.2021г. №97/301, указана ссылка. 605. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 04.08.2021г. №75, указана ссылка. 606. "Оказание услуг по размещению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 07.07.2021г. №54, указана ссылка. 607. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 02.06.2021г. №46, указана ссылка. 608. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 15.05.2021г. №33, указана ссылка. 609. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 02.04.2021г. №21, указана ссылка. 610. "Оказание услуг по созданию и размещению социальной рекламы в СМИ для нужд УГИБДД УМВД России по Смоленской области." Акт приема-передачи от 24.05.2021г. №б/н, указана ссылка. 611. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №55, указана ссылка. 612. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №48, указана ссылка. 613. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 08.06.2021г. №37, указана ссылка. 614. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 18.05.2021г. №27, указана ссылка. 615. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 15.04.2021г. №18, указана ссылка. 616. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 20.05.2021г. №96/711, указана ссылка. 617. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 14.04.2021г. №67/711, указана ссылка. 618. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 09.08.2021г. №147/711, указана ссылка. 619. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №124/711, указана ссылка. 620. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 08.06.2021г. №112/711, указана ссылка. 621. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандисткой радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)." Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №54, указана ссылка. 622. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандисткой радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)." Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №49, указана ссылка. 623. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандисткой радиопрограммы,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)." Акт приема-передачи от 31.05.2021г. №38, указана ссылка. 624. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандисткой радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)." Акт приема-передачи от 20.05.2021г. №28, указана ссылка. 625. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(трансляции) цикла информационно-пропагандисткой радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)." Акт приема-передачи от 15.04.2021г. №19, указана ссылка. 626. "Оказание услуг по размещению социальной рекламы в средствах массовой информации для нужд УГИБДД УМВД России по Смоленской области." Акт приема-передачи от 09.08.2021г. №б/н, указана ссылка. 627. "Оказание услуг по созданию и размещению социальной рекламы в СМИ для нужд УГИБДД УМВД России по Смоленской области." Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															09.08.2021г. №47, указана ссылка. 628. "Оказание услуг по изготовлению и трансляции информационных материалов (аудио-видео роликов, радиопрограмм) в средствах массовой информации, выходящих в эфир на территории Ненецкого автономного округа, для нужд ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу." Акт приема-передачи от 15.07.2021г. №00000182, указана ссылка. 629. "Оказание услуг по изготовлению и трансляции информационных материалов (аудио-видео роликов, радиопрограмм) в средствах массовой информации, выходящих в эфир на территории Ненецкого автономного округа, для нужд

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу." Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №00000155, указана ссылка. 630. "Оказание услуг по изготовлению и трансляции информационных материалов (аудио-видео роликов, радиопрограмм) в средствах массовой информации, выходящих в эфир на территории Ненецкого автономного округа, для нужд ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу." Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №00000122, указана ссылка. 631. "Оказание услуг по изготовлению и трансляции информационных материалов (аудио-видео роликов, радиопрограмм) в средствах массовой

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информации, выходящих в эфир на территории Ненецкого автономного округа, для нужд ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу." Акт приема-передачи от 31.03.2021г. №00000097, указана ссылка. 632. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федеральных радиостанций (на региональных радиостанциях) для нужд УМВД России по Курской области " Акт приема-передачи от 03.08.2021г. №34, указана ссылка. 633. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федеральных радиостанций (на региональных радиостанциях) для нужд УМВД России по Курской области " Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №29, указана ссылка. 634. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федеральных радиостанций (на региональных радиостанциях) для нужд УМВД России по Курской области " Акт приема-передачи от 03.06.2021г. №25, указана ссылка. 635. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федеральных радиостанций (на региональных радиостанциях) для нужд УМВД России по Курской области " Акт приема-передачи от 06.05.2021г. №21, указана ссылка. 636. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральных радиостанций (на региональных радиостанциях) для нужд УМВД России по Курской области " Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															28.07.2021г. №676, указана ссылка. 637. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральных радиостанций (на региональных радиостанциях) для нужд УМВД России по Курской области " Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №578, указана ссылка. 638. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федеральных радиостанций (на региональных радиостанциях) для нужд УМВД России по Курской области " Акт приема-передачи от 01.06.2021г. №458, указана ссылка. 639. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральных радиостанций (на региональных радиостанциях) для нужд УМВД России по Курской области " Акт приема-передачи от 06.05.2021г. №343, указана ссылка. 640. "Оказание услуг по размещению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телевизионного канала (на региональных телевизионных каналах) для нужд УМВД России по Курской области" Акт приема-передачи от 03.08.2021г. №177, указана ссылка. 641. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телевизионного канала (на региональных телевизионных каналах) для нужд УМВД России по Курской области" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №149, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															642. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телевизионного канала (на региональных телевизионных каналах) для нужд УМВД России по Курской области" Акт приема-передачи от 03.06.2021г. №123, указана ссылка. 643. "Подготовка и создание цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции для УГИБДД МВД по Чеченской Республике" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															02.08.2021г. №00000072, указана ссылка. 644. "Подготовка и создание цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции для УГИБДД МВД по Чеченской Республике" Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №00000060, указана ссылка. 645. "Подготовка и создание цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции для УГИБДД МВД по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Чеченской Республике" Акт приема-передачи от 31.05.2021г. №00000045, указана ссылка. 646. "Подготовка и создание цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции для УГИБДД МВД по Чеченской Республике" Акт приема-передачи от 17.05.2021г. №00000031, указана ссылка. 647. "Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															УГИБДД МВД по Чеченской Республике " Акт приема-передачи от 02.08.2021г. №00000073, указана ссылка. 648. "Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для УГИБДД МВД по Чеченской Республике " Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №00000059, указана ссылка. 649. "Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															УГИБДД МВД по Чеченской Республике " Акт приема-передачи от 31.05.2021г. №00000044, указана ссылка. 650. "Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для УГИБДД МВД по Чеченской Республике " Акт приема-передачи от 21.05.2021г. №00000032, указана ссылка. 651. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте на уличных светодиодных экранах г. Калуги" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 02.08.2021г. №0859, указана ссылка. 652. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте на уличных светодиодных экранах г. Калуги" Акт приема-передачи от 29.07.2021г. №0817, указана ссылка. 653. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте на уличных светодиодных экранах г. Калуги" Акт приема-передачи от 29.07.2021г. №0811, указана ссылка. 654. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте на уличных светодиодных экранах г. Калуги" Акт приема-передачи от 02.06.2021г. №0777, указана ссылка. 655. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала" Акт приема-передачи от 31.07.2021г. №668, указана ссылка. 656. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала" Акт приема-передачи от 08.07.2021г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№589, указана ссылка. 657. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала" Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №467, указана ссылка. 658. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала" Акт приема-передачи от 11.06.2021г. №361, указана ссылка. 659. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															регионального сегмента федеральной радиостанции" Акт приема-передачи от 02.08.2021г. №000580, указана ссылка. 660. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федеральной радиостанции" Акт приема-передачи от 08.07.2021г. №000483, указана ссылка. 661. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федеральной радиостанции" Акт приема-передачи от 08.06.2021г. №000383, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															662. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федеральной радиостанции" Акт приема-передачи от 20.07.2021г. №000232, указана ссылка. 663. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной реклам в эфире регионального телеканала (либо в региональном сегменте федерального телеканала) на территории Калининградской области для нужд УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Акт приема-передачи от 31.07.2021г. №4, указана ссылка. 664. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной реклам в эфире регионального телеканала (либо в региональном сегменте федерального телеканала) на территории Калининградской области для нужд УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №3, указана ссылка. 665. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной реклам в эфире регионального телеканала (либо в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального телеканала) на территории Калининградской области для нужд УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 31.05.2021г. №2, указана ссылка. 666. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной реклам в эфире регионального телеканала (либо в региональном сегменте федерального телеканала) на территории Калининградской области для нужд УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 30.04.2021г. №1, указана ссылка. 667. "Оказание услуг по созданию и размещению цикла информационно-пропагандистских программ по безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции (либо в региональном сегменте федеральной радиостанции) на территории Калининградской области для нужд УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №93, указана ссылка. 668. "Оказание услуг по созданию и размещению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															цикла информационно-пропагандистских программ по безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции (либо в региональном сегменте федеральной радиостанции) на территории Калининградской области для нужд УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 01.06.2021г. №77, указана ссылка. 669. "Оказание услуг по созданию и размещению цикла информационно-пропагандистских программ по безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции (либо в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федеральной радиостанции) на территории Калининградской области для нужд УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 05.05.2021г. №47, указана ссылка. 670. "Оказание услуг по созданию и размещению цикла информационно-пропагандистских программ по безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции (либо в региональном сегменте федеральной радиостанции) на территории Калининградской области для нужд УМВД России по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 02.08.2021г. №105, указана ссылка. 671. "Оказание услуг по размещению аудироликов социальной рекламы в эфире региональной радиостанции (либо в региональном сегменте федеральной радиостанции) на территории Калининградской области для нужд УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 30.06.2021г. №92, указана ссылка. 672. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению аудироликов социальной рекламы в эфире региональной радиостанции (либо в региональном сегменте федеральной радиостанции) на территории Калининградской области для нужд УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 01.06.2021г. №78, указана ссылка. 673. "Оказание услуг по размещению аудироликов социальной рекламы в эфире региональной радиостанции (либо в региональном сегменте федеральной радиостанции) на территории Калининградской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															области для нужд УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 05.05.2021г. №48, указана ссылка. 674. "Оказание услуг по размещению аудироликов социальной рекламы в эфире региональной радиостанции (либо в региональном сегменте федеральной радиостанции) на территории Калининградской области для нужд УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Акт приема-передачи от 02.08.2021г. №104,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 675. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограмм в эфирах радиостанций по освещению вопросов обеспечения безопасности дорожного движения для нужд УГИБДД УМВД России по Ивановской области" Акт приема-передачи от 26.07.2021г. №230, указана ссылка. 676. "Оказание услуг по размещению аудиороликов в эфирах радиостанций по освещению вопросов обеспечения безопасности дорожного движения для нужд УГИБДД УМВД России по Ивановской области" Акт приема-передачи от 26.07.2021г. №229, указана ссылка. 677. "Оказание услуг по размещению аудиороликов в эфирах радиостанций по освещению вопросов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															обеспечения безопасности дорожного движения для нужд УГИБДД УМВД России по Ивановской области" Акт приема-передачи от 13.04.2021г. №218, указана ссылка. 678. "Оказание услуг по подготовке и выпуску цикла радиопрограмм социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте (FM-УКВ диапазонах) федеральной радиостанции наземного эфирного вещания на территории Забайкальского края (охват не менее 25 районов края) (национальный проект)" Акт приема-передачи от 15.07.2021г. №Р414, указана ссылка. 679. "Оказание услуг по подготовке и выпуску цикла радиопрограмм социальной рекламы по безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения в региональном сегменте (FM-УКВ диапазонах) федеральной радиостанции наземного эфирного вещания на территории Забайкальского края (охват не менее 25 районов края) (национальный проект)" Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №Р338, указана ссылка. 680. "Оказание услуг по подготовке и выпуску цикла радиопрограмм социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте (FM-УКВ диапазонах) федеральной радиостанции наземного эфирного вещания на территории Забайкальского края (охват не менее 25 районов края) (национальный проект)" Акт приема-передачи от 30.04.2021г. №Р262,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 681. "оказание услуг по размещению и трансляции аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции, входящей в пакет цифровых каналов, наземного эфирного вещания в диапазоне FM территория г. Читы (национальный проект) " Акт приема-передачи от 15.07.2021г. №ЧТ-ПТЧ0036, указана ссылка. 682. "оказание услуг по размещению и трансляции аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции, входящей в пакет цифровых каналов, наземного эфирного вещания в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															диапазоне FM территория г. Читы (национальный проект) " Акт приема-передачи от 10.06.2021г. №ЧТ-ПТЧ0026, указана ссылка. 683. "оказание услуг по размещению и трансляции аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции, входящей в пакет цифровых каналов, наземного эфирного вещания в диапазоне FM территория г. Читы (национальный проект) " Акт приема-передачи от 11.05.2021г. №ЧТ-ПТЧ0015, указана ссылка. 684. "оказание услуг по размещению и трансляции аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федеральной радиостанции, входящей в пакет цифровых каналов, наземного эфирного вещания в диапазоне FM территория г. Читы (национальный проект) " Акт приема-передачи от 07.04.2021г. №ЧТ-ПТЧ0014, указана ссылка. 685. "Оказание услуг по размещению и трансляции видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральных телеканалов, входящих в пакет цифровых каналов. Наземного цифрового эфирного вещания на территорию Забайкальского края (вещание в кабельных сетях, онлайн вещание) (национальный проект)" Акт приема-передачи от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															15.07.2021г. №Р412, указана ссылка. 686. "Оказание услуг по размещению и трансляции видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральных телеканалов, входящих в пакет цифровых каналов. Наземного цифрового эфирного вещания на территорию Забайкальского края (вещание в кабельных сетях, онлайн вещание) (национальный проект)" Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №Р345, указана ссылка. 687. "Оказание услуг по размещению и трансляции видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															телеканалов, входящих в пакет цифровых каналов. Наземного цифрового эфирного вещания на территорию Забайкальского края (вещание в кабельных сетях, онлайн вещание) (национальный проект)" Акт приема-передачи от 17.05.2021г. №Р254, указана ссылка. 688. "оказание услуг по созданию и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы на радиостанции, направленной на участников дорожного движения" Акт приема-передачи от 04.08.2021г. №26, указана ссылка. 689. "оказание услуг по созданию и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы на радиостанции, направленной на участников дорожного движения" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 06.07.2021г. №21, указана ссылка. 690. "оказание услуг по созданию и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы на радиостанции, направленной на участников дорожного движения" Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №17, указана ссылка. 691. "оказание услуг по созданию и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы на радиостанции, направленной на участников дорожного движения" Акт приема-передачи от 18.05.2021г. №12, указана ссылка. 692. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции" Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приема-передачи от 06.04.2021г. №8, указана ссылка. 693. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции" Акт приема-передачи от 04.08.2021г. №25, указана ссылка. 694. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №20, указана ссылка. 695. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции" Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №16, указана ссылка. 696. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции" Акт приема-передачи от 18.05.2021г. №11, указана ссылка. 697. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №90, указана ссылка. 698. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Акт приема-передачи от 15.06.2021г. №68, указана ссылка. 699. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале" Акт приема-передачи от 18.05.2021г. №50, указана ссылка. 700. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале" Акт приема-передачи от 06.04.2021г. №39, указана ссылка. 701. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале" Акт приема-передачи от 04.08.2021г. №106,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 702. "Оказание услуг по созданию и размещению информационно-пропагандистских радиопрограмм по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) за счет средств федерального бюджета" Акт приема-передачи от 15.07.2021г. №42, указана ссылка. 703. "Оказание услуг по созданию и размещению информационно-пропагандистских радиопрограмм по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) за счет средств федерального бюджета" Акт приема-передачи от 22.06.2021г.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															№33, указана ссылка. 704. "Оказание услуг по размещению (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) в 2021 году " Акт приема-передачи от 16.07.2021г. №0000-000502, указана ссылка. 705. "Оказание услуг по размещению (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) в 2021 году " Акт приема-передачи от 24.06.2021г. №0000-000405, указана ссылка. 706. "Оказание услуги

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональном телеканале" Акт приема-передачи от 09.07.2021г. №ТВ227, указана ссылка. 707. "Оказание услуги по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональном телеканале" Акт приема-передачи от 10.06.2021г. №ТВ185, указана ссылка. 708. "Оказание услуги по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональном телеканале" Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 11.08.2021г. №ТВ 267, указана ссылка. 709. "Оказание услуги по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала" Акт приема-передачи от 11.08.2021г. №279, указана ссылка. 710. "Оказание услуги по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала" Акт приема-передачи от 09.07.2021г. №241, указана ссылка. 711. "Оказание услуги по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала" Акт приема-передачи от 10.06.2021г. №167, указана ссылка. 712. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 04.05.2021г. №68, указана ссылка. 713. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 02.08.2021г. №147, указана ссылка. 714. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 05.07.2021г. №124 , указана ссылка. 715. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															приема-передачи от 02.06.2021г. №108, указана ссылка. 716. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №00000325, указана ссылка. 717. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 05.07.2021г. №00000276, указана ссылка. 718. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 04.06.2021г. №00000220, указана ссылка. 719. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения, для последующего размещения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. №00000167, указана ссылка. 720. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 02.08.2021г. № Д000000137, указана ссылка. 721. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 15.07.2021г. № Д000000127, указана ссылка. 722. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 02.06.2021г. № Д000000095, указана ссылка. 723. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 14.05.2021г. № Д000000073, указана ссылка. 724. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (размещение (трансляция) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции)." Акт приема-передачи от 16.07.2021г. №4466, указана ссылка. 725. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (размещение (трансляция) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения в региональном сегменте федеральной радиостанции)." Акт приема-передачи от 16.06.2021г. №3541, указана ссылка. 726. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (размещение (трансляция) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции)." Акт приема-передачи от 02.06.2021г. №2741, указана ссылка. 727. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (создание и размещение радиопрограммы в региональном сегменте федеральной радиостанции)." Акт приема-передачи от 26.07.2021г. №204, указана ссылка. 728. "Прочая закупка

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															товаров, работ и услуг (создание и размещение радиопрограммы в региональном сегменте федеральной радиостанции)." Акт приема-передачи от 16.06.2021г. №179, указана ссылка. 729. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (создание и размещение радиопрограммы в региональном сегменте федеральной радиостанции)." Акт приема-передачи от 07.06.2021г. №124, указана ссылка. 730. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала)." Акт приема-передачи от 16.07.2021г. №301,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 731. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала)." Акт приема-передачи от 16.06.2021г. №255, указана ссылка. 732. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала)." Акт приема-передачи от 02.06.2021г. №221, указана ссылка. 733. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"". Акт приема-передачи от 10.08.2021г. №0000-000455, указана ссылка. 734. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"". Акт приема-передачи от 08.07.2021г. №0000-000394, указана ссылка. 735. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"". Акт приема-передачи от 08.06.2021г. №0000-000335, указана ссылка. 736. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции с зоной покрытия территория Ленинградской области" Акт приема-передачи от 11.10.2021г. №5, указана ссылка. 737. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции с зоной покрытия территория Ленинградской области" Акт приема-передачи от 13.09.2021г. №4, указана

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 738. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции с зоной покрытия территория Ленинградской области" Акт приема-передачи от 12.08.2021г. №3, указана ссылка. 739. "Создание радиопередач о безопасности дорожного движения и размещение их в эфире радиостанции, вещаемой на территории Санкт-Петербурга" Акт приема-передачи от 13.09.2021г. №52, указана ссылка. 740. "Создание радиопередач о безопасности дорожного движения и размещение их в эфире радиостанции, вещаемой на территории Санкт-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Петербурга" Акт приема-передачи от 11.10.2021г. №5, указана ссылка. 741. "Создание радиопередач о безопасности дорожного движения и размещение их в эфире радиостанции, вещаемой на территории Санкт-Петербурга" Акт приема-передачи от 12.08.2021г. №42, указана ссылка. 742. "Трансляция аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 12.08.2021г. №490, указана ссылка. 743. "Трансляция аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Акт приема-передачи от 14.07.2021г. №429, указана ссылка. 744. "Трансляция аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №б/н, указана ссылка. 745. "Трансляция видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 12.08.2021г. №492, указана ссылка. 746. "Трансляция видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 14.07.2021г. №431,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 747. "Трансляция видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №б/н, указана ссылка. 748. "Трансляция видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 12.08.2021г. №491, указана ссылка. 749. "Трансляция видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 14.07.2021г. №430, указана ссылка. 750. "Трансляция

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 02.04.2021г. №б/н, указана ссылка. 751. "Производство и трансляция цикла радиопрограмм по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 12.08.2021г. №886, указана ссылка. 752. "Производство и трансляция цикла радиопрограмм по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №731, указана ссылка. 753. "Производство и трансляция цикла радиопрограмм по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 12.05.2021г. №456, указана ссылка. 754. "Производство и трансляция цикла радиопрограмм по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 12.08.2021г. №1040, указана ссылка. 755. "Трансляция аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 12.08.2021г. №885, указана ссылка. 756. "Трансляция аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения для нужд

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															УМВД России по Ярославской области" Акт приема-передачи от 12.08.2021г. №1089, указана ссылка. 757. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 12.07.2021г. №507БП-0015, указана ссылка. 758. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Акт приема-передачи от 06.04.2021г. №507БП-00051, указана ссылка. 759. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения " Акт приема-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															передачи от 14.07.2021г. №б/н, указана ссылка. 760. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции" Акт приема-передачи от 14.07.2021г. №б/н, указана ссылка. 761. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции " Акт приема-передачи от 08.07.2021г. №0000-000191, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															762. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции " Акт приема-передачи от 11.06.2021г. №0000-000151, указана ссылка. 763. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции " Акт приема-передачи от 11.06.2021г. №0000-000093, указана ссылка. 764. "Оказание услуг по подготовке и созданию

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции " Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №б/н, указана ссылка. 765. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции " Акт приема-передачи от 08.07.2021г. №0000-000192, указана ссылка. 766. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональной радиостанции " Акт приема-передачи от 11.06.2021г. №0000-000150, указана ссылка. 767. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции " Акт приема-передачи от 11.06.2021г. №0000-000097, указана ссылка. 768. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции " Акт приема-передачи от 14.04.2021г. №0000-000055, указана ссылка. 769. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции " Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №Б/Н, указана ссылка. 770. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального телеканала " Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №122, указана ссылка. 771. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального телеканала " Акт приема-передачи от 11.06.2021г. №б/н,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 772. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на видеоэкранах в общественном транспорте (трамваи, троллейбусы, автобусы) для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области." Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №10731, указана ссылка. 773. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на видеоэкранах в общественном транспорте (трамваи, троллейбусы, автобусы) для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области."

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Акт приема-передачи от 05.07.2021г. №10630, указана ссылка. 774. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на видеоэкранах в общественном транспорте (трамваи, троллейбусы, автобусы) для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области." Акт приема-передачи от 03.06.2021г. №10530, указана ссылка. 775. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на видеоэкранах в общественном транспорте (трамваи, троллейбусы, автобусы) для нужд УГИБДД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															УМВД России по Ульяновской области." Акт приема-передачи от 04.05.2021г. №10431, указана ссылка. 776. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала (на региональном телеканале) для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области" Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №67, указана ссылка. 777. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала (на региональном телеканале) для нужд

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															УГИБДД УМВД России по Ульяновской области" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №56, указана ссылка. 778. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала (на региональном телеканале) для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области" Акт приема-передачи от 03.06.2021г. №53, указана ссылка. 779. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала (на региональном телеканале) для нужд

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															УГИБДД УМВД России по Ульяновской области" Акт приема-передачи от 04.05.2021г. №39, указана ссылка. 780. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области" Акт приема-передачи от 03.06.2021г. №9, указана ссылка. 781. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональной радиостанции) для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области" Акт приема-передачи от 04.05.2021г. №6, указана ссылка. 782. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области" Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №19, указана ссылка. 783. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №14, указана ссылка. 784. "Оказание услуг по подготовке и созданию информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на радиостанциях для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области" Акт приема-передачи от 03.06.2021г. №7, указана ссылка. 785. "Оказание услуг по подготовке и созданию информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения, для последующего размещения на радиостанциях для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области" Акт приема-передачи от 04.05.2021г. №6, указана ссылка. 786. "Оказание услуг по подготовке и созданию информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на радиостанциях для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области" Акт приема-передачи от 31.03.2021г. №5, указана ссылка. 787. "Оказание услуг по подготовке и созданию информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения, для последующего размещения на радиостанциях для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области" Акт приема-передачи от 06.08.2021г. №18, указана ссылка. 788. "Оказание услуг по подготовке и созданию информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на радиостанциях для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №15, указана ссылка. 789. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 18.06.2021г. №б/н, указана ссылка. 790. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандисткой радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №2, указана ссылка. 791. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандисткой

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 15.07.2021г. №1, указана ссылка. 792. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 06.07.2021г. №3, указана ссылка. 793. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 18.06.2021г. №2, указана ссылка. 794. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Акт приема-передачи от 18.06.2021г. №1, указана ссылка. 795. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															видеоэкранах в салонах маршрутных транспортных средств на территории Тульской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области" Акт приема-передачи от 12.08.2021г. № Ф0000000107, указана ссылка. 796. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на видеоэкранах в салонах маршрутных транспортных средств на территории Тульской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по Тульской области" Акт приема-передачи от 09.07.2021г. № Ф0000000106, указана ссылка. 797. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на видеоэкранах в салонах маршрутных транспортных средств на территории Тульской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области" Акт приема-передачи от 21.06.2021г. № Ф0000000090, указана ссылка. 798. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения на видеоэкранах в салонах маршрутных транспортных средств на территории Тульской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области" Акт приема-передачи от 28.05.2021г. № Ф0000000072, указана ссылка. 799. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области" Акт приема-передачи от 10.08.2021г. №115/0412,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 800. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области" Акт приема-передачи от 09.07.2021г. №115/0362, указана ссылка. 801. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области" Акт приема-передачи от 21.06.2021г. №115/0281,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 802. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области" Акт приема-передачи от 28.05.2021г. №115/0237, указана ссылка. 803. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области" Акт приема-передачи от 09.07.2021г. №8, указана

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 804. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области" Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №6, указана ссылка. 805. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области" Акт приема-передачи от 21.05.2021г. №4, указана

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ссылка. 806. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области" Акт приема-передачи от 10.08.2021г. №10, указана ссылка. 807. "Оказание услуг по размещению аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области" Акт приема-передачи от 10.08.2021г. №3461,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 808. "Оказание услуг по размещению аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области" Акт приема-передачи от 09.07.2021г. №2974, указана ссылка. 809. "Оказание услуг по размещению аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области" Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №2520,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 810. "Оказание услуг по размещению аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области" Акт приема-передачи от 21.05.2021г. №2097, указана ссылка. 811. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению на радиостанции цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															по Тульской области " Акт приема-передачи от 10.08.2021г. №3460, указана ссылка. 812. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению на радиостанции цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области " Акт приема-передачи от 09.07.2021г. №2975, указана ссылка. 813. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению на радиостанции цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области " Акт приема-передачи от 09.06.2021г. №2431, указана ссылка. 814. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению на радиостанции цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Тульской области " Акт приема-передачи от 21.05.2021г. №2098, указана ссылка. 815. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции, на региональной радиостанции" Акт приема-передачи от 11.05.2021г. №б/н, указана ссылка. 816. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции, на региональной радиостанции" Акт приема-передачи от 02.04.2021г. №б/н, указана ссылка. 817. " Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															направленных на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции, на региональной радиостанции" Акт приема-передачи от 02.04.2021г. №б/н, указана ссылка. 818. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (региональном телеканале)" Акт приема-передачи от 01.04.2021г. №б/н, указана ссылка. 819. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции в рамках реализации федерального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															""Безопасность дорожного движения" Акт приема-передачи от 31.07.2021г. №113/0269, указана ссылка. 820. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Акт приема-передачи от 30.04.2021г. №б/н, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
1.24		Обеспечено разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Понарьин Олег Евгеньевич - Заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.24.1		Закупка включена в план закупок								01.06.2022	01.06.2022	Понарьин Олег Евгеньевич	https://zakupki.gov.ru	Закупка Услуги в области	Выполнено. Подтверждающие документы:

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												- Заместитель начальника		телевещания (размещение (трансляция) видеоролико в социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)), Закупка Услуги в области радиовещания (размещение (трансляция) радиоролико в социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте	1. "Услуги в области телевещания (размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале))" Закупка от 21.02.2022г. № 202201241000039001, указана ссылка. 2. "Услуги в области радиовещания (размещение (трансляция) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции))" Закупка от 21.02.2022г. № 202201241000039001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)), Закупка Оказание услуг по размещению (трансляции) видеоролико в социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале), Закупка Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информацио	3. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Закупка от 28.02.2022г. № 202201301000058001, указана ссылка. 4. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандитских радиопрограмм, направленных на участников движения, для последующего размещения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Закупка от 28.02.2022г. № 202201301000058001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														нно-пропагандитских радиопрограмм, направленных на участников движения, для последующего размещения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции), Закупка Услуги в области радиовещания (подготовка, создание и размещение (трансляция) цикла	5. "Услуги в области радиовещания (подготовка, создание и размещение (трансляция) цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции))" Закупка от 21.02.2022г. № 202201241000039001, указана ссылка. 6. "оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального радиоканала (на региональной радиостанции)" Закупка от 22.02.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)), Закупка оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте	202203401000128001, указана ссылка. 7. "оказание услуг по подготовке, созданию и трансляции в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) цикла информационно-пропагандистских радиопередач, направленных на участников дорожного движения" Закупка от 22.02.2022г. № 202203401000128001, указана ссылка. 8. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Закупка от 28.02.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														федерального радиоканала (на региональной радиостанции), Закупка оказание услуг по подготовке, созданию и трансляции в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) цикла информационно-пропагандистских радиопередач, направленных на участников дорожного	202201301000058001, указана ссылка. 9. "оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Закупка от 22.02.2022г. № 202203401000128001, указана ссылка. 10. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала информационного контента»" Закупка от 02.03.2022г. № 202201181000091001, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														движения, Закупка оказание услуг по размещению (трансляции) видеоролико в социальной рекламы по безопасност и дорожного движения в регионально м сегменте федеральног о телеканала (на регионально м телеканале), Закупка Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиоролико в социальной рекламы по безопасност и дорожного движения в регионально	11. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала развлекательного контента»" Закупка от 02.03.2022г. № 202201181000091001, указана ссылка. 12. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональной радиостанции»" Закупка от 02.03.2022г. № 202201181000091001, указана ссылка. 13. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														м сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции), Закупка Оказание услуг: «Размещение (трансляция) аудиоролико в социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональной радиостанции», Закупка Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеоролико в социальной рекламы по безопасност	безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала спортивного контента»" Закупка от 02.03.2022г. № 202201181000091001, указана ссылка. 14. "Оказание услуг по созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм и их размещению в региональном сегменте федеральных радиостанций/на региональных радиостанциях" Закупка от 25.02.2022г. № 202203041000063001, указана ссылка. 15. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														и дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала информационного контента», Закупка Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала развлекательного контента», Закупка Оказание услуг: «Размещени	размещения на региональной радиостанции " Закупка от 10.02.2022г. № 202203771000042001, указана ссылка. 16. "Оказание услуг по размещению (трансляции) в радиоэфире аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Закупка от 25.02.2022г. № 202203041000063001, указана ссылка. 17. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала (на региональном телеканале)" Закупка от 25.02.2022г. № 202203041000063001, указана ссылка. 18. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														е (трансляция) видеоролико в социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала спортивного контента», Закупка Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для	созданию и размещению радиопрограмм и размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы для освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на радиостанциях" Закупка от 02.03.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 19. "Оказание услуг по размещению (трансляция) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональной радиостанции" Закупка от 28.02.2022г. № 202203771000042001, указана ссылка. 20. "Оказание услуг «Размещение аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														последующего размещения на региональной радиостанции , Закупка Оказание услуг по созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм и их размещению в региональном сегменте федеральных радиостанций/на региональных радиостанциях, Закупка Оказание услуг по	региональной радиостанции»" Закупка от 10.02.2022г. № 202203771000042001, указана ссылка. 21. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Закупка от 16.02.2022г. № 202208061000003001, указана ссылка. 22. "Оказание услугу по размещению (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Закупка от 10.02.2022г. № 202203771000042001, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														размещению (трансляции) видеоролико в социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала (на региональном телеканале), Закупка Оказание услуг по размещению (трансляции) в радиоэфире аудиоролико в социальной рекламы по безопасности дорожного движения, Закупка Оказание услуг по созданию и	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														размещению радиопрограмм и размещению (трансляции) аудиоролико в социальной рекламы для освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на радиостанциях, Закупка Оказание услуг «Размещение аудиоролико в социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции», Закупка Оказание	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														услуг по размещению (трансляция) аудиоролико в социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональной радиостанции, Закупка Оказание услугу по размещению (трансляция) видеоролико в социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале), Закупка	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														Оказание услуг по размещению (трансляции) видеоролико в социальной рекламы по безопасности дорожного движения	
1.24.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								08.08.2022	08.08.2022	Понарьин Олег Евгеньевич - Заместитель начальника	https://zakupki.gov.ru		В работе. Подтверждающие документы: 1. "оказание услуг по подготовке, созданию и трансляции в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) цикла информационно-пропагандистских радиопередач, направленных на участников дорожного движения" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1434800723522000004, указана ссылка. 2. "Услуги по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Реестр контрактов от 08.04.2022г. № 1701801623722000017, указана ссылка. 3. "Услуги по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции, на региональной радиостанции" Реестр контрактов от 05.04.2022г. № 1701801623722000016, указана ссылка. 4. "Услуги по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном сегменте федеральной радиостанции, на региональной радиостанции" Реестр контрактов от 08.04.2022г. № 1701801623722000018, указана ссылка. 5. "Услуги в области радиовещания (подготовка, создание и размещение (трансляция) цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональной радиостанции))" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1290107142722000004, указана ссылка. 6. "оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале" Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1790000221122000017, указана ссылка. 7. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению в региональном сегменте федеральной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															2022 год" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1519150176622000016, указана ссылка. 8. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции для нужд УМВД России по Мурманской области на 2022 год" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1519150176622000018, указана ссылка. 9. "Оказание услуг по подготовке и созданию информационно-пропагандистских радиопрограмм" Реестр контрактов от 15.04.2022г. № 1616404901322000003, указана ссылка. 10. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															подготовке и созданию информационно-пропагандистских радиопрограмм, ориентированных на детей и их родителей, созданных в игровом и обучающем форматах" Реестр контрактов от 12.04.2022г. № 1616404901322000005, указана ссылка. 11. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального и регионального телеканалов" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1645501499222000018, указана ссылка. 12. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) аудиороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения на региональной радиостанции»" Реестр контрактов от 29.03.2022г. № 1231002126922000008, указана ссылка. 13. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала развлекательного контента»" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1231002126922000006, указана ссылка. 14. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федерального телеканала информационного контента»" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1231002126922000007, указана ссылка. 15. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции " Реестр контрактов от 27.03.2022г. № 1041100488322000014, указана ссылка. 16. "Оказание услуг по размещению (трансляция) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции" Реестр контрактов от 27.03.2022г. № 1041100488322000016, указана ссылка. 17. "Оказание услуг «Размещение аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции»" Реестр контрактов от 14.05.2022г. № 1041100488322000029, указана ссылка. 18. "Оказание услуг по размещению (трансляции) представленных МВД России аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции (регионального сегмента федеральной радиостанции) в рамках реализации федерального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1081403384822000016, указана ссылка. 19. "Оказание услуг по размещению (трансляции) представленных МВД России видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального телеканала (регионального сегмента федерального телеканала) в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															в 2022 году" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1081403384822000015, указана ссылка. 20. "Оказание услуг по созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения и последующим размещением на региональной радиостанции (в региональном сегменте федеральной радиостанции) в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1081403384822000014,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 21. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд МВД по Республике Коми" Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 1110148158122000016, указана ссылка. 22. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд МВД по Республике

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Коми" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1110148158122000022, указана ссылка. 23. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд МВД по Республике Коми" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1110148158122000021, указана ссылка. 24. "Оказание услуг по размещению социальной рекламной продукции (видеороликов) по пропаганде безопасности дорожного движения в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федерального телеканала" Реестр контрактов от 24.05.2022г. № 1132613657722000023, указана ссылка. 25. "Оказание услуг по размещению социальной рекламной продукции (аудиороликов) по пропаганде безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции" Реестр контрактов от 24.05.2022г. № 1132613657722000024, указана ссылка. 26. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Контракта)" Реестр контрактов от 30.04.2022г. № 1143505407422000011, указана ссылка. 27. "Размещение (трансляция) научно-популярных и информационных фильмов по безопасности дорожного движения на региональном телеканале" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 1150100348422000008, указана ссылка. 28. "Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 1150100348422000012, указана ссылка. 29. "Размещение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональном телеканале" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 1150100348422000010, указана ссылка. 30. "Оказание услуг по размещению социальной рекламной продукции (видеороликов) по пропаганде безопасности дорожного движения на телеканале, осуществляющем вещание на территории Республики Мордовия" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1132613657722000013, указана ссылка. 31. " Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) " Реестр контрактов от 12.05.2022г. № 1027500646222000045, указана ссылка. 32. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на радиостанции" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1027500646222000048, указана ссылка. 33. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Реестр контрактов от 12.05.2022г. № 1027500646222000047, указана ссылка. 34. "Оказание услугу по размещению (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Реестр контрактов от 27.03.2022г. № 1041100488322000013, указана ссылка. 35. "Оказание услуг «Размещение аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции»" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактов от 27.03.2022г. № 1041100488322000015, указана ссылка. 36. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции" Реестр контрактов от 27.03.2022г. № 1041100488322000017, указана ссылка. 37. "оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения для нужд МВД по Республике Адыгея" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 1010502039622000011,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 38. "оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения МВД по Республике Адыгея" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 1010502039622000010, указана ссылка. 39. "оказание услуг по размещению радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения МВД по Республике Адыгея" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 1010502039622000012, указана ссылка. 40. "Оказание услуг по размещению (трансляции) в радиоэфире аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															26.03.2022г. № 1071100924022000014, указана ссылка. 41. "Оказание услуг по созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм и их размещению в региональном сегменте федеральных радиостанций/на региональных радиостанциях" Реестр контрактов от 26.03.2022г. № 1071100924022000012, указана ссылка. 42. "Размещение (трансляция) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональной радиостанции" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 1150100348422000011, указана ссылка. 43. "Оказание услуг по подготовке и созданию

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 Контракта)" Реестр контрактов от 30.04.2022г. № 1143505407422000008, указана ссылка. 44. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональной радиостанции (в региональном сегменте федеральной радиостанции)" Реестр контрактов от 11.05.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															1120000112322000010, указана ссылка. 45. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональном телеканале (в региональном сегменте федерального телеканала)" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 1120000112322000009, указана ссылка. 46. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению еженедельного цикла информационно-пропагандистских программ по разъяснению законодательства Российской Федерации по безопасности дорожного движения на региональной радиостанции (в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федеральной радиостанции)" Реестр контрактов от 12.05.2022г. № 1120000112322000011, указана ссылка. 47. "Организация разъяснения законодательства РФ о безопасности дорожного движения с использованием СМИ и возможностей социальной рекламы путем размещения аудиороликов на радиостанции " Реестр контрактов от 29.04.2022г. № 1770680829722000013, указана ссылка. 48. "Организация разъяснения законодательства РФ о безопасности дорожного движения с использованием СМИ и возможностей социальной рекламы путем размещения видеороликов на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															телеканале " Реестр контрактов от 29.04.2022г. № 1770680829722000014, указана ссылка. 49. "Оказание услуг «Подготовка и создание цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции» " Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1041100488322000024, указана ссылка. 50. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала (на региональном телеканале)" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактов от 26.03.2022г. № 1071100924022000015, указана ссылка. 51. "Оказание услуг по размещению социальной рекламной продукции (аудиороликов) по пропаганде безопасности дорожного движения на радиостанции, осуществляющей вещание на территории Республики Мордовия" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1132613657722000011, указана ссылка. 52. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограмм по пропаганде безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1132613657722000012, указана ссылка. 53. " Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															видеоматериалов по безопасности дорожного движения в эфире телеканала, вещающего на территории Республики Бурятия. " Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1032305552922000021, указана ссылка. 54. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1032305552922000019, указана ссылка. 55. "Оказание услуг по изготовлению информационно-пропагандистской радиопрограммы по безопасности дорожного движения, направленной на повышение правосознания участников дорожного движения, с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															последующим размещением в эфире радиостанции, осуществляющей вещание на территории Республики Бурятия." Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1032305552922000018, указана ссылка. 56. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно – пропагандистских радиопередач, направленных на участников дорожного движения, с последующим их размещением (трансляцией) в эфире радиоканала в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1183103242022000012, указана ссылка. 57. "Оказание услуг по размещению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(трансляции) аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1183103242022000017, указана ссылка. 58. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1183103242022000013, указана ссылка. 59. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на региональной радиостанции (либо в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федеральной радиостанции)" Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 1190102286922000006, указана ссылка. 60. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной рекламы на региональном телеканале (либо в региональном сегменте федерального канала)" Реестр контрактов от 29.03.2022г. № 1190102286922000003, указана ссылка. 61. "Оказание услуг по размещению аудиороликов социальной рекламы на региональной радиостанции (либо в региональном сегменте федеральной радиостанции)" Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 1190102286922000007, указана ссылка. 62. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляция) видеороликов социальной рекламы в эфире регионального телеканала (либо в региональном сегменте федерального телеканала) на территории Чувашской Республики, в рамках реализации мероприятий федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные дороги" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1212801583022000007, указана ссылка. 63. "Оказание услуг по размещению аудиороликов социальной рекламы в эфире региональных радиостанций (либо в региональном сегменте федеральных радиостанций) на территории Чувашской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Республики, в рамках реализации мероприятий федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные дороги" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1212801583022000006, указана ссылка. 64. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограмм в эфире региональных радиостанций (либо в региональном сегменте федеральных радиостанций) на территории Чувашской Республики, в рамках реализации мероприятий федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные и качественные дороги" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1212801583022000008,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 65. "№ 6 Оказание услуг по размещению видеороликов в эфире телевизионного канала" Реестр контрактов от 23.05.2022г. № 1246625182122000018, указана ссылка. 66. "№ 7 Оказание услуг по размещению аудироликов в эфире радиостанции, создание и размещение информационно-пропагандистской радиопрограммы " Реестр контрактов от 23.05.2022г. № 1246625182122000019, указана ссылка. 67. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограмм и размещению (трансляции) аудироликов социальной рекламы для освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанциях" Реестр контрактов от 30.03.2022г. № 1100125984022000022, указана ссылка. 68. "Подготовка и создание цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции для УГИБДД МВД по Чеченской Республике на 2022 год." Реестр контрактов от 29.03.2022г. № 1201300335522000008, указана ссылка. 69. "Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															телеканала (на региональном телеканале) для УГИБДД МВД по Чеченской Республике на 2022 год" Реестр контрактов от 31.03.2022г. № 1201300335522000009, указана ссылка. 70. "Оказание услуг по созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на профилактику аварийности и правовую пропаганду в области дорожного движения участников с последующем размещением в региональном сегменте радиостанции в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» для нужд УМВД России по Магаданской области." Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактов от 23.05.2022г. № 1490911479622000033, указана ссылка. 71. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудио роликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте Федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) в рамках реализации федеральной программы проекта ""Безопасности дорожного движения"" для нужд УМВД России по Магаданской области" Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 1490911479622000030, указана ссылка. 72. "Оказание слуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в региональном сегменте Федерального телеканала (на региональном телевидение) в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УМВД России по Магаданской области" Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 1490911479622000029, указана ссылка. 73. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральных радиостанций (на региональных

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанциях) для нужд УМВД России по Курской области" Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 1463216670622000030, указана ссылка. 74. "Оказание услуги по изготовлению и трансляции информационных материалов на тему профилактики безопасности дорожного движения (аудио-видео роликов, радиопрограмм) в средствах массовой информации, выходящих в эфир на территории Ненецкого автономного округа для нужд ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу " Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1298300848722000007, указана ссылка. 75. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федеральных радиостанций (на региональных радиостанциях) для нужд УМВД России по Курской области" Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1463216670622000024, указана ссылка. 76. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телевизионного канала (на региональном телевизионном канале) для нужд УМВД России по Курской области" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1463216670622000026,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 77. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1091702130822000009, указана ссылка. 78. "Оказание услуг по созданию и размещению на региональной радиостанции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения (на региональной радиостанции)" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1091702130822000010,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 79. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2022 году." Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1344419677722000023, указана ссылка. 80. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2022 году." Реестр контрактов от 29.04.2022г. № 1344419677722000020, указана ссылка. 81. "Оказание услуг по подготовке, записи и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области в 2022 году." Реестр контрактов от 29.04.2022г. № 1344419677722000019, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															82. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в общественном транспорте г. Петрозаводска" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1100125984022000038, указана ссылка. 83. "Услуги по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале,радиоролико в социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции,подготовка создание инфорационно-пропагандитских радиопрограмм, направленных на участников дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения для последующего размещения на радиостанци, направленных на формирование культуры поведения участников дорожного движения." Реестр контрактов от 20.04.2022г. № 1057100150622000021, указана ссылка. 84. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 30.03.2022г. № 1100125984022000023, указана ссылка. 85. "Оказание услуг по созданию и размещению социальной рекламы в средствах массовой информации (в эфире регионального радиоканала либо в региональном сегменте федеральной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции) в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для нужд УГИБДД УМВД России по Смоленской области." Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1673204150322000035, указана ссылка. 86. "Оказание услуг по созданию и размещению социальной рекламы в средствах массовой информации (в эфире регионального телеканала либо в региональном сегменте федерального канала) в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» для разъяснения законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. для нужд УМВД России по Смоленской области."

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1673204150322000039, указана ссылка. 87. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Реестр контрактов от 08.04.2022г. № 1870901431122000021, указана ссылка. 88. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) в сети региональных сегментов федеральных каналов информационно-пропагандистских материалов, с целью формирования культуры безопасного поведения участников дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения различных категорий, информирования населения о проблематике и состояния аварийности на дорогах Чукотского автономного округа" Реестр контрактов от 08.04.2022г. № 1870901431122000028, указана ссылка. 89. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандисткой радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Реестр контрактов от 08.04.2022г. № 1870901431122000022, указана ссылка. 90. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1616404901322000002, указана ссылка. 91. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Реестр контрактов от 18.05.2022г. № 1745304073422000034, указана ссылка. 92. "Создание и размещение

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиопрограммы по безопасности дорожного движения на радиостанции в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Реестр контрактов от 06.05.2022г. № 1665807695522000016, указана ссылка. 93. "Оказание услуг по созданию и размещению на радиостанции цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения" Реестр контрактов от 29.04.2022г. № 1263405037222000013, указана ссылка. 94. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															29.04.2022г. № 1263405037222000015, указана ссылка. 95. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 29.04.2022г. № 1263405037222000014, указана ссылка. 96. "Размещение аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рамках федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1665807695522000012, указана ссылка. 97. "Размещение видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рамках федерального проекта

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															""Безопасность дорожного движения" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1665807695522000013, указана ссылка. 98. "Оказание услуг по размещению (трансляции) 30-секундных радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1745304073422000018, указана ссылка. 99. "Оказание услуг по размещению (трансляции) 20-секундных радиороликов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1745304073422000017, указана ссылка. 100. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской 15-минутной радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дорожного движения" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1745304073422000016, указана ссылка. 101. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской 10-минутной радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1745304073422000019, указана ссылка. 102. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1745304073422000015, указана ссылка. 103. "Оказание услуги по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1770680830722000008, указана ссылка. 104. "Оказание услуг по изготовлению информационных материалов - цикла

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиопрограмм по пропаганде безопасности дорожного движения, направленных на повышение правосознания участников дорожного движения и разъяснение законодательства Российской Федерации в области дорожного движения, с последующим размещением в эфире радиостанции, осуществляющей вещание на территории г. Читы (национальный проект)" Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 1753609333822000012, указана ссылка. 105. "Оказание услуг по созданию и трансляции цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм" Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 1410112315822000025, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															106. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 1410112315822000023, указана ссылка. 107. "Размещение радироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональной радиостанции - Прочая закупка товаров, работ и услуг" Реестр контрактов от 29.04.2022г. № 1165400294622000022, указана ссылка. 108. "Создание и размещение цикла информационно - пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения " Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактов от 29.04.2022г. № 1165400294622000021, указана ссылка. 109. "Размещение видеоматериалов социальной тематики по безопасности дорожного движения на телеканале " Реестр контрактов от 29.04.2022г. № 1165400294622000023, указана ссылка. 110. "Оказание услуг по созданию и размещению информационно-пропагандистской радиопрограммы по безопасности дорожного движения на радиостанции" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1482500288822000012, указана ссылка. 111. "Оказание услуг по размещению (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1450102913522000005, указана ссылка. 112. "Оказание услуг по размещению (трансляция) аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1450102913522000009, указана ссылка. 113. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандисткой радиопрограммы,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															направленной на участников дорожного движения, в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1440100511622000006, указана ссылка. 114. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1402800388022000022, указана ссылка. 115. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения в региональном сегменте федеральной радиостанции" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1402800388022000020, указана ссылка. 116. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм по безопасности дорожного движения, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в эфире регионального сегмента федеральной радиостанции" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1402800388022000017, указана ссылка. 117. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения в региональном сегменте федеральной радиостанции" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1402800388022000018, указана ссылка. 118. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм по безопасности дорожного движения, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в эфире региональном сегменте федеральной радиостанции" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1402800388022000019, указана ссылка. 119. "Оказание услуг по размещению видеороликов социальной реклам в эфире регионального телеканала (либо в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном сегменте федерального телеканала) на территории населённых пунктов Калининградской области для нужд УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1390402076822000022, указана ссылка. 120. "Оказание услуг по созданию и размещению цикла информационно-пропагандистских программ по безопасности дорожного движения в эфире региональных радиостанций (либо в региональном сегменте федеральных радиостанций) на территории населённых пунктов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Калининградской области для нужд УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1390402076822000021, указана ссылка. 121. "Оказание услуг по размещению аудироликов социальной рекламы в эфире региональной радиостанции (либо в региональном сегменте федеральной радиостанции) на территории населённых пунктов Калининградской области для нужд УМВД России по Калининградской области, в рамках реализации федерального проекта «Безопасность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дорожного движения»" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1390402076822000020, указана ссылка. 122. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения" Реестр контрактов от 14.04.2022г. № 1323401670022000017, указана ссылка. 123. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, с последующим размещением (трансляцией) в эфире радиостанции в рамках

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» " Реестр контрактов от 05.04.2022г. № 1323401670022000016, указана ссылка. 124. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Реестр контрактов от 05.04.2022г. № 1323401670022000014, указана ссылка. 125. "оказание услуг по созданию и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы на радиостанции, направленной на участников дорожного движения " Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактов от 04.04.2022г. № 1790000221122000007, указана ссылка. 126. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1352504164422000004, указана ссылка. 127. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандитских радиопрограмм, направленных на участников движения, для последующего размещения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональной радиостанции)" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1352504164422000005, указана ссылка. 128. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов в эфирах радиоканалов (радиостанций) по освещению вопросов обеспечения безопасности дорожного движения для нужд УГИБДД УМВД России по Ивановской области" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1372901771322000016, указана ссылка. 129. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов в эфирах радиоканалов (радиостанций) по освещению вопросов обеспечения безопасности дорожного движения для нужд

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															УГИБДД УМВД России по Ивановской области" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1372901771322000015, указана ссылка. 130. "оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции" Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1790000221122000018, указана ссылка. 131. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (размещение (трансляция) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции." Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1332901545422000020,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 132. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала)" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1332901545422000023, указана ссылка. 133. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (создание и размещение радиопрограммы в региональном сегменте федеральной радиостанции)" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1332901545422000021, указана ссылка. 134. "Подготовка и создание информационно-пропагандистских радиопрограмм,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на радиостанции" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1312302187022000010, указана ссылка. 135. "Оказание услуг по размещению видеороликов БДД на телеканале" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1312302187022000009, указана ссылка. 136. "Оказание услуг по изготовлению и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения " Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1280103014522000018, указана ссылка. 137. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального телеканала (на региональном телеканале)" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1280103014522000017, указана ссылка. 138. "Оказание услуг по размещению аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1280103014522000016, указана ссылка. 139. "Оказание услуг по созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм и их размещение в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федеральных радиостанций/на региональных радиостанциях для нужд УМВД России по Астраханской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1301503261022000009, указана ссылка. 140. "оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале" Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 1790000221122000008, указана ссылка. 141. "оказание услуг по размещению (трансляции) аудироликов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции" Реестр контрактов от 04.04.2022г. № 1790000221122000006, указана ссылка. 142. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1352504164422000006, указана ссылка. 143. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УМВД России по Тверской области" Реестр контрактов от 08.04.2022г. № 1690201307022000009, указана ссылка. 144. "Размещение аудироликов социальной рекламы на региональной радиостанции (либо в региональном сегменте федеральной радиостанции)" Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 1190102286922000029, указана ссылка. 145. "Оказание услуг по «Размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала либо на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном телеканале» для нужд ГУ МВД России по Новосибирской области" Реестр контрактов от 23.05.2022г. № 1540601225322000036, указана ссылка. 146. "Оказание услуг по «Размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)» для нужд ГУ МВД России по Новосибирской области" Реестр контрактов от 23.05.2022г. № 1540601225322000037, указана ссылка. 147. "Оказание услуг по созданию и размещению на региональном радиоканале детских радиопрограмм по безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения." Реестр контрактов от 24.05.2022г. № 1590414049822000041, указана ссылка. 148. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (оказание услуг по подготовке, созданию и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения на региональной радиостанции (радиостанциях))" Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1380817104122000022, указана ссылка. 149. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональной радиостанции" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1645501499222000019, указана ссылка. 150. "Оказание услуг по подготовке, созданию и размещению (трансляции) цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1645501499222000020, указана ссылка. 151. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1616404901322000011, указана ссылка. 152. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональном радиоканале " Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1590414049822000035, указана ссылка. 153. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального радиоканала." Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1590414049822000033, указана ссылка. 154. "Оказание услуг по созданию и размещению в региональном сегменте федерального радиоканала детских радиопрограмм по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения." Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1590414049822000032, указана ссылка. 155. "Оказание услуг по созданию и размещению в региональном сегменте федерального радиоканала радиопрограмм по безопасности дорожного движения." Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1590414049822000031, указана ссылка. 156. "Оказание услуг по созданию и размещению на региональном радиоканале радиопрограмм по безопасности дорожного движения." Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1590414049822000028, указана ссылка. 157. "Оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральных телеканалов." Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1590414049822000034, указана ссылка. 158. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональных телеканалах" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1590414049822000027, указана ссылка. 159. "Размещение аудиороликов по профилактике дорожно-транспортных происшествий на региональных радиостанциях (Нижегородская

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															область)" Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1526004076622000020, указана ссылка. 160. "Услуги по составлению программ радиопередач и их передаче" Реестр контрактов от 24.04.2022г. № 1770303703922000050, указана ссылка. 161. "Оказание услуг по подготовке и созданию информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, с последующим размещением в региональном сегменте федеральной радиостанции " Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 1420701353222000014, указана ссылка. 162. "Оказание услуг по подготовке и созданию

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															цикла радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, с последующим размещением в региональном сегменте федеральной радиостанции" Реестр контрактов от 27.04.2022г. № 1420701353222000013, указана ссылка. 163. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональном сегменте федерального телеканала" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1420701353222000012, указана ссылка. 164. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (оказание услуг по размещению (трансляции)

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (радиостанций))" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1380817104122000017, указана ссылка. 165. "Оказание услуг по предоставлению времени для рекламы на телевидении по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1770708910122000020,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 166. "Оказание услуг по предоставлению времени для рекламы по размещению радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве" Реестр контрактов от 11.05.2022г. № 1770708910122000019, указана ссылка. 167. "Оказание услуг по составлению радиопрограмм радиопередач информационно-пропагандистской направленности, направленной на участников дорожного движения, и их передаче на региональной радиостанции" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактов от 11.05.2022г. № 1770708910122000018, указана ссылка. 168. "Оказание услуг по подготовке и созданию информационно-аналитической радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном сегменте федеральной радиостанции" Реестр контрактов от 01.05.2022г. № 1366602637422000022, указана ссылка. 169. "Оказание услуг по подготовке и созданию информационно-аналитической радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном сегменте

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															федеральной радиостанции" Реестр контрактов от 01.05.2022г. № 1366602637422000021, указана ссылка. 170. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональном телеканале" Реестр контрактов от 03.05.2022г. № 1366602637422000025, указана ссылка. 171. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала" Реестр контрактов от 03.05.2022г. № 1366602637422000024,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 172. "Оказание услуг по подготовке и созданию информационно-аналитических радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в региональном сегменте федеральной радиостанции" Реестр контрактов от 05.05.2022г. № 1366602637422000026, указана ссылка. 173. "Оказание услуг по созданию, размещению (трансляции) радиопрограммы по безопасности дорожного движения (10 минут) на радиостанции, а также их повторное размещение" Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1222401153122000008, указана ссылка. 174. "Оказание услуг по размещению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(трансляции) аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на радиостанции " Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1222401153122000011, указана ссылка. 175. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале (30 сек.)" Реестр контрактов от 04.05.2022г. № 1222401153122000009, указана ссылка. 176. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале (15 сек.) " Реестр контрактов от 04.05.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															1222401153122000010, указана ссылка. 177. "Размещение видеороликов по профилактике дорожно-транспортных происшествий в региональном сегменте федерального телеканала" Реестр контрактов от 12.04.2022г. № 1526004076622000016, указана ссылка. 178. "Размещение видеороликов по профилактике дорожно-транспортных происшествий на региональном телеканале" Реестр контрактов от 12.04.2022г. № 1526004076622000017, указана ссылка. 179. "Размещение аудиороликов по профилактике дорожно-транспортных происшествий в региональном сегменте федеральной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции (Нижний Новгород, + 60 км) " Реестр контрактов от 12.04.2022г. № 1526004076622000015, указана ссылка. 180. "Создание и размещение радиопрограммы по профилактике дорожно-транспортных происшествий на радиостанции Размещение аудиороликов по профилактике дорожно-транспортных происшествий в региональном сегменте федеральной радиостанции (Н.Новгород)" Реестр контрактов от 12.04.2022г. № 1526004076622000014, указана ссылка. 181. "Оказание услуг: ""Подготовка и создание цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1231002126922000012, указана ссылка. 182. "Прочая закупка товаров, работ и услуг (оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральных телеканалов)" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1380817104122000014, указана ссылка. 183. "Услуги по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактов от 12.04.2022г. № 1770303703922000047, указана ссылка. 184. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, и последующее ее размещение на межрегиональной радиостанции, вещающей на территории Самарской области" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1631702197022000006, указана ссылка. 185. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале, в региональном сегменте телеканала, вещающего

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															на территории Самарской области" Реестр контрактов от 29.04.2022г. № 1631702197022000010, указана ссылка. 186. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 12.04.2022г. № 1616404901322000004, указана ссылка. 187. "Оказание услуг: «Размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала спортивного контента»" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1231002126922000005, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															188. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудироликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального сегмента федерального радиоканала/на региональном радиоканале для нужд УМВД России по Астраханской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1301503261022000010, указана ссылка. 189. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															регионального сегмента федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд УМВД России по Астраханской области в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" национального проекта ""Безопасные качественные дороги" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1301503261022000011, указана ссылка. 190. "Услуги в области телевещания (размещение (трансляция) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале))" Реестр контрактов от

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															28.03.2022г. № 1290107142722000003, указана ссылка. 191. "Услуги в области радиовещания (размещение (трансляция) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции))" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1290107142722000005, указана ссылка. 192. "Оказание услуг по созданию, размещению и трансляции информационно-пропагандистских радиопрограмм (радиопередачи)" Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 1170000045622000017, указана ссылка. 193. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению и трансляции видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 1170000045622000015, указана ссылка. 194. "Оказание услуг по размещению и трансляции радиороликов (аудиороликов) социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 05.04.2022г. № 1170000045622000016, указана ссылка. 195. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном телеканале)" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1440100511622000007, указана ссылка. 196. "Оказание услуг по размещению в радиоэфире аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1532103831922000016, указана ссылка. 197. "Оказание услуг по размещению (трансляции) в телеэфире видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1532103831922000017, указана ссылка. 198. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, с последующим размещением в радиоэфире" Реестр контрактов от 08.04.2022г. № 1532103831922000014, указана ссылка. 199. "Оказание услуг по трансляции видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные дороги») " Реестр контрактов от 16.05.2022г. № 1575301905622000023, указана ссылка. 200. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															размещению (трансляции) в эфире регионального радиоканала аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения, направленных на участников дорожного движения" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1602702829022000019, указана ссылка. 201. "Оказание услуг по размещению видеоматериалов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала первого мультиплекса, для нужд УМВД России по Сахалинской области" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1650102580022000007, указана ссылка. 202. "Оказание услуг по подготовке и созданию

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм «Энциклопедия дорожной безопасности Тверской области», направленных на профилактику нарушений Правил дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции " Реестр контрактов от 08.04.2022г. № 1690201307022000005, указана ссылка. 203. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд УМВД России по Тверской области"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Реестр контрактов от 11.04.2022г. № 1690201307022000010, указана ссылка. 204. "Производство и трансляция цикла радиопрограмм (для взрослой аудитории) по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Реестр контрактов от 29.04.2022г. № 1760401604522000002, указана ссылка. 205. "Трансляция видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Реестр контрактов от 29.04.2022г. № 1760401604522000007, указана ссылка. 206. "Производство и трансляция цикла радиопрограмм (для детской аудитории) по безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения для нужд УМВД России по Ярославской области" Реестр контрактов от 29.04.2022г. № 1760401604522000003, указана ссылка. 207. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального канала (на региональном телеканале) для государственных нужд УМВД России по Мурманской области на 2022 год" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1519150176622000017, указана ссылка. 208. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции)" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1440100511622000008, указана ссылка. 209. "оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале)" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1434800723522000006, указана ссылка. 210. "оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															движения в региональном сегменте федерального радиоканала (на региональной радиостанции)" Реестр контрактов от 28.03.2022г. № 1434800723522000005, указана ссылка. 211. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандисткой радиопрограммы, направленной на участков дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1860101039022000009, указана ссылка. 212. "Оказание услуг по разработке медиаплана и размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в эфире региональной радиостанции" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1860101039022000008, указана ссылка. 213. "Оказание услуг по разработке медиаплана и размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в эфире регионального телеканала" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1860101039022000011, указана ссылка. 214. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															региональном телеканале) для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1730301328022000013, указана ссылка. 215. "Оказание услуг по подготовке и созданию информационно – пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на радиостанциях для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области" Реестр контрактов от 26.04.2022г. № 1730301328022000012, указана ссылка. 216. "Оказание услуг на создание и размещение радиопрограммы на радиостанции в рамках реализации федерального проекта «Безопасность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дорожного движения»" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1683100467922000007, указана ссылка. 217. "Оказание услуг на размещение видеороликов на телеканале в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1683100467922000008, указана ссылка. 218. "Оказание услуг по подготовке, созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, и их размещению на региональной радиостанции Сахалинской области, для нужд УМВД России по Сахалинской области" Реестр

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															контрактов от 25.04.2022г. № 1650102580022000009, указана ссылка. 219. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональной радиостанции Сахалинской области, для нужд УМВД России по Сахалинской области" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1650102580022000008, указана ссылка. 220. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональной радиостанции или радиостанции с зоной покрытия г. Рязань и

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Рязанская область." Реестр контрактов от 02.05.2022г. № 1623100652222000010, указана ссылка. 221. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно - пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, с размещением на региональной радиостанции или радиостанции с зоной покрытия г. Рязань и Рязанская область" Реестр контрактов от 02.05.2022г. № 1623100652222000008, указана ссылка. 222. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на региональном телеканале или любом

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															телеканале с зоной покрытия г. Рязань и Рязанская область" Реестр контрактов от 02.05.2022г. № 1623100652222000011, указана ссылка. 223. "Оказание услуг по производству и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в региональном эфире федерального радиоканала " Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1602702829022000022, указана ссылка. 224. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции (на региональной радиостанции) в 2022 году за счет средств федерального бюджета " Реестр контрактов от 12.05.2022г. № 1583401177822000025, указана ссылка. 225. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции для нужд ГИБДД УМВД России по Омской области" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1550302678022000019, указана ссылка. 226. "Оказание услуг по размещению (трансляции) радироликов социальной рекламы по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд ГИБДД УМВД России по Омской области" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1550302678022000021, указана ссылка. 227. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федерального телеканала (на региональном телеканале) для нужд ГИБДД УМВД России по Омской области" Реестр контрактов от 25.04.2022г. № 1550302678022000020, указана ссылка. 228. "Оказание услуг по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															изготовлению и размещению (трансляции) информационно-пропагандистских радиопрограмм по безопасности дорожного движения на радиостанции." Реестр контрактов от 15.04.2022г. № 1272103115022000015, указана ссылка. 229. "Оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на телеканале." Реестр контрактов от 15.04.2022г. № 1272103115022000016, указана ссылка. 230. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиостанции." Реестр контрактов от 15.04.2022г. № 1272103115022000014, указана ссылка. 231. "Оказание услуг по размещению (трансляции) аудиороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения в региональном сегменте федеральной радиостанции (на региональной радиостанции) для нужд УГИБДД УМВД России по Ульяновской области" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1730301328022000010, указана ссылка. 232. "Оказание услуг по созданию и размещению радиопрограммы на радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для УМВД России по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Тульской области " Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1710703618622000007, указана ссылка. 233. "Оказание услуг по размещению аудиороликов на радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для УМВД России по Тульской области" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1710703618622000006, указана ссылка. 234. "Оказание услуг по размещению аудиороликов на радиостанции в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для УМВД России по Тульской области" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1710703618622000005,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 235. "Оказание услуг по размещению видеороликов на телеканале в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность дорожного движения"" для УМВД России по Тульской области" Реестр контрактов от 12.04.2022г. № 1710703618622000004, указана ссылка. 236. "Оказание услуг по производству и размещению цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, в эфире регионального радиоканала" Реестр контрактов от 19.04.2022г. № 1602702829022000020, указана ссылка. 237. "Оказание услуг по подготовке и созданию

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на региональной радиостанции" Реестр контрактов от 18.04.2022г. № 1450102913522000006, указана ссылка. 238. "оказание услуг по размещению (трансляции) радио роликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 08.04.2022г. № 1890100310722000006, указана ссылка. 239. "Оказание услуг по размещению видеороликов на телеканале в рамках реализации федерального проекта ""Безопасность

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дорожного движения"" для УМВД России по Тульской области" Реестр контрактов от 12.04.2022г. № 1710703618622000003, указана ссылка. 240. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на обсуждение актуальных вопросов безопасности дорожного движения на территории Тверской области, для последующего размещения на региональной радиостанции" Реестр контрактов от 08.04.2022г. № 1690201307022000008, указана ссылка. 241. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															информирование участников дорожного движения о дорожно-транспортной ситуации на дорогах Тверской области, для последующего размещения на региональной радиостанции" Реестр контрактов от 08.04.2022г. № 1690201307022000007, указана ссылка. 242. "Оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистских радиопрограмм, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма на территории Тверской области, для последующего размещения на региональной радиостанции" Реестр контрактов от 08.04.2022г. № 1690201307022000006,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															указана ссылка. 243. "оказание услуг по размещению на радиостанциях, осуществляющих вещание на территории Приморского края, информационных материалов о безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 05.04.2022г. № 1254001997022000026, указана ссылка. 244. "оказание услуг по размещению на телеканалах, осуществляющих вещание на территории Приморского края, информационных материалов о безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 05.04.2022г. № 1254001997022000027, указана ссылка. 245. "оказание услуг по изготовлению и размещению на

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															радиоканалах, осуществляющих вещание на территории Приморского края, радиопрограмм о безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 05.04.2022г. № 1254001997022000025, указана ссылка. 246. "оказание услуг по размещению (трансляции) видеороликов социальной рекламы по безопасности дорожного движения" Реестр контрактов от 01.04.2022г. № 1890100310722000004, указана ссылка. 247. "оказание услуг по подготовке и созданию цикла информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения" Реестр контрактов от 01.04.2022г. №

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															1890100310722000005, указана ссылка. Отклонения отсутствуют.
1.25		Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	Документ	0	1	0	1			31.12.2021	31.07.2022	Фальковская Лариса Павловна - Директор департамента	https://project.minfin.ru	Отчет Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления" Отчет МВД России от 28.12.2021г. №ДГ-2562/07, приложен файл. Существует риск: Неисполнение значения результата в плановый срок, Причина риска: На момент формирования годового отчета в региональных отчетах 9 субъектов Российской Федерации, размещенных в ГИИС

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															«Электронный бюджет», отсутствовала информация о фактическом исполнении мероприятия. В соответствии с письмом МВД России (от 31.01.2022 № 1/808) организована работа по формированию в субъектах Российской Федерации уточняющих отчетов, которая к настоящему моменту не завершена в 2-х субъектах Российской Федерации (Республики Мордовия, Астраханская область). В этой связи фактическое исполнение по результату не представляется возможным. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2022г. Принятые меры: 1. Обеспечить фактическое исполнение по результату после внесения информации об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															исполнении соответствующих значений в перечисленных субъектах Российской Федерации, срок исполнения 31.07.2022. Просрочка 212 дней. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.26		Обеспечено развитие нормативно-правового и нормативно-технического регулирования в области безопасности дорожного движения Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2021	Документ	0	9	7	9			31.12.2021	31.08.2022	Черников Михаил Юрьевич - Начальник Главного управления организации безопасности дорожного движения МВД России	http://pravo.gov.ru/	Письмо О внесении проекта ФЗ "О внесении изменений в КоАП РФ", Письмо О согласовании проекта федерального закона, Письмо О согласовании проекта федерального закона, Письмо Заключение об оценке регулирующего воздействия	Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие документы: 1. "О внесении проекта ФЗ "О внесении изменений в КоАП РФ"" Письмо Правительства Российской Федерации от 27.09.2021г. №10213 п-П50, приложен файл. 2. "Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект ФЗ" Письмо Минэкономразвития России от 21.10.2021г. №36447-АХ/Д26и, приложен файл. 3. "О согласование проекта федерального закона"

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														на проект ФЗ, Приказ Об отдельных организационных вопросах федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги", Постановление Об утверждении положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования, Приказ Об	Письмо Минпросвещения России от 25.03.2021г. №ГД-669/05, приложен файл. 4. "О согласовании проекта федерального закона" Письмо Минэкономразвития России от 01.04.2021г. №9834-АХ/Д24н, приложен файл. 5. "Об отдельных организационных вопросах федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги"" Приказ МВД России от 17.01.2022г. №52, приложен файл. 6. "Об утверждении положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере образования" Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021г. №997, приложен файл. 7. "Об

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
														утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий	утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021г. №808, приложен файл. 8. "Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий" Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021г. №808, приложен файл. 9. "О согласовании проекта федерального закона" Письмо Рособрнадзора от 22.03.2021г. №01-52-481/11-173, приложен файл. Существуют риски: Недостижение в плановый срок, Причина риска: Законопроект был разработан МВД России

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															и согласован с Рособрнадзором (16.07.2021) и Минпросвещения России (15.07.2021). Минэкономразвития России в установленные сроки позицию не представило, о чем МВД России было сообщено Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – куратору национального проекта «Безопасные качественные дороги» М.Ш. Хуснуллину (исх. от 21.09.2021 № 1/10668). Сложившаяся ситуация рассматривалась в октябре 2021 года на совещаниях у директора Департамента обеспечения регуляторной политики Правительства Российской Федерации (Е.В. Боженова) и у Статс-секретаря – заместителя Министра

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															экономического развития Российской Федерации (А.И. Херсонцев). В рамках указанных совещаний представителям МВД России была озвучена точка зрения о несоответствии заложенного в законопроекте механизма реализации контрольных полномочий положениям Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в части, касающейся возможности осуществления контроля исключительно лицензирующим органом («один вид контроля – один контролирующий орган»). По результатам совещания, состоявшегося 13 октября 2021 года под

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															председательством заместителя руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации (О.Н. Чепурина), законопроект был признан несоответствующим Федеральному закону от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а МВД России было рекомендовано совместно с Рособрнадзором проработать вопрос о наделении МВД России полномочием по лицензированию образовательной деятельности в сфере профессионального обучения водителей транспортных средств. Письмом МВД России (исх. от 17.01.2022 № 1/273) доработанный с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															учетом рекомендаций законопроект направлен на согласование в Рособрнадзор, Минпросвещения России, Минэкономразвития России. На отчетную дату (19.01.2022) законопроект согласован Рособрнадзором (исх. от 19.01.2022 № 01-52-77/11-32), позиция Минпросвещения России и Минэкономразвития России не поступила. В последующем информация о согласовании проекта федерального закона поступила из Минпросвещения (исх. от 21.01.2022 № АБ-89/05). Кроме того, в соответствии с Правилами проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															решений Евразийской экономической комиссии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, проект федерального закона направлен в Минэкономразвития России (исх. от 18.02.2022 № 1/1599) для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия (далее – заключение). В связи с наличием разногласий по законопроекту, возникших в том числе по результатам оценки регулирующего воздействия (от 15.03.2022 № 8838-АХ/Д24 и от 16.03.2022 № 9044-АХ/Д26и), с Минэкономразвития России проведено согласительное совещание по

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															урегулированию имеющихся замечаний. Протокол согласительного совещания по законопроекту направлен для подписания в Минэкономразвития России (от 07.04.2022 № 1/3619), подписанный экземпляр которого в МВД России не поступил. Письмом МВД России (от 27.05.2022 № 1/5651) законопроект направлен в Минюст России для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз по результатам которых коррупциогенных факторов не выявлено, замечания относительно законопроекта учтены при его доработке. В настоящее время законопроект направлен для рассмотрения на заседании Правительственной

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															комиссии по проведению административной реформы (от 27.06.2022 № 1/7037). Одновременно в адрес Председателя Правительства Российской Федерации направлено обращение с просьбой поручить МВД России внести законопроект в Правительство Российской Федерации после завершения регламентных процедур. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2022г. Принятые меры: 1. Внести законопроект в Правительство Российской Федерации после завершения регламентных процедур и получения соответствующего поручения Председателя Правительства Российской Федерации., срок исполнения

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															31.07.2022. Неисполнение в плановый срок, Причина риска: Для утверждения указанных рекомендаций необходимо было принять постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающее использование соответствующих показателей при формировании плана плановых контрольных (надзорных) мероприятий (отв. МВД России). Проект постановления внесен на рассмотрение в Правительства Российской Федерации (письмо МВД России от 29.06.2021 № 1/7205), но был отклонен в связи со вступившими с 1 июля 2021 года изменениями нормативного правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) в соответствии с

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации. Решение данного вопроса предполагалось осуществить путем доработки законопроекта "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" (прежнее наименование "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу участия полиции в проверке организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															соответствующих категорий и подкатегорий"), предусматривающего наделение МВД России полномочиями по контролю за соблюдением образовательными организациями по подготовке водителей требований к учебно-материальной базе и по определению порядка такого контроля. Письмом МВД России (исх. от 17.01.2022 № 1/273) доработанный законопроект направлен на согласование в Рособрнадзор, Минпросвещения России, Минэкономразвития России. Кроме того, в соответствии с Правилами проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, проект федерального закона направлен в Минэкономразвития России (исх. от 18.02.2022 № 1/1599) для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия (далее – заключение). 19.01.2022 г. законопроект согласован Рособрнадзором (исх. от 19.01.2022 № 01-52-77/11-32), 21.01.2022 - Минпросвещения России (исх. от 21.01.2022 № АБ-89/05). Согласно полученному из Минэкономразвития России заключению

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															(исх. от 16.03.2022 № 9044-АХ/Д26и) в законопроекте выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, что требует его дальнейшей доработки, в том числе с учетом замечаний Минэкономразвития России (от 15.03.2022 № 8838-АХ/Д24), поступивших по итогам процедуры согласования.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															В целях урегулирования возникших по законопроекту разногласий 04.04.2022 МВД России проведено согласительное совещания с участием заинтересованных ФОИВ, по результатам которого в адрес Минэкономразвития России направлен для визирования протокол согласительного совещания и таблица разногласий к нему (исх. от 07.04.2022 № 1/3619), подписанный экземпляр которого в МВД России не поступил. Письмом МВД России (от 27.05.2022 № 1/5651) законопроект направлен в Минюст России для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз по результатам которых коррупциогенных факторов не выявлено, замечания относительно законопроекта учтены

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															при его доработке. В настоящее время законопроект направлен для рассмотрения на заседании Правительственной комиссии по проведению административной реформы (от 27.06.2022 № 1/7037). Одновременно в адрес Председателя Правительства Российской Федерации направлено обращение с просьбой поручить МВД России внести законопроект в Правительство Российской Федерации после завершения регламентных процедур.. Выполнения контрольной предполагается реализовать после принятия законопроекта "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"., Вероятность: 100%,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															ожидаемая дата наступления: 31.08.2022г. Принятые меры: 1. Утвердить методические рекомендации после принятия законопроекта "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", срок исполнения 31.08.2022. Отклонения отсутствуют. Просрочка 243 дня. Предоставлена информация : 7 из 9.
1.26.1		Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти								31.10.2021	31.07.2022	Шеюхин Николай Иванович - Заместитель начальника	http://pravo.gov.ru/		В работе. Просрочка 273 дней. Существует риск: Недостижение в плановый срок, Причина риска: Законопроект был разработан МВД России и согласован с Рособрнадзором (16.07.2021) и Минпросвещения России (15.07.2021). Минэкономразвития России в установленные сроки позицию не представило, о чем МВД

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															России было сообщено Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации – куратору национального проекта «Безопасные качественные дороги» М.Ш. Хуснуллину (исх. от 21.09.2021 № 1/10668). Сложившаяся ситуация рассматривалась в октябре 2021 года на совещаниях у директора Департамента обеспечения регуляторной политики Правительства Российской Федерации (Е.В. Боженова) и у Статс-секретаря – заместителя Министра экономического развития Российской Федерации (А.И. Херсонцев). В рамках указанных совещаний представителям МВД России была озвучена точка зрения о

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															несоответствии заложенного в законопроекте механизма реализации контрольных полномочий положениям Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в части, касающейся возможности осуществления контроля исключительно лицензирующим органом («один вид контроля – один контролирующий орган»). По результатам совещания, состоявшегося 13 октября 2021 года под председательством заместителя руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации (О.Н. Чепурина), законопроект был

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															признан несоответствующим Федеральному закону от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а МВД России было рекомендовано совместно с Рособрнадзором проработать вопрос о наделении МВД России полномочием по лицензированию образовательной деятельности в сфере профессионального обучения водителей транспортных средств. Письмом МВД России (исх. от 17.01.2022 № 1/273) доработанный с учетом рекомендаций законопроект направлен на согласование в Рособрнадзор, Минпросвещения России, Минэкономразвития

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															России. На отчетную дату (19.01.2022) законопроект согласован Рособрнадзором (исх. от 19.01.2022 № 01-52-77/11-32), позиция Минпросвещения России и Минэкономразвития России не поступила. В последующем информация о согласовании проекта федерального закона поступила из Минпросвещения (исх. от 21.01.2022 № АБ-89/05). Кроме того, в соответствии с Правилами проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденными постановлением

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, проект федерального закона направлен в Минэкономразвития России (исх. от 18.02.2022 № 1/1599) для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия (далее – заключение). В связи с наличием разногласий по законопроекту, возникших в том числе по результатам оценки регулирующего воздействия (от 15.03.2022 № 8838-АХ/Д24 и от 16.03.2022 № 9044-АХ/Д26и), с Минэкономразвития России проведено согласительное совещание по урегулированию имеющихся замечаний. Протокол согласительного

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															совещания по законопроекту направлен для подписания в Минэкономразвития России (от 07.04.2022 № 1/3619), подписанный экземпляр которого в МВД России не поступил. Письмом МВД России (от 27.05.2022 № 1/5651) законопроект направлен в Минюст России для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз по результатам которых коррупциогенных факторов не выявлено, замечания относительно законопроекта учтены при его доработке. В настоящее время законопроект направлен для рассмотрения на заседании Правительственной комиссии по проведению административной реформы (от 27.06.2022 № 1/7037).

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Одновременно в адрес Председателя Правительства Российской Федерации направлено обращение с просьбой поручить МВД России внести законопроект в Правительство Российской Федерации после завершения регламентных процедур. , Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.07.2022г. Принятые меры: 1. Внести законопроект в Правительство Российской Федерации после завершения регламентных процедур и получения соответствующего поручения Председателя Правительства Российской Федерации., срок исполнения 31.07.2022.
1.26		Документ утвержден										Музаев	https://projec		В работе.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
.2		(подписан)								31.07.2021	31.08.2022	Анзор Ахмедович - Руководитель федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	t.minfin.ru		Просрочка 396 дней. Существует риск: Неисполнение в плановый срок, Причина риска: Для утверждения указанных рекомендаций необходимо было принять постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающее использование соответствующих показателей при формировании плана плановых контрольных (надзорных) мероприятий (отв. МВД России). Проект постановления внесен на рассмотрение в Правительства Российской Федерации (письмо МВД России от 29.06.2021 № 1/7205), но был отклонен в связи со вступившими с 1 июля 2021 года изменениями нормативного правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) в

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации. Решение данного вопроса предполагалось осуществить путем доработки законопроекта "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения" (прежнее наименование "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу участия полиции в проверке организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий"), предусматривающего наделение МВД России полномочиями по контролю за соблюдением образовательными организациями по подготовке водителей требований к учебно-материальной базе и по определению порядка такого контроля. Письмом МВД России (исх. от 17.01.2022 № 1/273) доработанный законопроект направлен на согласование в Рособрнадзор, Минпросвещения России, Минэкономразвития России. Кроме того, в соответствии с Правилами проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, проект федерального закона направлен в Минэкономразвития России (исх. от 18.02.2022 № 1/1599) для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия (далее – заключение). 19.01.2022 г. законопроект согласован Рособрнадзором (исх. от 19.01.2022 № 01-52-77/11-32), 21.01.2022 - Минпросвещения России (исх. от 21.01.2022 № АБ-89/05). Согласно полученному из

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															Минэкономразвития России заключению (исх. от 16.03.2022 № 9044-АХ/Д26и) в законопроекте выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, что требует его дальнейшей доработки, в том числе с учетом замечаний Минэкономразвития России (от 15.03.2022 № 8838-АХ/Д24),

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															поступивших по итогам процедуры согласования. В целях урегулирования возникших по законопроекту разногласий 04.04.2022 МВД России проведено согласительное совещания с участием заинтересованных ФОИВ, по результатам которого в адрес Минэкономразвития России направлен для визирования протокол согласительного совещания и таблица разногласий к нему (исх. от 07.04.2022 № 1/3619), подписанный экземпляр которого в МВД России не поступил. Письмом МВД России (от 27.05.2022 № 1/5651) законопроект направлен в Минюст России для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз по результатам которых коррупциогенных факторов не выявлено,

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															замечания относительно законопроекта учтены при его доработке. В настоящее время законопроект направлен для рассмотрения на заседании Правительственной комиссии по проведению административной реформы (от 27.06.2022 № 1/7037). Одновременно в адрес Председателя Правительства Российской Федерации направлено обращение с просьбой поручить МВД России внести законопроект в Правительство Российской Федерации после завершения регламентных процедур.. Выполнения контрольной предполагается реализовать после принятия законопроекта "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О безопасности

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ-ственный исполнитель	Информа-ционная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
															дорожного движения"., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.08.2022г. Принятые меры: 1. Утвердить методические рекомендации после принятия законопроекта "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", срок исполнения 31.08.2022.
1.27		Обеспечено функционирование деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022	Условная единица	0	1	0	1			31.12.2022	31.12.2022	Черников Михаил Юрьевич - Начальник Главного управления организации безопасности дорожного движения МВД России	https://project.minfin.ru		Информация по значению результата: В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 1.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата федерального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом федерального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(04) Повышена безопасность участников дорожного движения							
1.1		(01) Поставлены транспортные средства в подразделения, осуществляющие контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения	4 710 168,60	4 710 168,60	4 710 168,60	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		федеральный бюджет	4 710 168,60	4 710 168,60	4 710 168,60	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют.
1.1.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.2		(01) Совершенствование организационного и методического сопровождения деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения	180 925,00	180 925,00	180 925,00	155 911,06	50 716,50	28,03	
1.2.1		федеральный бюджет	180 925,00	180 925,00	180 925,00	155 911,06	50 716,50	28,03	
1.2.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.3		(02) Повышен уровень автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств	20 092,00	20 092,00	20 092,00	20 092,00	6 027,60	30,00	
1.3.1		федеральный бюджет	20 092,00	20 092,00	20 092,00	20 092,00	6 027,60	30,00	
1.3.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		Федерации							
1.3.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.4		(02) Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог	41 700,00	41 700,00	41 700,00	3 909,34	0,00	0,00	
1.4.1		федеральный бюджет	41 700,00	41 700,00	41 700,00	3 909,34	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют.
1.4.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.5		(02) Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.6		(03) Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		Российской Федерации							
1.6.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.7		(03) Повышена безопасность дорожного движения при ее организации	688 999,00	688 999,00	688 999,00	147 353,00	22 086,40	3,21	
1.7.1		федеральный бюджет	688 999,00	688 999,00	688 999,00	147 353,00	22 086,40	3,21	
1.7.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.8		(03) Подразделения,	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции							
1.8.1		федеральный бюджет	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют.
1.8.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.9		(04) Организована работа по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00	
1.9.1		федеральный бюджет	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00	
1.9.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.9.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.10		(04) Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	122 337,30	122 337,30	122 337,30	5 519,48	543,73	0,44	
1.10.1		федеральный бюджет	122 337,30	122 337,30	122 337,30	5 519,48	543,73	0,44	
1.10.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.11		(04) Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		надзорной деятельности							
1.11.1		федеральный бюджет	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют.
1.11.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.11.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.12		(05) Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств	34 600,00	34 600,00	34 600,00	33 497,18	0,00	0,00	
1.12.1		федеральный бюджет	34 600,00	34 600,00	34 600,00	33 497,18	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют.
1.12.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.12.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		фондов обязательного медицинского страхования)							
1.12.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.13		(05) Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.13.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.14		(07) Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		детского дорожно-транспортного травматизма							
1.14.1		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.14.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.15		(08) Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	122 900,00	122 900,00	122 900,00	79 633,21	0,00	0,00	
1.15.1		федеральный бюджет	122 900,00	122 900,00	122 900,00	79 633,21	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют.
1.15.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.15.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.15.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.16		(09) Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных дорог	80 233,20	80 233,20	80 233,20	51 003,99	2 424,63	3,02	
1.16.1		федеральный бюджет	80 233,20	80 233,20	80 233,20	51 003,99	2 424,63	3,02	
1.16.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.16.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.16.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.17		(12) Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	
1.17.1		федеральный бюджет	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	
1.17.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.17.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.17.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.17.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.18		(14) Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
1.18.1		федеральный бюджет	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.18.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.18.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.18.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.18.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.19		(15) Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров	16 670,00	16 670,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	
1.19.1		федеральный бюджет	16 670,00	16 670,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	Отклонения отсутствуют.
1.19.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.19.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.19.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.19.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.20		(16) Осуществлено функциональное развитие и материально-техническое обеспечение автоматизированных систем оперативного сбора, учета и анализа сведений о показателях в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России	365 255,00	365 255,00	365 255,00	136 227,80	1 822,70	0,50	
1.20.1		федеральный бюджет	365 255,00	365 255,00	365 255,00	136 227,80	1 822,70	0,50	
1.20.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.21		(17) Обеспечено разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств	627 604,70	627 604,70	627 604,70	521 519,53	12 202,12	1,94	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

		массовой информации и возможностей социальной рекламы							
1.21.1		федеральный бюджет	627 604,70	627 604,70	627 604,70	521 519,53	12 202,12	1,94	
1.21.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
1.22		(39) Обеспечено функционирование деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»	88 464,80	88 464,80	87 841,80	59 536,18	12 610,91	14,26	
1.22.1		федеральный бюджет	88 464,80	88 464,80	87 841,80	59 536,18	12 610,91	14,26	
1.22.2		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.22.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.22.4		бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.22.5		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том числе:			7 820 949,60	7 820 949,60	7 820 326,60	1 834 202,77	218 434,59	2,79	-
федеральный бюджет			7 820 949,60	7 820 949,60	7 820 326,60	1 834 202,77	218 434,59	2,79	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00		-

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Повышена безопасность участников дорожного движения												
1.1.	Поставлены транспортные средства в подразделения, осуществляющие контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 695.63	8 695.63	8 695.63	1 004 329.95	4 710 168.60
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 695.63	8 695.63	8 695.63	1 004 329.95	4 710 168.60
1.2.	Осуществлено функциональное развитие и материально-техническое обеспечение автоматизированных систем оперативного сбора, учета и анализа сведений о показателях в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94 209.33	94 209.33	94 209.33	94 209.33	365 255.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	1 822.70	1 822.70	1 822.70	94 209.33	94 209.33	94 209.33	94 209.33	365 255.00
1.3.	Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 499.30	3 499.30	3 499.30	3 499.30	16 670.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 499.30	3 499.30	3 499.30	3 499.30	16 670.00
1.4.	Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 833.31	70 333.10	137 666.21	300 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 833.31	70 333.10	137 666.21	300 000.00
1.5.	Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	19 500.00	20 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	19 500.00	20 000.00
1.6.	Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных												

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	дорог												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 007.37	11 395.75	16 122.33	22 187.89	80 233.20
	Факт/прогноз	0.00	0.00	71.39	570.92	2 424.63	2 424.63	2 424.63	2 424.63	2 424.63	2 424.63	2 424.63	2 424.63
1.7.	Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 462.25	39 015.01	39 015.01	39 015.01	122 900.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 462.25	39 015.01	39 015.01	39 015.01	122 900.00
1.8.	Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.	Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10.	Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 328.07	16 295.17	22 068.92	34 600.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 328.07	16 295.17	22 068.92	34 600.00
1.11.	Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	12 000.00	120 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	12 000.00	120 000.00
1.12.	Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 529.50	3 737.88	3 737.97	4 815.47	122 337.30

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
	Факт/прогноз	0.00	0.00	179.26	412.48	543.73	543.73	543.73	1 529.50	3 737.88	3 737.97	4 815.47	122 337.30
1.13.	Организована работа по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	200 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	50 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00	200 000.00
1.14.	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 457.44	31 717.31	81 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 457.44	31 717.31	81 000.00
1.15.	Повышена безопасность дорожного движения при ее организации												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 912.88	39 912.88	61 155.91	124 370.55	688 999.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	22 086.40	22 086.40	22 086.40	22 086.40	39 912.88	39 912.88	61 155.91	124 370.55	688 999.00
1.16.	Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.17.	Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянения веществ												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.18.	Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены специальными техническими средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	750.00	1 500.00	2 000.00	41 700.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	750.00	1 500.00	2 000.00	41 700.00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1.19.	Повышен уровень автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 027.60	6 027.60	6 027.60	6 027.60	20 092.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	6 027.60	6 027.60	6 027.60	6 027.60	6 027.60	6 027.60	6 027.60	6 027.60	6 027.60	20 092.00
1.20.	Совершенствование организационного и методического сопровождения деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 016.27	21 016.27	21 016.27	23 588.77	180 925.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	5 716.50	50 716.50	50 716.50	50 716.50	50 716.50	50 716.50	50 716.50	50 716.50	180 925.00
1.21.	Обеспечено разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей социальной рекламы												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146 045.36	199 068.74	256 084.29	324 730.53	627 604.70
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	167.61	12 202.12	12 202.12	12 202.12	146 045.36	199 068.74	256 084.29	324 730.53	627 604.70
1.22.	Обеспечено функционирование деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»												
	План	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	5 500.00	5 500.00	88 464.80
	Факт/прогноз	0.00	3 661.98	8 000.01	12 107.40	19 647.86	12 610.91	25 081.55	25 081.55	25 081.55	25 081.55	25 081.55	88 464.80