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Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности"

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного

движения"

2

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации

"Обеспечение общественного порядка и
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Подпрограмма

(направление)

противодействие преступности"

Федеральная целевая программа "Повышение

безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"

Подпрограмма "Обеспечение реализации

государственной программы Российской Федерации

"Развитие транспортной системы"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших

в дорожно-

транспортных

происшествиях,

человек на 100 тысяч

населения

13,00 31.12.201

7

12,40 11,60 10,90 10,20 9,59 8,90 8,40

Человек ДаНП ЕМИСС

4,007,45

1.2.

Удовлетворенность

безопасностью

дорожного движения

41,00 31.12.201

9

0,00 0,00 0,00 43,00 45,00 47,00 49,00

Процент НетНП -

58,0050,50

1.3.

Количество погибших

в дорожно-

транспортных

происшествиях, на 10

тысяч транспортных

средств

2,92 31.12.201

9

0,00 2,92 2,75 2,58 2,42 2,25 2,12

Человек НетФП ЕМИСС

1,011,88
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,70 1,30 1,90 2,50 3,20 4,00

Человек 10,20

9,308,307,206,205,00

НП

1.2. Удовлетворенность безопасностью дорожного

движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Процент 43,00

0,000,000,000,000,00

НП

1.3. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 10 тысяч

транспортных средств

0,18 0,33 0,47 0,62 0,80 1,00

Человек 2,58

2,342,101,801,601,30

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения,

оснащены

патрульными

автомобилями,

стоящими на

снабжении органов

внутренних дел,

оборудованными

техническим

средством фиксации

обстановки внутри и

снаружи автомобиля,

радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-

программным

комплексом с

ТЫС

ЕД

- 3.7

3

4.3

26

3.9

53

2.8

62

2.4

38

2.0

14

Оснащенность

подразделений

Госавтоинспекции

патрульными

автомобилями будет

приближена к

нормативной

положенности.  К

2030 году составит не

менее 25 328 тыс.

единиц патрульных

автомобилей.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.201

9

0.2

88

1.5

79
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

функцией

распознавания

государственных

регистрационных

знаков, удаленным

доступом к базам

данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения

либо сигнальной

громкоговорящей

установкой

1.2

Организован и

осуществляется

обмен между

Минздравом России и

МВД России

сведениями о

выданных

медицинских

заключениях о

наличии (отсутствии)

у водителей

транспортных средств

(кандидатов в

водители

УСЛ

ЕД

- - - - - - 1

Осуществляется

взаимодействие по

вопросам проверки

наличия

противопоказаний к

управлению

транспортным

средством

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

-

0 01.01.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

транспортных

средств) медицинских

противопоказаний,

медицинских

показаний или

медицинских

ограничений к

управлению

транспортными

средствами

1.3

Совершенствование

–организационного и

методического

сопровождения

деятельности в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения

УСЛ

ЕД

- - - 1 1 1 1

Совершенствование и

развитие систем

подготовки водителей

транспортных

средств.

Проведены

конференции

(семинар-совещания),

с участием

руководителей

подразделений

Госавтоинспекции и

представителей

заинтересованных

министерств и

ведомств, а также

общественных

организаций по

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

1

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

актуальным вопросам

в области

безопасности

дорожного

движения.Проведено

изучение

общественного

мнения по вопросу

удовлетворенности

безопасностью

дорожного движения.

1.4

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения,

оснащены

специальными

техническими

средствами

измерений,

используемыми для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог

ТЫС

ЕД

- 2.0

85

2.0

83

2.0

83

2.0

83

2.0

83

2.0

83

 Оснащенность

подразделений

Госавтоинспекции

специальными

техническими

средствами измерений

для

осуществления госуда

рственного надзора в

области дорожной

деятельности будет

приближена к

нормативной

положенности. К 2030

году составит не

менее 24,9 тыс.

приборов

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.201

9

2.0

83

2.0

83
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1.5

Приобретены в

медицинские

учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в

результате

употребления

наркотических

средств,

психотропных или

иных вызывающих

опьянения веществ

ДОКУ

М

- - - 1 1 1 1

Повышена

эффективность

работы по выявлению

водителей,

управляющих

транспортными

средствами в

состоянии

наркотического,

психотропного и

иного вида

опьянения. Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в

Минздрав России

представлена отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минздрав России

подготовлен сводный

доклад о достижении

результата

Утвержд

ение

документ

а

-

0 01.01.201

9

- -

1.6

Ежегодно проводится

Всероссийский

конкурс "Лучший

педагог по обучению

УСЛ

ЕД

- 1 1 - - - -

Созданы условия для

самореализации

педагогов,

занимающихся

Приобре

тение

товаров,

работ,

-

0 01.01.201

9

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

основам безопасного

поведения на

дорогах"

обучением детей

безопасному

поведению на

проезжей части;

раскрытия их

творческого

потенциала.

Выявлены

талантливые педагоги

системы образования

Российской

Федерации,

организована их

поддержка и

поощрение.

Распространен

передовой опыт

работы педагогов в

области обучения

детей безопасному

поведению на

дорогах.

услуг

1.7

Повышен уровень

автоматизации и

конструктивной

безопасности

транспортных средств

УСЛ

ЕД

- - - 1 1 1 1

Обеспечено

стимулирование

внедрения и

использования новых

технологий для

минимизации

человеческой ошибки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

1

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

при управлении

транспортным

средством,

обеспечения

поддержания

транспортных средств

в технически

исправном состоянии,

а также внедрения

современных средств

активной и пассивной

безопасности

транспортных средств

1.8

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения,

оснащены укладками

для оказания первой

помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

ТЫС

ЕД

- 5.2

17

0 3.9 3.3

1

3.1

83

3.0

6

Увеличение

эффективности

деятельности

подразделений

Госавтоинспекции за

счет использования

современных

технических средств.

 Количество

закупаемых

медицинских укладок

к 2030 году составит

не менее 22 тыс.

единиц.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.201

9

1.1

18

0.6

1.9

Медицинские ДОКУ

- - - 1 1 1 1

Обеспечено Утвержд

-

0 01.01.201

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

организации

оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам,

пострадавшим при

дорожно-

транспортных

происшествиях

М

сокращение периода

времени до оказания

медицинской помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях.

 Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в

Минздрав России

представлена отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минздрав России

подготовлен сводный

доклад о достижении

результата

ение

документ

а

9

1.1

0

Повышена

безопасность

дорожного движения

при ее организации

УСЛ

ЕД

- - - 1 1 1 1

Организовано

дорожное движение,

минимизирующее

риски столкновений и

опрокидываний

транспортных

средств, наездов на

транспортные

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

1

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

средства и пешеходов.

1.1

1

Создана

(модернизирована)

система комплексной

автоматизации

контрольно-

надзорной

деятельности

УСЛ

ЕД

- - 3 3 3 3 3

Осуществлена

цифровизация

деятельности

Госавтоинспекции по

основным

направлениям

контрольно-

надзорной

деятельности,

включающая разработ

ку и модернизацию

следующих систем

(подсистем):

-  «Надзор» для

автоматизации

процессов

федерального

государственного

надзора в области

безопасности

дорожного движения

с возможностью

применения риск-

ориентированного

подхода;

-  «Оперативная

выборка данных» для

гибкого построения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

0

5 5
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

отчетов из различных

источников данных;

- ЕАИСТО

для обеспечения

реализации новых

требований к

процедуре

формирования

системы технического

осмотра и создания

условия для

информационной

безопасности,

С 2025 года также

планируется

разработка и

модернизация систем

(подсистем):

-  Государственный

реестр транспортных

средств для

обеспечения

исполнения всех

государственных

функций в

электронном виде  и

усовершенствование

порядка получения

данных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

заинтересованными

лицами.

 -

Усовершенствование

функционала ФИС

ГИБДД-М в части

обеспечения

информационной

связности объектов

учета лиц,

получивших право

управления

транспортными

средствами вне

зависимости от

изменения

персональных

данных, лиц, не

допущенных к

управлению на

основании

медицинские

противопоказания,

наличия лишение

права управления ТС,

ограничения права

управления

судебными

приставами-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

исполнителями, а

также лиц,

участвующих в

международном

движении на

основании ВУ,

выданных за

пределами РФ, а

также об

административных

правонарушениях.Реа

лизация мероприятий

запланированных с 1

января 2025 года и

предусматривают

меры

обеспечительного

характера, которые

будут учитываться

исходя из  лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального проекта

в указанный период в

порядке,

установленном

законодательством
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на очередной

финансовый год и

плановый его период.

1.1

2

Развитие системы

оказания помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

УСЛ

ЕД

- - - 1 1 1 1

Деятельность в рамках

направления по

развитию системы

оказания помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

предусматривает

обеспечение

оперативности и

качества оказания

медицинской помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях,

обеспечение

территориальной

доступности

медицинских

учреждений,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

1

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

повышение уровня

координации служб,

участвующих в

оказании помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях,

внедрение новых

технологий в сферу

оказания первой

помощи

пострадавшим в

дорожно-

транспортных

происшествиях

1.1

3

Организована работа

по привитию детям

навыков безопасного

участия в дорожном

движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов

юных инспекторов

движения

УСЛ

ЕД

- - - 1 1 1 1

Внедрены

практические

инструменты

развития системы

профилактики

детского дорожно-

транспортного

травматизма

 Осуществлено

создание и развитие

деятельности центров

по профилактике

детского дорожно-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.201

9

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

транспортного

травматизма

 Проведены

Всероссийские

массовые

мероприятия,

направленные на

вовлечение

несовершеннолетних

в изучение основ

безопасного

поведения на дорогах,

в том числе с

использованием

онлайн-формата

 Созданы в

федеральных округах

на базе организаций

отдыха и

оздоровления

несовершеннолетних

базовые центры по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма и

привития детям

навыков безопасного

поведения на дорогах
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

 Обеспечено развитие

деятельности отрядов

юных инспекторов

движения (ЮИД)

 Обеспечена

организация и

проведение

Всероссийских

массовых

мероприятий для

юных инспекторов

движения по

вопросам

безопасности

дорожного движения

Проведен

Межгосударственный

слет юных

инспекторов

движения (с участием

стран СНГ)

1.1

4

Приобретены

специальные

технические средства

измерений,

используемые для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

ТЫС

ЕД

- 1.2

5

1.2

5

1.2

5

1.2

5

1.2

5

1.2

5

Оснащенность

специальными

техническими

средствами

измерений,

используемыми для

контроля за

безопасностью при

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

транспортных средств

эксплуатации

транспортных

средств, будет

приближена к

нормативной

положенности. К 2024

году составит не

менее 7,5 тыс. единиц.

1.1

5

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

ДОКУ

М

- - - 1 1 1 1

Организовано

проведение

системной работы с

использованием

ресурсов детско-

юношеских

объединений

различных форм, в

том числе

посредством

проведения слетов,

конкурсов, викторин,

смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности

движения.Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в

Утвержд

ение

документ

а

-

0 01.01.201

9

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Минпросвещения

России представлена

отчетная информация

об исполнении

мероприятия.

Минпросвещения

России подготовлен

сводный доклад о

достижении

результата

1.1

6

Оснащены

подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения

- средствами

индикации

(обнаружения)

признаков опьянения

ТЫС

ЕД

- - 0 0 - - -

Повышена

объективность при

выявлении

первичных признаков

нахождения

водителей

транспортных средств

в состоянии

опьянения.

 Сокращено число

случаев

необоснованных

доставлений для

проведения

медицинского

освидетельствования.

Оснащение

подразделений

Госавтоинспекции к

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

0

3 1.2

07
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2030 году составит 16

207 тыс. единиц.

1.1

7

Организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

ДОКУ

М

- - - 1 1 1 1

Осуществлено

обучение родителей

вопросам

использования

детских

удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов,

планирования

безопасных

пешеходных

маршрутов, правилам

(особенностям)

передвижения детей

на велосипедах,

самокатах,

гироскутерах и

других современных

средствах

передвижения.

 Созданы

родительские

объединения и

вовлечены в

мероприятия по

профилактике

Утвержд

ение

документ

а

-

0 01.01.201

9

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

детского дорожно-

транспортного

травматизма.

 Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в

Минпросвещения

России представлена

отчетная информация

об исполнении

мероприятия.

Минпросвещения

России подготовлен

сводный доклад о

достижении

результата

1.1

8

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и

методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

профилактике

ДОКУ

М

- - - 1 1 1 1

Осуществлено

учебно-методическое

и материально-

техническое

обеспечение процесса

обучения детей

основам безопасного

поведения на дорогах.

 Органами

исполнительной

власти субъектов

Утвержд

ение

документ

а

-

0 01.01.201

9

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

детского дорожно-

транспортного

травматизма

Российской

Федерации в

Минпросвещения

России представлена

отчетная информация

об исполнении

мероприятия.

Минпросвещения

России подготовлен

сводный доклад о

достижении

результата

1.1

9

Организована работа

по информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

"Интернет"

реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности

дорожного движения

УСЛ

ЕД

- 1 1 1 1 1 1

 Обеспечена

эффективная работа

по информированию

населения в СМИ о

принимаемых мерах

по профилактике

дорожно-

транспортных

происшествий,

снижению тяжести их

последствий.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.201

9

1 1

1.2

0

Осуществлена

ежегодная поверка и

ремонт имеющихся в

подразделениях,

осуществляющих

УСЛ

РЕМ/Г

ОД

- 20 20 20 20 20 20

Обеспечена

исправность

измерительного

оборудования.

Ежегодно

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0 01.01.201

9

20 20
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения,

специальных

технических средств

измерений,

используемых для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

и автомобильных

дорог

осуществляется не

менее 20 тыс.

ремонтов и

поверок технических

средств измерений,

используемых для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

и автомобильных

дорог.

1.2

1

Обеспечено

функционирование

автоматизированной

информационной

системы

тахографического

контроля в целях

соблюдения

водителями

транспортных средств

режима труда и

отдыха

УСЛ

ЕД

- 1 1 1 1 1 1

Обеспечено

бесперебойное

функционирование

автоматизированной

информационной

системы

тахографического

контроля в целях

соблюдения

водителями

транспортных средств

режима труда и

отдыха, в том числе

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.201

9

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

посредством

обеспечения

автоматизированного

учета сведений о

тахографах, блоках

СКЗИ тахографа,

картах тахографа,

организации

информационного

обмена при выпуске,

передаче и

активизации блоков

СКЗИ тахографа,

выпуске и передаче

карт, а также оказания

услуг по

техническому и

сервисному

сопровождению

работы такой системы

1.2

2

Проведены

социальные

кампании,

направленные на

привлечение

внимания населения к

основным факторам

риска в дорожном

движении

УСЛ

ЕД

- 1 1 1 1 1 1

Проведены

социальные

кампании,

направленные на

привлечение

внимания населения к

основным факторам

риска в дорожном

движении и их

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.201

9

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

и их профилактике

профилактике.

 Обеспечивается

профилактическая

работа в отношении

основных факторов

риска (в т.ч.

управление в

состоянии опьянения;

превышение

скорости;

неиспользование

ремней безопасности

и детских

удерживающих

устройств, а также

наиболее уязвимых

социальных и

возрастных категорий

участников

дорожного движения

(пешеходы,  дети)

посредством

проведения комплекса

мероприятий с

участием

общественности,

представителей

экспертного

сообщества,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

задействования

максимального числа

каналов

коммуникаций

включающих в себя

федеральные средства

массовой информации

(телевидение,

радиостанции,

печатные издания),

интернет-площадок и

социальных сетей

1.2

3

Организованы

тренинги по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма на базе

родильных домов и

перинатальных

центров

УСЛ

ЕД

- 1 1 1 1 1 1

Организованы

тренинги по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма на базе

родильных домов и

перинатальных

центров

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.201

9

1 1

1.2

4

Осуществлено

функциональное

развитие и

материально-

техническое

обеспечение

автоматизированных

УСЛ

ЕД

- - 1 1 1 1 1

Осуществлено

развитие

автоматизированных

индустриальных

систем сбора, учета и

анализа сведений о

показателях в области

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

0

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

систем оперативного

сбора, учета и анализа

сведений о

показателях в области

обеспечения

безопасности

дорожного движения,

в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической

системы безопасности

дорожного движения

МВД России

обеспечения

безопасности

дорожного движения

1.2

5

Обеспечено

разъяснение

законодательства

Российской

Федерации о

безопасности

дорожного движения

с использованием

средств массовой

информации и

возможностей

социальной рекламы

УСЛ

ЕД

- - 1 1 1 1 1

На региональном

уровне организовано

размещение на

радиостанциях и

телеканалах

тематических аудио-

и видеороликов

(социальная реклама),

а также созданы и

размещены

тематические

радиопрограммы.  

Расширен охват и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0 07.03.202

0

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

повышен уровень

информативности

граждан о наиболее

актуальных вопросах

в области обеспечения

безопасности

дорожного движения

1.2

6

Закуплены и

установлены на

патрульные

автомобили

подразделений,

осуществляющих

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные

комплексы с

функцией

распознавания

государственных

регистрационных

знаков, удаленного

доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил

ТЫС

ЕД

- - - - - - -

Оснащенность

подразделений

Госавтоинспекции

аппаратно-

программными

комплексами с

функцией

распознавания

государственных

регистрационных

знаков будет

приближена к

нормативной

положенности.

Реализация

мероприятия

запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает

меры

обеспечительного

характера, которые

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

5

0.0

5

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

дорожного движения

будут учитываться

исходя из  лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального проекта

в указанный период в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на очередной

финансовый год и

плановый его период.

В рамках реализации

мероприятия

предполагается

поставить в

подразделения

Госавтоинспекции  не

менее 150 ед.

 аппаратно-

программных

комплексов с

функцией
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

распознавания

государственных

регистрационных

знаков.

1.2

7

Созданы условия для

формирования,

корректировки и

дополнения

экзаменационных

задач, используемых

при проведении

теоретического

экзамена на право

управления

транспортным

средством

УСЛ

ЕД

- - - - - - -

Разработано

программное

обеспечение,

позволяющее

оперативно

формировать и

редактировать

экзаменационные

задачи, адекватно

изменениям в

законодательстве в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения,

содержащего

комплект

экзаменационных

задач с разбивкой по

тематическим блокам

с учетом категорий и

подкатегорий

транспортных

средств. Реализация

мероприятия

запланирована с 1

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

5

1 -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

января 2025 года и

предусматривает

меры

обеспечительного

характера, которые

будут учитываться

исходя из  лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального проекта

в указанный период в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на очередной

финансовый год и

плановый его период.

1.2

8

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности

ТЫС

ЕД

- - - - - - -

Оснащенность

подразделений

Госавтоинспекции

патрульными

мотоциклами будет

приближена к

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

5

0.1

56

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

дорожного движения,

оснащены

патрульными

мотоциклами,

стоящими на

снабжении органов

внутренних дел,

оборудованными

техническими

средствами фиксации

окружающей

обстановки, функцией

бесключевого

доступа,

информационным

табло и рупорным

громкоговорителем

нормативной

положенности.

 Реализация

мероприятия

запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает

меры

обеспечительного

характера, которые

будут учитываться

исходя из  лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального проекта

в указанный период в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на очередной

финансовый год и

плановый его период.

В рамках реализации
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

мероприятия в

подразделения

Госавтоинспекции пр

едполагается

поставить не

менее 468 ед.

патрульных

мотоциклов.

1.2

9

Экзаменационные

классы обустроены

унифицированным

оборудованием,

обеспечивающим

идентификацию

личности кандидатов

в водители и аудио-,

видеорегистрацию

процесса проведения

экзаменов

ТЫС

ЕД

- - - - - - -

Исключены факты

«подмены» лиц и

несанкционированног

о вмешательства в

процесс сдачи

экзаменов на право

управления

транспортным

средством.

  Реализация

мероприятия

запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает

меры

обеспечительного

характера, которые

будут учитываться

исходя из  лимитов

бюджетных

обязательств,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

5

0.0

02

0.2

34
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

доведенных на

реализацию

федерального проекта

в указанный период в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на очередной

финансовый год и

плановый его период.

В рамках реализации

мероприятия

предполагается

закупка   не

менее 1172 тыс. ед.

 унифицированного

оборудования,

обеспечивающего

идентификацию

личности кандидатов

в водители и аудио-,

видеорегистрацию

процесса проведения

экзаменов.

1.3

Обеспечено УСЛ

- - - - - - -

Проведены Проведе

-

0 01.01.202

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

0

повышение качества

профессиональной

подготовки лиц,

деятельность которых

связана с

безопасностью

дорожного движения

ЕД

всероссийские

семинар-совещания,

занятия, (видео)

конференции,

выставки по обмену

опытом.

Повышена

квалификация

педагогических

работников,

обучающих

несовершеннолетних

основам безопасного

поведения на дорогах,

в сфере обучения

несовершеннолетних

основам безопасного

участия в дорожном

движении, в том

числе на базе

федеральных центров

по подготовке и

повышению

квалификации

специалистов,

занимающихся

обучением водителей

транспортных средств

и федеральных

ние

образова

тельных

мероприя

тий

5
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

экспериментальных

центров «Детский

автогород», центров

по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма.

Повышена

квалификация сотруд

ников,

осуществляющих

федеральный

государственный

надзор в области

безопасности

дорожного движения

(не менее 3000 тыс.

сотрудников).

Осуществлено

тиражирование

наиболее

эффективных

педагогических

практик по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма.Реализац

ия мероприятия



40

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает

меры

обеспечительного

характера, которые

будут учитываться

исходя из  лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального проекта

в указанный период в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на очередной

финансовый год и

плановый его период.

1.3

1

Разработан

программно-

технических

комплекс,

предназначенный для

УСЛ

ЕД

- - - - - - -

 Создан механизм,

обеспечивающий

автоматический

процесс фиксации

ошибок (превышение

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

5

1 -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

помощи экзаменатору

при проведении

практического

экзамена

на легковом и

грузовом

автомобилях,

автобусе

скорости, пересечение

разметки, проезд на

запрещающий сигнал

светофора и т.д.) при

проведении

практического

экзамена на право

управления

транспортным

средством. Пройдена

сертификация

транспортных средств

на предмет

соответствия

требованиям

технического

регламента.

Реализация

мероприятия

запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает

меры

обеспечительного

характера, которые

будут учитываться

исходя из  лимитов

бюджетных

обязательств,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

доведенных на

реализацию

федерального проекта

в указанный период в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на очередной

финансовый год и

плановый его период.

В рамках реализации

мероприятия

разработан программн

о-технических

комплекс,

предназначенный для

помощи экзаменатору

при проведении

практического

экзамена на легковом

и грузовом

автомобилях, автобусе

1.3

2

Подразделения по

предоставлению

государственной

ТЫС

ЕД

- - - - - - -

 Повышена

материально-

техническая

Приобре

тение

товаров,

-

0 01.01.202

6

- 0.7

16
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

услуги по

проведению

экзаменов на право

управления

транспортными

средствами,

оснащены

транспортными

средствами

оборудованными

программно-

техническим

комплексом,

предназначенным для

помощи экзаменатору

при проведении

практического

экзамена

оснащенность.

 Реализация

мероприятия

запланирована с 1

января 2026 года и

предусматривает

меры

обеспечительного

характера, которые

будут учитываться

исходя из  лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального проекта

в указанный период в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на очередной

финансовый год и

плановый его период.

В рамках реализации

мероприятия

работ,

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

предполагается

закупка  не менее 3,5

тыс. ед. транспортных

средств,

оборудованных

программно-

техническом

комплексом,

предназначенным для

помощи экзаменатору

при проведении

практического

экзамена на право

управления

транспортым

средством.

1.3

3

Подразделения,

осуществляющие

контрольные и

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения

оснащены

техническими

средствами для

осуществления фото-,

видео-, и аудио

фиксации нарушений

ТЫС

ЕД

- - - - - - -

 Созданы условия для

документирования и

последующего

анализа факторов,

влияющих на

безопасность

дорожного движения.

 Реализация

мероприятия

запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает

меры

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

5

0.2

5

0.2

5
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

обязательных

требований в области

безопасности

дорожного движения

обеспечительного

характера, которые

будут учитываться

исходя из  лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального проекта

в указанный период в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на очередной

финансовый год и

плановый его период.

В рамках реализации

мероприятия

предполагается

закупка не менее 1,5

тыс. приборов.

1.3

4

Осуществлено

программно-

организационное и

научно-методическое

УСЛ

ЕД

- - - - - - -

 Обеспечен процесс

обучения детей

основам правил

дорожного движения

Оказание

услуг

(выполне

ние

-

0 01.01.202

5

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

сопровождение

деятельности по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

и привития им

навыков безопасного

поведения на

дорогах Организована

работа по

координации

деятельности

заинтересованных

ведомств в

профилактике ДДТТ

 В субъекты

Российской

Федерации

направлены

рекомендации по

совершенствованию

обучения детей

основам правил

дорожного движения

и привития им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

подготовке

соответствующих

педагогических

работников, а также

по актуализации

требований к учебно-

методическому и

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

материально-

техническому

обеспечению

образовательного

процесса

 Разработаны

требования к

средствам обучения,

позволяющих

организовывать

детские транспортные

площадки и зоны

(классы) по

безопасности

дорожного движения

в образовательных

организациях

 Разработаны

методические

рекомендации по

обучению

несовершеннолетних

управлению

средствами

индивидуальной

мобильности

 Подготовлены

рекомендации по

вовлечению родителе
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

й (законных

представителей) в

мероприятия по

обучению детей

безопасному

поведению на дорогах

Реализация

мероприятия

запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает

меры

обеспечительного

характера, которые

будут учитываться

исходя из  лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального проекта

в указанный период в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации

о формировании

федерального
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

бюджета на очередной

финансовый год и

плановый его период.

1.3

5

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

ДОКУ

М

- - - 1 1 1 1

 Организованы в

каждом субъекте

Российской

Федерации

профильные смены

для

несовершеннолетних

по безопасности

дорожного движения

(не менее 1 смены, не

менее 100 детей в

смену) (в рамках

текущей деятельности

органа управления

образованием).

Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в

Минпросвещения

России представлена

отчетная информация

об исполнении

мероприятия.

Минпросвещения

Утвержд

ение

документ

а

-

0 01.01.202

1

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

России подготовлен

сводный доклад о

достижении

результата

1.3

6

Созданы и внедрены в

образовательные

организации учебные

и методические

материалы для

обучения детей и

работы по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

УСЛ

ЕД

- - - - - - -

 Созданы обучающие

информационные

материалы (фильмы,

видео- и

аудиоролики,

компьютерные игры и

др.) для

несовершеннолетних

по основам

безопасного

поведения на дорогах,

том числе с

использованием

современных средств

(технологий

виртуальной

реальности, 3D

технологий).

Созданы

интерактивные

модули,

интегрирующие

тематику

безопасности

дорожного движения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

5

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

в предметные области

(математику, физику,

алгебру, историю,

литературу,

физкультуру и др.).

Разработаны

методические

материалы

(программы, пособия,

рекомендаций и др.)

по обучению

несовершеннолетних

безопасному

передвижению на

средствах

индивидуальной

мобильности.

Созданы и внедрены

интерактивные

образовательные

модули по основам

безопасности

дорожного движения

и привитию детям

навыков безопасного

поведения на дорогах

для использования в

организациях отдыха

детей и их
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

оздоровления, в том

числе во

всероссийских

детских центрах

«Океан», «Орленок»,

«Смена» и

международном

детском центре

«Артек».

Обеспечено развитие

(модернизация)

информационных

систем (сайтов,

порталов, мобильных

приложений) по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма.Реализац

ия мероприятия

запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает

меры

обеспечительного

характера, которые

будут учитываться

исходя из  лимитов

бюджетных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального проекта

в указанный период в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на очередной

финансовый год и

плановый его период.

1.3

7

Приобретены

специализированные

автобусы-тренажеры

для обучения

несовершеннолетних

основам безопасного

поведения на дорогах

ЕД

- - - - - - -

 Обеспечена отработка

практических

навыков безопасного

участия

несовершеннолетних

в дорожном

движении. Реализация

мероприятия

запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает

меры

обеспечительного

характера, которые

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

5

15 10
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

будут учитываться

исходя из  лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального проекта

в указанный период в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на очередной

финансовый год и

плановый его период.

 В каждый субъект

Российской

Федерации

запланировано

поставить

специализированный

автобус-тренажер (85

субъектов).

1.3

8

Сформирована и

реализуется единая

политика внедрения

ДОКУ

М

- - - 1 1 1 1

 Проведены

эксперименты по

применению

Утвержд

ение

документ

-

0 01.01.202

1

1 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

инновационных

технических средств

организации

дорожного движения

и обустройства

автомобильных дорог,

интеллектуальных

транспортных систем,

АСУДД

инновационных

технических средств

организации

дорожного движения;

По итогам

эксперимента

подготовлены

предложения по

внесению изменений

в нормативные

правовые акты, акты

технического

регулирования и

стандартизации

а

1.3

9

Повышение

эффективности

государственного

управления в области

безопасности

дорожного движения

ДОКУ

М

- - - 4 - 1 1

Разработаны

методические расчеты

 показателя

"Удовлетворенность

безопасностью

дорожного

движения", а

аткже оценки

экономического

ущерба, наносимого

государству от

дорожно-

транспортных

происшествий.

Разработана методика

Утвержд

ение

документ

а

-

0 01.01.202

1

1 -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

расчета показателя

"Количество

погибших в дорожно-

транспортных

происшествиях на 10

тысяч транспортных

средств" Подготовлен

проект акта,

определяющий

основные

направления

деятельности в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения

в Российской

Федерации на

среднесрочный

период.

Подготовлен доклад о

состоянии

безопасности

дорожного движения

в Российской

Федерации.

1.4

0

Проведены

мероприятия по

координации

деятельности

ДОКУ

М

- - - 85 85 85 85

Проведены заседания

Правительственных

комиссий по

обеспечению

Утвержд

ение

документ

а

-

0 01.01.202

1

85 85
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

органов

исполнительной

власти различных

уровней, органов

местного

самоуправления в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения

безопасности

дорожного движения

1.4

1

Создан учебный

центр компетенции в

области обеспечения

безопасности

дорожного движения

ЕД

- - - 1 - - -

Функционирует

образовательное

учреждение высшего

образования,

ориентированное на

проведение научных

исследований и

разработок в области

безопасности

дорожного движения,

а также подготовку,

переподготовку и

повышение

квалификации

специалистов в

области безопасности

и организации

дорожного движения

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

-

0 01.01.202

1

- -

1.4

Обеспечено развитие ДОКУ

- - - 10 - 1 -

Приняти

-

0 01.01.202

4 -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2

нормативно-

правового и

нормативно-

технического

регулирования в

области безопасности

дорожного движения

М

Приведение

ответственности за

нарушения правил

дорожного движения

в соответствии с их

общественной

опасностью,

обеспечение

принципа

неотвратимости

наказания за

нарушения в области

дорожного движения,

совершаемые

иностранными

гражданами,

совершенствование

механизма

трансграничного

привлечения к

ответственности.

Обеспечено

совершенствование

форм и методов

учебного процесса в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность.

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Дополнительно

урегулированы

вопросы

эксплуатации

транспортных

средств.

Разработаны

нормативные

правовые акты,

направленные на

организацию

дорожного движения

и учет дорожно-

транспортых

происшествий

1.4

3

Обеспечено

функционирование

деятельности ФКУ

«Дирекция

Программы ПБДД»

для реализации

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

УСЛ

ЕД

- - - 1 1 1 1

Обеспечена

координация ФОИВ,

органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации по

вопросам

приобретения

товаров, работ, услуг,

предусмотренных

федеральным

проектом

«Безопасность

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

-

0 01.01.202

1

- 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

дорожного

движения».

Осуществлены

закупки товаров,

работ и услуг.

1.4

4

Развитие системы

государственного

контроля (надзора) за

соответствием

конструкции

выпускаемых в

обращение

транспортных средств

требованиям

безопасности

УСЛ

ЕД

- - - - - - -

Расширение перечня

транспортных

средств, их

компонентов и

предметов

оборудования, в

отношении которых

проведены

мероприятия по

государственному

(контролю) надзору

или повышение

объёма

контролируемых

требований при

проведении

государственного

(контроля) надзора.

Реализация

мероприятия

запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает

меры

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

5

- 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

обеспечительного

характера, которые

будут учитываться

исходя из  лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального проекта

в указанный период в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на очередной

финансовый год и

плановый его период.

1.4

5

Совершенствование

процедур и

требований к оценке

соответствия

транспортных средств

и их компонентов

УСЛ

ЕД

- - - - - - -

Подготовлен проект

изменений к

техническому

регламент

Таможенного союза

«О безопасности

колесных

транспортных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

-

0 01.01.202

5

- 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

средств» (ТР ТС

018/2011).

Подготовлены

проекты изменений к

перечню

международных и

региональных

(межгосударственных

) стандартов, а в

случае их отсутствия -

национальных

(государственных)

стандартов, в

результате

применения которых

на добровольной

основе

обеспечивается

соблюдение

требований

технического

регламента

Таможенного союза

"О безопасности

колесных

транспортных

средств" (ТР ТС

018/2011), и перечню

международных и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

региональных

(межгосударственных

) стандартов, а в

случае их отсутствия -

национальных

(государственных)

стандартов,

содержащих правила

и методы

исследований

(испытаний) и

измерений, в том

числе правила отбора

образцов,

необходимые для

применения и

исполнения

требований

технического

регламента

Таможенного союза

"О безопасности

колесных

транспортных

средств" (ТР ТС

018/2011) и

осуществления

оценки соответствия

объектов
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

технического

регулирования.

 Реализация

мероприятия

запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает

меры

обеспечительного

характера, которые

будут учитываться

исходя из  лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального проекта

в указанный период в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на очередной

финансовый год и

плановый его период.

1.4

Проведены УСЛ

- - - - - - -

Приобре

-

0 01.01.202

- 1
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

6

мероприятия по

совершенствованию

технического

регламента

Таможенного союза

«О безопасности

колесных

транспортных

средств» (ТР ТС

018/2011)

ЕД

Проведены научные

исследования,

исследовательские

испытания и

разработаны акты

технического

регулирования

(межгосударственные

и национальные

стандарты), а также

разработаны новые и

изменения в

действующие

Правила ООН и

Глобальные

технические правила

ООН, принимаемые в

рамках

международных

соглашений,

участницей которых

является Российская

Федерация.

 Реализация

мероприятия

запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает

меры

тение

товаров,

работ,

услуг

5
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

обеспечительного

характера, которые

будут учитываться

исходя из  лимитов

бюджетных

обязательств,

доведенных на

реализацию

федерального проекта

в указанный период в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации

о формировании

федерального

бюджета на очередной

финансовый год и

плановый его период.
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения0

Подразделения,

осуществляющие контрольные

и надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

патрульными автомобилями,

стоящими на снабжении

органов внутренних дел,

оборудованными техническим

средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленным доступом к базам

данных и фиксации

нарушений правил дорожного

движения либо сигнальной

громкоговорящей установкой

1.1

4 707 858,107 766 959,41 6 311 307,908 452 950,400,00 4 011 041,80 35 302 557,014 052 439,40

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

4 707 858,107 766 959,41 6 311 307,908 452 950,400,00 4 011 041,80 35 302 557,014 052 439,40

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Совершенствование

–организационного и

методического сопровождения

деятельности в области

обеспечения безопасности

дорожного движения

1.2

135 925,000,00 135 925,000,000,00 149 793,00 557 568,00135 925,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

135 925,000,00 135 925,000,000,00 149 793,00 557 568,00135 925,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Завершена реализация

федеральной целевой

программы "Повышение

безопасности дорожного

движения в 2013 - 2020 годах

1.3

0,001 329 965,50 23 218,401 263 880,200,00 0,00 2 617 064,100,00

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

0,001 329 965,50 23 218,401 263 880,200,00 0,00 2 617 064,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Подразделения,1.4

85 100,00137 750,80 85 100,0088 760,400,00 85 100,00 566 911,2085 100,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

осуществляющие контрольные

и надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

специальными техническими

средствами измерений,

используемыми для контроля

за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

85 100,00137 750,80 85 100,0088 760,400,00 85 100,00 566 911,2085 100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены в медицинские

учреждения хроматографы для

выявления состояния

1.5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

опьянения в результате

употребления наркотических

средств, психотропных или

иных вызывающих опьянения

веществ

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Повышен уровень

автоматизации и

конструктивной безопасности

транспортных средств

1.6

20 092,000,00 20 092,000,000,00 22 324,50 82 600,5020 092,00

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

20 092,000,00 20 092,000,000,00 22 324,50 82 600,5020 092,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие контрольные

и надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

укладками для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

1.7

37 600,000,00 42 595,6054 551,000,00 37 600,00 209 946,6037 600,00

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

37 600,000,00 42 595,6054 551,000,00 37 600,00 209 946,6037 600,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Медицинские организации

оснащены автомобилями

скорой медицинской помощи

класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи

пациентам, пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

1.8

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Повышена безопасность

дорожного движения при ее

организации

1.9

688 999,000,00 688 999,000,000,00 766 789,20 2 833 786,20688 999,00

Федеральный бюджет, всего1.9.1.

688 999,000,00 688 999,000,000,00 766 789,20 2 833 786,20688 999,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.9.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.9.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.9.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Создана (модернизирована)

система комплексной

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности

1.10

120 000,0088 217,49 269 162,200,000,00 120 000,00 717 379,69120 000,00

Федеральный бюджет, всего1.10.1.

120 000,0088 217,49 269 162,200,000,00 120 000,00 717 379,69120 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.10.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.10.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.10.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Развитие системы оказания

помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

1.11

122 337,300,00 122 337,300,000,00 135 930,30 502 942,30122 337,40

Федеральный бюджет, всего1.11.1.

122 337,300,00 122 337,300,000,00 135 930,30 502 942,30122 337,40

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.11.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.11.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

1.11.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Организована работа по

привитию детям навыков

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в деятельность

отрядов юных инспекторов

движения

1.12

200 000,0094 652,80 258 916,20160 000,000,00 200 000,00 1 113 569,00200 000,00

Федеральный бюджет, всего1.12.1.

200 000,0094 652,80 258 916,20160 000,000,00 200 000,00 1 113 569,00200 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.12.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.12.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.12.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены специальные

технические средства

измерений, используемые для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

1.13

34 600,0033 088,70 34 600,0035 661,100,00 34 600,00 207 149,8034 600,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

транспортных средств

Федеральный бюджет, всего1.13.1.

34 600,0033 088,70 34 600,0035 661,100,00 34 600,00 207 149,8034 600,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.13.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.13.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.13.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи

в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов

юных инспекторов движения и

пр.

1.14

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.14.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



78

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.14.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.14.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.14.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены подразделения,

осуществляющие контрольные

и надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения - средствами

индикации (обнаружения)

признаков опьянения

1.15

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.15.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.15.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

1.15.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.15.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма

1.16

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.16.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.16.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.16.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.16.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники,

всего

1.16.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Организована работа по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного

движения

1.17

122 900,0075 567,80 122 900,00148 864,500,00 122 900,00 716 032,30122 900,00

Федеральный бюджет, всего1.17.1.

122 900,0075 567,80 122 900,00148 864,500,00 122 900,00 716 032,30122 900,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.17.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.17.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.17.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.17.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлена ежегодная

поверка и ремонт имеющихся

в подразделениях,

осуществляющих

1.18

80 000,0040 044,90 70 181,9015 077,300,00 100 000,00 395 304,1090 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных

дорог

Федеральный бюджет, всего1.18.1.

80 000,0040 044,90 70 181,9015 077,300,00 100 000,00 395 304,1090 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.18.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.18.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.18.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.18.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведена ежегодная поверка

диагностического

оборудования передвижных

пунктов технического

1.19

0,00410,60 0,00200,200,00 0,00 610,800,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

контроля (не менее 27 единиц)

Федеральный бюджет, всего1.19.1.

0,00410,60 0,00200,200,00 0,00 610,800,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.19.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.19.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.19.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.19.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в

целях соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

1.20

20 000,0020 000,00 20 000,0020 000,000,00 20 000,00 120 000,0020 000,00

Федеральный бюджет, всего1.20.1.

20 000,0020 000,00 20 000,0020 000,000,00 20 000,00 120 000,0020 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.20.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



83

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.20.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.20.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.20.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведены социальные

кампании, направленные на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

1.21

300 000,00222 896,80 300 000,00299 900,000,00 300 000,00 1 722 796,80300 000,00

Федеральный бюджет, всего1.21.1.

300 000,00222 896,80 300 000,00299 900,000,00 300 000,00 1 722 796,80300 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.21.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.21.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

1.21.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.21.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Организованы тренинги по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма на базе

родильных домов и

перинатальных центров

1.22

16 670,0016 666,70 16 670,0016 666,700,00 16 670,00 100 013,4016 670,00

Федеральный бюджет, всего1.22.1.

16 670,0016 666,70 16 670,0016 666,700,00 16 670,00 100 013,4016 670,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.22.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.22.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.22.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.22.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлено

функциональное развитие и

материально-техническое

1.23

229 027,20169 115,60 229 520,000,000,00 242 246,40 1 112 155,60242 246,40
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

обеспечение

автоматизированных систем

оперативного сбора, учета и

анализа сведений о

показателях в области

обеспечения безопасности

дорожного движения, в том

числе подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

Федеральный бюджет, всего1.23.1.

229 027,20169 115,60 229 520,000,000,00 242 246,40 1 112 155,60242 246,40

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.23.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.23.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.23.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.23.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено разъяснение

законодательства Российской

Федерации о безопасности

1.24

627 400,00335 261,30 627 400,000,000,00 627 400,00 2 844 861,30627 400,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

дорожного движения с

использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной

рекламы

Федеральный бюджет, всего1.24.1.

627 400,00335 261,30 627 400,000,000,00 627 400,00 2 844 861,30627 400,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.24.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.24.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.24.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.24.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Закуплены и установлены на

патрульные автомобили

подразделений,

осуществляющих контрольные

и надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, бортовые

аппаратно-программные

комплексы с

1.25

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации

нарушений правил дорожного

движения

Федеральный бюджет, всего1.25.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.25.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.25.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.25.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.25.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы условия для

формирования, корректировки

и дополнения

экзаменационных задач,

используемых при проведении

теоретического экзамена на

право управления

транспортным средством

1.26

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



88

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федеральный бюджет, всего1.26.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.26.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.26.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.26.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.26.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие контрольные

и надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, оснащены

патрульными мотоциклами,

стоящими на снабжении

органов внутренних дел,

оборудованными

техническими средствами

фиксации окружающей

обстановки, функцией

бесключевого доступа,

информационным табло и

1.27

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

рупорным громкоговорителем

Федеральный бюджет, всего1.27.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.27.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.27.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.27.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.27.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Экзаменационные классы

обустроены

унифицированным

оборудованием,

обеспечивающим

идентификацию личности

кандидатов в водители и

аудио-, видеорегистрацию

процесса проведения

экзаменов

1.28

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.28.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.28.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.28.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.28.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.28.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено повышение

качества профессиональной

подготовки лиц, деятельность

которых связана с

безопасностью дорожного

движения

1.29

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.29.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.29.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.29.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

1.29.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.29.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработан программно-

технических комплекс,

предназначенный для помощи

экзаменатору при проведении

практического экзамена

на легковом и грузовом

автомобилях, автобусе

1.30

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.30.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.30.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.30.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.30.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.30.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Подразделения по

предоставлению

1.31

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

государственной услуги по

проведению экзаменов на

право управления

транспортными средствами,

оснащены транспортными

средствами оборудованными

программно-техническим

комплексом, предназначенным

для помощи экзаменатору при

проведении практического

экзамена

Федеральный бюджет, всего1.31.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.31.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.31.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.31.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.31.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Подразделения,

осуществляющие контрольные

и надзорные

1.32

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения

оснащены техническими

средствами для осуществления

фото-, видео-, и аудио

фиксации нарушений

обязательных требований в

области безопасности

дорожного движения

Федеральный бюджет, всего1.32.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.32.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.32.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.32.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.32.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлено программно-

организационное и научно-

методическое сопровождение

деятельности по профилактике

детского

1.33

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

дорожно-транспортного

травматизма

Федеральный бюджет, всего1.33.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.33.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.33.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.33.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.33.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и внедрены в

образовательные организации

учебные и методические

материалы для обучения детей

и работы по профилактике

детского дорожно-

транспортного травматизма

1.34

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.34.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.34.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.34.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.34.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.34.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены

специализированные

автобусы-тренажеры для

обучения несовершеннолетних

основам безопасного

поведения на дорогах

1.35

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.35.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.35.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.35.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

1.35.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.35.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено

функционирование

деятельности ФКУ «Дирекция

Программы ПБДД» для

реализации федерального

проекта «Безопасность

дорожного движения»

1.36

88 464,800,00 86 021,100,000,00 88 464,80 351 415,5088 464,80

Федеральный бюджет, всего1.36.1.

88 464,800,00 86 021,100,000,00 88 464,80 351 415,5088 464,80

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.36.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.36.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.36.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.36.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Развитие системы

государственного контроля

(надзора) за соответствием

конструкции выпускаемых в

обращение транспортных

средств требованиям

безопасности

1.37

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.37.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.37.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.37.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.37.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.37.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Совершенствование процедур

и требований к оценке

соответствия транспортных

средств и их компонентов

1.38

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.38.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.38.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.38.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.38.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.38.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Проведены мероприятия по

совершенствованию

технического регламента

Таможенного союза «О

безопасности колесных

транспортных средств» (ТР ТС

018/2011)

1.39

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Федеральный бюджет, всего1.39.1.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.39.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.39.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.39.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.39.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

10 556 511,8

0

10 330 598,4

0

9 464 946,60 7 636 973,40 7 004 774,00 7 080 860,00 52 074 664,200,00

в том числе:

федеральный бюджет

7 636 973,4010 330 598,4

0

9 464 946,6010 556 511,8

0

0,00 7 080 860,00 52 074 664,207 004 774,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



100

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

патрульными автомобилями, стоящими

на снабжении органов внутренних дел,

оборудованными техническим средством

фиксации обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской, бортовым

аппаратно-программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленным доступом к базам

данных и фиксации нарушений правил

дорожного движения либо сигнальной

громкоговорящей установкой

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 394,40

6311307.9

5 888 796

,66

5 634 917

,20

4 089 716

,70

2 855 696

,50

44 696,20

1.2. Созданы и внедрены в образовательные

организации учебные и методические

материалы для обучения детей и работы

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.3. Осуществлено программно-

организационное и научно-методическое

сопровождение деятельности по

профилактике детского

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

дорожно-транспортного травматизма

1.4. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения оснащены

техническими средствами для

осуществления фото-, видео-, и аудио

фиксации нарушений обязательных

требований в области безопасности

дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.5. Подразделения по предоставлению

государственной услуги по проведению

экзаменов на право управления

транспортными средствами, оснащены

транспортными средствами

оборудованными программно-

техническим комплексом,

предназначенным для помощи

экзаменатору при проведении

практического экзамена

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.6. Разработан программно-технических

комплекс, предназначенный для помощи

экзаменатору при проведении

практического экзамена

на легковом и грузовом автомобилях,

автобусе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.7. Обеспечено повышение качества

профессиональной подготовки лиц,

деятельность которых связана с

безопасностью дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.8. Экзаменационные классы обустроены

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

унифицированным оборудованием,

обеспечивающим идентификацию

личности кандидатов в водители и

аудио-, видеорегистрацию процесса

проведения экзаменов

1.9. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

патрульными мотоциклами, стоящими

на снабжении органов внутренних дел,

оборудованными техническими

средствами фиксации окружающей

обстановки, функцией бесключевого

доступа, информационным табло и

рупорным громкоговорителем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.10. Созданы условия для формирования,

корректировки и дополнения

экзаменационных задач, используемых

при проведении теоретического экзамена

на право управления транспортным

средством

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.11. Закуплены и установлены на патрульные

автомобили подразделений,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, бортовые аппаратно-

программные комплексы с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков, удаленного

доступа к базам данных и фиксации

нарушений правил дорожного

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

движения

1.12. Обеспечено разъяснение

законодательства Российской Федерации

о безопасности дорожного движения с

использованием средств массовой

информации и возможностей социальной

рекламы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

627400

358 370,8

8

210 806,4

0

131 754,0

0

87 836,0062 740,00

1.13. Осуществлено функциональное развитие

и материально-техническое обеспечение 

автоматизированных систем

оперативного сбора, учета и анализа

сведений о показателях в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем единой

информационно-аналитической системы

безопасности дорожного движения МВД

России

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

229520

60 034,020,000,000,000,00

1.14. Организованы тренинги по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

родильных домов и перинатальных

центров

0,00 0,00 0,00 3 499,30 3 499,30 3 499,30

16670

3 499,303 499,303 499,303 499,303 499,30

1.15. Проведены социальные кампании,

направленные на привлечение внимания

населения к основным факторам риска в

дорожном движении и их профилактике

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 674,80

300000

182 998,2

7

78 905,5078 905,5078 905,502 674,80

1.16. Обеспечено функционирование

автоматизированной информационной

системы тахографического контроля в

целях соблюдения водителями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20000

20 000,0015 000,0015 000,0015 000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

транспортных средств режима труда и

отдыха

1.17. Осуществлена ежегодная поверка и

ремонт имеющихся в подразделениях,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения, специальных технических

средств измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных средств и

автомобильных дорог

0,00 0,00 0,00 108,90 144,20 1 030,40

70181.9

16 459,369 799,895 630,112 694,001 605,79

1.18. Организована работа по

информационному сопровождению в

средствах массовой информации и сети

"Интернет" реализации мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного

движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122900

39 015,0039 015,0039 015,0039 015,000,00

1.19. Совершенствование –организационного

и методического сопровождения

деятельности в области обеспечения

безопасности дорожного движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135925

15 256,205 034,205 034,200,000,00

1.20. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

специальными техническими средствами

измерений, используемыми для контроля

за безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 808,00

85100

69 564,3114 826,459 284,209 284,207 808,00

1.21. Приобретены в медицинские

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

учреждения хроматографы для

выявления состояния опьянения в

результате употребления наркотических

средств, психотропных или иных

вызывающих опьянения веществ

1.22. Повышен уровень автоматизации и

конструктивной безопасности

транспортных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 224,40

20092

11 224,4011 224,4011 224,4011 224,4011 224,40

1.23. Медицинские организации оснащены

автомобилями скорой медицинской

помощи класса "С" для оказания скорой

медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.24. Подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в

области обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

укладками для оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42595.6

25 557,360,000,000,000,00

1.25. Приобретены специализированные

автобусы-тренажеры для обучения

несовершеннолетних основам

безопасного поведения на дорогах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.26. Повышена безопасность дорожного

движения при ее организации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

688999

602 443,5

4

570 394,2

8

419 922,6

9

223 422,2

0

0,00

1.27. Создана (модернизирована) система

комплексной автоматизации контрольно-

надзорной деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

269162.2

56 480,0621 532,5913 990,405 755,600,00

1.28. Развитие системы оказания помощи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 033,00

122337.3

5 033,005 033,005 033,005 033,005 033,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

пострадавшим в дорожно-транспортных

происшествиях

1.29. Созданы условия для вовлечения детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.30. Приобретены специальные технические

средства измерений, используемые для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных средств

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34600

33 088,7023 969,4623 969,4617 598,006 930,57

1.31. Оснащены подразделения,

осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного

движения - средствами индикации

(обнаружения) признаков опьянения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.32. Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение

детей, работу по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,000,000,000,000,00

1.33. Организована работа по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении и вовлечению их в

деятельность отрядов юных инспекторов

движения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

258916.2

28 191,322 191,000,000,000,00

1.34. Обеспечено функционирование

5 941,20 5 941,20 5 941,20 5 941,20 5 941,20 5 941,20

86021.1

5 941,205 941,205 941,205 941,205 941,20
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

деятельности ФКУ «Дирекция

Программы ПБДД» для реализации

федерального проекта «Безопасность

дорожного движения»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

Результат "Организован и

осуществляется обмен

между Минздравом

России и МВД России

сведениями о выданных

медицинских заключениях

о наличии (отсутствии) у

водителей транспортных

средств (кандидатов в

водители транспортных

средств) медицинских

противопоказаний,

медицинских показаний

или медицинских

ограничений к

управлению

транспортными

средствами"

1.1

Осуществляется взаимодействие по

вопросам проверки наличия

противопоказаний к управлению

транспортным средством

Селиванов

Д.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.1

Акт Подписан акт ввода в

эксплуатацию сервиса,

предназначенного для

межведомственного

-

Селиванов

Д.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационного обмена

данными между Минздравом

России и МВД России при

предоставлении государственной

услуги

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.1.2

Приказ Приказ Минздрава России

и МВД России. Утверждены

формат и порядок предоставления

сведений о выданных

медицинских заключениях

-

Селиванов

Д.В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены патрульными

автомобилями, стоящими

на снабжении органов

внутренних дел,

оборудованными

техническим средством

1.2

Оснащенность подразделений

Госавтоинспекции патрульными

автомобилями будет приближена к

нормативной положенности.  К

2030 году составит не менее 25 328

тыс. единиц патрульных

автомобилей.

Быков А.И.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

фиксации обстановки

внутри и снаружи

автомобиля,

радиостанцией,

нанесенной

цветографической

окраской, бортовым

аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленным доступом к

базам данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения либо

сигнальной

громкоговорящей

установкой "

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.1

Прочий тип документа Закупка

патрульных автомобилей,

оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, сигнальной

громкоговорящей установкой,

нанесенной цветографической

окраской включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку патрульных

автомобилей, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

сигнальной громкоговорящей

установкой, нанесенной

цветографической окраской внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.3

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку патрульных

автомобилей, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

сигнальной громкоговорящей

установкой, нанесенной

цветографической окраской

-

Ермаков В.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 3730

патрульных автомобилей,

оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

-

Ермаков В.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

радиостанцией, сигнальной

громкоговорящей установкой,

нанесенной цветографической

окраской

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.5

Прочий тип документа Закупка

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой включена в План-

график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.2.6

Прочий тип документа Контракт

на закупку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

-

Ермаков В.Н.

08.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.7

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

-

Ермаков В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

установкой

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 4326

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

-

Ермаков В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.9

Прочий тип документа Закупка

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

-

Ермаков В.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой включена в План-

график закупок

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.10

Прочий тип документа Контракт

на закупку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.2.11

Акт Подписан акт приема-Ермаков В.Н.

15.12.2021

02 04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

передачи на поставку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

- -

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.12

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 3953

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.13

Прочий тип документа Закупка

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой включена в План-

график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.2.14

Прочий тип документа Контракт

на закупку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

-

Ермаков В.Н.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.15

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.16

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 2862

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.17

Прочий тип документа Закупка

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

-

Ермаков В.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой включена в План-

график закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.2.18

Прочий тип документа Контракт

на закупку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой внесен в Единую

информационную систему в сфере

-

Ермаков В.Н.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.19

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.20

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 2438

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.2.21

Прочий тип документа Закупка

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой включена в План-

график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.2.22

Прочий тип документа Контракт

на закупку патрульных

автомобилей, стоящих на

-

Ермаков В.Н.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.2.23

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку патрульных

автомобилей, стоящих на

снабжении в органах внутренних

дел, оборудованных техническим

средством фиксации обстановки

внутри и снаружи автомобиля,

радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской,

бортовым аппаратно-программным

комплексом с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков,

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.2.24

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату поставки не менее 2014

патрульных автомобилей, стоящих

на снабжении в органах

внутренних дел, оборудованных

техническим средством фиксации

обстановки внутри и снаружи

автомобиля, радиостанцией,

нанесенной цветографической

окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков, удаленного доступа к базам

данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо

сигнальной громкоговорящей

установкой

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат

"Совершенствование –

организационного и

методического

сопровождения

1.3

Совершенствование и развитие

систем подготовки водителей

транспортных средств.

Проведены конференции

(семинар-совещания), с участием

Швецов В.В.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

деятельности в области

обеспечения безопасности

дорожного движения"

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения.Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.1

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги в проведении

научных исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

-

Бакирей А.С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок Подготовлены

предложения по развитию

использования методов

математического моделирования

транспортных потоков

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги на проведение

научных исследований, разработке

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А.С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.3.3

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг по проведению

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

-

Бакирей А.С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.4

Прочий тип документа Закупка по

мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения" включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.3.5

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг: 1. По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

-

Бакирей А.С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-



128

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.3.6

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг материально-

технического обеспечения

федерального бюджетного

-

Двойных А.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

учреждения "Агентство

автомобильного транспорта"

(оборудование, программные

комплексы) в целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.3.7

Прочий тип документа Контракты

на закупку услуг по мероприятиям:

1) "Проведены конференции

(семинар-совещания) с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

-

Ермаков В.Н.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения"; 2) "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения" внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.8

Акт Подписаны акты приема-

передачи по мероприятиям:

1) "Проведены конференции

(семинар-совещания) с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения"; 2) "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.3.9

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

проведению ежегодного

-

Бакирей А.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг "

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.10

Акт Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг: 1. По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

-

Бакирей А.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.11

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

-

Двойных А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.12

Прочий тип документа Подписан

акт приема-передачи по оказанной

услуги в проведении научных

исследований - в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

-разработке условий и требований

по нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

-

Бакирей А.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.13

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения"

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.3.14

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

-

Двойных А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" "Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.15

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги в проведении

научных исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

-

Бакирей А.С.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок Подготовлены

предложения по развитию

использования методов

математического моделирования

транспортных потоков

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.16

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги на проведение

научных исследований, разработке

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта в Единую

-

Бакирей А.С.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.17

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг по проведению

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Бакирей А.С.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.18

Прочий тип документа Закупка по

мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

-

Ермаков В.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения" включена в

План-график закупок

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.19

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг: 1. По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

-

Бакирей А.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.20

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг материально-

технического обеспечения

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного транспорта"

(оборудование, программные

комплексы) в целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

-

Двойных А.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документов внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.21

Прочий тип документа Контракты

на закупку услуг по мероприятиям:

1) "Проведены конференции

(семинар-совещания) с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения"; 2) "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения" внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

06.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.22

Акт Подписаны акты приема-

передачи по мероприятиям:

1) "Проведены конференции

(семинар-совещания) с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-



141

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения"; 2) "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.23

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм

-

Бакирей А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.24

Акт Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг: 1. По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

-

Бакирей А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.25

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

-

Двойных А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.26

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанной услуги в

проведении научных исследований

в области применения

программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

-

Бакирей А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.27

Прочий тип документа Подписан

акт приема-передачи по оказанной

услуги в проведении научных

исследований разработке условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта

-

Бакирей А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.28

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.29

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

-

Двойных А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.30

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги в проведении

научных исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок Подготовлены

предложения по развитию

использования методов

математического моделирования

транспортных потоков

-

Бакирей А.С.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.3.31

Прочий тип документа КонтрактБакирей А.С.

01.06.2023

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

на оказание услуг по проведению

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.3.32

Прочий тип документа Закупка по

мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

-

Ермаков В.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожного движения" включена в

План-график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.33

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг: 1. По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов внесены в Единую

-

Бакирей А.С.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.34

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг материально-

технического обеспечения

федерального бюджетного

учреждения "Агентство

автомобильного транспорта"

(оборудование, программные

комплексы) в целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Двойных А.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.3.35

Прочий тип документа КонтрактыЕрмаков В.Н.

06.09.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

на закупку услуг по мероприятиям:

1) "Проведены конференции

(семинар-совещания) с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения"; 2) "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения" внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.36

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

-

Бакирей А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.37

Акт Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг: 1. По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов

-

Бакирей А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.38

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

-

Двойных А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.39

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанной услуги в

проведении научных исследований

в области применения

программных продуктов

-

Бакирей А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.40

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанной услуги в

проведении научных исследований

разработке условий и требований

по нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта

-

Бакирей А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.3.41

Акт Подписаны акты приема-

передачи по мероприятиям:

-

Ермаков В.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1) "Проведены конференции

(семинар-совещания) с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения"; 2) "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.42

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожного движения"

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.43

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги на проведение

научных исследований, разработке

условий и требований по

нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.44

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

-

Двойных А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.45

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги в проведении

научных исследований в области

применения программных

продуктов математического

моделирования транспортных

потоков при разработке

комплексных схем организации

дорожного движения, проектов

организации дорожного движения,

а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

-

Бакирей А.С.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок Подготовлены

предложения по развитию

использования методов

математического моделирования

транспортных потоков

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.46

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг по проведению

ежегодного всероссийского

конкурса профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм внесен

в Единую информационную

систему в сфере закупок

-

Бакирей А.С.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

1.3.47

Прочий тип документа Закупка по

мероприятиям: 1) "Проведены

-

Ермаков В.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок" конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения" включена в

План-график закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.3.48

Отчет О проведении научных

исследований, разработке условий

и требований по нормативно-

правовому обеспечению внедрения

и развития сервисов

интеллектуальных транспортных

систем в сфере обеспечения

безопасности дорожного

движения, повышения качества

функционирования региональных

транспортных систем и работы

автомобильного транспорта.

-

Бакирей А.С.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.3.49

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг: 1. По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

-

Бакирей А.С.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.3.50

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг материально-

технического обеспечения

федерального бюджетного

-

Двойных А.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

учреждения "Агентство

автомобильного транспорта"

(оборудование, программные

комплексы) в целях подготовки

водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучения

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.3.51

Прочий тип документа Контракты

на закупку услуг: 1) в проведении

конференции (семинар-

совещания), с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

-

Ермаков В.Н.

06.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения; 2) в изучении

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.52

Акт Подписаны акты приема-

передачи по мероприятиям:

1) "Проведены конференции

(семинар-совещания) с участием

руководителей подразделений

Госавтоинспекции и

представителей заинтересованных

министерств и ведомств, а также

общественных организаций по

актуальным вопросам в области

безопасности дорожного

движения"; 2) "Проведено

изучение общественного мнения

по вопросу удовлетворенности

безопасностью дорожного

движения"

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.3.53

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанной услуги в

проведении научных исследований

в области применения

-

Бакирей А.С.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" программных продуктов

математического моделирования

транспортных потоков при

разработке комплексных схем

организации дорожного движения,

проектов организации дорожного

движения, а также проектов

автоматизированных систем

управления дорожным движением.

Разработаны предложения по

нормативному и методическому

обеспечению использования

программных продуктов при

проектировании в сфере

организации дорожного движения

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.54

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

проведению ежегодного

всероссийского конкурса

профессионального мастерства

водителей транспортных средств,

проведению комплексной

информационно-пропагандистской

кампании, направленной на

водителей коммерческого,

грузового и пассажирского

транспорта, в целях повышения их

ответственности и культуры

поведения на дороге, подготовка

тематических телепрограмм

-

Бакирей А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.3.55

Акт Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг: 1. По

подготовке и изданию учебно-

методических и наглядных

пособий, фильмов и других

материалов, а также изданию

комплектов учебно-методических

материалов по курсу

дистанционного обучения

специалистов, ответственных за

обеспечение безопасного

функционирования

автомобильного транспорта; 2. По

подготовке и периодическому

повышению квалификации

работников Госавтоинспекции и

управлений госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению контрольно-

надзорных функций по

соблюдению владельцами

транспортных средств

установленных требований по

параметрам перевозок (режим

труда и отдыха водителей,

скоростной режим движения и др.)

с применением цифровых

тахографов

-

Бакирей А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.3.56

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

-

Двойных А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

материально-техническому

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.3.57

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанной услуги в

проведении научных исследований

разработке условий и требований

по нормативно-правовому

обеспечению внедрения и развития

сервисов интеллектуальных

-

Бакирей А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных систем в сфере

обеспечения безопасности

дорожного движения, повышения

качества функционирования

региональных транспортных

систем и работы автомобильного

транспорта

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.3.58

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по мероприятиям: 1) "Проведены

конференции (семинар-совещания)

с участием руководителей

подразделений Госавтоинспекции

и представителей

заинтересованных министерств и

ведомств, а также общественных

организаций по актуальным

вопросам в области безопасности

дорожного движения";

2) "Проведено изучение

общественного мнения по вопросу

удовлетворенности безопасностью

дорожного движения"

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.3.59

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

материально-техническому

-

Двойных А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

обеспечению федерального

бюджетного учреждения

"Агентство автомобильного

транспорта" (оборудование,

программные комплексы) в целях

подготовки водителей, повышения

квалификации инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, а также обучению

контрольно-надзорных органов в

сфере автомобильного транспорта

в том числе: создание аппаратно-

программного комплекса

организационно-методического

обеспечения процессов подготовки

водителей, инженерно-

технического и руководящего

состава автотранспортных

предприятий, контроля и учета

выдачи разрешительных

документов

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Ежегодно

проводится

Всероссийский конкурс

"Лучший педагог по

обучению основам

безопасного поведения на

дорогах" "

1.4

Созданы условия для

самореализации педагогов,

занимающихся обучением детей

безопасному поведению на

проезжей части; раскрытия их

творческого потенциала.

Выявлены талантливые педагоги

системы образования Российской

Фальковская

Л.П.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации, организована их

поддержка и поощрение.

Распространен передовой опыт

работы педагогов в области

обучения детей безопасному

поведению на дорогах.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.1

Отчет Отчет о проведенном

Всероссийском конкурсе "Лучший

педагог по обучению основам

безопасного поведения на дорогах"

в 2019 году

-

Терехина И.О.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.2

Отчет Отчет о проведённом

Всероссийском конкурсе "Лучший

педагог по обучению основам

безопасного поведения на дорогах"

в 2020 году

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Повышен

1.5

Обеспечено стимулированиеПак Д.К.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо Взаимо Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

уровень автоматизации и

конструктивной

безопасности

транспортных средств"

внедрения и использования новых

технологий для минимизации

человеческой ошибки при

управлении транспортным

средством, обеспечения

поддержания транспортных

средств в технически исправном

состоянии, а также внедрения

современных средств активной и

пассивной безопасности

транспортных средств

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.1

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуги на проведение

научно-исследовательский работ:

1. "Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

-

Пак Д.К.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в



170

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

различных критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.2

Прочий тип документа Контракты

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

-

Пак Д.К.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях" внесены

в Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.5.3

Акт Подписаны акты приема-

передачи на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

-

Пак Д.К.

15.12.2021

02 04

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

-

Пак Д.К.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования
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Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.5

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуги на проведение

научно-исследовательский работ:

1. "Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

-

Пак Д.К.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и
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Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экстремальных условиях"

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.6

Прочий тип документа Контракты

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

-

Пак Д.К.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях" внесены

в Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.5.7

Акт Подписаны акты приема-

передачи на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

-

Пак Д.К.

15.12.2022

02 04

-

-



179

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

-

Пак Д.К.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.9

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуги на проведение

научно-исследовательский работ:

1. "Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

-

Пак Д.К.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"



184

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

включены в план закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.10

Прочий тип документа Контракты

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

-

Пак Д.К.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях" внесены

в Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.11

Акт Подписаны акты приема-

передачи на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

-

Пак Д.К.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.12

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

-

Пак Д.К.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.5.13

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуги на проведение

научно-исследовательский работ:

1. "Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

-

Пак Д.К.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

включены в план закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.5.14

Прочий тип документа Контракты

на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

-

Пак Д.К.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях" внесены

в Единую информационную

систему в сфере закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.5.15

Акт Подписаны акты приема-

передачи на проведение научно-

исследовательский работ: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

-

Пак Д.К.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует



194

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.5.16

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказанных услуг: 1.

"Материально-техническое,

метрологическое и

методологическое обеспечение

проведения научных

исследований, направленных на

повышение активной и пассивной

безопасности автотранспортных

средств"; 2. "Обоснование

технических требований и

адаптация конструкций

транспортных средств с

компонентами электронных

-

Пак Д.К.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

систем, обеспечивающих

выполнение перспективных

требований технического

законодательства в области

безопасности колесных

транспортных средств,

посредством внедрения элементов

интеллектуальных транспортных

систем в целях повышения

активной безопасности: системы

автоматической регистрации

параметров движения

транспортных средств; системы

регистрации параметровдорожно-

транспортных происшествий;

системы автоматического

экстренного торможения (AEBS);

системы предупреждения о выходе

с полосы движения (LDWS);

электронной системы контроля

устойчивости и помощи водителю

при экстренном торможении;

системы мониторинга давления

воздуха в шинах; системы

контроля состояния водителя" 3.

"Разработка прикладных

программы моделирования

движения автотранспортных

средств для расчета параметров

активной безопасности.

Проведение виртуальные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исследования движения

автотранспортных средств с

интеллектуальными системами

активной безопасности в

различных критических и

экстремальных условиях"

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены специальными

техническими средствами

измерений,

используемыми для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

автомобильных дорог "

1.6

 Оснащенность подразделений

Госавтоинспекции специальными

техническими средствами

измерений для

осуществления государственного

надзора в области дорожной

деятельности будет приближена к

нормативной положенности. К

2030 году составит не менее 24,9

тыс. приборов

Понарьин О.Е.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.1

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.3

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.6.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

-

Ермаков В.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" автомобильных дорогточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.5

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.6

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.6.7

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

-

Ермаков В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.9

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.10

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.11

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.6.12

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" автомобильных дорогточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.13

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.14

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.6.15

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.16

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.17

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.18

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.6.19

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.6.20

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" автомобильных дорогточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.6.21

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных

дорог включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.6.22

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.6.23

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-



205

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.6.24

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Приобретены в

медицинские учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянения

веществ "

1.7

Повышена эффективность работы

по выявлению водителей,

управляющих транспортными

средствами в состоянии

наркотического, психотропного и

иного вида опьянения. Органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в

Минздрав России представлена

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

Куликова И.Б.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Минздрав России подготовлен

сводный доклад о достижении

результата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.1

Отчет Минздравом России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятия по приобретению и

передаче в медицинские

учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

-

Куликова И.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.2

Отчет Минздравом России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятия по приобретению и

передаче в медицинские

учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

-

Куликова И.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.7.3

Отчет Минздравом России

представлен сводный отчет о

-

Куликова И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан)" реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятия по приобретению и

передаче в медицинские

учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.7.4

Отчет Минздравом России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятия по приобретению и

передаче в медицинские

учреждения хроматографов для

выявления состояния опьянения в

результате употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянение веществ

-

Куликова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Медицинские

организации оснащены

автомобилями скорой

медицинской помощи

класса "С" для оказания

скорой медицинской

помощи пациентам,

1.8

Обеспечено сокращение периода

времени до оказания медицинской

помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях.

 Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в Минздрав России представлена

Куликова И.Б.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Да -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях "

отчетная информация об

исполнении мероприятия.

Минздрав России подготовлен

сводный доклад о достижении

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.1

Отчет Минздравом России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятия по оснощению

медицинских организаций

автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Куликова И.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.2

Отчет Минздравом России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятия по оснощению

медицинских организаций

автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Куликова И.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-



209

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.3

Отчет Минздравом России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятия по оснощению

медицинских организаций

автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Куликова И.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.8.4

Отчет Минздравом России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятия по оснощению

медицинских организаций

автомобилями скорой

медицинской помощи класса "С"

для оказания скорой медицинской

помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных

происшествиях

-

Куликова И.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Повышена

безопасность дорожного

движения при ее

организации"

1.9

Организовано дорожное движение,

минимизирующее риски

столкновений и опрокидываний

транспортных средств, наездов на

транспортные средства и

Черников

М.Ю.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет -
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Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пешеходов.контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.1

Прочий тип документа Закупки на:

1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. включены в План-

график закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.9.2

Прочий тип документа КонтрактНовиков Р.В.

30.06.2021

Взаимо Взаимо -
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Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

по мероприятию "Оборудование

аварийно-опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий) на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального

значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.3

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги по проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А.С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.9.4

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг: 1.По подготовке

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

-

Бакирей А.С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.5

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг по созданию и

развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

-

Двойных А.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контроля технического состояния

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.6

Прочий тип документа Контракты

на: 1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

1.9.7

Акт Подписаны акты приема-

передачи по: 1) Выполненным

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

работам по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненным работам по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненным

работам по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.8

Акт Подписан акт приема-

передачи по мероприятию

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

-

Новиков Р.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организации дорожного движениявует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.9

Акт Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации

-

Бакирей А.С.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.10

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

-

Двойных А.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

вует вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.11

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по результатам: 1) Выполненных

работ по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненных работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненных

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.12

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлены платежные поручения

на оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации

-

Бакирей А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.13

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

-

Двойных А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.14

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.15

Прочий тип документа Закупки на:

1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

-

Ермаков В.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. включены в План-

график закупок

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.16

Прочий тип документа Контракт

по мероприятию "Оборудование

аварийно-опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий) на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального

значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Новиков Р.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.9.17

Прочий тип документа КонтрактБакирей А.С.

01.07.2022

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

на закупку услуги по проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.18

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг: 1.По подготовке

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации внесены в Единую

-

Бакирей А.С.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.19

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг по созданию и

развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Двойных А.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.20

Прочий тип документа Контракты

на: 1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

-

Ермаков В.Н.

06.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

вует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.21

Акт Подписаны акты приема-

передачи по: 1) Выполненным

работам по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненным работам по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненным

работам по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.22

Акт Подписан акт приема-

передачи по мероприятию

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.23

Акт Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

-

Бакирей А.С.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



224

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.24

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

-

Двойных А.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.25

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по результатам: 1) Выполненных

работ по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненных работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненных

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.26

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлены платежные поручения

на оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

-

Бакирей А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации 3. По проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.27

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

-

Двойных А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.28

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.29

Прочий тип документа Закупки на:

1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

-

Ермаков В.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. включены в План-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.30

Прочий тип документа Контракт

по мероприятию "Оборудование

аварийно-опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий) на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального

значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Новиков Р.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.9.31

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги по проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

-

Бакирей А.С.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.32

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг: 1.По подготовке

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А.С.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.9.33

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг по созданию и

развитию аппаратно-

программного комплекса

-

Двойных А.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.34

Прочий тип документа Контракты

на: 1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

-

Ермаков В.Н.

06.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.35

Акт Подписаны акты приема-

передачи по: 1) Выполненным

работам по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненным работам по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненным

работам по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.36

Акт Подписан акт приема-

передачи по мероприятию

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.37

Акт Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации

-

Бакирей А.С.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.38

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

-

Двойных А.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.39

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по результатам: 1) Выполненных

работ по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Выполненных работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненных

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.40

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

1.9.41

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлены платежные поручения

на оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

-

Бакирей А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракту" совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации 3. По проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.42

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

-

Двойных А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.9.43

Прочий тип документа Закупки на:

1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

-

Ермаков В.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-



237

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пользования муниципального

значения. включены в План-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.44

Прочий тип документа Контракт

по мероприятию "Оборудование

аварийно-опасных участков (мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий) на

автомобильных дорогах общего

пользования федерального

значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Новиков Р.В.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.45

Прочий тип документа Контракт

на закупку услуги по проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А.С.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.46

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг: 1.По подготовке

ежегодных аналитических обзоров

и предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Бакирей А.С.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.47

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг по созданию и

развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

-

Двойных А.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.9.48

Прочий тип документа Контракты

на: 1) Выполнение работ по

обустройству нерегулируемых

пешеходных переходов на дорогах

общего пользования

муниципального значения, в том

числе прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполнение работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполнение

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения. внесены в Единую

-

Ермаков В.Н.

06.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.49

Акт Подписаны акты приема-

передачи по: 1) Выполненным

работам по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненным работам по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

ограждениями; 3) Выполненным

работам по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.9.50

Акт Подписан акт приема-

передачи по мероприятию

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

-

Новиков Р.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.51

Акт Подписаны акты приема-

передачи оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации

-

Бакирей А.С.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг "

1.9.52

Акт Подписан акт приема-

передачи оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

-

Двойных А.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.53

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по результатам: 1) Выполненных

работ по обустройству

нерегулируемых пешеходных

переходов на дорогах общего

пользования муниципального

значения, в том числе

прилегающих непосредственно к

образовательным организациям,

необходимым набором

технических средств организации

дорожного движения; 2)

Выполненных работ по

обустройству участков улично-

дорожной сети на дорогах общего

пользования муниципального

значения пешеходными

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ограждениями; 3) Выполненных

работ по нанесению дорожной

разметки на дорогах общего

пользования муниципального

значения.

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.54

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату мероприятия

"Оборудование аварийно-опасных

участков (мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий) на автомобильных

дорогах общего пользования

федерального значения элементами

обустройства, в том числе

техническими средствами

организации дорожного движения

-

Новиков Р.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.55

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлены платежные поручения

на оплату оказаных услуг 1.По

подготовке ежегодных

аналитических обзоров и

предложений по

совершенствованию

законодательного и нормативно-

правового регулирования в сфере

обеспечения безопасности

автомобильных перевозок

-

Бакирей А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

пассажиров и грузов; 2. По

проведению специализированных

обучающих конференций и

семинаров, посвященных вопросам

совершенствования организации

дорожного движения, освещение

проблем организации дорожного

движения в средствах массовой

информации 3. По проведению

научных исследованиях,

направленных на разработку

современных методов организации

дорожного движения, в том числе

основанных на исследовании

влияния режимов движения

транспортных потоков на

безопасность дорожного движения

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.9.56

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату оказаных услуг по

созданию и развитию аппаратно-

программного комплекса

автоматизированного учета и

предоставлению тахографической

информации для осуществления

контрольно-надзорной

деятельности в области

организации движения

транспортных средств, соблюдения

-

Двойных А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

маршрута движения, режима труда

и отдыха водителей,

предрейсового (предсменного)

контроля технического состояния

транспортных средств

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены укладками для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции "

1.10

Увеличение эффективности

деятельности подразделений

Госавтоинспекции за счет

использования современных

технических средств.   Количество

закупаемых медицинских укладок

к 2030 году составит не менее 22

тыс. единиц.

Быков А.И.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

Прочий тип документа Закупка

укладок для оказания первой

помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

1.10.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку укладок для оказания

-

Ермаков В.Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.3

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.5

Прочий тип документа Закупка

укладок для оказания первой

помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.6

Прочий тип документа Контракт

на закупку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.7

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.9

Прочий тип документа Закупка

укладок для оказания первой

помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

1.10.1

0

Прочий тип документа Контракт

на закупку укладок для оказания

-

Ермаков В.Н.

08.08.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.1

1

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

3

Прочий тип документа Закупка

укладок для оказания первой

помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.10.1

4

Прочий тип документа Контракт

на закупку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.1

5

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.10.1

7

Прочий тип документа Закупка

укладок для оказания первой

помощи сотрудниками

Госавтоинспекции включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

1.10.1

8

Прочий тип документа Контракт

на закупку укладок для оказания

-

Ермаков В.Н.

08.08.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.10.1

9

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку укладок для

оказания первой помощи

сотрудниками Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.10.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку укладок для оказания

первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Результат "Организована

работа по привитию детям

навыков безопасного

участия в дорожном

движении и вовлечению

их в деятельность отрядов

юных инспекторов

движения"

1.11

Внедрены практические

инструменты развития системы

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма

 Осуществлено создание и

развитие деятельности центров по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

 Проведены Всероссийские

массовые мероприятия,

направленные на вовлечение

несовершеннолетних в изучение

основ безопасного поведения на

дорогах, в том числе с

использованием онлайн-формата

 Созданы в федеральных округах

на базе организаций отдыха и

оздоровления несовершеннолетних

базовые центры по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и привития детям

навыков безопасного поведения на

дорогах

 Обеспечено развитие деятельности

отрядов юных инспекторов

движения (ЮИД)

 Обеспечена организация и

проведение Всероссийских

массовых мероприятий для юных

Фальковская

Л.П.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инспекторов движения по

вопросам безопасности дорожного

движения

Проведен Межгосударственный

слет юных инспекторов движения

(с участием стран СНГ)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.1

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения включена в

План-график закупок

-

Фальковская

Л.П.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Фальковская

Л.П.

06.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.11.3

Акт Подписан акт приема-

-

Фальковская

15.12.2021

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

передачи на оказание услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

Л.П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.11.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.5

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения включена в

План-график закупок

-

Фальковская

Л.П.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.6

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Фальковская

Л.П.

06.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.7

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л.П.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.11.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.9

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения включена в

План-график закупок

-

Фальковская

Л.П.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.1

0

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Фальковская

Л.П.

06.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.11.1

Прочий тип документа

-

Фальковская

15.12.2023

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

Л.П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.1

2

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.11.1

3

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения включена в

План-график закупок

-

Фальковская

Л.П.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.11.1

4

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Фальковская

Л.П.

06.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.11.1

5

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг в

проведении мероприятий по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

-

Фальковская

Л.П.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.11.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

мероприятий по привитию детям

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

навыков безопасного участия в

дорожном движении посредством

деятельности отрядов юных

инспекторов движения

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Развитие

системы оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях"

1.12

Деятельность в рамках

направления по развитию системы

оказания помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях предусматривает

обеспечение оперативности и

качества оказания медицинской

помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях,

обеспечение территориальной

доступности медицинских

учреждений, повышение уровня

координации служб, участвующих

в оказании помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях, внедрение новых

технологий в сферу оказания

первой помощи пострадавшим в

дорожно-транспортных

происшествиях

Нелюбов В.Н.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.1

Прочий тип документа Закупка

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-



261

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

включена в план закупки

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.2

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг в участии МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях (конференциях,

форумах, выставках и иных

общественных мероприятиях) в

области безопасности дорожного

движения и оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

включена в план закупки

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.3

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в план

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.4

Прочий тип документа Контракт

на закупку современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.5

Прочий тип документа Контракт

на закупку на оказание услуг по

участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

1.12.6

Прочий тип документа Контракт

на закупку на оказание услуг по

проведению практических

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.7

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.8

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку на оказание

услуг по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-



264

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.9

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку на оказание

услуг по проведении практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.1

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.12.1

1

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

на оплату закупки оказания услуг

по участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.1

3

Прочий тип документа Закупка

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

включена в план закупки

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.1

4

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг в участии МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях (конференциях,

форумах, выставках и иных

общественных мероприятиях) в

области безопасности дорожного

движения и оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

включена в план закупки

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.1

5

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в план

закупок

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.1

6

Прочий тип документа Контракт

на закупку современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.1

7

Прочий тип документа Контракт

на закупку на оказание услуг по

участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

1.12.1

8

Прочий тип документа Контракт

на закупку на оказание услуг по

проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.1

9

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.2

0

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку на оказание

услуг по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

в дорожно-транспортных

происшествиях

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.2

1

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку на оказание

услуг по проведении практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.2

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.12.2

3

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки оказания услуг

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

по участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.2

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.2

5

Прочий тип документа Закупка

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

включена в план закупки

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.2

6

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг в участии МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях (конференциях,

форумах, выставках и иных

общественных мероприятиях) в

области безопасности дорожного

движения и оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

включена в план закупки

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.2

7

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в план

закупок

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.2

8

Прочий тип документа Контракт

на закупку современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.2

9

Прочий тип документа Контракт

на закупку на оказание услуг по

участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.12.3

0

Прочий тип документа Контракт

на закупку на оказание услуг по

проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.3

1

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку современных

образцов специальной техники,

инструментов, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.3

2

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку на оказание

услуг по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

происшествияхвует вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.3

3

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку на оказание

услуг по проведении практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.3

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.12.3

5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки оказания услуг

по участии МЧС России в

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.3

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.3

7

Прочий тип документа Закупка

современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

включена в план закупки

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.3

8

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг в участии МЧС

России в коммуникативных

мероприятиях (конференциях,

форумах, выставках и иных

общественных мероприятиях) в

области безопасности дорожного

движения и оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях

включена в план закупки

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.12.3

9

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий включена в план

закупок

-

Нелюбов В.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.12.4

Прочий тип документа Контракт

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2024

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

0

на закупку современных образцов

специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.12.4

1

Прочий тип документа Контракт

на закупку на оказание услуг по

участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.12.4

2

Прочий тип документа Контракт

на закупку на оказание услуг по

проведению практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

-

Нелюбов В.Н.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.4

3

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.4

4

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку на оказание

услуг по участию МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.12.4

5

Акт Подписаны акты приема-

передачи на закупку на оказание

услуг по проведении практических

мероприятий (учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.4

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки современных

образцов специальной техники,

инструмента, оборудования и

технологий, предназначенных для

проведения аварийно-

спасательных работ при

ликвидации последствий дорожно-

транспортных происшествий

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

1.12.4

7

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки оказания услуг

по участии МЧС России в

коммуникативных мероприятиях

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальному)

контракту"

(конференциях, форумах,

выставках и иных общественных

мероприятиях) в области

безопасности дорожного движения

и оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных

происшествиях

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.12.4

8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оплату закупки на оказание

услуг по проведению

практических мероприятий

(учений, тренировок,

соревнований), направленных на

отработку межведомственного

взаимодействия и повышение

профессионального мастерства

сотрудников экстренных служб

при ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий

-

Нелюбов В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Создана

(модернизирована)

система комплексной

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности"

1.13

Осуществлена цифровизация

деятельности Госавтоинспекции по

основным направлениям

контрольно-надзорной

деятельности,

включающая разработку и

модернизацию следующих систем

Швецов В.В.

01.01.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подсистем):

-  «Надзор» для автоматизации

процессов федерального

государственного надзора в

области безопасности дорожного

движения с возможностью

применения риск-

ориентированного подхода;

-  «Оперативная выборка данных»

для гибкого построения отчетов из

различных источников данных;

- ЕАИСТО  для обеспечения

реализации новых требований к

процедуре формирования системы

технического осмотра и создания

условия для информационной

безопасности,

С 2025 года также планируется

разработка и модернизация систем

(подсистем):

-  Государственный реестр

транспортных средств для

обеспечения исполнения всех

государственных функций в

электронном виде  и

усовершенствование порядка

получения данных

заинтересованными лицами.

 - Усовершенствование

функционала ФИС ГИБДД-М в

части обеспечения

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационной связности

объектов учета лиц, получивших

право управления транспортными

средствами вне зависимости от

изменения персональных данных,

лиц, не допущенных к управлению

на основании медицинские

противопоказания, наличия

лишение права управления ТС,

ограничения права управления

судебными приставами-

исполнителями, а также лиц,

участвующих в международном

движении на основании ВУ,

выданных за пределами РФ, а

также об  административных

правонарушениях.Реализация

мероприятий запланированных с 1

января 2025 года и

предусматривают меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

период.

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.13.1

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

20.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.13.2

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

10.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.13.3

Акт Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по созданию

-

Ермаков В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистем:

"Надзор ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная выборка

данных" в составе ФИС ГИБДД-

М; "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.13.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на выполнение работ и оказание

услуг по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.13.5

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

-

Ермаков В.Н.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.13.6

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13.7

Акт Подписаны акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистем:

"Надзор ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная выборка

данных" в составе ФИС ГИБДД-

М; "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.13.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оформлено платежное поручение

на выполнение работ и оказание

услуг по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.13.9

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.13.1

0

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

-

Ермаков В.Н.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13.1

1

Акт Подписаны акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистем:

"Надзор ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная выборка

данных" в составе ФИС ГИБДД-

М; "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.13.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на выполнение работ и оказание

услуг по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.13.1

3

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" включена в

План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.13.1

4

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.13.1

5

Акт Подписаны акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" работоспособности подсистем: -

«Надзор» - «Оперативная выборка

данных», - ЕАИСТО,

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.13.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на выполнение работ и оказание

услуг по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.13.1

7

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

-

Ермаков В.Н.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

технического осмотра" включена в

План-график закупок

вует вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.13.1

8

Прочий тип документа Контракты

на оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра" внесены в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.13.1

9

Акт Подписаны акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистем:

"Надзор ГИБДД" в составе ФИС

ГИБДД-М; "Оперативная выборка

данных" в составе ФИС ГИБДД-

М; "Единая автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.13.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-



291

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

на выполнение работ и оказание

услуг по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистем: "Надзор ГИБДД" в

составе ФИС ГИБДД-М;

"Оперативная выборка данных" в

составе ФИС ГИБДД-М; "Единая

автоматизированная

информационная система

технического осмотра"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Приобретены

специальные технические

средства измерений,

используемые для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

транспортных средств "

1.14

Оснащенность специальными

техническими средствами

измерений, используемыми для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств, будет  приближена к

нормативной положенности. К

2024 году составит не менее 7,5

тыс. единиц.

Шеюхин Н.И.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-



292

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.3

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.14.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

-

Ермаков В.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.5

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.6

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.14.7

Акт Подписан акт приема-

-

Ермаков В.Н.

15.12.2020

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.9

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.1

0

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.1

1

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.14.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

3

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.1

4

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.14.1

Акт Подписан акт приема-

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

5

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.1

7

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.1

8

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.14.1

9

Акт Подписан акт приема-

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.14.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.14.2

1

Прочий тип документа Закупка

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.14.2

2

Прочий тип документа Контракт

на закупку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.14.2

Акт Подписан акт приема-

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

3

передачи на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.14.2

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на поставку специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Созданы

условия для вовлечения

детей и молодежи в

деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

1.15

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов детско-

юношеских объединений

различных форм, в том числе

посредством проведения слетов,

конкурсов, викторин, смотров,

соревнований по различным

вопросам безопасности

Фальковская

Л.П.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Да -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отрядов юных

инспекторов движения и

пр."

движения.Органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная информация

об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный доклад о

достижении результата

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.1

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

-

Фальковская

Л.П.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.2

Отчет Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятий: - по проведению

массовых мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации и

проведению всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Первенство ЮАШ,

финал Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.3

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.4

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в образовательных

организациях новых отрядов юных

инспекторов движения, создании

детско-юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-, вело-,

картинг-клубы и секции); -

проведении курсов повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах.

-

Фальковская

Л.П.

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.5

Отчет Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по проведению

массовых мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации и

проведению всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движении (Первенство ЮАШ,

финал Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.6

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.7

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в образовательных

организациях новых отрядов юных

инспекторов движения, создании

детско-юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-, вело-,

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

картинг-клубы и секции); -

проведении курсов повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах.

вует вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.8

Прочий тип документа

Минпросвещения России

подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.9

Отчет Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по проведению

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

массовых мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации и

проведению всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Первенство ЮАШ,

финал Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.1

0

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в образовательных

организациях новых отрядов юных

инспекторов движения, создании

детско-юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-, вело-,

картинг-клубы и секции); -

проведении курсов повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах.

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.15.1

1

Прочий тип документа

Минпросвещения России

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан)" подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия

"Организация работы по созданию

условий, направленных на

вовлечение детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.". Направлены в

органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

и МВД России

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.1

2

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий, связанных с -

формированием в образовательных

организациях новых отрядов юных

инспекторов движения, создании

детско-юношеские автошколы (в

т.ч. детские авто-, мото-, вело-,

картинг-клубы и секции); -

проведении курсов повышения

квалификации педагогического

состава образовательных

организаций в сфере

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.15.1

3

Отчет Минпросвещения России

подготовлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по проведению

массовых мероприятиях по

безопасности дорожного

движения; - по организации и

проведению всероссийских

мероприятий по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Первенство ЮАШ,

финал Всероссийского конкурса

ЮИД "Безопасное колесо").

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Организована

системная работа с

родителями по обучению

детей основам правил

дорожного движения и

привитию им навыков

безопасного поведения на

дорогах, обеспечению

безопасности детей при

перевозках в

транспортных средствах"

1.16

Осуществлено обучение родителей

вопросам использования детских

удерживающих устройств,

световозвращающих элементов,

планирования безопасных

пешеходных маршрутов, правилам

(особенностям) передвижения

детей на велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения. Созданы

родительские объединения и

Фальковская

Л.П.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вовлечены в мероприятия по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.

 Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в Минпросвещения России

представлена отчетная информация

об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный доклад о

достижении результата

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.16.1

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. - по

созданию и функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей.

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.16.2

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. - по

созданию и функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей.

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.16.3

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

объединений родительской

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. - по

созданию и функционированию

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.16.4

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

реализации в субъектах

Российской Федерации

мероприятий: - по участию

объединений родительской

общественности в родительских

собраниях с освещением вопросов

безопасного поведения детей на

дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах. - по

созданию и функционированию

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

родительских патрулей для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно

домой, использованием

световозвращающих элементов,

соблюдением водителями правил

перевозки детей.

Результат "Оснащены

подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения -

средствами индикации

(обнаружения) признаков

опьянения "

1.17

Повышена объективность при

выявлении первичных признаков

нахождения водителей

транспортных средств в состоянии

опьянения. Сокращено число

случаев необоснованных

доставлений для проведения

медицинского

освидетельствования. Оснащение

подразделений Госавтоинспекции

к 2030 году составит 16 207 тыс.

единиц.

Быков А.И.

01.01.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.17.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Результат "Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

1.18

Осуществлено учебно-

методическое и материально-

техническое обеспечение процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на дорогах.

 Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

в Минпросвещения России

представлена отчетная информация

об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный доклад о

достижении результата

Фальковская

Л.П.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.18.1

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

приобретении и передаче в

субъекты Российской Федерации

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.18.2

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

приобретении и передаче в

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъекты Российской Федерации

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.18.3

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

приобретении и передаче в

субъекты Российской Федерации

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.18.4

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет о

приобретении и передаче в

субъекты Российской Федерации

технических средств обучения,

наглядных учебных и

методических материалов для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-



315

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Организована

работа по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности дорожного

движения"

1.19

 Обеспечена эффективная работа по

информированию населения в

СМИ о принимаемых мерах по

профилактике дорожно-

транспортных происшествий,

снижению тяжести их

последствий.

Понарьин О.Е.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.1

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.19.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

-

Ермаков В.Н.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" безопасности дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.3

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

1.19.5

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг по

информационному

-

Ермаков В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-



317

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг"

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.7

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.9

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.19.1

0

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

-

Ермаков В.Н.

08.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" безопасности дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.1

1

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.1

3

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг по

информационному

-

Ермаков В.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.19.1

4

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

08.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.1

5

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.19.1

7

Прочий тип документа Закупка по

оказанию услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

включена в План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

1.19.1

8

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

-

Ермаков В.Н.

08.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по результатам закупок" безопасности дорожного движения

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.19.1

9

Акт Подписан акт приема-

передачи на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.19.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Осуществлена

ежегодная поверка и

ремонт имеющихся в

1.20

Обеспечена исправность

измерительного оборудования.

Ежегодно осуществляется не менее

Понарьин О.Е.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подразделениях,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

специальных технических

средств измерений,

используемых для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог "

20 тыс. ремонтов и

поверок технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.20.1

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг, выполнение работ

на осуществление поверки и

ремонта специальных технических

средств измерений, используемых

для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог (не

менееи 20 тыс. ремонтов и

поверок) включена в План-график

закупок

-

Понарьин О.Е.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

1.20.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг,

выполнение работ по

осуществлению поверки и ремонта

специальных технических средств

измерений, используемых для

-

Понарьин О.Е.

08.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог (не

менееи 20 тыс. ремонтов и

поверок) внесен Единую

информационную систему в сфере

закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.20.3

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказаннию услуг,

выполненние работ по проверке и

ремонту, специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог (не менее 20

тыс. ремонтов и поверок)

-

Понарьин О.Е.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.20.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг, выполненнию

работ по проверке и ремонту,

специальных технических средств

измерений, используемых для

контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных

средств и автомобильных дорог (не

менее 20 тыс. ремонтов и поверок)

-

Понарьин О.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.20.5

Исходящее письмо в

Территориальные органы МВД

России направлена информация о

доведении лимитов бюджетных

обязательств на осуществление

поверки и ремонта специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Понарьин О.Е.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.20.6

Отчет Сформирован отчет о

выполнении территориальными

органами МВД России

мероприятия по проведеннию

поверок и ремонта специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Понарьин О.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.20.7

Исходящее письмо в

Территориальные органы МВД

России направлена информация о

доведении лимитов бюджетных

обязательств на осуществление

поверки и ремонта специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

-

Понарьин О.Е.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.20.8

Отчет Сформирован отчет о

выполнении территориальными

органами МВД России

мероприятия по проведеннию

поверок и ремонта специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Понарьин О.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.20.9

Исходящее письмо в

Территориальные органы МВД

России направлена информация о

доведении лимитов бюджетных

обязательств на осуществление

поверки и ремонта специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Понарьин О.Е.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.20.1

0

Отчет Сформирован отчет о

выполнении территориальными

органами МВД России

мероприятия по проведеннию

-

Понарьин О.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поверок и ремонта специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.20.1

1

Исходящее письмо в

Территориальные органы МВД

России направлена информация о

доведении лимитов бюджетных

обязательств на осуществление

поверки и ремонта специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Понарьин О.Е.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.20.1

2

Отчет Сформирован отчет о

выполнении территориальными

органами МВД России

мероприятия по проведеннию

поверок и ремонта специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Понарьин О.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.20.1

3

Исходящее письмо в

Территориальные органы МВД

России направлена информация о

доведении лимитов бюджетных

обязательств на осуществление

поверки и ремонта специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Понарьин О.Е.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.20.1

4

Отчет Сформирован отчет о

выполнении территориальными

органами МВД России

мероприятия по проведеннию

поверок и ремонта специальных

технических средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

-

Понарьин О.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Обеспечено

функционирование

автоматизированной

информационной системы

тахографического

контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств

1.21

Обеспечено бесперебойное

функционирование

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха, в том числе

Бакирей А.С.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

режима труда и отдыха " посредством обеспечения

автоматизированного учета

сведений о тахографах, блоках

СКЗИ тахографа, картах тахографа,

организации информационного

обмена при выпуске, передаче и

активизации блоков СКЗИ

тахографа, выпуске и передаче

карт, а также оказания услуг по

техническому и сервисному

сопровождению работы такой

системы

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.21.1

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Двойных А.В.

15.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

1.21.2

Соглашение Заключено

соглашение на исполнение

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

-

Двойных А.В.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.21.3

Отчет Представлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.21.4

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

-

Двойных А.В.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

заданий)"

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

вует вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.21.5

Соглашение Заключено

соглашение на исполнение

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

15.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.21.6

Отчет Представлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

1.21.7

Прочий тип документа

Государственное задание на

-

Двойных А.В.

15.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.21.8

Соглашение Заключено

соглашение на исполнение

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

1.21.9

Отчет Представлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

-

Двойных А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.21.1

0

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Двойных А.В.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.21.1

1

Соглашение Заключено

соглашение на исполнение

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.21.1

2

Отчет Представлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.21.1

3

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

-

Двойных А.В.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

1.21.1

4

Соглашение Заключено

соглашение на исполнение

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

-

Двойных А.В.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.21.1

5

Отчет Представлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.21.1

6

Прочий тип документа

Государственное задание на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха утвержденло

-

Двойных А.В.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

заданий)"

(государсвтенное задание

включено в реестр

государственных заданий)

вует вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.21.1

7

Соглашение Заключено

соглашение на исполнение

государственного задания на

оказание услуги по обеспечению

функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.21.1

8

Отчет Представлен отчет о

выполнении государственного

задания на оказание услуги по

обеспечению функционирования

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха

-

Двойных А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Проведены

социальные кампании,

1.22

Проведены социальные кампании,

направленные на привлечение

Понарьин О.Е.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направленные на

привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике"

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике.

 Обеспечивается профилактическая

работа в отношении основных

факторов риска (в т.ч. управление

в состоянии опьянения;

превышение скорости;

неиспользование ремней

безопасности и детских

удерживающих устройств, а также

наиболее уязвимых социальных и

возрастных категорий участников

дорожного движения (пешеходы,

дети) посредством проведения

комплекса мероприятий с участием

общественности, представителей

экспертного сообщества,

задействования максимального

числа каналов коммуникаций

включающих в себя федеральные

средства массовой информации

(телевидение, радиостанции,

печатные издания), интернет-

площадок и социальных сетей

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.1

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

-

Ермаков В.Н.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

06.09.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.3

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.22.4

Прочий тип документа

-

Ермаков В.Н.

31.12.2019

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.22.5

Отчет Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Понарьин О.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.6

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.7

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

06.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.8

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.22.9

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

-

Ермаков В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.22.1

0

Отчет Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Понарьин О.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.1

1

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.22.1

Прочий тип документа Контракт

-

Ермаков В.Н.

06.09.2021

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

2

на закупку оказания услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.1

3

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.1

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.22.1

5

Отчет Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Понарьин О.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.1

6

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.22.1

7

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

-

Ермаков В.Н.

06.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.1

8

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.1

9

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.22.2

Отчет Отчет о проведенных

-

Понарьин О.Е.

31.12.2022

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

0

социальных компаниях,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.2

1

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.2

2

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

внесен в Единую

информационную систему в сфере

-

Ермаков В.Н.

06.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

закупокотсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.22.2

3

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.2

4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.22.2

5

Отчет Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

-

Понарьин О.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движении и их профилактикеконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.22.2

6

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

включена в План-график закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.22.2

7

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

06.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.22.2

Акт Подписан акт приема-

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

8

передачи по оказанию услуг в

проведении социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.22.2

9

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

социальных кампаний,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.22.3

0

Отчет Отчет о проведенных

социальных компаниях,

направленных на привлечение

внимания населения к основным

факторам риска в дорожном

движении и их профилактике

-

Понарьин О.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Результат "Организованы

тренинги по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма на базе

родильных домов и

перинатальных центров"

1.23

Организованы тренинги по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

родильных домов и перинатальных

центров

Понарьин О.Е.

01.01.2019 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.1

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 30

родильных домов и перинатальных

центров включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

30.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.23.2

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

-

Ермаков В.Н.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

не менее 30 родильных домов и

перинатальных центров внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.3

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 30 родильных домов и

перинатальных центров

-

Ермаков В.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.23.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 30

родильных домов и перинатальных

центров

-

Ермаков В.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.23.5

Отчет Отчет о проведених

-

Понарьин О.Е.

31.12.2019

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 30

родильных домов и перинатальных

центров

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.6

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров

-

Ермаков В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.23.7

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Ермаков В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.23.8

Отчет Отчет о проведених

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Понарьин О.Е.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.9

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

1.23.1

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственному

(муниципальному)

контракту"

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.23.1

1

Отчет Отчет о проведених

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Понарьин О.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.1

2

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.23.1

Прочий тип документа Контракт

-

Ермаков В.Н.

30.06.2022

Взаимо Взаимо

-



354

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

3

на закупку оказания услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.1

4

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.23.1

5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.23.1

6

Отчет Отчет о проведених

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Понарьин О.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.1

7

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

1.23.1

8

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

-

Ермаков В.Н.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.1

9

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.23.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

1.23.2

Отчет Отчет о проведених

-

Понарьин О.Е.

31.12.2023

Взаимо Взаимо

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ утвержден

(подписан)"

1

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.23.2

2

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров включена в План-график

закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.23.2

3

Прочий тип документа Контракт

на закупку оказания услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров внесен в

Единую информационную систему

в сфере закупок

-

Ермаков В.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.23.2

4

Акт Подписан акт приема-

передачи по оказанию услуг в

проведении тренингов по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на базе

не менее 35 родильных домов и

перинатальных центров

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.23.2

5

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

по оказанию услуг в проведении

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

центров

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.23.2

6

Отчет Отчет о проведених

тренингов по профилактике

детского дорожно-транспортного

травматизма на базе не менее 35

родильных домов и перинатальных

-

Понарьин О.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

центровконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Осуществлено

функциональное развитие

и материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем оперативного

сбора, учета и анализа

сведений о показателях в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России "

1.24

Осуществлено развитие

автоматизированных

индустриальных систем сбора,

учета и анализа сведений о

показателях в области обеспечения

безопасности дорожного движения

Швецов В.В.

01.01.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.1

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистемы "Функциональное

развитие автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

-

Ермаков В.Н.

20.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также

"Материально-техническое

обеспечение автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" включены в План-

график закупок

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.24.2

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистемы "Функциональное

развитие автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

10.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



361

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

МВД России", а также

"Материально-техническое

обеспечение автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.24.3

Акт Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ (по этапам) по

созданию (модернизации) и

обеспечению работоспособности

подсистемы "Функциональное

развитие автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

-

Ермаков В.Н.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.24.4

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг и выполнение

(по этапам) работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

-

Ермаков В.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.5

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по "Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" включена в План-

график закупок

-

Ермаков В.Н.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.24.6

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг и выполнение

работ по "Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" внесен в Единую

-

Ермаков В.Н.

10.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.24.7

Акт Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ (по этапам) по

созданию (модернизации) и

обеспечению работоспособности

подсистемы "Функциональное

развитие автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

-

Ермаков В.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

1.24.8

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

-

Ермаков В.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

оформлено платежное поручение

на оказание услуг и выполнение

(по этапам) работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.9

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по функциональному

развитию автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

-

Ермаков В.Н.

20.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России, а также

"Материально-техническое

обеспечение автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" включены в План-

график закупок

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.24.1

0

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг и выполнение

работ по созданию (модернизации)

и обеспечению работоспособности

подсистемы "Функциональное

развитие автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

-

Ермаков В.Н.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-



367

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

МВД России", а также

"Материально-техническое

обеспечение автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.24.1

1

Акт Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России, а также

"Материально-техническое

обеспечение автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

-

Ермаков В.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России"

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.24.1

2

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг и выполнению

(по этапам) работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России, а также

"Материально-техническое

обеспечение автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России"

-

Ермаков В.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.24.1

Прочий тип документа Закупка наЕрмаков В.Н.

20.07.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Закупка включена в план

закупок"

3

оказание услуг и выполнение

работ по "Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" включена в План-

график закупок

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.24.1

4

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг и выполнение

работ по "Материально-

техническому обеспечению

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" внесен в Единую

информационную систему в сфере

закупок

-

Ермаков В.Н.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

1.24.1

5

Акт Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ (по этапам) по

созданию (модернизации) и

-

Ермаков В.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказанных услуг" обеспечению работоспособности

подсистемы "Функциональное

развитие автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

1.24.1

6

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

на оказание услуг и выполнение

(по этапам) работ по созданию

(модернизации) и обеспечению

работоспособности подсистемы

"Функциональное развитие

автоматизированных систем сбора,

-

Ермаков В.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России", а также по

Материально-техническому

обеспечению автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Закупка включена в план

закупок"

1.24.1

7

Прочий тип документа Закупка на

оказание услуг и выполнение

работ по функциональному

развитию автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России, а также

"Материально-техническое

-

Ермаков В.Н.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечение автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России" включены в План-

график закупок

Контрольная точка

"Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок"

1.24.1

8

Прочий тип документа Контракт

на оказание услуг и выполнение

работ по функциональному

развитию автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России, а также

"Материально-техническое

обеспечение автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

-

Ермаков В.Н.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного движения

МВД России" внесены в Единую

информационную систему в сфере

закупок

Контрольная точка

"Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг"

1.24.1

9

Акт Подписан акт приема-

передачи оказанных услуг и

выполненных работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России, а также

"Материально-техническое

обеспечение автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России"

-

Ермаков В.Н.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Произведена оплата

поставленных товаров,

1.24.2

0

Прочий тип документа

Федеральным казначейством

оформлено платежное поручение

-

Ермаков В.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту"

на оказание услуг и выполнению

(по этапам) работ по

функциональному развитию

автоматизированных систем сбора,

учета, анализа показателей

состояния безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России, а также

"Материально-техническое

обеспечение автоматизированных

систем сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного движения

МВД России"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

разъяснение

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с

использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной

1.25

На региональном уровне

организовано размещение на

радиостанциях и телеканалах

тематических аудио- и

видеороликов (социальная

реклама), а также созданы и

размещены тематические

радиопрограммы.  Расширен охват

и повышен уровень

Понарьин О.Е.

07.03.2020 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рекламы" информативности граждан о

наиболее актуальных вопросах в

области обеспечения безопасности

дорожного движения

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.25.1

Исходящее письмо в

Территориальные органы МВД

России направлена информация о

доведении лимитов бюджетных

обязательств на закупку услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.25.2

Отчет Территориальными

органами МВД России

представлена информация об

исполнении мероприятия по

закупке услуг, связанных с

разъяснением законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.25.3

Исходящее письмо в

Территориальные органы МВД

России направлена информация о

-

Понарьин О.Е.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

доведении лимитов бюджетных

обязательств на закупку услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.25.4

Отчет Территориальными

органами МВД России

представлена информация об

исполнении мероприятия по

закупке услуг, связанных с

разъяснением законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.25.5

Исходящее письмо в

Территориальные органы МВД

России направлена информация о

доведении лимитов бюджетных

обязательств на закупку услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.25.6

Отчет Территориальными

органами МВД России

представлена информация об

исполнении мероприятия по

закупке услуг, связанных с

разъяснением законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.25.7

Исходящее письмо в

Территориальные органы МВД

России направлена информация о

доведении лимитов бюджетных

обязательств на закупку услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.25.8

Отчет Территориальными

органами МВД России

представлена информация об

исполнении мероприятия по

закупке услуг, связанных с

разъяснением законодательства

Российской Федерации о

-

Понарьин О.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.25.9

Исходящее письмо в

Территориальные органы МВД

России направлена информация о

доведении лимитов бюджетных

обязательств на закупку услуг по

разъяснению законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.25.1

0

Отчет Территориальными

органами МВД России

представлена информация об

исполнении мероприятия по

закупке услуг, связанных с

разъяснением законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного движения

с использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной рекламы

-

Понарьин О.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Закуплены и

установлены на

патрульные автомобили

1.26

Оснащенность подразделений

Госавтоинспекции аппаратно-

программными комплексами с

Быков А.И.

01.01.2025 31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подразделений,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

бортовые аппаратно-

программные комплексы с

функцией распознавания

государственных

регистрационных знаков,

удаленного доступа к

базам данных и фиксации

нарушений правил

дорожного движения "

функцией распознавания

государственных регистрационных

знаков будет приближена к

нормативной положенности.

Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период. В рамках реализации

мероприятия предполагается

поставить в подразделения

Госавтоинспекции  не менее 150

ед. аппаратно-программных

комплексов с функцией

распознавания государственных

регистрационных знаков.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.26.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Созданы

условия для

формирования,

корректировки и

дополнения

экзаменационных задач,

используемых при

проведении

теоретического экзамена

на право управления

транспортным средством"

1.27

Разработано программное

обеспечение, позволяющее

оперативно формировать и

редактировать экзаменационные

задачи, адекватно изменениям в

законодательстве в области

обеспечения безопасности

дорожного движения, содержащего

комплект экзаменационных задач с

разбивкой по тематическим блокам

с учетом категорий и подкатегорий

транспортных средств. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

Шеюхин Н.И.

01.01.2025 31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.27.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены патрульными

мотоциклами, стоящими

на снабжении органов

внутренних дел,

оборудованными

техническими средствами

фиксации окружающей

обстановки, функцией

бесключевого доступа,

1.28

Оснащенность подразделений

Госавтоинспекции патрульными

мотоциклами будет приближена к

нормативной положенности.

 Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

Быков А.И.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационным табло и

рупорным

громкоговорителем "

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период. В рамках реализации

мероприятия в подразделения

Госавтоинспекции предполагается

поставить не менее 468 ед.

патрульных мотоциклов.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.28.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат

"Экзаменационные классы

обустроены

унифицированным

оборудованием,

обеспечивающим

идентификацию личности

кандидатов в водители и

аудио-, видеорегистрацию

процесса проведения

экзаменов "

1.29

Исключены факты «подмены» лиц

и несанкционированного

вмешательства в процесс сдачи

экзаменов на право управления

транспортным средством.

  Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

Шеюхин Н.И.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период. В рамках реализации

мероприятия предполагается

закупка   не менее 1172 тыс. ед.

 унифицированного оборудования,

обеспечивающего идентификацию

личности кандидатов в водители и

аудио-, видеорегистрацию

процесса проведения экзаменов.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.29.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Обеспечено

повышение качества

профессиональной

1.30

Проведены всероссийские

семинар-совещания, занятия,

(видео)конференции, выставки по

Понарьин О.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовки лиц,

деятельность которых

связана с безопасностью

дорожного движения "

обмену опытом.

Повышена квалификация

педагогических работников,

обучающих несовершеннолетних

основам безопасного поведения на

дорогах, в сфере обучения

несовершеннолетних основам

безопасного участия в дорожном

движении, в том числе на базе

федеральных центров по

подготовке и повышению

квалификации специалистов,

занимающихся обучением

водителей транспортных средств и

федеральных экспериментальных

центров «Детский автогород»,

центров по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма.

Повышена

квалификация сотрудников,

осуществляющих федеральный

государственный надзор в области

безопасности дорожного движения

(не менее 3000 тыс. сотрудников).

Осуществлено тиражирование

наиболее эффективных

педагогических практик по

профилактике детского дорожно-

транспортного

травматизма.Реализация

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



385

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.30.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Разработан

программно-технических

комплекс,

предназначенный для

1.31

 Создан механизм,

обеспечивающий автоматический

процесс фиксации ошибок

(превышение скорости,

Шеюхин Н.И.

01.01.2025 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

помощи экзаменатору при

проведении

практического экзамена на

легковом и грузовом

автомобилях, автобусе "

пересечение разметки, проезд на

запрещающий сигнал светофора и

т.д.) при проведении

практического экзамена на право

управления транспортным

средством. Пройдена

сертификация транспортных

средств на предмет соответствия

требованиям технического

регламента. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период. В рамках реализации

мероприятия

разработан программно-

технических комплекс,

предназначенный для помощи

экзаменатору при проведении

практического экзамена на

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

легковом и грузовом автомобилях,

автобусе

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.31.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Подразделения

по предоставлению

государственной услуги

по проведению экзаменов

на право управления

транспортными

средствами, оснащены

транспортными

средствами

оборудованными

программно-техническим

комплексом,

предназначенным для

помощи экзаменатору при

проведении

практического экзамена "

1.32

 Повышена материально-

техническая оснащенность.

 Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2026 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период. В рамках реализации

Шеюхин Н.И.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

мероприятия  предполагается

закупка  не менее 3,5 тыс. ед.

транспортных средств,

оборудованных программно-

техническом комплексом,

предназначенным для помощи

экзаменатору при проведении

практического экзамена на право

управления транспортым

средством.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.32.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Подразделения,

осуществляющие

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения

оснащены техническими

средствами для

осуществления фото-,

1.33

 Созданы условия для

документирования и

последующего анализа факторов,

влияющих на безопасность

дорожного движения. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

Понарьин О.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

видео-, и аудио фиксации

нарушений обязательных

требований в области

безопасности дорожного

движения "

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период. В рамках реализации

мероприятия предполагается

закупка не менее 1,5 тыс.

приборов.

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.33.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Осуществлено

программно-

организационное и

научно-методическое

сопровождение

1.34

 Обеспечен процесс обучения детей

основам правил дорожного

движения и привития им навыков

безопасного поведения на

дорогах Организована работа по

Фальковская

Л.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

деятельности по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма"

координации деятельности

заинтересованных ведомств в

профилактике ДДТТ

 В субъекты Российской

Федерации направлены

рекомендации по

совершенствованию обучения

детей основам правил дорожного

движения и привития им навыков

безопасного поведения на дорогах,

подготовке соответствующих

педагогических работников, а

также по актуализации требований

к учебно-методическому и

материально-техническому

обеспечению образовательного

процесса

 Разработаны требования к

средствам обучения, позволяющих

организовывать детские

транспортные площадки и зоны

(классы) по безопасности

дорожного движения в

образовательных организациях

 Разработаны методические

рекомендации по обучению

несовершеннолетних управлению

средствами индивидуальной

мобильности

 Подготовлены рекомендации по

вовлечению родителей (законных

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



391

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

представителей) в мероприятия по

обучению детей безопасному

поведению на дорогах

Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.34.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Обеспечена

1.35

 Организованы в каждом субъектеФальковская

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо Взаимо Да -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организация и проведение

региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления"

Российской Федерации

профильные смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(не менее 1 смены, не менее 100

детей в смену) (в рамках текущей

деятельности органа управления

образованием).Органами

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная информация

об исполнении мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный доклад о

достижении результата

Л.П.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.35.1

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет об

организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием)

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.35.2

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет об

организации в субъектах

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.35.3

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет об

организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием)

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.35.4

Отчет Минпросвещения России

представлен сводный отчет об

организации в субъектах

Российской Федерации

профильных смен для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного движения

(в рамках текущей деятельности

органа управления образованием)

-

Фальковская

Л.П.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Созданы и

внедрены в

образовательные

организации учебные и

методические материалы

для обучения детей и

работы по профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма"

1.36

 Созданы обучающие

информационные материалы

(фильмы, видео- и аудиоролики,

компьютерные игры и др.) для

несовершеннолетних по основам

безопасного поведения на дорогах,

том числе с использованием

современных средств (технологий

виртуальной реальности, 3D

технологий).

Созданы интерактивные модули,

интегрирующие тематику

безопасности дорожного движения

в предметные области (математику,

физику, алгебру, историю,

литературу, физкультуру и др.).

Разработаны методические

материалы (программы, пособия,

рекомендаций и др.) по обучению

несовершеннолетних безопасному

передвижению на средствах

индивидуальной мобильности.

Созданы и внедрены

интерактивные образовательные

модули по основам безопасности

дорожного движения и привитию

детям навыков безопасного

поведения на дорогах для

использования в организациях

отдыха детей и их оздоровления, в

Фальковская

Л.П.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

том числе во всероссийских

детских центрах «Океан»,

«Орленок», «Смена» и

международном детском центре

«Артек».

Обеспечено развитие

(модернизация) информационных

систем (сайтов, порталов,

мобильных приложений) по

профилактике детского дорожно-

транспортного

травматизма.Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.36.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Приобретены

специализированные

автобусы-тренажеры для

обучения

несовершеннолетних

основам безопасного

поведения на дорогах "

1.37

 Обеспечена отработка

практических навыков безопасного

участия несовершеннолетних в

дорожном движении. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период. В каждый субъект

Российской Федерации

запланировано поставить

специализированный автобус-

Черников

М.Ю.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

тренажер (85 субъектов).

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.37.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Результат "Сформирована

и реализуется единая

политика внедрения

инновационных

технических средств

организации дорожного

движения и обустройства

автомобильных дорог,

интеллектуальных

транспортных систем,

АСУДД "

1.38

 Проведены эксперименты по

применению инновационных

технических средств организации

дорожного движения;

По итогам эксперимента

подготовлены предложения по

внесению изменений в

нормативные правовые акты, акты

технического регулирования и

стандартизации

Бакирей А.С.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.38.1

Прочий тип документа По итогам

эксперимента по применению

инновационных технических

средств организации дорожного

движения подготовлены

предложения по внесению

-

Бакирей А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

-



398

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

изменений в нормативные

правовые акты, акты технического

регулирования и стандартизации

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.38.2

Прочий тип документа По итогам

эксперимента по применению

инновационных технических

средств организации дорожного

движения подготовлены

предложения по внесению

изменений в нормативные

правовые акты, акты технического

регулирования и стандартизации

-

Бакирей А.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.38.3

Прочий тип документа По итогам

эксперимента по применению

инновационных технических

средств организации дорожного

движения подготовлены

предложения по внесению

изменений в нормативные

правовые акты, акты технического

регулирования и стандартизации

-

Бакирей А.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.38.4

Прочий тип документа По итогам

эксперимента по применению

-

Бакирей А.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-



399

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инновационных технических

средств организации дорожного

движения подготовлены

предложения по внесению

изменений в нормативные

правовые акты, акты технического

регулирования и стандартизации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Повышение

эффективности

государственного

управления в области

безопасности дорожного

движения"

1.39

Разработаны методические расчеты

 показателя "Удовлетворенность

безопасностью дорожного

движения", а аткже оценки

экономического ущерба,

наносимого государству от

дорожно-транспортных

происшествий.

Разработана методика расчета

показателя  "Количество погибших

в дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств"

 Подготовлен проект акта,

определяющий основные

направления деятельности в

области обеспечения безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации на среднесрочный

период.

Подготовлен доклад о состоянии

Швецов В.В.

01.01.2021 31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

безопасности дорожного движения

в Российской Федерации.

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.1

Прочий тип документа Разработана

Методика расчета показателя

"Удовлетворенность

безопасностью дорожного

движения" федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения"

-

Митрошин

Д.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.2

Прочий тип документа Разработана

Методика расчета

дополнительного показателя

федерального проекта "Количество

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

10 тысяч транспортных средств"

-

Рыжов С.А.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.3

Прочий тип документа

Подготовлен Государственный

доклад «О состоянии безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации»

-

Швецов В.В.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.4

Прочий тип документа Разработана

Методика оценки экономического

ущерба, наносимого дорожно-

транспортными происшествиями

-

Бакирей А.С.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.5

Прочий тип документа

Подготовлен Государственный

доклад «О состоянии безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации»

-

Швецов В.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.39.6

Прочий тип документа Разработана

-

Швецов В.В.

31.12.2024

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ разработан" Стратегия безопасности дорожного

движения в Российской Федерации

на среднесрочный период

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.7

Прочий тип документа

Подготовлен Государственный

доклад «О состоянии безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации»

-

Швецов В.В.

01.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.8

Прочий тип документа

Подготовлен Государственный

доклад «О состоянии безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации»

-

Швецов В.В.

01.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.39.9

Прочий тип документа

Подготовлен Государственный

доклад «О состоянии безопасности

дорожного движения в Российской

Федерации»

-

Швецов В.В.

01.07.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Проведены

мероприятия по

координации

деятельности органов

исполнительной власти

различных уровней,

органов местного

самоуправления в области

обеспечения безопасности

дорожного движения"

1.40

Проведены заседания

Правительственных комиссий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

Швецов В.В.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.40.1

Отчет Территориальными

подразделениями

Госавтоинспекции на

региональном уровне

представлены в ГУОБДД МВД

-

Швецов В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

России отчеты о проведении на

территории их субъекта

Российской Федерции заседаний

Правительственных комиссий по

обеспечению безопасности

дорожного движения, оказанию

практической и методической

помощи

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.40.2

Отчет Территориальными

подразделениями

Госавтоинспекции на

региональном уровне

представлены в ГУОБДД МВД

России отчеты о проведении на

территории их субъекта

Российской Федерции заседаний

Правительственных комиссий по

обеспечению безопасности

дорожного движения, оказанию

практической и методической

помощи

-

Швецов В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.40.3

Отчет Территориальными

подразделениями

Госавтоинспекции на

региональном уровне

представлены в ГУОБДД МВД

России отчеты о проведении на

территории их субъекта

Российской Федерции заседаний

Правительственных комиссий по

-

Швецов В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечению безопасности

дорожного движения, оказанию

практической и методической

помощи

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.40.4

Отчет Территориальными

подразделениями

Госавтоинспекции на

региональном уровне

представлены в ГУОБДД МВД

России отчеты о проведении на

территории их субъекта

Российской Федерции заседаний

Правительственных комиссий по

обеспечению безопасности

дорожного движения, оказанию

практической и методической

помощи

-

Швецов В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Создан

учебный центр

компетенции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения"

1.41

Функционирует образовательное

учреждение высшего образования,

ориентированное на проведение

научных исследований и

разработок в области безопасности

дорожного движения, а также

подготовку, переподготовку и

повышение квалификации

специалистов в области

безопасности и организации

дорожного движения

Бакирей А.С.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -

Контрольная точка

1.41.1

Устав Подготовлен Устав учебного

-

Бакирей А.С.

01.10.2021

Взаимо Взаимо

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения)"

центра компетенции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Осуществлена

государственная

регистрация организации"

1.41.2

Прочий тип документа Учебный

центр компетенции в области

обеспечения безопасности

дорожного движениями

зарегистрирован в Минюсте

России

-

Бакирей А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Обеспечено

развитие нормативно-

правового и нормативно-

технического

регулирования в области

безопасности дорожного

движения "

1.42

Приведение ответственности за

нарушения правил дорожного

движения в соответствии с их

общественной опасностью,

обеспечение принципа

неотвратимости наказания за

нарушения в области дорожного

движения, совершаемые

Черников

М.Ю.

01.01.2021 31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

иностранными гражданами,

совершенствование механизма

трансграничного привлечения к

ответственности.

Обеспечено совершенствование

форм и методов учебного процесса

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность.

Дополнительно урегулированы

вопросы  эксплуатации

транспортных средств.

Разработаны нормативные

правовые акты, направленные на

организацию дорожного движения

и учет дорожно-транспортых

происшествий

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.42.1

Прочий тип документа Проект

федерального закона,

предусматривающий закрепление

полномочий полиции по участию

сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

проверках образовательных

организаций, реализующих

основные программы

профессионального обучения

водителей транспортных средств

соответствующих категорий и

подкатегорий, в части проверки

соответствия учебно-материальной

-

Шеюхин Н.И.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

базы установленным требованиям,

согласован с заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.42.2

Приказ Внесены изменения в

приказы МВД России от 06.06.2006

№ 412 № "Об утверждении

федерального казенного

учреждения "Дирекция по

управлению федеральной целевой

программой "Повышение

безопасности дорожного движения

в 2006-2012 годах" и от 28 марта

2019 г. N 200 "Об

организационных вопросах по

реализации федерального проекта

"Безопасность дорожного

движения" национального проекта

"Безопасные и качественные

автомобильные дороги"

-

Швецов В.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.42.3

Постановление Проект

Постановления Правительства

Российской Федерации,

нормативно закрепляющий

показатели результатов

деятельности организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по программам

профессионального обучения

водителей транспортных средств,

-

Шеюхин Н.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

учитывающие критический

уровень успешной сдачи экзаменов

на получение права управленения

транспортными средствами,

аварийности по вине начинающих

водителей - выпускников данных

организаций, а также обеспечение

гражданам открытого доступа к

данным показателям внесен на

рассмотрение в Правительство

Российской Федерации

вует вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.42.4

Прочий тип документа Разработан

проект федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, обеспечения

принципа неотвратимости

наказания за нарушения в области

дорожного движения,

совершаемые иностранными

гражданами, а также

совершенствования механизма

трансграничного привлечения к

ответственности

-

Бакирей А.С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.42.5

Прочий тип документа Проект

Федерального закона,

устанавливающий порядок

запрещения эксплуатации

транспортных средств и

административную

ответственность за управление

неисправными транспортными

средствами внесен на

рассмотрение в Правительство

Российской Федерации

-

Шеюхин Н.И.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.42.6

Методические рекомендации

Методические рекомендации по

использованию показателей

результатов деятельности

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

программам профессионального

обучения водителей транспортных

средств, учитывающие

критический уровень успешной

сдачи экзаменов на получение

права управления транспортными

средства, аварийности по вине

начинающих водителей -

выпускников данных организаций,

при формировании плана

плановых проверок и проведении

внеплановых проверок

юридических лиц направлены

-

Музаев А.А.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

осуществляющим переданные

Российской Федерацией

полномочия в сфере образования

Контрольная точка "На

акт получены требуемые

заключения органов

власти"

1.42.7

Прочий тип документа На проект

федерального закона,

предусматривающий закрепление

полномочий полиции по участию

сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

проверках образовательных

организаций, реализующих

основные программы

профессионального обучения

водителей транспортных средств

соответствующих категорий и

подкатегорий, в части проверки

соответствия учебно-материальной

базы установленным требованиям,

получены требуемые заключения

органов власти

-

Шеюхин Н.И.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.42.8

Постановление Проект

федерального закона,

предусматривающий закрепление

полномочий полиции по участию

сотрудников в проводимых

лицензирующими органами

проверках образовательных

-

Шеюхин Н.И.

31.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организаций, реализующих

основные программы

профессионального обучения

водителей транспортных средств

соответствующих категорий и

подкатегорий, в части проверки

соответствия учебно-материальной

базы установленным требованиям,

внесен на рассмотрение в

Правительство Российской

Федерации

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.42.9

Приказ Утвержден приказ

Минпросвещения России,

предусматривающий утверждение

примерных программ

переподготовки водителей

транспортных средств с категории

"A" на категории "B", с

подкатегории "A1" накатегорию

"B", с категории "M" на категорию

"B"

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.42.1

0

Приказ Утвержден приказ

Минпросвещения России,

предусматривающий утверждение

примерных программ

переподготовки водителей

транспортных средств с категории

"Tb" на категории "B", "C", "D" и

подкатегории "B1", "C1", "D1"

-

Неумывакин

В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.42.1

1

Приказ Утвержден Приказ

Рособрнадзора, устанавливающий

порядок, последовательность и

сроки осуществления

административных процедур при

проведении проверок организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по программам

профессионального обучения

водителей транспортных средств.

-

Музаев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.42.1

2

Акт Подписан акт ввода в

эксплуатацию сервиса,

предназначенного для

межведомственного

информационного обмена

данными при предоставлении

государственной услуги

-

Музаев А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.42.1

3

Прочий тип документа Проект

федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в Кодекс Российской

-

Бакирей А.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, обеспечения

принципа неотвратимости

наказания за нарушения в области

дорожного движения,

совершаемые иностранными

гражданами, а также

совершенствования механизма

трансграничного привлечения к

ответственности внесен в

Правительство Российской

Федерации

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.42.1

4

Прочий тип документа Проект

федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасность.

-

Черников

М.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.42.1

5

Прочий тип документа Разработан

нормативный документ,

-

Шеюхин Н.И.

01.10.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечивающий использование

программно-технического

комплекса для помощи

экзаменатору при проведении

практического экзамена на право

управления транспортными

средтвами

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.42.1

6

Прочий тип документа Проект

федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Черников

М.Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.42.1

7

Приказ Внесены изменения в

ведомственные нормативные

правовые акты, учитывающие

особенности ведомственного учета

показателей аварийности, причин

и условий совершения ДТП

-

Швецов В.В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.42.1

8

Приказ Разработан нормативный

правовой акт, обеспечивающий

использование в экзаменационных

классах унифицированного

оборудования по идентификации

личности кандидатов в водители и

аудио-, видеорегистрации

процесса проведения экзаменов

-

Шеюхин Н.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.42.1

9

Прочий тип документа Проект

федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Черников

М.Ю.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.42.2

0

Приказ Разработаны и утверждены

(внесены изменения) в

-

Бакирей А.С.

31.12.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

нормативные правовые акты и

документы по стандартизации.

Разработаны обязательные

требования к условиям и порядку

установления скоростных режимов

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.42.2

1

Прочий тип документа Проект

федерального закона,

предусматривающий внесение

изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных

правонарушениях от 30.12.2001 №

195-ФЗ в части приведения

ответственности за нарушения

правил дорожного движения в

соответствии с их общественной

опасностью, внесен в

Правительство Российской

Федерации

-

Черников

М.Ю.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Обеспечено

функционирование

деятельности ФКУ

«Дирекция Программы

ПБДД» для реализации

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» "

1.43

Обеспечена координация ФОИВ,

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

по вопросам приобретения

товаров, работ, услуг,

предусмотренных федеральным

проектом «Безопасность

дорожного движения».

Черников

М.Ю.

01.01.2021 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Осуществлены закупки товаров,

работ и услуг.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.43.1

Отчет Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о реализации

федерального проекта за 6 месяцев.

-

Погребняк

А.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

1.43.2

Отчет Представлен отчет об

исполнении соглашений о

реализации на территории

субъектов Российской Федерации

региональных проектов,

обеспечивающих достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

-

Погребняк

А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.43.3

Отчет Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о реализации

федерального проекта за текущий

год

-

Погребняк

А.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.43.4

Отчет Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о реализации

федерального проекта за 6 месяцев.

-

Погребняк

А.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

1.43.5

Отчет Представлен отчет об

исполнении соглашений о

-

Погребняк

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

реализации на территории

субъектов Российской Федерации

региональных проектов,

обеспечивающих достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.43.6

Отчет Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о реализации

федерального проекта текущий год

-

Погребняк

А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.43.7

Отчет Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о реализации

федерального проекта за 6 месяцев.

-

Погребняк

А.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

1.43.8

Отчет Представлен отчет об

исполнении соглашений о

реализации на территории

субъектов Российской Федерации

региональных проектов,

обеспечивающих достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

-

Погребняк

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.43.9

Отчет Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о реализации

федерального проекта за тегущий

год

-

Погребняк

А.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.43.1

0

Отчет Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о реализации

федерального проекта за 6 месяцев.

-

Погребняк

А.Н.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

1.43.1

1

Отчет Представлен отчет об

исполнении соглашений о

реализации на территории

субъектов Российской Федерации

региональных проектов,

-

Погребняк

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

обеспечивающих достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.43.1

2

Отчет Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта.

Представлен отчет о реализации

федерального проекта за текущий

год

-

Погребняк

А.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Результат "Развитие

системы государственного

контроля (надзора) за

1.44

Расширение перечня транспортных

средств, их компонентов и

предметов оборудования, в

Пак Д.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствием

конструкции

выпускаемых в обращение

транспортных средств

требованиям

безопасности"

отношении которых проведены

мероприятия по государственному

(контролю) надзору или

повышение объёма

контролируемых требований при

проведении государственного

(контроля) надзора. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.44.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-



425

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Результат

"Совершенствование

процедур и требований к

оценке соответствия

транспортных средств и

их компонентов"

1.45

Подготовлен проект изменений к

техническому регламент

Таможенного союза «О

безопасности колесных

транспортных средств» (ТР ТС

018/2011). Подготовлены проекты

изменений к перечню

международных и региональных

(межгосударственных) стандартов,

а в случае их отсутствия -

национальных (государственных)

стандартов, в результате

применения которых на

добровольной основе

обеспечивается соблюдение

требований технического

регламента Таможенного союза "О

безопасности колесных

транспортных средств" (ТР ТС

018/2011), и перечню

международных и региональных

(межгосударственных) стандартов,

а в случае их отсутствия -

национальных (государственных)

стандартов, содержащих правила и

методы исследований (испытаний)

Пак Д.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и измерений, в том числе правила

отбора образцов, необходимые для

применения и исполнения

требований технического

регламента Таможенного союза "О

безопасности колесных

транспортных средств" (ТР ТС

018/2011) и осуществления оценки

соответствия объектов

технического регулирования.

 Реализация мероприятия

запланирована с 1 января 2025 года

и предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.45.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Проведены

мероприятия по

совершенствованию

технического регламента

Таможенного союза «О

безопасности колесных

транспортных средств»

(ТР ТС 018/2011)"

1.46

Проведены научные исследования,

исследовательские испытания и

разработаны акты технического

регулирования

(межгосударственные и

национальные стандарты), а также

разработаны новые и изменения в

действующие Правила ООН и

Глобальные технические правила

ООН, принимаемые в рамках

международных соглашений,

участницей которых является

Российская Федерация. Реализация

мероприятия запланирована с 1

января 2025 года и

предусматривает меры

обеспечительного характера,

которые будут учитываться исходя

из  лимитов бюджетных

обязательств, доведенных на

реализацию федерального проекта

в указанный период в порядке,

установленном законодательством

Пак Д.К.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

о формировании федерального

бюджета на очередной

финансовый год и плановый его

период.

Контрольная точка

"Контрольная точка не

задана"

1.46.1

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения Человек

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,00 16,4031.12.201718,00 13,42 12,4014,30

Амурская область

11,7715,19 - -

0,00 18,2031.12.201720,00 14,53 13,2715,79

Еврейская автономная область

12,6316,42 - -

0,00 19,1131.12.201721,00 15,19 14,1516,14

Забайкальский край

13,3117,27 - -

0,00 20,0031.12.201722,00 15,97 14,7016,93

Камчатский край

14,0618,21 - -

0,00 22,7031.12.201725,00 18,55 17,1219,27

Магаданская область

16,4120,69 - -

0,00 12,7031.12.201714,00 10,18 9,4910,87

Приморский край

8,9111,60 - -

0,00 12,7031.12.201714,00 10,24 9,4310,85

Республика Бурятия

8,9311,56 - -

0,00 10,9031.12.201712,00 8,54 7,929,16

Республика Саха (Якутия)

7,519,77 - -

0,00 19,1031.12.201721,00 15,16 14,1316,18

Сахалинская область

13,3117,20 - -

0,00 10,0031.12.201711,00 7,98 7,458,51

Хабаровский край

6,999,12 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 9,1031.12.201710,00 7,95 5,977,95

Чукотский автономный округ

5,977,95 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,00 12,7031.12.201714,00 10,06 9,3510,69

Кировская область

8,7911,49 - -

0,00 11,8031.12.201713,00 9,30 8,629,87

Нижегородская область

8,1510,55 - -

0,00 13,3631.12.201715,00 11,04 10,2211,70

Оренбургская область

9,6612,52 - -

0,00 15,5031.12.201717,00 12,33 11,4113,10

Пензенская область

10,8014,02 - -

0,00 11,8031.12.201713,00 9,50 8,8510,12

Пермский край

8,3510,81 - -

0,00 11,8031.12.201713,00 9,31 8,649,91

Республика Башкортостан

8,1710,57 - -

0,00 12,7031.12.201714,00 10,60 9,8611,33

Республика Марий Эл

9,2712,07 - -

0,00 13,6031.12.201715,00 10,76 10,0011,39

Республика Мордовия

9,3612,61 - -

0,00 10,0031.12.201711,00 8,07 7,518,58

Республика Татарстан (Татарстан)

7,079,20 - -

0,00 10,9031.12.201712,00 8,65 8,029,22

Самарская область

7,5810,08 - -

0,00 13,6031.12.201715,00 10,74 9,9511,44

Саратовская область

9,4112,22 - -

0,00 11,8031.12.201713,00 9,79 9,1310,46

Удмуртская Республика

8,5911,13 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 12,7031.12.201714,00 10,41 9,6811,06

Ульяновская область

9,1111,87 - -

0,00 11,8031.12.201713,00 9,61 8,9510,18

Чувашская Республика - Чувашия

8,3810,92 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,00 10,0031.12.201711,00 8,33 7,698,88

Архангельская область

7,329,43 - -

0,00 10,0031.12.201711,00 8,19 7,678,70

Вологодская область

7,249,39 - -

0,00 10,9031.12.201712,00 9,09 8,399,68

Калининградская область

7,9010,27 - -

0,00 21,8031.12.201724,00 17,49 16,2118,60

Ленинградская область

15,3019,88 - -

0,00 7,3031.12.20178,00 5,93 5,406,20

Мурманская область

5,136,74 - -

0,00 6,4031.12.20177,00 4,53 4,534,53

Ненецкий автономный округ

4,536,80 - -

0,00 20,9031.12.201723,00 17,27 16,0918,44

Новгородская область

15,0919,61 - -

0,00 18,2031.12.201720,00 14,69 13,5815,49

Псковская область

12,7816,61 - -

0,00 14,5031.12.201716,00 12,05 11,2412,87

Республика Карелия

10,5913,68 - -

0,00 10,0031.12.201711,00 7,80 7,318,29

Республика Коми

6,838,90 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,00 14,5031.12.201716,00 11,63 10,8312,44

Кабардино-Балкарская Республика

10,2513,24 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 13,6031.12.201715,00 10,96 10,1011,60

Карачаево-Черкесская Республика

9,6712,46 - -

0,00 12,7031.12.201714,00 10,48 9,7111,12

Республика Дагестан

9,1611,89 - -

0,00 15,5031.12.201717,00 12,62 11,8313,61

Республика Ингушетия

11,0414,40 - -

0,00 15,5031.12.201717,00 12,20 11,3413,06

Республика Северная Осетия -

Алания

10,7613,92 - -

0,00 14,5031.12.201716,00 12,02 11,1612,81

Ставропольский край

10,5213,66 - -

0,00 7,3031.12.20178,00 5,82 5,416,15

Чеченская Республика

5,076,63 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,00 11,8031.12.201713,00 9,32 8,679,93

Алтайский край

8,2010,62 - -

0,00 13,6031.12.201715,00 11,08 10,2911,79

Иркутская область

9,7012,63 - -

0,00 10,0031.12.201711,00 8,31 7,718,84

Кемеровская область - Кузбасс

7,269,44 - -

0,00 12,7031.12.201714,00 10,29 9,5610,96

Красноярский край

9,0411,72 - -

0,00 9,1031.12.201710,00 7,18 6,687,65

Новосибирская область

6,338,18 - -

0,00 10,0031.12.201711,00 8,30 7,738,88

Омская область

7,329,45 - -

0,00 15,5031.12.201717,00 12,26 11,3513,17

Республика Алтай

10,9014,08 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 28,2031.12.201731,00 22,60 21,0824,13

Республика Тыва

19,8525,96 - -

0,00 16,4031.12.201718,00 13,29 12,3514,23

Республика Хакасия

11,6015,16 - -

0,00 8,2031.12.20179,00 6,58 6,126,95

Томская область

5,747,51 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,00 16,4031.12.201718,00 13,42 12,4514,27

Курганская область

11,7315,23 - -

0,00 9,1031.12.201710,00 7,03 6,527,47

Свердловская область

6,157,98 - -

0,00 14,5031.12.201716,00 11,84 10,9912,55

Тюменская область

10,3413,46 - -

0,00 11,8031.12.201713,00 9,61 8,9610,27

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

8,4810,99 - -

0,00 10,0031.12.201711,00 7,82 7,278,31

Челябинская область

6,848,89 - -

0,00 8,2031.12.20179,00 6,61 6,066,98

Ямало-Ненецкий автономный округ

5,697,53 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,00 10,0031.12.201711,00 7,75 7,238,26

Белгородская область

6,789,24 - -

0,00 11,8031.12.201713,00 9,39 8,729,98

Брянская область

8,2210,65 - -

0,00 19,1031.12.201721,00 15,68 14,5816,71

Владимирская область

13,7717,81 - -

0,00 18,2031.12.201720,00 15,02 13,9416,01

Воронежская область

13,1717,08 - -



434

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 10,0031.12.201711,00 8,22 7,628,72

Ивановская область

7,229,33 - -

0,00 15,5031.12.201717,00 12,67 11,7713,47

Калужская область

11,0714,36 - -

0,00 9,1031.12.201710,00 7,42 6,797,89

Костромская область

6,478,37 - -

0,00 16,4031.12.201718,00 13,32 12,3214,13

Курская область

11,6815,13 - -

0,00 19,1031.12.201721,00 15,45 14,3116,41

Липецкая область

13,5217,55 - -

0,00 12,7031.12.201714,00 10,47 9,7311,14

Московская область

9,1811,91 - -

0,00 13,6031.12.201715,00 11,04 10,2211,72

Орловская область

9,6812,54 - -

0,00 18,2031.12.201720,00 14,70 13,6215,60

Рязанская область

12,9016,68 - -

0,00 12,7031.12.201714,00 10,16 9,5210,80

Смоленская область

8,8811,55 - -

0,00 12,7031.12.201714,00 10,33 9,6311,03

Тамбовская область

9,0411,82 - -

0,00 15,5031.12.201717,00 12,77 11,8213,57

Тверская область

11,1914,52 - -

0,00 19,1031.12.201721,00 15,14 14,0516,10

Тульская область

13,3017,19 - -

0,00 12,7031.12.201714,00 10,45 9,7311,09

Ярославская область

9,1811,89 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 7,3031.12.20178,00 6,06 5,576,36

Астраханская область

5,276,86 - -

0,00 10,9031.12.201712,00 8,95 8,359,55

Волгоградская область

7,8710,20 - -

0,00 10,0031.12.201711,00 7,79 7,128,24

город федерального значения

Севастополь

6,908,91 - -

0,00 17,3031.12.201719,00 13,88 12,9014,77

Краснодарский край

12,1615,79 - -

0,00 19,1031.12.201721,00 15,33 14,2516,20

Республика Адыгея (Адыгея)

13,3917,49 - -

0,00 22,7031.12.201725,00 18,81 17,3319,92

Республика Калмыкия

16,6021,39 - -

0,00 16,4031.12.201718,00 13,18 12,2314,01

Республика Крым

11,5514,95 - -

0,00 12,7031.12.201714,00 10,48 9,7211,12

Ростовская область

9,1711,91 - -

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств Человек

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,00 4,5331.12.20194,53 3,38 3,133,61

Амурская область

2,973,83 - -

0,00 5,3031.12.20195,30 4,35 3,974,73

Еврейская автономная область

3,784,92 - -

0,00 5,8131.12.20195,81 3,86 3,604,10

Забайкальский край

3,384,39 - -

0,00 2,6131.12.20192,61 2,37 2,182,52

Камчатский край

2,092,71 - -

0,00 3,8431.12.20193,84 3,44 3,173,57

Магаданская область

3,043,84 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 2,7031.12.20192,70 1,76 1,641,88

Приморский край

1,542,01 - -

0,00 3,5031.12.20193,50 2,67 2,462,83

Республика Бурятия

2,333,02 - -

0,00 2,6831.12.20192,68 2,65 2,462,84

Республика Саха (Якутия)

2,333,03 - -

0,00 4,0331.12.20194,03 3,72 3,473,98

Сахалинская область

3,274,23 - -

0,00 3,0731.12.20193,07 2,16 2,022,31

Хабаровский край

1,902,47 - -

0,00 0,7731.12.20190,77 3,07 2,303,07

Чукотский автономный округ

2,303,07 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,00 3,3531.12.20193,35 2,69 2,502,86

Кировская область

2,353,07 - -

0,00 2,4831.12.20192,48 2,13 1,982,26

Нижегородская область

1,872,42 - -

0,00 2,7531.12.20192,75 2,30 2,132,44

Оренбургская область

2,012,61 - -

0,00 4,1931.12.20194,19 3,31 3,063,51

Пензенская область

2,903,76 - -

0,00 2,3431.12.20192,34 2,03 1,892,16

Пермский край

1,782,31 - -

0,00 2,7131.12.20192,71 2,18 2,022,31

Республика Башкортостан

1,912,47 - -

0,00 3,8531.12.20193,85 3,04 2,833,26

Республика Марий Эл

2,663,47 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 4,3831.12.20194,38 2,70 2,512,86

Республика Мордовия

2,353,24 - -

0,00 2,7431.12.20192,74 2,34 2,172,49

Республика Татарстан (Татарстан)

2,052,66 - -

0,00 2,4431.12.20192,44 2,26 2,102,41

Самарская область

1,982,63 - -

0,00 2,9031.12.20192,90 2,57 2,382,74

Саратовская область

2,252,93 - -

0,00 3,2231.12.20193,22 2,60 2,432,78

Удмуртская Республика

2,282,96 - -

0,00 3,9031.12.20193,90 2,85 2,653,03

Ульяновская область

2,493,25 - -

0,00 3,8031.12.20193,80 3,37 3,143,57

Чувашская Республика - Чувашия

2,943,83 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,00 2,8831.12.20192,88 2,11 1,952,25

Архангельская область

1,862,39 - -

0,00 2,5431.12.20192,54 1,87 1,761,99

Вологодская область

1,662,15 - -

0,00 2,3431.12.20192,34 2,00 1,852,13

Калининградская область

1,742,26 - -

0,00 4,9231.12.20194,92 4,18 3,874,45

Ленинградская область

3,664,75 - -

0,00 1,9531.12.20191,95 1,59 1,441,66

Мурманская область

1,371,80 - -

0,00 1,2631.12.20191,26 1,26 1,261,26

Ненецкий автономный округ

1,261,89 - -

0,00 3,2031.12.20193,20 4,02 3,744,29

Новгородская область

3,514,56 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 2,7631.12.20192,76 2,65 2,442,79

Псковская область

2,302,99 - -

0,00 2,5331.12.20192,53 2,32 2,162,47

Республика Карелия

2,032,63 - -

0,00 2,0531.12.20192,05 1,99 1,862,11

Республика Коми

1,742,27 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,00 4,1231.12.20194,12 3,39 3,153,62

Кабардино-Балкарская Республика

2,983,85 - -

0,00 6,6631.12.20196,66 4,09 3,774,33

Карачаево-Черкесская Республика

3,614,65 - -

0,00 4,3331.12.20194,33 4,02 3,734,27

Республика Дагестан

3,524,57 - -

0,00 5,0131.12.20195,01 5,53 5,195,96

Республика Ингушетия

4,846,31 - -

0,00 3,0531.12.20193,05 2,98 2,773,19

Республика Северная Осетия -

Алания

2,633,40 - -

0,00 4,1831.12.20194,18 3,56 3,303,79

Ставропольский край

3,114,04 - -

0,00 3,6431.12.20193,64 2,51 2,332,65

Чеченская Республика

2,192,86 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,00 2,6231.12.20192,62 2,25 2,092,39

Алтайский край

1,982,56 - -

0,00 4,4331.12.20194,43 3,26 3,033,47

Иркутская область

2,853,72 - -



439

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 2,6731.12.20192,67 2,10 1,952,24

Кемеровская область - Кузбасс

1,842,39 - -

0,00 3,5731.12.20193,57 2,79 2,592,97

Красноярский край

2,453,18 - -

0,00 2,4731.12.20192,47 1,81 1,681,93

Новосибирская область

1,592,06 - -

0,00 2,6231.12.20192,62 2,43 2,272,60

Омская область

2,152,77 - -

0,00 5,1931.12.20195,19 3,33 3,093,58

Республика Алтай

2,963,83 - -

0,00 17,9231.12.201917,92 12,75 11,8913,61

Республика Тыва

11,2014,64 - -

0,00 2,0731.12.20192,07 2,72 2,532,91

Республика Хакасия

2,373,10 - -

0,00 2,6531.12.20192,65 1,78 1,651,88

Томская область

1,552,03 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,00 4,4731.12.20194,47 3,08 2,863,27

Курганская область

2,693,50 - -

0,00 1,9131.12.20191,91 1,44 1,331,53

Свердловская область

1,261,63 - -

0,00 2,7031.12.20192,70 2,74 2,552,91

Тюменская область

2,393,12 - -

0,00 2,0331.12.20192,03 1,99 1,862,13

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

1,762,28 - -

0,00 2,9031.12.20192,90 1,97 1,832,09

Челябинская область

1,722,23 - -

0,00 1,4031.12.20191,40 1,44 1,321,52

Ямало-Ненецкий автономный округ

1,241,64 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,00 2,4731.12.20192,47 1,93 1,802,06

Белгородская область

1,692,20 - -

0,00 4,5031.12.20194,50 3,65 3,393,88

Брянская область

3,194,14 - -

0,00 5,0931.12.20195,09 4,15 3,864,42

Владимирская область

3,644,72 - -

0,00 4,1331.12.20194,13 3,48 3,243,71

Воронежская область

3,063,96 - -

0,00 2,1331.12.20192,13 1,94 1,802,06

Ивановская область

1,702,20 - -

0,00 4,1531.12.20194,15 3,23 3,003,43

Калужская область

2,823,66 - -

0,00 2,9131.12.20192,91 1,98 1,812,11

Костромская область

1,732,23 - -

0,00 4,4131.12.20194,41 3,37 3,123,58

Курская область

2,963,83 - -

0,00 3,5031.12.20193,50 3,48 3,223,70

Липецкая область

3,043,95 - -

0,00 2,6131.12.20192,61 2,49 2,312,65

Московская область

2,182,83 - -

0,00 2,9331.12.20192,93 2,52 2,342,68

Орловская область

2,212,87 - -

0,00 4,4931.12.20194,49 3,06 2,843,25

Рязанская область

2,693,47 - -

0,00 4,1631.12.20194,16 3,11 2,913,30

Смоленская область

2,723,53 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 3,6331.12.20193,63 2,43 2,272,60

Тамбовская область

2,132,78 - -

0,00 2,8031.12.20192,80 2,53 2,342,69

Тверская область

2,222,88 - -

0,00 3,7131.12.20193,71 2,96 2,753,15

Тульская область

2,603,36 - -

0,00 3,9231.12.20193,92 3,08 2,863,26

Ярославская область

2,703,50 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,00 2,3931.12.20192,39 1,71 1,571,80

Астраханская область

1,491,94 - -

0,00 2,2131.12.20192,21 1,73 1,611,84

Волгоградская область

1,521,97 - -

0,00 1,1531.12.20191,15 2,24 2,052,37

город федерального значения

Севастополь

1,992,57 - -

0,00 4,3231.12.20194,32 3,62 3,373,85

Краснодарский край

3,174,12 - -

0,00 3,6631.12.20193,66 2,92 2,713,08

Республика Адыгея (Адыгея)

2,553,33 - -

0,00 6,7631.12.20196,76 4,31 3,974,56

Республика Калмыкия

3,804,90 - -

0,00 5,8931.12.20195,89 5,30 4,925,63

Республика Крым

4,656,01 - -

0,00 2,5531.12.20192,55 2,53 2,352,69

Ростовская область

2,222,88 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Безопасность дорожного движения

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Повышена безопасность участников дорожного движения

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0

01.01.2019

- 83 83 1 1 1 1 - -

Всего по Российской Федерации Документ 0

01.01.2019

- 0 0 8383 83 83 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Калужская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ивановская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Воронежская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Владимирская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Брянская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Белгородская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Липецкая область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Курская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Московская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Рязанская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Смоленская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Тамбовская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Тверская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тульская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ярославская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Орловская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Костромская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Калининградская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Вологодская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Коми Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Карелия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Псковская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Новгородская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ненецкий автономный округ Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Мурманская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ленинградская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Архангельская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Астраханская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Волгоградская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Краснодарский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

город федерального значения

Севастополь

Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Крым Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ростовская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Калмыкия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Кабардино-Балкарская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Карачаево-Черкесская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Дагестан Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Ингушетия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ставропольский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Чеченская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Северная Осетия - Алания Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ульяновская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Удмуртская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Саратовская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Самарская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Мордовия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Марий Эл Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Башкортостан Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Пермский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Оренбургская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Нижегородская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Пензенская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Кировская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Курганская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ямало-Ненецкий автономный округ Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Тюменская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Челябинская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Свердловская область Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Иркутская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Алтайский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Алтай Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Новосибирская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Омская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Тыва Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Хакасия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Томская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Красноярский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Забайкальский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Камчатский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Магаданская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Приморский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



451

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Сахалинская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Хабаровский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Чукотский автономный округ Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Еврейская автономная область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Бурятия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Амурская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0

01.01.2021

- - - 1 1 1 1 1 1

Всего по Российской Федерации Документ 0

01.01.2021

- - - 8383 83 83 83 83



452

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Тульская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Тверская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Воронежская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Владимирская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Брянская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Белгородская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Тамбовская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Костромская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Курская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1



453

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Липецкая область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Ивановская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Орловская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Рязанская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Смоленская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Калужская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Ярославская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Московская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Калининградская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1



454

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ленинградская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Мурманская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Республика Карелия Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Псковская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Новгородская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Ненецкий автономный округ Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Архангельская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Республика Коми Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Вологодская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -



455

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Крым Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Ростовская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Республика Калмыкия Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Краснодарский край Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

город федерального значения

Севастополь

Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Волгоградская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Астраханская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Карачаево-Черкесская Республика Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1



456

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кабардино-Балкарская Республика Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Республика Ингушетия Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Республика Северная Осетия - Алания Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Ставропольский край Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Чеченская Республика Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Республика Дагестан Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Башкортостан Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Оренбургская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Пензенская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1



457

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Пермский край Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Республика Мордовия Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Самарская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Саратовская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Удмуртская Республика Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Ульяновская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Нижегородская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Республика Татарстан (Татарстан) Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Кировская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1



458

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Марий Эл Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Челябинская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Тюменская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Свердловская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Курганская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Ямало-Ненецкий автономный округ Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Иркутская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1



459

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Красноярский край Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Новосибирская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Республика Тыва Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Республика Алтай Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Алтайский край Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Республика Хакасия Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Томская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Омская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Дальневосточный федеральный - - - - - - -- - - - -



460

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

округ

Хабаровский край Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Чукотский автономный округ Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Сахалинская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Республика Саха (Якутия) Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Республика Бурятия Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Приморский край Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Магаданская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Камчатский край Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Забайкальский край Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

01.01.2021



461

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Еврейская автономная область Документ 0 - - - 11 1 1 1 1

Амурская область Документ 0

01.01.2021

- - - 11 1 1 1 1

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0

01.01.2019

- 1 1 1 1 1 1 1 1

Всего по Российской Федерации Документ 0

01.01.2019

- 0 0 8383 83 83 83 83

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ивановская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Ярославская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Тульская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Тверская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1



462

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Белгородская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Брянская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Рязанская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Орловская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Московская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Липецкая область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Курская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Владимирская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Калужская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Воронежская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1



463

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Костромская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Тамбовская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Смоленская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Псковская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Коми Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Новгородская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Архангельская область Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 1 1

Республика Карелия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Калининградская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1



464

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ленинградская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Ненецкий автономный округ Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Мурманская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Вологодская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Волгоградская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

город федерального значения

Севастополь

Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Краснодарский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Калмыкия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1



465

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ростовская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Крым Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Астраханская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Кабардино-Балкарская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Чеченская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Ставропольский край Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 1 1

Республика Северная Осетия - Алания Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Ингушетия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Карачаево-Черкесская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1



466

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Дагестан Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Ульяновская область Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 1 1

Удмуртская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Саратовская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Самарская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Татарстан (Татарстан) Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Мордовия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Марий Эл Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1



467

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Башкортостан Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Пензенская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Оренбургская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Нижегородская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Кировская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Пермский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Курганская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Свердловская область Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 1 1



468

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тюменская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Челябинская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Тыва Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Иркутская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Томская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Хакасия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Алтай Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Омская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1



469

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Алтайский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Красноярский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Новосибирская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Магаданская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Приморский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Бурятия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Саха (Якутия) Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Еврейская автономная область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1



470

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Сахалинская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Хабаровский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Чукотский автономный округ Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Камчатский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Амурская область Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 1 1

Забайкальский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянения веществ

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0

01.01.2019

- 83 83 1 1 1 1 - -

Всего по Российской Федерации Документ 0

01.01.2019

- 0 0 8383 83 83 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -



471

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Московская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ярославская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Орловская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Тульская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Тверская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Тамбовская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Смоленская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Рязанская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Брянская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Владимирская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



472

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Воронежская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ивановская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Калужская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Костромская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Липецкая область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Курская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Белгородская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Архангельская область Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 - -

Вологодская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



473

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Калининградская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ленинградская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ненецкий автономный округ Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Новгородская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Карелия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Коми Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Мурманская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Псковская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Астраханская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



474

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Волгоградская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Краснодарский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Калмыкия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Крым Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ростовская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Ставропольский край Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 - -

Чеченская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



475

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Дагестан Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Карачаево-Черкесская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Ингушетия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Кабардино-Балкарская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Северная Осетия - Алания Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ульяновская область Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 - -

Удмуртская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Пензенская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Оренбургская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



476

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Нижегородская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Саратовская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Кировская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Самарская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Мордовия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Пермский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Марий Эл Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Башкортостан Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



477

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Челябинская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Тюменская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Свердловская область Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 - -

Курганская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Томская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Хакасия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



478

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Алтай Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Омская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Новосибирская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Красноярский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Иркутская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Тыва Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Алтайский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Амурская область Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 - -



479

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Сахалинская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Еврейская автономная область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Забайкальский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Камчатский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Магаданская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Приморский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Чукотский автономный округ Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Хабаровский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Бурятия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



480

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0

01.01.2019

- 83 83 1 1 1 1 1 1

Всего по Российской Федерации Документ 0

01.01.2019

- 0 0 8383 83 83 83 83

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Московская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Орловская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Воронежская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Смоленская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Тамбовская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1



481

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тверская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Рязанская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Тульская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Липецкая область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Владимирская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Курская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Костромская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Калужская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Ивановская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Белгородская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1



482

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Брянская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Ярославская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Калининградская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Ленинградская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Мурманская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Карелия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Новгородская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Псковская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Коми Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1



483

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ненецкий автономный округ Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Вологодская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Архангельская область Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 1 1

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Ростовская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Крым Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Калмыкия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Краснодарский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1



484

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Волгоградская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Астраханская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Чеченская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Ставропольский край Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 1 1

Республика Северная Осетия - Алания Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Кабардино-Балкарская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Дагестан Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Карачаево-Черкесская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Ингушетия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1



485

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Кировская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Нижегородская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Оренбургская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Пензенская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Удмуртская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Саратовская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Самарская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Ульяновская область Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 1 1



486

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Мордовия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Марий Эл Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Башкортостан Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Пермский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Татарстан (Татарстан) Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Курганская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Тюменская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Челябинская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1



487

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ямало-Ненецкий автономный округ Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Свердловская область Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 1 1

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Тыва Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Хакасия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Томская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Алтай Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Омская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Новосибирская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Красноярский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1



488

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Иркутская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Алтайский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Амурская область Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 1 1

Еврейская автономная область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Забайкальский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Камчатский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Магаданская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Республика Бурятия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1



489

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Саха (Якутия) Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Сахалинская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Хабаровский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Чукотский автономный округ Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Приморский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 1 1

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Документ 0

01.01.2019

- 1 1 1 1 1 1 - -

Всего по Российской Федерации Документ 0

01.01.2019

- 0 0 8383 83 83 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Владимирская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



490

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тульская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Тверская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Тамбовская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ярославская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Белгородская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Брянская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Воронежская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Московская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Калужская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Костромская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



491

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Курская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Липецкая область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Орловская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Рязанская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Смоленская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ивановская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Псковская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Новгородская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ненецкий автономный округ Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



492

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Мурманская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Архангельская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Калининградская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Вологодская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Карелия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ленинградская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Коми Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Калмыкия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ростовская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



493

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Крым Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Астраханская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Волгоградская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Краснодарский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Адыгея (Адыгея) Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

город федерального значения

Севастополь

Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Кабардино-Балкарская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Дагестан Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Ингушетия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



494

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Северная Осетия - Алания Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ставропольский край Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 - -

Чеченская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Карачаево-Черкесская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Мордовия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Кировская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Нижегородская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Оренбургская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Пензенская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



495

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Башкортостан Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Марий Эл Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Пермский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Саратовская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Удмуртская Республика Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ульяновская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Чувашская Республика - Чувашия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Самарская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -



496

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Челябинская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Тюменская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Курганская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Свердловская область Документ 0

01.01.2019

- 0 0 11 1 1 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Омская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Алтай Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Тыва Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



497

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Кемеровская область - Кузбасс Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Красноярский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Новосибирская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Алтайский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Хакасия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Томская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Иркутская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Еврейская автономная область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Амурская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



498

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Камчатский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Приморский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Бурятия Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Республика Саха (Якутия) Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Сахалинская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Хабаровский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Чукотский автономный округ Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Забайкальский край Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -

Магаданская область Документ 0

01.01.2019

- - - 11 1 1 - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Медицинские организации оснащены автомобилями

скорой медицинской помощи класса "С" для оказания

скорой медицинской помощи пациентам,

пострадавшим при дорожно-транспортных

происшествиях

0,00 3,00 3,00



2

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Подразделения, осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области обеспечения

безопасности дорожного движения, оснащены

патрульными автомобилями, стоящими на снабжении

органов внутренних дел, оборудованными

техническим средством фиксации обстановки внутри

и снаружи автомобиля, радиостанцией, нанесенной

цветографической окраской, бортовым аппаратно-

программным комплексом с функцией распознавания

государственных регистрационных знаков, удаленным

доступом к базам данных и фиксации нарушений

правил дорожного движения либо сигнальной

громкоговорящей установкой

35 302 557,01 2,00 2,00

3.Созданы условия для вовлечения детей и молодежи

в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

0,00 2,00 2,00



3

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Организована системная работа с родителями по

обучению детей основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при

перевозках в транспортных средствах

0,00 2,00 2,00

5.Приняты нормативные правовые акты,

направленные на усиление ответственности за

отдельные, наиболее опасные правонарушения в

области дорожного движения

0,00 2,00 2,00

6.Подразделения, осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области обеспечения

безопасности дорожного движения, оснащены

укладками для оказания первой помощи сотрудниками

Госавтоинспекции

209 946,60 2,00 2,00



4

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Повышена квалификация сотрудников пожарно-

спасательных подразделений МЧС России,

принимающих участие в ликвидации дорожно-

транспортных происшествий за счет проведения

совместных учений и соревнований пожарно-

спасательных подразделений, подразделений полиции,

медицинских учреждений, дорожных служб

0,00 2,00 2,00

8.Проведены социальные кампании, направленные на

привлечение внимания населения к основным

факторам риска в дорожном движении и их

профилактике

1 722 796,80 1,50 1,50

9.Создана (модернизирована) система комплексной

автоматизации контрольно-надзорной деятельности

717 379,69 1,00 1,00

10.Приняты нормативные правовые акты,

направленные на совершенствование системы

профессионального обучения водителей транспортных

средств соответствующих категорий и подкатегорий

0,00 1,00 1,00



5

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.Приняты нормативные правовые акты,

направленные на совершенствование организационно-

правовых механизмов допуска транспортных средств

и их водителей к участию в дорожном движении

0,00 1,00 1,00

12.Развитие системы оказания помощи пострадавшим

в дорожно-транспортных происшествиях

502 942,30 1,00 1,00

13.Совершенствование –организационного и

методического сопровождения деятельности в области

обеспечения безопасности дорожного движения

557 568,00 1,00 1,00

14.Организована работа по информационному

сопровождению в средствах массовой информации и

сети "Интернет" реализации мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного движения

716 032,30 1,00 1,00



6

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

15.Внедрены современные образцы специальной

техники, инструмента, оборудования и технологий,

предназначенных для проведения аварийно-

спасательных работ при ликвидации последствий

дорожно-транспортных происшествий

0,00 1,00 1,00

16.Организована работа по привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном движении и

вовлечению их в деятельность отрядов юных

инспекторов движения

1 113 569,00 0,90 0,90

17.Оснащены подразделения, осуществляющие

контрольные и надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного движения -

средствами индикации (обнаружения) признаков

опьянения

0,00 0,70 0,70

18.Приобретены в медицинские учреждения

хроматографы для выявления состояния опьянения в

результате употребления наркотических средств,

психотропных или иных вызывающих опьянения

веществ

0,00 0,70 0,70



7

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

19.Приобретены технические средства обучения,

наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

0,00 0,50 0,50

20.Повышена безопасность дорожного движения при

ее организации

2 833 786,20 0,50 0,50

21.Организованы тренинги по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма на базе

родильных домов и перинатальных центров

100 013,40 0,50 0,50

22.Повышение правового сознания участников

дорожного движения

0,00 0,50 0,50

23.Подразделения, осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области обеспечения

безопасности дорожного движения, оснащены

специальными техническими средствами измерений,

используемыми для контроля за безопасностью при

эксплуатации автомобильных дорог

566 911,20 0,50 0,50



8

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

24.Разработаны нормативные правовые акты,

направленные на совершенствование обучения детей

основам правил дорожного движения и привития им

навыков безопасного поведения на дорогах,

подготовку соответствующих педагогических кадров,

а также уточнение требований к учебно-

методическому и материально-техническому

обеспечению образовательного процесса

0,00 0,50 0,50

25.Повышен уровень автоматизации и конструктивной

безопасности транспортных средств

82 600,50 0,50 0,50

26.Приняты нормативные правовые акты,

направленные на совершенствование требований к

организации дорожного движения

0,00 0,50 0,50

27.Приняты нормативные правовые акты,

направленные на совершенствование медицинского

обеспечения безопасности дорожного движения

0,00 0,50 0,50



9

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

28.Обеспечено функционирование

автоматизированной информационной системы

тахографического контроля в целях соблюдения

водителями транспортных средств режима труда и

отдыха

120 000,00 0,50 0,50

29.Организован и осуществляется обмен между

Минздравом России и МВД России сведениями о

выданных медицинских заключениях о наличии

(отсутствии) у водителей транспортных средств

(кандидатов в водители транспортных средств)

медицинских противопоказаний, медицинских

показаний или медицинских ограничений к

управлению транспортными средствами

0,00 0,50 0,50

30.Ежегодно утверждаются межведомственные планы

мероприятий по освещению в средствах массовой

информации вопросов безопасности дорожного

движения

0,00 0,50 0,50



10

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

31.Осуществлена ежегодная поверка и ремонт

имеющихся в подразделениях, осуществляющих

контрольные и надзорные функции в области

обеспечения безопасности дорожного движения,

специальных технических средств измерений,

используемых для контроля за безопасностью при

эксплуатации транспортных средств и автомобильных

дорог

395 304,10 0,20 0,20

32.Приобретены специальные технические средства

измерений, используемые для контроля за

безопасностью при эксплуатации транспортных

средств

207 149,80 0,20 0,20

33.Ежегодно проводится Всероссийский конкурс

"Лучший педагог по обучению основам безопасного

поведения на дорогах"

0,00 0,10 0,10



11

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

34.Внедрен сервис для направления жалоб

(обращений) в форме электронного документа

посредством личного кабинета федеральной

государственной информационной системы "Единый

портал государственных и муниципальных услуг

(функций)", интегрированный с сервисом

уведомлений о нарушениях правил дорожного

движения (в том числе о нарушениях порядка

парковки, зафиксированные камерами

фотовидеофиксации) и вынесенных постановлениях

по административным правонарушениям

0,00 0,10 0,10

35.Разработана и принята нормативная правовая база

для внедрения сервиса направления жалоб

(обращений) в форме электронного документа

посредством личного кабинета федеральной

государственной информационной системы "Единый

портал государственных и муниципальных услуг

(функций)" и сервиса уведомлений о вынесенных

постановлениях по административным

правонарушениям

0,00 0,00 0,00



12

Наименование результата федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях человек

на 100 тысяч населения",

Влияние на достижение (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

36.Приняты нормативные правовые акты,

направленные на совершенствование учета дорожно-

транспортных происшествий

0,00 0,00 0,00

37.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей федерального проекта

45 148 556,90 32,40 32,40


