Форма № 1

Аналитическая справка

1. Наименование федеральной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах».

2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики

Государственный заказчик-координатор Программы:


- МВД России.
Государственные заказчики Программы:


- МЧС России;


- Минздравсоцразвития России;


- Минобрнауки России;


- Росавтодор.

3. Ключевые мероприятия в 2011 году:

3.1. Государственный заказчик – МВД России:

По направлению «Государственные капитальные вложения»

3/39. Реконструкция федерального центра оперативного реагирования и специальных мероприятий г. Москве – завершение реконструкции, пуско-наладочные работы всех инженерных систем, ввод объекта в эксплуатацию.

3/40. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область) – общестроительные работы по монтажу инженерных сетей, строений, включая закупку оборудования и материалов.

3/44/1. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

комплексами  видеофиксации нарушений  правил дорожного движения (не менее 9600 комплексов) – поставка 79 стационарных и 443 передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения а также 8 центральных серверов.

3/44/2. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей) – поставка в подразделения ГИБДД субъектов Российской Федерации 518 автомобилей ВАЗ-21703 и 256 автомобилей «Форд Фокус».

4/17. Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110) – строительство 3-х пешеходных переходов в городах Кирове, Белгороде, Томске, планируется начать строительство в городе Бердске.

4/18. Модернизация АСУД и  светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов АСУД линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала) – изготовление, поставка и установка 284 комплектов для модернизации автоматизированных систем управления дорожным движением.

4/20. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км) – строительство 83 720 пог.м. дорожного и пешеходного барьерного ограждения в 11 субъектах Российской Федерации. В 3-х субъектах РФ – дорожные ограждения, в 8 субъектах РФ – пешеходные ограждения. 
4/21 Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков) – разработка и согласование в установленном порядке схемы маршрутного ориентирования, изготовление и установка дорожных знаков в количестве 191 штук в г. Казани (Республика Татарстан).

По направлению «НИОКР»

4/8. Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных систем управления  движением транспортных средств и пешеходов, разработку программного обеспечения и алгоритмов работы системы.

5/2. Проведение научных исследований и разработка для подразделений дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6/1. Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организационных, финансово-экономических, инженерных, информационных, социально-политических, психологических и иных аспектов основ безопасности дорожного движения.

6/6. Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

6/9. Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности, их классификация и ранжирование. Разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям (аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных переездах, детский дорожно-транспортный травматизм,  дисциплина водителей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем, технически устаревшие транспортные средства, деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия, влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения, влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорожного движения).

По направлению «Прочие нужды»

3/59. Разработка и проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения. Организация оценки эффективности их воздействия. 
(Проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения)

3/60. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (на двух федеральных каналах).

3/61. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

5/116. Осуществление организационных и технических мероприятий по внедрению в подразделениях дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции  автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6/23. Внедрение и материально-техническое обеспечение функционирования многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.
4. Программа не нуждается в корректировке 
Последние изменения в Программу внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. №642. Изменен состав мероприятий Программы и объемы финансирования. В позиции, касающейся государственных заказчиков Программы, слова "Федеральное агентство по образованию" заменено словами "Министерство образования и науки Российской Федерации"
5. На 2011 год заключен 
0 государственный контракт (соглашения) на сумму 
0,0 тыс. рублей – 
0,00% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 
0 контракт на сумму 
0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 
0 контракт на сумму 
0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 
0, соглашений на сумму 
0,0 тыс. рублей); 

НИОКР – 
0 контрактов на сумму 
0,0 тыс. рублей;
«прочие нужды» – 
0 контрактов на сумму 
0,0 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2011 году по 0 переходящим контрактам прошлых лет, составляет 
0,0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2011 г. 
0 контракту составляет 
0,0 тыс. рублей, в том числе по 2 контрактам длительностью более одного года – 483096,3 тыс. рублей. 
6. Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета составляет 
318625,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 
170000,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 
170000,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 
0,0 тыс. рублей), НИОКР – 
22125,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 
126500,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2011 года суммарные кассовые расходы государственного заказчика-координатора МВД России из федерального бюджета на реализацию программы составляют 
0,0 тыс. рублей – 
0,00% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 
0,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 
0,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 
0,0 тыс. рублей), НИОКР –  
0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» – 
0,0 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2011 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 
122500,0 тыс. рублей, («капитальные вложения» - 
2500,0 тыс. рублей, НИОКР – 
0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 
120000,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 
0,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 
0,0 тыс. рублей, НИОКР – 
0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 
0,0 тыс. рублей).
8. Основные итоги реализации программы за 9 месяцев 2011 года: 
8.1. Государственный заказчик - МВД России:
По направлению «Государственные капитальные вложения»

а) 3/39. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве.

В 2011 году были продолжены работы по реконструкции федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве, начатые в 2006 году. 

На реализацию мероприятия в 2011 году выделено 589 010,0 тыс. рублей.
Поэтапный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2011 год.

Заключен государственный контракт с ФГУП «УССТ №2 при Спецстрое России» от 23.12.2010 №11/3/43/003 на проведение строительно-монтажных работ на сумму 581 300,0 тыс. рублей, по которому проведен авансовый платеж в размере 174 390,0 тыс. рублей. 
За 9 месяцев 2011 года были проведены и приняты по актам строительно-монтажные работы на сумму 73 579,5 тыс. рублей. (Внутренние отделочные работы, внутренние сантехнические работы, внутренний монтаж электрических и слаботочных сетей, автоматика, благоустройство и ограждение территорий и др.)  
б) 3/40. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область).

В 2011 году были продолжены работы по реконструкции федерального учебного центра подготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область), начатые в 2006 году. 

На реализацию мероприятия в 2011 году выделено 483 557,42 тыс. руб. 
В 2011 году заключен переходящий на 2012 год государственный контракт на строительно-монтажные работы с ООО «Альфа – Инвест» от 10.03.2011 г. №11/3/44/013. По данному контракту на 2011 год предусмотрено финансирование в размере 475 510 тыс. рублей и проведена оплата в размере 303 359,2 тыс. рублей. 
За 9 месяцев 2011 года были проведены и приняты по актам строительно-монтажные работы на сумму 229 141,0 тыс. рублей (Земляные работы, устройство фундаментов, возведение стен, укладка перекрытий, разборка клуба-столовой и др.)
в) 3/44 Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения: 

1) Комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов). 

Заключены государственные контракты:

· ООО «НП Проком» от 01.03.2011 г. № 11/3/48/011 на сумму 244 488,0 тыс. рублей. Контракт полностью исполнен, в субъекты РФ поставлены в общей сложности 443 передвижных комплекса видеофиксации (221 «Арена» и 222 «Крис» П) и 8 комплектов центральных серверов обработки данных.
· ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 02.03.2011 г. № 11/3/48/010 на сумму 197 500,0 тыс. рублей. Контракт частично исполнен, в субъекты РФ поставлены 76 стационарных комплекса видеофиксации «Стрелка-СТ» из 79 на общую сумму 190 000,0 тыс. рублей.

2) Специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей).

Заключены государственные контракты: 
· ЗАО «Авилон АГ» от 06.05.2011 г. №11/3/48/020 на сумму 34 686,0 тыс. рублей. Контракт полностью исполнен, в субъекты РФ поставлены в общей сложности 47 автомобилей Форд «Фокус».
· ЗАО «Авилон АГ» от 06.05.2011 г. №11/3/48/021 на сумму 149 017,0 тыс. рублей. Контракт полностью исполнен, в субъекты РФ поставлены в общей сложности 209 автомобилей Форд «Фокус».
· ОАО «АВТОВАЗ» от 23.06.2011 г. №11/3/48/044 на сумму 229 787,4 тыс. рублей, по которому проведен авансовый платеж в размере 68 936,2 тыс. рублей.. Контракт находится в стадии исполнения.
г) 4/17 Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110).

· Заключен государственный контракт с ОАО «КЧУС+К» от 04.03.2011 г. №11/4/18/012 на строительство перехода в городе Кирове на сумму 22 012,7 тыс. рублей, по которому проведен авансовый платеж в размере 6 603,8 тыс. рублей.
· Заключен государственный контракт с ООО «Монолитстрой» от 11.04.2011 г. №11/4/18/016 на строительство перехода в городе Белгороде на сумму 27 372,3 тыс. рублей. 
· Заключен государственный контракт с ООО «Сибмост» от 25.08.2011 г. №11/4/18/050 на строительство перехода в городе Томске на сумму 25 452,1 тыс. рублей. 
· Заключен переходящий на 2012 год государственный контракт с ООО «Сибмост» от 01.09.2011 г. №11/4/18/054 в 2011 году на строительство перехода в городе Бердске предусмотрена сумма 7 586,3 тыс. рублей. 
д) 4/18 Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени  разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением  линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала).
По итогам аукциона заключены следующие государственные контракты:
· ЗАО «Техносервъ А/С» от 19.05.2011 г. №11/4/19/027 на сумму 54 618,3 тыс. рублей на проведение работ в Кабардино-Балкарской Республике, Белгородской области, Брянской области, Курской области и Рязанской области. Контракт полностью исполнен, в субъектах РФ модернизированы в общей сложности 67 светофорных объектов.
·  ЗАО «Техносервъ А/С» от 19.05.2011 г. №11/4/19/028 на сумму 66 623,5 тыс. рублей на проведение работ в Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской области и Саратовской области. Контракт полностью исполнен, в субъектах РФ модернизированы в общей сложности 84 светофорных объектов.
· ЗАО «Техносервъ А/С» от 19.05.2011 г. №11/4/19/029 на сумму 24 850,8 тыс. рублей на проведение работ в Республике Карелия, Кировской области и Вологодской области. Контракт полностью исполнен, в субъектах РФ модернизированы в общей сложности 24 светофорных объектов.
· ЗАО «Техносервъ А/С» от 19.05.2011 г. №11/4/19/030 на сумму 34 441,3 тыс. рублей на проведение работ в Красноярском крае, Алтайском крае, Томской области и Кемеровской области. Контракт полностью исполнен, в субъектах РФ модернизированы в общей сложности 38 светофорных объектов.
· ЗАО «Техносервъ А/С» от 19.05.2011 г. №11/4/19/031 на сумму 33 175,2 тыс. рублей на проведение работ в Хабаровском крае, Камчатском крае, Еврейской АО и Амурской области. Контракт полностью исполнен, в субъектах РФ модернизированы в общей сложности 39 светофорных объектов.

· ЗАО «Техносервъ А/С» от 19.05.2011 г. №11/4/19/032 на сумму 29 138,3 тыс. рублей на проведение работ в Республике Татарстан и Самарской области. Контракт полностью исполнен, в субъектах РФ модернизированы в общей сложности 32 светофорных объектов.


Всего в рамках мероприятия за 2011 год за счет средств федерального бюджета  на территории субъектов РФ модернизировано 284 светофорных объекта на общую сумму 242 847,5 тыс. рублей.
е) 4/20 Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км).

По итогам аукциона заключены следующие государственные контракты:
· ООО Предприятие «ПИК» от 26.05.2011 г. №11/4/21/033, доп. соглашение от 12.09.2011 г. №1 на сумму 8 102,7 тыс. рублей на проведение работ в Кемеровской области.

· ООО Предприятие «ПИК» от 26.05.2011 г. №11/4/21/034 на сумму 12 500,0 тыс. рублей на проведение работ в Кировской области. Контракт полностью исполнен, установлено 5000 п.м. пешеходных ограждений.
· ООО Предприятие «ПИК» от 26.05.2011 г. №11/4/21/035 на сумму 50 237,2 тыс. рублей на проведение работ в Красноярском крае.
· ООО Предприятие «ПИК» от 26.05.2011 г. №11/4/21/036 на сумму 37 770,6 тыс. рублей на проведение работ в Нижегородской области.
· ООО Предприятие «ПИК» от 02.06.2011 г. №11/4/21/037 на сумму 22 801,7 тыс. рублей на проведение работ в Самарской области.
· ООО Предприятие «ПИК» от 02.06.2011 г. №11/4/21/038 на сумму 31 920,7 тыс. рублей на проведение работ в Волгоградской области.
· ООО «Технический центр организации дорожного движения» от 26.08.2011 г. № 11/4/21/049 на сумму 3 258,4 тыс. рублей на проведение работ в Липецкой области.
· ООО Предприятие «ПИК» от 25.08.2011 г. №11/4/21/046 на сумму 6 048,0 тыс. рублей на проведение работ в Брянской области.

· ООО Предприятие «ПИК» от 25.08.2011 г. №11/4/21/047 на сумму 14 000,0 тыс. рублей на проведение работ в Республике Карелия.

· ООО Предприятие «ПИК» от 25.08.2011 г. №11/4/21/048 на сумму 10 026,0 тыс. рублей на проведение работ в Республике Мордовия.

· ООО Предприятие «ПИК» от 01.09.2011 г. №11/4/21/052 на сумму 12 063,3 тыс. рублей на проведение работ в Тамбовской области.

ж) 4/21 Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков).

Заключен государственный контракт с ООО «СК «Регион» от 27.01.2011 г. №11/4/22/006 на сумму 25 000,0 тыс. рублей, по которому проведен авансовый платеж в размере 7 500,0 тыс. рублей.

По направлению «НИОКР»

а)
4/8. Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных систем управления  движением транспортных средств и пешеходов, разработку программного обеспечения и алгоритмов работы системы.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 07.06.2011 г. №11/4/8/042 на сумму 22 655,0 тыс. рублей, по которому проведен авансовый платеж в размере 6 796,5 тыс. рублей.
б)
5/2. Проведение научных исследований и разработка для подразделений дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Заключен государственный контракт с ЗАО «Стинс Коман» от 01.06.2011 г. №11/5/2/040 на сумму 10 375,0 тыс. рублей. 
Контракт частично исполнен, выполнено 2 этапа государственного контракта из 3.

Проведено исследование возможностей создания переносных мобильных комплексов АИУП ДПС. Исследованы результаты функционирования АИУП ДПС в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения и разработаны предложения по ее совершенствованию.
г)
6/1. Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организационных, финансово-экономических, инженерных, информационных, социально-политических, психологических и иных аспектов основ безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт с ЗАО «АКГ «РБС» от 12.04.2011 г. №11/6/1/017 на сумму 17 990,0 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

Определены общие тенденции в состоянии аварийности на автомобильном транспорте в период с 2000 года по 2010 год и на перспективу до 2020 года.

Определена характеристика проблем с аварийностью в Российской Федерации, на решение которых должна быть направлена федеральная целевая программа повышения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы, с учетом предварительных итогов реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» (далее - Программа).

Разработаны научно-обоснованные цели и задачи федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также перечня целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения программы.

Подготовлены предложения по формированию системы программных мероприятий, обеспечивающих к 2020 году целевое сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Обосновано ресурсное обеспечение федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы, а также сроков и источников ее финансирования.

Подготовлены научно-обоснованные предложения по механизму реализации федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы.

Проведена оценка социально-экономической и экологической эффективности федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы.
д)
6/2. Разработка оптимальной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях на основе научного анализа динамики социально-экономических процессов, сложившейся системы государственного управления и опыта зарубежных стран.

Заключен государственный контракт с ЗАО «АКГ РБС» от 16.03.2011 г. № 11/6/2/014 на сумму 8 990,0 тыс. рублей.
Контракт исполнен в полном объеме, научный отчет содержит:

· Ретроспективный анализ деятельности по ОБДД в стране в 1936-2010 годах;

· Анализ  текущей и программной деятельности по ПБДД в период с 2005 по 2010 годы;

· Научно обоснованные предложения по формированию приоритетных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения до 2020 года (десятилетие действий, акцент 2013-2020 годы);

· Презентационные материалы о деятельности Госавтоинспекции в 1936-2010 годах и основных направлениях ее работы на период до 2020 года.

Заключен государственный контракт с ЗАО «ОВИОНТ» от 04.05.2011 г. № 11/6/2/022 на сумму 9000,0 тыс. рублей. 
Контракт частично исполнен. Выполнен 1 этап государственного контракта из 4.

Проведен анализ отечественных и зарубежных данных по учету влияния БДД на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.

е)
6/3. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт с ГОУ ВПО МАДИ (ГТУ) от 11.05.2011 г. №11/6/3/023 на сумму 15 000,0 тыс. рублей по которому проведен авансовый платеж в размере 4 500,0 тыс. рублей. 
ж)
6/4. Разработка единых критериев и методик анализа и оценки  эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях.

Заключен государственный контракт с ЗАО «ОВИОНТ» от 04.04.2011 г. №11/6/4/015 на сумму 4 500,0 тыс. рублей.

Контракт частично исполнен, выполнено 2 этапа государственного контракта из 3.

Сформирован обновленный список показателей деятельности органов МВД РФ в области обеспечения БДД в условиях действия Федерального закона «О полиции».

Проведен мониторинг общественного мнения о деятельности органов МВД РФ в области обеспечения БДД.
з)
6/6. Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт с ЗАО «Прогноз» от 06.09.2011 г. №11/6/6/059 на сумму 10 900,0 тыс. рублей, по которому проведен авансовый платеж в размере 3 270,0 тыс. рублей..

и)
6/8. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию форм и методов международного сотрудничества и координации в области обеспечения безопасности дорожного движения на основе анализа эффективности существующей практики и успешного опыта решения комплексных задач в других областях.

Заключен государственный контракт с Фонд «ЦСР Регион» от 21.02.2011 г. № 11/6/8/007 на сумму 8 300,0 тыс. рублей.

Контракт исполнен в полном объеме, научный отчет содержит:

Проведен анализ российского и международного опыта в области организации лицензирования безопасности дорожного движения (далее - БДД), в части вопросов, касающихся вопросов лицензирования технических средств организации дорожного движения, пассажирских и грузовых перевозок и др., организационных, кадровых, экономических, технических и правовых аспектов формирования механизмов лицензирования. Анализ других институциональных возможностей и способов обеспечения БДД (с помощью механизмов технического регулирования для предъявления требований к техническим средствам, механизмов саморегулирования для предъявления требований к субъектам, влияющим на БДД).

Подготовлены предложения по формированию системы организации лицензирования БДД в России, альтернативных предложений по использованию  институтов саморегулирования и технического регулирования в сфере БДД в России.

Проведен анализ взаимодействия предлагаемых рекомендаций с нормативными актами в сфере БДД. 

Разработана концепция нормативно-правового регулирования.
к)
6/9. Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности, их классификация и ранжирование. Разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям (аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных переездах, детский дорожно-транспортный травматизм,  дисциплина водителей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем, технически устаревшие транспортные средства, деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия, влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения, влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорожного движения).

Заключен государственный контракт с ГОУ ВПО МАДИ (ГТУ) от 25.04.2011 г. № 11/6/9/019 на сумму 18 000,0 тыс. рублей по которому проведен авансовый платеж в размере 5 400,0 тыс. рублей.

По направлению «Прочие нужды»

а)
3/59. Разработка и проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения. Организация оценки эффективности их воздействия.
Заключен государственный контракт с ООО «Социальные программы и технологии» от 11.05.2011 г. № 11/3/61/024 на сумму 8 980,6 тыс. рублей.

Контракт частично исполнен. Выполнены и приняты по актам 3 этапа государственного контракта из 4.

Разработаны и согласованы концепции проведения во всех субъектах Российской Федерации широкомасштабных информационных акций, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения пешеходов, с учетом социально-демографических различий участников дорожного движения, под возможными названиями: «Внимание – дети!», «Внимание – Пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д.

Разработаны методические рекомендации и механизм проведения широкомасштабных информационных акций. Разработаны сценарии и изготовлены аудиоролики, разработаны концепции и подготовлены пресс-релизы для использования в федеральных и региональных СМИ и в Интернете в рамках широкомасштабных информационных акций, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения пешеходов, с учетом социально-демографических различий участников дорожного движения.
б)
3/60. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (на 2 федеральных каналах).

Заключен государственный контракт с ООО «Социальные программы и технологии» от 11.05.2011 г. № 11/3/62/025 на сумму 14 162,9 тыс. рублей. 
Контракт частично исполнен. Выполнено 2 этапа государственного контракта из 3.

Выполнена разработка сценария и изготовление информационно-пропагандистского видеоролика, в том числе адаптированного для мониторов и видеоэкранов, в рамках кампании по профилактике дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием пешеходов.

Выполнена разработка дизайна, макетов и изготовление наружной рекламы для различных типов рекламных конструкций, используемых для проведения кампании по профилактике ДТП с участием пешеходов.
в)
3/61. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.
Заключен государственный контракт с ООО «Социальные программы и технологии» от 12.05.2011 г. № 11/3/63/026 на сумму 10 393,9 тыс. рублей. 
Контракт частично исполнен. Выполнено 2 этапа государственного контракта из 3.

Выполнена разработка сценария и изготовление информационно-пропагандистского видеоролика, в том числе адаптированного для мониторов и видеоэкранов, в рамках кампании по профилактике дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием пешеходов.

Выполнена разработка дизайна, макетов и изготовление наружной рекламы для различных типов рекламных конструкций, используемых для проведения кампании по профилактике ДТП с участием пешеходов.
Заключен государственный контракт с ООО «Социальные программы и технологии» от 01.09.2011 г. № 11/3/63/053 на сумму 5 792,1 тыс. рублей.
г)
3/63 Проведение межгосударственных слетов юных инспекторов движения государств - участников СНГ.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 27.01.2011 г. № 11/3/65/005 на сумму 2 550,0 тыс. рублей, по которому проведен авансовый платеж в размере 765,0 тыс. рублей.

д)
4/30. Проведение специализированных обучающих семинаров и конференций, посвященных вопросам  организации движения и дорожной инспекции.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 24.02.2011 г. № 11/4/31/008 на сумму 3 621,8 тыс. рублей.

е)
5/116 Осуществление организационных и технических мероприятий по внедрению в подразделениях дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения   автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Заключен государственный контракт с ЗАО «Стинс Коман» от 07.09.2011 г. № 11/5/117/057 на сумму 12 109,0 тыс. рублей.

ж) 
5/117 Разработка и внедрение в подразделениях дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем.

Заключен государственный контракт с ЗАО «Прогноз» от 06.09.2011 г. № 11/5/118/058 на сумму 11 900,0 тыс. рублей, по которому проведен авансовый платеж в размере 3 570,0 тыс. рублей..

з) 6/21 Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций, посвященных подходам и методам снижения факторов аварийности, направлениям и мерам профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 02.03.2011 г. № 11/6/27/009 на сумму 4 500,0 тыс. рублей, по которому проведен авансовый платеж на сумму 1 350,0 тыс. рублей.

и)
6/22 Текущее управление Программой (содержание федерального государственного учреждения «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах»).

Обеспечено текущее управление Программой.

к)
6/23. Внедрение и материально-техническое обеспечение функционирования многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт с ЗАО «Техносервъ А/С» от 08.09.2011 г. № 11/6/29/056 на сумму 7 450,0 тыс. рублей.

л) 6/24 Организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также международного сотрудничества в этой области.

Заключен государственный контракт с ООО «Музейный центр» от 02.06.2011 г. № 11/6/30/041 на сумму 4 996,3 тыс. рублей.

Контракт исполнен в полном объеме.
Разработана и согласована проектная документация, включая дизайн-проект, получение необходимых согласований на оборудование выставочного зала для экспозиций новых достижений в области обеспечения безопасности дорожного движения с учетом международной практики.

На основании разработанного и утвержденного проекта обеспечено изготовление и монтаж оборудования выставочной экспозиции в составе: стеклянных стендов на кронштейнах, подиумов, раздвижных систем.
м)
6/25. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части, касающейся регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также юридических лиц, в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 19.09.2011 г. № 11/6/25/061 (лот 1) на сумму 5 940,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 06.09.2011 г. № 11/6/31/060 (лот 2) на сумму 2 716,2 тыс. рублей.

9. Принятые меры по ликвидации допущенного в первом полугодии 2011 года отставания в осуществлении работ, связанных с реализацией программы (письма Минэкономразвития России от 01.10.2011 г. № 21488‑ОС/Д17, от 06.10.11 г. № 13/2‑5795):
На 2011 год в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» по линии МВД России запланировано 29 мероприятий, в том числе по линии государственных капитальных вложений - 8, НИОКР - 9, прочих нужд - 12.  На реализацию программных мероприятий на лицевой счет ФГУ «Дирекция Программы ПБДД» доведено 2 786, 3 млн. руб., из них на:

ГКВ – 2496,0 млн. руб.

НИОКР – 126, 4 млн. руб.

Прочие – 163,9 млн. руб.

С целью равномерного освоения бюджетных средств проведение конкурсных процедур было начато с ноября 2010 г. 

По состоянию на конец третьего квартала 2011 года заключено 78 государственных контрактов и договоров на сумму 2 762,1 млн. рублей (99% от доведенных ЛБО). 

Кассовые расходы составили 1646,6 млн. руб. (59,1 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств), из них по:

ГКВ – 1487,5 млн. руб. (59,6 % от объема доведенных по данному направлению лимитов);

НИОКР – 71,5 млн. руб. (56,6 % от объема доведенных по данному направлению лимитов);

Прочие – 87,6 млн. руб. (53,4 % от объема доведенных по данному направлению лимитов).

Учитывая сложность и трудоемкость программных мероприятий, а также реальные сроки поставки товаров, необходимость осуществления качественной приемки исполненных по контрактам обязательств, сроки исполнения контрактов, а также завершения этапов работ и, соответственно, их оплаты предусмотрены в основном в IV квартале 2011г.  

По мероприятию 3.39 «Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве» процент освоения составил 38,1 % от объема доведенных по данному мероприятию лимитов (доведено – 589,01 млн. руб., выплачено – 224,4 млн. руб.).

В целях изменения складывающейся ситуации,  направленно обращение ФГУ «Дирекция Программы ПБДД» за исполнением обязательств гарантий ОАО «НОТА-Банк» по банковским гарантиям, взысканным в рамках исполнения государственного контракта №11/3/43/003 от 23.12.2010 г. (от 07.09.2011 г., от 16.09.2011 г.), а также обращение от 23.09.2011 г. в адрес Московского ГТУ Банка России с заявлением на ненадлежащие действия ОАО «НОТА-Банк».

По мероприятию 3.40 «Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область)» процент освоения составил 63,0 % от объема доведенных по данному мероприятию лимитов (доведено – 483,6 млн. руб., выплачено – 304,3 млн. руб.). 
По мероприятиям 3.39 и 3.40 осуществляется еженедельный контроль в рамках проведения рабочих совещаний с участием руководства и представителей ФГУ «Дирекция Программы ПБДД», ГУОБДД МВД России, генерального подрядчика и субподрядных организаций.
По мероприятию 4/17 «Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110)» на 2011 год заключено 4 государственных контракта на общую сумму 82 423,4 тыс. рублей на строительство пешеходных переходов в г. Кирове, г. Белгороде, г. Томске и г. Бердске. Государственный контракт на строительство пешеходного перехода в г. Бердске является переходящим на 2012 год.
В целях обеспечения реализации мероприятий, запланированных на 2011 год, МВД России в первом полугодии 2011 года предприняты необходимые меры по ускорению работы по заключению государственных контрактов.

За отчетный период по линии МВД России по всем 29 мероприятиям Программы, запланированным на 2011 год, заключен 61 государственный контракт и 17 договоров на общую сумму 2 762 126,3 тыс. рублей, что составляет 99% от объёма годовых бюджетных назначений.

На основании ежеквартальной отчетности, поступающей из субъектов Российской Федерации, осуществляется анализ и обобщение сведений о результатах реализации и объемах финансирования мероприятий Программы, а также других мерах, принимаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для улучшения положения дел в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Корректировка Программы принята постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 642.

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2011 год.
Мероприятия, предусмотренные на 2011 год в рамках Программы, находятся в стадии исполнения заключенных государственных контрактов.
ФГУ «Дирекция Программы ПБДД»
Исп.: А.В.Антипов
тел.: 627-72-16 (доб. 138)
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