Форма № 1

Аналитическая справка

1. Наименование федеральной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах».

2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики

Государственный заказчик-координатор Программы:


- МВД России.
Государственные заказчики Программы:


- МЧС России;


- Минздравсоцразвития России;


- Минобрнауки России;


- Росавтодор.

3. Ключевые мероприятия в 2011 году:

3.1. По направлению «Государственные капитальные вложения»

Государственный заказчик – МВД России:

3/39. Реконструкция федерального центра оперативного реагирования и специальных мероприятий г. Москве – завершение реконструкции, пуско-наладочные работы всех инженерных систем, ввод объекта в эксплуатацию.

3/40. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область) – общестроительные работы по монтажу инженерных сетей, строений, включая закупку оборудования и материалов.

3/44/1. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

комплексами  видеофиксации нарушений  правил дорожного движения (не менее 9600 комплексов) – поставка 79 стационарных и 443 передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения а также 8 центральных серверов.

3/44/2. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей) – поставка в подразделения ГИБДД субъектов Российской Федерации 518 автомобилей ВАЗ-21703 и 256 автомобилей «Форд Фокус».

4/17. Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110) – строительство 3-х пешеходных переходов в городах Кирове, Белгороде, Томске и начало строительства в городе Бердске.

4/18. Модернизация АСУД и  светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов АСУД линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала) – изготовление, поставка и установка 284 комплектов для модернизации автоматизированных систем управления дорожным движением.

4/20. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км) – строительство 83 720 пог.м. дорожного и пешеходного барьерного ограждения в 11 субъектах Российской Федерации. В 3-х субъектах РФ – дорожные ограждения, в 8 субъектах РФ – пешеходные ограждения. 

4/21 Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков) – разработка и согласование в установленном порядке схемы маршрутного ориентирования, изготовление и установка дорожных знаков в количестве 191 штук в г. Казани (Республика Татарстан).

Государственный заказчик – МЧС России:

5/52.
Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 65400 кв.м).

Государственный заказчик – Минздравсоцразвития России:

5/51.
Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф, учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/53.
Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Института проблем медицины катастроф.

5/57.
Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/59.
Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных учреждений.

5/61.
Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/64.
Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/66.
Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Государственный заказчик – Минобрнауки России:

3/42.
Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения.

3/45.
Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород.

3/46.
Создание региональных и 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.

3/47.
Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения.

Государственный заказчик – Росавтодор:

4/20.
Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов  (не менее 620 км).

3.2. По направлению «НИОКР»

Государственный заказчик – МВД России:

4/8. Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных систем управления  движением транспортных средств и пешеходов, разработку программного обеспечения и алгоритмов работы системы.

5/2. Проведение научных исследований и разработка для подразделений дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6/1. Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организационных, финансово-экономических, инженерных, информационных, социально-политических, психологических и иных аспектов основ безопасности дорожного движения.

6/6. Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

6/9. Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности, их классификация и ранжирование. Разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям (аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных переездах, детский дорожно-транспортный травматизм,  дисциплина водителей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем, технически устаревшие транспортные средства, деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия, влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения, влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорожного движения).

Государственный заказчик – МЧС России:

5/24.
Разработка научно-методических основ создания механизма и взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

5/26.
Проведение научных исследований по обоснованию рациональной технологии разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/27.
Системные исследования по организации спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

5/30.
Разработка современных образцов аварийно-спасательной и пожарной техники для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

5/33.
Разработка комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/36.
Научный анализ сведений о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах  с формированием автоматизированной базы исходных данных.

5/38.
Проведение научных исследований в области разработки учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

5/43.
Проведение научных исследований в области разработки и внедрения системы сбора и ведения информации о населении и объектах инфраструктуры вдоль автомобильных дорог.

Государственный заказчик – Минздравсоцразвития России:

3/2.
Проведение научных исследований, направленных на изучение влияния расположения дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на психофизиологическое состояние водителей.

3/3.
Проведение научных исследований, направленных на изучение возможности адекватного реагирования водителей транспортных средств на дорожную обстановку под воздействием внешних световых и звуковых раздражающих факторов, и разработка на их основе соответствующих рекомендаций.

5/1.
Проведение научных исследований, разработка и внедрение в медицинских учреждениях автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5/5.
Научное обоснование и разработка пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

 5/8.
Научное обоснование и разработка автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/9.
Научное обоснование мер по организации экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов.

5/11.
Проведение научных исследований, направленных на разработку сценариев специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, во взаимодействии с подразделениями и формированиями МЧС России и МВД России.

5/12.
Научно-методическое обеспечение подготовки предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/13.
Научное обоснование и разработка стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/14.
Научные исследования в области разработки специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/15.
Научные исследования в области разработки новых видов аптечек для автотранспортных средств различных типов и инструкций по их применению.

5/16.
Создание экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм.

5/18.
Научная разработка организационно-правовых, финансово-экономических и методических основ создания учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/19.
Научная разработка организационно-правовых, финансово-экономических и методических основ создания учебных центров подготовки преподавателей, обучающих водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/20.
Научные исследования и разработка учебно-методических пособий и обучающих программ по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/21.
Научные разработки по совершенствованию системы научно-методического обеспечения процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/45.
Анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/46.
Анализ медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма.

5/47.
Анализ причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/48.
Анализ эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/49.
Анализ эффективности применения вертолетной авиации при оказании экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в условиях плотной городской застройки и транспортной перегрузки улично-дорожной сети.

Государственный заказчик – Минобрнауки России:

3/4.
Разработка оборудования (тренажеры, компьютерные программы и т.д.) для обучения водителей с ограниченными двигательными способностями.

3/13.
Разработка новых программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и разработка рекомендаций по их адаптации к современным условиям дорожного движения.

3/31.
Разработка комплекса программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного образования.

3/35.3
Разработка типовых проектов: муниципальных (школьных) детских автогородков с организацией на их основе центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения.

3/37.
Разработка программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению вождению в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях начального и среднего профессионального образования.

Государственный заказчик – Росавтодор:

3/8.
Проведение научных исследований нормативно-правового и методического обеспечения системы повышения квалификации и профессионального мастерства водителей транспортных средств. Подготовка предложений по ее совершенствованию. 

3/9.
Научная разработка методов профессионального тренинга для водителей транспортных средств. 

3/15.
Проведение научных исследований правового механизма выполнения владельцами транспортных средств (должностными лицами) профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (соблюдение режимов труда и отдыха водителей, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, использование тахограмм и т.п.) в части соблюдения требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения".

3/18.
Проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ по применению новых элементов пассивной безопасности на транспортных средствах, в том числе в части защиты пешеходов при наездах.

3/21.
Научное исследование в области выработки критериев технического состояния транспортных средств, допускаемых к эксплуатации по условиям безопасности дорожного движения.

3/22.
Научные исследования закономерностей изменения параметров безопасности транспортных средств в реальных условиях эксплуатации в течение их жизненного цикла. 

3/23.
Научное исследование соответствия транспортных средств для перевозок пассажиров видам и условиям перевозок по критериям безопасности дорожного движения. Разработка соответствующих требований.

3/24.
Проведение исследований проблем гармонизации международных и национальных требований в части безопасности транспортных средств.

3/25.
Исследование проблем создания современной отечественной испытательной базы для оценки соответствия транспортных средств, составных частей конструкции, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств установленным требованиям.

4/6.
Исследование проблем приоритетности движения общественного транспорта, в том числе с использованием специально выделенных полос, с учетом требований безопасности дорожного движения.

4/9.
Исследование проблем влияния современных материалов, применяемых для нанесения дорожной разметки, на аварийность.

4/10.
Проведение научных исследований влияния различных конструкций дорожных ограждений на тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий

4/13.
Исследование проблем влияния современных средств оборудования железнодорожных переездов на безопасность дорожного движения

4/15.
Проведение научных исследований влияния эксплуатационных характеристик современных средств обустройства (дорожных знаков, светофоров, оборудования для искусственного освещения и т.п.) и содержания (антигололедных реагентов и т.п.) автомобильных дорог и улиц на аварийность.

6/13.
Подготовка научно обоснованных предложений по развитию пассажирского транспорта общего пользования в части обеспечения безопасности дорожного движения. 

6/14.
Научная разработка методов и механизмов регулирования рынка транспортных услуг с учетом требований безопасности дорожного движения.

6/16.
Проведение научных исследований с целью внесения изменений в законодательство по вопросам перевозок автомобильным транспортом пассажиров и грузов, в том числе опасных, крупногабаритных и тяжеловесных.

3.3. По направлению «Прочие нужды»

Государственный заказчик – МВД России:
3/59. Разработка и проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения. Организация оценки эффективности их воздействия. 
(Проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения)

3/60. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (на двух федеральных каналах).

3/61. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

5/116. Осуществление организационных и технических мероприятий по внедрению в подразделениях дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции  автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6/23. Внедрение и материально-техническое обеспечение функционирования многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Государственный заказчик – МЧС России:

5/97.
Организация сбора сведений о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах с формированием автоматизированной базы исходных данных.

5/98.
Внедрение программного обеспечения и сопровождение комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/99.
Организационное и техническое обеспечение информационно-образовательного портала по современным формам, методам и приемам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

5/100. Издание учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

5/101. Осуществление организационных и технических мероприятий по оснащению техническими средствами узлов связи в 87 главных управлениях и 6 региональных центрах МЧС России для внедрения единого федерального телефонного номера вызова соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия.

5/102. Сбор данных по применению различных систем обнаружения и оповещения о дорожно-транспортных происшествиях.

5/103. Проведение натурных экспериментов по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/104. Апробация и введение в действие регламента взаимодействия ведомственных дежурных (диспетчерских) служб по организации ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

5/106. Организационное и техническое обеспечение процесса обучения современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/107. Внедрение в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, современных образцов аварийно-спасательной техники.

5/108. Внедрение регламента действий водителей, сотрудников дорожно-патрульной службы и аварийно-спасательных служб во время ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

5/109. Разработка типовых технологических карт разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

5/110. Апробация и введение в действие системного проекта по организации работ по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в субъекте Российской Федерации.

5/111. Организационно-техническое обеспечение  федеральных аварийно-спасательных формирований.

5/116. Внедрение системы сбора информации об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Государственный заказчик – Минздравсоцразвития России:

5/72.
Техническое оснащение медицинских учреждений, обеспечивающее функционирование автоматизированной информационно-управляющей системы, интегрированной с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5/74.
Подготовка нормативных правовых актов, определяющих порядок создания автоматизированных баз данных, содержащих сведения о структуре травматических повреждений, по их профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и их разработка.

5/75.
Подготовка нормативно-правовых актов, определяющих порядок создания информационных баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма и их разработка.

5/77.
Оценка эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/79.
Реализация пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

5/86.
Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/89.
Организационное, методическое и техническое обеспечение деятельности учебного центра по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов.

5/91.
Организационное, методическое и техническое обеспечение применения вертолетной авиации для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/93.
Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам совершенствования оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/94.
Подготовка и проведение специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на территории субъектов Российской Федерации.

Государственный заказчик – Минобрнауки России:

3/58.
Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений системы дополнительного образования детей (обеспечение образовательных учреждений пилотными комплектами учебных пособий, программ).

3/64.
Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, автопробеги  по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма).

3/67.
Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях.

3/70.
Оснащение техническими средствами и научно-методическими материалами центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей  транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на получение права управления транспортными средствами.

3/74.
Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы) 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.

3/75.
Оснащение 40 региональных детских автогородков соответствующими научно-методическими материалами, учебно-методическими пособиями, техническими средствами и средствами обучения, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения.

Государственный заказчик – Росавтодор:

3/59.
Разработка и подготовка к изданию учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств, включая методы дистанционного обучения по различным вопросам безопасного функционирования автомобильного транспорта (профессиональная подготовка водителей, организация безопасного транспортного процесса, техническое содержание транспортных средств и др.).

3/60.
Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, научно-практических конференций по безопасному функционированию автомобильного транспорта, освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта в средствах массовой информации, подготовка телепрограмм.

3/71.
Оснащение научно-методическими материалами базовых центров по подготовке водителей на основе учебно-курсовых комбинатов.

3/72.
Оснащение тренажерной техникой для профессионального тренинга водителей транспортных средств на базе программно-технических комплексов с компьютерной визуализацией.

3/40.
Создание на основе учебно-курсовых комбинатов 4 базовых центров по подготовке водителей транспортных средств и оснащение их соответствующим оборудованием.

3/41.
Приобретение и установка необходимого оборудования для профессионального тренинга водителей транспортных средств в 16 учебно-курсовых комбинатах.

4. Программа не нуждается в корректировке 
Последние изменения в Программу внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. №642. Изменен состав мероприятий Программы и объемы финансирования. В позиции, касающейся государственных заказчиков Программы, слова "Федеральное агентство по образованию" заменено словами "Министерство образования и науки Российской Федерации"
5. На 2011 год заключен 
231 государственный контракт (соглашение) на сумму 
4 050 874,9 тыс. рублей – 
90,73% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
«капитальные вложения» – 
89 контрактов на сумму 
3 254 924,6 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 
80 контрактов на сумму 
3 215 074,6 тыс. рублей; межбюджетные субсидии - 
9 соглашений на сумму 
39 850,0 тыс. рублей); 

НИОКР – 
60 контрактов на сумму 
242 683,6 тыс. рублей;
«прочие нужды» – 
82 контракта на сумму 
553 266,7 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2011 году по 18 переходящим контрактам прошлых лет, составляет 
155900,0 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2011 г. 
213 контрактам составляет 
3 894 974,9 тыс. рублей, в том числе по 2 контрактам длительностью более одного года – 483 096,3 тыс. рублей. 

6. Объем финансирования в 2011 году за счет средств федерального бюджета составляет 
4 465 000,0 тыс. рублей, в том числе «капитальные вложения» – 
3 466 033,4 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 
3 307 333,4 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 
158 700,0 тыс. рублей), НИОКР – 
259 043,6 тыс. рублей, «прочие нужды» – 
739 923,0 тыс. рублей.

За 2011 год суммарные кассовые расходы из федерального бюджета на реализацию программы составляют 
3 684 892,2 тыс. рублей – 
82,53% от годовых бюджетных назначений, в том числе «капитальные вложения» – 
2 890 024,0 тыс. рублей (бюджетные инвестиции – 
2 797 374,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 
92 650,0 тыс. рублей), НИОКР –  
242 683,6 тыс. рублей, «прочие нужды» – 
552 184,6 тыс. рублей.

7. Объем софинансирования в 2011 году, предусмотренный утвержденной программой, за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов составляет 
5 515 300,0 тыс. рублей, («капитальные вложения» - 
4 628 500,0 тыс. рублей, НИОКР – 
0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 
886 800,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников составляет 
90 000,0 тыс. рублей («капитальные вложения» – 
79 000,0 тыс. рублей, НИОКР – 
0,0 тыс. рублей, «прочие нужды» - 
11 000,0 тыс. рублей).
Привлечено софинансирование за 2011 год из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 
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8. Основные итоги реализации программы за 2011 год: 
8.1. По направлению «Государственные капитальные вложения»
Государственный заказчик – МВД России:
а) 3/39. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве.

В 2011 году были продолжены работы по реконструкции федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве, начатые в 2006 году. 

На реализацию мероприятия в 2011 году выделено 589 010,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт с ФГУП «УССТ №2 при Спецстрое России» от 23.12.2010 №11/3/43/003 на проведение строительно-монтажных работ на сумму 581 300,0 тыс. рублей, по которому проведен авансовый платеж в размере 174 390,0 тыс. рублей. 

За отчетный период 2011 года проведена поэтапная приемка корпусов и оформлены акты замечаний со сроками исполнений. Выполнена проверка исполнительной документации и возвращена Генподрядчику на доработку. В соответствии с проектной документацией ежемесячно проводилась проверка и приемка выполненных объемов работ по форме КС №2. По техническим условиям ОАО «Московская теплосетевая компания» на присоединение теплосетей снято «обременения» выполнения и реконструкции городской теплосети по ул. Поклонная.

Выполнены работы по гидропневматической промывке теплопровода. По техническим условиям «Мосводоканала» на присоединении сетей водопровода также была проделана работа по отмене «обременения» выполнения работ по устройству коллектора под городской водопровод по ул. Поклонная. 

Разработан проект Дендрологии и согласован со всеми службами города Москвы зоны восстановления нарушенного благоустройства в местах прохождения наружных сетей.

Были проведены работы по оформлению и получению в ДПП и ООС г. Москвы порубочного билета на вырубку деревьев находящихся в зоне застройки и его закрытия по завершению работ. Выполнены контрольно-геодезические съемки подземных коммуникаций. Выполнена работа с Управой района «Дорогомилово» Западного административного округа г. Москвы по устройству дорог и благоустройства территории по ул. Поклонная.  Оформлены и получены документы по наружным и внутренним инженерным сетям. 
б) 3/40. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область).

На реализацию мероприятия в 2011 году выделено 483 557,4 тыс. руб. 

Заключен переходящий на 2012 год государственный контракт на строительно-монтажные работы с ООО «Альфа – Инвест» от 10.03.2011 г. № 11/3/44/013. По данному контракту на 2011 год предусмотрено финансирование в размере 475 510 тыс. рублей. В целом по данному мероприятию в 2011 году проведена оплата в размере 483 519,0 тыс. рублей, предусмотренные на этот год работы выполнены в полном объеме. 
С 10.03.2011 по 30.12.2011 г. выполнены строительно монтажные работы по домам преподавательского состава с 23 по 27, оздоровительному корпусу № 22, общежитию семейного типа № 20, учебному корпусу № 7, клуб-столовой, гостиничному корпусу №3, гаражу на 10 м/мест, спорткомплексу, гостинице № 4 и № 5, подпорным стенкам, контраварийной площадке, водозаборному узлу, кабельной линии 10 кВ., ХФСВ, напорной канализации, питьевому водопроводу, газовой котельной 5 МВт. Ведутся работы по устройству сети с установкой 7 гидрантов на системе. Выполнены работы по трассе внутриплощадочных эл. сетей 0,4 кВт. Проведены подготовительные работы по устройству временных дорог, пункта мойки колес, городка строителей. Установлен паспорт строительства. Установлены защитные ограждения крупномерных деревьев. Демонтированы два кирпичных здания. И другие работы.
в) 3/44 Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения: 

1) Комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (не менее 9600 комплексов). 

Заключены государственные контракты:

· ООО «НП Проком» от 01.03.2011 г. № 11/3/48/011 на сумму 244 488,0 тыс. рублей. 

Контракт полностью исполнен, в 76 субъектов РФ поставлены в общей сложности 443 передвижных комплекса видеофиксации (221 «Арена» и 222 «Крис» П) и 8 комплектов центральных серверов обработки данных.
· ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 02.03.2011 г. № 11/3/48/010 на сумму 197 500,0 тыс. рублей. 

Контракт полностью исполнен, в 23 субъекта РФ поставлены в общей сложности 79 стационарных комплексов видеофиксации «Стрелка-СТ». 

2) Специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей).

Заключены государственные контракты: 

· ЗАО «Авилон АГ» от 06.05.2011 г. №11/3/48/020 на сумму 34 686,0 тыс. рублей. 

Контракт полностью исполнен, в 10 субъектов РФ поставлены в общей сложности 47 автомобилей Форд «Фокус».

· ЗАО «Авилон АГ» от 06.05.2011 г. №11/3/48/021 на сумму 149 017,0 тыс. рублей. 

Контракт полностью исполнен, в 58 субъектов РФ поставлены в общей сложности 209 автомобилей Форд «Фокус».

· ОАО «АВТОВАЗ» от 23.06.2011 г. №11/3/48/044 на сумму 229 787,4 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен, в 48 субъектов РФ поставлены в общей сложности 518 автомобилей LADA-21703.

г) 4/17 Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110).

· Заключен государственный контракт с ОАО «КЧУС+К» от 04.03.2011 г. №11/4/18/012 на строительство перехода в городе Кирове на сумму 20 856,6 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

Построен подземный пешеходный переход по адресу г. Киров, ул. Конева И.С., д. 3. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 43306000-198 от 02.12.2011 г.

· Заключен государственный контракт с ООО «Монолитстрой» от 11.04.2011 г. №11/4/18/016 на строительство перехода в городе Белгороде на сумму 25 622,2 тыс. рублей. 

Контракт полностью исполнен.

Построен подземный пешеходный переход по адресу г. Белгород, пересечение Белгородского пр. с ул. 50-летия Белгородской области. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 31-161-2131-1111-11 от 27.12.2011 г. 
· Заключен государственный контракт с ООО «Сибмост» от 25.08.2011 г. №11/4/18/050 на строительство перехода в городе Томске на сумму 25 452,1 тыс. рублей.
Контракт не был выполнен, расторгнут 20.12.2011г.
До окончания срока исполнения обязательств по вышеуказанному госконтракту подрядчиком акты выполненных работ не представлены, вследствие чего оплата не производилась.
· Заключен переходящий на 2012 год государственный контракт с ООО «Сибмост» от 01.09.2011 г. №11/4/18/054. В 2011 году на строительство перехода в городе Бердске предусмотрена сумма 7 586,3 тыс. рублей. 

Работы, запланированные на 2011 год, выполнены в полном объеме.

Строительство надземного пешеходного перехода начато по адресу г. Бердск, рядом с общественной остановкой «Микрорайон Северный».

· Заключен договор от 20.12.2011 г. № 709 с МУП «Земельно-кадастровое бюро» на сумму 11,4 тыс. рублей для получения контрольной исполнительной топографической съёмки с целью завершения процедуры ввода в эксплуатацию пешеходного перехода по адресу Краснодарский край, Донской район, станица Новотитаровская, улица Ейское шоссе, 26в.

д) 4/18 Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени  разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением  линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала).

По итогам аукциона заключены следующие государственные контракты:

· ЗАО «Техносервъ А/С» от 19.05.2011 г. №11/4/19/027 на сумму 54 618,3 тыс. рублей на проведение работ в Кабардино-Балкарской Республике, Белгородской области, Брянской области, Курской области и Рязанской области. 
Контракт полностью исполнен, в субъектах РФ модернизированы в общей сложности 67 светофорных объектов.
·  ЗАО «Техносервъ А/С» от 19.05.2011 г. №11/4/19/028 на сумму 66 623,5 тыс. рублей на проведение работ в Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской области и Саратовской области. 
Контракт полностью исполнен, в субъектах РФ модернизированы в общей сложности 84 светофорных объектов.
· ЗАО «Техносервъ А/С» от 19.05.2011 г. №11/4/19/029 на сумму 24 850,8 тыс. рублей на проведение работ в Республике Карелия, Кировской области и Вологодской области. 
Контракт полностью исполнен, в субъектах РФ модернизированы в общей сложности 24 светофорных объектов.
· ЗАО «Техносервъ А/С» от 19.05.2011 г. №11/4/19/030 на сумму 34 441,3 тыс. рублей на проведение работ в Красноярском крае, Алтайском крае, Томской области и Кемеровской области. 
Контракт полностью исполнен, в субъектах РФ модернизированы в общей сложности 38 светофорных объектов.
· ЗАО «Техносервъ А/С» от 19.05.2011 г. №11/4/19/031 на сумму 33 175,2 тыс. рублей на проведение работ в Хабаровском крае, Камчатском крае, Еврейской АО и Амурской области. 
Контракт полностью исполнен, в субъектах РФ модернизированы в общей сложности 39 светофорных объектов.
· ЗАО «Техносервъ А/С» от 19.05.2011 г. №11/4/19/032 на сумму 29 138,3 тыс. рублей на проведение работ в Республике Татарстан и Самарской области. 
Контракт полностью исполнен, в субъектах РФ модернизированы в общей сложности 32 светофорных объектов.


Всего в рамках мероприятия за 2011 год за счет средств федерального бюджета  на территории субъектов РФ модернизировано 284 светофорных объекта на общую сумму 242 847,5 тыс. рублей.

е) 4/20 Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км).

По итогам аукциона заключены следующие государственные контракты:

· ООО Предприятие «ПИК» от 26.05.2011 г. №11/4/21/033, доп. соглашение от 12.09.2011 г. №1 на сумму 8 102,7 тыс. рублей на проведение работ в Кемеровской области.

Контракт полностью исполнен.

Изготовлены и смонтированы комплекты пешеходного ограждения на улично-дорожной сети в соответствии с согласованной проектной документацией в Кемеровской области протяженность 2 280 п.м.

· ООО Предприятие «ПИК» от 26.05.2011 г. №11/4/21/034 на сумму 12 500,0 тыс. рублей на проведение работ в Кировской области. 

Контракт полностью исполнен.

Изготовлены и смонтированы комплекты пешеходного ограждения на улично-дорожной сети в соответствии с согласованной проектной документацией в Кировской области протяженность 5 000 п.м.

· ООО Предприятие «ПИК» от 26.05.2011 г. №11/4/21/035 на сумму 50 237,2 тыс. рублей на проведение работ в Красноярском крае.

Контракт полностью исполнен.

Изготовлены и смонтированы комплекты барьерного ограждения на улично-дорожной сети в соответствии с согласованной проектной документацией в Красноярском крае протяженность 11 961 п.м.

· ООО Предприятие «ПИК» от 26.05.2011 г. №11/4/21/036 на сумму 37 770,6 тыс. рублей на проведение работ в Нижегородской области.

Контракт полностью исполнен.

Изготовлены и смонтированы комплекты барьерного ограждения на улично-дорожной сети в соответствии с согласованной проектной документацией в Нижегородской области протяженность 13 435 п.м.

· ООО Предприятие «ПИК» от 02.06.2011 г. №11/4/21/037 на сумму 22 801,7 тыс. рублей на проведение работ в Самарской области.

Контракт полностью исполнен.

Изготовлены и смонтированы комплекты пешеходного ограждения на улично-дорожной сети в соответствии с согласованной проектной документацией в Самарской области протяженность 13 550 п.м.

· ООО Предприятие «ПИК» от 02.06.2011 г. №11/4/21/038 на сумму 31 920,7 тыс. рублей на проведение работ в Волгоградской области.

Контракт полностью исполнен.

Изготовлены и смонтированы комплекты пешеходного ограждения на улично-дорожной сети в соответствии с согласованной проектной документацией в Волгоградской области протяженность 17 700 п.м.

· ООО Предприятие «ПИК» от 25.08.2011 г. №11/4/21/046 на сумму 6 048,0 тыс. рублей на проведение работ в Брянской области.

Контракт полностью исполнен.

Изготовлены и смонтированы комплекты пешеходного ограждения на улично-дорожной сети в соответствии с согласованной проектной документацией в Брянской области протяженность 2 520 п.м.

· ООО Предприятие «ПИК» от 25.08.2011 г. №11/4/21/047 на сумму 14 000,0 тыс. рублей на проведение работ в Республике Карелия.

Контракт полностью исполнен.

Изготовлены и смонтированы комплекты пешеходного ограждения на улично-дорожной сети в соответствии с согласованной проектной документацией в Республике Карелия протяженность 5 600 п.м.

· ООО Предприятие «ПИК» от 25.08.2011 г. №11/4/21/048 на сумму 10 026,0 тыс. рублей на проведение работ в Республике Мордовия.

Контракт полностью исполнен.

Изготовлены и смонтированы комплекты пешеходного ограждения на улично-дорожной сети в соответствии с согласованной проектной документацией в Республике Мордовия протяженность 6 000 п.м.

· ООО «Технический центр организации дорожного движения» от 26.08.2011 г. № 11/4/21/049 на сумму 3 258,4 тыс. рублей на проведение работ в Липецкой области.

Контракт полностью исполнен.

Изготовлены и смонтированы комплекты пешеходного ограждения на улично-дорожной сети в соответствии с согласованной проектной документацией в Липецкой области протяженность 1 184 п.м.

· ООО Предприятие «ПИК» от 01.09.2011 г. №11/4/21/052 на сумму 12 063,3 тыс. рублей на проведение работ в Тамбовской области.

Контракт полностью исполнен.

Изготовлены и смонтированы комплекты барьерного ограждения на улично-дорожной сети в соответствии с согласованной проектной документацией в Тамбовской области протяженность 4 490 п.м.

· ООО Предприятие «ПИК» от 13.12.2011 г. №11/4/20/064 на сумму 8 855,5 тыс. рублей на проведение работ в Липецкой области.

Контракт полностью исполнен.

Изготовлены и смонтированы комплекты пешеходного ограждения на улично-дорожной сети в соответствии с согласованной проектной документацией в Липецкой области протяженность 3 872 п.м.
ж) 4/21 Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка не менее 93800 дорожных знаков).

Заключен государственный контракт с ООО «СК «Регион» от 27.01.2011 г. №11/4/22/006 на сумму 25 000,0 тыс. рублей.
Контракт полностью исполнен.

Разработаны и согласованы схемы маршрутного ориентирования, проектно-сметная документация, изготовлены и установлены дорожные знаки в соответствии с проектной документацией в количестве 191 шт. в г. Казань (Республика Татарстан).

Государственный заказчик – МЧС России:
5/52.
Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 65400 кв.м).

В том числе:

·  по строительству II очереди учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей на базе 179 Спасательного центра по ликвидации последствий ДТП, г. Ногинск, Московская область – В полном объеме выполнены работы по строительству автоматизированного автодромного комплекса, хранилища для техники со встроенным помещением автомобильной мойки в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета  на 2011 год – 63000,0 тыс. рублей;

·  по строительству Учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП в п. Ковалевка, Ростовской области – В полном объеме выполнены работы по строительству зданий и сооружений, внутренних и наружных инженерных сетей, отделочные работы и благоустройство. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета на 2011 год – 93750,0 тыс. рублей;

·  по строительству Учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации ДТП на базе Северо-Кавказского РПСО в п. Иноземцево, Ставропольского края – Выполнены в полном объеме строительно-монтажные работы, предусмотренные на 2011 год, в соответствии с разработанной проектно-сметной документации. Ввод в эксплуатацию в 2012 г. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета на 2011 год – 73947,4 тыс. рублей.

Государственный заказчик – Минздравсоцразвития России:
Предложения Минздравсоцразвития России по адресному распределению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации сформированы 24.05.2011 на основании поступивших заявок. Письмом Минздравсоцразвития России от 02.06.2011 № 11-6/10/2-5412 запрошены у субъектов Российской Федерации обосновывающие материалы для формирования приказа Министерства об адресном распределении субсидий из федерального бюджета, срок представления материалов – 17.06.2011. В данной связи Минздравсоцразвития России направлена правительственная телеграмма от 01.07.2011 № 11-6/10/2-6422 на имя руководителей субъектов Российской Федерации с требованием незамедлительно обеспечить представление необходимых документов. В настоящее время представлено не более 60 %  документов.

5/51. Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф, учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

На основании Протокола подведения итогов  открытого аукциона в электронной форме от 26 августа 2011г. № ОАЭФ-24/2011 заключили договор с Обществом с ограниченной ответственностью И.Ф.Г. «Медиана» (ООО И.Ф.Г. «Медиана») № 0373100084911000068-0003436-02 от  09 сентября 2011г. на сумму 3540,0 тыс. рублей на поставку  многофункционального, реалистичного манекена для отработки реанимационных навыков.

Договор полностью исполнен.

На основании товарной накладной № 145 от 29.11.2011г. товар поставлен в сроки указанные в договоре и согласно акта ввода оборудования в эксплуатацию № 1 от 29.11.2011г. Поставщик провел работы и услуги по установке и ввода данного оборудования в эксплуатацию.

5/53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Института проблем медицины катастроф.

Заключен договор с Закрытым акционерным  обществом «СЕТЬТЕЛЕКОМ»  № 0373100084911000070-0003436-01 от  06 октября 2011г. (на основании Протокола подведения итогов  открытого аукциона в электронной форме от 23 сентября 2011г. № ОАЭФ-26/2011) на сумму 28260,0 тыс. рублей на поставку оборудования вычислительной системы центров телемедицинской помощи. На основании товарной накладной № 11121601-К от 16.12.2011г.  поставлено следующее оборудование:  

- высокоскоростная защищенная вычислительная сеть в кол-ве -1 компл.;

- вычислительный комплекс для управления работами по эвакуации и госпитализации пострадавших в кол-ве -3 компл.;

- вычислительный комплекс для центров телемедицинской консультативной помощи в кол-ве -2 компл.;

- вычислительный комплекс для управления телемедицинской консультативной сетью в кол-ве -1 компл.;

- вычислительный комплекс подготовки специалистов для телемедицинских консультаций и дистанционного обучения в кол-ве -1 компл.;

- вычислительная система мобильного телемедицинского центра в кол-ве -1 компл.;

- вычислительный комплекс видеоконференцсвязи и телемедицины для оперативной группы и бригад экстренного реагирования в кол-ве -2 компл.;

- вычислительный комплекс системы защиты конфиденциальной информации и электронной подписи телемедицинской сети в кол-ве -1 компл.;

Товар поставлен в сроки указанные в договоре и согласно акта ввода оборудования в эксплуатацию № В-1612  от 16.12.2011г. Поставщик провел работы и услуги по установке и ввода данного оборудования в эксплуатацию.

5/57. Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Проведены субсидии на сумму 10 000,0 тыс. рублей.

Информация по мероприятиям ФЦП, на софинансирование которых предоставлялись субсидии, отсутствует (на 10.01.2012 отчетная информация не поступала).
5/59. Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных учреждений.
Проведены субсидии на сумму 10 000,0 тыс. рублей.

Информация по мероприятиям ФЦП, на софинансирование которых предоставлялись субсидии, отсутствует (на 10.01.2012 отчетная информация не поступала).

5/62. Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Проведены субсидии на сумму 5 850,0 тыс. рублей.

Информация по мероприятиям ФЦП, на софинансирование которых предоставлялись субсидии, отсутствует (на 10.01.2012 отчетная информация не поступала).

5/64. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Информация по мероприятиям ФЦП, на софинансирование которых предоставлялись субсидии, отсутствует (на 10.01.2012 отчетная информация не поступала).

5/66. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Информация по мероприятиям ФЦП, на софинансирование которых предоставлялись субсидии, отсутствует (на 10.01.2012 отчетная информация не поступала).

Государственный заказчик – Минобрнауки России:
3/38. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения.
Выполнены работы: разработка грунта, прокладка кабеля укладка щебня, асфальта, изготовление металлических оград, ворот, грунтовка  металлических поверхностей, закупка  и монтаж специальных тренажеров в федеральном государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Шадринский политехнический колледж», г. Шадринск, Курганская область. 
3/41. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) «Детский автогород».

Выполнено изготовление конусообразной конструкции, изготовление сферообразной конструкции, устройство изоляции эксплуатируемой кровли в федеральном государственном образовательном учреждении  «Всероссийский детский центр «Орленок», г.Туапсе, Краснодарский край. 
3/42. Создание региональных и 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств. 

Из федерального бюджета предоставлены субсидии на создание следующих объектов:

· по соглашению № 18.G73.25.0002 от 15.12 2011 г. с администрацией Орловской области (ГОУ «Профессиональный лицей № 7», г. Орел) – 4 500,0 тыс. рублей;
· по соглашению № 18.G73.25.0004 от 22.12 2011 г. с Правительством Республики Северная Осетия – Алания (строительство автоматизированного автодрома, г. Владикавказ) – 14 300,0 тыс. рублей.
3/43. Строительство 40 детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения.

Из федерального бюджета предоставлены субсидии на создание следующих объектов:

· по соглашению № 18.G73.25.0003 от 16.12 2011 г. с администрацией Новгородской области (детский автогородок, Великий Новгород) – 10 000,0 тыс. рублей;

· по соглашению № 18.G73.25.0002 от 15.12 2011 г. с администрацией Орловской области (детский автогородок, г.Орел, ул. Ливенская,84) – 15 000,0 тыс. рублей;
· по соглашению № 18.G73.25.0001 от 13.12 2011 г. с администрацией Кировской области (детский автогородок, Киров, ул. Воровского, 84) – 9 000,0 тыс. рублей.
Государственный заказчик – Росавтодор:
4/19.
Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов  (не менее 620 км).

По данному мероприятию заключено 6  контрактов.
За 2011 год кассовые расходы составили 334 534,8 тыс. рублей. Введено в эксплуатацию 69 123 метра линий искусственного электроосвещения.

8.2 По направлению «НИОКР»

Государственный заказчик – МВД России:
а)
4/8. Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных систем управления  движением транспортных средств и пешеходов, разработку программного обеспечения и алгоритмов работы системы.
Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 07.06.2011 г. №11/4/8/042 на сумму 22 655,0 тыс. рублей. 

Контракт полностью исполнен.

С учетом проведенных в 2009-2010 гг. исследований в рамках данной темы, в том числе основываясь на результатах опытной эксплуатации пилотного проекта АСУД на УДС г. Краснодара, подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений в разработанные в 2008 г. методические материалы по созданию АСУД:

- «Методику определения целесообразности создания АСУД».

- «Методику размещения оборудования».

- «Методику проведения обследования объекта управления и обработки результатов»;

- «Рекомендации по проектированию схем ОДД при внедрении АСУД».
Разработаны научно-обоснованные предложения по содержанию «Руководства по проектированию, внедрению и модернизации АСУД» с детальной проработкой всех этапов создания и развития (модернизации) АСУД, включая стадию опытной эксплуатации.

Разработаны научно-обоснованные предложения по включению в систему градостроительного проектирования вопросов создания и функционирования АСУД.

Разработаны научно-обоснованные предложения по формулировкам конкретных пунктов проектов национальных стандартов, регламентирующих технические требования к дорожным контроллерам, детекторам транспорта, центральным управляющим пунктам АСУД и методам их испытаний.

На основе анализа действующей системы планирования и финансирования работ в данной сфере (с оценкой эффективности действующих организационно-финансовых моделей) разработаны рекомендации для органов исполнительной власти, направленные на реализацию программно-целевого метода при создании новых и модернизации уже существующих АСУД, повышение инвестиционной привлекательности системы.

б)
5/2. Проведение научных исследований и разработка для подразделений дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Заключен государственный контракт с ЗАО «Стинс Коман» от 01.06.2011 г. №11/5/2/040 на сумму 10 375,0 тыс. рублей. 
Контракт полностью исполнен.

Проведено исследование возможностей создания переносных мобильных комплексов АИУП ДПС. Исследованы результаты функционирования АИУП ДПС в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения и разработаны предложения по ее совершенствованию. Разработаны предложения по направлениям перспективного развития автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

г)
6/1. Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организационных, финансово-экономических, инженерных, информационных, социально-политических, психологических и иных аспектов основ безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт с ЗАО «АКГ «РБС» от 12.04.2011 г. №11/6/1/017 на сумму 17 990,0 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

Определены общие тенденции в состоянии аварийности на автомобильном транспорте в период с 2000 года по 2010 год и на перспективу до 2020 года.

Определена характеристика проблем с аварийностью в Российской Федерации, на решение которых должна быть направлена федеральная целевая программа повышения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы, с учетом предварительных итогов реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» (далее - Программа).

Разработаны научно-обоснованные цели и задачи федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также перечня целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения программы.

Подготовлены предложения по формированию системы программных мероприятий, обеспечивающих к 2020 году целевое сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Обосновано ресурсное обеспечение федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы, а также сроков и источников ее финансирования.

Подготовлены научно-обоснованные предложения по механизму реализации федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы.

Проведена оценка социально-экономической и экологической эффективности федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы.

д)
6/2. Разработка оптимальной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях на основе научного анализа динамики социально-экономических процессов, сложившейся системы государственного управления и опыта зарубежных стран.

Заключен государственный контракт с ЗАО «АКГ РБС» от 16.03.2011 г. № 11/6/2/014 на сумму 8 990,0 тыс. рублей.

Контракт исполнен в полном объеме, научный отчет содержит:

· Ретроспективный анализ деятельности по ОБДД в стране в 1936-2010 годах;

· Анализ  текущей и программной деятельности по ПБДД в период с 2005 по 2010 годы;

· Научно обоснованные предложения по формированию приоритетных направлений деятельности по повышению безопасности дорожного движения до 2020 года (десятилетие действий, акцент 2013-2020 годы);

· Презентационные материалы о деятельности Госавтоинспекции в 1936-2010 годах и основных направлениях ее работы на период до 2020 года.

Заключен государственный контракт с ЗАО «ОВИОНТ» от 04.05.2011 г. № 11/6/2/022 на сумму 9000,0 тыс. рублей. 

Контракт полностью исполнен.

Проведен анализ отечественных и зарубежных данных по учету влияния БДД на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Проведена систематизация, обработка и структурирование информации по безопасности дорожного движения с точки зрения значимости их влияния для социально-экономического развития субъекта Российской Федерации. Разработаны предложения по формированию методики оценки социально-экономического развития региона с учетом показателей, оказывающих прямое или косвенное влияние на уровень безопасности дорожного движения в субъекте Российской Федерации. Выполнена научная проработка нормативного регулирования функции Госавтоинспекции, связанной с анализом дорожно-транспортной аварийности.
е)
6/3. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт с МАДИ от 11.05.2011 г. № 11/6/3/023 на сумму 15 000,0 тыс. рублей. 
Контракт полностью исполнен.

Разработан комплекс правовых и организационных механизмов противодействия коррупции в деятельности органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Проведено изучение общественного мнения о месте и роли Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ в деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в стране. Разработано, информационное наполнение, продвижение и  регулярное обслуживание информационного портала по безопасности дорожного движения в Российской Федерации. Разработаны предложения по применению Временной методики оценки социально-экономического и демографического ущерба от ДТП и их последствий органами исполнительной власти на федеральном, региональном и местном уровнях.

ж)
6/4. Разработка единых критериев и методик анализа и оценки  эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях.

Заключен государственный контракт с ЗАО «ОВИОНТ» от 04.04.2011 г. №11/6/4/015 на сумму 4 500,0 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

Сформирован обновленный список показателей деятельности органов МВД РФ в области обеспечения БДД в условиях действия Федерального закона «О полиции». Проведен мониторинг общественного мнения о деятельности органов МВД РФ в области обеспечения БДД. Адаптирована методика оценки деятельности органов МВД РФ в области обеспечения БДД с учетом общественного мнения.

з)
6/6. Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт с ЗАО «Прогноз» от 06.09.2011 г. №11/6/6/059 на сумму 10 900,0 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

Разработана архитектура и спроектирован модуль внутреннего межуровневого информационного обмена БД МИАС. Спроектирован единый механизм сбора информации о дорожно-транспортных происшествиях. Спроектированы механизмы взаимодействия ФИС ГИБДД с МИАС. Спроектированы механизмы взаимодействия системы Единого сбора данных о ДТП ФИС ГИБДД с оперативной базой предварительных данных о ДТП на региональном уровне. Разработана документация на МИАС, проекты регламентов и нормативно-правовых актов для обеспечения функционирования МИАС.

и)
6/8. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию форм и методов международного сотрудничества и координации в области обеспечения безопасности дорожного движения на основе анализа эффективности существующей практики и успешного опыта решения комплексных задач в других областях.

Заключен государственный контракт с Фонд «ЦСР Регион» от 21.02.2011 г. № 11/6/8/007 на сумму 8 300,0 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

Проведен анализ российского и международного опыта в области организации лицензирования безопасности дорожного движения (далее - БДД), в части вопросов, касающихся вопросов лицензирования технических средств организации дорожного движения, пассажирских и грузовых перевозок и др., организационных, кадровых, экономических, технических и правовых аспектов формирования механизмов лицензирования. Анализ других институциональных возможностей и способов обеспечения БДД (с помощью механизмов технического регулирования для предъявления требований к техническим средствам, механизмов саморегулирования для предъявления требований к субъектам, влияющим на БДД).

Подготовлены предложения по формированию системы организации лицензирования БДД в России, альтернативных предложений по использованию  институтов саморегулирования и технического регулирования в сфере БДД в России.

Проведен анализ взаимодействия предлагаемых рекомендаций с нормативными актами в сфере БДД. 

Разработана концепция нормативно-правового регулирования.

к)
6/9. Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности, их классификация и ранжирование. Разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям (аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных переездах, детский дорожно-транспортный травматизм,  дисциплина водителей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем, технически устаревшие транспортные средства, деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия, влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения, влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорожного движения).

Заключен государственный контракт с МАДИ от 25.04.2011 г. № 11/6/9/019 на сумму 18 000,0 тыс. рублей.

Контракт исполнен в полном объеме.
Проведены исследования и разработаны следующие предложения:

- предложения, направленные на повышение эффективности деятельности Госавтоинспекции в сфере организации дорожного движения;
- предложения по повышению эффективности контроля (надзора) Госавтоинспекции за безопасностью транспортных средств на различных стадиях их жизненного цикла;
- предложения, направленные на развитие и обеспечение безопасности велосипедного движения в городах с населением свыше 1 млн. жителей;
- предложения, направленные на повышение безопасности дорожного движения детей в местах расположения школьных и дошкольных учреждений;
- предложения, направленные на повышение безопасности дорожного движения за счет использования зимних шин (в том числе ошипованных) на транспортных средствах.
Государственный заказчик – МЧС России:
5/24.
Разработка научно-методических основ создания механизма и взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт с ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 17.05.2011 г. №1/3.2-15/А6-24.

Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета на 2011 год – 1746,8 тыс. рублей.

Цель работы - сокращение времени оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с применением программно-технического комплекса (ПТК) для решения оптимизационных задач по распределению сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий ДТП.

По итогам выполненной работы получены следующие результаты:

- разработан алгоритм действий дежурно-диспетчерских служб, экстренных оперативных служб при получении сообщения о ДТП c учётом перехода на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112»;

- проведены тестовые испытания специального программного обеспечения ПТК на программно-аппаратной платформе Центра по мониторингу ликвидации последствий ДТП;

- обобщены результаты научно-методического сопровождения интеграции программно-технического комплекса для решения оптимизационных задач по распределению сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий ДТП с информационными ресурсами Центра по мониторингу ликвидации последствий ДТП.

5/26.
Проведение научных исследований по обоснованию рациональной технологии разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт с ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 17.05.2011 г. №2/5.3-18/А6-26.

Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета на 2011 год – 250,0 тыс. рублей.

Цель работы - повышение эффективности работ по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП).

По итогам выполненной работы:

- проанализированы статистические и информационные материалы по вопросам разборки транспортных средств, деблокированию и извлечению пострадавших в результате ДТП;

- обобщен отечественный и зарубежный опыт специалистов спасательных служб по оказанию помощи пострадавшим при ликвидации последствий ДТП;

- определен типовой перечень применяемых технологий и технических средств по оказанию помощи пострадавшим при ликвидации последствий ДТП; 

- разработаны критерии оценки эффективности технологий по оказанию помощи пострадавшим при ликвидации последствий ДТП.

5/27.
Системные исследования по организации спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

Заключен государственный контракт с ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 17.05.2011 г. №3/3.2-8/А6-27.

Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета на 2011 год – 500,0 тыс. рублей.
Цель работы - проведение исследований, направленных на повышение эффективности спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

По результатам работы достигнуты следующие результаты:

- проведен анализ деятельности территориальных органов МЧС России (по субъектам и региональным центрам МЧС России) в области совершенствования системы спасения пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- разработаны методические рекомендации по организации деятельности территориальных органов МЧС России в области спасения лиц, пострадавших в результате ДТП в субъекте РФ;

- разработаны критерии оценки эффективности деятельности территориальных органов МЧС России по организации спасения лиц, пострадавших в ДТП;

- разработана методика оценки эффективности деятельности территориальных органов МЧС России по организации спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/30.
Разработка современных образцов аварийно-спасательной и пожарной техники для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт с ООО "Фирма СПРУТ" от 10.06.2011 г. №6/5.2-53/А6-30.

Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета на 2011 год – 2000,0 тыс. рублей.

Цель работы - сокращение времени проведения спасательных работ при ликвидации последствий ДТП и спасении пострадавших путем создания мобильного комплекса аварийно-спасательного инструмента для деблокирования пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях для патрульных автомобилей и автомобилей сопровождения (условное обозначение  «МК АСИ ПАС»).

В результате выполнения работы:

- разработана рабочая конструкторская документация на мобильный комплекс аварийно-спасательного инструмента деблокирования пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях для патрульных автомобилей и автомобилей сопровождения;

- изготовлены два образца мобильного комплекса «МК АСИ ПАС» и проведены предварительные испытания комплекса «МК АСИ ПАС» с оформлением соответствующих протоколов.

5/33.
Разработка комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт с ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 17.05.2011 г. №4/3.2-9/А6-33.

Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета на 2011 год – 500,0 тыс. рублей.

Цель работы - повышение уровня подготовки специалистов, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

По результатам работы решены следующие задачи:

- проведен анализ состояния готовности пожарно-спасательных подразделений (ПСП), участвующих в ликвидации последствий ДТП, к выполнению задач по предназначению;

- проведен анализ состояния уровня подготовки спасателей ПСП в области оказания помощи лицам, пострадавшим в ДТП; 

- проанализирован и составлен наиболее эффективный перечень работ, приемов, способов и технологических операций процесса оказания помощи лицам, пострадавшим в ДТП, используемых спасателями ПСП при оказания первой помощи;

- разработан оригинал-макет (на DVD-диске), сценарий  и  дизайн-макет программной оболочки  мультимедийного пособия для спасателей по технологии спасения пострадавших в ДТП.

5/36.
Научный анализ сведений о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах  с формированием автоматизированной базы исходных данных.

Заключен государственный контракт с ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 17.05.2011 г. №5/3.2-10/А6-36.

Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета на 2011 год – 750,0 тыс. рублей.

Цель работы - создание автоматизированной базы данных о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

По результатам работы решены следующие задачи:


- проведен анализ сведений по реагированию пожарно-спасательных подразделений (включая подразделения пожарной охраны МЧС России, аварийно – спасательные подразделения МЧС России, подразделения пожарной охраны, содержащиеся за счет местных бюджетов, аварийно-спасательные формирования, содержащиеся за счет местных бюджетов), внесенных в автоматизированную базу данных по реагированию на дорожно-транспортные происшествия в 2010 году, первом, втором и третьем кварталах 2011 года;

- разработан Регламент представления территориальными органами МЧС России информации об организации деятельности в области совершенствования системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (проект);

- разработан информационный бюллетень о реагировании пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происшествия в субъектах РФ в 2010 г. и I полугодии 2011 года.

5/38.
Проведение научных исследований в области разработки учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт с ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 14.06.2011 г. №8/3.2-11/А6-38.

Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета на 2011 год – 500,0 тыс. рублей.

Цель работы - повышение информированности населения о современных способах оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

В результате выполненной работы:

- проведен анализ уровня подготовки специалистов территориальных органов МЧС России по эксплуатации «Программно-технического комплекса моделирования дорожно-транспортных происшествий и учета реагирования пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происшествия»;

- разработано учебно-методическое пособие по обучению специалистов на базе учебно-тренировочных комплексов МЧС России работе с программно-техническим комплексом моделирования дорожно-транспортных происшествий и учета реагирования пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происшествия;

- разработана программа подготовки и обучения специалистов территориальных органов МЧС России по эксплуатации программно-технического комплекса моделирования дорожно-транспортных происшествий и учета реагирования пожарно-спасательных подразделений на дорожно-транспортные происшествия;

- актуализирован составной модуль «Программно-технического комплекса моделирования дорожно-транспортных происшествий и учета реагирования пожарно-спасательных подразделений на ДТП» – Электронная библиотека работ, выполненных по заказу МЧС России в рамках ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах».

5/43.
Проведение научных исследований в области разработки и внедрения системы сбора и ведения информации о населении и объектах инфраструктуры вдоль автомобильных дорог.

Заключен государственный контракт с ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 14.06.2011 г. №7/3.2-12/А6-43.

Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета на 2011 год – 1746,8 тыс. рублей.

Цель работы - внедрение системы информации о населении и объектах инфраструктуры вдоль федеральных автомобильных дорог (на примере Южного федерального округа).

В результате выполненной работы:

- разработан регламент представления территориальными органами МЧС России информации о населении и объектах инфраструктуры вдоль федеральных автомобильных дорог  субъектов Российской Федерации; 

- проведен сбор и анализ информации о населении и объектах инфраструктуры вдоль федеральных автомобильных дорог Южного федерального округа;

- разработан единый атлас сил и средств реагирования на дорожно-транспортные происшествия Южного федерального округа.

Государственный заказчик – Минздравсоцразвития России:
3/2.
Проведение научных исследований, направленных на изучение влияния расположения дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на психофизиологическое состояние водителей.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-12 от 14.11.2011 с ФГБОУ ВПО для инвалидов с нарушением ОДС МГГЭИ.

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

Научный отчет, по результатам изучения действующей законодательной базы по вопросам регулирования установки дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений, включающий отчёт о патентных исследованиях;

Аналитический обзор изучения влияния расположения дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на психофизиологическое состояние водителей;

Отчет, включающий проект предложений по совершенствованию законодательного регулирования установки дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений.

Основными результатами научно-исследовательской работы являются: 

Анализ действующей законодательной базы по вопросам регулирования установки дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений, проведены патентные исследования, разработка предложений по совершенствованию законодательного регулирования установки дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на основе оценки их воздействия на психофизиологическое состояние водителей. При обобщении и оценке результатов исследования подготовлен научный отчет, по результатам изучения действующей законодательной базы по вопросам регулирования установки дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений, включающий отчёт о патентных исследованиях, подготовлен аналитический обзор изучения влияния расположения дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на психофизиологическое состояние водителей, а также отчет, включающий проект предложений по совершенствованию законодательного регулирования установки дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений.

Новизна результатов научно-исследовательских работ заключается в разработке предложений по совершенствованию законодательного регулирования установки дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на основе оценки их воздействия на психофизиологическое состояние водителей.
3/3. Проведение научных исследований, направленных на изучение возможности адекватного реагирования водителей транспортных средств на дорожную обстановку под воздействием внешних световых и звуковых раздражающих факторов, и разработка на их основе соответствующих рекомендаций.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/120 от 09.11.2011 г. с федеральным государственным учреждением «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации».

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

Научный отчет, включающий отчёт о патентных исследованиях;

Аналитический обзор отечественного и зарубежного опыта изучения  и снижения влияния  внешних световых и звуковых раздражающих факторов на водителей транспортных средств;

Проект методических рекомендаций по мерам, способствующим  снижению влияния  внешних световых и звуковых раздражающих факторов  на  водителей транспортных средств.

Основными результатами научно-исследовательской работы являются:

В Научном отчете «Проведение научных исследований, направленных на изучение возможности адекватного реагирования водителей транспортных средств на дорожную обстановку под воздействием внешних световых и звуковых раздражающих факторов» дан анализ 48 отечественных патентов на изобретение, 10 зарубежных  и 13 отечественных патентов на полезную модель применительно к категории водителей транспортных средств при воздействии внешних световых и звуковых раздражающих факторов.

В Аналитическом обзоре всесторонне проанализирован и обобщен опыт отечественных и зарубежных исследований в области оценки функционального состояния водителей по профессионально значимым психологическим и психофизиологическим показателям, которые в значительной мере определяют адекватность их реагирования на световые и звуковые раздражающие факторы.

В целях поиска эффективных путей для практической реализация мероприятий, направленных на снижение влияния световых и звуковых факторов дорожной обстановки на психофизиологическое состояние водителей, проанализированы наиболее важные психологические и физиологические качества, функции и состояния, удовлетворяющие требованиям водительской профессии. В задачах оптимизации функций внимания, перцепции, памяти, мышления и моторики, сниженной толерантности к стрессогенным факторам особое внимание уделено средствам и методам, основанным на использовании биологической обратной связи. Наиболее эффективным способом инструментальной компьютерной коррекции функционального состояния на уровне центральной нервной регуляции признан метод инструментальной компьютерной психофизиологии.

В Методических рекомендациях «Использование биологической обратной связи для снижения негативного влияния внешних световых и звуковых раздражающих факторов на водителей транспортных средств» изложен разработанный авторами метод оптимизации и коррекции функционального состояния на основании регуляции межполушарной функциональной асимметрии с применением принципа биологической обратной связи, представлены инструкции для пациента и эксперта, описание процедуры и метода срочной коррекции психофизиологического состояния.

Разработанные методические рекомендации предназначены для специалистов, занимающихся вопросами автотранспортной гигиены, психофизиологии и реабилитации водителей транспортных средств.

5/1.
Проведение научных исследований, разработка и внедрение в медицинских учреждениях автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время  проводится  подготовка документации для  проведения открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-14 от 14.11.2011 г. с ЗАО "Стинс Коман".

Работа выполнена в полном объеме. Представлены следующие отчетные материалы:

научный отчет по разработке и внедрению в медицинские учреждения автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включающий отчёт о патентных исследованиях;

Отчет, включающий типовое проектное решение и типовой перечень оснащения «Региональный комплекс управления, связи и взаимодействия территориального центра медицины катастроф с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Отчет, включающий типовое техническое решение по организации защищенных каналов связи между территориальным центром медицины катастроф и Главным управлением МЧС Российской Федерации в субъекте Российской Федерации;

Проект методических рекомендаций по внедрению региональных комплексов управления, связи и взаимодействия территориальных центров медицины катастроф с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской Федерации;

Проект инструкции по использованию типовых проектных решений по оснащению территориальных центров медицины катастроф региональными комплексами управления,  связи и интеграции с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом состояния системы здравоохранения и особенностей субъектов Российской Федерации.

В ходе выполнения НИР был осуществлен патентный поиск по теме работы, по результатам которого было сделано заключение о новизне и актуальности создания региональных комплексов управления, связи и взаимодействия территориальных центров медицины катастроф с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Было разработано типовое проектное решение и типовой перечень оснащения территориальных центров медицины катастроф для осуществления мероприятий по развертыванию комплексов управления, связи и взаимодействия территориальных ЦМК с РСЧС.

Предложено типовое техническое решение по организации защищенных каналов связи между территориальными ЦМК и Главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации.

В качестве методического обеспечения процесса внедрения были разработаны проекты методических рекомендаций и инструкции по применению разработанных технических и проектных решений.

Результаты выполненной работы имеют прикладное значение и могут быть использованы при осуществлении мероприятий, направленных на внедрение в территориальных ЦМК региональных комплексов управления, связи и взаимодействия территориальных центров медицины катастроф с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5/5.
Научное обоснование и разработка пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-3 от 14.11.2011 с ФГБУ "ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздравсоцразвития России.

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

Научный отчёт по изучению действующей системы подготовки и оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации, включающий отчёт о патентных исследованиях – 1 экз.;

Аналитический обзор состояния и перспектив развития системы оказания первой помощи в Российской Федерации;

Отчет, включающий проект комплексной интегрированной программы оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

Пояснительная записка и предложения по разработке проекта нормативного документа по утверждению комплексной интегрированной программы оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Основными результатами научно-исследовательской работы являются:

Проведение анализа действующей системы подготовки и оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации. В ходе выполнения работ была проведена экспертная оценка действующей системы подготовки и оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий с привлечением не менее 30 экспертов и проведен  социологический опрос не менее 500 участников оказания первой помощи, изучена деятельность более 300 организаций, производящих подготовку по первой помощи.

Проведенные исследования показали, что в Российской Федерации в настоящее время положение дел с оказанием первой помощи выгладит следующим образом: создание нормативной базы находится в самом начальном этапе становления; обучение правилам оказания первой помощи разрознено, не унифицировано, содержит много недостатков и устаревших методик; система мотивации к оказанию первой помощи отсутствует и т.д.

Также были проведены патентные исследования по теме научно- исследовательской работы, которые показали, что в области первой помощи создано много разработок по различным разделам. При этом существуют большие трудности в поиске необходимой информации в базе Роспатента. В связи с этим целесообразнее было бы создать единую базу, содержащую всю патентную информацию по первой помощи, и разместить ее на общедоступном Интернет-сайте. 

Проведен анализ состояния и перспектив развития системы оказания первой помощи в Российской Федерации. По итогам данного исследования был сделан вывод о том, что в настоящее время крайне важным является выработка единой согласованной концепции построения и развития системы первой помощи и ее дальнейшее внедрение. Это позволит создать унифицированную систему подготовки, оснащения и непосредственного оказания первой помощи пострадавшим, основанную на базе современного научного и практического опыта.
По итогам вышеуказанных мероприятий были подготовлены предложения по разработке проекта нормативного документа по утверждению комплексной интегрированной программы оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/8. Научное обоснование и разработка автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-15 от 14.11.2011 по теме с ЗАО "Стинс Коман".

Работа выполнена в полном объеме. Представлены следующие отчетные материалы:
Аналитический отчет результатов анкетирования оснащенности всех территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации информационно-управляющими системами, средствами телекоммуникаций и связи, средствами информационного взаимодействия с региональными управлениями МЧС России;

Отчет, включающий типовой перечень оснащения территориальных центров медицины катастроф средствами обработки информации и телекоммуникаций для интеграции  с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации.

В ходе выполнения работ было проведено анкетирование территориальных центров медицины катастроф (ТЦМК) на предмет технической готовности к интеграции с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Для проведения обследования был разработан электронный шаблон анкеты, направленный для заполнения в 80 ТЦМК по субъектам Российской Федерации. Систематизация, обобщение и анализ результатов обследования показали крайне низкую степень технической оснащенности ТЦМК по субъектам Российской Федерации современными электронно-вычислительными средствами, средствами телекоммуникации и информационно-управляющими системами. 

Для реализации мероприятий по внедрению в ТЦМК автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с РСЧС, был разработан типовой перечень оснащения, включающий в себя аппаратно-программные комплексы систем АИУС СМК и АГИС СМК, а также средства обеспечения информационной безопасности и вспомогательное оборудование. 

Достигнутые результаты имеют прикладное значение и могут быть использованы при осуществлении мероприятий, направленных на внедрение в территориальных ЦМК автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с РСЧС, для организации помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/9.
Научное обоснование мер по организации первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-4 от 14.11.2011 с ФГБУ "ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздравсоцразвития России.

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

Научный отчет, по результатам анализа международного и отечественного опыта по отбору специалистов для авиамедицинских бригад экстренной медицинской помощи, включающий отчёт о патентных исследованиях;

Аналитический обзор организации работы авиамедицинских бригад экстренной медицинской помощи, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с использованием вертолетной авиации;

Проект методических рекомендаций по отбору специалистов для авиамедицинских бригад экстренной медицинской помощи.

Основными результатами научно-исследовательской работы являются:

Проведение  анализа международного и отечественного опыта по отбору специалистов для авиамедицинских бригад экстренной медицинской помощи, включающего отчёт о патентных исследованиях. В ходе работы была рассмотрена подготовка и отбор специалистов для авиамедицинских бригад экстренной медицинской помощи в странах Европы, США и Канаде. Выявлены их отличительные особенности. 

Было проведено изучение организации работы авиамедицинских бригад экстренной медицинской помощи, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с использованием вертолетной авиации. Проведенный анализ показал, что на современном этапе развития санитарной авиации в Российской Федерации значимость ее для оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с использованием вертолетной авиации непосредственно на месте происшествия очень невелика. При этом очевидно, что реальная потребность в использовании вертолетной авиации значительно шире, чем только оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Именно поэтому представляется важным развитие универсальной системы авиамедицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи, которая может и должна эффективно решать проблемы организации и оказания санитарно-авиационной помощи населению Российской Федерации не только в дорожно-транспортных происшествиях, но и при других чрезвычайных ситуациях.

Таким образом, на основе вышеуказанных выводов был подготовлен проект методических рекомендаций по отбору специалистов для авиамедицинских бригад экстренной медицинской помощи, который включил в себя требования к условиям труда для сотрудников аэромедицинских бригад; психофизиологические, психологические и физические качества, необходимые для сотрудников аэромобильных бригад; требования к физическому состоянию и здоровью кандидата в сотрудники аэромедицинской бригады и т.д.

Минздравсоцразвития России:
3/2.
Проведение научных исследований, направленных на изучение влияния расположения дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на психофизиологическое состояние водителей.
Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-12 от 14.11.2011 с ФГБОУ ВПО для инвалидов с нарушением ОДС МГГЭИ на сумму 1 360,0 тыс. рублей.
Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

Научный отчет, по результатам изучения действующей законодательной базы по вопросам регулирования установки дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений, включающий отчёт о патентных исследованиях;

Аналитический обзор изучения влияния расположения дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на психофизиологическое состояние водителей;

Отчет, включающий проект предложений по совершенствованию законодательного регулирования установки дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений.

Основными результатами научно-исследовательской работы являются: 

Анализ действующей законодательной базы по вопросам регулирования установки дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений, проведены патентные исследования, разработка предложений по совершенствованию законодательного регулирования установки дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на основе оценки их воздействия на психофизиологическое состояние водителей. При обобщении и оценке результатов исследования подготовлен научный отчет, по результатам изучения действующей законодательной базы по вопросам регулирования установки дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений, включающий отчёт о патентных исследованиях, подготовлен аналитический обзор изучения влияния расположения дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на психофизиологическое состояние водителей, а также отчет, включающий проект предложений по совершенствованию законодательного регулирования установки дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений.

Новизна результатов научно-исследовательских работ заключается в разработке предложений по совершенствованию законодательного регулирования установки дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на основе оценки их воздействия на психофизиологическое состояние водителей.

3/3.
Проведение научных исследований, направленных на изучение возможности адекватного реагирования водителей транспортных средств на дорожную обстановку под воздействием внешних световых и звуковых раздражающих факторов, и разработка на их основе соответствующих рекомендаций.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/120 от 09.11.2011 с Федеральное государственное учреждение «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» на сумму 2 000,0 тыс. рублей.
Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

Научный отчет, включающий отчёт о патентных исследованиях;

Аналитический обзор отечественного и зарубежного опыта изучения  и снижения влияния  внешних световых и звуковых раздражающих факторов на водителей транспортных средств;

Проект методических рекомендаций по мерам, способствующим  снижению влияния  внешних световых и звуковых раздражающих факторов  на  водителей транспортных средств.

Основными результатами научно-исследовательской работы являются:

В Научном отчете «Проведение научных исследований, направленных на изучение возможности адекватного реагирования водителей транспортных средств на дорожную обстановку под воздействием внешних световых и звуковых раздражающих факторов» дан анализ 48 отечественных патентов на изобретение, 10 зарубежных  и 13 отечественных патентов на полезную модель применительно к категории водителей транспортных средств при воздействии внешних световых и звуковых раздражающих факторов.

В Аналитическом обзоре всесторонне проанализирован и обобщен опыт отечественных и зарубежных исследований в области оценки функционального состояния водителей по профессионально значимым психологическим и психофизиологическим показателям, которые в значительной мере определяют адекватность их реагирования на световые и звуковые раздражающие факторы.

В целях поиска эффективных путей для практической реализация мероприятий, направленных на снижение влияния световых и звуковых факторов дорожной обстановки на психофизиологическое состояние водителей, проанализированы наиболее важные психологические и физиологические качества, функции и состояния, удовлетворяющие требованиям водительской профессии. В задачах оптимизации функций внимания, перцепции, памяти, мышления и моторики, сниженной толерантности к стрессогенным факторам особое внимание уделено средствам и методам, основанным на использовании биологической обратной связи. Наиболее эффективным способом инструментальной компьютерной коррекции функционального состояния на уровне центральной нервной регуляции признан метод инструментальной компьютерной психофизиологии.

В Методических рекомендациях «Использование биологической обратной связи для снижения негативного влияния внешних световых и звуковых раздражающих факторов на водителей транспортных средств» изложен разработанный авторами метод оптимизации и коррекции функционального состояния на основании регуляции межполушарной функциональной асимметрии с применением принципа биологической обратной связи, представлены инструкции для пациента и эксперта, описание процедуры и метода срочной коррекции психофизиологического состояния.

Разработанные методические рекомендации предназначены для специалистов, занимающихся вопросами автотранспортной гигиены, психофизиологии и реабилитации водителей транспортных средств.

5/1.
Проведение научных исследований, разработка и внедрение в медицинских учреждениях автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-14 от 14.11.2011 г. с ЗАО "Стинс Коман" на сумму 1 350,0 тыс. рублей.
Работа выполнена в полном объеме. Представлены следующие отчетные материалы:

- научный отчет по разработке и внедрению в медицинские учреждения автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включающий отчёт о патентных исследованиях;

- отчет, включающий типовое проектное решение и типовой перечень оснащения «Региональный комплекс управления, связи и взаимодействия территориального центра медицины катастроф с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- отчет, включающий типовое техническое решение по организации защищенных каналов связи между территориальным центром медицины катастроф и Главным управлением МЧС Российской Федерации в субъекте Российской Федерации;

- проект методических рекомендаций по внедрению региональных комплексов управления, связи и взаимодействия территориальных центров медицины катастроф с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской Федерации;

- проект инструкции по использованию типовых проектных решений по оснащению территориальных центров медицины катастроф региональными комплексами управления,  связи и интеграции с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом состояния системы здравоохранения и особенностей субъектов Российской Федерации.

В ходе выполнения НИР был осуществлен патентный поиск по теме работы, по результатам которого было сделано заключение о новизне и актуальности создания региональных комплексов управления, связи и взаимодействия территориальных центров медицины катастроф с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Было разработано типовое проектное решение и типовой перечень оснащения территориальных центров медицины катастроф для осуществления мероприятий по развертыванию комплексов управления, связи и взаимодействия территориальных ЦМК с РСЧС.

Предложено типовое техническое решение по организации защищенных каналов связи между территориальными ЦМК и Главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации.

В качестве методического обеспечения процесса внедрения были разработаны проекты методических рекомендаций и инструкции по применению разработанных технических и проектных решений.

Результаты выполненной работы имеют прикладное значение и могут быть использованы при осуществлении мероприятий, направленных на внедрение в территориальных ЦМК региональных комплексов управления, связи и взаимодействия территориальных центров медицины катастроф с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5/5.
Научное обоснование и разработка пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-3 от 14.11.2011 г. с ФГБУ "ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздравсоцразвития России на сумму 2 100,0 тыс. рублей.
Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

- научный отчёт по изучению действующей системы подготовки и оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации, включающий отчёт о патентных исследованиях – 1 экз.;

- аналитический обзор состояния и перспектив развития системы оказания первой помощи в Российской Федерации;

- отчет, включающий проект комплексной интегрированной программы оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

- пояснительная записка и предложения по разработке проекта нормативного документа по утверждению комплексной интегрированной программы оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Основными результатами научно-исследовательской работы являются:

Проведение анализа действующей системы подготовки и оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий в Российской Федерации. В ходе выполнения работ была проведена экспертная оценка действующей системы подготовки и оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий с привлечением не менее 30 экспертов и проведен  социологический опрос не менее 500 участников оказания первой помощи, изучена деятельность более 300 организаций, производящих подготовку по первой помощи.

Проведенные исследования показали, что в Российской Федерации в настоящее время положение дел с оказанием первой помощи выгладит следующим образом: создание нормативной базы находится в самом начальном этапе становления; обучение правилам оказания первой помощи разрознено, не унифицировано, содержит много недостатков и устаревших методик; система мотивации к оказанию первой помощи отсутствует и т.д.

Также были проведены патентные исследования по теме научно- исследовательской работы, которые показали, что в области первой помощи создано много разработок по различным разделам. При этом существуют большие трудности в поиске необходимой информации в базе Роспатента. В связи с этим целесообразнее было бы создать единую базу, содержащую всю патентную информацию по первой помощи, и разместить ее на общедоступном Интернет-сайте. 

Проведен анализ состояния и перспектив развития системы оказания первой помощи в Российской Федерации. По итогам данного исследования был сделан вывод о том, что в настоящее время крайне важным является выработка единой согласованной концепции построения и развития системы первой помощи и ее дальнейшее внедрение. Это позволит создать унифицированную систему подготовки, оснащения и непосредственного оказания первой помощи пострадавшим, основанную на базе современного научного и практического опыта. 

По итогам вышеуказанных мероприятий были подготовлены предложения по разработке проекта нормативного документа по утверждению комплексной интегрированной программы оказания первой помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

 5/8.
Научное обоснование и разработка автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-15 от 14.11.2011 г. с ЗАО "Стинс Коман" на сумму 450,0 тыс. рублей.
Работа выполнена в полном объеме. Представлены следующие отчетные материалы:

- аналитический отчет результатов анкетирования оснащенности всех территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации информационно-управляющими системами, средствами телекоммуникаций и связи, средствами информационного взаимодействия с региональными управлениями МЧС России;

- отчет, включающий типовой перечень оснащения территориальных центров медицины катастроф средствами обработки информации и телекоммуникаций для интеграции  с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации.

В ходе выполнения работ было проведено анкетирование территориальных центров медицины катастроф (ТЦМК) на предмет технической готовности к интеграции с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Для проведения обследования был разработан электронный шаблон анкеты, направленный для заполнения в 80 ТЦМК по субъектам Российской Федерации. Систематизация, обобщение и анализ результатов обследования показали крайне низкую степень технической оснащенности ТЦМК по субъектам Российской Федерации современными электронно-вычислительными средствами, средствами телекоммуникации и информационно-управляющими системами. 

Для реализации мероприятий по внедрению в ТЦМК автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с РСЧС, был разработан типовой перечень оснащения, включающий в себя аппаратно-программные комплексы систем АИУС СМК и АГИС СМК, а также средства обеспечения информационной безопасности и вспомогательное оборудование. 

Достигнутые результаты имеют прикладное значение и могут быть использованы при осуществлении мероприятий, направленных на внедрение в территориальных ЦМК автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с РСЧС, для организации помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/9.
Научное обоснование мер по организации экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-4 от 14.11.2011 г. с ФГБУ "ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздравсоцразвития России на сумму 950,0 тыс. рублей.
Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

- научный отчет, по результатам анализа международного и отечественного опыта по отбору специалистов для авиамедицинских бригад экстренной медицинской помощи, включающий отчёт о патентных исследованиях;

- аналитический обзор организации работы авиамедицинских бригад экстренной медицинской помощи, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с использованием вертолетной авиации;

- проект методических рекомендаций по отбору специалистов для авиамедицинских бригад экстренной медицинской помощи.

Основными результатами научно-исследовательской работы являются:

Проведение  анализа международного и отечественного опыта по отбору специалистов для авиамедицинских бригад экстренной медицинской помощи, включающего отчёт о патентных исследованиях. В ходе работы была рассмотрена подготовка и отбор специалистов для авиамедицинских бригад экстренной медицинской помощи в странах Европы, США и Канаде. Выявлены их отличительные особенности. 

Было проведено изучение организации работы авиамедицинских бригад экстренной медицинской помощи, оказывающих медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с использованием вертолетной авиации. Проведенный анализ показал, что на современном этапе развития санитарной авиации в Российской Федерации значимость ее для оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с использованием вертолетной авиации непосредственно на месте происшествия очень невелика. При этом очевидно, что реальная потребность в использовании вертолетной авиации значительно шире, чем только оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Именно поэтому представляется важным развитие универсальной системы авиамедицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи, которая может и должна эффективно решать проблемы организации и оказания санитарно-авиационной помощи населению Российской Федерации не только в дорожно-транспортных происшествиях, но и при других чрезвычайных ситуациях.

Таким образом, на основе вышеуказанных выводов был подготовлен проект методических рекомендаций по отбору специалистов для авиамедицинских бригад экстренной медицинской помощи, который включил в себя требования к условиям труда для сотрудников аэромедицинских бригад; психофизиологические, психологические и физические качества, необходимые для сотрудников аэромобильных бригад; требования к физическому состоянию и здоровью кандидата в сотрудники аэромедицинской бригады и т.д.

5/11.
Проведение научных исследований, направленных на разработку сценариев специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, во взаимодействии с подразделениями и формированиями МЧС России и МВД России.
Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-5 от 14.11.2011 г. с ФГБУ "ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздравсоцразвития России на сумму 950,0 тыс. рублей.

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

- научный отчет по результатам анализа международного и отечественного опыта по подготовке и проведению тактико-специальных учений с привлечением специалистов служб, участвующих в ликвидации медико-санитарных последствий дорожно-транспортных происшествий, включающий отчёт о патентных исследованиях;

- предложения по разработке проекта межведомственного нормативного акта по проведению специальных учений по организации и оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий;

- проект методических рекомендаций по подготовке и проведению тактико-специальных учений с привлечением специалистов служб, участвующих в ликвидации медико-санитарных последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах.

В ходе данного исследования были выполнены следующие мероприятия:

Составлен научный отчет по результатам анализа международного и отечественного опыта по подготовке и проведению тактико-специальных учений с привлечением специалистов служб, участвующих в ликвидации медико-санитарных последствий дорожно-транспортных происшествий, включающий отчёт о патентных исследованиях. Данное исследование показало, что в отличие от стран Европы учения по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП и ликвидации последствий ДТП с участием только ГИБДД или только скорой медицинской помощи в Российской Федерации практически не проводятся, что связано с рядом организационных и юридических сложностей, а также с малой практикой проведения таких учений.

По итогам вышеописанного исследования были составлены предложения по разработке проекта межведомственного нормативного акта по проведению специальных учений по организации и оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Также был составлен проект методических рекомендаций по подготовке и проведению тактико-специальных учений с привлечением специалистов служб, участвующих в ликвидации медико-санитарных последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах. Для этого было проведено исследование нормативно-правовой базы, определяющей возможность проведения учений без юридических последствий для непосредственных участников учений и их руководства; изучена возможность разработки проекта межведомственного нормативного акта по проведению специальных учений по оказанию первой помощи и медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий; а также обобщен отечественный и международный опыт проведения учений. В итоге была разработана методология проведений учений, включающая в себя четкие критерии бальной оценки действий участников учений.

5/12.
Научно-методическое обеспечение подготовки предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-13 от 14.11.2011 г. с ООО "ИНТЕРТЕХНИКА" на сумму 500,0 тыс. рублей.

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

- научный отчет по результатам анализа нормативно-правовых актов Российской Федерации по вопросам осуществления компенсационных выплат в счет возмещения вреда, причиненного здоровью лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий и анализа данных о компенсационных выплатах в 2006-2009 годах;

- отчет, включающий пакет предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам осуществления компенсационных выплат в счет возмещения вреда, причиненного здоровью лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в целях обеспечения адекватного финансирования оказания медицинской помощи.

Основными результатами научно-исследовательской работы являются:

Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующие  осуществление компенсационных выплат лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, проанализированы данные о компенсационных выплатах, произведенных в 2006-2009 годах. Вопрос о необходимости привлечения средств Российской Федерации в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи ставится только в случае недостаточности средств компенсационных фондов профессионального объединения страховщиков – Российского союза автостраховщиков.
Разработаны предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам осуществления компенсационных выплат в счет возмещения вреда, причиненного здоровью лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, обеспечивающих возможность осуществления компенсационных выплат на возмещение расходов на лечение, не ограниченных Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Выработан механизм скорейшего (с первых дней) привлечения средств ОСАГО на лечение пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Проведенная научная работа может использоваться сфере практического здравоохранения, быть методическим пособием при подготовке и переподготовке специалистов специализированных лечебно-профилактических учреждений, учреждений высшего профессионального образования и науки, а также в структурах, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения и предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций – для повышения уровня юридической грамотности.
5/13.
Научное обоснование и разработка стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.
Признание объявленного открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок. Утверждение организационно финансового плана в III квартале и длительное согласование конкурсной документации обусловили невозможность объявления повторного конкурса.
5/14.
Научные исследования в области разработки специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-6 от 14.11.2011 г. с ФГБУ "ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздравсоцразвития России на сумму 245,0 тыс. рублей.
Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

Научный отчет по результатам анализа нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы поставки, пополнения, учета, списания различных аптечек и укладок;

Проект методических рекомендаций по поставке, пополнению, учету и списанию укладок первой помощи для ГИБДД МВД России;

Предложения по разработке проекта нормативного документа по утверждению системы поставки, пополнения, учета и списания укладок первой помощи для ГИБДД МВД России.

Основными результатами научно-исследовательской работы являются:

Исследованы и проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы поставки, пополнения, учета, списания различных аптечек и укладок. В ходе исследования нормативно-правовых актов было установлено, что государственная закупка укладок первой помощи для ГИБДД МВД России может осуществляться только путем проведения торгов. Как установлено в п. 4 ст. 447 ГК РФ, форма торгов - аукцион или конкурс - определяется заказчиком, если иное не предусмотрено законом. Также было отмечено, что прохождение процедуры обязательной сертификации укладок первой помощи для ГИБДД МВД России не предусмотрено, и в связи с этим согласно Федеральному закону № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» осуществляется в форме добровольного подтверждения соответствия (добровольной сертификации).

На основе вышеописанных итогов исследования нормативных документов были созданы методические рекомендации по поставке, пополнению, учету и списанию укладок первой помощи для ГИБДД МВД России, которые определили особенности порядка поставки укладок первой помощи для ГИБДД МВД России (подготовки аукционной и конкурсной документации, условия проведения закупки); определили систему пополнения укладок первой помощи для ГИБДД МВД России в случае расходования их компонентов, истечения сроков годности или прихода их в негодность; определили систему учета и списания укладок первой помощи для ГИБДД МВД России и их компонентов. 

Таким образом, были сформированы предложения  по разработке проекта нормативного документа по утверждению системы поставки, пополнения, учета и списания укладок первой помощи для ГИБДД МВД России. При составлении этого акта были учтены различные факторы медико-организационного, юридического и экономического характера для того, чтобы при введении его в действие организация оснащения сотрудников ГИБДД МВД РФ была произведена в соответствующие сроки и с минимальными проблемами.
5/15.
Научные исследования в области разработки новых видов аптечек для автотранспортных средств различных типов и инструкций по их применению.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, возвращены в доход бюджета.

Данное обстоятельство обусловлено тем, что в ходе выполнения работ, начиная с 2007 года, проведен весь объём исследований и разработок, необходимых для достижения ожидаемого результата мероприятия. Разработана и утверждена приказом Минздравсоцразвития России № 697н от 8 сентября 2009 г. «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 20 августа 1996 г. № 325» новая автомобильная аптечка. С первого июля 2010 года данный приказ вступил в силу. Также  разработан состав «Укладки для оказания первой помощи сотрудниками Госавтоинспекции». Данный состав прошел согласование с Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, подготовлен приказ по его утверждению.
5/16.
Создание экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм.
Заключен государственный контракт К-32-НИР/120-1 от 09.11.2011 г. с Федеральное государственное учреждение «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» на сумму 4 000,0 тыс. рублей.
Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

Научный отчёт, включающий обоснование для разработки экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм.
Отчет, включающий типовое проектное решение и типовой перечень оснащения «Межрегиональная система мобильной экстренной телемедицинской  консультативной помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий».
Отчет, включающий типовое проектное решение и типовой перечень оснащения регионального телемедицинского центра экстренной консультативной помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.
Отчет, включающий проект высокоскоростного защищенного телекоммуникационного комплекса центров телемедицинской помощи федерального уровня.
Проект методических рекомендаций по внедрению межрегиональных систем мобильной экстренной телемедицинской  консультативной помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий в федеральных округах Российской Федерации.
Проект методических рекомендаций по внедрению региональных телемедицинских центров экстренной консультативной помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий в травмоцентрах 1 уровня субъектов Российской Федерации.

Основными результатами научно-исследовательской работы являются:

Разработка проектов нормативно-правовых актов, регламентирующих функционирование систем мобильной связи и оказания помощи пострадавшим на догоспитальном этапе, типовые проектные решения и типовые перечни оснащения оборудованием для:

•
межрегиональной системы мобильной экстренной телемедицинской  консультативной помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий,

•
региональных телемедицинских центров экстренной консультативной помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий на базе травмоцентров 1 уровня.
Разработка для вышеперечисленных типовых проектных решений методических рекомендаций по их использованию с учетом потребностей лечебных учреждений и особенностей субъектов Российской Федерации.

На основании результатов интегральной оценки качества оказания медицинской помощи и специализированного лечения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях становится возможным с помощью ЭК ЭС выявление дефектов в отдельных звеньях технологического процесса лечения, снижение количества ошибок в течение периода лечения, достигается интенсификация диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, что послужит основой оптимизации медико-организационных технологий по оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП. Создания ЭК ЭС приведет к росту социальной, медицинской и экономической эффективности системы здравоохранения за счет повышения качества лечения пострадавших в ДТП, ускорения диагностики и повышения ее достоверности, уменьшению транспортных расходов, ускорению внедрения в практику новых методов диагностики и лечения.

5/18.
Научная разработка организационно-правовых, финансово-экономических и методических основ создания учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-7 от 14.11.2011 г. с ФГБУ "ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздравсоцразвития России на сумму 1 400,0 тыс. рублей.
Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

Аналитический обзор действующих программ подготовки по первой помощи, используемые для обучения различных групп граждан для обучения первой помощи;

Проект примерных программ учебного курса, предмета, дисциплины по оказанию первой помощи;

Пояснительная записка и предложения по разработке проекта приказа об утверждении примерных программ учебного курса, предмета, дисциплины по оказанию первой помощи; 

Пояснительные записки и предложения по разработке проектов нормативных актов, утверждающих требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки; перечень учебных материалов для подготовки обучающихся; требования к квалификации преподавателей.

Основными результатами научно-исследовательской работы являются:

Исследование и анализ нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы подготовки и переподготовки в рамках дополнительного образования и нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы подготовки и переподготовки по оказанию первой помощи. Исследование показало, что, несмотря на то, что необходимость обучения водителей и сотрудников различных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, закреплена законодательно, сотрудники различных служб недостаточно эффективно изучают вопросы оказания первой помощи в связи с различными факторами. К ним относятся отсутствие унифицированных программ обучения, слабая материально-техническая база для обучения, временной фактор и т.д.

При выполнении работ были изучены действующие программы подготовки по первой помощи, используемые для обучения различных групп граждан правилам оказания первой помощи. Программы были исследованы на предмет используемой терминологии, предлагаемых методик оказания первой помощи. Исследование показало, что действующие программы подготовки по первой помощи за редким исключением полностью соответствуют действующей нормативной документации (в том числе статье 19.1 «Основ законодательства об охране здоровья граждан», «Перечню мероприятий по оказанию первой помощи», утвержденному приказом Минздравсоцразвития N 353н от 17.05.2010, требованиям Европейского Совета по Реанимации и Национального Совета по Реанимации Российской Федерации). Это означает, что на сегодняшний день такие программы не являются современными и качественными для обучения первой помощи.

В ходе работы были разработаны программы учебного курса, предмета, дисциплины по оказанию первой помощи, включая требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки, а также - перечень учебных материалов для подготовки обучающихся, требования к квалификации преподавателей и др. Создание примерных программ базируется на статье 19.1 «Основ законодательства об охране здоровья граждан», «Перечне мероприятий по оказанию первой помощи», утвержденному приказом Минздравсоцразвития N 353н от 17.05.2010, требованиях Европейского Совета по Реанимации и Национального Совета по Реанимации Российской Федерации. Проект примерных программ был подготовлен с учетом анализа вышеописанных программ по обучению первой помощи и включает наиболее оптимальные темы.

В ходе работы была создана пояснительная записка и предложения по разработке проекта об утверждении примерных программ учебного курса, предмета, дисциплины по оказанию первой помощи, а затем – пояснительная записка и предложения по разработке проектов нормативных актов, утверждающих требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки; перечень учебных материалов для подготовки обучающихся; требования к квалификации преподавателей, что является неким логическим закреплением вышеуказанных исследований.

5/19.
Научная разработка организационно-правовых, финансово-экономических и методических основ создания учебных центров подготовки преподавателей, обучающих водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-8 от 14.11.2011 г. с ФГБУ "ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздравсоцразвития России на сумму 1 500,0 тыс. рублей.

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:
Научный отчет по результатам анализа нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы подготовки и переподготовки в рамках среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального и дополнительного образования и вопросы подготовки и переподготовки преподавателей и инструкторов первой помощи.
Аналитический обзор действующих программ подготовки преподавателей и инструкторов первой помощи, а также результатов функционирования существующих в России центров, осуществляющих подготовку преподавателей первой помощи.

Пояснительные записки и предложения по внесению изменений и дополнений в Общероссийский классификатор специальностей образования (утв. приказом Минобразования России от 04.12.2003 № 4482) и в «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (утв. Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации Минтруда Российской Федерации).
Проект примерных программ подготовки преподавателей и инструкторов первой помощи.
Пояснительная записка и предложения по разработке проекта приказа об утверждении примерных программ подготовки преподавателей и инструкторов первой помощи учебного курса, предмета, дисциплины по оказанию первой помощи.
Пояснительные записки и предложения по разработке проектов нормативных актов, утверждающих требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки преподавателей и инструкторов первой помощи; перечень учебных материалов для подготовки; требования к квалификации.

В процессе данной работы были выполнены следующие мероприятия:

Исследованы и проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы подготовки и переподготовки в рамках среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального и дополнительного образования. Были проанализированы Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан № 5487-1 от 22 июля 1993 г., приказ Минздравсоцразвития России «О первой помощи» России № 353н от 17.05.2010,  «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (утв. Комитетом РФ по стандартизации, метрологии и сертификации Минтруда РФ) ит.д. с целью изучения вопросов нормативно-правового регулирования вопросов подготовки и переподготовки преподавателей и инструкторов первой помощи. Исследование показало, что, не смотря на установление обязанности проходить обучение по первой помощи для вышеперечисленных категорий лиц, действующими нормативными актами специальность преподаватель или инструктор первой помощи не предусмотрена. Данная должность (или ей подобная) не включена в «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов», утв. Комитетом РФ по стандартизации, метрологии и сертификации Минтруда РФ.

Был проведен аналитический обзор действующих программ подготовки преподавателей и инструкторов первой помощи, а также результатов функционирования существующих в России центров, осуществляющих подготовку преподавателей первой помощи. Программы были изучены на предмет соответствия требованиям Европейского и Национального советов по реанимации и на предмет соответствия современному действующему российскому законодательству. Обзор показал, что далеко не все программы соответствуют вышеуказанным нормативным актам. Во многих программах отсутствует один или несколько важных аспектов первой помощи, а также – педагогическая часть. В связи с этим, практически ни одна из рассмотренных программ не может использоваться для подготовки преподавателей и инструкторов первой помощи в существующем виде. 

Таким образом, итогом вышеуказанных исследований стало создание проекта примерных программ подготовки преподавателей и инструкторов первой помощи, а также  - пояснительная записка и предложения по разработке проекта приказа об утверждении примерных программ подготовки преподавателей и инструкторов первой помощи. Также были созданы предложения по разработке проектов нормативных актов, утверждающих требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки преподавателей и инструкторов первой помощи, перечень учебных материалов для подготовки и требования к их квалификации. 

Для определения качества программ был проведен опрос экспертов. Экспертам были даны готовые варианты ответов, приведенные ниже: 

1.
Разработанные программы подготовки преподавателей и инструкторов первой помощи повысят уровень готовности к оказанию первой помощи в Российской Федерации.

2.
Разработанные программы подготовки преподавателей и инструкторов первой помощи повысят уровень готовности к оказанию первой помощи в Российской Федерации после незначительной доработки в виде изменения почасового плана.

3.
Разработанные программы подготовки преподавателей и инструкторов первой помощи требуют незначительной доработки в виде изменения тематики подготовки.

4.
Разработанные программы подготовки преподавателей и инструкторов первой помощи нуждаются в изменении тематики и количества часов, после чего повысят уровень готовности к оказанию первой помощи в Российской Федерации.

5.
Разработанные программы подготовки преподавателей и инструкторов первой помощи не подходят для подготовки инструкторов и преподавателей первой помощи.

6.
Разработанные программы подготовки преподавателей и инструкторов первой помощи не повлияют на результаты оказания первой помощи в Российской Федерации.

Эксперты представили свои мнения в письменном виде. Эти данные были проанализированы методом расчета коэффициента конкордации, позволяющего определить степень согласованности ответов экспертов. Для облегчения расчета коэффициента конкордации был применен метод ранжирования вариантов ответа на поставленную задачу. Для оценки достоверности коэффициента конкордации по соответствующей формуле рассчитывался и оценивался критерий χ2 .

Определение в рамках проводимой работы степени согласованности экспертов очень значимо, поскольку позволило не только проанализировать отношение экспертов к разработанным программам, но и получить информацию о необходимых дальнейших действиях по их улучшению. 

Для оценки ответов экспертов методом ранговых корреляций различным вариантам ответа был присвоен тот или иной балл в соответствии со значимостью этого положения по отношению к подготовке по первой помощи. Если реализация того или иного утверждения направлена на повышение качества подготовки первой помощи, то этому варианту ответа присваивался более высокий ранг. 

Степень согласованности мнений экспертов оценивалась с помощью вычисления коэффициента конкордации (W) (согласованности). Расчет осуществлялся по формуле 

W=
12S m2(n3-n)

где m – число экспертов, n – число признаков (вариантов), S – разность между суммой квадратов рангов по каждому варианту ответов и средним квадратом суммы рангов по каждому признаку. Коэффициент конкордации может колебаться от 0 до 1, чем ближе коэффициент к единице, тем выше согласованность мнений респондентов. Разность S рассчитывалась по следующей формуле: 

S= ΣP2 –
(ΣP)2


n

Достоверность рассчитанного коэффициента конкордации подтверждалась формулой определения критерия χ2          

  χ2 = (n – 1)m•W.

Для оценки достоверности коэффициента конкордации необходимо, чтобы искомое значение χ2  превышало его табличный вариант при числе степеней свободы (n'), равном n – 1.

В результате анализа полученных данных выявлено, что большинство экспертов (23 человека, или 71,8%) предпочли 1-й вариант ответа. 6 экспертов (18,8%) предложили незначительную доработку программ в виде изменения количества часов, отведенных на те или иные темы. 3 эксперта (9,4%) предположили, что указанные программы нуждаются в доработке по часовому и тематическому плану.

Расчет коэффициента конкордации показал высокую степень согласованности мнений экспертов (W = 0,843, при значении χ2 = 19,36, что свидетельствует о достоверности полученного значения). Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что разработанные программы подготовки преподавателей и инструкторов, в соответствии с согласованным мнением экспертов, позволят качественно готовить преподавателей и инструкторов первой помощи, что в дальнейшем сможет повысить степень готовности участников оказания первой помощи к ее оказанию.

5/20.
Научные исследования и разработка учебно-методических пособий и обучающих программ по оказанию первой медицинской помощи для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-9 от 14.11.2011 г. с ФГБУ "ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздравсоцразвития России на сумму 950,0 тыс. рублей.

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:
Научный отчет по результатам анализа нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы подготовки и оказания первой помощи сотрудниками ГИБДД МВД России, и действующих программ обучения сотрудников ГИБДД.
Аналитический обзор разработанных изданных для сотрудников ГИБДД МВД России учебных материалов по правилам оказания первой помощи.
Проект иллюстрированного атласа по первой помощи для сотрудников ГИБДД МВД России.
Пояснительная записка и предложения по разработке проекта нормативного документа, определяющего атлас, как учебное пособие для подготовки сотрудников ГИБДД МВД России по правилам оказания первой помощи.

В процессе данной работы были выполнены следующие мероприятия:

Исследованы и проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы подготовки и оказания первой помощи сотрудниками ГИБДД. Изучение показало, что нормативные акты обязывают сотрудников ГИБДД оказывать первую помощь, однако информация, которая содержится в них, неполная и несистемная, что может вести в заблуждение. 

Исследованы и проанализированы действующие программы обучения сотрудников ГИБДД и их соответствие статье 19.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан N 5487-1 от 22.07.1993, редакция от 27.12.2009 и приказу Минздравсоцразвития России №353 «О первой помощи». В ходе исследования было выявлено, что существующие программы обучения сотрудников ГИБДД МВД России лишь частично соответствуют современному законодательству и поэтому не могут применяться для обучения в настоящее время. 

Изучены разработанные и изданные для сотрудников ГИБДД учебные материалы по правилам оказания первой помощи, проведен анализ их соответствия статье 19.1 «Основ законодательства об охране здоровья граждан», утвержденному приказом Минздравсоцразвития №353н «Перечню мероприятий по оказанию первой помощи», требованиям Европейского Совета по Реанимации и Национального Совета по Реанимации Российской Федерации. Проведенное исследование показало, что учебные материалы по правилам оказания первой помощи, рекомендованные для сотрудников ГИБДД МВД России, лишь частично соответствуют вышеперечисленным нормативно-правовым актам и рекомендациям Европейского и Национального советов по реанимации. В связи с этим данные учебные пособия нельзя использовать для обучения сотрудников ГИБДД МВД России.

Для эффективной разработки структуры и содержания атласа была разработана программа подготовки сотрудников ГИБДД правилам оказания первой помощи. Для этого сформулировано определение первой помощи, ее цель и задачи. Также был разработан «Перечень состояний, требующих оказания первой помощи», «Объем оказания первой помощи», «Последовательность мероприятий первой помощи». На основании данных положений и документов был разработан универсальный алгоритм оказания первой помощи, который соответствует современному законодательству, а также удобен для изучения и использования целевой аудиторией атласа. Также была разработана учебная программа и тематический план занятий по предмету «первая помощь» для сотрудников ГИБДД.

Также для разработки атласа было проведено исследование, направленное на определение формата атласа, определение количественного соотношения текста и иллюстраций в атласе; определение типа иллюстраций, цветовой гаммы, шрифтового оформления; определение типа бумаги, материала для обложки, способа печати и послепечатной обработки. В ходе исследования было выявлено, что для грамотного преподнесения информации по первой помощи для немедицинских работников соотношение  иллюстраций и текста должно быть в пользу иллюстраций, которые должны отвечать таким качествам как наглядность и понятность. Цветовая гамма должна быть умеренной и не раздражающей. Шрифт должен удобочитаемым, с засечками.

По итогу исследований был разработан проект иллюстрированного атласа по первой помощи для сотрудников ГИБДД. 

Структура и содержание атласа были обсуждены на рабочем совещании в научно-исследовательском центре Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации.

5/21.
Научные разработки по совершенствованию системы научно-методического обеспечения процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-10 от 14.11.2011 с ФГБУ "ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздравсоцразвития России на сумму 450,0 тыс. рублей.

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

Научный отчет по результатам изучения возможности контроля теоретических и практических знаний по первой помощи кандидатов в водители при получении водительских прав в ГИБДД МВД России;

Отчет, включающий комплексный план мероприятий по созданию системы сдачи практического экзамена по первой помощи кандидатом в водители при получении водительских прав в ГИБДД МВД России;

предложения по разработке проектов 2 нормативных документов, утверждающих правила сдачи практического экзамена по первой помощи кандидатом в водители при получении водительских прав в ГИБДД МВД России.

В ходе работы были выполнены следующие мероприятия:

Изучена возможность контроля теоретических и практических знаний по первой помощи кандидатов в водители при получении водительских прав в ГИБДД МВД России. При изучении данной проблемы были сделаны следующие выводы: в отсутствии внешнего контроля за овладением кандидатами в водители практическими навыками по первой помощи  требования примерных программ подготовки водителей транспортных средств различных категорий в области первой помощи не соблюдаются де-юре и де-факто. Таким образом, для внедрения практического экзамена по первой помощи должны быть разработаны изменения и дополнения в нормативные акты, регламентирующие действующий порядок приема квалификационного экзамена на право управления транспортным средством. Кроме того, на этапах разработки и внедрения практического экзамена по первой помощи необходимо проводить исследование общественного мнения относительно предлагаемой схемы мероприятий с представителями профессиональных сообществ с целью обеспечения в дальнейшем эффективного правоприменения. 

Разработан комплексный план мероприятий по созданию системы сдачи практического экзамена по первой помощи кандидатом в водители при получении водительских прав в ГИБДД. Представлено и обосновано правило проведения теоретического и практического экзамена по оказанию первой помощи, приведена методика проведения теоретического экзамена по первой помощи, таблица ошибок и штрафных баллов при оказании первой помощи ит.д. 

Таким образом, итогом вышеуказанных исследований стало создание предложения по разработке проектов двух нормативных документов, утверждающих систему сдачи практического экзамена по первой помощи кандидатом в водители при получении водительских прав в ГИБДД.

5/45.
Анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/122-11 от 14.11.2011 г. с Фондом преодоления демографического кризиса на сумму 2 800,0 тыс. рублей.
Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:
Научный отчет, по результатам анализа действующей законодательной базы по вопросам оказания медицинской помощи лицам с травмами опорно-двигательного аппарата, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, включающий отчёт о патентных исследованиях.
Аналитический обзор российского и зарубежного опыта организации и работы подразделения медицинской организации, выполняющей функции отделения экстренной медицинской помощи стационара.
Проект методических рекомендаций по функционированию отделения экстренной медицинской помощи стационаров, оказывающих специализированную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.
Проект методических рекомендаций по оказанию специализированной травматолого-ортопедической помощи пострадавшим при ДТП в травмоцентрах различного уровня.

В ходе выполнения научно-исследовательской работы:

- проведен анализ структуры травматических повреждений у пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по данным формы 57 и литературным данным; 

- проанализирована действующая законодательная база по вопросам оказания медицинской помощи лицам с травмами опорно-двигательного аппарата, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий (15 нормативно-правовых актов); 

- проведен анализ российского и зарубежного опыта организации и работы подразделения медицинской организации, выполняющей функции отделения экстренной медицинской помощи стационара; 

- проведены патентные исследования по теме научно-исследовательской работы;

- разработаны рекомендации по научно-методическому обеспечению функционирования отделения экстренной медицинской помощи стационаров, оказывающих специализированную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий; 

- разработаны рекомендации по оказанию специализированной травматолого-ортопедической помощи пострадавшим при ДТП в травмоцентрах различного уровня;

Были разработаны предложения по совершенствованию оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в стационарах, оказывающих специализированную медицинскую помощь, используя анализ структуры травматических повреждений.

Проведение анализа структуры дорожно-транспортного травматизма на той или иной территории необходимо при  разработке медико-организационных мероприятий не только на федеральном и региональном, но и на муниципальном уровне, включающих определение необходимого количества и специализации подразделений учреждений здравоохранения и медицинских сотрудников. Оказание медицинской помощи в случаях травм должно осуществляться хорошо подготовленными специалистами. Оказание надлежащей медицинской помощи пациентам с травмами требует наличия соответствующих специалистов и оборудования, а также того, чтобы и оборудование и лекарства были в распоряжении врачей сразу в момент доставки пострадавшего.

5/46.
Анализ медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/120-7 от 09.11.2011 г. с Фондом преодоления демографического кризиса на сумму 3 200,0 тыс. рублей.

Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

Научный отчет, по результатам анализа действующей законодательной базы по вопросам организации медицинской помощи детям в Российской Федерации;

Аналитический обзор детского дорожно-транспортного травматизма  в Российской Федерации за последние 10 лет и отечественного и зарубежного опыта организации экстренной медицинской помощи детям с тяжелыми травмами и заболеваниями;

Отчет, включающий проект предложений по внесению изменений действующую законодательную базу, способствующих улучшению оказания медицинской помощи детям с травмами, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий и уменьшению смертности и инвалидизации детей, пострадавших в ДТП.

Основными результатами научно-исследовательской работы являются:

Анализ отечественного и зарубежного опыта организации экстренной медицинской помощи детям с тяжелыми травмами и заболеваниями,  рассмотрены организационно-методические и лечебно-диагностические ошибки при оказании медицинской помощи детям, пострадавшим в результате ДТП. 

Анализ детского дорожно-транспортного травматизма за последние 10 лет в РФ в целом и во всех субъектах РФ.  Рассмотрение в работе не выборочного списка субъектов РФ, а всех без исключения, позволило представить полномасштабную картину динамики детского дорожно-транспортного травматизма с выделением территорий с наибольшими и наименьшими показателями. Результаты такого анализа позволили проводить сравнение результатов исследований отдельных авторов со среднероссийскими данными и средними данными субъекта РФ, в котором находится лечебно-диагностическая организация, по результатам работы которой проведено то или иное исследование.

В ходе работы:

- проанализирована действующая законодательная база по вопросам организации медицинской помощи детям в Российской Федерации (15 нормативно-правовых актов); 
- разработаны предложения по внесению изменений в действующую законодательную базу, способствующие улучшению оказания медицинской помощи детям с травмами, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий и уменьшению смертности и инвалидизации детей, пострадавших в ДТП; 
- проведен анализ детского дорожно-транспортного травматизма по данным официальной медицинской статистики предоставляемой Медицинскими информационно-аналитическими центрами (МИАЦ) субъектов Российской Федерации за последние 10 лет (50 субъектов Российской Федерации);

- проведен анализ отечественного и зарубежного опыта организации экстренной медицинской помощи детям с тяжелыми травмами и заболеваниями, на основании анализа (50 научных литературных источников); 
- разработаны прогнозные показатели по детскому дорожно-транспортному травматизму; 
- обобщены и оценены результаты исследований.

5/47.
Анализ причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Признание объявленного открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок. Утверждение организационно финансового плана в III квартале и длительное согласование конкурсной документации обусловили невозможность объявления повторного конкурса.
5/48.
Анализ эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт К-32-НИР/120-8 от 09.11.2011 г. с Фондом преодоления демографического кризиса на сумму 1 600,0 тыс. рублей.
Работа выполнена в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Представлены следующие отчетные материалы:

Научный отчет по результатам анализа повреждений по тяжести и объему специализированной помощи у пострадавших при ДТП;

Аналитический обзор логистики движения пациента на догоспитальном и госпитальном этапах, проблем в организации стационарной медицинской помощи пострадавшим при ДТП;

Проекты методических рекомендаций по оказанию  специализированной медицинской помощи  пострадавшим в ДТП в лечебных учреждениях различных уровней (муниципальный, региональный, федеральный);

Отчет, включающий проект предложений по повышению доступности оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Основными результатами научно-исследовательской работы являются:

Анализ повреждений по тяжести и объему специализированной помощи у пострадавших при ДТП в 6-ти лечебных учреждениях в 4-х субъектах Российской Федерации с населением не менее 1 млн. человек (Липецкая, Томская, Тульская области, Ставропольский край) (станции скорой медицинской помощи, центральные районные больницы, больницы скорой медицинской помощи); 
- Проанализирована логистика движения пациента на догоспитальном и госпитальном этапах, выявлены проблемы в организации стационарной медицинской помощи пострадавшим при ДТП; 
- Разработаны критерии оценки тяжести состояния у пострадавших при ДТП; 
- Разработаны предложения по повышению доступности оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим в ДТП; 
- Разработаны новые подходы к оказанию  специализированной медицинской помощи пострадавшим в ДТП в лечебных учреждениях различных уровней (муниципальный, региональный, федеральный).
5/49.
Анализ эффективности применения вертолетной авиации при оказании экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в условиях плотной городской застройки и транспортной перегрузки улично-дорожной сети.
Признание объявленного открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок. Утверждение организационно финансового плана в III квартале и длительное согласование конкурсной документации обусловили невозможность объявления повторного конкурса.
Государственный заказчик – Минобрнауки России:
3/4. Разработка оборудования (тренажеры, компьютерные программы и т.д.) для обучения водителей с ограниченными двигательными способностями.

Заключен государственный контракт с АНО «Правовой центр реализации социальных проектов «Статус» от 06.12.2011 г. № 06.N10.11.0080 на сумму 2 000,0 тыс. рублей.

Представлена разработка специализированного тренажера, реализующего принцип поэтапного формирования навыков при обучении кандидатов в водители транспортных средств категории «В» с ограниченными двигательными возможностями.
3/5. Разработка оборудования (тренажеры, компьютерные программы и т.д.) для образовательных учреждений с целью использования их в процессе обучения вождению.

Заключен государственный контракт с АНО «Правовой центр реализации социальных проектов «Статус» от 06.12.2011 г. № 06.N10.11.0079 на сумму 500,0 тыс. рублей.

Представлена разработка автомобильного тренажера, реализующего принцип поэтапного формирования навыков при обучении кандидатов в водители транспортных средств категории «В».
3/13. Разработка новых программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и разработка рекомендаций по их адаптации к современным условиям дорожного движения.

Заключен государственный контракт с АНО «Научно-методический центр подготовки водителей» от 06.12.2011 г. № 06.N10.11.0076 на сумму 500,0 тыс. рублей.
Представлены проекты примерных программ переподготовки водителей транспортных средств всех категорий и подкатегорий, подготовки водителей троллейбусов и трамваев.
3/14. Разработка программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных пособий по обучению водителей с ограниченными двигательными способностями.

Заключен государственный контракт с АНО «Правовой центр реализации социальных проектов «Статус» от 06.12.2011 г. № 06.N10.11.0081 на сумму 1 700,0 тыс. рублей.
Представлены требования к знаниям, навыкам и умениям водителей транспортных средств категории «В» с ограниченными двигательными возможностями, примерной программы и учебно-методических материалов по подготовке таких водителей.

3/31. Разработка комплекса программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного образования.

Заключен государственный контракт с ООО "Интелин" от 06.12.2011 г. № 06.N10.11.0085 на сумму 7 000,0 тыс. рублей.
Представлен учебно-методический комплект по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для обучающихся в 1-4 классах общеобразовательных школ в рамках предмета «Окружающий мир».
3/35.3 Разработка типовых проектов: муниципальных (школьных) детских автогородков с организацией на их основе центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт с ООО "Компания Профтехнология" от 06.12.2011 г. № 06.N10.11.0086 на сумму 2 250,0 тыс. рублей.
Представлен типовой проект муниципального (школьного) мобильного детского автогородка с организацией на его основе центров по изучению  детьми основ безопасности дорожного движения.
3/37. Разработка программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению вождению в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях начального и среднего профессионального образования.

Заключен государственный контракт с ООО "Компания Профтехнология" от 06.12.2011 г. № 06.N10.11.0087 на сумму 4 200,0 тыс. рублей.
Представлен учебно-методический комплект по обучению управлению транспортными средствами категорий «А» учащихся 8–9 классов и «В» учащихся 10–11 классов общеобразовательных учреждений.
Государственный заказчик – Росавтодор:
3/8.
Проведение научных исследований нормативно-правового и методического обеспечения системы повышения квалификации и профессионального мастерства водителей транспортных средств. Подготовка предложений по ее совершенствованию. 

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с ОАО «НИИАТ» от 29.09.2006 г. № ОПО-47/407 по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 2 500,0 тыс. рублей.
В соответствии с календарным планом выполнения работ получены следующие результаты:

- разработана методика нормирования показателей функционального состояния водителя, характеризующих качество управления автомобилем;

- предложены принципы ранжирования водителей транспортных средств и содержание перспективных квалифицированных характеристик, на их основе разработаны примерные квалификационные характеристики водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов;

- разработано Положение о допуске к профессиональной деятельности лиц, непосредственно связанных с движением транспортных средств на автомобильном транспорте (проект) с классификацией видов автомобильных перевозок;

- для правового обеспечения внедрения системы допуска водителей транспортных средств к профессиональной деятельности сформулированы предложения по внесению изменений и дополнений в следующие нормативно-правовые документы:

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»;

- «Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации»;

- «Положение о Министерстве транспорта Российской Федерации»;

- «Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для собственных нужд юридического лица и индивидуального предпринимателя)»;

- «Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по исполнению государственной функции по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»;

- «Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»;

- «Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов»;

- «Правила дорожного движения в Российской Федерации».
В соответствии с календарным планом в 2011 году выполнены исследования по следующим разделам:

- «разработка квалификационных характеристик водителей транспортных средств категорий «В», «С», «Д», «ВЕ», «СЕ», «ДЕ»;

-
«разработка предложений по изменению и дополнению учебного плана
и    программы    ежегодных    занятий    с    водителями    автотранспортных
организаций»;

-
«разработка предложений изменений и дополнений в Федеральных
законах и подзаконных актах, необходимых для внедрения предлагаемой
государственной   системы   допуска   водителей   транспортных   средств   к перевозке грузов и пассажиров, выполняемых на коммерческой основе.

В первом разделе отчета представлены подходы к классификации водительского состава различных категорий в зависимости от вида перевозок и их сложности и представлена система перспективных квалификационных характеристик водителей транспортных средств, с выделением дополнительных требований к водителям, выполняющим грузо​пассажирские перевозки на коммерческой основе.
Второй раздел отчета содержит методологию обучения водителей
энергосберегающему управлению транспортным средством, концепцию
построения      ходовой      лаборатории,      оборудованной аппаратурой, позволяющей оценить текущий расход топлива в условиях реального дорожного движения и технические требования на разработку инструментального оснащения подобной лаборатории.
В третьем разделе, на основании проведенного анализа реального применения ежегодной программы занятий с водителями в автотранспортных организациях, предлагается некоторое временное сокращение учебного плана при одновременном дополнении его разделами «энергосберегающее вождение» и «подготовка к действиям в условиях наступления чрезвычайных ситуаций и террористических акций».
Наибольший практический интерес представляет проект государственной системы допуска водителей к профессиональной деятельности, выполненный на основании проведенного анализа международного законодательства в области подготовки, повышения квалификации и оценки профессионального уровня водительских кадров, осуществляющих грузопассажирские перевозки на коммерческой основе.
Предлагаемый проект Положения о допуске водителей определяет
порядок получения, приостановления действия и отзыва сертификата
профессионального соответствия; порядок присвоения квалификационных
классов профессиональным водителям; процедуры организации деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме на работу водителей, представлены квалификационные характеристики водителей транспортных средств всех действующих категорий.
Разработанные предложения выполнены с учетом зарубежного, прежде всего, европейского опыта, а также отечественных реалий и экономических возможностей. Предусмотрена поэтапность внедрения системы, заявительный характер получения сертификата соответствия профессиональному уровню на первом этапе, минимальное вмешательство в деятельность государственных органов, ответственных за безопасность дорожного движения и подготовку водительских кадров в стране.
3/9.
Научная разработка методов профессионального тренинга для водителей транспортных средств. 

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с ОАО «НИИАТ» от 29.09.2006 г. № ОПО-47/408 по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 2 500,0 тыс. рублей.
В соответствии с календарным планом  выполнения работ получены следующие результаты:

- исследован уровень применения современных компьютерных систем и тренажерных средств в процессе подготовки водительских кадров;

- разработан и изготовлен опытный образец средств автоматической оценки уровня напряженности учебно-тренировочного процесса подготовки водителя транспортного средства;

- разработана методология аппаратного контроля и оценки психофизиологических качеств водителя.

В соответствии с календарным планом разработан ряд организационных и методических материалов, обеспечивающих реализацию цикла периодической подготовки водителей автотранспортных организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях при перевозке пассажиров и грузов.
В работе представлены:
 - Типовая программа (проект) «Подготовка водителей к действиям в чрезвычайных ситуациях при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом».
 - Положение об организации обучения водителей автотранспортных организаций действиям в чрезвычайных ситуациях при осуществлении перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом.
 - Методическое пособие для персонала автотранспортных организаций, ответственного за безопасность перевозочного процесса по обучению водителей действиям в чрезвычайных ситуациях при перевозках пассажиров и грузов.
 - Предложения по внесению дополнений в действующие примерные программы подготовки водителей транспортных средств категории «С», «D» (Приложения к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2010 г. № 636).
 - Памятка водителю, осуществляющему перевозки опасных грузов класса 2, 3 автомобильным транспортом.
 - Памятка водителю автобуса по действиям при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций и совершении (угрозе совершения) актов незаконного вмешательства в перевозочную деятельность.
Действующая система профессиональной подготовки и совершенствования профессионального мастерства водителей, подвергнутая структурному анализу на ранних этапах настоящей НИР, объективно опирается на традиционные формы и методы обучения (словесные, наглядные и практические), обогащающие обучаемых знаниями, навыками и умениями, стимулирующие и совершенствующие основные мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и т. д.), но, при этом, не гарантирующие развитие и формирование способностей, позволяющих воспринимать инвариантность и неоднозначность решений проблем в реальной дорожной обстановке.

Разработанные проекты: типовой программы «Подготовка водителей к действиям в чрезвычайных ситуациях при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом»; положения об организации обучения водителей автотранспортных организаций действиям в чрезвычайных ситуациях при осуществлении перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом; методического пособия для персонала автотранспортных организаций, ответственного за безопасность перевозочного процесса по обучению водителей действиям в чрезвычайных ситуациях при перевозках пассажиров и грузов; предложений по внесению дополнений в действующие примерные программы подготовки водителей транспортных средств категории «С», «D» (Приложения к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2010 г. № 636); памятки водителю, осуществляющему перевозки опасных грузов класса 2, 3 автомобильным транспортом; памятки водителю автобуса по действиям при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций и совершении (угрозе совершения) актов незаконного вмешательства    в    перевозочную    деятельность,    представляют    полный, функционально законченный комплект организационных и методических материалов, позволяющий организовать и осуществить подготовку водителей к действиям в чрезвычайных ситуациях на базе автотранспортной организации.
3/15.
Проведение научных исследований правового механизма выполнения владельцами транспортных средств (должностными лицами) профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (соблюдение режимов труда и отдыха водителей, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, использование тахограмм и т.п.) в части соблюдения требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения".

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с ОАО «НИИАТ» от 29.09.2006 г. № ОПО-47/409 по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 4 800,0 тыс. рублей.

В соответствии с календарным планом разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

Предлагаемые изменения включают дополнения в статьи закона: ст.2, 12, 13, 14, 16, 20, 24, 25, 26.

Предлагаемые изменения позволяют решить следующие новые задачи:

- уточнить нормы прямого действия по соблюдению режимов труда и отдыха водителей, предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам, использованию тахограмм, стажировке водителей, обустройстве дорог объектами сервиса, ограничению и прекращению движения, эксплуатации транспортных средств, условиям движения, возмещению вреда от ДТП и доврачебной помощи в результате ДТП;

- повысить эффективность  требований по обеспечению безопасности дорожного движения;

- повысить ответственность лиц за обеспечение безопасности дорожного движения и регламентировать их действия.

Результаты исследований апробированы в средствах массовой информации и были представлены в Совет Федерации РФ для использования рабочей группы при разработке проекта закона «О дорожном движении».

Раздел 2011г. включает следующие материалы:

- оценка структуры автотранспортного рынка по формам собственности его субъектов, численности и структуре их парка и др. подготовка предложений   по   ее   учету   при   разработке   механизмов   обеспечения безопасности дорожного движения в автотранспортных предприятиях;
- оценка механизмов государственного регулирования автотранспортной деятельности с позиций учета в них вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, подготовка предложений по совершенствованию нормативного и правового обеспечения деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в автотранспортных предприятиях;
- разработка предложений по совершенствованию мер и механизмов предупреждения ДТП при осуществлении автотранспортной деятельности;
- разработка модели управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения в автотранспортных предприятиях;
- разработка предложений по внесению изменений в иные нормативные правовые документы, связанные с реализацией федерального закона «о безопасности дорожного движения», определяющие развитие рыночных отношений на автомобильном транспорте.
По результатам проведенного исследования подготовлены предложения по изменению и разработке следующих нормативных правовых актов: 
- ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
- Кодекс РФ об административных правонарушениях.
3/18.
Проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ по применению новых элементов пассивной безопасности на транспортных средствах, в том числе в части защиты пешеходов при наездах.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с ФГУП «НИЦИАМТ» от 29.09.2006 г. № ОПО-47/414 по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 3 750,0 тыс. рублей.

В процессе работы проводились исследования методом натурных испытаний процесса взаимодействия автобусов, легковых и грузовых автомобилей с ограждениями мостовой группы разработанных и изготовленных Российскими производителями в 2006 – 2011 годах.

В результате исследований проведен анализ современных конструкций дорожных ограждений мостовой группы. Даны рекомендации по совершенствованию конструкций ограждений с целью снижения опасности взаимодействия транспортных средств с ними.
3/21.
Научное исследование в области выработки критериев технического состояния транспортных средств, допускаемых к эксплуатации по условиям безопасности дорожного движения.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с ОАО «НИИАТ» от 29.09.2006 г. № ОПО-47/417, по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 4 900,0 тыс. рублей.
В 2006-2009гг. по данной работе были подготовлены следующие выходные материалы:

- требования к безопасности АТС при ТО;

- требования к безопасности АТС при выпуске из технического обслуживания;

- требования к безопасности АТС при предпродажной подготовке. 

Раздел «Требования к безопасности АТС при техническом осмотре» был  использован  при  разработке  регламента  «О  безопасности  колесных транспортных средств», приложение №5  и приложение №7, утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 875.
В отчете за 2011 год приведены результаты исследования возможности использования в качестве оценочных индикаторов эффективности мероприятий по совершенствованию критериев технического состояния транспортных средств доли транспортных средств, не допущенных к эксплуатации при прохождении технического осмотра или при выборочной проверке при дорожном движении, и количество ДТП, произошедших по причине технической неисправности.
Предлагаемые индикаторы объективны и взаимосвязаны, поскольку технические неисправности систем автомобиля, влияющих на уровень активной безопасности, являются одной из основных сопутствующих причин возникновения ДТП.
3/22.
Научные исследования закономерностей изменения параметров безопасности транспортных средств в реальных условиях эксплуатации в течение их жизненного цикла. 

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с ОАО «НИИАТ» от 29.09.2006 г. № ОПО-47/418, по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 5 000,0 тыс. рублей.
Для закрепления правового статуса мониторинга соответствия безопасности автомобильной техники техническому уровню по экологии, безопасности, надежности и другим потреби​тельским свойствам на базе организации системы испытаний в условиях реальной эксплуатации автотранспортных средств" в 2006-2009гг. разработан проект Федерального закона "О внесении измене​ний и дополнений в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" в части организации и осуществления деятельности межведомственной системы мониторинга соответствия безопасности автомобильной техники техническому уровню по экологии, безопасности, надежности и другим потребительским свойствам, а также под​готовлен проект Федерального закона "О деятельности по техническому обслуживанию и ре​монту транспортных средств", в соответствии с которым осуществление предпринимательской деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств реализуется на принципах саморегулирования в соответствии с Федеральным законом "О саморегулируемых организациях".
Данный проект получил одобрение Комитета по транспорту Государственной Думы Российской Федерации (письмо председателя Комитета по транспорту С.Н. Шишкарева от 11 фев​раля 2009 года №313-30/65), Министерства экономического развития Российской Федерации (письмо от 26 февраля 2009 года №Д05-1011), Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (письмо от 16 февраля 2009 года №04в/52), Комитета по транспорту Правительства Санкт - Петербурга (письмо от 4 марта 2009 года № 01-30-796/09-0-1), а также других заинтересованных лиц и организаций.
В рамках четвертого этапа в 2011 году выполнены следующие работы:
- разработаны предложения по правовому закреплению отдельных элементов системы мониторинга свойств  автотранспортных средств в эксплуатации в законодательстве Российской Федерации и дано описание реализации этих предложений;

- разработаны предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства российской федерации, регламентирующего правовой статус, структуру и функционирование системы мониторинга свойств автотранспортных средств в эксплуатации;
- подготовлены информационные материалы для разработки методики оценки изменения пассивной безопасности транспортных средств по результатам краш-тестов;
- разработана Методика оценки изменения пассивной безопасности транспортных средств по результатам краш-тестов. Указанная методика является одним из основных методических инструментариев в системе мониторинга технического уровня, безопасности, ресурса и других потребительских свойств автомобильной техники в условиях реальной эксплуатации.
Внедрение:
В действующей системе мониторинга в качестве первого опорного автотранспортного предприятия определено Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная Транспортная Компания «Ростовпассажиртранс». В рамках этого соглашения внедрены «Подетальные нормы расхода запасных частей на ремонтно-эксплуатационные нужды для автобусов марки «ЛиАЗ-5256», «МАЗ-103065», «РОАЗ-5236».
Параметрическое описание функции износа транспортного средства и его комплектующих в процессе эксплуатации было использовано при разработке и утверждении Постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010г. №361 «Об утверждении Правил установления размера расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транспортных средств».
Результаты мониторинга работы действующих станций и пунктов государственного технического осмотра транспортных средств использованы при разработке разделов «Правил проведения технического осмотра, в том числе установление параметров и требований, предъявляемым к транспортным средствам при проведении технического осмотра, формы и содержания диагностической карты»:
- нормативы максимально допустимой продолжительности работ по проведению технического диагностирования транспортных средств;
- диагностическая карта транспортного средства.
3/23.
Научное исследование соответствия транспортных средств для перевозок пассажиров видам и условиям перевозок по критериям безопасности дорожного движения. Разработка соответствующих требований.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с МАДИ (ГТУ) от 29.09.2006 г. № ОПО-47/405, по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 3 750,0 тыс. рублей.

1. Предложены изменения в следующие действующие документы:

А) По новым транспортным средствам, произведенным в РФ или за рубежом и подлежащим обязательным процедурам подтверждения соответствия в Системе сертификации механических транспортных средств и прицепов:

Внести изменения в Правила по проведению сертификации в Системе сертификации механических транспортных средств и прицепов в части оформления «Одобрения типа транспортного средства», утв. Приказом Госстандарта России применительно к заполнению позиций (в соответствии с ГОСТ Р «Требования к выбору автобусов по видам, технологиям и дорожным условиям перевозки пассажиров»):

· «Категория транспортного средства»

· «Назначение»

Внести изменения в «Положение о паспортах транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств», утв. Приказом МВД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России  от 23 июня 2005 г. N496/192/134 в части введения дополнительной информации о сфере безопасного применения данного транспортного средства. 

На основании «Требовании к выбору автобусов по видам, технологиям и дорожным условиям перевозки пассажиров» по результатам обязательной сертификации выдавать вместе с одобрением типа транспортного средства документ «Свидетельство о сфере безопасного применения».

Б) По транспортным средствам, поступающим на территорию Российской Федерации из-за границы (новые и бывшие в употреблении), не подлежащим процедурам обязательного подтверждения соответствия в Системе сертификации механических транспортных средств и прицепов:

Внести в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» требования об установлении соответствия данных транспортных средств требованиям безопасности конструкции, действующим на территории Российской Федерации. 

В) По транспортным средствам, уже находящимся в эксплуатации на территории Российской Федерации, а также транспортным средствам, поступающим на территорию Российской Федерации из-за границы (новые и бывшие в употреблении), не подлежащим процедурам обязательного подтверждения соответствия в Системе сертификации механических транспортных средств и прицепов:
Ввести процедуру экспертизы (может проводиться как аккредитованными в установленном порядке органами по сертификации, так и иными экспертными организациями, уполномоченными  на проведение подобного рода экспертизы) данных транспортных средств в целях установления сферы безопасного применения на соответствие ГОСТ Р «Требования к выбору автобусов по видам, технологиям и дорожным условиям перевозки пассажиров».

Г) Для нормативного закрепления требования о наличии документа, подтверждающего сферу безопасного применения,  предлагается:

Внести изменения в Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утв. Приказом Министра транспорта Российской Федерации от 8 января 1997 г. N 2, Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 мая 1997 г.  № 1302 в части:

1) уточнения сферы применения данного документа – при организации перевозок пассажиров автобусами и надзоре за их выполнением. 

2) в части введения ссылки на сферу безопасного применения в целях конкретизации требований п. 5.2.4. «Выбирать тип и марку автобусов в зависимости от вида перевозок»;

Внести в Правила перевозок пассажиров положение, устанавливающее требование ссылочного характера на документ «Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами» в части допуска к конкретным видам перевозок транспортных средств сфера безопасного применения которых соответствует виду, технологии, дорожным и климатическим условиям перевозки, декларированным заказчиком. 

Внести изменение в Положение о ФСНТ в части процедур транспортного надзора, а также разработать соответствующий Административный регламент, определяющий   деятельность ФСНТ в сфере надзора. 

2. Разработан и представлен проект нормативного документа – стандарта «Требования к выбору автобусов по видам, технологиям и дорожным условиям перевозки пассажиров», классифицирующего виды, технологии и дорожные условия перевозок и устанавливающего в зависимости от этого требования к выбору подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров.

Назначение документа: «Типовые рекомендации по выбору подвижного состава  автомобильного транспорта для осуществления перевозок пассажиров с учетом видов, технологий и дорожных условий перевозок».

В части нормативно-правового выхода работы в целом разработаны:

Проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Проект Приказа Минтранса России «Об утверждении Требований к выбору автобусов по видам, технологиям и дорожным условиям перевозки пассажиров»;
Проект ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение требований о соответствии транспортных средств для перевозок пассажиров видам и условиям перевозок по критериям безопасности дорожного движения»;
Проект Приказа Минтранса России «О внесении изменений в Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере транспорта»;
Проект Приказа Ространснадзора «Приказ «Об утверждении методических рекомендаций по проведению лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)) в части проверки соответствия транспортных средств установленным требованиям в отношении перевозок пассажиров»;

Проект Приказа Минтранса России «Об утверждении Порядка допуска органов, осуществляющих техническую экспертизу транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на соответствие видам и условиям перевозок по критериям безопасности дорожного движения».

В разделе «Организация перевозочного процесса, обеспечивающая безопасные условия перевозок пассажиров» пункт 5.2.4 изложить в новой редакции «Выбирать тип и марку автобусов в зависимости от вида перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических условий в соответствии с требованиями главы 6 и методических рекомендаций, приведенных в приложении».
3/24.
Проведение исследований проблем гармонизации международных и национальных требований в части безопасности транспортных средств.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с ОАО «НИИАТ» от 29.09.2006 г. № ОПО-47/404, по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 7 500,0 тыс. рублей.
В соответствии с календарным планом в 2006-2009гг. разработаны предложения по гармонизации методов оценки соответствия автомобильной техники, целью которых является повышение безопасности автотранспортных средств путем последующей гармонизации международных и национальных требований, а также возможное применение методов оценки соответствия ЕС в российском национальном законодательстве.

Разработанные предложения по совершенствованию нормативной базы включают в себя следующие:

- Проекты изменений к Правилам ЕЭК ООН № 29, 14, 16, 107;

- Проекты новых правил Венского Соглашения 1997 года по содержанию периодического технического осмотра и оценке эффективности торможения транспортных средств.

К настоящему времени указанные проекты обсуждены на Всемирном форуме для согласования правил в области транспортных средств (документы WP.29-147-11, WP.29-144-12, WP.29-144-15, GRSP-44-12, GRSP-44-01, ECE/NRANS/WP.29/1070 и др.).

Проект нормативного документа «Порядок принятия и введения в действие на территории Российской Федерации Правил ЕЭК ООН и поправок к ним» прошел межведомственное согласование.

Раздел выходных материалов за 2011 год «Разработка оценочных индикаторов эффективности мероприятий по обеспечению  гармонизации международных и национальных требований в части безопасности транспортных средств» включает следующие  материалы:

- Разработка проектов международных документов в рамках деятельности в рабочих органах международных соглашений (более 20 документов);

- Научные исследования закономерностей изменения рисков и методов  управления рисками в автотранспортных системах;

- Матрица комплексной безопасности автотранспортных средств;

- Разработка оценочных индикаторов эффективности мероприятий по обеспечению гармонизации международных и национальных требований в части безопасности транспортных средств;

- Правовое закрепление отдельных элементов системы мониторинга оценочных индикаторов гармонизации международных и национальных требований в части безопасности транспортных средств;

- Предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства Российской Федерации, регламентирующей правовой статус, структуру и функционирование системы мониторинга оценочных индикаторов гармонизации международных и национальных требований в части безопасности транспортных средств.

Внедрение:

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.05.2011 №908;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011г. № 1008 «О проведении технического осмотра транспортных средств»;

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011г. № 1240 «О порядке и периодичности проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта»;

4.Технический регламент таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утверждённый Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 875;

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 21 ноября 2011г. № 290 г.Москва «Об утверждении формы талона технического осмотра транспортных средств (в том числе его электронной формы) и правил заполнения талона технического осмотра транспортных средств».
3/25.
Исследование проблем создания современной отечественной испытательной базы для оценки соответствия транспортных средств, составных частей конструкции, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств установленным требованиям.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с ОАО «НИИАТ» от 28.06.2007 г. № ОПО-47/192 по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 6 750,0 тыс. рублей.

В соответствии с календарным планом получены следующие результаты:

Разработаны предложения (с учетом международных тенденций) по направлениям развития национальной системы сертификации механических транспортных средств, по на​правлениям развития сети испытательных лабораторий и Технических служб, по развитию и
техническому оснащению испытательных лабораторий по ключевым направлениям испытаний и исследований АТС:
Разработаны новые требования (для Правил ЕЭК ООН или Всемирных Технических Правил (GTR)) в части:
- защиты человека при боковом столкновении автомобиля со столбом (деревом);
- защиты детей при боковом столкновении;
защиты пешехода при наезде на него легкового автомобиля и легкого грузовика (на базе легкового автомобиля полной массой до 2.5 т) со скоростью до 4.0 км/ч.
Разработана концепция Правил и методики испытаний по защите пешеходов (взрослых и детей) от ударов АТС.
Разработан проект испытательной базы для системы мониторинга свойств автотранспортной техники и контроля ее технического состояния, научно- методические основы функ​ционирования испытательных центров.
Создана пилотная испытательная лаборатория системы мониторинга свойств автотранспортной техники, разработаны  перспективные требования к оценке надежности, безопасности, экологичности и другим потребительским свойствам АТС в условиях эксплуатации.
Полученные результаты рекомендованы к использованию:
официальными представителями Российской Федерации  в качестве предложений в нормативные и правовые документы в рамках международного Женевского соглашения 1958г. «О принятии единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств,
предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих предписаний» (Правила ЕЭК ООН)  и Всемирного форума по
гармонизации требований к транспортным средствам (рабочая группа WP 29) (распоряжение правительства РФ №1399-Р от 10.08. 1993г);

при организации и осуществлении деятельности межведомственной системы мониторинга безопасности, экологичности и других потребительских свойств АТС.

В 2011 г. в соответствии с календарным планом подготовлены предложения по внесению изменений в законодательные акты Российской Федерации:

- Закон «О безопасности дорожного движения» (в редакции Федерального закона от 19.07.2011 № 248-ФЗ);
- Закон  «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Проект закона «О регистрации транспортных средств в РФ»;
-Технический регламент «О безопасности колёсных транспортных средств»;
- Закон «О техническом регулировании» № 184-фз;
- Технический   регламент   «О безопасности колесных транспортных

средств».
4/6.
Исследование проблем приоритетности движения общественного транспорта, в том числе с использованием специально выделенных полос, с учетом требований безопасности дорожного движения.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с ЗАО «НИПИ ТРТИ» от 28.06.2007г. № УД 47/195 по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 250,0 тыс. рублей.
Проведены работы по исследованию проблем приоритетности движения общественного транспорта, в том числе с использованием специально выделенных полос, с учетом требований безопасности дорожного движения.

4/9.
Исследование проблем влияния современных материалов, применяемых для нанесения дорожной разметки, на аварийность.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с "РосдорНИИ" от 29.09.2006 г. № ОПО-47/397 по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 1 900,0 тыс. рублей.
Осуществлялись работы по совершенствованию требований и методик по выбору и применению материалов для разметки дорог в зависимости от условий эксплуатации, которые включают в себя:

- Предложения по проведению организационно-технических мероприятий для обеспечения качества и функциональной долговечности дорожной разметки;

- Рекомендации по выбору оптимального разметочного материала в зависимости от условий его эксплуатации и необходимой функциональной долговечности;

- Рекомендации по назначению качественных характеристик разметочных материалов и оценки срока их службы;

- Предложения по совершенствованию методов контроля качества разметочных материалов.

4/10.
Проведение научных исследований влияния различных конструкций дорожных ограждений на тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с "РосдорНИИ" от 29.09.2006 г. № ОПО-47/398 по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 5 000,0 тыс. рублей.
Исследование влияния различных конструкций дорожных ограждений на тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий.
4/13.
Исследование проблем влияния современных средств оборудования железнодорожных переездов на безопасность дорожного движения

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с "РосдорНИИ" от 29.09.2006 г. № ОПО-47/399 по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 1 000,0 тыс. рублей.
Разработан проект ОДМ «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на участках автомобильных дорог в зоне железнодорожных переездов» с уточненными требованиями к техническим средствам оборудования и методам обеспечения безопасности движения на участках дорог в зоне железнодорожных переездов.
4/15.
Проведение научных исследований влияния эксплуатационных характеристик современных средств обустройства (дорожных знаков, светофоров, оборудования для искусственного освещения и т.п.) и содержания (антигололедных реагентов и т.п.) автомобильных дорог и улиц на аварийность.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с "РосдорНИИ" от 29.09.2006 г. № ОПО-47/401 по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 2 800,0 тыс. рублей.
В 2008 г. был разработан, утвержден и используется для снижения аварийности на федеральной сети дорог стандарт организации СТО 05204776.01-2008 «Обустройство участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения специальными информационными щитами. Технические требования Правила применения». 

В 2009-2010 г.г. были разработаны, утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и введены в действие   с 20 ноября 2010 г. Изменение № 2 ГОСТ Р 52289-2004 (приказ № 474-ст от 12 ноября 2010 г.) и Изменение № 1 (приказ № 475-ст от 12 ноября 2010 г.).

В 2011 г. были разработаны и утверждены 20.04.2010 Поправки в ГОСТ Р 52289-2004 и в ГОСТ Р 52290-2004. Поправки опубликованы в Информационном указателе стандартов № 7-2011 (ИУС 7-2011). 

Также в 2011 г. разработаны проекты Изменений № 1 ГОСТ Р 51256, № 3 ГОСТ Р 52289-2004 и № 2 ГОСТ Р 52290-2004.

6/13.
Подготовка научно обоснованных предложений по развитию пассажирского транспорта общего пользования в части обеспечения безопасности дорожного движения. Гражданского назначения.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с ОАО «НИИАТ» от 29.09.2006 г. № ОПО-47/402 по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 1 000,0 тыс. рублей.
В соответствии с календарным планом выполнения работ разработаны следующие нормативно-методические документы по обеспечению безопасности дорожного движения  на пассажирском транспорте общего пользования:

- «Типовое положение о службе безопасности движения в организациях пассажирского автомобильного и городского наземного электрического транспорта». Положение разработано в целях совершенствования работы транспортных организаций и индивидуальных предпринимателей по предупреждению ДТП с участием водителей этих организаций (индивидуальных предпринимателей). Документ носит рекомендательный характер и разработан взамен ранее действующих нормативно-методических документов;

- «Положение о порядке проведения служебного расследования дорожно-транспортных происшествий в организациях пассажирского автомобильного и городского наземного электрического транспорта». Документ носит рекомендательный характер и разработан взамен ранее действующих нормативно-методических документов;

- «Положение о порядке проведения стажировки водителей автобусов». Документ переработан взамен действующих нормативно-методических документов. Документ носит рекомендательный характер и разработан  взамен ранее  действующих нормативно-методических документов;

- «Рекомендации по информационному обеспечению деятельности по безопасности дорожного движения в организациях пассажирского автомобильного и городского наземного электрического транспорта». Документ разработан впервые;

- «Рекомендации по разработке системы мониторинга безопасности дорожного движения на пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте». Документ разработан впервые в соответствии с «Концепцией создания и функционирования Единой информационно-аналитической системы государственного контроля и надзора на транспорте», утвержденной распоряжением Ространснадзора.

В рамках 4-го этапа НИР в 2011 году  выполнен анализ положений Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года в части обеспечения безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования, на основании которого сформирован первоочередной перечень предложений по рассматриваемой теме:

- разработаны меры по обеспечению регулирования процесса автомобилизации на основе внедрения правовых механизмов и практических мероприятий по стимулированию развития и организации приоритетного движения пассажирского автомобильного транспорта общего пользования, по повышению безопасности его услуг, скорости сообщения и комфортности;

- разработаны предложения по совершенствованию нормативной базы, направленной на повышение технологического уровня перевозок пассажиров транспортом общего пользования, включая внесение изменений в Федеральный закон № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 №112 «Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» в части передачи полномочий по организации перевозок пассажиров;

- разработаны предложения по повышению безопасности дорожного движения на объектах транспортной инфраструктуры, предусматривающие внедрение новых технологий обустройства посадочных площадок остановочных пунктов (в т.ч. для маломобильных групп населения), обустройство остановочных пунктов специальным ограждениями для предупреждения ДТП на опасных участках, требования к которым определены в работе, обеспечение мер рациональной загрузки транспортной инфраструктуры, включая внесение изменений в Правила дорожного движения о запрете  въезда немаршрутных транспортных средств на полосу для маршрутного транспорта с целью посадки и высадки пассажиров и о запрете остановки немаршрутных транспортных средств на остановочных пунктах, а также внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 14.12.2009 №112 «Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» в части введения понятия «автостанции» и требований к ним;

- разработаны предложения по повышению эффективности контроля в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на основе системы Электронного Правительства, стимулирования развития саморегулирования в отрасли, совершенствования нормативной базы регионального и муниципального уровней, также предложен проект Постановления Правительства о внесении изменений в Федеральный закон от 08.08.2011 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», предусматривающей введение лицензирования на пассажирском автомобильном транспорте независимо от вместимости (существующая норма противоречит специфике эксплуатации автотранспортных средств, используемых на коммерческой основе).
6/14.
Научная разработка методов и механизмов регулирования рынка транспортных услуг с учетом требований безопасности дорожного движения.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с МАДИ (ГТУ) от 29.09.2006 г. № ОПО-47/403 по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 2 500,0 тыс. рублей.
Обоснована конкретизация понятия перевозок транспортом общего пользования, введенного в Гражданском Кодексе РФ, применительно к автомобильному транспорту, и определение правового статуса предприятий и предпринимателей автомобильного транспорта общего пользования.

Определены особенности правового положения индивидуальных предпринимателей на автомобильном транспорте и установление особенностей регулирования их деятельности с учетом специфики индивидуального труда и возможности работы без образования юридического лица.

Обосновано воссоздание и правовое закрепление системы лицензирования автотранспортных операторов как базы для применения любых требований к ним, в том числе -  в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Обосновано создание системы правовых определений отдельных видов автотранспортной деятельности, которые позволили бы однозначно относить операторов к той или иной категории при решении вопроса о лицензионных требованиях, применении отдельных норм и правил, предоставлении средств целевой государственной поддержки, применении налоговых льгот, требований в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Обосновано законодательное закрепление разделения автотранспортных предприятий и предпринимателей, работающих по найму, и некоммерческих эксплуатантов автотранспортных средств, что необходимо для определения границы рынка автотранспортных услуг.

Обоснована гармонизация основных положений законодательной базы с нормами автотранспортного права, действующими в странах ЕС,  в других развитых странах, а также отвечать требованиям международных договоров и соглашений в области автомобильного транспорта, к которым присоединилась Российская Федерация.
6/16.
Проведение научных исследований с целью внесения изменений в законодательство по вопросам перевозок автомобильным транспортом пассажиров и грузов, в том числе опасных, крупногабаритных и тяжеловесных.

Выполнение этапов работ по переходящему государственному контракту с ОАО «НИИАТ» от 28.06.2007 г. № ОПО-47/193 по которому на 2011 год предусмотрены работы на сумму 4 000,0 тыс. рублей.
В соответствии с календарным планом была проведена апробация разработан​ного проекта «Правил по обеспечению безопасности дорожного движения при организа​ции и осуществлении перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом» (первая ре​дакция).
Апробация осуществлялась путем рассылки разработанного проекта специалистам в сфере регулирования деятельности автомобильного транспорта по обеспечению безопасности дорожного движения. На основании анализа полученных замечаний и предложений в соответствую​щие разделы проекта Правил внесены изменения в части организации деятельности по обеспе​чению безопасности дорожного движения юридическими лицами и индивидуальными пред​принимателями, обеспечению профессиональной надежности водительского состава, реализа​ции требований к безопасности при осуществлении перевозок пассажиров и грузов.
На основании результатов апробации разработана вторая редакция «Правил по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок (работ, услуг) автомо​бильным транспортом (на территории Российской Федерации)».

Результатом анализа и оценки сложившейся системы законодательных и иных нормативных правовых актов в области перевозок пассажиров и грузов, включая анализ ее соответствия международным требованиям, и системы распределения компетенции различных органов ис​полнительной власти в сфере регулирования деятельности автомобильного транспорта явилась разработка концепции Федерального закона «Об автомобильном транспорте и основах авто​транспортной деятельности» (первая редакция), переданная в соответствующий Департамент Минтранса России.

В соответствии с решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (протокол №2 от 17 июня 2009 года) ОАО «НИИАТ» совместно с Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ был разработан Проект «Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (далее - проект пассажирских Правил), который является частью проекта «Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов, работ и других услуг, выполняемых автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
Проект пассажирских Правил включал основной текст и 11 приложений. Первоначально было принято решение о представлении на утверждение Правительством РФ полного текста проекта пассажирских Правил, включающего приложения. С этой целью была проведена апробация документа и осуществлено его согласование со следующими министерствами:
- МВД России (05.05.2010);
- Минпромторгом России (06.04.2010);

- Минобрнауки России (02.04.2010)

- Минздравсоцразвития России (29.03.2010)

На проект «Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов, работ и других услуг, выполняемых автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» было получено заключение Минюста России (26.05.2010) о том, что проект постановления Правительства РФ, утверждающий Правила, может быть рассмотрен только одновременно с проектом нормативного правового акта, наделяющего Правительство Российской Федерации полномочиями по установлению соответствующих правил.
В 2011 году проект пассажирских Правил был отредактирован на основе принятого Минтрансом РФ решения об утверждении нормативного документа без приложений. Каждое из приложений, после утверждения Правительством РФ пассажирских Правил, должно утверждаться в виде отдельного документа приказом Минтранса РФ.
По результатам проведенной апробации со специалистами в проект пассажирских Правил были внесены редакционные изменения, уточняющие направленность основных задач и требований, устанавливаемых разрабатываемым проектом пассажирских Правил. Разработаны предложения по внесению соответствующих изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» с целью наделения Правительства РФ полномочиями по утверждению разработанных Правил.

В 2011 году также была осуществлена апробация разработанной ранее редакции «Правил обеспечения безопасности перевозок грузов автомобильным транспортом» (далее – грузовые Правила). По ее результатам было осуществлено внесение изменений и дополнений в текст грузовых Правил, затем проведена повторная апробация новой редакции Правил. Было проведено внесение изменений и дополнений в текст грузовых Правил по результатам апробации и осуществлена Разработка новой редакции с учетом изменений и дополнений.
8.3 По направлению «Прочие нужды».
Государственный заказчик – МВД России:
а)
3/59. Разработка и проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения. Организация оценки эффективности их воздействия.
Заключен государственный контракт с ООО «Социальные программы и технологии» от 11.05.2011 г. № 11/3/61/024 на сумму 8 980,6 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

Разработаны и согласованы концепции проведения во всех субъектах Российской Федерации широкомасштабных информационных акций, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения пешеходов, с учетом социально-демографических различий участников дорожного движения, под возможными названиями: «Внимание – дети!», «Внимание – Пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.д.

Разработаны методические рекомендации и механизм проведения широкомасштабных информационных акций. Разработаны сценарии и изготовлены аудиоролики, разработаны концепции и подготовлены пресс-релизы для использования в федеральных и региональных СМИ и в Интернете в рамках широкомасштабных информационных акций, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения пешеходов, с учетом социально-демографических различий участников дорожного движения.
Изготовленные аудиоролики размещены в эфирах средств массовой информации в рамках широкомасштабных информационных акций, направленных на пропаганду безопасности дорожного движения пешеходов, с учетом социально-демографических различий участников дорожного движения. Всего 33200 спотов всех роликов (не менее 100 спотов в каждом регионе в рамках каждой проводимой акции).
Заключен государственный контракт с ООО «Социальные программы и технологии» от 22.11.2011 г. № 11/3/59/062 на сумму 894,4 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.
Разработана и согласована концепция проведения широкомасштабных акций, направленных на вовлечение в мероприятия по укреплению дисциплины участников дорожного движения широкого круга институтов гражданского общества, в рамках проведения Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Изготовлены и поставлены материалы информационной поддержки акций в 10 субъектов РФ (Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Краснодарский край, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область, Челябинская область, Москва, Санкт-Петербург). Проведено 400 трансляций радио роликов и распространено 50000 шт. рекламных материалов.

б)
3/60. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (на 2 федеральных каналах).

Заключен государственный контракт с ООО «Социальные программы и технологии» от 11.05.2011 г. № 11/3/62/025 на сумму 14 162,9 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

Выполнена разработка сценария и изготовление информационно-пропагандистского видеоролика, в том числе адаптированного для мониторов и видеоэкранов, в рамках кампании по профилактике дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием пешеходов.

Выполнена разработка дизайна, макетов и изготовление наружной рекламы для различных типов рекламных конструкций, используемых для проведения кампании по профилактике ДТП с участием пешеходов.

Подготовлены и размещены 16 сюжетов в рамках цикла тематических телепередач на федеральном телеканале, вещающем в метровом диапазоне. 

в)
3/61. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

Заключен государственный контракт с ООО «Социальные программы и технологии» от 12.05.2011 г. № 11/3/63/026 на сумму 10 393,9 тыс. рублей. 
Контракт полностью исполнен.

Выполнена разработка сценария и изготовление информационно-пропагандистского видеоролика, в том числе адаптированного для мониторов и видеоэкранов, в рамках кампании по профилактике дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием пешеходов.

Выполнена разработка дизайна, макетов и изготовление наружной рекламы для различных типов рекламных конструкций, используемых для проведения кампании по профилактике ДТП с участием пешеходов.
Информационно-пропагандистский видеоролик, в том числе адаптированный для мониторов и видеоэкранов, размещен в местах массового скопления людей (на улицах, общественном транспорте, кинотеатрах, аэропортах и т.д.) и региональном телевидении во всех субъектах Российской Федерации.
Произведена поставка изготовленной рекламной продукции для размещения на различных типах рекламных конструкций, в рамках проведения широкомасштабных акций, в регионы Российской Федерации. 1110 баннеров 3 метра на 6 метров и 310 000 листовок А3 на бумажной основе.

Заключен государственный контракт с ООО «Социальные программы и технологии» от 01.09.2011 г. № 11/3/63/053 на сумму 5 792,1 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

Выполнена разработка сценария и изготовление информационно-пропагандистского видеоролика, в том числе адаптированного для мониторов и видеоэкранов, в рамках кампании по профилактике дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием пешеходов.

Выполнена разработка дизайна, макетов и изготовление наружной рекламы для различных типов рекламных конструкций, используемых для проведения кампании по профилактике ДТП с участием пешеходов.
Информационно-пропагандистский видеоролик, в том числе адаптированный для мониторов и видеоэкранов, размещен в местах массового скопления людей (на улицах, общественном транспорте, кинотеатрах, аэропортах и т.д.) и региональном телевидении во всех субъектах Российской Федерации.
Произведена поставка изготовленной рекламной продукции для размещения на различных типах рекламных конструкций, в рамках проведения широкомасштабных акций, в регионы Российской Федерации. 250 баннеров 3 метра на 6 метров и 310 000 листовок А3 на бумажной основе.

Заключен государственный контракт с ООО «ОИА» от 12.12.2011 г. № 11/3/61/063 на сумму 981,8 тыс. рублей.

Контракт не исполнен.

Исполнителем по данному госконтракту работы не были выполнены в установленный срок, в связи с чем оплата не производилась.

г)
3/63 Проведение межгосударственных слетов юных инспекторов движения государств - участников СНГ.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 27.01.2011 г. № 11/3/65/005 на сумму 2 550,0 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

Проведен Межгосударственный слета юных инспекторов движения стран СНГ посвященный 75-ой годовщине образования Госавтоинспекции МВД России в Калининградской области в пансионате «Волна» и отеле «Фальке Резорт» с 8 по 12 августа 2011 года. В мероприятии приняли участие дети из 11 субъектов РФ и 3 государств – участников СНГ. Общее число участников слета составило 81 человек и 29 почетных гостей, приглашенных на мероприятие. Обеспечено освещение мероприятия в СМИ.

д)
4/30. Проведение специализированных обучающих семинаров и конференций, посвященных вопросам  организации движения и дорожной инспекции.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 24.02.2011 г. № 11/4/31/008 на сумму 3 621,8 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

Подготовлен и проведен специализированный семинар, посвященный вопросам организации движения и дорожной инспекции. Местом проведения семинара выбрана гостиница «Гелиопарк Талассо» с 26 по 29 апреля, количество зарегистрированных участников – 150 человек. 
По итогам работы специализированного семинара были подготовлены раздаточные материалы в количестве 150 шт. и проведено освещение в средствах массовой информации.
е)
5/116 Осуществление организационных и технических мероприятий по внедрению в подразделениях дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения   автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Заключен государственный контракт с ЗАО «Стинс Коман» от 07.09.2011 г. № 11/5/117/057 на сумму 12 109,0 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

Разработано специальное программное обеспечение взаимодействия АИУП ДПС с базами учета системы ФИС ГИБДД федерального уровня и с Единой системой сбора информации о ДТП ФИС ГИБДД регионального уровня. Разработанное специальное программное обеспечение установлено и настроено в ГУОБДД МВД России и в «пилотной» зоне на базе нескольких управлений ГИБДД по субъектам Российской Федерации.
ж) 
5/117 Разработка и внедрение в подразделениях дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем.

Заключен государственный контракт с ЗАО «Прогноз» от 06.09.2011 г. № 11/5/118/058 на сумму 11 900,0 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

Разработан модуль внутреннего межуровневого информационного обмена БД МИАС. Разработаны программные средства для реализации Единого механизма сбора данных о ДТП (карточек ДТП). Разработаны программные средства взаимодействия системы Единого механизма сбора данных о ДТП ФИС ГИБДД с системой ведения государственной статистической отчетности по дорожно-транспортным происшествиям ГИАЦ МВД России. Разработаны программные средства взаимодействия ФИС ГИБДД с МИАС. Разработан модуль интеграции системы Единого сбора данных о ДТП ФИС ГИБДД с оперативной базой предварительных данных о ДТП на региональном уровне.

з) 6/21 Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций, посвященных подходам и методам снижения факторов аварийности, направлениям и мерам профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 02.03.2011 г. № 11/6/27/009 на сумму 4 500,0 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

Мероприятия проводились в гостинице «Измайлово-Дельта», г. Москве. С 25 по 27 июля проведена конференция по теме «Нормативно-правовое регулирование в сфере организации и безопасности дорожного движения», в работе которой приняло участие 63 человека. 

С 27 по 29 июля проведен специализированный семинар по теме «Анализ и оценка эффективности деятельности организаций, в том числе органов исполнительной власти, обеспечивающих безопасность дорожного движения», в работе которого приняли участие 50 человек.
По итогам проведения конференции и семинара изданы сборники докладов, публикации размещены в 6 печатных изданиях.
и)
6/22 Текущее управление Программой (содержание федерального государственного учреждения «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах»).

Обеспечено текущее управление Программой.

к)
6/23. Внедрение и материально-техническое обеспечение функционирования многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт с ЗАО «Техносервъ А/С» от 08.09.2011 г. № 11/6/29/056 на сумму 7 450,0 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

В рамках мероприятия произведена поставка и внедрение 48 комплектов оборудования в 23 субъекта РФ и ГУОБДД МВД России для обеспечение функционирования многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.
л) 6/24 Организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также международного сотрудничества в этой области.

Заключен государственный контракт с ООО «Музейный центр» от 02.06.2011 г. № 11/6/30/041 на сумму 4 996,3 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

Разработана и согласована проектная документация, включая дизайн-проект, получение необходимых согласований на оборудование выставочного зала для экспозиций новых достижений в области обеспечения безопасности дорожного движения с учетом международной практики.

На основании разработанного и утвержденного проекта обеспечено изготовление и монтаж оборудования выставочной экспозиции в составе: стеклянных стендов на кронштейнах, подиумов, раздвижных систем.

м)
6/25. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части, касающейся регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также юридических лиц, в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 19.09.2011 г. № 11/6/25/061 (лот 1) на сумму 5 940,0 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

В рамках выполнения контракта проведен анализ системы технического осмотра. Разработана новая система организации и практического осуществления технического осмотра. Разработаны проекты законодательных и иных нормативно правовых актов и предложения по внесению изменений в действующие нормативно правовые акты Российской Федерации с целью нормативного обеспечения деятельности разработанной системы проведения технического осмотра.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 06.09.2011 г. № 11/6/31/060 (лот 2) на сумму 2 716,2 тыс. рублей.

Контракт полностью исполнен.

Подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части, касающейся регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Проведен анализ действующей законодательной, нормативной и технической базы, регулирующей исполнение и разработана новая система реализации федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления контрольных, надзорных и разрешительных полномочий по  обеспечению соблюдения законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, стандартов и технических норм, устанавливающих требования к обеспечению безопасности дорожного движения при: эксплуатации автомобильных дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, иных объектов, расположенных в пределах дорог, либо имеющих доступ на них; проведении работ по строительству, реконструкции и ремонту указанных объектов; установке и эксплуатации технических средств организации дорожного движения; организации и осуществлении перевозок опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах, выявлении мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, проработке и реализации мер, направленных на сокращение количества ДТП и пострадавших в них людей.

Проведена работа по нормативному обеспечению деятельности системы:
- подготовлены предложения о разработке проектов нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения деятельности разработанной системы;
- предложения по внесению изменений и дополнений в ранее изданные нормативные, технические и руководящие документы, действующие в рассматриваемой  сфере;
- предложения по внесению изменений и дополнений в ведомственные нормативные акты и разработке проектов ведомственных нормативных правовых актов, необходимых для правового обеспечения функционирования системы.
Государственный заказчик – МЧС России:
5/96.
Организация сбора сведений о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах с формированием автоматизированной базы исходных данных.

Заключен государственный контракт с ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 04.10.2011 г. № 7/2.1-1005900  на сумму 4179,5 тыс. рублей.

Цель работы - модернизация программно-аппаратного комплекса базы данных участия пожарно-спасательных подразделений в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий Центра по мониторингу ликвидации последствий ДТП (далее - ПАК АБД ДТП).

В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

- проведен анализ функционирования автоматизированной базы данных о реагировании пожарно-спасательных подразделений на ДТП в 2008 – 2010 гг., с учетом результатов её  эксплуатации, в соответствии с распоряжением МЧС России от 12.04.2010 № 129;

- разработано техническое задание на модернизацию ПАК АБД ДТП с учетом замечаний и предложений территориальных органов МЧС России полученных в ходе эксплуатации;

- проведена модернизация программного обеспечения  ПАК АБД ДТП Центра по мониторингу ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и подготовлены формализованные сведения по результатам актуализации АБД ДТП.

5/97.
Внедрение программного обеспечения и сопровождение комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт с ОАО НПЦ "Средства спасения" от 31.10.2011 г. № 12/2.2-1005900 на сумму 3000,0 тыс. рублей.
Цель работы - повышение уровня подготовки специалистов, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

В процессе выполнения работы:

- проведена доработка мультимедийного презентационного пособия  по обучению специалистов способам оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Подготовлены рекомендации по его внедрению и использованию. Осуществлено тиражирование мультимедийного презентационного пособия  в количестве 2000 экз.;

Произведена рассылка растиражированных материалов в Главные управления МЧС России по субъектам Российской Федерации.

5/98.
Организационное и техническое обеспечение информационно-образовательного портала по современным формам, методам и приемам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Заключен государственный контракт с ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 19.09.2011г. № 2/2.3-1005900 на сумму 1250,0 тыс. рублей.

Цель работы - Целью работы является повышение информированности населения о современных способах оказания помощи лицам, пострадавшим в результате  дорожно-транспортных происшествий.

Основными результатами работы являются:

- проведен анализ состояния информационных ресурсов сети Интернет в области спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях;

- актуализированы информационные ресурсы в области спасения пострадавших в ДТП в сетях Интернет и Интранет;

- обновлён интерфейс пользователя и администратора информационно-образовательного портала по современным способам спасения и оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях расположенный на программно-аппаратной платформе Центра по мониторингу ликвидации последствий ДТП ФГБУ ВНИИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России;

- представлены формализованные материалы в рубрики портала по современным способам спасения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в 2011 году;

- организовано информационное обеспечение участия МЧС России в ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» на информационно-образовательном портале в 2011 г.

5/99. Издание учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт с ОАО НПЦ "Средства спасения" от 28.10.2011г. № 11/2.4-1005900 на сумму 1871,8 тыс. рублей.
Цель работы - повышение информированности населения о современных способах оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

В ходе выполнения работы получены следующие результаты:

- проведена доработка и выполнен тираж комплекта учебных плакатов по оказанию помощи пострадавшим в ДТП (по программам подготовки водителей категорий «В» и «С») в количестве 500 комплектов, а также осуществлена рассылка тиража в ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации;

- разработаны рекомендации по внедрению и использованию учебных плакатов.  Выполнен тираж и осуществлена рассылка рекомендаций по внедрению и использованию учебных плакатов в ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации  (132 экз).

5/100. Осуществление организационных и технических мероприятий по оснащению техническими средствами узлов связи в 87 главных управлениях и 6 региональных центрах МЧС России для внедрения единого федерального телефонного номера вызова соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия.

Заключен государственный контракт с ЗАО "Т-Хелпер Телеком" от 08.06.2011г. № 177/1005-900  на сумму 45 000,0 тыс. рублей.

Цель работы - оснащение транспортных  средств подразделений оперативных служб МЧС России в субъектах Российской Федерации навигационными аппаратно-программными комплексами с использованием  аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

По итогам выполненной работы:

- осуществлено развертывание и ввод в эксплуатацию навигационных аппаратно-программных комплексов в подразделениях оперативных служб главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации  и региональных центрах Центрального и Приволжского федеральных округов;

- составлены и подписаны Акты приема и ввода в эксплуатацию системы диспетчеризации подвижных объектов в подразделениях оперативных служб МЧС России по субъектам Центрального и Приволжского федеральных округов.

5/101. Сбор данных по применению различных систем обнаружения и оповещения о дорожно-транспортных происшествиях.

Заключен государственный контракт с ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 19.09.2011г. № 1/2.6-1005900 на сумму 2 743,6 тыс. рублей.

Цель работы – совершенствование технологии проведения спасательных работ на месте дорожно-транспортного происшествия.

По результатам выполненной работы:

- проведен анализ возможностей применения существующих систем обнаружения и оповещения о дорожно-транспортных происшествиях в Российской Федерации и за рубежом с учётом изменения нормативной правовой базы и внедрения современных информационно-телекоммуникационных (ИТ) технологий;

- подготовлены предложения по интеграции ведомственных систем обнаружения и оповещения с учётом применения современных ИТ-технологий;

- разработана электронная информационно-справочная система по организации рационального применения современных систем обнаружения и оповещения при межведомственном взаимодействии при ликвидации последствий ДТП в субъектах Российской Федерации.

5/102. Проведение натурных экспериментов по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.

Заключен государственный контракт с ООО "ТехИнвест" от 14.11.2011 г. № 0173100003411000211_66423 на сумму 4500,0 тыс. рублей.

Цель работы - совершенствование технологии проведения спасательных работ  на месте дорожно-транспортного происшествия. 

По результатам выполненной работы:

- проанализированы протоколы натурных экспериментов проведенных в 2007-2009 гг. в рамках данной работы и разработаны формализованные алгоритмы действий спасателей при выполнении операций по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению пострадавших в результате ДТП;

- смоделированы результаты натурных экспериментов, для создания виртуального компьютерного тренажера по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению пострадавших в результате ДТП и разработано специальное программное обеспечение для реализации модели виртуального компьютерного тренажера по разборке транспортных средств в формате 3D.

5/103. Апробация и введение в действие регламента взаимодействия ведомственных дежурных (диспетчерских) служб по организации ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт с ЗАО НТЛ "НЭКСТ ТЕХНИКА" от 03.10.2011г. № 6/2.8-1005900 на сумму 2 743,6 тыс. рублей.

Цель работы - сокращение времени оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

По результатам выполненной работы:

- подготовлено распоряжение МЧС России о создании пилотной зоны и проведении опытной эксплуатации ПТК для решения оптимизационных задач по распределению сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий ДТП;

- организовано проведение опытной эксплуатации ПТК для решения оптимизационных задач по распределению сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий ДТП;

- проведен анализ результатов опытной эксплуатации ПТК для решения оптимизационных задач по распределению сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий ДТП на участке федеральной автомобильной дороги М 60 «Хабаровск - Владивосток»;
- подготовлены технические решения по интеграции ПТК для решения оптимизационных задач по распределению сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий ДТП с информационными ресурсами Центра по мониторингу ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

5/105. Организационное и техническое обеспечение процесса обучения современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт с "Фирма СПРУТ" от 14.11.2011 г. № 0173100003411000219_66423 на сумму 13 000,0 тыс. рублей.
Цель работы – повышение уровня подготовки участников дорожного движения к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

По результатам выполненной работы:

- разработаны и изготовлены специальные имитационные тренажерные комплексы для оборудования натурных учебно-тренировочных площадок учебного комплекса в Дальневосточном региональном центре МЧС России, предназначенные для отработки действий спасателей при ликвидации последствий типовых дорожно-транспортных происшествий;

- изготовлены и поставлены аварийно-спасательные машины для обеспечения  подготовки спасателей на натурных учебно-тренировочных площадках учебных комплексов в Дальневосточном и Северо-Кавказском региональных центрах МЧС России;

- подготовлено руководство по эксплуатации специального имитационного тренажерного комплекса для подготовки спасателей при ликвидации последствий типовых дорожно-транспортных происшествий.
Заключен государственный контракт с ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 04.10.2011г. № 8/2.10-1005900 на сумму 10 000,0 тыс. рублей.

Цель работы – повышение уровня подготовки участников дорожного движения к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

По результатам выполненной работы:

-  разработаны рекомендации по техническому и учебно-методическому оснащению учебных классов в учебно-тренировочных комплексах МЧС России для проведения занятий по обучению специалистов по вопросам организации работ при ликвидации последствий ДТП;

- подготовлена документация по оснащению учебных классов в учебно-тренировочных комплексах Дальневосточного и Южного региональных центров МЧС России для проведения занятий по обучению специалистов, участвующих в ликвидации последствий ДТП по вопросам организации работ при ликвидации последствий ДТП;

- проведено оснащение учебных классов учебно-тренировочных комплексов Дальневосточного, Южного и Северо-Кавказского региональных центров МЧС России необходимыми учебными материалами и наглядными пособиями  для проведения занятий по обучению специалистов, участвующих в ликвидации последствий ДТП по вопросам организации работ при ликвидации последствий ДТП.

Заключен государственный контракт с ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 04.10.2011 г. № 9/2.11-1005900 на сумму 2 000,0 тыс. рублей.

Цель работы – повышение уровня подготовки участников дорожного движения к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

По результатам выполненной работы:

- проведен анализ существующей учебно-методической базы в области подготовки спасателей и специалистов экстренных служб к действиям по ликвидации последствий ДТП;

- составлен перечень учебно-методической, справочной литературы, наглядных и мультимедийных пособий предназначенных для обеспечения процесса обучения спасателей и специалистов экстренных служб на базе УТК в Дальневосточном, Южном и Северо-Кавказском региональных центрах МЧС России;

-  разработана документация по учебно-методическому обеспечению подготовки спасателей и специалистов экстренных служб современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП на базе УТК в Дальневосточном и Южном региональных центрах МЧС России;

- подготовлены методические рекомендации по организации процесса подготовки спасателей и специалистов экстренных служб по вопросам технологий ведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП; 

- подготовлены методические рекомендации по организации процесса подготовки спасателей и специалистов экстренных служб по вопросам организации взаимодействия экстренных служб при ликвидации последствий ДТП.

5/106. Внедрение в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, современных образцов аварийно-спасательной техники.

Заключен государственный контракт с ЗАО "Средства спасения" от 28.11.2011 г. № 0173100003411000212_66423  на сумму 17 540,8 тыс. рублей.
Цель работы - повышение эффективности проведения аварийно-спасательных работ. 

По результатам выполненных работ:

- разработаны и обоснованы тактико-технические требования к многофункциональному комплексу на базе шасси повышенной проходимости для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в условиях низких температур и снежных заносов «АСК ДТП-Зима»;

- разработан перечень технического оснащения «АСК ДТП-Зима»;

- разработан комплект технической документации на изготовление и эксплуатацию «АСК ДТП-Зима»;

- изготовлена транспортно-технологическая база «АСК ДТП-Зима» на шасси повышенной проходимости.

Заключен государственный контракт с ООО "ТПК "РусСнабКомплект" от 23.12.2011 г. № 0173100003411000240_66423 на сумму 8908,2 тыс. рублей.

Цель работы - повышение эффективности проведения аварийно-спасательных работ. 

По результатам выполненных работ:

- внедрены в подразделениях служб  ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд» (г. Жуковский), участвующих в ликвидации последствий ДТП, 5 комплектов современных образцов аварийно-спасательного оборудования;

- разработано руководство по эксплуатации аварийно-спасательного оборудования;

- разработан типовой сценарий проведения спасательных работ с применением  аварийно-спасательного оборудования.

5/107. Внедрение регламента действий водителей, сотрудников дорожно-патрульной службы и аварийно-спасательных служб во время ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Заключен государственный контракт с ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 19.09.2011г. № 3/2.13-1005900 на сумму 1 500,0 тыс. рублей.

Цель работы – снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций во время ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, перевозящие транспортные грузы. 

По итогам выполненной работы решены следующие задачи:

- проведен анализ опытной эксплуатации ПТК ОП на базе Центра по мониторингу ликвидации последствий ДТП;

- разработано техническое задание на модернизацию ПТК ОП;

- проведена модернизация программно-аппаратной платформы программно-технического комплекса моделирования последствий ДТП с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы;

- разработан регламент действий водителей, сотрудников дорожно-патрульной службы и аварийно-спасательных служб при ликвидации последствий ДТП, с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы с использованием ресурса программно-технического комплекса Центра по мониторингу ликвидации последствий ДТП.
5/108. Разработка типовых технологических карт разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт с ОАО НПЦ «Средства спасения» от 19.09.2011г. № 5/2.14-1005900 на сумму 2 307,7 тыс. рублей.

Цель работы - повышение эффективности проведения аварийно-спа​сательных работ.

По результатам выполненной работы:

 - проведена доработка проекта руководства по ведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;

- создан оригинал-макет руководства по ведению аварийно-спаса​тельных работ при ликвидации последствий дорожно-транспорт​ных происшествий для региональных поисково-спасательных отрядов;

- разработаны и включены в состав изданного ранее комплекта технологических карт, содержащегося в руководстве по ведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных  происшествий дополнительные типовые технологические карты разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий ДТП связанных с падением транспортного средства с крутого склона,      с аварией бензовоза, с аварией на железнодорожном переезде, с участием трамвая (троллейбуса);

 - осуществлена рассылка доработанного проекта руководства с комплектом технологических карт в ПСО №№ 1, 5 Государственного учреждения г. Москвы «Пожарно-спасательный центр» для его практической апробации.

5/109. Апробация и введение в действие системного проекта по организации работ по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в субъекте Российской Федерации.

Заключен государственный контракт с ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 04.10.2011г. № 10/2.15-1005900 на сумму 9 102,7 тыс. рублей.

Цель работы - совершенствование системы ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий за счет введения в действие системного проекта в субъектах Российской Федерации.

По итогам выполненной работы решены следующие задачи:

- проведен анализ организации деятельности по совершенствованию системы спасения пострадавших в ДТП в субъектах Российской Федерации;

- разработана концепция создания и внедрения системного проекта по совершенствованию организации работ  по ликвидации последствий ДТП в субъектах Российской Федерации;

- подготовлено технико-экономическое обоснование развития территориально-распределенной системы мониторинга организации работ по ликвидации последствий ДТП;

- разработано техническое задание на разработку ПТК, проектно-техническая документация и специальное программное обеспечение ПТК;

- подготовлен системный проект по совершенствованию организации работ  по ликвидации последствий ДТП в субъектах Российской Федерации на период до 2020 года;

- подготовлена организационно-техническая документация на создание пилотной зоны апробации и введения в действие системного проекта по организации работ по ликвидации последствий ДТП в субъекте Российской Федерации.

5/110. Организационно-техническое обеспечение  федеральных аварийно-спасательных формирований.

Заключен государственный контракт с ООО "ПРЕСПО-М" от 28.11.2011 г. № 0173100003411000213_66423 на сумму 14 250,0 тыс. рублей.

Цель работы - повышение эффективности проведения аварийно-спасательных работ.

По итогам выполненной работы получены следующие результаты:

- разработаны и обоснованы тактико-технические требования к аварийно-спасательной машине для ведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в горных  условиях «АСМ ДТП-Горы»;

- разработан перечень технического оснащения «АСМ ДТП-Горы»;

- разработан комплект технической документации на изготовление и эксплуатацию «АСМ ДТП-Горы»;

- изготовлено транспортно-технологическое шасси «АСМ ДТП-Горы».

5/115. Внедрение системы сбора информации об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Заключен государственный контракт с ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 19.09.2011г. № 4/2.17-1005900 на сумму 2 394,9 тыс. рублей.

Цель работы – совершенствование системы ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

По итогам выполненной работы получены следующие результаты:

- проведена модернизация банка данных об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения с учётом результатов опытной эксплуатации (распоряжение МЧС России 12.04.2010 № 129);

-  осуществлено контентное наполнение банка данных об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, вдоль автомобильных дорог федерального и регионального значения Главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации.

Государственный заказчик – Минздравсоцразвития России:
5/72. Техническое оснащение медицинских учреждений, обеспечивающее функционирование автоматизированной информационно-управляющей системы, интегрированной с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Заключен государственный контракт с ООО "Романтис" от 07.11.2011 г. № 0173100005411000475-0001833-01 на сумму 40 775,1 тыс. рублей.
Поставлено 12 региональных комплексов управления,  связи и взаимодействия территориальных центров медицины катастроф с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Региональный комплекс связи и взаимодействия территориального центра медицины катастроф предназначен для:

-
организации и проведения работ по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, оказанию медицинской помощи пострадавшим;

-
контроля и управления силами и средствами медицины катастроф региона, включая оперативное диспетчерское управление бригадами экстренного реагирования;

-
проведения экстренных телемедицинских консультаций пострадавших в ДТП и ЧС;

-
информационного взаимодействия с органами исполнительной власти регионального уровня, региональными центрами МЧС России, органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и лечебно-профилактическими учреждениями ВСМК.

5/74. Подготовка нормативных правовых актов, определяющих порядок создания автоматизированных баз данных, содержащих сведения о структуре травматических повреждений, по их профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и их разработка.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, возвращены в доход бюджета.

5/75. Подготовка нормативно-правовых актов, определяющих порядок создания информационных баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма и их разработка.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, возвращены в доход бюджета.

5/77. Оценка эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт № 0173100005411000510-0001833-01 от 14.11.2011 г. с ФГБУ "ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения" Минздравсоцразвития России (ФГБУ "ЦНИИОИЗ").
Работа по государственному контракту от 15 ноября
2011г.
№ 0173100005411000510-0001833-01, проведена с учётом действующей нормативной правовой базы и направлена на совершенствование системы организации поэтапной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, с учетом сопоставимости статистических данных по Российской Федерации с данными международной статистики, а также статистических данных, представляемых медицинскими организациями различных типов независимо от уровня их подчинённости и организационно-правовой формы собственности с целью повышения эффективности и качества оказания медицинской помощи для снижения неблагоприятных исходов.

В представленной работе решены следующие задачи:

- 
 проведен анализ данных ВОЗ, а также отечественной и зарубежной литературы по профилактике и оказанию медицинской помощи лицам с травмами, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях;

- 
 проанализированы показатели своевременности, объема и качества оказания медицинской помощи при дорожно-транспортном травматизме и смертности пострадавших на этапах эвакуации пострадавших от дорожно-транспортных происшествий (догоспитальном и госпитальном этапах) по данным федерального и отраслевого статистического наблюдения за последние 3 года;

- 
 проведен анализ действующей нормативной правовой базы по профилактике и оказанию медицинской помощи лицам с травмами, в том числе при дорожно-транспортных происшествия;

- 
 подготовлены форм учётной документации и инструкций по их заполнению; отчетных форм федерального и отраслевого статистического наблюдения и инструкций по их заполнению в соответствии с современными требованиями стандартов оказания травматологической помощи;

- 
 подготовлены количественные и качественные показатели оказания травматологической помощи, в том числе пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, для оценки качества лечебно-диагностических мероприятий, внедрения инновационных методов профилактики, диагностики и лечения с целью планирования и проведения мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и смертности населения от дорожно-транспортного травматизма;

- 
 подготовлены методические рекомендации по кодированию травм при дорожно-транспортных происшествиях в соответствии с МКБ-10.
Работа выполнена с использованием адекватных методов исследования, в полном объеме в соответствии с Техническим заданием к государственному контракту.
5/79. Реализация пилотного системного проекта по организации оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.
Деньги возвращены в доход федерального бюджета.

Данное обстоятельство обусловлено тем, что при подготовке проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» Минздравсоцразвития России с целью совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере организации оказания первой помощи и медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О внесении изменений в статью Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 25 ноября 2009 года № 267-ФЗ, были подготовлены предложения по уточнению наименований мероприятий, которые были направлены в адрес МВД России. Несмотря на это, после вступления в силу изменений, внесенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 642 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» (далее - Постановление) формулировки мероприятий изменились в части тотальной замены слов «медицинской помощи» на «первую помощь». Данный факт не позволил реализовать запланированное мероприятие. В настоящее время подготовлены предложения по уточнению формулировок.
5/86. Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих первую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Деньги возвращены в доход федерального бюджета.

Данное обстоятельство обусловлено также и тем, что начиная с 2011 года, начата реализация мероприятий региональных Программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации, которая является основой для создания инфраструктуры для организации и совершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим вследствие травм, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях, вследствие чего, дальнейшая реализация мероприятия не актуальна.
В ходе сравнительного анализа информации о потребности субъектов Российской Федерации в медицинском оборудовании, необходимом для оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, представленной органами управления здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения, было выявлено, что субъектами Российской Федерации также предусмотрено проведение аналогичных мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях с общим объемом финансирования из средств федерального Фонда ОМС в 2011 гг. в размере более 40 млрд. рублей.

Соответствующие предложения по перераспределению бюджетных ассигнований неоднократно направлялись Государственному заказчику – координатору – МВД России.

5/89. Организационное, методическое и техническое обеспечение деятельности учебного центра по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов.

Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию данного направления возвращены в доход федерального бюджета.

Данное обстоятельство обусловлено тем, что при подготовке проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» Минздравсоцразвития России с целью совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере организации оказания первой помощи и медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О внесении изменений в статью Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 25 ноября 2009 года № 267-ФЗ, были подготовлены предложения по уточнению наименований мероприятий, которые были направлены в адрес МВД России. Несмотря на это, после вступления в силу изменений, внесенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 642 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» (далее - Постановление) формулировки мероприятий изменились в части тотальной замены слов «медицинской помощи» на «первую помощь». Данный факт не позволил реализовать запланированное мероприятие. В настоящее время подготовлены предложения по уточнению формулировок.
5/91. Организационное, методическое и техническое обеспечение применения вертолетной авиации для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт № К-14-ФЦП/126-18 от 21.11.2011исполнитель Федеральное государственное учреждение «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

В соответствии с Государственным контрактом № К-14-ФЦП/126-18отот «21» ноября 2011 года разработаны.

1.
Методические рекомендации для работы персонала дежурно- диспетчерской службы по привлечению вертолетной авиации к ликвидации медико-санитарных последствий дорожно-транспортных происшествий. (Проект).

2.
Регламент работы авиамедицинской диспетчерской службы по организации помощи пострадавшим при ДТП. (Проект).

3.
Проект порядка взаимодействия заинтересованных служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП.

Изложены общие требования к организации труда персонала дежурно- диспетчерской службы, а также порядок выполнения работ по ликвидации медицинских последствий дорожно-транспортных происшествий, сформулированы требования, предъявляемые к вертолетам, применяемым при оказании экстренной медицинской помощи пострадавшим, с учетом возможности использования медицинского оборудования на борту вертолета.

Приведен порядок взаимодействия лечебно-профилактических учреждений и медицинских формирований Минздравсоцразвития России, аварийно-спасательных формирований МЧС России и сотрудников МВД России, участвующих в ликвидации последствий ДТП и оказании первой и медицинской помощи пострадавшим в догоспитальном периоде.

Разработанные документы направлены на повышение эффективности оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
5/93. Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам совершенствования оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Заключен государственный контракт № 0173100005411000481-0001833-01 от 07.11.2011 с ГУ "СПбНИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе".

На конференции «Скорая медицинская помощь - 2011», которая проведена 1-2 декабря 2011 года подведены итоги по предшествующему периоду реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи вследствие ДТП. Вместе с тем, организация оказания медицинской помощи в травмоцентрах требует дальнейшего решения задач по организации оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП в поздних периодах травматической болезни, в частности при развитии гнойно-септических осложнений (сепсисе). Освещены такие темы как:
- организация оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП узкими специалистами в травмоцентрах I и II уровня;

- подготовка узких специалистов для лечения больных в поздних периодах травматической болезни;

- инфекционные осложнения тяжелой сочетанной травмы: эпидемиология, патогенез, принципы лечения.

Проведение подобных конференций позволит определить пути инновационного развития технологий медицинской помощи на госпитальном этапе пострадавшим при ДТП.

5/94. Подготовка и проведение специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на территории субъектов Российской Федерации.

Заключен Государственный контракт № 0173100005411000347-0001833‑02 от 10.10.2011г. 
В соответствии с государственным контрактом № 0173100005411000347-0001833-02 от 10 октября 2011 года на оказание услуг по реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» Федеральным государственным учреждением «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздравсоцразвития России» 25 октября 2011 года в Нижегородской области (у н.п. Нагулино ФАД М-7 «Волга») было проведено тактико-специальное уче​ние на тему: «Организация оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия в догоспитальном и госпитальном периодах».
Основными целями учений являлись: отработка вопросов взаимодействия подразделений ДПС ГИБДД, аварийно-спасательных формирований МЧС России, службы медицины катастроф и скорой медицинской помощи при ликвидации медико-санитарных последствий дорожно-транспортного происшествия; совершенствование принципов оказания медицинской помощи (медицинского сопровождения) пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях при транспортировке в больничные учреждения; организация оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на базе Нижегородской областной клинической больницы (травматологическом центре 1 уровня).
В ходе учения проанализирована эффективность существующей системы прохождения информации о ДТП и взаимодействия диспетчерских служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП; исследованы возможности по сбору и передаче данных о состоянии здоровья пострадавших в ДТП, в зонах ответственности ЛПУ в мобильную и стационарную базу данных.
На учение привлекались: Специалисты ФГУ «ВЦМК «Защита Минздравсоцразвития России, Министерства здравоохранения Нижегородской области, ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» (далее - ГКУЗ НО «НТЦМК»), командиры и сотрудники подразделений ДПС ГИБДД, аварийно-спасательные подразделения МЧС, специалисты скорой медицинской помощи (далее - СМП) Нижегородской области, главные врачи ЛПУ с зонами ответственности на участке ФАД М-7 «Волга», проходящем по территории Нижегородской области, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области здравоохранения и директора ТЦМК субъектов Российской Федерации, прилегающих к Нижегородской области.
Общее количество участников учений составило 240 человек.

Учения проводились в два этапа.

В ходе первого этапа учений «Организация оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия в догоспитальном периоде» отрабатывались вопросы: действий дежурно-диспетчерских служб здравоохранения, ДПС ГИБДД и МЧС России в период организации взаимодействия и ликвидации медико-санитарных последствий дорожно-транспортного происшествия; работы экипажей ДПС ГИБДД и аварийно-спасательных подразделений МЧС в районе дорожно-транспортного происшествия по оказанию первой помощи пострадавшим до прибытия медицинских бригад; работы бригад скорой медицинской помощи и медицины катастроф в районе ДТП и в процессе транспортировки в лечебное учреждение (травматологический центр 1 уровня)».
На втором этапе: «Оказание медицинской помощи пострадавшим в ДТП в госпитальном периоде» отрабатывались вопросы организации лечебно-диагностических мероприятий поступившим пострадавшим в функциональных отделениях базового лечебного учреждения.
При подготовке к учениям был разработан комплект учебно-методических документов: календарный план подготовки учения; организационные указания; замысел и план проведения учения; схема организации руководства учением; план проведения практических мероприятий; перечень сил и средств, привлекаемых на учение; карта-схема района проведения учения; план имитации на учении.
В подготовительный период с администрацией области, МЧС России, МВД России, Управлением авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России, управлениями ГИБДД и ГУ МЧС России по Нижегородской области, Территориальным центром медицины катастроф были согласованы вопросы подготовки и проведения учения, выделения сил и средств, в том числе организации спасательных и авиационных работ в районе проведения учений.
Перед учением совместно с управлениями ГИБДД и ГУ МЧС по Нижегородской области была проведена рекогносцировка района учений, определен участок местности на ФАД М-7 «Волга» (у н.п. Нагулино) для развертывания учебных точек и отработки эпизодов учения в реальных условиях.
Учебные вопросы отрабатывались на 4 учебных точках: поврежденные автобус, грузовой и легковой автомобили; площадка работы бригад ТЦМК и СМП; площадка работы специалистов-психологов; необорудованная вертолетная посадочная площадка медицинского вертолета.
Действия участников учений комментировались руководителем учения и специалистами штаба руководства учением с помощью звуковещательной установки. Отдельные эпизоды учения крупным планом демонстрировались на двух экранах мониторов, расположенных на смотровой площадке. При отработке вопросов учения отмечалась слаженность в действиях экипажей ДПС ГИБДД, аварийно-спасательных подразделений, бригад экстренного реагирования, СМП, экипажа вертолета и четкое соблюдение временных параметров.
В ходе учений особое внимание уделялось отработке вопросов оказа​ния первой помощи пораженным на месте ДТП, медицинской сортировке и медицинской эвакуации пострадавших в лечебные учреждения линейными бригадами скорой помощи и на реанимобилях в зональные лечебные учреждения.
На втором этапе, на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А.Семашко (травматологический центр 1 уровня) отработаны мероприятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП в условиях стационара.
С места ДТП в приемное отделения областной клинической больницы им. Н.А.Семашко (травматологический центр 1 уровня) поступили пострадавшие тяжелой и средней степени тяжести.
Специалисты приемного отделения областной клинической больницы осуществляли медицинскую сортировку и распределение пострадавших по функциональным подразделениям с одновременным проведением неотложных лечебных и диагностических мероприятий.
Участники учения совершенствовали навыки в организации ликвидации дорожно-транспортного происшествия, организации оказания медицинской помощи пострадавшим на месте ДТП в процессе транспортировки в лечебное учреждение (травматологическом центре 1 уровня). Уточнены вопросы взаимодействия между учреждениями, подразделениями и формированиями, участвующими в ликвидации последствий ДТП.
Государственный заказчик – Минобрнауки России:
3/49. Разработка нормативных правовых актов и организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение  программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий.

Заключен государственный контракт с АНО «Научно-методический центр подготовки водителей» от 06.12.2011 г. № 06.Р19.11.0078 на сумму 1 000,0 тыс. рублей.

Разработан проект положения о порядке подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий.
3/50. Разработка порядка подготовки водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями и допуска их к сдаче квалификационных экзаменов и соответствующего методического обеспечения.

Заключен государственный контракт с ФГБОУ ВПО для инвалидов с нарушениями опорно-двигательной системы "Московский гуманитарно-экономический институт" от 23.11.2011 г. № 06.Р119.11.0072 на сумму 690,0 тыс. рублей.

Разработаны проекты нормативных документов о порядке подготовки водителей транспортных средств категории «В» из числа лиц с ограниченными двигательными возможностями.
3/52. Разработка типовых положений об образовательном учреждении, осуществляющем подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, об автодромах для обучения навыкам вождения и приема квалификационных экзаменов, а также о порядке обучения и повышения квалификации специалистов по подготовке  водителей транспортных средств.

Заключен государственный контракт с ООО "Компания Автополис-плюс" от 06.12.2011 г. № 06.Р19.11.0077 на сумму 1 000,0 тыс. рублей.
Разработка типового положения об образовательном учреждении, осуществляющем подготовку и переподготовку водителей транспортных средств (автошколе).
3/53. Разработка нормативных актов, обеспечивающих формирование и функционирование системы обучения безопасному поведению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Заключен государственный контракт с ООО "Интелин" от 06.12.2011 г. № 06.Р19.11.0084 на сумму 1 000,0 тыс. рублей.

Разработаны проекты примерных программ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и формированию навыков безопасного участия в дорожном движении для обучающихся 1–4 и 5–9 классов общеобразовательных учреждений, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения.

3/56. Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений системы дополнительного образования детей (обеспечение образовательных учреждений пилотными комплектами учебных пособий, программ).

Заключен государственный контракт с ООО "Интелин" от 23.11.2011 г. № 06.Р119.11.0072 на сумму 25 000,0 тыс. рублей.
Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для обучающихся 1–4 классов общеобразовательных учреждений по формированию навыков безопасного участия в дорожном движении (обеспечение образовательных учреждений пилотными комплектами учебных пособий, программ).
3/62. Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, автопробеги  по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма). 

Проведены всероссийские массовые мероприятия с детьми, в том числе:

- организован автопробег по местам боевой славы (государственный контракт № 06.Р19.11.0088 от 06 декабря 2011 г. на сумму 3 500,0 тыс. рублей, исполнитель ФГБОУ ДОД «Федеральный центр технического творчества учащихся»);

- проведен чемпионат юношеских автошкол по автомногоборью (государственный контракт № 06.Р19.11.0089 от 06 декабря 2011 г. на сумму 3 000,0 тыс. рублей, исполнитель ФГБОУ ДОД «Федеральный центр технического творчества учащихся»);

- проведен Всероссийский турнир юных мотоциклистов «Безопасная трасса – участникам дорожного движения» (государственный контракт № 06.Р19.11.0090 от 06 декабря 2011 г. на сумму 3 000,0 тыс. рублей, исполнитель ФГБОУ ДОД «Федеральный центр технического творчества учащихся»);

- проведен Всероссийский турнир юных автомоделистов «Безопасная трасса – участникам дорожного движения» (государственный контракт №06.Р19.11.0091 от 06 декабря 2011 г. на сумму 3 000,0 тыс. рублей, исполнитель ФГБОУ ДОД «Федеральный центр технического творчества учащихся»);

- проведен Всероссийский конкурс образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности» (государственный контракт № 06.Р19.11.0092 от 06 декабря 2011 г. на сумму 3 500,0 тыс. рублей, исполнитель ФГБОУ ДОД «Федеральный центр технического творчества учащихся»);

- проведены всероссийские мероприятия с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (государственный контракт № 06.Р19.11.0093 от 06 декабря 2011 г. на сумму 3 000,0 тыс. рублей, исполнитель Краснодарская краевая общественная организация молодежных лидеров и предпринимателей «Молодежная палата Кубани»);

3/65. Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях.

Заключен государственный контракт с ООО "Интелин" от 06.12.2011 г. № 06.Р19.11.0082 на сумму 2 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с отчетом представлены результаты мониторинга профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях.

3/68. Оснащение техническими средствами и научно-методическими материалами центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей  транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на получение права управления транспортными средствами.

Заключены государственные контракты с ООО «Компания Профтехнология» от 19.12.2011 г. №№ 06.Р25.11.0095, 06.Р25.11.0096, 06.Р25.11.0097, 06.Р25.11.0098, 06.Р25.11.0099, 06.Р25.11.0100 на общую сумму 17 000,0 тыс. рублей.
Поставлено оборудование для оснащения центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на получение права управления транспортными средствами.
3/71. Оснащение необходимыми научно-методическими материалами федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" в федеральных округах.

Заключены следующие государственные контракты:

- государственный контракт № 06.Р25.11.0101 от 19 декабря 2011 г., ООО «Компания Автополис-плюс» на сумму 2 993,1 тыс. рублей;  

- государственный контракт № 06.Р25.11.0102 от 19 декабря 2011 г., ООО «Компания Автополис-плюс» на сумму 2 508,2 тыс. рублей; 

- государственные контракты № 06.Р25.11.0103 от 19 декабря 2011 г., ООО «Компания Профтехнология» на сумму 2 332,9 тыс. рублей;
- государственные контракты № 06.Р25.11.0104 от 19 декабря 2011 г., ООО «Компания Профтехнология» на сумму 2 332,9 тыс. рублей;
- государственные контракты № 06.Р25.11.0105 от 19 декабря 2011 г., ООО «Компания Профтехнология» на сумму 2 332,9 тыс. рублей.

Поставлены научно-методические материалы и средства обучения в федеральные экспериментальные центры (полигоны) «Детский автогород» в федеральных округах (ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан», Ульяновский государственный университет).
3/72. Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы) 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.

Заключены следующие государственные контракты:

- государственный контракт № 06.Р25.11.0106 от 19 декабря 2011 г., ООО «Компания Автополис-плюс» на сумму 2 266,7 тыс. рублей;  

- государственный контракт № 06.Р25.11.0107 от 19 декабря 2011 г., ООО «Компания Автополис-плюс» на сумму 2 266,7 тыс. рублей; 

- государственный контракт № 06.Р25.11.0108 от 19 декабря 2011 г., ООО «Компания Автополис-плюс» на сумму 2 266,7 тыс. рублей;

- государственный контракт № 06.Р25.11.0109 от 19 декабря 2011 г., ООО «Компания Автополис-плюс» на сумму 2 266,7 тыс. рублей;

- государственный контракт № 06.Р25.11.0110 от 19 декабря 2011 г., ООО «Компания Автополис-плюс» на сумму 2 266,7 тыс. рублей.

- государственный контракт № 06.Р25.11.0111 от 19 декабря 2011 г., ООО «Компания Автополис-плюс» на сумму 2 266,7 тыс. рублей.

- государственный контракт № 06.Р25.11.0112 от 19 декабря 2011 г., ООО «Компания Автополис-плюс» на сумму 2 266,7 тыс. рублей.

- государственный контракт № 06.Р25.11.0113 от 19 декабря 2011 г., ООО «Компания Автополис-плюс» на сумму 1 133,3 тыс. рублей.

Осуществлено оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы) 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.

3/73. Оснащение 40 региональных детских автогородков соответствующими научно-методическими материалами, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения.

В связи с изменениями, внесенными в Программу постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. № 642, реализация мероприятия 73 возможна в форме передачи регионам субсидий на оснащение автогородков, входящих в утвержденный Минэкономразвития России перечень объектов, принятых к строительству в 2011 г. (далее – перечень). Указанный перечень был согласован письмом Минэкономразвития России от 30 ноября 2011 г. № 26876-ОС/Д17. Заключение соглашений о субсидировании оснащения автогородков на условиях софинансирования со стороны регионов возможно только после заключения соответствующих соглашений о субсидировании строительства автогородков и предоставления копий документов, подтверждающих ввод их в эксплуатацию. Ввиду отсутствия указанных документов заключение соглашений о субсидировании оснащения этих автогородков в 2011 году оказалось невозможным.
3/74. Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений.

Заключен государственный контракт с Южный федеральный университет от 21.11.2011 г. № 06.Р19.11.0071 на сумму 10 000,0 тыс. рублей.

Проведены мероприятия по повышению квалификации преподавательского состав общеобразовательных школ и дошкольных учреждений, представлен отчет.
Государственный заказчик – Росавтодор:
3/45. Создание на основе учебно-курсовых комбинатов 4 базовых центров по подготовке водителей и оснащение их соответствующим оборудованием

Заключен государственный контракт с ООО "Элит-Оценка" от 17.08.2011 г. № УД 49/13 на сумму 25 000,0 тыс. рублей.
В 4 крупнейших базовых центра по подготовке водителей были поставлены учебные автобусы и комбинированные дорожные машины.

3/46. Приобретение и установка необходимого оборудования для профессионального тренинга водителей транспортных средств в 16 учебно-курсовых комбинатах.

Заключен государственный контракт с ООО "Элит-Оценка" от 17.08.2011 г. № УД 49/14 на сумму 25 000,0 тыс. рублей.

Одним из важнейших мероприятий среди мероприятий, направленных на «повышение правого сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения», является разработка и внедрение профессионального психофизиологического отбора водителей автотранспортных средств для перевозок пассажиров, опасных и крупногабаритных грузов. С целью снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте при перевозке пассажиров и грузов за счет  проведения психофизиологического тестирования водителей, осуществляющих профессиональные перевозки, а также выявления наличия важных психофизиологических качеств у кандидатов в водители и  их развития Росавтодор в 2011 году оснастил 4 базовых и 12 учебно-курсовых комбинатов аппаратно-программными комплексами тестирования и развития психофизиологических качеств водителей и кандидатов в водители.
3/57. Разработка и подготовка к изданию учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств, включая методы дистанционного обучения по различным вопросам безопасного функционирования автомобильного транспорта (профессиональная подготовка водителей, организация безопасного транспортного процесса, техническое содержание транспортных средств и др.)

Заключен переходящий на 2012 год государственный контракт стоимостью 23 950,0 тыс. рублей с ООО "Агентство гуманитарных технологий" от 09.06.2011г. № УД 47/86. В 2011 году предусмотрены работы на сумму 23 950,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы были разработаны учебные курсы для организации дистанционного обучения в рамках образовательного тематического портала для транспортных предприятий, оригинал-макеты комплектов учебных плакатов (с учетом изменений в Правила дорожного движения (далее ПДД), снят учебный фильм по обеспечению безопасности дорожного движения (с учетом изменений в ПДД)», создан образовательный тематический портал для организации дистанционного обучения для транспортных предприятий.
3/58.
Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, научно-практических конференций по безопасному функционированию автомобильного транспорта, освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта в средствах массовой информации, подготовка телепрограмм.

Заключен государственный контракт с ФГУ "Московский областной учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта" от 09.06.2011г. № УД 47/87 на сумму 18 000,0 тыс. рублей.

В рамках запланированного мероприятия «Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, научно-практических конференций по безопасному функционированию автомобильного транспорта, освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта в средствах массовой информации, подготовка телепрограмм» были проведены финальные этапы Всероссийских конкурсов профессионального мастерства "Лучший водитель автобуса" и "Лучший водитель трамвая".
3/69.
Оснащение научно-методическими материалами базовых центров по подготовке водителей на основе учебно-курсовых комбинатов.

Заключен государственный контракт с ООО "Производственная компания Форвард" от 13.12.2011 г. № УД 49/19 на сумму 5 000,0 тыс. рублей.

Учебно-курсовые комбинаты были оснащены программным обеспечением по подготовке водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов.

3/70.
Оснащение тренажерной техникой для профессионального тренинга водителей транспортных средств на базе программно-технических комплексов с компьютерной визуализацией.

Заключен государственный контракт с ООО "ФОРВАРД-ЦЕНТР" от 01.06.2011 г. № УД 49/6 на сумму 6 250,0 тыс. рублей.
Для обучения начинающих водителей в базовые центры была поставлена современная тренажерная техника в целях обучения практическому вождению водителей категории «С», которая позволяет не только научить водителя пользоваться органами управления, но и безопасно для окружающих и водителя имитировать сложные дорожно-транспортные ситуации,  решение которых вырабатывает у водитель алгоритм действий,  позволяющий в реальных условиях избегать попадания в дорожно-транспортные происшествия.
9. По итогам 2011 года из 8 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты по 7 позициям.
	Наименование выполненных не в полном объеме целевых индикаторов и показателей
	План

Факт
	Причина невыполнения целевого индикатора

	Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	8600
8063
	Секвестрование финансирования мероприятий Программы в 2010,2011 годах, инерционность влияния принимаемых мер на состояние аварийности.

	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10 тыс. транспортных средств
	46,1
	Плановое значение текстом Программы не предусмотрено.

	Снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств)
	6,1
	Плановое значение текстом Программы не предусмотрено.

	Снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения)
	18,6
	Плановое значение текстом Программы не предусмотрено.

	Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших)
	9,5
	Плановое значение текстом Программы не предусмотрено.

	Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	-
	Плановое значение текстом Программы не предусмотрено.

	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет, на 10 тыс. транспортных средств
	6,0
	Плановое значение текстом Программы не предусмотрено.

	Сокращение количества детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	512
	Плановое значение текстом Программы не предусмотрено.


10. Принятые меры по ликвидации допущенного за 9 месяцев 2011 года отставания в осуществлении работ, связанных с реализацией программы.

МВД России:

На 2011 год в рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах» по линии МВД России запланировано 29 мероприятий, в том числе по линии государственных капитальных вложений - 8, НИОКР - 9, прочих нужд - 12.  На реализацию программных мероприятий на лицевой счет ФГУ «Дирекция Программы ПБДД» доведено 2 786, 3 млн. руб., из них на:

ГКВ – 2496,0 млн. руб.

НИОКР – 126, 4 млн. руб.

Прочие – 163,9 млн. руб.

С целью равномерного освоения бюджетных средств проведение конкурсных процедур было начато с ноября 2010 г. 

По состоянию на конец 2011 года заключено 86 государственных контрактов и договоров на сумму 2 769,4 млн. рублей (99,4% от доведенных ЛБО). 

Кассовые расходы составили 2 411,7 млн. руб. (86,6 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств), из них по:

ГКВ – 2 128,2 млн. руб. (85,3 % от объема доведенных по данному направлению лимитов);

НИОКР – 125,7 млн. руб. (99,5 % от объема доведенных по данному направлению лимитов);

Прочие – 157,8 млн. руб. (96,2 % от объема доведенных по данному направлению лимитов).

По мероприятию 3.39 «Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве» процент освоения составил 42,4 % от объема доведенных по данному мероприятию лимитов (доведено – 589,01 млн. руб., выплачено – 249,7 млн. руб.).

В рамках неисполнения ФГУП "УССТ № 2 при Спецстрое России" обязательств по государственному контракту от 23.12.2010 г. № 11/3/43/003 Дирекцией проводится работа по обеспечению исполнения обязательств. Сумма возврата по данному госконтракту составляет 339 323,5 тыс. руб. В арбитражный суд города Москвы направлено исковое заявление о взыскании 348 780,0 тыс. руб. по банковской гарантии (банк гарант – ОАО «Нота-банк»).     

По итогу окончания выполнения работ в 2011 году ФГУ «Дирекция Программы ПБДД» проводится подготовка претензионных материалов с целью дальнейшего направления в арбитражный суд города Москвы заявление о применении к ФГУП "УССТ № 2 при Спецстрое России" штрафных санкций.
По мероприятию 4/17 «Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов в городах (не менее 110)» на 2011 год заключено 4 государственных контракта на общую сумму 79 517,2 тыс. рублей на строительство пешеходных переходов в г. Кирове, г. Белгороде, г. Томске и г. Бердске. Государственный контракт на строительство пешеходного перехода в г. Бердске является переходящим на 2012 год.

По мероприятию 4/17 (строительство пешеходных переходов) заключен госконтракт на строительство пешеходного перехода в гор. Томске с ООО «Сибмост» от 25.08.2011 г. № 11/4/18/050 на сумму 25 452,1 тыс. руб. 
До окончания срока исполнения обязательств по вышеуказанному госконтракту подрядчиком акты выполненных работ не представлены, вследствие чего оплата не производилась. ФГУ «Дирекция Программы ПБДД» проводится подготовка претензионных материалов с целью дальнейшего направления в арбитражный суд города Москвы заявления о применении штрафных санкций. Сумма возврата по данному госконтракту составляет 25 452,1 тыс. руб. Позднее заключение госконтракта (25.08.2011) связано со следующим. Первый аукцион (размещение заказа на проведение 15.04.2011 г.), признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок участников. Повторное размещение стало возможным только 12.08.2011 г. в связи с тем, что срок действия единой специализированной комиссии по размещению заказов, утверждённой приказом МВД России от 31.03.2010 № 253, истёк 31.03.2011 года. Продление срока действия комиссии до 08.11.2012 г. утверждено Приказом МВД России № 874 только 25.07.2011г.

По мероприятию 3/61 «Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.» Программы заключен госконтракт с ООО "ОИА" от 12.12.2011 № 11/3/61/063 на сумму 981,8 тыс. руб.

До окончания срока исполнения работы по данному госконтракту не были выполнены, в связи с чем оплата не производилась. 

По итогу окончания выполнения работ в 2011 году ФГУ «Дирекция Программы ПБДД» идёт подготовка претензионных материалов с целью дальнейшего направления в арбитражный суд города Москвы заявление о применении штрафных санкций.
В целях обеспечения реализации мероприятий, запланированных на 2011 год, МВД России за 9 месяцев 2011 года предприняты необходимые меры по ускорению работы по заключению государственных контрактов.

За отчетный период по линии МВД России по всем 29 мероприятиям Программы, запланированным на 2011 год, заключено 64 государственных контракта и 22 договора на общую сумму 2 769 391,4 тыс. рублей, что составляет 99,4% от объёма годовых бюджетных назначений.
На основании ежеквартальной отчетности, поступающей из субъектов Российской Федерации, осуществляется анализ и обобщение сведений о результатах реализации и объемах финансирования мероприятий Программы, а также других мерах, принимаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для улучшения положения дел в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Корректировка Программы принята постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 642.
Минздравсоцразвития России:

1. Подготовлены предложения в проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», которые будут направлены в МВД России в установленном порядке.
2. Обеспечено издание распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 2365-р об утверждении распределения в 2011 году субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства муниципальных образований), закупку оборудования и расходных материалов в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах».

Принят приказ Минздравсоцразвития России 26.12.2011 № 1649 «Об утверждении адресного (пообъектного) распределения субсидий из федерального бюджета по объектам капитального строительства, включенным в федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах».

11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2011 год.
МВД России:

Государственным заказчиком были предприняты меры по освоению возникшей экономия в рамках реализации мероприятий по направлениям ГКВ (4/20) и «Прочие нужды» (3/61), в связи с чем были проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты.

Государственным заказчиком регулярно принимались меры по своевременному исполнению государственных контрактов в рамках реализации мероприятий по направлению ГКВ (3/39, 4/17).

В настоящий момент идет подготовка претензионных материалов с целью дальнейшего направления в арбитражные суды заявлений о применении штрафных санкций. 
МЧС России:

Созданные в 2011 году учебно-тренировочные комплексы для подготовки спасателей МЧС России позволят заинтересованным федеральным органам исполнительной власти непосредственно использовать эти комплексы в интересах совместной отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Выполненные МЧС России плановые мероприятия позволяют решать стоящие задачи по совершенствованию системы спасения пострадавших в ДТП с новым качеством.

Анализ проделанной работы позволяет сделать вывод о необходимости продолжения работы в данной области по планированию и реализации мероприятий различной направленности:
разработка и внедрение программно-технических средств поддержки принятия решений в области ликвидации последствий ДТП и соответствующих информационно-телекоммуникационных технологий;

оптимизация технологий разборки транспортных средств, деблокированию и извлечению пострадавших в результате ДТП;

создание и внедрение в территориальных органах МЧС России по субъекту РФ  мультимедийных программ тестирования знаний и навыков действий спасателей при ликвидации последствий ДТП, а также пособий по технологии спасения пострадавших в ДТП;

оснащение комплектами гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ) пожарно-спасательных подразделений, принимающих участие в ликвидации последствий ДТП;

разработка мобильных комплексов аварийно-спасательного инструмента (АСИ) деблокирования пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях для патрульных автомобилей сопровождения; 

осуществление организационных и технических мероприятий по оснащению техническими средствами узлов связи для внедрения единого федерального телефонного номера вызова соответствующих служб на место ДТП;

разработка и принятие к руководству в территориальных органах МЧС России по субъекту РФ рекомендательных, методических документов и наглядных пособий в области ликвидации последствий ДТП.
	Генеральный директор

ФГУ «Дирекция Программы ПБДД»
	Б.Е. Циклис
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