



## ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Мордовия Республикань  
Правительствась

Мордовия Республикань  
Правительствась

ул. Советская, д. 35, г. Саранск, 430002. Тел./факс (834-2) 47-36-28. E-mail: kancapr@e-mordovia.ru

15.10.2015 № 1788

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ФКУ «Дирекция Программы  
ПБДД»

Погребняку А.Н.

Уважаемый Андрей Николаевич!

Согласно письму от 01.09.2015 г. № 13ФЦП/1613 Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия направляет отчет о ходе выполнения региональных и муниципальных программ (подпрограмм) по повышению безопасности дорожного движения за 9 месяцев 2015 года.

Приложение: на 14 л., в 1 экз.

Заместитель Председателя  
Правительства – Министр  
строительства и архитектуры  
Республики Мордовия

 Е.А. Терелов



Отчет субъекта РФ  
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и мероприятий, направленных по повышению безопасности дорожного движения

Республика Мордовия  
Исполнительный Служба (И.С.)

Дата отчета: 13.09.2015 08:14

Период отчета: За 9 месяцев 2015 года (III квартал)

Тыс. рублей

№ п/п	Код	Наименование мероприятия	Исполнительный орган (И.О.)	Источники финансирования по ОКУ	Запланировано в рамках реализации программы на отчетный год	Бюджетные ассигнования на отчетный год	Выполнено в отчетный год	Стоимость работ по контрактам на отчетный год	Всего, включая контракты, заключенные за отчетный год	Всего, включая контракты, заключенные в отчетный год	Всего в текущем году	Всего за квартал	Всего в текущем году	Всего за квартал	Фактически профинансировано (расходные расходы) на реализацию мероприятия	Оценочное значение средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия	Качественный показатель	Сд. измерения	Единица измерения	Сроки исполнения программы (подпрограммы)
1	2	Итого по всем мероприятиям			65526,0	65526,0	65526,0	94432,7	31432,7	31432,7	31432,7	27155,6	6926,6	6926,6	15466,9	15466,9			21	
		из них: средства регионального бюджета			65526,0	65526,0	65526,0	94432,7	31432,7	31432,7	31432,7	27155,6	6926,6	6926,6	15466,9	15466,9				
		из них: средства местных бюджетов																		
		из них: бюджетная субсидия																		
1	13	Инициатива «Безопасность дорожного движения»	И.С.	РФ	22894,0	22894,0	22894,0	22891,1	22891,1	22891,1	19051,8	13870,4	0,0	0,0	2981,1	2981,1	100%	100%	100%	За январь-сентябрь 2015 года начислена сумма средств на автомобильные дороги регионального и федерального назначения в Республике Мордовия
2	13	Железнодорожные подстанции	И.С.	РФ	3000,0	3000,0	3000,0	2104,4	2104,4	2104,4	2104,4	2104,4	0,0	0,0	2104,4	2104,4	0,4 км	0,4 км		За январь-сентябрь 2015 года строительство подстанции к линии железнодорожного назначения на автомобильные дороги регионального и федерального назначения в Республике Мордовия
3	13	Строительство линии нулевого радиуса	И.С.	РФ	6174,0	6174,0	6174,0	6924,6	6924,6	6924,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1167,8	1167,8				За январь-сентябрь 2015 года строительство линии нулевого радиуса на автомобильные дороги регионального и федерального назначения в Республике Мордовия
4	13	Средствосберегающие технологии	И.С.	РФ	7984,2	7984,2	7984,2	6910,5	6910,5	6910,5	6910,5	6910,5	0,0	0,0	6910,5	6910,5	4510,0 кв. м	4510,0 кв. м		За январь-сентябрь 2015 года построены 4 610 кв. м средствосберегающих технологий на автомобильные дороги регионального и федерального назначения в Республике Мордовия
5	13	Средствосберегающие технологии	И.С.	РФ	1200,0	1200,0	1200,0	952,0	952,0	952,0	952,0	952,0	0,0	0,0	952,0	952,0				За январь-сентябрь 2015 года построены 952 кв. м средствосберегающих технологий на автомобильные дороги регионального и федерального назначения в Республике Мордовия
6	13	Средствосберегающие технологии	И.С.	РФ	12205,0	12205,0	12205,0	10388,2	10388,2	10388,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				За январь-сентябрь 2015 года построены 10388 кв. м средствосберегающих технологий на автомобильные дороги регионального и федерального назначения в Республике Мордовия
7	13	Средствосберегающие технологии	И.С.	РФ	2000,0	2000,0	2000,0	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	0,0	0,0	98,8	98,8				За январь-сентябрь 2015 года построены 98,8 кв. м средствосберегающих технологий на автомобильные дороги регионального и федерального назначения в Республике Мордовия
8	13	Программа "Безопасность"	И.С.	РФ	4650,0	4650,0	4650,0	3074,1	3074,1	3074,1	3074,1	3074,1	0,0	0,0	3074,1	3074,1	176,2	1,4 тыс. кв. м		За январь-сентябрь 2015 года проведены работы по реализации программы "Безопасность" в Республике Мордовия
9	13	Программа "Безопасность"	И.С.	РФ	2100,0	2100,0	2100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				За январь-сентябрь 2015 года проведены работы по реализации программы "Безопасность" в Республике Мордовия
10	13	Программа "Безопасность"	И.С.	РФ	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				За январь-сентябрь 2015 года проведены работы по реализации программы "Безопасность" в Республике Мордовия
11	13	Программа "Безопасность"	И.С.	РФ	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				За январь-сентябрь 2015 года проведены работы по реализации программы "Безопасность" в Республике Мордовия
12	13	Программа "Безопасность"	И.С.	РФ	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0	1400,0	1360,0	0,0	0,0	1400,0	1360,0	1400,0	3028	информационные мероприятия	За январь-сентябрь 2015 года на линии "Безопасность" вышло 3028 информационных мероприятий в Республике Мордовия





## **ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА**

**о выполнении мероприятий по безопасности дорожного движения в рамках Государственной программы Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог» (Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Мордовия в 2014-2016 годах» и мероприятия 9. Безопасность дорожного движения Подпрограммы 1 «Автомобильные дороги») за январь-сентябрь 2015 г.**

В Республике Мордовия в рамках Государственной программы Республики Мордовия «Развитие автомобильных дорог» реализуется Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Мордовия в 2014-2016 годах», а так же мероприятие 9. Безопасность дорожного движения в рамках Подпрограммы 1 «Автомобильные дороги», утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 04.10.2013 г. № 453, (далее - подпрограмма).

### **1. Характеристика подпрограммы.**

Ответственный исполнитель подпрограммы – Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия.

Соисполнители подпрограммы:

- Министерство печати и информации Республики Мордовия.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

- число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
- число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
- социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);
- транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).

Задачи подпрограммы:

- создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- повышение культуры вождения;
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
- повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку.

Объемы и источники финансирования подпрограммы:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 265,6 млн. рублей в том числе:

- в 2014 году – 45,6 млн. рублей;
- в 2015 году – 65,5 млн. рублей;
- в 2016 году – 61,5 млн. рублей;
- в 2017 году – 93,0 млн. рублей.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета

## 2. Состояние аварийности в Республике Мордовия

Число погибших в ДТП	Период						
	2012 (базовый)	2013 г.	2014 г.	за 3 месяца 2015 г.	за 6 месяцев 2015 г.	за 9 месяцев 2015 г.*	за 12 месяцев 2015 г.
Число лиц, погибших в ДТП	121	138	111	13	56	89	
Число детей, погибших в ДТП	12	14	8	0	2	3	
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	14,7	16,9	13,6	6,5	6,9	11,0	
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	8,8	7,5	7,2	0,7	2,2	4,2	

\* по состоянию на 15.10.2015 г. представлены данные за 8 месяцев 2015 г. по первым трем показателям, сводные данные за январь-сентябрь 2015 г. будут сформированы в конце октября 2015 г.

### 3. Финансирование подпрограммы в 2014 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2014 г., составил 45,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. за счет средств регионального бюджета составили 45,6 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2014 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г., составили 45,6 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2014 г.).

Кассовое исполнение за 2014 г. составило 45,5 млн. рублей (99,8 % от плановых показателей финансирования на 2014 г.).

### 4. Финансирование подпрограммы в 2015 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2015 г., составляет 65,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. составляют 65,1 млн. рублей (99 % от плановых показателей на 2015 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составляют 65,1 млн. рублей (99 % от плановых показателей на 2015 г.).

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2015 г. составляет 33,3 млн. рублей (51 % от плановых показателей финансирования на 2015 г.).

### 5. Реализация мероприятий подпрограммы по направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.».

В рамках Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Мордовия в 2014-2016 годах» реализуются мероприятия по направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения», предусмотрено 4 мероприятия.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 3,2 млн. рублей.



Плановые назначения на 2014 г. – 0,0 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. – 3,2 млн. рублей

- мероприятие «Создание, тиражирование и передача конечным пользователям учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») предусмотрено 0,2 млн. рублей на весь период реализации подпрограммы.

В 2014 году не было предусмотрено данное мероприятие.

Плановые назначения на 2015 г – 0,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

- мероприятие «Проведение информационно-пропагандистских компаний, использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий. Создание и размещение тематической наружной социальной рекламы» (соответствует мероприятию 2/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») предусмотрено 0,3 млн. рублей на весь период реализации подпрограммы.

В 2014 году не было предусмотрено данное мероприятие.

Плановые назначения на 2015 г – 0,3 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. – 0,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. – 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось

- мероприятие «Подготовка и создание информационно-пропагандистских теле- и радиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения в телевизионных программах федеральных каналов, телекомпаний "ТелеСеть Мордовии" (10 канал), филиала ФГУП ВГТРК ГТРК "Мордовия", на республиканских радиостанциях ("13 экипаж", "Перекресток", "Дорога в школу", "Авторadio приглашает ГАИ" и др.)» (соответствует мероприятию 2/10 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») предусмотрено 1,9 млн. рублей на весь период реализации подпрограммы.

В 2014 году не было предусмотрено данное мероприятие.

Плановые назначения на 2015 г – 1,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. – 1,9 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. – 1,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 1,4 млн. рублей.

На канале «ТелеСеть Мордовии» за 9 месяцев 2015 года вышло 329 видеороликов. На канале ГТРК «Мордовия» выходит программа по безопасности дорожного движения 1 раз в месяц.

- мероприятие «Организация в республиканских печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции» (соответствует мероприятию 2/11 ФЦП «ГБДД в 2013-2020 гг.») предусмотрено 0,8 млн. рублей на весь период реализации подпрограммы.

В 2014 году данное мероприятие не было предусмотрено.

Плановые назначения на 2015 г – 0,8 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. - 0,8 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. - 0,8 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,1 млн. рублей.

В республиканских и районных СМИ освещается тема безопасности дорожного движения (размещено 320 материалов).

В рамках мероприятия 9. Безопасность дорожного движения реализуются мероприятия по направлению **«Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий»**, предусмотрено 2 мероприятия, софинансируемых мероприятий нет.

По данному направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 138,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. – 26,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. – 35,1 млн. рублей.

- мероприятие «Нанесение разметки на автодорогах».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 90,5 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. – 15,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. – 15,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. – 15,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 15,1 млн. рублей.

Нанесено 2 106,0 км дорожной разметки краской общей площадью 187,1 тыс.м<sup>2</sup>.

Плановые назначения на 2015 г. - 22,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. - 22,9 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. - 22,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 19,1 млн. рублей.

За январь-сентябрь 2015 года нанесено 1 698,6 км разметки краской на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Мордовия.

-мероприятие «Барьерное ограждение» (изготовление и установка)

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 48,0 млн. рублей.



Плановые назначения на 2014 г. – 11,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. - 11,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. - 11,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 11,4 млн. рублей.

Установлено вновь и заменено 5,4 км барьерного ограждения.

Плановые назначения на 2015 г. - 12,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. - 12,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. - 12,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

По направлению **«Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»** мероприятий не предусмотрено

По направлению **«Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»** мероприятий не предусмотрено.

По направлению **«Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной безопасности»** мероприятий не предусмотрено.

По направлению **«Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»** мероприятий не предусмотрено.

#### **6. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.».**

В рамках мероприятия 9. Безопасность дорожного движения предусмотрены мероприятия, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:

- мероприятие «Железнодорожные переезды»

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 13,2 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. - 3,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. - 3,9 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. - 3,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 3,9 млн. рублей.

Отремонтированы два подхода к железнодорожным переездам общей протяженностью 0,4 км.

Плановые назначения на 2015 г. - 3,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. - 3,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. - 3,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 2,1 млн. рублей.

За январь-сентябрь отремонтированы подходы к двум железнодорожным переездам на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Мордовия (ремонт подходов к ж/д переезду км 45 на а/д с.Выша-п.Известь, ремонт подходов к ж/д переезду км 440 на а/д "Урал"-п.Крутец).



- мероприятие «Строительство линий наружного освещения»

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 26,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. - 5,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. - 5,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. - 5,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 5,7 млн. рублей.

Построено 6,15 км линий наружного освещения на автомобильных дорогах регионального значения Республики Мордовия.

Плановые назначения на 2015 г. - 6,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. - 6,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. - 6,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Заключен контракт на устройство линии наружного освещения на участках км 28+600 – км 30+770, км 30+770 – км 31+730, км 31+730 – км 35+200 автомобильной дороги р.п. Комсомольский – р.п. Атяшево – г.Ардатов – р.п. Тургенево – гр. Чувашии в Атяшевском муниципальном районе Республики Мордовия, работы ведутся.

- мероприятие «Строительство тротуаров».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 34,9 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. - 8,8 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. - 8,8 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. - 8,8 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 8,8 млн. рублей.

Построено 5 351,0 погонных метров тротуаров на автомобильных дорогах регионального значения Республики Мордовия.

Плановые назначения на 2015 г. - 8,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. - 8,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. - 8,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 6,9 млн. рублей.

За январь-сентябрь 2015 года построено 4 610,0 погонных метров тротуаров на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Республики Мордовия

- мероприятие «Автопавильоны» (изготовление и установка, без площадок)

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 4,4 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. – 0,6 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. – 0,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. – 0,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,6 млн. рублей.

Изготовлено и установлено 13 автопавильонов на автомобильных дорогах регионального значения Республики Мордовия.

Плановые назначения на 2015 г. - 1,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. - 1,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. - 1,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,6 млн. рублей.

Выплачена кредиторская задолженность 2014 года.

- мероприятие «Площадки «Весовой контроль»

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 14,7 млн. рублей.

На 2014 год данное мероприятие не предусмотрено.

Плановые назначения на 2015 г. – 4,7 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. – 4,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. – 4,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 года – 3,1 млн. рублей.

За январь-сентябрь 2015 года выполнены работы по устройству площадок для размещения передвижного пункта весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в лямбирском и кочкуровском муниципальных районах Республики Мордовия.

- мероприятие «Диагностика и паспортизация автодорог»

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 3,6 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. – 0,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. – 0,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. – 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год – 0,0 млн. рублей.

Выполнены работы по диагностике и паспортизации автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Обход г. Саранска» протяженностью 10,070 км.

Плановые назначения на 2015 г. - 2,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. - 2,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. - 2,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,1 млн. рублей.

Выплачена кредиторская задолженность 2014 года.

- мероприятие «Прочие расходы (непредвиденные работы)»

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 26,5 млн. рублей.

На 2014 год данные мероприятия не предусмотрены.

Плановые назначения на 2015 г. – 2,2 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. – 2,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. – 2,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 года – 0,0 млн. рублей.

Мероприятия не выполнялись.



## 7. Реализация внепрограммных мероприятий (по направлениям).

Мероприятие «Развитие автоматизированной системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации для обеспечения реализации единой государственной политики в области безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации госпрограммы (государственная программа Республики Мордовия «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2018 года») предусматривается финансирование в размере 897,1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. - 135,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. – 2,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. - 2,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год - 2,2 млн. рублей.

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Мордовия от 19 марта 2014 года № 182-р Мининформсвязи Республики Мордовия проведен открытый конкурс на право заключения инвестиционного соглашения о проектировании и создании на территории Республики Мордовия I очереди комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион» (далее – КСОБЖ «ИБР») в составе:

- подсистемы фотовидеофиксации нарушений ПДД в количестве 113 мест дислокаций;

- подсистемы «интеллектуального» видеонаблюдения по линии охраны общественного порядка в количестве 120 объектов.

По результатам конкурса инвестором выступает ОАО «Ростелеком».

В рамках реализации инвестиционного соглашения в 2014 году введено в эксплуатацию 28 рубежей фотовидеофиксации нарушений ПДД. Разработана проектно – сметная документация I очереди КСОБЖ ИБР. Заключены договора на техническое обслуживание и аренду с последующим правом выкупа построенных рубежей фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Плановые назначения на 2015 г. – 130,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. – 102,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. – 102,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 12,2 млн. рублей.

В 2015 году в рамках реализации инвестиционного соглашения смонтированы, проведены пуско-наладочные работы, проверены и введены в эксплуатацию еще 80 рубежей фотовидеофиксации нарушений ПДД (всего 108 рубежей). До конца 2015 г. планируется завершить работы по строительству и ввести в эксплуатацию все рубежи фотовидеофиксации нарушений ПДД I очереди КСОБЖ «ИБР».

В рамках реализации государственной программы Республики Мордовия «Развитие образования» на 2014-2020 годы (соответствует мероприятию 3/9 ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.») в Республике Мордовия на регулярной основе проводятся тематические информационно-пропагандистские мероприятия, республиканские слеты юных инспекторов движения, автопробеги, флешмобы, республиканские

конкурсы и фестивали, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

На реализацию вышеуказанных мероприятий в 2014 г. в рамках государственной программы Республики Мордовия «Развитие образования» на 2014-2020 годы Министерству образования Республики Мордовия были выделены средства в объеме 0,1 млн. рублей, в 2015 – 0,8 млн. рублей.

Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 год 0,1 млн. рублей.

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,8 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,8 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составили 0,8 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 года 0,1 млн. рублей.

Министерством образования Республики Мордовия совместно с Министерством внутренних дел по Республике Мордовия, ЧОУ ДПО «Саранский дом науки и техники Российского союза научных и инженерных общественных объединений» в феврале-апреле 2015 года организован и проведен детский творческий конкурс по безопасности дорожного движения «Дорожная капля», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., по итогам которого определены победители в 3-х возрастных группах и по 2-м номинациям.

В период со 2 февраля по 25 апреля 2015 г. проходил республиканский смотр-конкурс «Зеленый огонек» на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди образовательных организаций Республики Мордовия. 25 апреля 2015 года подведены итоги конкурса и определены победители по 2-м номинациям. Награждение призеров и победителей состоялось 20 мая 2015 г.

Также во всех средних общеобразовательных организациях республики имеются информационные уголки по БДД, которые периодически обновляются. В период месячника оборонно-массовой работы (январь-февраль 2015 года) в общеобразовательных организациях проведены тематические классные часы, ролевые игры, беседы, тематические уроки и вечера, встречи с работниками ГИБДД,



конкурсы рисунков, сочинений, КВН, тесты на проверку знаний по теме: «Знаешь ли ты Правила дорожного движения?» с использованием компьютерных игр по ПДД.

В рамках Глобальной недели безопасности дорожного движения, посвященной безопасности на дороге подрастающего поколения, в период с 4 по 10 мая 2015 г. во всех образовательных организациях республики проведены мероприятия по повышению осведомленности детей, подростков и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения, а также мероприятия по популяризации и продвижению положений Детской декларации и итоговой резолюции пятого международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни».

Также в рамках Недели в образовательных организациях организована социальная кампания Спасите Детские Жизни (Save Kids Lives), призванная привлечь внимание мировой общественности к уязвимому положению детей как участников дорожного движения.

**8. Реализация мероприятий из внебюджетных источников (по направлениям) не предусмотрена.**

**9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».**

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в городском округе Саранск поставлено:

- в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» - 10 919 погонных метров пешеходных ограждений, ограждений на сумму 22,3 млн. рублей. В соответствии с бюджетной заявкой Республики Мордовия на 2014 год по данному направлению было предусмотрено софинансирование – 15,2 млн. рублей.

В 2014 году за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Республику Мордовия поставлено:

- в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1 390 комплектов)» – 55 комплектов оборудования на сумму 22,1 млн. рублей. В соответствии с бюджетной заявкой Республики Мордовия на 2014 год по данному направлению было предусмотрено софинансирование – 17,9 млн. рублей;

- в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)» – 834 531 подвесок на сумму 15,3 млн. рублей, 79 127 жилетов на сумму 9,1 млн. рублей. В соответствии с бюджетной заявкой Республики Мордовия на 2014 год по данному направлению было предусмотрено софинансирование - 6,8 млн. рублей.

В 2015 году в бюджетную заявку Республики Мордовия включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»:



- софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» - из регионального бюджета на сумму 9,6 млн. рублей, в количестве 8788 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 8788 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 19,1 млн. рублей;

- софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» - из регионального бюджета на сумму 3,3 млн. рублей, в количестве 19 переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 19 переходов на сумму 6,6 млн. рублей;

- софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» - из регионального бюджета на сумму 2,3 млн. рублей в количестве 26 объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 26 светофорных объектов на сумму 4,6 млн. рублей;

- софинансирование в рамках мероприятия 2/7 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» - из регионального бюджета на сумму 100,0 млн. рублей в количестве 24 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 87 комплексов на сумму 361,1 млн. рублей;

- софинансирование в рамках мероприятия 3/5 «Приобретение мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге (закупка не менее 269 мобильных автогородков)» - из регионального бюджета на сумму 0,5 млн. рублей в количестве 3 автогородков. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 3 автогородков на сумму 1,0 млн. рублей;

- софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» - из регионального бюджета на сумму 11,0 млн. рублей в количестве 261 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка оборудования на сумму 22,2 млн. рублей (261 комплект);

- софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и



учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» - из регионального бюджета на сумму 10,1 млн. рублей в количестве 148 500 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 148 500 штук световозвращающих приспособлений на сумму 20,2 млн. рублей.

#### **10. Изменения в подпрограмме.**

В 2014 году изменения в подпрограмму не вносились.

За отчетный период 2015 года в подпрограмму внесены изменения. Согласно постановлению Правительства Республики Мордовия от 21.05.2015 г. № 279 внесены изменения в части финансирования мероприятий Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Мордовия в 2014-2016 годах», также были исключены мероприятия № 5-23. В части финансирования мероприятия 9. Безопасность дорожного движения были внесены изменения по годам, также добавлено финансирование на 2017 год.

#### **11. Результаты выполнения муниципальных программ.**

В 2014 году на территории г.о. Саранск реализовывались 3 муниципальные программы, в рамках которых выполнено 9 мероприятий, кассовое исполнение составило 1,7 млн. рублей.

В 2015 году на территории г.о. Саранск реализуются 3 муниципальные программы. В отчетном периоде реализуются 8 мероприятий, кассовое исполнение по которым за январь – сентябрь 2015 года составило 25,7 млн. рублей.

Заместитель Председателя  
Правительства - Министр  
строительства и архитектуры  
Республики Мордовия



Е.А. Терелов