

Отчет
о ходе выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"

Ставропольский край

(наименование субъекта РФ)

Ежеквартальная форма отчета за 4 квартал 2012 года

(в тыс. рублей)

№ стр.	Код по ФЦП	Сокращенное наименование мероприятий ФЦП (Полное наименование приведено на листе "Перечень мероприятий")	Источники финансирования мероприятий Программы на отчетный год																				Фактическое выполнение мероприятия Программы
			Бюджет субъекта РФ и местные бюджеты											Внебюджетные источники									
			Бюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		Внебюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		
				Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за 2012 год	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал		Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за 2012 год	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0001	-	Итого по всем мероприятиям (разделы I, II, III, IV, V, VI)	70 847,4	70 847,4	0,0	10	10	70 847,4	42 980,7	70 847,4	70 847,4	42 980,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0002	-	Итого по отчетным мероприятиям (разделы I, II, III, IV)	64 847,4	64 847,4	0,0	8	8	64 847,4	36 980,7	64 847,4	64 847,4	36 980,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0003	-	по линии МВД России	64 847,4	64 847,4	0,0	8	8	64 847,4	36 980,7	64 847,4	64 847,4	36 980,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0004	-	по линии Минобрнауки России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0005	-	по линии Минздравсоцразвития России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0006	-	по линии Росавтодора	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0007	-	по линии МЧС России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	I. Итого по линии МВД	64 847,4	64 847,4	0,0	8	8	64 847,4	36 980,7	64 847,4	64 847,4	36 980,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1100	-	Капитальные вложения	64 847,4	64 847,4	0,0	8	8	64 847,4	36 980,7	64 847,4	64 847,4	36 980,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1101	3/44	Оснащение подразделений ГИБДД	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	3/44.1	1. Комплексами видеонаблюдения																					
	3/44.2	2. Специальным транспортом																					
	3/44.3	3. Комплексами для приема экзаменов																					
1102	4/17	Строительство пешеходных переходов																					
1103	4/18	Модернизация АСУД																					
1104	4/20	Обустройство дорожными ограждениями	64 847,4	64 847,4		8	8	64 847,4	36 980,7	64 847,4	64 847,4	36 980,7											Работы по установке и замене барьерных ограждений завершены полностью. Установлено вновь 3,987 км и заменено 12,103 км барьерных ограждений.
1105	4/21	Создание системы маршрутного ориентирования (дорожные знаки)																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1106	5/62	Оснащение комплексами, определяющими оптимальный маршрут к месту ДТП																					
1200	Прочие нужды		0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1201	3/59	Разработка и проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.																					
1202	3/60	Создание телепередач по БДД																					
1203	3/61	Создание информационно-пропагандистской продукции																					
1204	3/63	Проведение слетов юных инспекторов движения																					
1205	3/64	Изготовление световозвращающих приспособлений для детей																					
1206	3/67	Приобретение специальных автомобилей для приема экзаменов																					
1207	4/31	Оснащение техникой для обслуживания технических средств ОДД																					
1208	5/120	Орг.-метод. поддержка ДПС по маршрутным комплексам (мероприятие 5/63)																					
1209	6/20	Семинары и конференции по управлению ОБДД и оценке ОИВ по ОБДД																					
1210	6/21	Семинары и конференции по профилактике ДТП																					
1211	6/23	Внедрение и обеспечение МИАС																					
1212	6/24	Координация и международное сотрудничество в области ОБДД																					
2000	II. Итого по линии Минобрнауки России		0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2100	Капитальные вложения		0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2101	3/42	Создание 35 базовых учреждений по подготовке водителей																					
2102	3/43	Строительство 40 детских автогородков																					
2200	Прочие нужды		0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2201	3/56	Обеспечение детоких образовательных учреждений учебными пособиями																					
2202	3/62	Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми																					
2203	3/74	Повышение квалификации преподавателей школ и дошкольных учреждений																					
3000	III. Итого по линии Минздрава		0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3100	Капитальные вложения		0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3101	5/63	Оснащение 9 медучреждений для применения вертолетной авиации (трасса Москва - С-Сиб)																					
3200	Прочие нужды		0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3202	5/86	Обеспечение меду-фреждений, оказывающих экстренную помощь при ДТП																					
3203	5/87	Обучение лиц, участвующих в ликвидации ДТП, первой медицинской помощи																					
4000		IV. Итого по линии Росавтодор	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4101	3/45	Создание и оснащение 4 базовых центров по подготовке водителей																					
4103	4/19	Оборудование освещением мест концентрации ДТП																					
5000		V. Итого - другие мероприятия, указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5001		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5002		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5003		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5004		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5005		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5006		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5007		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5008		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5009		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5010		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5011		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5012		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5013		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5014		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5015		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
6000	Гос-заказчик	VI. Итого - мероприятия направленные на повышение БДД, но не указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	6 000,0	6 000,0	0,0	2	2	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
6001	МВД	Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в части информирования граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения	6 000,0	6 000,0		2	2	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0												В рамках данного мероприятия было заключено два государственных контракта с Управлением федеральной почтовой связью Ставропольского края – Филиалом ФГУП «Почта России». Было направлено 109 494 заказных писем с постановлениями по административным правонарушениям выявленных в автоматическом режиме.
6002																								
6003																								
6004																								
6005																								
6006																								
6007																								
6008																								
6009																								
6010																								
6011																								
6012																								
6013																								
6014																								
6015																								
6016																								
6017																								
6018																								
6019																								
6020																								
6021																								
6022																								
6023																								
6024																								
6025																								
6026																								
6027																								
6028																								
6029																								
6030																								
7000		VII. В том числе: профинансировано за счет муниципальных образований (по мероприятиям разделов I-VI)																						

Заместитель председателя Правительства
Ставропольского края

Ковалев И.И.
(Ф.И.О.)

(подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление
формы

Министр дорожного хозяйства Ставропольского края
(должность)

Иванько Е.А.
(Ф.И.О.)

udhsk@mail.ru

(адрес электронной почты)
94-14-19

(номер контактного телефона)

(подпись)

" 14 " сентября 2013 года
(дата составления документа)