



**МИНИСТЕРСТВО  
ТРАНСПОРТА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**(Минтранс Алтайского края)**

ул. Папанинцев, д. 105, г. Барнаул, 656049  
телефон: (3852) 35-32-03, e-mail: transport@alregn.ru

14 АПР 2020

№

30/н/1834

На № 13ФЦП/193 от 04.03.2020

Генеральному директору  
ФКУ «Дирекция  
Программы ПБДД»

А.Н. Погребняку

127018, Москва, 3-й проезд Ма-  
рьиной Роши, д. 40, стр. 11.

Уважаемый Андрей Николаевич!

Направляем Вам отчёт о ходе выполнения региональной государствен-  
ной программы по повышению безопасности дорожного движения в Алтай-  
ском крае за 3 месяца 2020 года.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Министр

А.Г. Дементьев

Блинов Антон Сергеевич,  
(3852) 36-35-38

**Отчет субъекта РФ**  
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

Инициативный проект

Инициативный проект

Период отчета: За период: 2020 года Итого

Тыс. рублей

№ п.п.	Код пр.	Наименование мероприятия	Направление ФЦП	№ мероприятия по ФЦП	Источник финансирования (РБ, МБ, ВБ)	Запланировано в программе/подпрограмме на реализацию мероприятия из отчетный год	Бюджетные назначения на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год	Стоимость работ по контрактам на отчетный год		Количество контрактов, на отчетный год		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия			Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия		Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)		
									Всего, включая контракты прошлых лет	Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год	Всего, включая контракты прошлых лет	Количество контрактов, заключенных в отчетном году	Всего с начала года	Всего за квартал	По кредиторской задолженности	Всего с начала года	Всего за квартал	Количественный показатель	Ед. измерения	Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Итого по всем мероприятиям в том числе:				81886,00	81486,00	81486,00	28519,80	14511,00	11,00	10,00	5976,50	5976,50	0,00	5976,50	5976,50			
		за счет средств регионального бюджета				81886,00	81486,00	81486,00	28519,80	14511,00	11,00	10,00	5976,50	5976,50	0,00	5976,50	5976,50			
		за счет средств местных бюджетов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		за счет внебюджетных источников				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Мероприятие 1.1. Подготовка и размещение в эфире телеканала и радиоканала информационно-пропагандистских материалов (программ) на тему безопасности дорожного движения	2	11	РБ	125,0	0,0	0,0	125,0	125,0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	контр.	Заключен государственный контракт с «ГТРК «Алтай» на оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала и радиоканала информационно-пропагандистских материалов (программ) на тему безопасности дорожного движения. Реализация мероприятия запланирована с апреля 2020 года.
		Мероприятие 1.2. Организация проведения конкурса на лучшие творческие работы журналистов, освещающих в Алтайском крае тему безопасности дорожного движения	2	0	РБ	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	конк.	Разработано и утверждено положение о конкурсе на лучшие творческие работы журналистов, освещающих в Алтайском крае тему безопасности дорожного движения. Подведение итогов конкурса запланировано на декабрь 2020 года. Общий призовой фонд - 150 000 рублей.
		Мероприятие 1.3. Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения вопросов безопасности дорожного движения	2	12	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Из муниципальных образований сведений не поступало
		Мероприятие 1.4. Организация изготовления и распространения социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения	2	12	РБ	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	аукцион	Проведен аукцион на оказание услуг по изготовлению социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения. Государственный контракт находится на стадии подписания.
		Мероприятие 2.1. Приобретение, монтаж/демонтаж (включая пусконаладочные работы) стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, их содержание, эксплуатация и страхование от противоправных действий третьих лиц, в том числе: приобретение и монтаж/демонтаж (включая пусконаладочные работы) стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	2	8	РБ	45000,0	45000,0	45000,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	комп.	Подготовлена и проходит согласование аукционная документация на поставку, монтаж и пусконаладку 10, КВФ.
		Мероприятие 2.1. Приобретение, монтаж/демонтаж (включая пусконаладочные работы) стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, их содержание, эксплуатация и страхование от противоправных действий третьих лиц, в том числе: содержание, эксплуатация и страхование от противоправных действий третьих лиц стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	2	8	РБ	15000,0	15000,0	15000,0	14386,0	14386,0	9	9	432,0	432,0	0,0	432,0	432,0	9,0	контр.	Заключено 8 договоров и 1 контракт на содержание КВФ
		Мероприятие 2.2. Оказание комплексной услуги почтовой связи по пересылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме комплексов фото-, и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	2	0	РБ													145,8	тыс. пост.	Отправлено по делам об административных правонарушениях 145,8 тыс. постановлений о наложении штрафов санкций на сумму 104,6 млн. рублей. Оплачено штрафов на общую сумму 53,6 млн. рублей.
		Мероприятие 2.3. Оборудование автобусов, осуществляющих перевозки детей, цифровыми тахографами	4	0	РБ	21486,0	21486,0	21486,0	14008,8	0,0	0	0	5544,5	5544,5	0,0	5544,5	5544,5			Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.
		Мероприятие 2.4. Укрепление материально-технической базы дорожно-патрульной службы	0	0	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Мероприятие в отчетном периоде не выполнялось.
		Мероприятие 3.1. Приобретение оборудования с мультимедийными программами, соответствующими положению о Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»	3	13	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.
		Мероприятие 3.2. Приобретение мобильных площадок для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и создания на их базе учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения	3	9	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.
		Мероприятие 3.3. Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций сговоров/раздаточных приспособлений	3	11	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.
		Мероприятие 3.4. Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения	3	10	РБ	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Мероприятие в отчетном периоде не выполнялось.
		Мероприятие 4.1. Внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением в городах	5	0	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Из муниципальных образований сведений не поступало

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
15		Мероприятие 4.2. Модернизация (реконструкция) светофорных объектов	5	0	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Из муниципальных образований сведений не поступало
16		Мероприятие 4.3. Обустройство перекрестков знаками приоритета, изготовленными с применением световозражающей пленки типа «В»	5	0	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Из муниципальных образований сведений не поступало
17	1	Мероприятие 4.4. Обустройство участков региональных, межмуниципальных, местных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты, пешеходными ограждениями в зоне пешеходных переходов	5	7	ВБИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отсутствуют сведения
18	1	Мероприятие 4.5. Обустройство участков региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты вблизи детских учреждений, современными техническими средствами организации движения	5	8	ВБИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отсутствуют сведения
19		Мероприятие 4.6. Обследование пассажиропотоков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах Алтайского края	5	1	РБ	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.
20	1	Мероприятие 4.7. Моделирование транспортного процесса по результатам обследования пассажиропотоков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах Алтайского края	5	1	РБ	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.
21	1	Мероприятие 5.1. Оснащения подразделений Государственной противопожарной службы Алтайского края, привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, инструментом, предназначенным для проведения аварийно-спасательных работ	6	5	РБ	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.
22	1	Мероприятие 5.2. Оснащение натурной площадки для обучения и практической отработки навыков проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	6	6	РБ	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.
23	1	Мероприятие 5.3. Обучение работников Государственной противопожарной службы Алтайского края способам и методам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	6	6	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.

Миниотр транспорта Алтайского края

Должность: Начальник отдела автомобильного транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края

Начальник отдела автомобильного транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края

Должность: Начальник отдела автомобильного транспорта управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края

Подпись

Подпись

Дементьев А.Г.

(И.О.Ф.)

Блинов А.С.

(И.О.Ф.)

bas@mintrans22.ru

(адрес электронной почты)

8 (352) 36-35-38

(контактный телефон)

Код пр.	Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения	Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции	Начало программы	Окончание программы
ВП	внепрограммные мероприятия			
1.	подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Обеспечение прав граждан и их безопасности" (с изменениями от 17.09.2015, от 15.02.2016, от 30.06.2016 № 217, от 17.08.2016, от 07.04.2017, от 20.08.2018, от 26.10.2018, от 31.07.2019, от 15.10.2019, от 23.01.2020)	Постановление Администрации Алтайского края от 19.12.2014 № 573; Постановление Администрации Алтайского края от 17.09.2015 № 359; Постановление Администрации Алтайского края от 15.02.2016 № 40; Постановление Администрации Алтайского края от 30.06.2016 № 217; Постановление Администрации Алтайского края от 17.08.2016 № 278; Постановлениями Правительства Алтайского края от 07.04.2017 № 115, от 20.08.2018 № 327, от 26.10.2018 № 398, от 31.07.2019 № 293, от 15.10.2019 № 390, от 23.01.2020 № 23	2015	2020

**Информационная записка  
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы),  
мероприятий по повышению безопасности  
дорожного движения в Алтайском крае  
по итогам 1 квартала 2020 года**

В крае реализуется подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» (с изменениями от 17.09.2015, от 15.02.2016, от 30.06.2016, от 17.08.2016, от 07.04.2017, от 20.08.2018, от 26.10.2018, от 31.07.2019, от 15.10.2019, от 23.01.2020), утвержденной постановлением Администрации края от 19.12.2014 № 573 (далее – «подпрограмма»).

### **1. Характеристика подпрограммы**

Соисполнитель подпрограммы:

Министерство транспорта Алтайского края.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

1. Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
2. Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
3. Социальный риск (число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения);
4. Транспортный риск (число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств).

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
2. Повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные (надзорные) функции в области безопасности дорожного движения;
3. Обеспечения безопасности участия детей в дорожном движении;
4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения;
5. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 525,8 млн. рублей; подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета; средства краевого бюджета в подпрограмме запланированы, в том числе по годам:

- в 2015 г. – 15,8 млн. рублей;
- в 2016 г. – 60,4 млн. рублей;
- в 2017 г. – 72, 0 млн. рублей;
- в 2018 г. – 141,9 млн. рублей;
- в 2019 г. – 121,9 млн. рублей;

в 2020 г. – 81,9 млн. рублей;  
в 2021 г. – 31,9 млн. рублей.

## 2. Состояние аварийности в Алтайском крае

Целевые индикаторы	Период								
	2012 (базовый)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	за 3 месяца 2020
Число лиц, погибших в ДТП	407	401	348	313	256	296	233	252	31
Число детей, погибших в ДТП	22	21	8	17	13	10	13	12	0
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	20	19,7	14,6	13,1	10,8	12,5	9,9	10,8	1,3
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	6,1	6,09	3,95	3,5	2,9	3,5	2,7	2,5	0,3

## 3. Финансирование подпрограммы в 2019 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2019 г., составляет 121,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2019 г. за счет средств регионального бюджета составляют 121,9 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2019 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., составляют 121,9 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2019 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 12 месяцев 2019 г. составляет 111,2 млн. рублей (91,2 % от плановых показателей финансирования на 2019 г.).

## 4. Финансирование подпрограммы в 2020 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2020 г., составляет 81,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. за счет средств регионального бюджета составляют 81,5 млн. рублей (99,5 % от плановых показателей на 2020 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 г., составляют 81,5 млн. рублей (99,5 % от плановых показателей на 2020 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 3 месяца 2020 г. составляет 5,9 млн. рублей (7,2 % от плановых показателей финансирования на 2020 г.).

## 5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям)

На 2019 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий – 22, в отчете за 2019 г. приведены данные по 22 мероприятию.

На 2020 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 22.

**По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»** предусмотрено 8 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 3.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование из регионального бюджета в размере 518,5 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 121,8 млн. рублей*

*Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 81,8 млн. рублей.*

1. Мероприятие 1.1 «Подготовка и размещение в эфире телеканала и радиоканала информационно-пропагандистских материалов (программ) на тему безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/11 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,4 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 0,1 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2020 г. – 0,0 млн. рублей.

Заключен государственный контракт с «ГТРК «Алтай» на оказание услуг по подготовке и размещению в эфире телеканала и радиоканала информационно-пропагандистских материалов (программ) на тему безопасности дорожного движения. Реализация мероприятия запланирована с апреля 2020 года.

2. Мероприятие 1.2 «Организация проведения конкурса на лучшие творческие работы журналистов, освещающих в Алтайском крае тему безопасности дорожного движения».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,7 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 0,2 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,2 млн. рублей.*

*Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.*

*Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.*

*Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 0,2 млн. рублей.*

*Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2020 г. – 0,0 млн. рублей.*

*Разработано и утверждено положение о конкурсе на лучшие творческие работы журналистов, освещающих в Алтайском крае тему безопасности дорожного движения. Подведение итогов конкурса запланировано на декабрь 2020 года. Общий призовой фонд 150 000 рублей.*

3. Мероприятие 1.3 «Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения вопросов безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/12 ФЦП «ПБДД в 2013- 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

4. Мероприятие 1.4 «Организация изготовления и распространения социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/12 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,3 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 0,02 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,02 млн. рублей.*

*Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.*

*Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.*

*Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 0,01 млн. рублей.*

*Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2020 г. – 0,0 млн. рублей.*

Проведен аукцион на оказание услуг по изготовлению социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения. Государственный контракт находится на стадии подписания.



5. Мероприятие 2.1 «Приобретение, монтаж/демонтаж (включая пусконаладочные работы) стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, их содержание, эксплуатация и страхование от противоправных действий третьих лиц» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 402,7 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составили 100,0 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2020 г.* по данному мероприятию составляют 60,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 60,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 60,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 89,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2020 г. – 0,4 млн. рублей.

Заключено 8 договоров и 1 контракт на содержание КФВФ. Подготовлена и проходит согласование аукционная документация на поставку, монтаж и пуско-наладку 10 КФВФ.

6. Мероприятие 2.2 «Оказание комплексной услуги почтовой связи по пересылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме комплексов фото-, и видеофиксации нарушений правил дорожного движения».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 113,4 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составили 21,5 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2020 г.* по данному мероприятию составляют 21,5 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 21,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 21,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 21,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2020 г. – 5,5 млн. рублей.

Отправлено по делам об административных правонарушениях 145,8 тыс. постановлений о наложении штрафных санкций на сумму 104,6 млн. рублей. Оплачено штрафов на общую сумму 53,6 млн. рублей.

7. Мероприятие 2.4 «Укрепление материально-технической базы дорожно-патрульной службы».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

**По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»** предусмотрено 4 мероприятия, софинансируемых мероприятий - 4.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 6,3 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2019 г.* по направлению – 0,1 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2020 г.* по направлению – 0,1 млн. рублей.

1. Мероприятие 3.1 «Приобретение оборудования с мультимедийными программами, соответствующими положению о Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (соответствует мероприятию 3/13 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,1 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составили 0,0 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2020 г.* по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2020 г. – 0,0 млн. рублей.

Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.

2. Мероприятие 3.2 «Приобретение мобильных площадок для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и создания на их базе учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 3/9 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 4,7 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составили 0,0 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2020 г.* по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют

0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2020 г. – 0,0 млн. рублей.

Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.

3. Мероприятие 3.3 «Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающих приспособлений» (соответствует мероприятию 3/11 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,9 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составили 0,0 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2020 г.* по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2020 г. – 0,0 млн. рублей.

Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.

4. Мероприятие 3.4 «Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения» (соответствует мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,6 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составили 0,1 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2020 г.* по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2020 г. – 0,0 млн. рублей.

В отчетном периоде мероприятие не выполнялось.

**По направлению «Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной безопасности»** предусмотрено 1 мероприятие.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,5 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 0,0 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 0,0 млн. рублей.*

Мероприятие 2.3 «Оборудование автобусов, осуществляющих перевозки детей, цифровыми тахографами»

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,5 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили 0,0 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2020 г. – 0,0 млн. рублей.

Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.

**По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий»** предусмотрено 7 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 2.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,0 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 0,0 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 0,0 млн. рублей.*

1. Мероприятие 4.1 «Внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением в городах»

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

2. Мероприятие 4.2 «Модернизация (реконструкция) светофорных объектов» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

3. Мероприятие 4.3 «Обустройство перекрестков знаками приоритета, изготовленными с применением световозвращающей пленки типа «В»

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

4. Мероприятие 4.4 «Обустройство участков региональных, межмуниципальных, местных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты, пешеходными ограждениями в зоне пешеходных переходов» (соответствует мероприятию 5/7 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

5. Мероприятие 4.5 «Обустройство участков региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты вблизи детских учреждений, современными техническими средствами организации движения» (соответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

6. Мероприятие 4.6 «Обследование пассажиропотоков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах Алтайского края» (соответствует мероприятию 5/1 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

7. Мероприятие 4.7. «Моделирование транспортного процесса по результатам обследования пассажиропотоков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах Алтайского края» (соответствует мероприятию 5/1 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

**По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 3 мероприятия.**

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,4 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2019 г. по направлению – 0,0 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2020 г. по направлению – 0,0 млн. рублей.*

1. Мероприятие 5.1 «Оснащение подразделений Государственной противопожарной службы Алтайского края, привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, инструментом, предназначенным для проведения аварийно-спасательных работ» (соответствует мероприятию 6/5 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,4 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2019 г.* по данному мероприятию составили 0,0 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2020 г.* по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2019 г. – 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2020 г. – 0,0 млн. рублей.

Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.

2. Мероприятие 5.2 «Оснащение натурной площадки для обучения и практической отработки навыков проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» (соответствует мероприятию 6/6 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

3. Мероприятие 5.3 «Обучение работников Государственной противопожарной службы Алтайского края способам и методам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» (соответствует мероприятию 6/6 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

**По направлению «Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»** в подпрограмме мероприятий не предусмотрено.

**6. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»**

Все мероприятия подпрограммы соответствуют направлениям ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.».

Реализация указанных мероприятий не предусмотрена.

**7. Реализация внепрограммных мероприятий**

Реализация внепрограммных мероприятий за 2019 г. не предусматривалась.

Реализация внепрограммных мероприятий в 2020 г. не предусмотрена.

**8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников (по направлениям).**

Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена.

**9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»**

В 2019 г. за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Алтайский край поставлено:

в рамках мероприятия 5/7 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – 1000 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 3,2 млн. рублей.

**10. Изменения в подпрограмме**

В 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг. в подпрограмму внесены изменения постановлениями Администрации Алтайского края от 17.09.2015 № 359, от 15.02.2016 № 40, от 30.06.2016 № 217, от 17.08.2016 № 278, а также постановлениями Правительства Алтайского края от 07.04.2017 № 115, от 20.08.2018 № 327, от 26.10.2018 № 398, от 31.07.2019 № 293, от 15.10.2019 № 390, от 23.01.2020 № 23 соответственно в части изменения объемов финансирования средств из регионального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.

**11. Результаты выполнения муниципальных программ**

В 2019 г. на территории Алтайского края реализовывались 70 муниципальных программ. Данные о количестве выполненных мероприятиях и кассовом исполнении отсутствуют.


В 2020 г. на территории Алтайского края реализуются 70 муниципальных программ. Данные о количестве реализуемых в отчетном периоде мероприятиях и кассовом исполнении отсутствуют.

**12. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 3 месяца 2020 года**

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора		
		Утверждено целевой подпрограммой	Достигнуто	Процент выполнения, %
Количество лиц, погибших в результате ДТП	человек	257	31	12,1
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск)	человек	2,67	0,3	11,2
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск)	человек	10,92	1,3	11,9

Достигнутые показатели целевых индикаторов ниже утвержденных подпрограммой. В связи с этим реализацию подпрограммы за отчетный период считаем эффективной.

Министр транспорта  
Алтайского края



А.Г. Дементьев

Блинов Антон Сергеевич,  
(3852) 363538