

Результаты реализации программных мероприятий по направлению НИОКР за 1 квартал 2012 года в рамках федеральной целевой программы

"Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации

наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

тыс. рублей

№ п/п*	Наименование подпрограммы, мероприятия, темы НИОКР*; вид НИОКР, реквизиты госконтракта, исполнитель, номер и дата государственной регистрации контракта (для НИОКР гражданского назначения)	Период выполнения НИОКР	Дата проведения конкурса	Источники и объемы финансирования НИОКР			Созданные в рамках контракта охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	Из них учтены или планируются к учету на балансе в виде нематериального актива (стоимость, балансодержатель)	Сведения о закреплении прав и использовании объекта интеллектуальной собственности	Описание результатов выполненных этапов за 1 квартал 2012 года
				На весь период реализации мероприятия по источникам	Предусмотрено на 2012 год по источникам	Фактические расходы за 1 квартал 2012 г. по источникам				
				Федеральный бюджет бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	Федеральный бюджет бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники	Федеральный бюджет бюджеты субъектов РФ внебюджетные источники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Объем финансирования НИОКР по программе			1 955 804,0	226 201,2	4 575,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по программе			1 955 804,0	226 201,2	4 575,0				
1	МВД России			960 591,0	100 076,2	2 700,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	Всего по МВД России			960 591,0	100 076,2	2 700,0				
1.1	4/8. Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных систем управления движением транспортных средств и пешеходов, разработку программного обеспечения и алгоритмов работы системы	2006-2012 гг.		179 560,0	20 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			179 560,0	20 000,0	0,0				
	Тема НИР: Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных систем управления движением (АСУД) транспортных средств и пешеходов, разработку программного обеспечения и алгоритмов работы системы.	2012 г.	Конкурс проведён 06.03.2012 г.	20 000,0	20 000,0	0,0				Согласно план-графику сдачи работ в отчетном периоде завершение и приемка этапов работ не запланированы
				0,0	0,0	0,0				
	Специального назначения ООО "Корпорация "Строй Инвест Проект М" государственный контракт от 19.03.2012 г. №12/4/8/034			0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	5/2. Проведение научных исследований и разработка для подразделений дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	2006-2007, 2009-2012 гг.		25 201,0	6 076,2	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			25 201,0	6 076,2	0,0				
	Тема НИР: Проведение научных исследований и разработка для подразделений дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Специального назначения ЗАО "Стинс Коман" государственный контракт от 19.03.2012 г. № 12/5/2/032	2012 г.	Конкурс проведён 06.03.2012 г.	6 076,2	6 076,2	0,0				Согласно план-графику сдачи работ в отчетном периоде завершение и приемка этапов работ не запланированы
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
1.3	6/1. Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организационных, финансово-экономических, инженерных, информационных, социально-политических, психологических и иных аспектов основ безопасности дорожного движения	2006-2012 гг.		131 500,0	9 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			131 500,0	9 000,0	0,0				
	Тема НИР. Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организационных, финансово-экономических, инженерных, информационных, социально-политических, психологических и иных аспектов основ безопасности дорожного движения. Специального назначения ЗАО "АКГ "РБС" государственный контракт от 19.03.2012 г. №12/6/1/033	2012 г.	Конкурс проведён 06.03.2012 г.	8 990,0	8 990,0	0,0				Согласно план-графику сдачи работ в отчетном периоде завершение и приемка этапов работ не запланированы
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
1.4	6/2. Разработка оптимальной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях на основе научного анализа динамики социально-экономических процессов, сложившейся системы государственного управления и опыта зарубежных стран	2006-2012 гг.		104 280,0	10 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			104 280,0	10 000,0	0,0				
	Тема НИР. Разработка оптимальной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях на основе научного анализа динамики социально-экономических процессов, сложившейся системы государственного управления, опыта зарубежных стран Специального назначения Размещена конкурсная документация № 0348100073012000027 от 30.03.2012г.	2012 г.		0,0	0,0	0,0				Согласно план-графику сдачи работ в отчетном периоде завершение и приемка этапов работ не запланированы
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5	6/3. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения	2006-2012 гг.		136 150,0	10 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				136 150,0	10 000,0	0,0				
	Тема НИР: Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения. Специального назначения Фонд "ЦСР - Регион" государственный контракт от 29.03.2012 г. № 12/6/3/036	2012 г.	Конкурс проведен 16.03.2012 г.	8 500,0	8 500,0	0,0				Согласно план-графику сдачи работ в отчетном периоде завершение и приемка этапов работ не запланированы
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
1.6	6/4. Разработка единых критериев и методик анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях	2006-2012 гг.		60 500,0	3 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				60 500,0	3 000,0	0,0				
	Тема НИР: Разработка единых критериев и методик анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях. Специального назначения ЗАО «АКГ «РБС» государственный контракт от 24.02.2012 г. № 12/6/4/030	2012 г.	Конкурс проведен 10.02.2012 г.	2 990,0	2 990,0	0,0				Согласно план-графику сдачи работ в отчетном периоде завершение и приемка этапов работ не запланированы
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
1.7	6/6. Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения	2006-2012 гг.		122 190,0	10 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				122 190,0	10 000,0	0,0				
	Тема НИР: Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения. Специального назначения ЗАО «ПРОГНОЗ» государственный контракт от 06.12.2011 г. № 12/6/6/012	2012 г.	Конкурс проведен 25.11.2011 г.	9 900,0	9 900,0	0,0				Согласно план-графику сдачи работ в отчетном периоде завершение и приемка этапов работ не запланированы
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8	6/7. Научно-методическое обеспечение функционирования системы управления Программой с учетом федерального, регионального и местного аспектов	2006-2009, 2012 гг.		48 030,0	11 000,0	0,0				
				0,0	0,0					
				0,0	0,0					
всего по мероприятию, тематическому направлению				48 030,0	11 000,0	0,0				
	Тема НИР: Научно методическое обеспечение функционирования системы управления Программой с учетом федерального, регионального и местного аспектов Специально назначения Конкурсная документация размещена в октябре 2011 г.	2012 г.		0,0	0,0	0,0				Согласно план-графику сдачи работ в отчетном периоде завершение и приемка этапов работ не запланированы
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
1.9	6/8. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию форм и методов международного сотрудничества и координации в области обеспечения безопасности дорожного движения на основе анализа эффективности существующей практики и успешного опыта решения комплексных задач в других областях	2006-2012 гг.		55 180,0	9 000,0	2 700,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				55 180,0	9 000,0	2 700,0				
	Тема НИР: Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию форм и методов международного сотрудничества и координации в области обеспечения безопасности дорожного движения на основе анализа эффективности существующей практики и успешного опыта решения комплексных задач в других областях. Специального назначения Фонд "ЦСР - Регион" государственный контракт от 07.02.2012 г. № 12/6/8/029	2012 г.	Конкурс проведён 27.01.2012 г.	9 000,0	9 000,0	2 700,0				Согласно план-графику сдачи работ в отчетном периоде завершение и приемка этапов работ не запланированы
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10	6/9. Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности, их классификация и ранжирование. Разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям (аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных переездах, детский дорожно-транспортный травматизм, дисциплина водителей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем, технически устаревшие транспортные средства, деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия, влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения, влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорожного движения)	2006-2012 гг.		98 000,0	12 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			98 000,0	12 000,0	0,0				
	Тема НИР: Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности, их классификация и ранжирование. Разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям (аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных переездах, детский дорожно-транспортный травматизм, дисциплина водителей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем, технически устаревшие транспортные средства, деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия, влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения, влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорожного движения). Специального назначения ГОУ ВПО МАДИ (ГТУ) государственный контракт от 26.03.2012 г. №12/6/9/035	2012 г.	Конкурс проведен 13.03.2012 г.	12 000,0	12 000,0	0,0				Согласно план-графику сдачи работ в отчетном периоде завершение и приемка этапов работ не запланированы
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
2	МЧС России			89 558,0	6 250,0	1 875,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	Всего по МЧС России			89 558,0	6 250,0	1 875,0				
2.1	5/24. Разработка научно-методических основ создания механизма и взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий			13 366,0	875,0	262,5				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			13 366,0	875,0	262,5				
	Тема НИР: "Разработка научно - методических основ создания механизма и взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно - транспортных проис- шествий". ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) , Дополнительное соглашение № 1 от 12.01.2012 к ГК от 17.05.2011 № 1/3.2-15/А6-24 Гражданского назначения	17 мая 2011 г.- март 2012 г.	26.04.2011	2 621,8	875,0	262,5				Разработан алгоритм действий ДДС, экстренных оперативных служб при получении сообщения о ДТП с учётом перехода на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112»; проведены тестовые испытания ИТК на программно-аппаратной платформе Центра по мониторингу ликвидации последствий ДТП
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.	5/26. Проведение научных исследований по обоснованию рациональной технологии разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий			12 213,0	250,0	75,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				12 213,0	250,0	75,0				
	Тема НИР: "Проведение науч-ных исследований по обоснованию рациональной технологии разработки транспортных средств, деблокирования и извлечения лиц, пострадавших в результате дорожно - транспортных происшествий". ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Дополнительное соглашение № 2 от 13.01.2012, ДС № 1 от 31.10.2011 к ГК от 17.05.2011 № 2/5.3-18/А6-26. Гражданского назначения	17 мая 2011 г.- май 2012 г.	26.04.2011	500,0	250,0	75,0				Определен типовой перечень применяемых технологий и технических средств по оказанию помощи пострадавшим при ликвидации последствий ДТП; разработаны критерии оценки эффективности технологий по оказанию помощи пострадавшим при ликвидации последствий ДТП
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
2.3	5/27. Системные исследования по организации спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации			7 425,0	500,0	150,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				7 425,0	500,0	150,0				
	Тема НИР: "Системные исследования по организации спасения лиц, пострадавших в результате дорожно - транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации" ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Дополнительное соглашение № 1 от 12.01.2012 к ГК от 17.05.2011 № 3/3.2-8/А6-27 Гражданского назначения	17 мая 2011 г.- 16 апреля 2012 г.	26.04.2011	1 000,0	500,0	150,0				Разработаны методические рекомендации по организации деятельности территориальных органов МЧС России в области спасения лиц, пострадавших в результате ДТП в субъекте РФ, Разра-ботана методика оценки эффективнос-ти деятельности территор-х органов
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
2.4	5/30. Разработка современных образцов аварийно-спасательной и пожарной техники для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	2007-2012 гг.		17 700,0	2 000,0	600,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				17 700,0	2 000,0	600,0				
	Тема ОКР: "Разработка сов-ременных образцов аварийно-спасательной и пожарной тех-ники для ликвидации послед-ствий дорожно-транспортных происшествий". ООО "Фирма СПРУТ" , Дополнительное соглашение № 1 от 12.01.2012 к ГК от 10.06.2011 № 6/5.2-53/А6-30 Гражданского назначения	10 июня 2011 г.-июнь 2012 г.	23.05.2011	4 000,0	2 000,0	600,0				Изготовлены два опытных образца мобильного комплекса аварийно-спаса- тельного инструмента для деблокирова- ния пострадавших при ДТП для патрульных автомобилей и автомобилей сопровождения
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
2.5	5/33. Разработка комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	2006-2012 гг.		12 425,0	500,0	150,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				12 425,0	500,0	150,0				
	Тема НИР: "Разработка комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно - транспортных происшествий" ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Дополнительное соглашение № 2 от 13.01.2012, ДС № 1 от 31.10.2011 к ГК от 17.05.2011 № 4/3.2-9/А6-31 Гражданского назначения	17 мая 2011 г.- 30 марта 2012 года	26.04.2011	1 000,0	500,0	150,0				Разработан оригинал-макет (на DVD-диске), сценарий и дизайн-макет программной оболочки мультимедийного пособия для спасателей по технологии спасения пострадавших в ДТП
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.6	5/36. Научный анализ сведений о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах с формированием автоматизированной базы исходных данных	2006-2012 гг.		12 138,0	750,0	225,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			12 138,0	750,0	225,0				
	Тема НИР: "Научный анализ сведений о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах с формированием автоматизированной базы исходных данных". ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Дополнительное соглашение № 1 от 12.01.2012 к ГК от 17.05.2011 № 5/3.2-10/A6-36 Гражданского назначения	17 мая 2011 г. - 17 августа 2012 г.	26.04.2011	1 500,0	750,0	225,0				Разработан Регламент представления территориальными органами МЧС России информации об организации деятельности в области совершенствования системы спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (проект);
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
2.7	5/38. Проведение научных исследований в области разработки учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	2007-2012 гг.		3 925,0	500,0	150,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			3 925,0	500,0	150,0				
	Тема НИР: "Проведение научных исследований в области разработки учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий" ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Дополнительное соглашение № 1 от 12.01.2012 к ГК от 14.06.2011 № 8/3.2-11/A6-381 Гражданского назначения	14 июня 2011 г.-август 2012 г.	25.05.2011	1 000,0	500,0	150,0				Разработано учебно-методическое пособие по обучению специалистов на базе учебно-тренировочных комплексов МЧС России работе с программно-техническим комплексом моделирования дорожно-транспортных происшествий и учета реагирования пожарно-спасательных подразделений на ДТП
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
2.8	5/43. Проведение научных исследований в области разработки и внедрения системы сбора информации о населении и объектах инфраструктуры вдоль автомобильных дорог			10 366,0	875,0	262,5				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			10 366,0	875,0	262,5				
	Тема НИР: "Проведение научных исследований в области разработки и внедрения системы сбора и ведения информации о населении и объектах инфраструктуры вдоль автомобильных дорог" ФГУ ВНИИ ГОЧС, Дополнительное соглашение № 1 от 12.01.2012 к ГК от 06.2011 № 7/3.2-12/A6-43 Гражданского назначения	14 июня 2011 г.-15 августа 2012 г.	25.05.2011	2 621,8	875,0	262,5				Разработан единый атлас сил и средств прикрытия федеральных автомобильных дорог экстренными службами (на примере Южного федерального округа)
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Минздравсоцразвития России			219 663,0	39 250,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	Всего по Минздравсоцразвития России			219 663,0	39 250,0	0,0				
3.1	3/2. Проведение научных исследований, направленных на изучение влияния расположения дорожных знаков, указателей, наружной рекламы, транспортных развязок, зеленых насаждений, строительных сооружений на психофизиологическое состояние водителей	2007-2012 гг.		12 000,0	2 000,00	0,00				
				0,00	0,00	0,0				
				0,00	0,00	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			12 000,0	2 000,0	0,0				
-		2012 г.		12 000,00	2 000,00	0,0				В настоящее время в соответствии с утвержденным организационно-финансовым планом мероприятий ведется подготовка технических заданий для объявления открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.
				0,00	0,00	0,0				
				0,00	0,00	0,0				
3.2	3/3. Проведение научных исследований, направленных на изучение возможности адекватного реагирования водителей транспортных средств на дорожную обстановку под воздействием внешних световых и звуковых раздражающих факторов, и разработка на их основе соответствующих рекомендаций	2007-2012 гг.		12 000,00	2 000,00	0,0				
				0,00	0,00	0,0				
				0,00	0,00	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			12 000,0	2 000,0	0,0				
-		2012 г.		12 000,00	2 000,00	0,00				В настоящее время в соответствии с утвержденным организационно-финансовым планом мероприятий ведется подготовка технических заданий для объявления открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.
				0,00	0,00	0,0				
				0,00	0,00	0,0				
3.3	5/1. Проведение научных исследований, разработка и внедрение в медицинских учреждениях автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	2006-2012 гг.		8 000,0	1 500,0	0,0				
				0,00	0,00	0,0				
				0,00	0,00	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			8 000,0	1 500,0	0,0				
-		2012 г.		8 000,0	1 500,0	0,0				В настоящее время в соответствии с утвержденным организационно-финансовым планом мероприятий ведется подготовка технических заданий для объявления открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.
				0,0	0,0	0,0				
				0,00	0,00	0,0				
3.4	5/5. Научное обоснование и разработка пилотного системного проекта по организации оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации	2007-2012 гг.		11 000,00	2 500,00	0,0				
				0,00	0,00	0,0				
				0,00	0,00	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			11 000,0	2 500,0	0,0				
-		2012 г.		11 000,0	2 500,0	0,0				Реализация мероприятия планируется после утверждения постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" (Проект постановления проходит межведомственное согласование)
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
3.5	5/8. Научное обоснование и разработка автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	2006-2012 гг.		5 000,0	500,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			5 000,0	500,0	0,0				
-		2012 г.		500,0	500,0	0,0				В настоящее время в соответствии с утвержденным организационно-финансовым планом мероприятий ведется подготовка технических заданий для объявления открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.6	5/9. Научное обоснование мер по организации первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов	2006-2012 гг.		17 000,0	1 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			17 000,0	1 000,0	0,0				
-		2012 г.		17 000,0	1 000,0	0,0				Реализация мероприятия планируется после утверждения постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" (Проект постановления проходит межведомственное согласование)
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
3.7	5/11. Проведение научных исследований, направленных на разработку сценариев специальных учений по тематике организации и оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, во взаимодействии с подразделениями и формированиями МЧС России и МВД России	2007-2012 гг.		4 000,00	1 000,00	0,0				
				0,00	0,00	0,0				
				0,00	0,00	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			4 000,0	1 000,0	0,0				
-		2012 г.		4 000,0	1 000,0	0,0				В настоящее время в соответствии с утвержденным организационно-финансовым планом мероприятий ведется подготовка технических заданий для объявления открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
3.8	5/12. Научно-методическое обеспечение подготовки предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	2007-2012 гг.		7 000,0	1 500,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			7 000,0	1 500,0	0,0				
-		2012 г.		7 000,0	1 500,0	0,0				В настоящее время в соответствии с утвержденным организационно-финансовым планом мероприятий ведется подготовка технических заданий для объявления открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
3.9	5/13. Научное обоснование и разработка стандартов и лечебных технологий оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	2006-2011 гг.		8 000,0	500,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			8 000,0	500,0	0,0				
-		2012 г.		8 000,0	500,0	0,0				Реализация мероприятия планируется после утверждения постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" (Проект постановления проходит межведомственное согласование)
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
3.10	5/14. Научные исследования в области разработки специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	2006-2012 гг.		11 000,0	250,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			11 000,0	250,0	0,0				
-		2012 г.		11 000,0	250,0	0,0				Реализация мероприятия планируется после утверждения постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" (Проект постановления проходит межведомственное согласование)
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.11	5/15. Научные исследования в области разработки новых видов аптечек для автотранспортных средств различных типов и инструкций по их применению	2007-2012 гг.		10 000,0	2 500,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				10 000,0	2 500,0	0,0				
-		2012 г.		10 000,0	2 500,0	0,0				Реализация мероприятия планируется после утверждения постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" (Проект постановления проходит межведомственное согласование)
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
3.12	5/16. Создание экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм	2007-2012 гг.		13 000,0	4 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				13 000,0	4 000,0	0,0				
-		2012 г.		13 000,0	14 000,0	0,0				Реализация мероприятия планируется после утверждения постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" (Проект постановления проходит межведомственное согласование)
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
3.13	5/18. Научная разработка организационно-правовых, финансово-экономических и методических основ создания учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	2006-2012 гг.		9 000,0	1 500,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				9 000,0	1 500,0	0,0				
-		2012 г.		9 000,0	1 500,0	0,0				В настоящее время в соответствии с утвержденным организационно-финансовым планом мероприятий ведется подготовка технических заданий для объявления открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
3.14	5/19. Научная разработка организационно-правовых, финансово-экономических и методических основ создания учебных центров подготовки преподавателей, обучающихся водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	2006-2012 гг.		10 000,0	2 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				10 000,0	2 000,0	0,0				
-		2012 г.		10 000,0	2 000,0	0,0				В настоящее время в соответствии с утвержденным организационно-финансовым планом мероприятий ведется подготовка технических заданий для объявления открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
3.15	5/20. Научные исследования и разработка учебно-методических пособий и обучающих программ по оказанию первой помощи для сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	2006-2012 гг.		7 000,0	1 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				7 000,0	1 000,0	0,0				
-		2012 г.		7 000,0	1 000,0	0,0				В настоящее время в соответствии с утвержденным организационно-финансовым планом мероприятий ведется подготовка технических заданий для объявления открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.16	5/21. Научные разработки по совершенствованию системы научно-методического обеспечения процесса обучения водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	2006-2012 гг.		7 000,0	500,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			7 000,0	500,0	0,0				
-		2012 г.		7 000,0	500,0	0,0				В настоящее время в соответствии с утвержденным организационно-финансовым планом мероприятий ведется подготовка технических заданий для объявления открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
3.17	5/45. Анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	2007-2012 гг.		16 163,0	4 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			16 163,0	4 000,0	0,0				
-		2012 г.		16 163,0	4 000,0	0,0				В настоящее время в соответствии с утвержденным организационно-финансовым планом мероприятий ведется подготовка технических заданий для объявления открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
3.18	5/46. Анализ медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма			19 500,0	4 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			19 500,0	4 000,0	0,0				
-		2012 г.		19 500,0	4 000,0	0,0				В настоящее время в соответствии с утвержденным организационно-финансовым планом мероприятий ведется подготовка технических заданий для объявления открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
3.19	5/47. Анализ причин смертности и инвалидизации лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	2006-2012 гг.		15 000,0	2 500,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			15 000,0	2 500,0	0,0				
-		2012 г.		15 000,0	2 500,0	0,0				В настоящее время в соответствии с утвержденным организационно-финансовым планом мероприятий ведется подготовка технических заданий для объявления открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
3.20	5/48. Анализ эффективности функционирования всех звеньев системы первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	2007-2012 гг.		11 000,0	2 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			11 000,0	2 000,0	0,0				
-		2012 г.		11 000,0	2 000,0	0,0				В настоящее время в соответствии с утвержденным организационно-финансовым планом мероприятий ведется подготовка технических заданий для объявления открытого конкурса на выполнение научно-исследовательских работ.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.21	5/49. Анализ эффективности применения вертолетной авиации при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в условиях плотной городской застройки и транспортной перегрузки улично-дорожной сети	2008-2012 гг.		7 000,0	2 500,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			7 000,0	2 500,0	0,0				
		2012 г.		7 000,0	2 500,0	0,0				Реализация мероприятия планируется после утверждения постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" (Проект постановления проходит межведомственное согласование)
	0,0			0,0	0,0					
	0,0			0,0	0,0					

4	Минобрнауки России			223 250,0	22 125,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
Всего по Минобрнауки России				223 250,0	22 125,0	0,0				
4.1	3/4. Разработка оборудования (тренажеры, компьютерные программы и др.) для обучения водителей с ограниченными двигательными способностями	2009-2012 гг.		18 000,0	2 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				18 000,0	2 000,0	0,0				
		май-июнь 2012 г.		0,0	2 000,0	0,0				Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и пр.)
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
4.2	3/5. Разработка оборудования (тренажеры, компьютерные программы и др.) для образовательных учреждений с целью использования их в процессе обучения вождению	2009-2012 гг.		34 750,0	500,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				34 750,0	500,0	0,0				
		май-июнь 2012 г.		0,0	500,0	0,0				Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и пр.)
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
4.3	3/13. Разработка новых программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и разработка рекомендаций по их адаптации к современным условиям дорожного движения	2009-2012 гг.		12 500,0	2 500,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				12 500,0	2 500,0	0,0				
		май-июнь 2012 г.		0,0	2 500,0	0,0				Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и пр.)
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
4.4	3/14. Разработка программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных пособий по обучению водителей с ограниченными двигательными способностями	2009-2012 гг.		12 000,0	2 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				12 000,0	2 000,0	0,0				
		май-июнь 2012 г.		0,0	2 000,0	0,0				Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и пр.)
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.5	3/31. Разработка комплекса программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению безопасному поведению на улицах и дорогах для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов дополнительного образования	2006-2012 гг.		78 500,0	7 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				78 500,0	7 000,0	0,0				
		май-июнь 2012 г.		0,0	7 000,0	0,0				Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и пр.)
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
4.6	3/32. Проведение исследований и разработка государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов по вопросам обучения навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах (воспитатели и заведующие дошкольных учреждений, педагоги начальной школы, заместители руководителей по воспитательной работе (заместители руководителей по безопасности), социальные педагоги, старшие вожатые, педагоги дополнительного образования)	2006-2012 гг.		15 500,0	625,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				15 500,0	625,0	0,0				
		май-июнь 2012 г.		0,0	625,0	0,0				Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и пр.)
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
4.7	3/35/3. Разработка типовых проектов: муниципальных (школьных) детских автогородков с организацией на их основе центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения	2009-2012 гг.		13 000,0	2 250,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				13 000,0	2 250,0	0,0				
		май-июнь 2012 г.		0,0	2 250,0	0,0				Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и пр.)
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
4.8	3/37. Разработка программ, учебно-методических материалов, печатных и электронных учебных и научных пособий по обучению вождению в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей и учреждениях начального и среднего профессионального образования	2009-2012 гг.		39 000,0	5 250,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
всего по мероприятию, тематическому направлению				39 000,0	5 250,0	0,0				
		май-июнь 2012 г.		0,0	5 250,0	0,0				Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и пр.)
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Росавтодор			462 742,0	58 500,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	Всего по Росавтодору			462 742,0	58 500,0	0,0				
5.1	3/8. Проведение научных исследований нормативно-правового и методического обеспечения системы повышения квалификации и профессионального мастерства водителей транспортных средств. Подготовка предложений по ее совершенствованию			20 125,0	2 500,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			20 125,0	2 500,0	0,0				
	Тема НИР: Проведение научных исследований нормативно-правового и методического обеспечения системы повышения квалификации и профессионального мастерства водителей транспортных средств. Подготовка предложений по ее совершенствованию. Гражданского назначения. Гос. контракт от 29.09.2006г. № ОПО- 47/407. ОАО «НИИАТ» 13285.7733563381.07.1.011.3 29/10/07	2006 – 2012 гг.	18.09.2006	20 125,0	2 500,0	0,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
5.2	3/9. Научная разработка методов профессионального тренинга для водителей транспортных средств			30 125,0	2 500,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			30 125,0	2 500,0	0,0				
	Тема НИР: Научная разработка методов профессионального тренинга для водителей транспортных средств. Гражданского назначения. Гос. контракт от 29.09.2006г. № ОПО- 47/408. ОАО «НИИАТ» 13285.7733563381.07.1.013.5 29/10/07	2006 – 2012 гг.	18.09.2006	33 000,0	2 500,0	0,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
5.3	3/15. Проведение научных исследований правового механизма выполнения владельцами транспортных средств (должностными лицами) профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (соблюдение режимов труда и отдыха водителей, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, использование тахограмм и др.) в части соблюдения требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения"			21 625,0	2 500,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			21 625,0	2 500,0	0,0				
	Тема НИР: Проведение научных исследований правового механизма выполнения владельцами транспортных средств (должностными лицами) профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (соблюдение режимов труда и отдыха водителей, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, использование тахограмм и т.п.) в части соблюдения требований Федерального закона "О безопасности дорожного движения". Гражданского назначения. Гос. контракт от 29.09.2006г. № ОПО- 47/409. ОАО «НИИАТ» 13285.7733563381.07.1.013.5 29/10/07	2006 – 2012 гг.	18.09.2006	21 625,0	2 500,0	0,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.4	3/18. Проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ по применению новых элементов пассивной безопасности на транспортных средствах, в том числе в части защиты пешеходов при наездах			47 970,0	3 750,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			47 970,0	3 750,0	0,0				
	Тема НИР: Проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ по применению новых элементов пассивной безопасности на транспортных средствах, в том числе в части защиты пешеходов при наездах. Гос. контракт от 29.09.2006г. № ОПО- 47/414. ФГУП «НИЦИАМТ» 13285.5007006466.07.1.001.8 29/10/07	2006 – 2012 гг.	18.09.2006	47 970,0	3 750,0	0,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
5.5	3/21. Научное исследование в области выработки критериев технического состояния транспортных средств, допускаемых к эксплуатации по условиям безопасности дорожного движения			41 250,0	5 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			41 250,0	5 000,0	0,0				
	Тема НИР: Научное исследование по выработке критериев технического состояния транспортных средств, допускаемых к эксплуатации по условиям безопасности дорожного движения. Гос. контракт от 29.09.2006г. № ОПО- 47/417 "НИИАТ"	2007 – 2012 гг.	29.09.2006	41 250,0	4 900,0	0,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
5.6	3/22. Научные исследования закономерностей изменения параметров безопасности транспортных средств в реальных условиях эксплуатации в течение их жизненного цикла			35 250,0	5 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			35 250,0	5 000,0	0,0				
	Тема НИР: Научные исследования закономерностей изменения параметров безопасности транспортных средств в реальных условиях эксплуатации в течение их жизненного цикла. Гос. контракт от 29.09.2006г. № ОПО- 47/418. ОАО «НИИАТ» 13285.7733563381.07.1.017.9 29/10/07	2006 – 2012 гг.	18.09.2006	35 250,0	5 000,0	0,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
5.7	3/23. Научное исследование соответствия транспортных средств для перевозок пассажиров видам и условиям перевозок по критериям безопасности дорожного движения. Разработка соответствующих требований			27 688,0	3 750,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			27 688,0	3 750,0	0,0				
	Тема НИР: Научное исследование соответствия транспортных средств для перевозок пассажиров видам и условиям перевозок по критериям безопасности дорожного движения. Разработка соответствующих требований. Гос. контракт от 29.09.2006г. № ОПО- 47/405. МАДИ (ГТУ)	2006 – 2012 гг.	18.09.2006	23 000,0	3 750,0	0,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.8	3/24. Проведение исследований проблем гармонизации международных и национальных требований в части безопасности транспортных средств			41 375,0	7 500,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			41 375,0	7 500,0	0,0				
	Тема НИР: Проведение исследований проблем гармонизации международных и национальных требований в части безопасности транспортных средств. Гражданского назначения. Гос. контракт от 29.09.2006г. № ОПО- 47/404. ОАО «НИИАТ» 13285.7733563381.07.1.010.2 29/10/07	2006 – 2012 гг.	18.09.2006	50 000,0	7 500,0	0,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
5.9	3/25. Исследование проблем создания современной испытательной базы для оценки соответствия транспортных средств, составных частей конструкции, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств установленным требованиям			79 238,0	6 750,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			79 238,0	6 750,0	0,0				
	Тема НИР: Исследование проблем создания современной отечественной испытательной базы для оценки соответствия транспортных средств, составных частей конструкции, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств установленным требованиям. Гражданского назначения. Гос. контракт от 28.06.2007г. № УД 47/192. ОАО «НИИАТ»	2007 – 2012 гг.	29.05.2007	87 000,0	6 750,0	0,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
5.10	4/6. Исследование проблемы приоритетности движения общественного транспорта, в том числе с использованием специально выделенных полос, с учетом требований безопасности дорожного движения			6 356,0	250,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			6 356,0	250,0	0,0				
	Тема НИР: Исследование проблем приоритетности движения общественного транспорта, в том числе с использованием специально выделенных полос, с учетом требований безопасности дорожного движения. Гражданского назначения. Гос. контракт от 28.06.2007г. № УД 47/195. ЗАО «НИПИ ТРТИ» 13285.7813121318.07.1.010.9 29/10/07 (*)	2007 – 2012 гг.	29.05.2007	6 356,0	250,0	0,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
5.11	4/9. Исследование проблем влияния современных материалов, применяемых для нанесения дорожной разметки, на аварийность			7 615,0	2 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			7 615,0	2 000,0	0,0				
	Тема НИР: Исследование проблем влияния современных материалов, применяемых для нанесения дорожной разметки, на аварийность. Гос. контракт от 29.09.2006г. № ОПО- 47/397. "РосдорНИИ"	2006-2012	29.09.2006	10 000,0	1 900,0	0,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.12	4/10. Проведение научных исследований влияния различных конструкций дорожных ограждений на тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий			21 250,0	5 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			21 250,0	5 000,0	0,0				
	Тема НИР: Проведение научных исследований влияния различных конструкций дорожных ограждений на тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий. Гос. контракт от 29.09.2006г. № ОПО-47/398. "РосдорНИИ"	2006 – 2012 гг.	29.09.2006	27 000,0	5 000,0	0,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
5.13	4/13. Исследование проблем влияния современных средств оборудования железнодорожных переездов на безопасность дорожного движения			6 350,0	1 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			6 350,0	1 000,0	0,0				
	Тема НИР: Исследование проблем влияния современных средств оборудования железнодорожных переездов на безопасность дорожного движения. Гос. контракт от 29.09.2006г. № ОПО-47/399. "РосдорНИИ"	2006 – 2012 гг.	18.09.2006	6 350,0	1 000,0	0,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
5.14	4/15. Проведение научных исследований влияния эксплуатационных характеристик современных средств обустройства (дорожных знаков, светофоров, оборудования для искусственного освещения и т.п.) и содержания (антигололедных реагентов и т.п.) автомобильных дорог и улиц на аварийность			14 550,0	3 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			14 550,0	3 000,0	0,0				
	Тема НИР: Проведение научных исследований влияния эксплуатационных характеристик современных средств обустройства (дорожных знаков, светофоров, оборудования для искусственного освещения и т.п.) и содержания (антигололедных реагентов и т.п.) автомобильных дорог и улиц на аварийность. Гражданского назначения. Гос. контракт от 29.09.2006г. № ОПО- 47/401. ФГВУП	2006 – 2012 гг.	18.09.2006	14 550,0	2 800,0	0,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
5.15	6/13. Подготовка научно обоснованных предложений по развитию пассажирского транспорта общего пользования в части обеспечения безопасности дорожного движения			5 850,0	1 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			5 850,0	1 000,0	0,0				
	Тема НИР: Подготовка научно обоснованных предложений по развитию пассажирского транспорта общего пользования в части обеспечения безопасности дорожного движения. Гражданского назначения. Гос. контракт от 29.09.2006г. № ОПО- 47/402. ОАО «НИИАТ» 13285.7733563381.07.1.009.1 29/10/07	2006 – 2012 гг.	18.09.2006	5 850,0	1 000,0	1 000,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.16	6/14. Научная разработка методов и механизмов регулирования рынка транспортных услуг с учетом требований безопасности дорожного движения			17 725,0	3 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			17 725,0	3 000,0	0,0				
	Тема НИР: Научная разработка методов и механизмов регулирования рынка транспортных услуг с учетом требований безопасности дорожного движения. Гражданского назначения. Гос. контракт от 29.09.2006г. № ОПО- 47/403. МАДИ (ГТУ) 13285.7714029600.07.1.016.7 29/10/07 (*)	2006 – 2012 гг.	18.09.2006	17 725,0	2 500,0	0,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
5.17	6/16. Проведение научных исследований с целью внесения изменений в законодательство Российской Федерации по вопросам перевозок автомобильным транспортом пассажиров и грузов, в том числе опасных, крупногабаритных и тяжеловесных			38 400,0	4 000,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				
	всего по мероприятию, тематическому направлению			38 400,0	4 000,0	0,0				
	Тема НИР: Проведение научных исследований с целью внесения изменений в законодательство по вопросам перевозок автомобильным транспортом пассажиров и грузов, в том числе опасных, крупногабаритных и тяжеловесных. Гражданского назначения. Гос. контракт от 28.06.2007г. № УД 47/193. ОАО «НИИАТ» 13285.7732563391.07.1.008.9 29/10/07	2007 – 2012 гг.	28.05.2007	38 400,0	4 000,0	0,0				Продолжалось выполнение переходящего контракта.
				0,0	0,0	0,0				
				0,0	0,0	0,0				

(*) Примечание: Для НИОКР, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)

И. о. генерального директора ФГУ "Дирекция Программы ПБ/Д"	Н. А. Носова
--	---------------------

Исполнитель: В.В.Герасимов Телефон: 627-72-16 (доб.171) E-mail: finans@fcp-pbdd.ru
