

Аналитическая записка

к отчетности о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы за I полугодие 2016 год в части, касающейся государственного заказчика-координатора федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» МВД России

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» по линии МВД России в рамках направления «Капитальные вложения» в 2016 году включает в себя мероприятие 5/6 «Строительство в местах повышенной аварийности в городах и населенных пунктах быстровозводимых конструкций надземных пешеходных переходов (не менее 300)».

В связи с отсутствием прошедшей экспертизу ФАУ «Главгосэкспертиза» проектно-сметной документации на строительство переходов мероприятие в 2016 году не выполняется.

Лимиты бюджетных обязательств отозваны, торги не проводились, контракты не заключались, оплата не проводилась, дебиторской задолженности не возникало. Предоставление субсидий субъектам Российской Федерации данное мероприятие не предусматривает.

В связи с тем, что качественное выполнение мероприятия представляется затруднительным ввиду удорожания конструкций, необходимости приобретения дополнительного оборудования, отсутствия заинтересованности субъектов Российской Федерации в строительстве таких переходов и соответствующего финансирования в региональных программах (подпрограммах), предлагается в новой редакции Программы ПБДД перераспределить объемы финансирования из федерального бюджета в объеме 370,4 млн рублей на мероприятия по модернизации светофорных объектов, нерегулируемых пешеходных переходов, оснащение их пешеходными ограждениями – 121,8 млн рублей, и на вновь включаемое мероприятие 2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (завершение строительства 2 этапа объекта)» – 248,6 млн рублей (в 2017 г. – 217,26 млн рублей, в 2018 г. – 31,34 млн рублей, в ценах соответствующих лет) (Письмо МВД России в Минэкономразвития России от 14.06.2016 № 1/5571).

Минэкономразвития России письмом от 01.07.2016 № 19543-ЕЕ/Д17 и предварительно согласовал данное изменение при условии представления обоснования.

Кассовые расходы по мероприятию составляют 0,0 тыс. рублей.

Объекты капитального строительства, подлежащие аудиту, отсутствуют.

Врио генерального директора
ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»

А. И. Левченко