



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА,  
ТРАНСПОРТА, ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**(Минстройтранс Алтайского края)**

просп. Ленина, д. 7, г. Барнаул, 656043  
телефон: (3852) 56-63-30, e-mail: dok32@sgd22.ru

11 АПР 2017

№ 32/ПА/4422

На № 13ФЦП/266 от 06.03.2017

Генеральному директору  
ФКУ «Дирекция  
Программы ПБДД»

А.Н. Погребняку

127018, Москва, 3-й проезд  
Марьиной Рощи, д. 40, стр. 11.

Уважаемый Андрей Николаевич!

Направляем Вам отчёт о ходе выполнения региональной государственной программы по повышению безопасности дорожного движения в Алтайском крае за 3 месяца 2017 года.

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Министр

И.В. Гилев

Блинов Антон Сергеевич  
(3852) 363397

Отчет субъекта РФ

о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

Алтайский край

(наименование субъекта РФ)

Период отчета: За 3 месяца 2017 года (I квартал)

Тыс. рублей

Дата отчета: 06.04.2017 17:23:49

№ п.п.	Код пр.	Наименования мероприятия	Направление ФЦП	№ мероприятия по ФЦП	Источники финансирования (РБ, МБ, БМ)	Запланировано в программной подпрограмме на реализацию мероприятия на отчетный год	Бюджетные назначения на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год	Стоимость работ по контрактам на отчетный год		Количество контрактов, на отчетный год		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия			Фактически освоено средств (по этапам сделки/проекти) на реализацию мероприятия		Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)		
									Всего, включая контракты прошлых лет	Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год	Всего, включая контракты прошлых лет	Количество контрактов, заключенных в отчетном году	Всего с начала года	Всего за квартал	По кредиторской задолженности	Всего с начала года	Всего за квартал	Количественный показатель	Ед. измерения	Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Итого по всем мероприятиям в том числе:				72027,0	72027,0	72027,0	12798,9	12798,9	4	4	600,0	600,0	0,0	448,3	448,3			
		за счет средств регионального бюджета				72027,0	72027,0	72027,0	12798,9	12798,9	4	4	600,0	600,0	0,0	448,3	448,3			
		за счет средств местных бюджетов				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		за счет внебюджетных источников				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1	1	Мероприятие 1.1. Подготовка и размещение в эфире телеканала и радиоканала информационно-пропагандистских материалов (программ) на тему безопасности дорожного движения	2	11	РБ	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	контр.	Заключен госконтракт на оказание услуг по подготовке и размещению 2 телепрограмм и 4 радиопрограмм.
2	1	Мероприятие 1.2. Организация проведения конкурса на лучшие творческие работы журналистов, освещающих в Алтайском крае тему безопасности дорожного движения	2	0	РБ	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	конк.	Ведется подготовка к проведению конкурса
3	1	Мероприятие 1.3. Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения вопросов безопасности дорожного движения	2	12	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Из муниципальных образований сведений не поступало
4	1	Мероприятие 1.4. Организация подготовки и распространения социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения	2	0	РБ	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	контр.	Осуществляется разработка документации для заключения госконтракта
5	1	Мероприятие 2.1. Приобретение, монтаж/демонтаж (включая пусконаладочные работы) в том числе: Приобретение и монтаж (включая пусконаладочные работы) стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	2	8	РБ	55000,0	55000,0	55000,0	2598,9	2598,9	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	контр.	Заключены контракты на содержание трех комплексов фото- и видеофиксации, нарушений правил дорожного движения, а также на техническое обслуживание и ремонт. Мероприятие в отчетном периоде не выполнялось.
6	1	Мероприятие 2.2. Оказание комплексной услуги почтовой связи по пересылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	2	0	РБ	15007,0	15007,0	15007,0	10000,0	10000,0	1	1	600,0	600,0	0,0	448,3	448,3	35238,0	пост.	Отправлено по делам об административных правонарушениях 35238 постановлений с наложением штрафных санкций на сумму 23009 тыс. рублей. Оплачено штрафов на общую сумму 9378 тыс. рублей
7	1	Мероприятие 2.3. Оборудование автобусов, осуществляющих перевозки детей, цифровыми тахографами	4	0	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.
8	1	Мероприятие 3.1. Приобретение оборудования с мультимедийными программами, соответствующими положению о Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»	3	8	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.
9	1	Мероприятие 3.2. Приобретение мобильных площадок для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и создания на их базе учебно-методических центров	3	9	РБ	1620,0	1620,0	1620,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Мероприятие в отчетном периоде не выполнялось.
10	1	Мероприятие 3.3. Изготовление и распространение средств дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающих приспособлений	3	11	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	1	Мероприятие 3.4. Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения	3	10	РБ	100,0	100,0	100,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Мероприятие в отчетном периоде не выполнялось.
12	1	Мероприятие 4.1. Внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением в городах	5	0	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Из муниципальных образований сведений не поступало
13	1	Мероприятие 4.2. Модернизация (реконструкция) светофорных объектов	5	10	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Из муниципальных образований сведений не поступало
14	1	Мероприятие 4.3. Обустройство перекрестков знаками приоритета, изготовленными с применением световозвращающей пленки типа «В»	5	0	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Из муниципальных образований сведений не поступало
15	1	Мероприятие 4.4. Обустройство участков региональных, межмуниципальных, местных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты, пешеходными ограждениями в зоне пешеходных переходов	5	6	ВБИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отсутствуют сведения
16	1	Мероприятие 4.5. Обустройство участков региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты вблизи детских учреждений, современными техническими средствами организации движения	5	0	ВБИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отсутствуют сведения
17	1	Мероприятие 4.6. Обеспечение пассажиропотоков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах Алтайского края	5	0	РБ	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.
18	1	Мероприятие 4.7. Моделирование транспортного процесса по результатам обследования пассажиропотоков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах Алтайского края	5	0	РБ	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.
19	1	Мероприятие 5.1 Оснащение подразделений Государственной противопожарной службы Алтайского края, привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, инструментом, предназначенным для проведения аварийно-спасательных работ	6	5	РБ	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.
20	1	Мероприятие 5.2. Оснащение натурной площадки для обучения и практической отработки навыков проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий	6	6	РБ	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.
21	1	Мероприятие 5.3. Обучение работников Государственной противопожарной службы Алтайского края способам и методам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях	6	6	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.

Заместитель министра, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

(Должность лица администрации субъекта РФ, ответственного за реализацию федеральной целевой программы)

главный специалист отдела транспорта управления по транспорту и дорожному хозяйству Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края

(Должность лица, ответственного за осуществление формы)

Подпись  
  
 Подпись

Д.Н. Коровин  
 (Ф.И.О.)

А.С. Блинов  
 (Ф.И.О.)

al\_transport@sgd.ru  
 (адрес электронной почты)

8 (3852) 363-397  
 (постоялый телефон)

Код пр.	Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения	Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1	подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Обеспечение прав граждан и их безопасности" на 2015 - 2020 годы (с изменениями от 17.09.2015, от 15.02.2016, от 30.06.2016 № 217, от 17.08.2016)	Постановление Администрации Алтайского края от 19.12.2014 № 573; Постановление Администрации Алтайского края от 17.09.2015 № 359; Постановление Администрации Алтайского края от 15.02.2016 № 40; Постановление Администрации Алтайского края от 30.06.2016 № 217; Постановление Администрации Алтайского края от 17.08.2016 № 278

**Информационная записка  
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы),  
мероприятий по повышению безопасности  
дорожного движения в Алтайском крае  
по итогам 1 квартала 2017 года**

В крае реализуется подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015 – 2020 годы (с изменениями от 17.09.2015, от 15.02.2016, от 30.06.2016, от 17.08.2016), утвержденной постановлением Администрации края от 19.12.2014 № 573 (далее – «подпрограмма»).

### **1. Характеристика подпрограммы**

Соисполнитель подпрограммы:

Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

1. Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
2. Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
3. Социальный риск (число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения);
4. Транспортный риск (число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств).

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
2. Повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные (надзорные) функции в области безопасности дорожного движения;
3. Обеспечения безопасности участия детей в дорожном движении;
4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения;
5. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 254,0 млн. рублей; подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета; средства краевого бюджета в подпрограмме запланированы, в том числе по годам:

- в 2015 г. – 15,8 млн. рублей;
- в 2016 г. – 60,4 млн. рублей;
- в 2017 г. – 72,0 млн. рублей;
- в 2018 г. – 70,4 млн. рублей;
- в 2019 г. – 20,4 млн. рублей;
- в 2020 г. – 15,0 млн. рублей.

## 2. Состояние аварийности в Алтайском крае

Целевые индикаторы	Период								
	2012 (базовый)	2013	2014	2015	2016	за 3 месяца 2017	за 6 месяцев 2017	за 9 месяцев 2017	2017
Число лиц, погибших в ДТП	407	401	348	313	256	34	-	-	-
Число детей, погибших в ДТП	22	21	8	17	13	1	-	-	-
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	20	19,7	14,6	13,1	10,8	1,4	-	-	-
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	6,1	6,09	3,95	3,5	2,9	0,4	-	-	-

### 3. Финансирование подпрограммы в 2016 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2016 г., составляет 60,4 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального бюджета составляют 60,4 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 60,4 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 2016 г. составляет 60,3 млн. рублей (99,8 % от плановых показателей финансирования на 2016 г.).

### 4. Финансирование подпрограммы в 2017 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2017 г., составляет 72,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального бюджета составляют 72,0 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 72,0 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 3 месяца 2017 г. составляет 0,6 млн. рублей (0,8 % от плановых показателей финансирования на 2017 г.).

## 5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям)

На 2016 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий – 21, в отчете за 2016 г. приведены данные по 21 мероприятиям.

На 2017 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 21.

**По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»** предусмотрено 5 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 3.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование из регионального бюджета в размере 246,2 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 59,8 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 70,3 млн. рублей.*

1. Мероприятие 1.1 «Подготовка и размещение в эфире телеканала и радиоканала информационно-пропагандистских материалов (программ) на тему безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/11 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,7 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,2 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,2 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,2 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0,2 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0,0 млн. рублей.

Заключен государственный контракт с филиалом ВГТРК ГТРК «Алтай» на оказание услуг по подготовке и размещению в региональном эфире телеканала «Россия-1» информационно-пропагандистских материалов (программ) на тему безопасности дорожного движения (8 телепрограмм по 5 минут каждая), а также 4 радиoproграммы в эфире Краевого радио.

2. Мероприятие 1.2 «Организация проведения конкурса на лучшие творческие работы журналистов, освещающих в Алтайском крае тему безопасности дорожного движения».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,3 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,05 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,05 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,05 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,05 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0,05 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0,0 млн. рублей.

Ведется подготовка положения о конкурсе на лучшие творческие работы журналистов, освещающих в Алтайском крае тему безопасности дорожного движения. Конкурс среди журналистов будет объявлен во второй половине апреля текущего года.

3. Мероприятие 1.3 «Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения вопросов безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/12 ФЦП «ПБДД в 2013- 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

4. Мероприятие 1.4 «Организация изготовления и распространения социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/12 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,3 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,05 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,05 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,05 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,05 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0,05 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0,0 млн. рублей.

Разрабатывается документация для заключения государственного контракта на изготовление и размещение наружной социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения.

5. Мероприятие 2.1 «Приобретение, монтаж/демонтаж (включая пусконаладочные работы) стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, их содержание,



эксплуатация и страхование от противоправных действий третьих лиц» (соответствует мероприятию 2/8 ФЦП «ЛБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 181,9 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г.* по данному мероприятию составили 54,5 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2017 г.* по данному мероприятию составляют 55,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 55,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 55,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 54,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0,0 млн. рублей.

Заключены контракты на содержание 3 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также на техническое обслуживание и ремонт аппаратно-программных средств системы автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения (по 18 объектам).

6. Мероприятие 2.2 «Оказание комплексной услуги почтовой связи по пересылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме комплексов фото-, и видеофиксации нарушений правил дорожного движения».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 61,9 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г.* по данному мероприятию составили 5,0 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2017 г.* по данному мероприятию составляют 15,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 15,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 15,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 5,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0,6 млн. рублей.

Отправлено по делам об административных правонарушениях 35 238 постановлений о наложении штрафных санкций на сумму 23 009 тыс. рублей. Оплачено штрафов на общую сумму 9 378 тыс. рублей

По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» предусмотрено 4 мероприятия, финансируемых мероприятий - 4.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 6,8 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,6 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 1,7 млн. рублей.*

1. Мероприятие 3.1 «Приобретение оборудования с мультимедийными программами, соответствующими положению о Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (соответствует мероприятию 3/9 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,1 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,0 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0,0 млн. рублей.

Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.

2. Мероприятие 3.2 «Приобретение мобильных площадок для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и создания на их базе учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 3/9 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 4,7 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,0 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,6 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,6 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1,6 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0,0 млн. рублей.

Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал текущего года.

3. Мероприятие 3.3 «Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающих приспособлений» (соответствует мероприятию 3/11 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,5 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,5 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0,0 млн. рублей.

Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.

4. Мероприятие 3.4 «Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения» (соответствует мероприятию 3/10 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,6 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,1 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0,0 млн. рублей.

Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал текущего года.

**По направлению «Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной безопасности» предусмотрено 1 мероприятие.**

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,5 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,0 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 0,0 млн. рублей.*

Мероприятие 2.3 «Оборудование автобусов, осуществляющих перевозки детей, цифровыми тахографами»

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,5 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,0 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0,0 млн. рублей.

Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.

**По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий»** предусмотрено 7 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 2.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,0 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,0 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 0,0 млн. рублей.*

1. Мероприятие 4.1 «Внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением в городах»

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

2. Мероприятие 4.2 «Модернизация (реконструкция) светофорных объектов» (соответствует мероприятию 5/10 ФЦП «ЛБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

3. Мероприятие 4.3 «Обустройство перекрестков знаками приоритета, изготовленными с применением световозвращающей пленки типа «В»

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

4. Мероприятие 4.4 «Обустройство участков региональных, межмуниципальных, местных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты, пешеходными ограждениями в зоне пешеходных переходов» (соответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

5. Мероприятие 4.5 «Обустройство участков региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты вблизи детских учреждений, современными техническими средствами организации движения» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

6. Мероприятие 4.6 «Обследование пассажиропотоков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах Алтайского края» (соответствует мероприятию 5/1 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

7. Мероприятие 4.7. «Моделирование транспортного процесса по результатам обследования пассажиропотоков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах Алтайского края» (соответствует мероприятию 5/1 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

**По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» предусмотрено 3 мероприятия.**

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,4 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по направлению – 0,0 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по направлению – 0,0 млн. рублей.*

1. Мероприятие 5.1 «Оснащение подразделений Государственной противопожарной службы Алтайского края, привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, инструментом, предназначенным для проведения аварийно-спасательных работ» (соответствует мероприятию 6/5 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,4 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили 0,0 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.*

*Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.*

*Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 0,0 млн. рублей.*

*Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 0,0 млн. рублей.*

*Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2017 г. – 0,0 млн. рублей.*

*Финансирование мероприятия в отчетном периоде не предусмотрено.*

2. Мероприятие 5.2 «Оснащение натурной площадки для обучения и практической отработки навыков проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» (соответствует мероприятию 6/6 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

3. Мероприятие 5.3 «Обучение работников Государственной противопожарной службы Алтайского края способам и методам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» (соответствует мероприятию 6/6 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

*По направлению «Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» в подпрограмме мероприятий не предусмотрено.*

**6. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»**

Все мероприятия подпрограммы соответствуют направлениям ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.».

Реализация указанных мероприятий не предусмотрена.

**7. Реализация внепрограммных мероприятий**

Реализация внепрограммных мероприятий за 2016 г. не предусматривалась.

Реализация внепрограммных мероприятий в 2017 г. не предусмотрена.

**8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников (по направлениям).**

Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена.

## **9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»**

В 2016 г. за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Алтайский край поставлено:

в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – 3 комплекта учебно-игрового оборудования по изучению основ безопасности дорожного движения на сумму 1,5 млн. рублей. Бюджетной заявкой Алтайского края на 2016 г. было предусмотрено софинансирование в размере 2,8 млн. рублей;

в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» – 10000 подвесок на сумму 1,2 млн. рублей. Бюджетной заявкой Алтайского края на 2016 г. было предусмотрено софинансирование в размере 0,4 млн. рублей;

в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» – модернизация 4 светофорных объектов на сумму 2,8 млн. рублей. Бюджетной заявкой Алтайского края на 2016 г. было предусмотрено софинансирование в размере 3,3 млн. рублей.

В 2017 г. в бюджетную заявку Алтайского края включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»:

софинансирование в рамках мероприятия 2/8 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)» – из регионального бюджета на сумму 5,4 млн. рублей в количестве 5 комплексов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается 5 комплексов на сумму 5,4 млн. рублей;

софинансирование в рамках мероприятия 5/8 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – из муниципальных бюджетов на сумму 6,1 млн. рублей в количестве 2181 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается установка 2936 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 8,3 млн. рублей;

софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и

цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – из местного бюджета на сумму 6,7 млн. рублей в количестве 6 переходов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 7 переходов на сумму 9,6 млн. руб.;

софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» – из местных бюджетов на сумму 6,2 млн. рублей в количестве 12 объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 6 светофорных объектов на сумму 2,3 млн. рублей;

софинансирование в рамках мероприятия 3/9 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – из регионального бюджета на сумму 1,6 млн. рублей в количестве 4 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 4 комплектов оборудования на сумму 1,6 млн. рублей;

софинансирование в рамках мероприятия 3/11 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» – из регионального бюджета на сумму 0,5 млн. рублей в количестве 20000 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 20000 световозвращающих приспособлений на сумму 0,5 млн. рублей.

В первом квартале 2017 г. доведены следующие объемы материально-технических ресурсов, которые планируются к приобретению за счет средств федерального бюджета в рамках реализации ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»:

по мероприятию 3/9 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге» в количестве 1 комплект;

по мероприятию 3/11 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций» в количестве 15400 подвесок;

по мероприятию 5/8 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» в количестве 1620 погонных метров ограждений;

по мероприятию 5/9 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий,



световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» в количестве 9 переходов.

#### 10. Изменения в подпрограмме

В 2015, 2016 гг. в подпрограмму внесены изменения постановлениями Администрации Алтайского края от 17.09.2015 № 359, от 15.02.2016 № 40, от 30.06.2016 № 217 и от 17.08.2016 № 278 соответственно в части изменения объемов финансирования средств из регионального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы.

#### 11. Результаты выполнения муниципальных программ

В 2016 г. на территории Алтайского края реализовывались 70 муниципальных программ. Данные о количестве выполненных мероприятиях и кассовом исполнении отсутствуют.


В 2017 г. на территории Алтайского края реализуются 70 муниципальных программ. Данные о количестве реализуемых в отчетном периоде мероприятиях и кассовом исполнении отсутствуют.

#### 12. Оценка целевых индикаторов подпрограммы за 3 месяца 2017 года

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора на отчетный период		
		Утверждено подпрограммой	Достигнуто	В сравнении с показателями, утвержденными подпрограммой, %
Количество лиц, погибших в результате ДТП	человек	89	34	-38,2
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск)	человек	1,3	0,4	-30,8
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск)	человек	4,5	1,4	-31,1

Достигнутые показатели целевых индикаторов ниже утвержденных подпрограммой. В связи с этим реализацию подпрограммы за отчетный период считаем эффективной.

Министр строительства, транспорта,  
жилищно-коммунального хозяйства  
Алтайского края



И.В. Гилев

Блинов Антон Сергеевич,  
(3852) 363397

