



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  
ПРОГРАММОЙ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 2006 –  
2012 ГОДАХ»

К ВХ. № 3188 от 13.10.2015

« \_\_\_\_\_ »

А.Н. Погребняк



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА,  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И  
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ул. Никитина, 78, г. Барнаул, 656043  
Телефон: (3852) 36-71-31, (3852) 35-31-74  
E-mail: dok32@sgd22.ru

09 ОКТ 2015

№ *32/5/14498*

На № 13ФЦП/1613 от 01.09.2015

Генеральному директору  
ФКУ «Дирекция  
Программы ПБДД»

А.Н. Погребняку

127018, Москва, 3-й  
проезд Марьиной Ро-  
щи, д. 40, стр. 11.

Уважаемый Андрей Николаевич!


Направляем Вам отчёт о ходе выполнения региональной государственной программы по повышению безопасности дорожного движения в Алтайском крае за 9 месяцев 2015 года.

Приложение: на 17 л. в 1 экз.

Начальник Главного управления

С.Ю. Набоко



  
Блинов Антон Сергеевич  
(3852) 363397

ОТЧЕТ СУДА ВОЕНА РФ  
 о ходе выполнения мероприятий по выполнению и исполнению обязательств по решению арбитражного апелляционного суда

2014-2015 гг.

по состоянию на 30.06.2015 г.

Т.С. Прохорова

№ п/п	Код по классификации видов расходов	Наименование расходов	Субъект бюджета	Универсальный счет	На начало периода		По состоянию на 30.06.2015 г.		Изменения	Различия по видам деятельности						Код по классификации видов расходов	Наименование расходов	Субъект бюджета	Универсальный счет	Изменения																																																																																																																																																																																			
					исполнено	начислено	исполнено	начислено		исполнено	начислено	исполнено	начислено																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
																																																																																																				101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
10	1	Исполнение 3.1. Выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке.	3	10	РФ	500,0	260,0	500,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11	1	Исполнение 3.2. Выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке.	3	9	РФ	400,0	400,0	400,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1	Исполнение 2.1. Выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке.	5		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	1	Исполнение 2.2. Выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке.	5	11	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	1	Исполнение 2.3. Выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке.	5		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1	Исполнение 2.4. Выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке.	5	8	МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1	Исполнение 2.5. Выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке.	5	8	МБ	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1	Исполнение 2.6. Выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке.	5	1	РФ	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1	Исполнение 2.7. Выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке.	5	1	РФ	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	1	Исполнение 2.8. Выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке.	9	5	РФ	400,0	400,0	400,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	1	Исполнение 2.9. Выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке.	6	6	РФ	50,0	50,0	50,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	1	Исполнение 2.10. Выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования в соответствии с проектом, утвержденным в установленном порядке.	5	8	РФ	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Д.И. Косов  
 А.С. Ермаков  
 № 01  
 № 01  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Задача №1 из 21 задачи  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Код пр.	Наименование региональной программы (подпрограммы), муниципальной программы (подпрограммы), направленной на повышение уровня безопасности дорожного движения	Наименование нормативно-правового акта, утвердившего программу, с учетом последней редакции
1	подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Обеспечение прав граждан и их безопасности" на 2015 - 2020 годы (с изменениями от 17.09.2015)	Постановление Администрации Алтайского края от 19.12.2014 № 573; Постановление Администрации Алтайского края от 17.09.2015 № 359

**Информационная записка  
о выполнении мероприятий государственной программы  
(подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности  
дорожного движения в Алтайском крае  
по итогам 9 месяцев 2015 года**

В крае реализуется подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015 – 2020 годы (с изменениями от 17.09.2015), утвержденной постановлением Администрации края от 19 декабря 2014 г. № 573 (далее – «подпрограмма»).

### **1. Характеристика подпрограммы**

Соисполнитель подпрограммы:

Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

1. Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
2. Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
3. Социальный риск (число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения);
4. Транспортный риск (число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств).

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
2. Повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные (надзорные) функции в области безопасности дорожного движения;
3. Обеспечения безопасности участия детей в дорожном движении;
4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения;
5. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 91,9 млн. рублей; подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета; средства краевого бюджета в подпрограмме запланированы, в том числе по годам:

- в 2015 г. – 16,9 млн. рублей;
- в 2016 г. – 15,0 млн. рублей;
- в 2017 г. – 15,0 млн. рублей;
- в 2018 г. – 15,0 млн. рублей;

в 2019 г. – 15,0 млн. рублей;  
в 2020 г. – 15,0 млн. рублей.

## 2. Состояние аварийности в Алтайском крае

Целевые индикаторы	Период						2015
	2012 (базовый)	2013	2014	за 3 месяца 2015	за 6 месяцев 2015	за 9 месяцев 2015	
Число лиц, погибших в ДТП	407	401	288	57	131	233	-
Число детей, погибших в ДТП	22	21	8	1	4	13	-
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения)	20	19,7	12,04	2,4	5,5	9,8	-
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств)	6,1	6,09	3,2	0,6	1,5	2,6	-

## 3. Финансирование подпрограммы в 2014 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2014 г., составил 15,0 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2014 г. за счет средств регионального бюджета составили 14,7 млн. рублей (98 % от плановых показателей на 2014 г.).

Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2014 г., составили 14,7 млн. рублей (98 % от плановых показателей на 2014 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 2014 г. составило 14,0 млн. рублей (93,3 % от плановых показателей финансирования на 2014 г.).

## 4. Финансирование подпрограммы в 2015 году:

Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой на 2015 г., составляет 16,9 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального бюджета составляют 16,9 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2015 г.).



Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составляют 16,9 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2015 г.).

Кассовое исполнение подпрограммы за 9 месяцев 2015 г. составляет 5,2 млн. рублей (30,8 % от плановых показателей финансирования на 2015 г.).

#### **5. Реализация мероприятий подпрограммы (по направлениям)**

На 2014 г. в рамках подпрограммы было запланировано мероприятий – 22, в отчете за 2014 г. приведены данные по 22 мероприятиям.

На 2015 г. в рамках подпрограммы запланировано мероприятий – 21.

**По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»** предусмотрено 5 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 3.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование из регионального бюджета в размере 73,3 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 10,1 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 11,2 млн. рублей.*

1. Мероприятие 1.1 «Подготовка и размещение в эфире телеканала и радиоканала информационно-пропагандистских материалов (программ) на тему безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/10 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 2,8 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,5 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,5 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 г. – 0,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,3 млн. рублей.

Заключено 2 контракта с филиалом ВГТРК «Алтай» и с КБУ «Издательский дом «Регион» на оказание услуг по подготовке и размещению информационно-пропагандистских материалов на тему безопасности дорожного движения в региональном эфире телеканала «Россия – 1» и в эфире радиоканала «Катунь FM» соответственно. За 9 месяцев 2015 г. в эфире вышло 6 телепрограмм и 5 радиопрограмм.



2. Мероприятие 1.2 «Организация проведения конкурса на лучшие творческие работы журналистов, освещающих в Алтайском крае тему безопасности дорожного движения».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,3 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,05 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,05 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,05 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,05 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 г. – 0,05 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Объявлен конкурс на лучшие творческие работы журналистов, освещающих тему безопасности дорожного движения. Подведение итогов, награждение победителей и финансирование мероприятий будет осуществляться в IV квартале 2015 г.

3. Мероприятие 1.3 «Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения вопросов безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/11 ФЦП «ПБДД в 2013- 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

4. Мероприятие 1.4 «Организация изготовления и распространения социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 2/11 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,6 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,1 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 г. – 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев

2015 г. – 0,04 млн. рублей.

Заключен контракт на поставку наружной социальной рекламы, направленной на повышение безопасности дорожного движения. За отчетный период изготовлено 50 объектов наружной рекламы в формате «пилон».

5. Мероприятие 2.1 «Приобретение, монтаж (включая пуско-наладочные работы) стационарных комплексов фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения; их содержание и эксплуатация» (соответствует мероприятию 2/7 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 37,7 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 4,5 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3,7 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3,7 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3,7 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 г. – 4,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,4 млн. рублей.

Проведена работа по организации и проведению поверки двух комплексов видеофиксации нарушений ПДД. Осуществлены работы по демонтажу одного комплекса и установка по новому адресу. Проведен электронный аукцион, по итогам которого будет заключен контракт на приобретение и монтаж стационарного комплекса контроля дорожного движения «Кордон».

6. Мероприятие 2.2 «Оказание комплексной услуги почтовой связи по пересылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме комплексов фото-, и видеофиксации нарушений правил дорожного движения».

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 31,9 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 5,0 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 6,9 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 6,9 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 6,9 млн. рублей.



Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 г. – 5,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 3,8 млн. рублей.

Отправлено по делам об административных правонарушениях 100 176 постановлений о наложении штрафных санкций на сумму 56 057 тыс. руб.

**По направлению «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»** предусмотрено 4 мероприятия, софинансируемых мероприятий - 4.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 13,7 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 3,6 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 4,4 млн. рублей.*

1. Мероприятие 3.1 «Приобретение оборудования с мультимедийными программами, соответствующими положению о Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (соответствует мероприятию 3/8 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,1 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,0 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 г. – 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,1 млн. рублей.

Приобретены 2 велосипеда, 2 формы юных инспекторов движения, 1 доска аудиторная магнитно-маркерная, оградительная лента, комплект сигнальных дорожных столбиков.

2. Мероприятие 3.2 «Приобретение мобильных площадок для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и создания на их базе учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения» (соответствует мероприятию 3/5 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 10,03 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 3,0 млн. рублей.*



*Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3,7 млн. рублей.*

*Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3,7 млн. рублей.*

*Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 3,7 млн. рублей.*

*Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 г. – 2,9 млн. рублей.*

*Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.*

*Мероприятие не выполнялось.*

3. Мероприятие 3.3 «Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающих приспособлений» (соответствует мероприятию 3/10 ФЦП «ГБДД в 2013 - 2020 гг.»).

*По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 3,0 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,5 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,5 млн. рублей.*

*Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,5 млн. рублей.*

*Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,5 млн. рублей.*

*Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 г. – 0,5 млн. рублей.*

*Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.*

*Мероприятие не выполнялось.*

4. Мероприятие 3.4 «Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения» (соответствует мероприятию 3/9 ФЦП «ГБДД в 2013 - 2020 гг.»).

*По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,6 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,1 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.*

*Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.*

*Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию*

составляют 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 г. – 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,1 млн. рублей.

Организовано участие команды Алтайского края во Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения "Безопасное колесо", Краснодарский край, ВДЦ «Орленок».

**По направлению «Повышение уровня технического состояния эксплуатируемых транспортных средств, их активной и пассивной безопасности»** предусмотрено 1 мероприятие.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 2,2 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 0,5 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0,5 млн. рублей.*

Мероприятие 2.3 «Оборудование автобусов, осуществляющих перевозки детей, цифровыми тахографами»

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 2,2 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,5 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,5 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,5 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 г. – 0,5 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,5 млн. рублей.

Приобретено 12 тахографов для оснащения автобусов краевых образовательных организаций.

**По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий»** предусмотрено 7 мероприятий, софинансируемых мероприятий – 2.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,6 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 0,2 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0,2 млн. рублей.*



1. Мероприятие 4.1 «Внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением в городах»

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

2. Мероприятие 4.2 «Модернизация (реконструкция) светофорных объектов» (соответствует мероприятию 5/11 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

3. Мероприятие 4.3 «Обустройство перекрестков знаками приоритета, изготовленными с применением световозвращающей пленки типа «В»

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

4. Мероприятие 4.4 «Обустройство участков региональных, межмуниципальных, местных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты, пешеходными ограждениями в зоне пешеходных переходов» (соответствует мероприятию 5/9 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

5. Мероприятие 4.5 «Обустройство участков региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты вблизи детских учреждений, современными техническими средствами организации движения» (соответствует мероприятию 5/8 ФЦП «ПБДД в 2013г.-2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы финансирование не предусматривается.

6. Мероприятие 4.6 «Обследование пассажиропотоков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах Алтайского края» (соответствует мероприятию 5/1 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,3 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,1 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.*

*Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.*

*Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.*

*Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 г. – 0,1 млн. рублей.*



Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

7. Мероприятие 4.7. «Моделирование транспортного процесса по результатам обследования пассажиропотоков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах Алтайского края» (соответствует мероприятию 5/1 ФЦП «ГБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,3 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,1 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 г. – 0,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

**По направлению «Развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»** предусмотрено 3 мероприятия.

По направлению на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 2,1 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по направлению – 0,5 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по направлению – 0,5 млн. рублей.*

1. Мероприятие 5.1 «Оснащение подразделений Государственной противопожарной службы Алтайского края, привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, инструментом, предназначенным для проведения аварийно-спасательных работ» (соответствует мероприятию 6/5 ФЦП «ГБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 1,6 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г. по данному мероприятию составили 0,4 млн. рублей.*

*Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,4 млн. рублей.*

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,4 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 г. – 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Заключен государственный контракт на поставку аварийно-спасательного инструмента и оборудования для нужд пожарных частей.

2. Мероприятие 5.2 «Оснащение натурной площадки для обучения и практической отработки навыков проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» (соответствует мероприятию 6/6 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,2 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г.* по данному мероприятию составили 0,05 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2015 г.* по данному мероприятию составляют 0,05 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,05 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,05 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2014 г. – 0,05 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

3. Мероприятие 5.3 «Обучение работников Государственной противопожарной службы Алтайского края способам и методам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях» (соответствует мероприятию 6/6 ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»).

По мероприятию на весь период реализации подпрограммы предусматривается финансирование в размере 0,3 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2014 г.* по данному мероприятию составили 0,05 млн. рублей.

*Плановые назначения на 2015 г.* по данному мероприятию составляют 0,05 млн. рублей.

Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,05 млн. рублей.

Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 0,05 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за



2014 г. – 0,05 млн. рублей.

Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 9 месяцев 2015 г. – 0,0 млн. рублей.

Мероприятие не выполнялось.

По направлению *«Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения»* в подпрограмме мероприятий не предусмотрено.

#### **6. Мероприятия подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»**

Все мероприятия подпрограммы соответствуют направлениям ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.».

Реализация указанных мероприятий не предусмотрена.

#### **7. Реализация внепрограммных мероприятий**

Реализация внепрограммных мероприятий за 2014 г. не предусматривалась.

Реализация внепрограммных мероприятий в 2015 г. не предусмотрена.

#### **8. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников (по направлениям).**

Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена.

#### **9. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»**

В 2014 г. за счет средств федерального бюджета в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Алтайский край поставлено:

в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – 4452 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 9,9 млн. рублей. Бюджетной заявкой Алтайского края на 2014 г. было предусмотрено софинансирование в размере 7,8 млн. рублей;

в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» – модернизация 9 светофорных объектов на сумму 3,8 млн. рублей. Бюджетной заявкой Алтайского края на 2014 г. было предусмотрено софинансирование в размере 7,6 млн. рублей.

В 2015 г. в бюджетную заявку Алтайского края включены следующие обязательства по финансированию мероприятий ФЦП «ПБДД в 2013 - 2020 гг.»:

софинансирование в рамках мероприятия 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)» – из муниципальных бюджетов на сумму 9,5 млн. рублей в количестве 11100 погонных метров. При этом за счет средств федерального бюджета



запрашивается установка 4804 погонных метров пешеходных ограждений на сумму 6,3 млн. рублей.

софинансирование в рамках мероприятия 5/10 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Г.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)» – из местного бюджета на сумму 0,3 млн. рублей в количестве 1 переход. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 1 перехода на сумму 0,6 млн. рублей.

софинансирование в рамках мероприятия 5/11 «Модернизация светофорных объектов (не менее 2874)» – из местных бюджетов на сумму 3, 1 млн. рублей в количестве 5 объектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается модернизация 5 светофорных объектов на сумму 2,8 млн. рублей;

софинансирование в рамках мероприятия 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге (не менее 1390 комплектов)» – из регионального бюджета на сумму 3,7 млн. рублей в количестве 10 комплектов. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 16 комплектов оборудования на сумму 4,1 млн. рублей;

софинансирование в рамках мероприятия 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций (не менее 15 млн. штук)» – из регионального бюджета на сумму 0,5 млн. рублей в количестве 21040 штук. При этом за счет средств федерального бюджета запрашивается поставка 21020 световозвращающих приспособлений на сумму 0,5 млн. рублей.

Во втором квартале 2015 г. доведены следующие объемы материально-технических ресурсов, которые планируются к приобретению за счет средств федерального бюджета в рамках реализации ФЦП «ГБДД в 2013 - 2020 гг.»:

по мероприятию 3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге» в количестве 1 комплект;

по мероприятию 3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций» в количестве 1620 подвесок;

по мероприятию 5/9 «Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов» в количестве 2700 погонных метров ограждений;

по мероприятию 5/11 «Модернизация светофорных объектов» в количестве 3 светофорных объектов.

За 9 месяцев 2015 г. в соответствии с утвержденными адресными перечнями в Алтайский край за счет средств федерального бюджета поставлено:

в рамках мероприятия 3/8 – 1 комплект учебно-игрового оборудования по изучению основ безопасности дорожного движения;

в рамках мероприятия 5/9 – 2700 погонных метров пешеходных ограждений;

#### **10. Изменения в подпрограмме**

В 2015 г. в подпрограмму внесены изменения постановлением Администрации Алтайского края от 17.09.2015 № 359. Изменения внесены в части увеличения в 2015 г. объемов финансирования мероприятия 2.2 «Оказание комплексной услуги почтовой связи по пересылке копий постановлений по делам об административных правонарушениях и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме комплексов фото-, и видеofиксации нарушений правил дорожного движения» с 4,4 до 6,9 млн. рублей.

#### **11. Результаты выполнения муниципальных программ**


В 2014 г. на территории Алтайского края реализовывались 70 муниципальных программ. Данные о количестве выполненных мероприятиях и кассовом исполнении отсутствуют.

В 2015 г. на территории Алтайского края реализуются 70 муниципальных программ. Данные о количестве реализуемых в отчетном периоде мероприятиях и кассовом исполнении отсутствуют.

Начальник Главного управления



С.Ю. Набоко

  
Блинов Антон Сергеевич  
(3852) 363397