

Приложение 3

к приказу Минэкономразвития России

от 19 мая 2014 г. № 278

(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 26.04.2016 № 273)

**Форма представления главными распорядителями средств федерального бюджета в Министерство экономического развития Российской Федерации и коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации аналитической информации о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы**

**I. Отчет о количестве объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2017 год**

январь-декабрь 2017 года

(нарастающим итогом)

по:

МВД России

(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления:


"22" января 2018 года

Форма:

квартальная

Наименование показателя	Количество объектов капитального строительства, по которым предусмотрен лимит государственных капитальных вложений, ед					
	Всего	в том числе подлежащих вводу в текущем году	введено за январь-декабрь 2017 года			
			всего	в % от общего количества объектов (гр.4/гр.2)	из них:	
					по подлежащим вводу в текущем году	в % от общего количества объектов, подлежащих вводу в текущем году (гр.6/гр.3)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Всего</b>	1	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>в том числе:</b>						
Программная часть	1	0	0	0,0%	0	0,0%
Программа (подпрограмма)						
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"	1	0	0	0,0%	0	0,0%
2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)»	1	0	0	0,0%	0	0,0%
Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), не включенные в федеральные целевые программы	0	0	0	0,0%	0	0,0%

Врио генерального директора  
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"



А. И. Левченко

Исполнитель: Герасимов Владимир Владимирович

Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)

Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru