

Отчет
о ходе выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"

Нижегородская область

(наименование субъекта РФ)

Ежеквартальная форма отчета за 4 квартал 2012 года

(в тыс. рублей)

№ стр.	Код по ФЦП	Сокращенное наименование мероприятий ФЦП (Полное наименование приведено на листе "Перечень мероприятий")	Источники финансирования мероприятий Программы на отчетный год																				Фактическое выполнение мероприятия Программы
			Бюджет субъекта РФ и местные бюджеты										Внебюджетные источники										
			Бюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		Внебюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		
				Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты прошлых лет	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал		Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за 2012 год	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0001	-	Итого по всем мероприятиям (разделы I, II, III, IV, V, VI)	76 894,5	77 155,5	20 114,0	17	16	75 562,5	39 798,5	76 894,5	75 562,5	35 237,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0002	-	Итого по отчетным мероприятиям (разделы I, II, III, IV)	76 894,5	77 155,5	20 114,0	17	16	75 562,5	39 798,5	76 894,5	75 562,5	35 237,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0003	-	по линии МВД России	76 894,5	77 155,5	20 114,0	17	16	75 562,5	39 798,5	76 894,5	75 562,5	35 237,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0004	-	по линии Минобрнауки России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0005	-	по линии Минздравоохранения России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0006	-	по линии Росавтодора	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0007	-	по линии МЧС России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000		I. Итого по линии МВД	76 894,5	77 155,5	20 114,0	17	16	75 562,5	39 798,5	76 894,5	75 562,5	35 237,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1100		Капитальные вложения	76 894,5	77 155,5	20 114,0	17	16	75 562,5	39 798,5	76 894,5	75 562,5	35 237,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1101	3/44	Оснащение подразделений ГИБДД	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	3/44.1	1. Комплексами видеофиксации																					
	3/44.2	2. Специальным транспортом																					
	3/44.3	3. Комплексами для приема экзаменов																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1102	4/17	Строительство пешеходных переходов	36 944,0	37 205,0	20 114,0	15	14	35 612,0	7 349,0	36 944,0	35 612,0	8 459,0											Введен в эксплуатацию надземный пешеходный переход в городе Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина у остановки общественного транспорта "Университет". Выполнены проектные работы и получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации на строительство 3 надземных пешеходных переходов в городе Нижнем Новгороде: на проспекте Гагарина у остановки общественного транспорта "Ул. Сурикова"; на Казанском шоссе у остановки общественного транспорта "Филиал технического университета"; на улице Родионова у остановки общественного транспорта "Маяк". Выполнены проектные работы по строительству надземного пешеходного перехода в городе Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина у остановки общественного транспорта "Площадь Жукова" (в настоящее время проектная документация на строительство перехода проходит государственную экспертизу).
1103	4/18	Модернизация АСУД	29 337,4	29 337,4	0,0	1	1	29 337,4	28 626,8	29 337,4	29 337,4	26 032,7											Выполнено строительство 12 светофорных объектов и капитальный ремонт 24 светофорных объектов.
1104	4/20	Обустройство дорожными ограждениями																					
1105	4/21	Создание системы маршрутного ориентирования (дорожные знаки)	10 613,1	10 613,1	0,0	1	1	10 613,1	3 822,7	10 613,1	10 613,1	746,3											Установлено 2654 и заменено 1034 дорожных знаков. Выполнен монтаж автономных импульсных индикаторов на 40 дорожных знаках.
1106	5/62	Оснащение комплексами, определяющими оптимальный маршрут к месту ДТП																					
1200		Прочие нужды	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1201	3/59	Разработка и проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.																					В течение 2012 года проведены операции: «Пешеходный переход» - 12, «Пешеход» - 12, «Ремень безопасности» - 8, «Бахус» - 12, «Внимание переезд» - 12, «Скорость» - 15. С 26 декабря 2011 года по 10 января 2012 года проведена областная акция «Внимание – каникулы!». С 21 мая по 3 июня и с 20 августа по 9 сентября 2012 года проведены целевые профилактические мероприятия "Внимание-дети!". С 20 декабря 2012 по 10 января 2013 года проведена профилактическая операция "Зимние каникулы".
1202	3/60	Создание телепередач по БДД																					
1203	3/61	Создание информационно-пропагандистской продукции																					
1204	3/63	Проведение слетов юных инспекторов движения																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1205	3/64	Изготовление световозвращающих приспособлений для детей																					
1206	3/67	Приобретение специальных автомобилей для приема экзаменов																					
1207	4/31	Оснащение техникой для обслуживания технических средств ОДД																					
1208	5/120	Орг.-метод. поддержка ДПС по маршрутным комплексам (мероприятие 5/63)																					
1209	6/20	Семинары и конференции по управлению ОБДД и оценке ОИВ по ОБДД																					
1210	6/21	Семинары и конференции по профилактике ДТП																					
1211	6/23	Внедрение и обеспечение МИАС																					
1212	6/24	Координация и международное сотрудничество в области ОБДД																					
2000		II. Итого по линии Минобрнауки России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2101	3/42	Создание 35 базовых учреждений по подготовке водителей																					
2102	3/43	Строительство 40 детских автогородков																					
2200		Прочие нужды	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2201	3/56	Обеспечение детских образовательных учреждений учебными пособиями																					
2202	3/62	Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми																					
2203	3/74	Повышение квалификации преподавателей школ и дошкольных учреждений																					
3000		III. Итого по линии Минздрава	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3101	5/63	Оснащение 9 медучреждений для применения вертолетной авиации (трасса Москва - С-Пб)																					
3200		Прочие нужды	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3202	5/86	Обеспечение медучреждений, оказывающих экстренную помощь при ДТП																					
3203	5/87	Обучение лиц, участвующих в ликвидации ДТП, первой медицинской помощи																					
4000		IV. Итого по линии Росавтодор	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4101	3/45	Создание и оснащение 4 базовых центров по подготовке водителей																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4103	4/19	Оборудование освещением мест концентрации ДТП																					
5000		V. Итого - другие мероприятия, указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5001		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5002		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5003		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5004		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5005		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5006		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5007		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5008		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5009		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5010		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5011		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5012		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5013		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5014		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5015		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
6000	Гос-заказчик	VI. Итого - мероприятия направленные на повышение БДД, но не указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6001																							
6002																							
6003																							
6004																							
6005																							
6006																							
6007																							
6008																							
6009																							
6010																							
6011																							
6012																							
6013																							
6014																							
6015																							
6016																							
6017																							
6018																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6019																							
6020																							
6021																							
6022																							
6023																							
6024																							
6025																							
6026																							
6027																							
6028																							
6029																							
6030																							
7000		VII. В том числе: профинансировано за счет муниципальных образований (по мероприятиям разделов I- VI)	76 894,5	77 155,5	20 114,0	17	16	75 562,5	39 798,5	76 894,5	75 562,5	35 237,9											

Заместитель Губернатора, заместитель
Председателя Правительства Нижегородской
области


Должностное лицо, ответственное за составление
формы

С.Ю.Ковезин
(Ф.И.О.)

Заведующий сектором БДД департамента транспорта
(должность)

ryabushev@trans.kreml.nnov.ru
(адрес электронной почты)

8 (831) 433-16-86
(номер контактного телефона)


(подпись)

Д.В. Рябушев
(Ф.И.О.)


(подпись)

10 января 2013 года
(дата составления документа)