

Отчет
о ходе выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"
Республика Северная Осетия - Алания

(наименование субъекта РФ)
Ежеквартальная форма отчета за 4 квартал 2012 года бюджет РСО-Алания

(в тыс. рублей)

№ стр.	Код по ФЦП	Сокращенное наименование мероприятий ФЦП (Полное наименование приведено на листе "Перечень мероприятий")	Источники финансирования мероприятий Программы на отчетный год																					Фактическое выполнение мероприятий Программы
			Бюджет субъекта РФ и местные бюджеты										Внебюджетные источники											
			Бюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		Внебюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)			
				Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты прошлых лет	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал		Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за 2012 год	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0001	-	Итого по всем мероприятиям (разделы I, II, III, IV, V, VI)	28 845,0	25 486,6	7 800,0	12	9	17 543,6	10 443,6	28 845,0	18 986,6	11 286,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0002	-	Итого по отчетным мероприятиям (разделы I, II, III, IV)	28 845,0	25 486,6	7 800,0	12	9	17 543,6	10 443,6	28 845,0	18 986,6	11 286,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0003	-	по линии МВД России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0004	-	по линии Минобрнауки России	21 100,0	20 500,0	7 800,0	7	4	13 400,0	6 300,0	21 100,0	14 000,0	6 300,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0005	-	по линии Минздравоохранения России	7 745,0	4 986,6	0,0	5	5	4 143,6	4 143,6	7 745,0	4 986,6	4 986,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0006	-	по линии Росавтодора	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0007	-	по линии МЧС России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	I. Итого по линии МВД	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1100	-	Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1101	3/44	Оснащение подразделений ГИБДД	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	3/44.1	1. Комплексами видеофиксации																						
	3/44.2	2. Специальным транспортом																						
	3/44.3	3. Комплексами для приема экзаменов																						
1102	4/17	Строительство пешеходных переходов																						
1103	4/18	Модернизация АСУД																						
1104	4/20	Обустройство дорожными ограждениями																						
1105	4/21	Создание системы маршрутного ориентирования (дорожные знаки)																						
1106	5/62	Оснащение комплексами, определяющими оптимальный маршрут к месту ДТП																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1200		Прочие нужды	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1201	3/59	Разработка и проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.																					
1202	3/60	Создание телепередач по БДД																					
1203	3/61	Создание информационно-пропагандистской продукции																					
1204	3/63	Проведение слетов юных инспекторов движения																					
1205	3/64	Изготовление световозвращающих приспособлений для детей																					
1206	3/67	Приобретение специальных автомобилей для приема экзаменов																					
1207	4/31	Оснащение техникой для обслуживания технических средств ОДД																					
1208	5/120	Орг.-метод. поддержка ДПС по маршрутным комплексам (мероприятие 5/63)																					
1209	6/20	Семинары и конференции по управлению ОБДД и оценке ОИВ по ОБДД																					
1210	6/21	Семинары и конференции по профилактике ДТП																					
1211	6/23	Внедрение и обеспечение МИАС																					
1212	6/24	Координация и международное сотрудничество в области ОБДД																					
2000		II. Итого по линии Минобрнауки России	21 100,0	20 500,0	7 800,0	7	4	13 400,0	6 300,0	21 100,0	14 000,0	6 300,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2100		Капитальные вложения	21 100,0	20 500,0	7 800,0	7	4	13 400,0	6 300,0	21 100,0	14 000,0	6 300,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2101	3/42	Создание 35 базовых учреждений по подготовке водителей	18 500,0	17 900,0	5 200,0	6	4	10 800,0	3 700,0	18 500,0	11 400,0	3 700,0											Закуплен аппаратно-программный комплекс автоматизации автодрома и дорожные знаки в количестве 60 штук.
2102	3/43	Строительство 40 детских автогородков	2 600,0	2 600,0	2 600,0	1	0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0											
2200		Прочие нужды	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2201	3/56	Обеспечение детских образовательных учреждений учебными пособиями																					
2202	3/62	Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми																					
2203	3/74	Повышение квалификации преподавателей школ и дошкольных учреждений																					
3000		III. Итого по линии Минздрава	7 745,0	4 986,6	0,0	5	5	4 143,6	4 143,6	7 745,0	4 986,6	4 986,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3101	5/63	Оснащение 9 медучреждений для применения вертолетной авиации (трасса Москва - С-Пб)																					
3200		Прочие нужды	7 745,0	4 986,6	0,0	5	5	4 143,6	4 143,6	7 745,0	4 986,6	4 986,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6008																							
6009																							
6010																							
6011																							
6012																							
6013																							
6014																							
6015																							
6016																							
6017																							
6018																							
6019																							
6020																							
6021																							
6022																							
6023																							
6024																							
6025																							
6026																							
6027																							
6028																							
6029																							
6030																							
7000		VII. В том числе: профинансировано за счет муниципальных образований (по мероприятиям разделов I- VI)																					

Должностное лицо администрации субъекта РФ,
ответственное за реализацию федеральной целевой
программы

Зангионов В.Г.
(ф.и.о.)


Должностное лицо, ответственное за составление
формы


помощник Главы РСО-Алания
(должность)

(адрес электронной почты)

8-867-2 53-39-06

(номер контактного телефона)


(подпись)
Сохиев Р.Г.
(ф.и.о.)


(подпись)

16 января

2013 года

(дата составления документа)