

Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за 9 месяцев 2014 года в рамках федеральной целевой программы

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации

наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период			
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам				
											федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет
											бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ
внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП</b>							12 495 293,10	1 824 708,50	257 862,90				
							12 308 987,20	570 608,00	927 718,44				
							850 006,00	34 804,00	62,50				
<b>всего по программе</b>							<b>25 654 286,30</b>	<b>2 430 120,50</b>	<b>1 185 643,84</b>				
<b>В том числе бюджетные инвестиции</b>							12 447 016,90	1 822 708,50	257 862,90				
							12 260 711,20	568 608,00	927 718,44				
							850 006,00	34 804,00	62,50				
<b>В том числе субсидии в объекты гос. собственности РФ</b>							<b>25 557 734,10</b>	<b>2 426 120,50</b>	<b>1 185 643,84</b>				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
<b>В том числе субсидии субъектам РФ</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
							48 276,20	2 000,00	0,00				
							48 276,00	2 000,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							<b>96 552,20</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Бюджетные инвестиции</b>													
1	МВД России						7 790 404,90	1 381 941,40	118 285,20	В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения внедрено 523 системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения; проводилось техническое обслуживание и обеспечение работоспособности установленных комплексов, также проводились конкурсные процедуры, заключались контракты, принимались работы, проводились подготовительные работы, установка опор/эстакад, монтаж оборудования, выделялось софинансирование, закупалась необходимая дополнительная техника для функционирования систем, содержались центры обработки данных.			
							12 260 711,20	568 608,00	927 718,44				
							850 006,00	34 804,00	62,50				
							<b>20 901 122,10</b>	<b>1 985 353,40</b>	<b>1 046 066,14</b>				
<b>2/5 «Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения (не менее 3936 комплексов)»</b>							1 277 239,00	181 069,00	0,00				
							2 554 478,00	152 138,00	656 340,55				
							105 162,00	7 177,00	0,00				
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							<b>3 936 879,00</b>	<b>340 384,00</b>	<b>656 340,55</b>				

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1	ООО "НПО "Полисервис" ГК № 14/2/5/030 от 23.05.2014 (Северо-западный ф.о.)	244	1	2014	08.04.2014 г.	188	5 915,25	5 915,25	0,00	Контракт за счет ФБ на оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД УДС городов и иных нас. пунктов, дорог рег. и муницип. значения для субъектов СЗФО - 10 шт. в Вологодской области, г. Вологда.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.1.2	ООО "НПО "Полисервис" ГК № 14/2/5/031 от 23.05.2014 (Северо-кавказский ф.о.)	244	1	2014	08.04.2014 г.	188	1 189,03	1 189,03	0,00	Контракт за счет ФБ на оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД УДС городов и иных нас. пунктов, дорог рег. и муницип. значения для субъектов СКФО - 2 шт. в Республике Ингушетия г.Магас
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.1.3	ООО "НПО "Полисервис" ГК № 14/2/5/029 от 23.05.2014 (Центральный ф.о.)	244	1	2014	08.04.2014 г.	188	55 603,35	55 603,35	0,00	Контракт за счет ФБ на оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД УДС городов и иных нас. пунктов, дорог рег. и муницип. значения для субъектов ЦФО - 6 шт. в Липецкой область г. Липецк, 17 шт. в Тверской область г. Тверь, 17 шт. в Ярославской область г. Ярославль, 15 шт. в Воронежской область г. Воронеж, 39 шт. в Ивановской область г. Южа.  Работы приняты на всю сумм контракта.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.1.4	ООО "НПО "Полисервис" ГК № 14/2/5/028 от 23.05.2014 (Дальневосточный ф.о.)	244	1	2014	08.04.2014 г.	188	4 756,10	4 756,10	0,00	Контракт за счет ФБ на оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД УДС городов и иных нас. пунктов, дорог рег. и муницип. значения для субъектов ДФО - 8 шт. Амурской области, г. Благовещенск
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.1.5	ООО "НПО "Полисервис" ГК № 14/2/5/013 от 23.05.2014 (Южный ф.о.)	244	1	2014	08.04.2014 г.	188	5 945,13	5 945,13	0,00	Контракт за счет ФБ на оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД УДС городов и иных нас. пунктов, дорог рег. и муницип. значения для субъектов ЮФО - 10 шт. в Волгоградской области, г.Волгоград
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.1.6	ЗАО "ОЛЬВИЯ" ГК № 14/2/5/032 от 29.05.2014 (Сибирский ф.о.)	244	1	2014	08.04.2014 г.	188	43 399,41	43 399,41	0,00	Контракт за счет ФБ на оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД УДС городов и иных нас. пунктов, дорог рег. и муницип. значения для субъектов СФО - 5 шт. в Республике Тыва, г. Кызыл, 23 шт. в Иркутской области, г. Иркутск, 40 шт. в Новосибирской области, г.Новосибирск, 5 шт. в Омской области, г.Омск.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.1.8	ЗАО "ОЛЬВИЯ" ГК № 14/2/5/033 от 29.05.2014 (Приволжский ф.о.)	244	1	2014	08.04.2014 г.	188	62 423,81	62 423,81	0,00	Контракт за счет ФБ на оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений ПДД УДС городов и иных нас. пунктов, дорог рег. и муницип. значения для субъектов ПФО - 30 шт. в Республике Башкортостан г., Уфа, 35 шт. в Оренбургской области, г. Оренбург, 40 шт. в Самарской области, г. Самара.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2	2/8 «Создание, тиражирование и передача конечным пользователям учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения»						160 000,00	40 000,00	16 260,00	В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения проводились разнообразные мероприятия: издавались сборники нормативных документов, учебно-методические материалы, печатная агитационная продукция по БДД, готовились видеопособия, изготавливалась сувенирная продукция, буклеты, памятки, информационные листы, листовки, печатались дневники, расписания занятий и тетради со слоганами по БДД, наборы для первоклассников, календари, памятки ученикам и родителям, закладки, папки-фолдеры по тематике БДД, приобретались электронные пособия, оборудовались уголки и кабинеты БДД, приобретались программы обучения, пособия, комментарии к ПДД, сборники аудиосказок и т. д.
							320 000,00	40 000,00	3 021,47	
							50 000,00	0,00	0,00	
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							530 000,00	80 000,00	19 281,47	
1.2.1	Компания "Новый Диск" ГК № 14/2/8/53 от 25.07.2014	244	3	2014	06.06.2014 г.	188	40 000,00	40 000,00	16 260,00	Контракт на 3 года, 2014-2016 гг., с 6-ю этапами: 1-й этап: создание, учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения; 2-й этап: изготовление и согласование промежуточных результатов, определяющих внешний и содержательный вид учебно-методического комплекта; 3-й этап: создание электронного интерактивного курса для школьников; 4-й этап: создание специализированного программного обеспечения для оборудования специализированных классов и обучающей мультимедийной игры; 5-й этап: создание фильмов по БДД и набора электронных учебно-методических пособий, рекомендаций и диагностических материалов для учителей и родителей; 6-й этап: передача учебно-методического комплекта. и отчет об оказанных услугах. Первый этап принят 22.08.2014 г., оплачено 16 260,0 тыс. руб. 17.09.2014 г.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.3	2/9 «Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий»						240 000,00	40 000,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							140 000,00	0,00	0,00	
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							380 000,00	40 000,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1	ООО «АЛЛИЕН-МЕДИА» ГК № 14/2/9/084 от 06.09.2014	244	3	2014	31.07.2014	188	37 600,00	37 600,00	0,00	1-й этап: - Разработка концепции информационно-пропагандистской кампании; 2-й этап: - Разработка материалов и обоснование выбора медиаплощадок для обеспечения информационно-пропагандистской кампании; 3-й этап: - Реализация информационно-пропагандистской кампании, и отчет об оказанных услугах.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.4	2/10 «Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на федеральных, региональных и кабельных телевизионных каналах, радиостанциях»						836 608,60	107 368,00	8 200,00	В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения создавались и транслировались тематические видео- и радиопрограммы по БДД для региональных и местных телерадиосетей.
							1 673 217,20	154 736,00	7 636,50	
							0,00	0,00	0,00	
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							2 509 825,80	262 104,00	15 836,50	
1.4.1	ООО "Предприятие "АВТОРАДИО", государственный контракт от 19.05.2014 № 14/2/10/012	244	3	2014	26.03.2014	188	24 300,00	24 300,00	8 000,00	В рамках контракта от 19.05.2014 № 14/2/10/012 (исполнитель - ООО «Предприятие «АВТОРАДИО») должен быть проведен единый комплекс мероприятий по созданию информационно-пропагандистской радиопрограммы, направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на радиостанции FM диапазона. Выполнены работы по 1-му этапу (разработана концепция радиопрограммы).
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.4.2	ЗАО "Первый канал. Всемирная сеть", государственный контракт от 19.05.2014 № 14/2/10/011	244	3	2014	26.03.2014	188	73 400,00	73 400,00	200,00	В рамках контракта от 19.05.2014 № 14/2/10/011 (исполнитель - ЗАО «Первый канал. Всемирная сеть») должен быть проведен единый комплекс мероприятий по созданию информационно-пропагандистской телепрограммы направленной на участников дорожного движения, для последующего размещения на телеканале. Выполнены работы по 1-му этапу (разработана концепция телевизионной программы).
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.5	2/11 «Организация в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, выпуск специализированной печатной продукции»						220 000,00	40 000,00	0,00	В рамках государственных программ субъектов Российской Федерации по повышению безопасности дорожного движения организовано регулярное освещение тем в печатных СМИ, направленных на повышение уровня культуры поведения водителей грузового и пассажирского транспорта на дорогах.
							440 000,00	60 000,00	6 879,50	
							70 000,00	0,00	0,00	
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							730 000,00	100 000,00	6 879,50	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.1	Корпорация "СтройИнвестПроект М" ГК № 14/2/11/52 от 01.08.2014	244	3	2014	23.05.2014	188	31 013,57	31 013,57	0,00	Предмет контракта: оказание услуг по организации в печатных средствах массовой информации специальных тематических рубрик для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения и отчет о выполнении.
						0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	
1.5.2	ООО Универсальная Типография «Альфа Принт» ГК № 14/2/11/76 от 26.08. 2014	244	3	2014	02.06.2014	188	3 291,17	3 291,17	0,00	Предмет контракта: выпуск специализированной печатной продукции для освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения (БДД).
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.6	3/8 «Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (закупка не менее 1390 комплектов учебного оборудования)»						262 501,40	142 501,40	0,00	В субъектах РФ: Татарстан: осуществлены проектные работы строительства 2-х автокартодромов в п.г.т. Б.Сабы и г. Зеленодольске, приобретены автоклассы (45) по ПДД для школ и ДОУ, картклубы обеспечены картами, запасными частями и экипировкой, для ДЮАШ приобретены 5 автомобилей Лада-гранта, осуществлена поставка комплектов оборудования для изучения ПДД. ЯНАО: школа-сад п. Катравож приобретено оборудование автогородка. ХМАО: мультимедийная учебно-методическая программа "Азбука дорожной науки" - 1 программа, учебный фильм "Улица полна неожиданностей"-1 фильм, стенд-уголок "ЮИД шагает классно и, конечно, безопасно!" - универсальный (1-11 классы) - 1 шт., приобретены: набор знаков дорожного движения - 1 набор, настольная игра правила дорожного движения - 1 шт., набор игры "Светофор"- 1 шт., мягкий игровой модуль- 6 машинок ДПС, 2 машины - грузовик, 2 машины автобус, обучающее лото "Дорожные знаки". настольная игра "Правила Дорожного движения" - 3 шт., дидактическое пособие "Учим правила дорожного движения" - 3 шт., обучающий стол со стульями - 4 комплекта. Брянская область: В целях выработки будет создан 1 автодром. Тамбовская область: приобретены учебные автомобили, обеспечены 11 филиалов основной школы оборудованием, программными средствами обучения, наглядными пособиями и агитационными материалами, произведен косметический ремонт в 3 филиалах МБОУ «Знаменская средняя школа», уголков по БДД. Республика Алтай: частичное приобретено оборудование специализированного класса в АОУ ДОД РА "Республиканский Центр дополнительного образования детей". Республика Коми: оснащение образовательных учреждений МО МР «Сосногорск» оборудованием(в том числе обустройство мини-улиц и авто-городков) (Закуплено и установлено 28 комплектов. Иркутская область: в МО "город Черемхово" строительство детского автогородка - идет подготовка документации для проведения конкурса на приобретение оборудования, Тулунский муниципальный район - оборудовано 1 дошкольное учреждение. Ленинградская область: все образовательные и дошкольные учреждения обеспечены научно-методическими материалами, программами, печатными и электронными учебными пособиями, обучающими играми, проводится подготовка к конкурсным процедурам по оснащению уличными обучающими игровыми модулями, имитирующими дорожную обстановку. Пермский край: выполнено обустройство кабинета по безопасности дорожного движения в общеобразовательном учреждении
							480 000,00	40 000,00	14 068,00	
							742 501,40	182 501,40	14 068,00	
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>										

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
			внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6.1	ООО "Зарница-М" ГК № 14/3/8/018 от 02.07.2014 (Северо-кавказский ф.о.)	244	1	2014	31.03.2014	188	20 083,57	20 083,57	0,00	Предмет контракта: приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, отчет, СКФО: Республика Ингушетия, г. Назрань - 50 комплектов; всего 50 комплектов.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.6.2	ООО "Зарница-М" ГК № 14/3/8/016 от 02.07.2014 (Центральный ф.о.)	244	1	2014	31.03.2014	188	14 861,84	14 861,84	0,00	Предмет контракта: приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, отчет, ЦФО: Владимирская область, г. Меленки - 1 компл.; Ивановская область, г. Кинешма -22 компл.; Калужская область, г. Калуга -6 компл.; Орловская область, г. Орел -1 компл.; Рязанская область, г. Рязань -5 компл.; Тамбовская область, г.Уварово -2 компл., всего 37 компл.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.6.3	ООО "Зарница-М" ГК № 14/3/8/015 от 02.07.2014 (Приволжский ф.о.)	244	1	2014	01.04.2014	188	32 937,06	32 937,06	0,00	Предмет контракта: приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, отчет, ПФО: Республика Мордовия, г. Саранск - 55 компл.; Республика Татарстан, г. Казань - 20 компл.; Удмуртская Республика, г. Ижевск - 5 компл.; Чувашская Республика, г.Чебоксары - 2 компл.; всего 82 компл.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.6.4.	ООО "Зарница-М" ГК № 14/3/8/014 от 02.07.2014 (Дальневосточный ф.о.)	244	1	2014	01.04.2014	188	36 552,10	36 552,10	0,00	Предмет контракта: приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, отчет, ДВФО: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре - 5 компл.; Амурская область, г. Благовещенск - 61 компл.; Магаданская область, г. Магадан - 20 компл.; Сахалинская область, г. Корсаков - 5 компл.; всего 91 компл.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
			внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6.5	ООО "Зарница-М" ГК № 14/3/8/017 от 02.07.2014 (Сибирский ф.о.)	244	1	2014	01.04.2014	188	30 527,03	30 527,03	0,00	Предмет контракта: приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, отчет СФО: Республика Тыва, г.Кызыл - 2 компл.; Красноярский край, г. Красноярск - 14 компл.; Кемеровская область, г. Кемерово - 20 компл.; Новосибирская область, г.Новосибирск - 40 компл.; всего: 76 компл.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.6.6	ООО "Зарница-М" ГК № 14/3/8/019 от 02.07.2014 (Северо-Западный ф.о.)	244	1	2014	01.04.2014	188	6 025,07	6 025,07	0,00	Предмет контракта: приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, отчет, СЗФО: Республика Коми, г. Сосногорск - 5 компл.; Ленинградская область, г.Выборг - 10 компл.; всего - 15 компл.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.7	3/9 «Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий, межгосударственных слетов, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей»						140 000,00	20 000,00	0,00	В субъектах РФ проводились фестиваль юных инспекторов движения "Безопасное колесо", конкурс "Лучший отряд юных инспекторов дорожного движения", областные и краевые смотры, соревнования, акции «Безопасность на дороге - дело каждого», «Мы все участники дорожного движения», "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра", конкурсы и им подобные мероприятия. Проведена III Международная конференция по безопасности жизнедеятельности.
							280 000,00	40 000,00	71 086,82	
							0,00	0,00	0,00	
							<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>			
1.7.1	ООО «САЛВЕ» ГК № 14/3/9/82 от 12.09.2014	244	3	2014	30.07.2014	188	6 641,50	6 641,50	0,00	Предмет контракта: 1-й этап: подготовка проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий (массовых мероприятий по пропаганде использования светоотражающих элементов); 2-й этап: реализация информационно-пропагандистских мероприятий (массовых мероприятий по пропаганде использования светоотражающих элементов), отчет. Мероприятия планируется провести в ВДЦ «Океан», Приморский край, ФДЦ «Смена», Краснодарский край, ВДЦ «Орленок», Краснодарский край и не менее 2-х других образовательных организациях регионов Российской Федерации (по согласованию с ГУОБДД МВД России)
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.7.2	АНО «Гармония-Профцентр» ГК №14/3/9/79 от 30.08.2014	244	3	2014	20.08.2014	188	4 807,71	4 807,71	0,00	Предмет контракта: 1 -й этап: организация проведения Межгосударственного слета ЮИД; 2 -й этап: проведение Межгосударственного слета ЮИД, отчет.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.7.3	ООО «САЛВЕ» ГК № 14/3/9/83 от 12.09.2014 г.	244	3	2014	30.07.2014	188	6 209,83	6 209,83	0,00	Предмет контракта: 1 -й этап: подготовка всероссийского творческого конкурса среди несовершеннолетних – учащихся образовательных организаций, участников подростковых, молодежных, школьных, студенческих и других общественных формирований в возрасте 15-17 лет по пропаганде безопасности дорожного движения.; 2 -й этап: проведение всероссийского творческого конкурса среди несовершеннолетних- учащихся образовательных организаций, участников подростковых, молодежных, школьных, студенческих и других общественных формирований в возрасте 15-17 лет по пропаганде безопасности дорожного движения, выявление и поощрение лучших творческих работ по пропаганде соблюдения ПДД в подростковой среде, отчет.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.8	3/10 «Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений (не менее 15 млн. штук)»						214 870,00	69 870,00	0,00	В субъектах РФ приобретены на счет региональных, местных бюджетов и внебюджетных источников более 65 тыс. световозвращающих элементов.
							429 740,00	40 000,00	717,00	
							321 234,00	27 627,00	62,50	
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							965 844,00	137 497,00	779,50	
1.8.1	ООО "Сансар" ГК № 14/3/10/021 от 25.06.2014 (Северо-Западный ф.о.)	244	1	2014	05.05.2014	188	1 255,94	1 255,94	0,00	Изготовление (приобретение) и поставка световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов СЗФО, отчет: Архангельская область г. Архангельск - 50000 браслетов, 0 подвесок, 6 258 жилетов, Калининградская область г. Калининград - 1431 браслетов, 1611 подвесок, 330 жилетов, Ленинградская область г.Выборг - 8170 браслетов, 3000 подвесок, 1 307 жилетов, Мурманская область г.Мурманск - 0 браслетов, 8000 подвесок, 758 жилетов, Ненецкий автономный округ г. Нарьян-Мар - 0 браслетов, 1856 подвесок, 175 жилетов, Республика Коми г. Сосногорск - 0 браслетов, 1060 подвесок, 100 жилетов, всего: - 59601 браслетов, 15 527 подвесок, 8 928 жилетов.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.2	ООО "Сансар" ГК № 14/3/10/020 от 24.06.2014 (Приволжский ф.о.)	244	1	2014	05.05.2014	188	7 429,74	7 429,74	0,00	Изготовление (приобретение) и поставка световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов ПФО, отчет: Республика Башкортостан г. Уфа 4600 браслетов, 0 подвесок, 575 жилетов, Республика Мордовия г. Саранск 0 браслетов, 508919 подвесок, 48 254 жилетов, Республика Татарстан (Татарстан) Казань 0 браслетов, 18000 подвесок, 1 706 жилетов, Удмуртская Республика г. Ижевск 1500 браслетов, 60000 подвесок, 5 876 жилетов, Чувашская Республика – Чувашия г.Чебоксары 2440 браслетов, 1144 подвесок, 412 жилетов, всего: 8540 браслетов 588063 подвесок, 56823 жилетов.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.8.3	ООО "Открытый урок" ГК № 14/3/10/023 от 24.06.2014 (Дальневосточный ф.о.)	244	1	2014	07.05.2014	188	2 050,32	2 050,32	0,00	Изготовление (приобретение) и поставка световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов ДВФО, отчет: Амурская область г. Благовещенск 14670 браслетов, 14569 подвесок, 3 217 жилетов, Камчатский край г. Петропавловск-Камчатский 0 браслетов, 2025 подвесок, 192 жилетов, Сахалинская область г.Южно-Сахалинск 4000 браслетов, 8000 подвесок, 1 259 жилетов, Хабаровский край г.Комсомольск-на-Амуре 200 браслетов, 0 подвесок, 25 жилетов, всего: 18 870 браслетов, 24 594 подвесок, 4 693 жилетов.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.8.4	ООО "Открытый урок" ГК № 14/3/10/024 от 24.06.2014 (Уральский ф.о.)	244	1	2014	05.05.2014	188	1 113,38	1 113,38	0,00	Изготовление (приобретение) и поставка световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов УФО, отчет: Тюменская область г. Тюмень 0 браслетов, 21978 подвесок, 2 083 жилетов; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра г. Ханты-Мансийск, Ханты- Мансийский 1500 браслетов, 1485 подвесок, 328 жилетов; всего: 1500 браслетов, 23463 подвесок, 2411 жилетов.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
			внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.5	ООО "Открытый урок" ГК № 14/3/10/022 от 24.06.2014 (Сибирский ф.о.)	244	1	2014	05.05.2014	188	10 546,21	10 546,21	0,00	Изготовление (приобретение) и поставка световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов СФО, отчет: Кемеровская область г. Кемерово 0 браслетов, 30000 подвесок, 2 844 жилетов; Новосибирская область г.Новосибирск 11550 браслетов, 9850 подвесок, 2 379 жилетов; Омская область г. Омск 90080 браслетов, 90074 подвесок, 19 815 жилетов; Республика Тыва г.Кызыл 0 браслетов, 1000 подвесок, 94 жилетов; Томская область г. Томск 35000 браслетов, 56231 подвесок, 9 712 жилетов; всего: 136630 браслетов, 187155 подвесок, 34844 жилетов.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.8.6	ООО "Открытый урок" ГК № 14/3/10/026 от 24.06.2014 (Центральный ф.о.)	244	1	2014	07.05.2014	188	1 799,75	1 799,75	0,00	Изготовление (приобретение) и поставка световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов ЦФО, отчет: Белгородская область г. Старый Оскол 1720 браслетов, 0 подвесок, 214 жилетов; Владимирская область г. Меленки 0 браслетов, 1500 подвесок, 142 жилетов; Ивановская область п.Лух 175 браслетов, 303 подвесок, 50 жилетов; Калужская область г. Калуга 5240 браслетов, 5046 подвесок, 1 134 жилетов; Курская область город Курск 4450 браслетов, 2259 подвесок, 770 жилетов; Орловская область г. Орел 0 браслетов, 3333 подвесок, 316 жилетов; Рязанская область г. Рязань 1000 браслетов, 1000 подвесок, 219 жилетов; Тамбовская область г. Тамбов 3870 браслетов, 931 подвесок, 571 жилетов; Тверская область г.Тверь 0 браслетов, 12062 подвесок, 1 143 жилетов; Всего: 16455 браслетов, 26434 подвесок, 4559 жилетов.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.8.7	ООО "Открытый урок" ГК № 14/3/10/025 от 24.06.2014 (Южный ф.о.)	244	1	2014	07.05.2014	188	281,51	281,51	0,00	Изготовление (приобретение) и поставка световозвращающие приспособления для дошкольников и учащихся младших классов ЮФО, отчет: Астраханская область г.Астрахань 4000 браслетов, 500 жилетов, всего: 4000 браслетов, 500 жилетов.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнен ия работ	Дата размещения заказа для государствен ных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период			
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам				
											федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет
											бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ
внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.8.8	ООО "Открытый урок" ГК № 14/3/10/027 от 24.06.2014 (Северо-Кавказский ф.о.)	244	1	2014	07.05.2014	188	689,89 0,00 0,00	689,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Изготовление (приобретение) и поставка световозвращающие приспособления для дошкольников и учащихся младших классов СКФО, отчет: Республика Ингушетия, г. Назрань 12025 браслетов, 1 503 жилетов; всего: 12025 браслетов, 1503 жилетов.			
1.9	5/7 «Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)»						889 400,00 1 778 800,00 163 610,00	231 000,00 0,00 0,00	49 790,40 0,00 0,00				
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							2 831 810,00	231 000,00	49 790,40				
1.9.1	ООО "Предприятие "ПИК" ГК № 14/5/7/66 от 05.06.2014 (Республика Мордовия), д/с от 26.08.2014 г.	244	1	2014	21.05.2014	188	22 358,63 0,00 0,00	22 358,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Ограждения в г. Саранск по 26 адресам, 9913 пог. м.			
1.9.2	ООО "Предприятие "ПИК" ГК № 14/5/7/63 от 05.06.2014 (Ивановская обл.), д/с от 20.08.2014 г.	244	1	2014	21.05.2014	188	11 610,50 0,00 0,00	11 610,50 0,00 0,00	11 610,50 0,00 0,00	Ограждения в г. Иваново по 16 адресам, 4650 пог. м. Работы приняты и оплачены.			
1.9.3.	ООО "Предприятие "ПИК" ГК № 14/5/7/57 от 05.06.2014 (Тамбовская обл.), д/с от 27.07.2014	244	1	2014	21.05.2014	188	3 824,93 0,00 0,00	3 824,93 0,00 0,00	3 824,93 0,00 0,00	Ограждения в г. Котовск по 5 адресам, 439 пог. м., г. Моршанск по 1 адресу, 1177 пог. м., итого 6 адресов, 1616 пог. м. Работы приняты и оплачены.			
1.9.4	ООО "Предприятие "ПИК" ГК № 14/5/7/58 от 05.06.2014 (Рязанская обл.), д/с от 26.06.2014	244	1	2014	21.05.2014	188	11 665,98 0,00 0,00	11 665,98 0,00 0,00	11 666,00 0,00 0,00	Ограждения в г. Рязань по 18 адресам, 4700 пог. м. Работы приняты и оплачены.			
1.9.5	ООО "Предприятие "ПИК" ГК № 14/5/7/56 от 05.06.2014 (Воронежская обл.)	244	1	2014	21.05.2014	188	26 773,58 0,00 0,00	26 773,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Ограждения в г. Воронеж по 17 адресам, 14520 пог. м.			
1.9.6	ООО "Предприятие "ПИК" ГК № 14/5/7/47 от 05.06.2014 (Калужская обл.), д/с от 01.09.2014	244	1	2014	21.05.2014	188	8 261,44 0,00 0,00	8 261,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Ограждения в г. Обнинск по 4 адресам, 1340 пог. м., г. Калуга по 10 адресам, 2400 пог. м., итого по 14 адресам 3740 пог. м.			
1.9.7	ООО "Предприятие "ПИК" ГК № 14/5/7/44 от 05.06.2014 (Нижегородская обл.)	244	1	2014	21.05.2014	188	15 429,51 0,00 0,00	15 429,51 0,00 0,00	15 429,50 0,00 0,00	Ограждения в г. Нижней Новгород по 23 адресам, 6520 пог. м. Работы приняты и оплачены.			

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнен ия работ	Дата размещения заказа для государствен ных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период			
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам				
											федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет
											бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ
внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.9.8	ООО "Предприятие "ПИК" ГК № 14/5/7/45 от 05.06.2014 (Кировская обл.)	244	1	2014	21.05.2014	188	2 985,10	2 985,10	2 985,10	Ограждения в г. Киров, по 7 адресам, 1420 пог. м. Работы приняты и оплачены.			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
1.9.9	ООО "Предприятие "ПИК" ГК № 14/5/7/61 от 11.06.2014 (Алтайский край)	244	1	2014	21.05.2014	188	9 960,97	9 960,97	0,00	Ограждения в г. Барнаул по 8 адресам, 3690 пог. м., в г. Рубцовск, по 2 адресам, 762 пог. м., итого по 10 адресам 4452 пог. м.			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
1.9.10	ООО "Предприятие "ПИК" ГК № 14/5/7/64 от 11.06.2014 (Кемеровская обл.)	244	1	2014	21.05.2014	188	6 972,19	6 972,19	0,00	Ограждения в г. Кемерово по 10 адресам, 2550 пог. м.			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
1.9.11	ООО "КТЦ "Металлоконструкция" Северо-запад" ГК № /14/5/7/40 от 20.06.2014 (Республика Марий Эл)	244	1	2014	21.05.2014	188	6 617,80	6 617,80	0,00	Ограждения в г. Йошкар-Ола по 7 адресам, 2800 пог. м.			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
1.9.12	ООО "КТЦ "Металлоконструкция" Северо-запад" ГК № /14/5/7/46 от 20.06.2014 (Ленинградская обл.)	244	1	2014	21.05.2014	188	2 135,51	2 135,51	0,00	Ограждения в г. Кировск, ЛЮ, по 5 адресам, 900 пог. м.			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
1.9.13	ООО "КТЦ "Металлоконструкция" Северо-запад" ГК № /14/5/7/43 от 20.06.2014 (Республика Чувашия), д/с от 04.08.2014	244	1	2014	21.05.2014	188	6 881,52	6 881,52	0,00	Ограждения в г. Чебоксары по 2 адресам, 850 пог. м., г. Шумерля по 5 адресам, 1960 пог. м., итого 2810 пог. м.			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
1.9.14	ООО "ЭкоДор" ГК № 14/5/7/60 от 17.06.2014 (Томская обл.)	244	1	2014	21.05.2014	188	5 069,08	5 069,08	0,00	Ограждения в г. Томск по 8 адресам, 2300 пог. м.			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
1.9.15	ООО "Вариант-999" ГК № 14/5/7/42 от 24.06.2014 (Республика Тыва)	244	1	2014	21.05.2014	188	8 012,41	8 012,41	0,00	Ограждения в г. Кызыл, по 26 адресам, 4835 пог. м.			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
1.9.16	ООО "Вариант-999" ГК № 14/5/7/59 от 24.06.2014 (Красноярский край)	244	1	2014	21.05.2014	188	6 883,83	6 883,83	0,00	Ограждения в г. Ачинск, по 14 адресам, 3275 пог. м.			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
1.9.17	ООО "Вектор" ГК № 14/5/7/41 от 24.06.2014 (Республика Татарстан)	244	1	2014	21.04.2014	188	18 610,45	18 610,45	0,00	Ограждения в г. Альметьевск, 1 адрес, 1600 пог. м., Бугульма, 1 адрес, 1000 пог. м., г. Набережные Челны, 4 адреса, 4000 пог. м., г. Казань, 2 адреса, 2300 пог. м., итого 10 адресов, 8900 пог. м.			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
			внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.9.18	ООО "Вариант-999" ГК № 14/5/7/68 от 24.06.2014 (Свердловская обл.)	244	1	2014	21.05.2014	188	15 004,69	15 004,69	0,00	Ограждения в г. Екатеринбург, по 5 адресам, 2400 пог. м., в г. Нижний Тагил, по 6 адресам, 5980 пог. м., итого по 11 адресам, 8380 пог. м.
						0,00	0,00	0,00		
							0,00	0,00	0,00	
1.9.19	ООО "Вектор" ГК № 14/5/7/55 от 05.06.2014 (Оренбургская обл.)	244	1	2014	21.05.2014	188	6 768,01	6 768,01	0,00	Ограждения в г. Орск, по 15 адресам, 2700 пог. м.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.9.20	ООО «Металлоконструкция – Урал» ГК № 14/5/7/77 от 03.09. 2014 (Новосибирская область)	244	1	2014	08.05.2014	188	3 180,00	3 180,00	0,00	Ограждения в г. Новосибирск, по 14 адресам, 1380 пог. м.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.9.21	ИП Позднышев ГК № 14/5/7/57 от 27.06. 2014 (Саратовская область)	244	1	2014	21.05.2014	188	4 274,35	4 274,35	4 274,35	Ограждения в г. Балашов, по 6 адресам, 1800 пог. м.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.10	5/8 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов)»						0,00	0,00	0,00	В субъектах РФ проведено и проводится обустройство 126 переходов, обустраиваются искусственные неровности, наносятся линии разметки, искусственное освещение переходов и т. д.
							1 305 935,00	108 410,00	0,00	
							2 611 870,00	41 734,00	167 968,61	
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						3 917 805,00	150 144,00	29 880,38	
1.10.1	ООО "Респектстрой" ГК № 14/5/8/037 от 06.08. 2014 (Ульяновская обл.)	244	1	2014	04.06.2014	188	3 199,03	3 199,03	0,00	Работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения по 13 адресам в г. Дмитровград.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
			внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10.2	ЗАО «Строд-Сервис» ГК № 14/5/8/81 от 29.08. 2014 (Самарская обл.)	244	1	2014	23.05.2014	188	17 716,78	17 716,78	0,00	Согласование технической документации и изготовление комплекта технических средств организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых пешеходных переходов и ответственное хранение готовой продукции (товара), поставка комплекта технических средств организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых пешеходных переходов в Самарской области, выполнение работ по установке изготовленного комплекта технических средств организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых пешеходных переходов. 18 адресов в селах, на автодорогах, в поселке Волжский.
							0,00	0,00	0,00	
1.10.3	ЗАО «Строд-Сервис» ГК № 14/5/8/80 от 29.08. 2014 (Нижегородская обл.)	244	1	2014	16.05.2014	188	2 715,52	2 715,52	0,00	Согласование технической документации и изготовление комплекта технических средств организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых пешеходных переходов и ответственное хранение готовой продукции (товара), поставка комплекта технических средств организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых пешеходных переходов в Нижегородской области, выполнение работ по установке изготовленного комплекта технических средств организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых пешеходных переходов, передача результатов. 6 адресов в г. Нижний Новгород.
							0,00	0,00	0,00	
1.10.4	ООО «Строительная Компания «Люцета» № 14/5/8/78 от 02.09. 2014 (Оренбургская обл.)	244	1	2014	06.05.2014	188	3 148,32	3 148,32	0,00	Работы по: строительству, реконструкции, техническому перевооружению нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД. 5 адресов в г. Оренбург, 3 адреса в г. Орск., итого 8.
							0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период			
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам				
											федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет
											бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ
внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.10.5	ООО НПО Дорога ГК № 14/5/8/75 от 21.08. 2014 (Ивановская обл.)	244	1	2014	06.05.2014	188	4 202,01	4 202,01	0,00	Работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД. 8 адресов в г. Иваново			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
1.10.6	ООО "Стройтелеком" ГК № 14/5/8/086 от 22.09. 2014 (Республика Татарстан)	244	1	2014	22.07.2014	188	6 412,50	6 412,50	0,00	Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД. 3 адреса в г. Буинск, 2 адреса в г. Заинск, 12 адресов в г. Альметьевск, 1 адрес в г. Бугульма, 2 адреса в г. Нижнекамск, итого 20 адресов.			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
1.10.7	ООО «Мануфактуринг» ГК № 14/5/8/87 от 23.09.2014 (Свердловская обл.)	244	1	2014	22.07.2014	188	16 900,01	16 900,01	0,00	Работы по строительству, реконструкции, техническому перевооружению нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД. 13 адресов в г. Каменск-Уральский, 7 адресов в г. Нижний Тагил, 2 адреса в г. Первоуральск, 2 адреса в г. Алапаевск, 1 адрес в г. Карпинск, 4 адреса в г. Невьянск, 3 адреса в г. Реж, 1 адрес в г. Сухой Лог, итого 33 адреса.			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10.8	ООО «СК Мегapolis» ГК № 14/5/8/88 от 19.09. 2014 (Воронежская обл.)	244	1	2014	09.07.2014	188	5 821,20	5 821,20	0,00	Согласование технической документации и изготовление комплекта технических средств организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых пешеходных переходов и ответственное хранение готовой продукции (товара), поставка комплекта технических средств организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых пешеходных переходов, выполнение работ по установке изготовленного комплекта технических средств организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых пешеходных переходов, указанных в п. 2 настоящего раздела задания, передача результатов работ. 17 адресов в г. Воронеж.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.10.9	ООО "Кировсигнал" ГК № 14/5/8/101 от 26.09. 2014 (Кировская обл.)	244	1	2014	15.08.2014	188	5 280,72	5 280,72	0,00	Согласование технической документации и изготовление комплекта технических средств организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых пешеходных переходов и ответственное хранение готовой продукции (товара), поставка комплекта технических средств организации дорожного движения для обустройства нерегулируемых пешеходных переходов, выполнение работ по установке изготовленного комплекта технических средств организации дорожного движения, передача результатов работ. 13 адресов в г. Киров, 1 адрес в с. Бахта, 1 адрес в п. Садаковский, итого 15 адресов.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.10.10	ООО "Владимирская строительная компания" ГК № 14/5/8/100 от 26.09. 2014 (Владимирская обл.)	244	1	2014	29.07.2014	188	1 524,13	1 524,13	0,00	Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения БДД. 1 адрес в г. Меленки, 6 адресов в п. Мелехово, итого 7 адресов.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.10.11	ИП Вершинин А.В. ГК № 14/5/8/106 от 26.09. 2014 (Омская обл.)	244	1	2014	22.07.2014	188	4 711,29	4 711,29	0,00	Работы по реконструкции, строительству на участках улично-дорожной сети городов и населённых пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов. 14 адресов в г. Омск
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период			
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам				
											федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет
											бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ
внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.11	5/9 «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов (не менее 2874)»						846 303,00	176 303,00	0,00				
							1 692 606,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>	2 538 909,00	176 303,00		0,00		
1.11.1	ООО "СМЭП" ГК № 14/5/9/085 от 23.09.2014 (Ленинградская обл.)	244	1	2014	18.07.2014	188	1 181,69 0,00 0,00	1 181,69 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов. 1 объект в г. Лодейное Поле, 2 объекта в г Шлиссельбург, итого 3 объекта.			
1.11.2	ООО «Кубаньдорсигнал» ГК № 14/5/9/89 от 26.09.2014 (Краснодарский край)	244	1	2014	24.07.2014	188	1 975,93 0,00 0,00	1 975,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов. 2 объекта в г. Краснодар, 1 объект в г. Абинск, 10 объектов в г. Белореченск, итого 13 объектов.			
1.11.3	ООО «Кировсигнал» № 14/5/9/90 от 18.09.2014 (Кировская обл.)	244	1	2014	18.07.2014	188	1 334,64 0,00 0,00	1 334,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов. 4 объекта в г. Киров			
1.11.4	ООО «Металлоопция» ГК № 14/5/9/91 от 23.09.2014 (Удмуртская Респ.)	244	1	2014	18.07.2014	188	9 780,01 0,00 0,00	9 780,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов. 16 объектов в г. Ижевск			
1.11.5	ООО «Вектор» ГК № 14/5/9/92 от 23.09.2014 (Оренбургская обл.)	244	1	2014	06.08.2014	188	7 990,73 0,00 0,00	7 990,73 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов. 18 объектов в г. Оренбург, 8 объектов в г. Бугуруслан, итого 26 объектов			
1.11.6	ООО "Регул плюс" ГК № 14/5/9/93 от 23.09.2014 (Новгородская обл.)	244	1	2014	05.08.2014	188	4 476,30 0,00 0,00	4 476,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов. 11 объектов в г. Великий Новгород			
1.11.7	ООО "Стройтелеком" ГК № 14/5/9/094 от 23.09.2014 (Республика Татарстан)	244	1	2014	11.08.2014	188	3 578,36 0,00 0,00	3 578,36 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов. 15 объектов в г. Альметьевск, 2 объекта в Альметьевском р-не, с. Тихоновка, 2 объекта в Альметьевском р-не, пгт. Нижняя Мактама, 2 объекта в г. Нижнекамск, 3 объекта в г. Казань, итого 24 объекта.			
1.11.8	ЗАО ИМС "Инжиринг" ГК № 14/5/9/98 от 23.09.2014 (Новосибирская обл.)	244	1	2014	11.08.2014	188	7 833,28 0,00 0,00	7 833,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов. 1 объект в Сузунском районе, пгт. Сузун, 9 объектов в г. Новосибирск, итого 10 объектов			
1.11.9	"Фор蒂斯-Групп" ГК № 14/5/9/96 от 23.09.2014 (Томская обл.)	244	1	2014	11.08.2014	188	12 338,95 0,00 0,00	12 338,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов. 20 объектов в г. Томск			
1.11.10	"Адонис -Уфа" ГК № 14/5/9/97 от 26.09.2014 (Челябинская обл.)	244	1	2014	11.08.2014	188	20 535,17 0,00 0,00	20 535,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов. 25 объектов в г. Магнитогорск, 12 объектов в г. Миасс, итого 37 объектов.			

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.11.11	"Адонис -Уфа" ГК № 14/5/9/99 от 26.09.2014 ( Республика Башкортостан)	244	1	2014	11.08.2014	188	22 738,32	22 738,32	0,00	Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов. 10 объектов в г. Октябрьский, 16 объектов в г Уфа, итого 26 объектов.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.11.12	"ИМС Инжиринг" ГК № 14/5/9/94 от 23.09.2014 (Нижегородская обл.)	244	1	2014	11.08.2014	188	17 173,27	17 173,27	0,00	Модернизация (техническое перевооружение) светофорных объектов. 36 объектов в г. Нижний Новгород
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
1.12	7/6 «Текущее управление Программой (содержание федерального казенного учреждения "Дирекция по управлению федеральной целевой программой "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах")»						585 898,60	90 800,00	44 034,80	Доведенные лимиты бюджетных обязательств составляют 90 800,0 тыс. рублей. Кассовое выполнение по мероприятию составляет 44063,3 тыс. рублей. В рамках мероприятия осуществляется текущее управление реализацией Программы и содержание ФКУ "Дирекция Программы ПБДД".
							0,00	0,00	0,00	
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						585 898,60	90 800,00	44 034,80	
1.13	7/7 «Проведение специализированных семинаров, посвященных обмену опытом по обеспечению безопасности дорожного движения и внедрению на региональном и муниципальном уровнях результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных в рамках реализации Программы»						70 000,00	10 000,00	0,00	Конкурсная документация размещена 18.09.2014 г., изв. 0348100073014000178
							0,00	0,00	0,00	
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						70 000,00	10 000,00	0,00	
1.13	7/8 «Создание аналитических систем управления безопасностью дорожного движения МВД России»						741 649,30	124 620,00	0,00	Объявлен конкурс 05.09.2014, изв. 0348100073014000170
							0,00	0,00	0,00	
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						741 649,30	124 620,00	0,00	
2	<b>МЧС России</b>						1 798 019,80	135 451,10	118 815,60	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							1 798 019,80	135 451,10	118 815,60	
2.1	6/5 «Внедрение современных образцов специальной техники, инструмента, оборудования и технологий, предназначенных для проведения аварийно-спасательных работ, в подразделения МЧС России, привлекаемые к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий»						1 494 152,20	100 661,10	100 137,50	
							0,00	0,00	0,00	
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						1 494 152,20	100 661,10	100 137,50	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнен ия работ	Дата размещения заказа для государствен ных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период			
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам				
											федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет
											бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ
внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2.1.1	Оснащение территориальных органов и организаций МЧС России Центрального	244	1	2014	2014	177	37 800,00 0,00 0,00	37 800,00 0,00 0,00	37 800,00 0,00 0,00	Полученный результат: 1. Центральным региональным центром МЧС России для Главных управлений МЧС России по Липецкой, Тульской и Тверской областям приобретены подвижные			
2.1.2	Оснащение территориальных органов и организаций МЧС России Центрального	244	1	2014	2014	177	32 337,50 0,00 0,00	32 337,50 0,00 0,00	32 337,50 0,00 0,00	Полученный результат: 1. Центральным региональным центром МЧС России для Главных управлений МЧС России по Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской областям и Центрального			
2.1.3	Оснащение дополнительным вещевым и специальным снаряжением мотоциклистов	244	8	2014	2014	177	523,60 0,00 0,00	523,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Ожидаемый результат: Оснащение дополнительным вещевым и специальным снаряжением мотоциклистов группы экстренного реагирования ФГКУ			
2.1.4	Изготовление путем модернизации и дооборудования, современных	244	1	2014	2014	177	60 000,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	Полученный результат: 1. Главным управлением МЧС России по Самарской области приобретены аварийно-спасательные автомобили для ликвидации последствий дорожно-транспортных			
2.2	6/6 «Практическая отработка вопросов взаимодействия экстренных служб и проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий» <b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						56 072,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00				
2.2.1	Осуществление комплекса организационных и методических мероприятий,	244	8	2013-2014	25.10.2013	177	9 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	Полученный результат: 1. Организационный замысел и сценарные планы проведения практических мероприятий в области ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в 2014 году.			
2.3	6/7 «Организационно-методическое и техническое обеспечение подразделений МЧС России, осуществляющих профессиональную подготовку и повышение квалификации личного состава, принимающего участие в ликвидации дорожно-транспортных происшествий» <b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						133 500,00 0,00 0,00	14 500,00 0,00 0,00	13 678,10 0,00 0,00				
2.3.1	Изготовление классов подготовки личного состава подразделений МЧС России,	244	1	2013-2014	31.10.2013	177	12 500,00 0,00 0,00	7 500,00 0,00 0,00	6 678,10 0,00 0,00	Полученный результат: 1. Учебно-методические и наглядные пособия, комплекты оснащения классов, учебные образцы техники, инструмента, макеты и средства имитации для теоретической и			
2.3.2	Изготовление комплектов плакатов для теоретической подготовки в учебных пунктах	244	3	2014	05.09.2014	177	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Ожидаемый результат: Комплекты плакатов для теоретической подготовки в учебных пунктах ФПС личного состава подразделений МЧС России, участвующих в ликвидации ДТП			
2.3.3	Организационное и техническое обеспечение функционирования информационно-	242	2	2013-2014	25.10.2013	177	3 620,00 0,00 0,00	1 855,00 0,00 0,00	1 855,00 0,00 0,00	Полученный результат: 1. Практическое руководство по использованию ресурсов портала подразделениями МЧС России, осуществляющими профессиональную подготовку и повышение квалификации			
2.3.4	Организационно-методическое и техническое обеспечение подразделений МЧС России,	244	8	2013-2014	25.10.2013	177	14 380,00 0,00 0,00	5 145,00 0,00 0,00	5 145,00 0,00 0,00	Полученный результат: 1. Апробация в экспериментальной зоне типовых решений по совершенствованию подготовки и повышению квалификации личного состава подразделений МЧС России,			
2.4	6/8 «Участие МЧС России в коммуникативных мероприятиях (конференциях, форумах, выставках и иных общественных мероприятиях) в области безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных <b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						25 450,65 0,00 0,00	3 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период			
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам				
											федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет
											бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ
внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2.4.1	Организационные и технические мероприятия по участию МЧС России в	244	3	2013-2014	25.10.2013	177	5 500,00	3 000,00	0,00	Ожидаемый результат: 1. Дизайн-проекты и технические проекты выставочных экспозиций МЧС России для участия в коммуникативных мероприятиях в области спасения пострадавших в дорожно-			
						0,00	0,00	0,00					
							0,00	0,00	0,00				
2.5	6/9 «Развитие Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий МЧС России»						88 844,95	12 290,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						88 844,95	12 290,00	0,00				
2.5.1	Создание и развитие системы управления федеральной целевой программой	242	2	2013-2014	24.10.2013	177	11 500,00	6 000,00	0,00	Ожидаемый результат: 1. Модуль «Аналитическая панель руководителя» (опытный образец) с комплектом технической и эксплуатационной документации.			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
2.5.2	Информационно-методическое сопровождение деятельности Центра мониторинга	242	2	2014	26.08.2014	177	4 150,00	4 150,00	0,00	Ожидаемый результат: 1. Обновление и обеспечение функционирования прикладного и системного программного обеспечения Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
2.5.3	Модернизация технических средств и оборудования Центра мониторинга ликвидации	242	2	2014		177	2 140,00	2 140,00	0,00	Ожидаемый результат: 1. Приобретение технических средств и оборудования для обеспечения функционирования Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транспортных			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
3	<b>Минздрав России</b>						6 000,00	6 000,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
	<b>6 000,00</b>						<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>				
3.1	6/10 «Разработка информационных и методических материалов для взрослой и детской аудиторий, информирующих о правилах оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях»						6 000,00	6 000,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						6 000,00	6 000,00	0,00				
3.1.1	ГК № К-21-Т/68 от 12.09.2014 (окончание I этапа - ноябрь 2014 г., 2160,0; II этапа -	244	выполнение работ	сентябрь-декабрь 2014 г.	28.07.2014	056	6 000,00	6 000,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
4	<b>Минобрнауки России</b>						875 173,00	77 946,00	15 912,10				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
	<b>875 173,00</b>						<b>77 946,00</b>	<b>15 912,10</b>					
4.1	2/15 «Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами федеральных центров по подготовке и повышению					074	219 124,00	27 000,00	0,00	Подготовлена конкурсная документация, для обоснования максимальной начальной цены контракта направлены запросы коммерческих предложений поставщикам технических средств			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						219 124,00	27 000,00	0,00				

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
4.2	2/16 «Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий, мониторинг их применения, в том числе водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями, специальных методических рекомендаций для создания федеральных центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, а также специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, по подготовке и переподготовке водителей различных категорий, водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями»					074	33 898,00	4 000,00	4 000,00	<p>В ходе исполнения контракта по первому этапу выполнены следующие виды работ:- разработаны учебно-методические комплексы к примерным программам профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий по предметам базового цикла;</p> <p>- подготовлены методические рекомендации по организации образовательного процесса в учебных организациях, осуществляющих профессионально обучение водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий; образцы организационно-методической документации для реализации примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий;</p> <p>-продолжается разработка учебно-методических комплексов (в том числе и электронных) к примерным программам профессионального обучения водителей;</p> <p>-разработка инструментария оценки качества профессиональной подготовки в образовательных организациях, осуществляющих подготовку водителей;</p> <p>-разработка методических рекомендаций для применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя;</p> <p>- разработаны учебно-методические комплексы к примерным программам профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий по предметам базового цикла;</p> <p>- подготовлены методические рекомендации по организации образовательного процесса в учебных организациях, осуществляющих профессионально обучение водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий; образцы организационно-методической документации для реализации примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий;</p> <p>-продолжается разработка учебно-методических комплексов (в том числе и электронных) к примерным программам профессионального обучения водителей;</p> <p>-разработка инструментария оценки качества профессиональной подготовки в образовательных организациях, осуществляющих подготовку водителей;</p> <p>-разработка методических рекомендаций для применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя;</p> <p>- разработаны учебно-методические комплексы к примерным программам профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий по предметам базового цикла;</p> <p>- подготовлены методические рекомендации по организации образовательного процесса в учебных организациях, осуществляющих профессионально обучение водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий; образцы организационно-методической документации для реализации примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий;</p> <p>-продолжается разработка учебно-методических комплексов (в том числе и электронных) к примерным программам профессионального обучения водителей;</p> <p>-разработка инструментария оценки качества профессиональной подготовки в образовательных организациях, осуществляющих подготовку водителей;</p>
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						33 898,00	4 000,00	4 000,00	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2.1	ГК№ 06.P53.11.0003 от 24 марта 2014 г. Исполнитель – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)».	244	6	2014	30.02.2014	074	4000,0 0,00 0,00	4000,0 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00	-разработка методических рекомендаций для применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя;
4.3	2/17 «Издание и рассылка научно-методических материалов, образовательных ресурсов (в том числе в электронном виде) для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями»						25 119,00 0,00 0,00	4 462,00 0,00 0,00	1 001,00 0,00 0,00	Состоялся аукцион, заключен г/к с Межрегиональной общественной организации содействия воспитанию содружества организаторов воспитательного процесса на сумму 3336,0 тыс.руб.
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							25 119,00	4 462,00	1 001,00	
4.3.1	Г/К 07P56.110017 от 18.08.14 на 3336,5 т. р. "Межрегиональная общественная организация содействия воспитанию содружества организаторов воспитательного процесса "	244	6	2014г.	1.07.2014	074	25 119,00 0,00 0,00	3 336,50 0,00 0,00	1 001,00 0,00 0,00	Подготовлено информационно-методическое сопровождение учебно методического комплекта для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями; произведена рассылка учебно-методического комплекта для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями в 85 субъектов Российской Федерации. Подготовлено информационно-методическое сопровождение учебно методического комплекта для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями; произведена рассылка учебно-методического комплекта для совершенствования подготовки водителей из числа лиц с ограниченными физическими возможностями в 85 субъектов Российской Федерации.
4.4.	3/11 «Разработка организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих функционирование системы обучения безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а также организационно-методических рекомендаций и образовательных ресурсов, обеспечивающих внедрение программ и организацию обучения вождению транспортных средств различных категорий в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, обеспечение деятельности специализированного интернет-портала по обучению безопасному участию в дорожном движении учащихся, воспитанников дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования»					074	34 900,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	637,50 0,00 0,00	
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							34 900,00	5 000,00	637,50	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период			
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам				
											федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет
											бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ
внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4.4.1	ГК № 07P55.110020 от 01.09.14 на сумму 2125,0"Межрегиональная общественная организация содействия воспитанию содружества организаторов воспитательного процесса "	244	6	2014г.	29.07.2014	074	34 900,00	2 125,00	2 125,00	Разработан проект концепции по внедрению в деятельность образовательных организаций системы непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и разрабатывается положение о федеральных экспериментальных центрах (полигонах) «Детский автогород» и проектов нормативных актов и методических рекомендаций по организации их деятельности;			
							34 900,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
4.5	3/12 «Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы, фестивали отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении»					074	154 000,00	16 000,00	8 434,40				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							154 000,00	16 000,00	8 434,40				
4.5.1	Государственный контракт № 07.P56.110014 от 23 июня 2014 г. Исполнитель «Автономная некоммерческая организация по содействию и реализации образовательных, социально-культурных и спортивно-оздоровительных программ «Гармония-Профцентр».	244	3	2014г.	23.06.2014	074	8 434,40	8 434,40	0,00	Контракт на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд на сумму 8434,4 тыс.  Состоялся финал всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" состоялся аукцион по проведению чемпионата В финале конкурса участвовали команды-победительницы региональных соревнований из 83 субъектов Российской Федерации, включая участников из Крымского Федерального округа. За право стать победителями боролись 332 лучших юных инспекторов дорожного движения. - Всероссийский чемпионат юношеских автомобильных школ по автомногоборью прошел с 23 по 25 июня в г. Санкт-Петербурге, в котором приняли участие команды юных автомобилистов из 40 субъектов Российской Федерации. В программу Чемпионата входили такие дисциплины, как «Знание «Правил дорожного движения РФ», «Скоростное маневрирование», «Основы оказания первой доврачебной помощи».			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
4.5.2	Государственный контракт № 07P56.120025 от 29 сентября 2014 г. на сумму 4000,0 "Частная автомобильная школа школа "Автоград"	244	3	2014г.	06.08.2014	074	4 000,00	4 000,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.6	3/13 «Издание и рассылка научно-методических материалов, печатных и электронных учебных пособий, образовательных ресурсов для дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования по обучению детей безопасному участию в дорожном движении (обеспечение образовательных учреждений pilotными комплектами учебных пособий и программ), в том числе учебно-методических пособий по работе с родителями и детьми в целях профилактики детских дорожно-транспортных происшествий, проведение родительского всеобщего, семейных конкурсов на знание правил дорожного движения»					074	72 000,00	4 000,00	564,20	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							72 000,00	4 000,00	564,20	
4.6.1	Государственный контракт № 07.P56.11.0018 от 18 августа 2014 г. на сумму 1880,5 АНО "Центр научно-практической разработки и экспертизы в области образования"	244	6	2014г.	01.07.2014	074	1 880,50	1 880,50	564,20	АНО "Центр научно-практической разработки и экспертизы в области образования" разработаны, изданы научно-методические материалы, печатные и электронные учебные пособия, образовательные ресурсы для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования по обучению детей безопасному участию в дорожном движении; разработка электронных образовательных ресурсов по основному вопросу безопасности дорожного движения. Материалы готовятся к рассылке.
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							1 880,50	1 880,50	564,20	
4.7	3/14 «Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных учреждений по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении»					074	16 000,00	2 000,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							16 000,00	2 000,00	0,00	
4.7.1	Государственный контракт № 07.P56.12.0025 от 29 сентября 2014 г. на сумму 1200,0 т. р. АНО "Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей"	244	6	2014г.	01.07.2014г.	074	1 200,00	1 200,00	0,00	Проводятся работы по организации мониторинга состояния материальной и учебно-методической базы общеобразовательных организаций обеспечение образовательных организаций pilotными комплектами учебных пособий и программ), в том числе учебно-методических пособий по работе с родителями и детьми»: разработаны методические материалы, представлен на согласование запросы и опросник для проведения мониторинга
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							1 200,00	1 200,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период			
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам				
											федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет
											бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ
внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4.8	3/15 «Реализация типовых проектов мобильных автогородков (создание опытных образцов мобильных автогородков и проведение их апробации) для обучения с их помощью детей и педагогического состава общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования основам безопасного участия в дорожном движении (не менее 6 мобильных автогородков)»					074	30 000,00	5 000,00	0,00	Подготовлена конкурсная документация проведение конкурсных процедур в октябре 2014 года			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							30 000,00	5 000,00	0,00				
4.9	3/16 «Учебно-методическое обеспечение техническими средствами обучения, наглядными, учебными и методическими пособиями, электронными образовательными ресурсами федеральных экспериментальных центров					074	92 066,00	5 484,00	0,00	Подготовлена конкурсная документация проведение конкурсных процедур в октябре 2014 года			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							92 066,00	5 484,00	0,00				
4.10	3/17 «Повышение квалификации (в том числе по модульным курсам) преподавательского состава общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и дошкольных образовательных учреждений в сфере					074	106 000,00	5 000,00	1 275,00				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							106 000,00	5 000,00	1 275,00				
4.10.1	Государственный контракт № 07.P61.11.0021 от 15 сентября 2014 г. на сумму 4250,0 т. р. АНО «Центр научно-практических разработок и экспертиз	244	6	2014 г.	29.07.2014	074	4 250,00	4 250,00	1 275,00	Заключен государственный контракт с АНО «Центр научно-практических разработок и экспертиз выполняются работы в соответствии с ТЗ			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
5	Минпромторг России					020	326 007,40	36 291,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							<b>326 007,40</b>	<b>36 291,00</b>	<b>0,00</b>				
5.1	4/5 «Обоснование технических требований и адаптация конструкций транспортных средств с компонентами электронных систем, обеспечивающих выполнение перспективных требований технического законодательства в области безопасности					020	99 783,20	13 100,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							99 783,20	13 100,00	0,00				
5.2	4/6 «Разработка прикладных программ моделирования движения автотранспортных средств для расчета параметров активной безопасности. Проведение виртуальных исследований движения транспортных средств с					020	47 499,20	5 091,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							47 499,20	5 091,00	0,00				
5.3	4/7 «Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение проведения научных исследований, направленных на повышение активной и пассивной безопасности автотранспортных средств»					020	178 725,00	18 100,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>							178 725,00	18 100,00	0,00				

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Минтранс России						1 505 339,80	174 616,00	4 850,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							<b>1 505 339,80</b>	<b>174 616,00</b>	<b>4 850,00</b>	
6.1	2/12 «Подготовка и издание учебно-методических и наглядных пособий, фильмов и других материалов, а также издание комплектов учебно-методических материалов по курсу дистанционного обучения специалистов, ответственных за						65 000,00	10 000,00	800,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						65 000,00	10 000,00	800,00	
6.1.1	Наименование контракта от 21.07.2014 № 14/2/12/01 совпадает с наименованием	244	3	2014-2020	30.06.2014	103	65 000,00	10 000,00	800,00	Подготовка нормативно-правового, организационно-технического и справочно-информационного контента, учебно-методических пособий, наглядно-демонстрационных и иллюстративных материалов: плакатов, схем, производственно-технической
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
6.2	2/13 «Материально-техническое обеспечение федерального бюджетного учреждения "Агентство автомобильного транспорта" (оборудование, программные комплексы) в целях подготовки водителей, повышения квалификации инженерно-						293 600,00	24 500,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						293 600,00	24 500,00	0,00	
6.2.1				2014-2020		103	24 500,00	24 500,00	0,00	Минтрансом России утвержден приказ от 7 мая 2014 г. № 122 «Об утверждении Порядка предоставления из федерального бюджета федеральному бюджетному учреждению «Агентство автомобильного транспорта»
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
6.3	2/14 «Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастера водителя транспортных средств, проведение комплексной информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей						220 000,00	25 000,00	2 250,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						220 000,00	25 000,00	2 250,00	
6.3.1	Наименование контракта от 21.07.2014 № 14/2/14/01 совпадает с наименованием мероприятия, исполнитель ОАО "НИИАТ"	244	3	2014-2020	30.06.2014	103	195 000,00	25 000,00	2 250,00	Проведение в 2014 году всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Лучший водитель грузовика» и «Лучший водитель троллейбуса» и их информационная поддержка, включая размещение информации на интернет-сайте, создание цикла теле- и радиопередач, а также публикаций в печатных СМИ в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
6.4	5/12 «Создание аппаратно-программного комплекса автоматизированного учета и предоставления тахографической информации для осуществления контрольно-надзорной деятельности в области организации движения транспортных средств,						694 739,80	86 116,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						694 739,80	86 116,00	0,00	
6.4.1	Создание автоматизированной информационной системы "Тахографический контроль", реквизиты, исполнитель		1,2	2014-2020		103	612 035,00	86 116,00	0,00	Конкурс 12/5/14/01 22.09.2014 признан несостоявшимся, заявки участников были отклонены как не соответствующие требованиям. На сайте госзакупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса от 24.09.2014 №0173100013914000091
							0,00	0,00	0,00	Вскрытие конвертов с заявками состоится 15.10.2014
							0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период			
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам				
											федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет
											бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ
внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
6.5	5/13 «Проведение специализированных обучающих конференций и семинаров, посвященных вопросам совершенствования организации дорожного движения, освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации»						160 000,00	20 000,00	1 800,00				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							<b>160 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 800,00</b>				
6.5.1	Наименование контракта от 21.07.2014 № 14/5/14/01 совпадает с наименованием мероприятия, исполнитель ОАО "НИИАТ"	244	3	2014-2020	30.06.2014	103	140 000,00	20 000,00	1 800,00	Проведение первого этапа работ, включающего: проведение анализа тематики российских и зарубежных специализированных конференций и семинаров по проблемам организации дорожного движения и разработка концепции проведения специализированных учебных конференций и семинаров по актуальным вопросам организации дорожного движения; проведение анализа тематики российских и зарубежных специализированных конференций и семинаров по проблемам организации дорожного движения за последние 5-6 лет; выявление актуальных проблем в сфере ОДД и связанных с ней вопросов БДД в России и за рубежом и современных направлений их решения; разработка концепции проведения специализированных учебных конференций и семинаров по актуальным вопросам организации дорожного движения; разработку тематики проведения специализированных учебных конференций и семинаров на 2014-2016 гг. Отчет о выполнении этапа.			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
6.6	5/14 «Подготовка ежегодных аналитических обзоров и предложений по совершенствованию законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов»						16 000,00	2 000,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							<b>16 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>				
6.6.1	Наименование контракта от 21.07.2014 № 14/5/14/02 совпадает с наименованием мероприятия, исполнитель "НИИ государственного и местного самоуправления"	244	3	2014-2020	30.06.2014	103	14 000,00	2 000,00	0,00	Работа на аналитическом обзоре практики обеспечения безопасности автомобильных перевозок пассажиров и грузов с учетом изменений и дополнений системы законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности автомобильных перевозок на 2014 год.			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
6.7	7/9 «Подготовка и периодическое повышение квалификации работников управлений госавтонадзора Ространснадзора по осуществлению контрольно-надзорных функций по соблюдению владельцами транспортных средств»						56 000,00	7 000,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							<b>56 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>				
6.7.1	Наименование контракта, реквизиты, исполнитель		6	2014-2020		103	49 000,00	7 000,00	0,00	Ведется подготовка конкурсной документации.			
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
7	Росавтодор						146 072,00	10 463,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							0,00	0,00	0,00				
							<b>146 072,00</b>	<b>10 463,00</b>	<b>0,00</b>				

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнен ия работ	Дата размещения заказа для государствен ых нужд	ГРБС (код)	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
							всего за период реализации мероприятия по источникам	предусмотрено на 2014 г. по источникам	фактические расходы за 9 месяцев 2014 г. по источникам	
							федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
							бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
							внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	5/15 «Освещение проблем организации дорожного движения в средствах массовой информации»					108	66 000,00	2 000,00	0,00	Реализация мероприятия Минобрнауки России не представляется возможным в связи с отсутствием финансово-экономического обоснования предоставления субсидий, заявок от субъектов Российской Федерации, а также правил предоставления субсидий.
							0,00	0,00	0,00	
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						66 000,00	2 000,00	0,00	
7.2	5/16 «Разработка программного продукта по информационному обмену данными между Росавтодором, ГИБДД и МЧС России»					108	80 072,00	8 463,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						80 072,00	8 463,00	0,00	
	<b>Субсидии в объекты гос. собственности РФ</b>						0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Минобрнауки России</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Субсидии субъектам РФ</b>						48 276,20	2 000,00	0,00	
							48 276,00	2 000,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							<b>96 552,20</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
							48 276,20	2 000,00	0,00	
	<b>Минобрнауки России</b>						48 276,00	2 000,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							<b>96 552,20</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	3/18 «Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков»						48 276,20	2 000,00	0,00	
							48 276,00	2 000,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
	<b>всего по мероприятию, тематическому направлению</b>						<b>96 552,20</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Примечания:**

\*) – для работ, услуг, поставок, финансируемых за счет внебюджетных средств, указываются только реквизиты контрактов (договоров)

\*\*) – закупка технических средств и оборудования, пусконаладочные работы, их ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз дан-ных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей; издание книг, брошюр, журналов; мониторинг ФЦП и информационное обслуживание по ней; 4 - оплата услуг связи, транспорта и ЖКХ; 5 – реставрация; 6 - переподготовка кадров; 7 - мероприятия по обеспечению жильем; 8 - другое (назвать)

Генеральный директор  
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

\_\_\_\_\_ А.Н. Погребняк

Исполнитель: В.В. Герасимов

495-627-72-16 (доб.127), 8-916-176-63-52

E-mail: Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru