

Отчет
о ходе выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"

Республика Татарстан (Татарстан)

(наименование субъекта РФ)

Ежеквартальная форма отчета за 4 квартала 2012 года

(в тыс. рублей)

№ стр.	Код по ФЦП	Сокращенное наименование мероприятий ФЦП (Полное наименование приведено на листе "Перечень мероприятий")	Источники финансирования мероприятий Программы на отчетный год																				Фактическое выполнение мероприятия Программы
			Бюджет субъекта РФ и местные бюджеты											Внебюджетные источники									
			Бюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		Внебюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		
				Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты прошлых лет	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал		Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за 2012 год	В том числе за отчетный квартал	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0001	-	Итого по всем мероприятиям (разделы I, II, III, IV, V, VI)	1 468 053,2	1 468 053,2	0,0	174	174	1 468 053,2	570 085,2	1 468 053,2	1 468 053,2	570 085,2	0,0	4 090,0	0,0	1	1	4 090,0	4 090,0	4 090,0	4 090,0	4 090,0	-
0002	-	Итого по отчетным мероприятиям (разделы I, II, III, IV)	1 317 412,2	1 317 412,2	0,0	114	114	1 317 412,2	476 922,5	1 317 412,2	1 317 412,2	476 922,5	0,0	4 090,0	0,0	1	1	4 090,0	4 090,0	4 090,0	4 090,0	4 090,0	-
0003	-	по линии МВД России	1 042 643,7	1 042 643,7	0,0	65	65	1 042 643,7	395 558,1	1 042 643,7	1 042 643,7	395 558,1	0,0	4 090,0	0,0	1	1	4 090,0	4 090,0	4 090,0	4 090,0	4 090,0	-
0004	-	по линии Минобрнауки России	79 118,4	79 118,4	0,0	24	24	79 118,4	31 364,4	79 118,4	79 118,4	31 364,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0005	-	по линии Минздравоохранения России	10 000,0	10 000,0	0,0	2	2	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0006	-	по линии Росавтодора	185 650,1	185 650,1	0,0	23	23	185 650,1	40 000,0	185 650,1	185 650,1	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0007	-	по линии МЧС России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	I. Итого по линии МВД	1 042 643,7	1 042 643,7	0,0	65	65	1 042 643,7	395 558,1	1 042 643,7	1 042 643,7	395 558,1	0,0	4 090,0	0,0	1	1	4 090,0	4 090,0	4 090,0	4 090,0	4 090,0	-
1100	-	Капитальные вложения	1 030 663,7	1 030 663,7	0,0	49	49	1 030 663,7	392 943,1	1 030 663,7	1 030 663,7	392 943,1	0,0	4 090,0	0,0	1	1	4 090,0	4 090,0	4 090,0	4 090,0	4 090,0	-
1101	3/44	Оснащение подразделений ГИБДД	642 992,7	642 992,7	0,0	21	21	642 992,7	348 729,5	642 992,7	642 992,7	348 729,5	0,0	4 090,0	0,0	1	1	4 090,0	4 090,0	4 090,0	4 090,0	4 090,0	-
	3/44.1	1. Комплексами видеофиксации	592 356,3	592 356,3	0,0	18	18	592 356,3	298 093,1	592 356,3	592 356,3	298 093,1		4 090,0	0,0	1	1	4 090,0	4 090,0	4 090,0	4 090,0	4 090,0	Приобретено 22 широкополосных комплекса «Кордон». Обеспечивается функционирование Центра видеофиксации нарушений ПДД. За счет внебюджетных средств приобретен стационарный комплект "Крис-С" в г.Нижнекамске.
	3/44.2	2. Специальным транспортом	50 636,3	50 636,3	0,0	3	3	50 636,3	50 636,3	50 636,3	50 636,3	50 636,3										Приобретено 47 патрульных автомобилей "Форд-Фокус".	
	3/44.3	3. Комплексами для приема экзаменов	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
1102	4/17	Строительство пешеходных переходов	112 747,3	112 747,3	0,0	3	3	112 747,3	2 994,9	112 747,3	112 747,3	2 994,9										Осуществляется софинансирование строительства надземного пешеходного перехода "Академия правосудия". Окончание финансирования пешеходного перехода "Халева". Проведены ПИР на пеш.переход "Горьковское шоссе".	
1103	4/18	Модернизация АСУД	207 000,0	207 000,0	0,0	4	4	207 000,0	25 155,1	207 000,0	207 000,0	25 155,1										Внедрение адаптивной системы АСУД г.Казани	
1104	4/20	Обустройство дорожными ограждениями	54 620,5	54 620,5	0,0	18	18	54 620,5	16 063,7	54 620,5	54 620,5	16 063,7										Обустроено 20736 п.м. металлическим барьерным ограждением	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1104	4/20	Обустройство дорожными ограждениями	54 620,5	54 620,5	0,0	18	18	54 620,5	16 063,7	54 620,5	54 620,5	16 063,7												Обустроено 20736 п.м. металлическим барьерным ограждением
1105	4/21	Создание системы маршрутного ориентирования (дорожные знаки)	13 303,3	13 303,3	0,0	3	3	13 303,3	0,0	13 303,3	13 303,3	0,0												Установлено 4943 дорожных знаков, в том числе 217 знаков маршрутного ориентирования
1106	5/62	Оснащение комплексами, определяющими оптимальный маршрут к месту ДТП	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												
1200		Прочие нужды	11 980,0	11 980,0	0,0	16	16	11 980,0	2 615,0	11 980,0	11 980,0	2 615,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1201	3/59	Разработка и проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.	4 220,0	4 220,0	0,0	2	2	4 220,0	1 055,0	4 220,0	4 220,0	1 055,0												Проведены брифинги и пресс-конференции. Проведены акции "День первоклассника", "Внимание дети!", "Зебра", "Внимание пешеход!"
1202	3/60	Создание телепередач по БДД	4 150,0	4 150,0	0,0	4	4	4 150,0	1 150,0	4 150,0	4 150,0	1 150,0												Подготовлены выпуски телепрограмм "Полосатая зебра", "Дорожный репортер", "Беляева,1", "Перекресток+", "Дорога без опасности".
1203	3/61	Создание информационно-пропагандистской продукции	1 710,0	1 710,0	0,0	5	5	1 710,0	410,0	1 710,0	1 710,0	410,0												Подготовлены выпуски радиопередачи "Перекресток", осуществлено размещение материалов по БДД в СМИ.
1204	3/63	Проведение слетов юных инспекторов движения	1 550,0	1 550,0	0,0	4	4	1 550,0	0,0	1 550,0	1 550,0	0,0												Проведен конкурс "Безопасное колесо-2012". Профильная смена в ДОЛ "Дзержинец", ДОЛ "Орленок", ДОЛ "Океан". Команда ЮИД приняла участие в европейском конкурсу по БДД в г.Кракове.
1205	3/64	Изготовление световозвращающих приспособлений для детей	350,0	350,0	0,0	1	1	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0												Проведена акция "Стань заметнее"
1206	3/67	Приобретение специальных автомобилей для приема экзаменов																						
1207	4/31	Оснащение техникой для обслуживания технических средств ОДД																						
1208	5/120	Орг.-метод. поддержка ДПС по маршрутным комплексам (мероприятие 5/63)																						
1209	6/20	Семинары и конференции по управлению ОБДД и оценке ОИВ по ОБДД																						
1210	6/21	Семинары и конференции по профилактике ДТП																						
1211	6/23	Внедрение и обеспечения МИАС																						
1212	6/24	Координация и международное сотрудничество в области ОБДД																						
2000		II. Итого по линии Минобрнауки России	79 118,4	79 118,4	0,0	24	24	79 118,4	31 364,4	79 118,4	79 118,4	31 364,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2100		Капитальные вложения	11 207,1	11 207,1	0,0	3	3	11 207,1	11 207,1	11 207,1	11 207,1	11 207,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2101	3/42	Создание 35 базовых учреждений по подготовке водителей																						
2102	3/43	Строительство 40 детских автогородков	11 207,1	11 207,1	0,0	3	3	11 207,1	11 207,1	11 207,1	11 207,1	11 207,1												Проведена модернизация картодрома "Аргмак" в п.г.т. Б.Сэбы, реконструкция автдрома в г.Чистополье.
2200		Прочие нужды	67 911,3	67 911,3	0,0	21	21	67 911,3	20 157,3	67 911,3	67 911,3	20 157,3	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2201	3/56	Обеспечение детских образовательных учреждений учебными пособиями	17 400,0	17 400,0	0,0	3	3	17 400,0	7 400,0	17 400,0	17 400,0	7 400,0											Проведена 2-я Международная научно-практическая конференция "Современные проблемы безопасности жизнедеятельности"
2202	3/62	Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми	49 648,0	49 648,0	0,0	15	15	49 648,0	12 412,0	49 648,0	49 648,0	12 412,0											Проведен республиканский конкурс "Зеленый огонек". Осуществлена подготовка команды ЮИД к всероссийскому конкурсу "Безопасное колесо". Подготовка команды по автоспорту.
2203	3/74	Повышение квалификации преподавателей школ и дошкольных учреждений	863,3	863,3	0,0	3	3	863,3	345,3	863,3	863,3	345,3											На курсы повышения квалификации направлены 268 воспитателей и 235 учителей.
3000		III. Итого по линии Минздрава	10 000,0	10 000,0	0,0	2	2	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
3101	5/63	Оснащение 9 медучреждений для применения вертолетной авиации (трасса Москва - С-Пб)																					
3200		Прочие нужды	10 000,0	10 000,0	0,0	2	2	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
3202	5/86	Обеспечение медучреждений, оказывающих экстренную помощь при ДТП	10 000,0	10 000,0	0,0	2	2	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0										Проведены аукционы и закуплены для республиканского центра медицины катастроф ГАУЗ «РКБ МЗ РТ»: Манекены-тренажеры, имитирующие взрослого человека, для отработки навыков сердечно-легочной реанимации; реанимационных навыков; интубации трахеи и искусственной вентиляции легких у взрослых; для отработки пункции при напряженном пневмотораксе, для диагностики различных видов травм. Экраны, проекторы; Мобильные аппараты; Электрокардиограф 3-6 каналный с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ; Аппарат электронный для проведения управляемой и вспомогательной ИВЛ кислородно-воздушной смесью для службы скорой медицинской помощи портативный; Дифибриллятор-монитор; Пульсоксиметр портативный.	
3203	5/87	Обучение лиц, участвующих в ликвидации ДТП, первой медицинской помощи																					
4000		IV. Итого по линии Росавтодор	185 650,1	185 650,1	0,0	23	23	185 650,1	40 000,0	185 650,1	185 650,1	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
4100		Капитальные вложения	185 650,1	185 650,1	0,0	23	23	185 650,1	40 000,0	185 650,1	185 650,1	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
4101	3/45	Создание и оснащение 4 базовых центров по подготовке водителей																					
4103	4/19	Оборудование освещением мест концентрации ДТП	185 650,1	185 650,1	0,0	23	23	185 650,1	40 000,0	185 650,1	185 650,1	40 000,0										Обустроено искусственным освещением 30510 п.м. улично-дорожной сети	
5000		V. Итого - другие мероприятия, указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	21 950,0	21 950,0	0,0	4	4	21 950,0	11 950,0	21 950,0	21 950,0	11 950,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5001	5/117	Разработка и внедрение в подразделениях дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационных систем	11 950,0	11 950,0	0,0	3	3	11 950,0	11 950,0	11 950,0	11 950,0	11 950,0											Приобретено ПО единой дислокации ГИБДД. ПО спец. оборудования ГИБДД. Осуществлялось сопровождение сайта ГИБДД.
5002	5/106	Внедрение в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, современных образцов аварийно-спасательной техники	10 000,0	10 000,0	0,0	1	1	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0											Приобретено 2 противопожарные установки и 35 комплектов гидравлических аварийно-спасательных инструментов
6000	Гос-заказчик	VI. Итого - мероприятия направленные на повышение БДД, но не указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	128 691,0	128 691,0	0,0	56	56	128 691,0	81 212,7	128 691,0	128 691,0	81 212,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
6001	МВД	Обеспечение нормативно-правовой деятельности ГИБДД	15 954,0	15 954,0	0,0	4	4	15 954,0	15 954,0	15 954,0	15 954,0	15 954,0											Приобретены лазерные измерители скорости АМАТА. Осуществлена модернизация доступа в здание УГИБДД. Приобретено 200 шт. видеокamer для патрульных автомобилей. Приобретено 15 фотоаппаратов Канон.
6002	МВД	Обеспечение контрольно-надзорной деятельности ГИБДД	30 313,8	30 313,8	0,0	5	5	30 313,8	25 447,0	30 313,8	30 313,8	25 447,0											Приобретены видеокассеты и карты памяти для видеокamer инспекторов ДПС. Приобретено 5 вакууматоров. Приобретены передвижные посты технического контроля ТС. Установлено 100 АРМ ИДПС.
6003	МВД	Финансирование муниципальных программ безопасности дорожного движения	74 323,1	74 323,1	0,0	44	44	74 323,1	38 311,6	74 323,1	74 323,1	38 311,6											Издание печатных материалов по ПДД. Развитие ЮИДовского и картингового движения в районах.
6004	МВД	научно-исследовательские работы в области обеспечения безопасности дорожного движения. Организация и проведение мероприятий	1 500,0	1 500,0	0,0	2	2	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0											Проведены НИР научного центра обеспечения безопасности жизнедеятельности детей.
6005	МЧС	Содержание поисково-спасательной службы	6 600,0	6 600,0	0,0	1	1	6 600,0	0,0	6 600,0	6 600,0	0,0											Произведено финансирование поисково-спасательной службы РТ
7000		VII. В том числе: профинансировано за счет муниципальных образований (по мероприятиям разделов I-VI)		148 430,0	0,0	44	44	148 430,0	5 724,2	148 430,0	148 430,0	5 724,2		9 210,0	0,0	5	5	9 210,0	9 000,0	9 210,0	9 210,0	9 210,0	Проведено обустройство 196 км искусственным освещением, установлено и заменено 1270 дорожных знаков, установлено и заменено 49 знаков маршрутного ориентирования, оборудовано 2 светофорных объекта, установлено 856 п.м. барьерного ограждения.

Должностное лицо администрации субъекта РФ, ответственное за реализацию федеральной целевой программы

Заместитель Премьер-министра РТ - Руководитель Аппарата КМ РТ

(должность)

Ш.Х. Гафаров
(Ф.И.О.)

(подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление формы

Заместитель руководителя ГКУ "Дирекция ФНиОП БДД РТ"

(должность)

В.И. Мусин
(Ф.И.О.)

(подпись)

(адрес электронной почты)
(843) 533-37-51

(номер контактного телефона)

" " января 2013 года
(дата составления документа)