

**IV. Сведения об объектах капитального строительства, ввод которых был предусмотрен, но не был осуществлен в установленные сроки в рамках реализации адресной программы в отчетном финансовом году на 2016 год**

по: МВД России  
(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления: I полугодие 2016 года

Форма: годовая

Наименование и местонахождение объекта	Срок ввода в действие		Объем бюджетных ассигнований на 2015 год		Фактически профинансировано по состоянию на 31.12.2015 г.	Объем бюджетных ассигнований, необходимый для осуществления ввода в эксплуатацию	Процент технической готовности	Причина отсутствия ввода и актуальное состояние объекта (какие работы завершены, получено ли разрешение на ввод в текущем году, и т.д.) Решения, принятые для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию	Капитальные вложения на текущий 2016 год			
	установленный федеральной адресной инвестиционной программой на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (отчет финансового года)	предполагаемый срок ввода в действие	утверждено (по состоянию на 01.01.2015 г.)	уточнено (по состоянию на 01.01.2016 г.)					Всего на год	в том числе:		
										федеральный бюджет*	бюджет субъектов Российской Федерации*	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Всего</b>	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	90 146,5	90 146,5	0,0	0,0
<b>в том числе:</b>												
<b>Программная часть</b>												
<b>Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"</b>												
-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	Объектов капитального строительства, ввод которых был предусмотрен на 2015 год, но не был осуществлен в установленные сроки в рамках реализации адресной программы в отчетном финансовом году, не имеется. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» по линии МВД России в рамках направления «Капитальные вложения» в 2016 году включает в себя мероприятие 5/6 «Строительство в местах повышенной аварийности в городах и населенных пунктах быстровозводимых конструкций надземных пешеходных переходов (не менее 300)». Объем финансирования на 2016 год предусмотрен в размере 90 146,5 тыс. рублей. В связи с отсутствием прошедшей экспертизу ФАУ «Главгосэкспертиза» проектно-сметной документации на строительство переходов мероприятие в 2016 году не выполняется. Лимиты бюджетных обязательств отозваны.	90 146,5	90 146,5	0,0	0,0

**Врио генерального директора  
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"**

**А.И. Левченко**

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя\*

Контактные телефоны:

Адрес электронной почты:

\* отчество указывается при наличии

Герасимов Владимир Владимирович

495-627-72-16 (доб.127)

Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

\* Заполняется в случае наличия решения или нормативного правового акта (проектов решений или нормативных правовых актов) по объектам, ввод которых не был осуществлен в установленные сроки, и предусматривающих осуществление капитальных вложений в 2016 году