

Отчет
о ходе выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"

Московская область

(наименование субъекта РФ)

Ежеквартальная форма отчета за 4 квартал 2012 года

(в тыс. рублей)

Ежеквартальная форма отчета за 4 квартал 2012 года (в тыс. рублей)																							
№ стр.	Код по ФЦП	Сокращенное наименование мероприятий ФЦП (Полное наименование приведено на листе "Перечень мероприятий")	Источники финансирования мероприятий Программы на отчетный год																				Фактическое выполнение мероприятия Программы
			Бюджет субъекта РФ и местные бюджеты										Внебюджетные источники										
			Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)				
			Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за 2012 год	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал	Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за 2012 год	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0001		Итого по всем мероприятиям (разделы I, II, III, IV, V, VI)	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0002		Итого по отчетным мероприятиям (разделы I, II, III, IV)	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0003		по линии МВД России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0004		по линии Минобрнауки России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0005		по линии Минздрава России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0006		по линии Росавтодора	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0007		по линии МЧС России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1100		Итого по линии МВД	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1101		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3/44		Снабжение подразделений ГИБДД	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3/44.1		1. Комплексами видеофиксации	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
3/44.2		2. Специальным транспортом	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
3/44.3		3. Комплексами для приема экзаменов																					
1102	4/17	Строительство пешеходных переходов																					
1103	4/18	Модернизация АСУД	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
1104	4/20	Обустройство дорожными ограждениями	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1105	4/21	Создание системы маршрутного ориентирования (дорожные знаки)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												Расходование средств бюджета Московской области на реализацию программных мероприятий за 4 квартала 2012 года не производилось.
1106	5/62	Оснащение комплексами, определяющими оптимальный маршрут к месту ДТП	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												Расходование средств бюджета Московской области на реализацию программных мероприятий за 4 квартала 2012 года не производилось.
1200	Прочие нужды		0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1201	3/59	Разработка и проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												Расходование средств бюджета Московской области на реализацию программных мероприятий за 4 квартала 2012 года не производилось.
1202	3/60	Создание телепередач по БДД	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												Расходование средств бюджета Московской области на реализацию программных мероприятий за 4 квартала 2012 года не производилось.
1203	3/61	Создание информационно-пропагандистской продукции	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												Расходование средств бюджета Московской области на реализацию программных мероприятий за 4 квартала 2012 года не производилось.
1204	3/63	Проведение слетов юных инспекторов движения	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0												Расходование средств бюджета Московской области на реализацию программных мероприятий за 4 квартала 2012 года не производилось.
1205	3/64	Изготовление световозвращающих приспособлений для детей																						-
1206	3/67	Приобретение специальных автомобилей для приема экзаменов																						-
1207	4/31	Оснащение техникой для обслуживания технических средств ОДД																						
1208	5/120	Орг.-метод. поддержка ДПС по маршрутным комплексам (мероприятие 5/63)																						
1209	6/20	Семинары и конференции по управлению ОБДД и оценке ОИВ по ОБДД																						
1210	6/21	Семинары и конференции по профилактике ДТП																						
1211	6/23	Внедрение и обеспечение МИАС																						
1212	6/24	Координация и международное сотрудничество в области ОБДД																						
2000		Итого по линии Минтранс России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2101	3/42	Создание 35 базовых учреждений по подготовке водителей																						
2102	3/43	Строительство 40 детских автогородков																						
2200		Прочие нужды	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2201	3/56	Обеспечение детских образовательных учреждений учебными пособиями																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2202	3/62	Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми																					
2203	3/74	Повышение квалификации преподавателей школ и дошкольных учреждений																					
3000		III. Итого по линии Минздравсоцразвития	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3101	5/63	Оснащение 9 медучреждений для применения вертолетной авиации (трасса Москва - С-Петербург)																					
3200		Прочие нужды	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3202	5/66	Обеспечение медучреждений, оказывающих экстренную помощь при ДТП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
3203	5/87	Обучение лиц, участвующих в ликвидации ДТП, первой медицинской помощи																					
4000		IV. Итого по линии Росавтодора	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4101	3/45	Создание и оснащение 4 базовых центров по подготовке водителей																					
4103	4/19	Оборудование освещением мест концентрации ДТП																					
5000		V. Итого - другие мероприятия, учтенные в Приложении №№ 3-8 к ФЦП	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5001		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5002		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5003		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5004		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5005		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5006		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5007		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5008		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5009		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5010		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5011		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5012		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5013		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5014		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5015		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
6000	Транспорт	VI. Итого - мероприятия направленные на повышение БДД по не указанным в Приложении №№ 3-8 к ФЦП	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6001																							
6002																							
6003																							
6004																							
6005																							
6006																							
6007																							
6008																							
6009																							
6010																							
6011																							
6012																							
6013																							
6014																							
6015																							
6016																							
6017																							
6018																							
6019																							
6020																							
6021																							
6022																							
6023																							
6024																							
6025																							
6026																							
6027																							
6028																							
6029																							
6030																							
7000		VII. В том числе: профинансировано за счет муниципальных образований (по мероприятиям разделов I-VI)																					

Заместитель министра транспорта Московской области

Отдел безопасности и организации дорожного движения

Ю.В. Фельде
(Ф.И.О.)

заведующий отделом
(должность)

osipovsky@mintrans.mo
(адрес электронной почты)

(495) 785-80-38
(номер контактного телефона)

✓ _____
(подпись)

Д.Е. Осиповский
(Ф.И.О.)

(подпись)

"22" января 2013 года
(дата составления документа)