

Отчет
о ходе выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"

Челябинская область

(наименование субъекта РФ)

Ежеквартальная форма отчета за 12 месяцев 2012 года

(в тыс. рублей)

№ стр.	Код по ФЦП	Сокращенное наименование мероприятий ФЦП (Полное наименование приведено на листе "Перечень мероприятий")	Источники финансирования мероприятий Программы на отчетный год																				Фактическое выполнение мероприятия Программы
			Бюджет субъекта РФ и местные бюджеты										Внебюджетные источники										
			Бюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		Внебюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		
				Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты прошлых лет	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал		Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты прошлых лет	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0001	-	Итого по всем мероприятиям (разделы I, II, III, IV, V, VI)	13 200,0	13 149,9	0,0	5	5	13 149,5	13 149,5	13 149,2	12 755,5	12 755,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0002	-	Итого по отчетным мероприятиям (разделы I, II, III, IV)	10 472,0	10 421,9	0,0	3	3	10 421,5	10 421,5	10 421,9	10 028,2	10 028,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0003	-	по линии МВД России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0004	-	по линии Минобрнауки России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0005	-	по линии Минздравсоцразвития России	472,0	472,0	0,0	1	1	472,0	472,0	472,0	78,7	78,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0006	-	по линии Росавтодора	10 000,0	9 949,9	0,0	2	2	9 949,5	9 949,5	9 949,9	9 949,5	9 949,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0007	-	по линии МЧС России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000		I. Итого по линии МВД	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1101	3/44	Оснащение подразделений ГИБДД	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	3/44.1	1. Комплексами видеофиксации																					
	3/44.2	2. Специальным транспортом																					
	3/44.3	3. Комплексами для приема экзаменов																					
1102	4/17	Строительство пешеходных переходов																					
1103	4/18	Модернизация АСУД																					
1104	4/20	Обустройство дорожными ограждениями																					
1105	4/21	Создание системы маршрутного ориентирования (дорожные знаки)																					
1106	5/62	Оснащение комплексами, определяющими оптимальный маршрут к месту ДТП																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1200		Прочие нужды	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1201	3/59	Разработка и проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.																					
1202	3/60	Создание телепередач по БДД																					
1203	3/61	Создание информационно-пропагандистской продукции																					
1204	3/63	Проведение слетов юных инспекторов движения																					
1205	3/64	Изготовление световозвращающих приспособлений для детей																					
1206	3/67	Приобретение специальных автомобилей для приема экзаменов																					
1207	4/31	Оснащение техникой для обслуживания технических средств ОДД																					
1208	5/120	Орг.-метод. поддержка ДПС по маршрутным комплексам (мероприятие 5/63)																					
1209	6/20	Семинары и конференции по управлению ОБДД и оценке ОИБ по ОБДД																					
1210	6/21	Семинары и конференции по профилактике ДТП																					
1211	6/23	Внедрение и обеспечение МИАС																					
1212	6/24	Координация и международное сотрудничество в области ОБДД																					
2000		II. Итого по линии Минобрнауки России	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2101	3/42	Создание 35 базовых учреждений по подготовке водителей																					
2102	3/43	Строительство 40 детских автогородков																					
2200		Прочие нужды	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2201	3/56	Обеспечение детских образовательных учреждений учебными пособиями																					
2202	3/62	Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми																					
2203	3/74	Повышение квалификации преподавателей школ и дошкольных учреждений																					
3000		III. Итого по линии Минздрава	472,0	472,0	0,0	1	1	472,0	472,0	472,0	78,7	78,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3101	5/63	Оснащение 9 медучреждений для применения вертолетной авиации (трасса Москва - С-Пб)																					
3200		Прочие нужды	472,0	472,0	0,0	1	1	472,0	472,0	472,0	78,7	78,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
3202	5/86	Обеспечение медучреждений, оказывающих экстренную помощь при ДТП	472,0	472,0	0,0	1	1	472,0	472,0	472,0	78,7	78,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Приобретен 1 комплект бортового навигационного оборудования на базе ГЛОНАСС общей стоимостью 78,7 тыс. рублей.
3203	5/87	Обучение лиц, участвующих в ликвидации ДТП, первой медицинской помощи																						
4000		IV. Итого по линии Росавтодор	10 000,0	9 949,9	0,0	2	2	9 949,5	9 949,5	9 949,9	9 949,5	9 949,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4100		Капитальные вложения	10 000,0	9 949,9	0,0	2	2	9 949,5	9 949,5	9 949,9	9 949,5	9 949,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4101	3/45	Создание и оснащение 4 базовых центров по подготовке водителей																						
4103	4/19	Оборудование освещением мест концентрации ДТП	10 000,0	9 949,9	0,0	2	2	9 949,5	9 949,5	9 949,9	9 949,5	9 949,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Устройство электроосвещения автодороги Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым в с. Аргаяш, протяженностью 3333 м. на общую сумму 4789,5 тыс. рублей; работы по обеспечению безопасности движения на автодороге Миасс-Карабаш-Кыштым с обходом с. Новоандреевка 3,25 км и обходом п. Селянино 1,143 км; устройство барьерного ограждения 2232 п.м. на сумму 5160,43 тыс. рублей.
5000		V. Итого - другие мероприятия, указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	2 728,0	2 728,0	0,0	2	2	2 728,0	2 728,0	2 727,3	2 727,3	2 727,3	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5001		← укажите код ФЦП в ячейке слева	0,0																					
5002	5/106	Снабжение и техническое обслуживание служб, участвующих в ликвидации последствий	2 728,0	2 728,0	0,0	2	2	2 728,0	2 728,0	2 727,3	2 727,3	2 727,3	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 ручных гидравлических ножниц универсальных на сумму 2 384,49 тыс. рублей; 1 извещатель оповещения.
5003		← укажите код ФЦП в ячейке слева																						
5004		← укажите код ФЦП в ячейке слева																						
5005		← укажите код ФЦП в ячейке слева																						
5006		← укажите код ФЦП в ячейке слева																						
5007		← укажите код ФЦП в ячейке слева																						
5008		← укажите код ФЦП в ячейке слева																						
5009		← укажите код ФЦП в ячейке слева																						
5010		← укажите код ФЦП в ячейке слева																						
5011		← укажите код ФЦП в ячейке слева																						
5012		← укажите код ФЦП в ячейке слева																						
5013		← укажите код ФЦП в ячейке слева																						
5014		← укажите код ФЦП в ячейке слева																						
5015		← укажите код ФЦП в ячейке слева																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6000	Гос-заказчик	VI. Итого - мероприятия направленные на повышение БДД, но не указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
6001																							
6002																							
6003																							
6004																							
6005																							
6006																							
6007																							
6008																							
6009																							
6010																							
6011																							
6012																							
6013																							
6014																							
6015																							
6016																							
6017																							
6018																							
6019																							
6020																							
6021																							
6022																							
6023																							
6024																							
6025																							
6026																							
6027																							
6028																							
6029																							
6030																							
7000		VII. В том числе: профинансировано за счет муниципальных образований (по мероприятиям разделов I-VI)	148 250,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	123 450,0	123 450,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Организация пропаганды безопасного поведения участников дорожного движения размещено в СМИ 13729 материалов; оборудование пешеходных переходов и перекрестков дорог светофорами на сумму 10800,0 тыс. рублей; установка дорожных знаков на сумму 5100,0 тыс. рублей.

Должностное лицо администрации субъекта РФ,
ответственное за реализацию федеральной целевой
программы

Мурог И.А.
(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за составление
формы

Начальник ГУ

(должность)

laa@guvrvo.ru
(адрес электронной почты)
(351)263-52-01
(номер контактного телефона)

(подпись)

Соколов С.В.

(Ф.И.О.)

" 15 " января 2013 года
(дата составления документа)