

Отчет
о ходе выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"

Вологодская область

(наименование субъекта РФ)

Ежеквартальная форма отчета за 4 квартал 2012 года

(в тыс. рублей)

№ стр.	Код по ФЦП	Сокращенное наименование мероприятий ФЦП (Полное наименование приведено на листе "Перечень мероприятий")	Источники финансирования мероприятий Программы на отчетный год																				Фактическое выполнение мероприятий Программы
			Бюджет субъекта РФ и местные бюджеты										Внебюджетные источники										
			Бюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		Внебюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		
				Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты прошлых лет	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал		Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты прошлых лет	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0001	-	Итого по всем мероприятиям (разделы I, II, III, IV, V, VI)	27 974.4	27 974.1	0.0	9	9	27 974.4	27 974.4	27 974.4	27 974.1	27 974.1	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
0002	-	Итого по отчетным мероприятиям (разделы I, II, III, IV)	22 822.0	22 821.7	0.0	5	5	22 822.0	22 822.0	22 822.0	22 821.7	22 821.7	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
0003	-	по линии МВД России	22 822.0	22 821.7	0.0	5	5	22 822.0	22 822.0	22 822.0	22 821.7	22 821.7	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
0004	-	по линии Минобрнауки России	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
0005	-	по линии Минздравсоцразвития России	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
0006	-	по линии Росавтодора	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
0007	-	по линии МЧС России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	Итого по линии МВД	22 822.0	22 821.7	0.0	5	5	22 822.0	22 822.0	22 822.0	22 821.7	22 821.7	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
1100	-	Капитальные вложения	22 822.0	22 821.7	0.0	5	5	22 822.0	22 822.0	22 822.0	22 821.7	22 821.7	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
1101	3/44	Оснащение подразделений ГИБДД	22 822.0	22 821.7	0.0	5	5	22 822.0	22 822.0	22 822.0	22 821.7	22 821.7	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
			22 822.0	22 821.7		5	5	22 822.0	22 822.0	22 822.0	22 821.7	22 821.7											приобретены: 16 стационарных комплексов автоматической регистрации (видеофиксации) нарушений ПДД "Арена" (гос. контракты № 2012.157554 от 3.12.2012, № 3 от 13.12.2012); аппаратно-программного комплекса «Автоураган-ВС» для контроля двухполосного движения (гос. контракт № 2012.158937 от 3.12.2012); 2 аппаратно-программных комплексов «Автоураган-ВС» для контроля четырехполосного движения (гос. контракт № 2012.158937 от 3.12.2012); 3 комплектов видеокамер аппаратно-программного комплекса «Поток» в количестве 30 штук (гос. контракт № 2012.158939 от 5.12.2012)
	3/44.1	1. Комплексами видеофиксации																					
	3/44.2	2. Специальным транспортом																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	3/44.3	3. Комплексами для приема экзаменов																					
1102	4/17	Строительство пешеходных переходов																					
1103	4/18	Модернизация АСУД																					
1104	4/20	Обустройство дорожными ограждениями																					
1105	4/21	Создание системы маршрутного ориентирования (дорожные знаки)																					
1106	5/62	Оснащение комплексами, определяющими оптимальный маршрут к месту ДТП																					
1200		Прочие нужды	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
1201	3/59	Разработка и проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.																					
1202	3/60	Создание телепередач по БДД																					
1203	3/61	Создание информационно-пропагандистской продукции																					
1204	3/63	Проведение спотов юных инспекторов движения																					
1205	3/64	Изготовление световозвращающих приспособлений для детей																					
1206	3/67	Приобретение специальных автомобилей для приема экзаменов																					
1207	4/31	Оснащение техникой для обслуживания технических средств ОДД																					
1208	5/120	Орг.-метод. поддержка ДПС по маршрутным комплексам (мероприятие 5/63)																					
1209	6/20	Семинары и конференции по управлению ОБДД и оценке ОИБ по ОБДД																					
1210	6/21	Семинары и конференции по профилактике ДТП																					
1211	6/23	Внедрение и обеспечение МИАС																					
1212	6/24	Координация и международное сотрудничество в области ОБДД																					
2000		Итого по линии Минобрнауки России	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
2100		Капитальные вложения	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
2101	3/42	Создание 35 базовых учреждений по подготовке водителей																					
2102	3/43	Строительство 40 детских автогородков																					
2200		Прочие нужды	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2201	3/56	Обеспечение детских образовательных учреждений учебными пособиями																					
2202	3/62	Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми																					
2203	3/74	Повышение квалификации преподавателей школ и дошкольных учреждений																					
3000		III. Итого по линии Минздрава	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
3100		Капитальные вложения	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
3101	5/63	Оснащение 9 медучреждений для применения вертолетной авиации (трасса Москва - С-Пб)																					
3200		Прочие нужды	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
3202	5/66	Обеспечение медучреждений, оказывающих экстренную помощь при ДТП																					
3203	5/67	Обучение лиц, участвующих в ликвидации ДТП, первой медицинской помощи																					
4000		IV. Итого по линии Росавтодор	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
4100		Капитальные вложения	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
4101	3/45	Создание и оснащение 4 базовых центров по подготовке водителей																					
4103	4/19	Оборудование освещением мест концентрации ДТП																					
5000		V. Итого - другие мероприятия, указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
5001		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5002		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5003		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5004		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5005		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5006		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5007		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5008		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5009		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5010		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5011		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5012		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5013		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5014		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
5015		<-- укажите код ФЦП в ячейке слева																					
6000	Гос-заказчик	VI. Итого - мероприятия направленные на повышение БДД, но не указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	5 152.4	5 152.4	0.0	4	4	5 152.4	5 152.4	5 152.4	5 152.4	5 152.4	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6001		приобретение, установка и ввод в эксплуатацию оборудования для центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения	4 077.5	4 077.5		2	2	4 077.5	4 077.5	4 077.5	4 077.5	4 077.5											приобретение, установка и ввод в эксплуатацию оборудования для центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (гос. контракты № 2012.162288 от 10.12.2012, № 2012.162501 от 10.12.2012)
6002		выполнение проектно-изыскательских работ на установку несущих конструкций для размещения на них аппаратно-программных комплексов	1 074.9	1 074.9		2	2	1 074.9	1 074.9	1 074.9	1 074.9	1 074.9											выполнение проектно-изыскательских работ на установку несущих конструкций для размещения на них аппаратно-программных комплексов (гос. контракты № 2012.152515 от 10.12.2012, гос. контракт № 2012.169013 от 17.12.2012).
6003																							
6004																							
6005																							
6006																							
6007																							
6008																							
6009																							
6010																							
6011																							
6012																							
6013																							
6014																							
6015																							
6016																							
6017																							
6018																							
6019																							
6020																							
6021																							
6022																							
6023																							
6024																							
6025																							
6026																							
6027																							
6028																							
6029																							
6030																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
7000		VII. В том числе: профинансировано за счет муниципальных образований (по мероприятиям разделов I- VI)	269 221.5	254 073.0	25 164.4	280	266	252 479.9	170 794.6	252 479.9	252 479.9	128 289.3												Улучшение технико-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети; корректировку проектов организации дорожного движения на 8 улиц; ремонт 98,4 п.м., окраску 5400м2 колесоотбойного бруса; ремонт 449 секций направляющих пешеходных ограждений (1347 п.м.), окраску 12986,3 кв.м.; нанесение дорожной разметки -74950,7 кв.м., в т.ч. пластиком 16686,3 кв.м.; ремонт 160 элементов искусственных неровностей; установку 732 дорожных знаков, ремонт 275 дорожных знаков; ремонт 2 мостов; ямочный ремонт дорог - 28573 кв.м.; подсыпку дорог асфальтобетонной крошкой -857,79 тн.; подсыпку дорог щебнем - 383 м3.; замену бортовых камней - 5806 п.м.; строительство 623,6м2 тротуаров, ремонт 1180 м2 тротуаров; ремонт пешеходных переходов с устройством пандусов - 841,7 м2; замену покрытия проезжей части -51800м2; установку 2 авто-бусных павильонов на остановочных пунктах; модернизацию светофорных объектов на 2 перекрестках улично-дорожной сети; содержание, ремонт, светофорных объектов; эксплуатационное обслуживание наружного освещения; перемещение и хранение


Заместитель губернатора Вологодской области

Рябишин В.В.
(ф.и.о.)


Должностное лицо, ответственное за составление
формы

начальник УГИБДД УМВД России по Вологодской области
(должность)

nxx@vologda-oblast.ru
(адрес электронной почты)
8172-722021
(номер контактного телефона)


(подпись)

Н.А. Латышев
(ф.и.о.)


(подпись)

января 20 года
(дата составления документа)