

Отчет
о ходе выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"

Амурская область

(наименование субъекта РФ)

Ежеквартальная форма отчета за 4 квартал 2012 года

(в тыс. рублей)

№ стр.	Код по ФЦП	Сокращенное наименование мероприятий ФЦП (Полное наименование приведено на листе "Перечень мероприятий")	Источники финансирования мероприятий Программы на отчетный год																				Фактическое выполнение мероприятия Программы
			Бюджет субъекта РФ и местные бюджеты										Внебюджетные источники										
			Бюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		Внебюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		
				Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за 2012 год	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал		Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за 2012 год	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0001	-	Итого по всем мероприятиям (разделы I, II, III, IV, V, VI)	37 122,0	37 122,0	0,0	15	15	28 502,5	24 652,7	28 502,5	28 494,5	28 494,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0002	-	Итого по отчетным мероприятиям (разделы I, II, III, IV)	10 050,0	10 050,0	0,0	12	12	10 050,0	6 200,2	10 050,0	10 042,0	10 042,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0003	-	по линии МВД России	8 995,2	8 995,2	0,0	10	10	8 995,2	5 145,4	8 995,2	8 995,2	8 995,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0004	-	по линии Минобрнауки России	99,1	99,1	0,0	1	1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0005	-	по линии Минздравоохранения России	955,7	955,7	0,0	1	1	955,7	955,7	955,7	947,7	947,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0006	-	по линии Росавтодора	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0007	-	по линии МЧС России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	-	I. Итого по линии МВД	8 995,2	8 995,2	0,0	10	10	8 995,2	5 145,4	8 995,2	8 995,2	8 995,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1100	-	Капитальные вложения	8 995,2	8 995,2	0,0	10	10	8 995,2	5 145,4	8 995,2	8 995,2	8 995,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1101	3/44	Оснащение подразделений ГИБДД	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3/44.1		1. Комплексами видеофиксации																					
3/44.2		2. Специальным транспортом																					
3/44.3		3. Комплексами для приема экзаменов																					
1102	4/17	Строительство пешеходных переходов	4 042,9	4 042,9	0,0	3	3	4 042,9	193,1	4 042,9	4 042,9	4 042,9											
1103	4/18	Модернизация АСУД																					Модернизированы 16 светофоров в г.Благовещенск; 6 светофоров в г.Белогорск, 1 светофор в с.Екатеринославка Октябрьского района

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1104	4/20	Обустройство дорожными ограждениями	4 952,3	4 952,3	0,0	7	7	4 952,3	4 952,3	4 952,3	4 952,3	4 952,3												Установлено пешеходное ограждение в селах Свободненского района (376 п.м.), п.Ерофей Павлович Сковородинского района (390 п.м.), с.Екатеринославка Октябрьского района (95 п.м.), с.Ромны Ромненского района (509 п.м.), г.Благовещенск (811 п.м.), г.Белогорск (713,5 п.м.), установлены дорожные знаки 68 в селах Свободненского района, 24 в с.Поярково Михайловского района, 128 в с.Екатеринославка Октябрьского района, 42 в селах Ромненского района, 2 в п.Ерофей Павлович Сковородинского района
1105	4/21	Создание системы маршрутного ориентирования (дорожные знаки)																						
1106	5/62	Оснащение комплексами, определяющими оптимальный маршрут к месту ДТП																						
1200	Прочие нужды		0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1201	3/59	Разработка и проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения.																						
1202	3/60	Создание телепередач по БДД																						
1203	3/61	Создание информационно-пропагандистской продукции																						
1204	3/63	Проведение слетов юных инспекторов движения																						
1205	3/64	Изготовление световозвращающих приспособлений для детей																						
1206	3/67	Приобретение специальных автомобилей для приема экзаменов																						
1207	4/31	Оснащение техникой для обслуживания технических средств ОДД																						
1208	5/120	Орг.-метод. поддержка ДПС по маршрутным комплексам (мероприятие 5/63)																						
1209	6/20	Семинары и конференции по управлению ОБДД и оценке ОИВ по ОБДД																						
1210	6/21	Семинары и конференции по профилактике ДТП																						
1211	6/23	Внедрение и обеспечение МИАС																						
1212	6/24	Координация и международное сотрудничество в области ОБДД																						
2000	II. Итого по линии Минобрнауки России		99,1	99,1	0,0	1	1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2100	Капитальные вложения		0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2101	3/42	Создание 35 базовых учреждений по подготовке водителей																					
2102	3/43	Строительство 40 детских автогородков																					
2200		Прочие нужды	99,1	99,1	0,0	1	1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2201	3/56	Обеспечение детских образовательных учреждений учебными пособиями																					
2202	3/62	Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми	99,1	99,1	0,0	1	1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В мае проведен областной конкурс "Безопасное колесо"
2203	3/74	Повышение квалификации преподавателей школ и дошкольных учреждений																					
3000		III. Итого по линии Минздрава	955,7	955,7	0,0	1	1	955,7	955,7	955,7	947,7	947,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3101	5/63	Оснащение 9 медучреждений для применения вертолетной авиации (трасса Москва - С.-Пб.)																					
3200		Прочие нужды	955,7	955,7	0,0	1	1	955,7	955,7	955,7	947,7	947,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3202	5/86	Обеспечение медучреждений, оказывающих экстренную помощь при ДТП	955,7	955,7	0,0	1	1	955,7	955,7	955,7	947,7	947,7											Приобретено 3 единицы медицинского оборудования (ЭХО-энцефалоскоп компьютерный для диагностики заболеваний и травм головного мозга, аппарат ИВЛ портативный для взрослых, детей и новорожденных (с сумкой, баллоном и редуктором), дефибриллятор портативный).
3203	5/87	Обучение лиц, участвующих в ликвидации ДТП, первой медицинской помощи																					
4000		IV. Итого по линии Росавтодор	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4101	3/45	Создание и оснащение 4 базовых центров по подготовке водителей																					
4103	4/19	Оборудование освещением мест концентрации ДТП																					
5000		V. Итого - другие мероприятия, указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	27 072,0	27 072,0	0,0	3	3	18 452,5	18 452,5	18 452,5	18 452,5	18 452,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5001	5/64	Строительство 33 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий	27 072,0	27 072,0	0,0	3	3	18 452,5	18 452,5	18 452,5	18 452,5	18 452,2											Построено 3 multifunctional комплекса на федеральной дороге "Амур" Чита-Хабаровск, в Архаринском, Магдагачинском и Сковородинском районах
5002																							
5003																							
5004																							
5005																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5006																							
5007																							
5008																							
5009																							
5010																							
5011																							
5012																							
5013																							
5014																							
5015																							
6000	Гос- заказ- чик	VI. Итого - мероприятия направленные на повышение БДД, но не указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
6001																							
6002																							
6003																							
6004																							
6005																							
6006																							
6007																							
6008																							
6009																							
6010																							
6011																							
6012																							
6013																							
6014																							
6015																							
6016																							
6017																							
6018																							
6019																							
6020																							
6021																							
6022																							
6023																							
6024																							
6025																							
6026																							
6027																							
6028																							
6029																							
6030																							
7000		VII. В том числе: профинансировано за счет муниципальных образований (по мероприятиям разделов I- VI)																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Должностное лицо администрации субъекта РФ,
ответственное за реализацию федеральной целевой
программы Министр транспорта и дорожного
хозяйства Амурской области

С.В.Садовников
(Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное за составление
формы

ведущий консультант
(должность)

rsf@mtch.amurobl.ru
(адрес электронной почты)

22-16-73
(номер контактного телефона)

(подпись)

Рочегов С.Ф.
(Ф.И.О.)

(подпись)

28 декабря 2012 года
(дата составления документа)