



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ  
ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА  
И БЕЗОПАСНОСТИ**

Смольный, Санкт-Петербург, 191060  
Тел. (812) 576-79-70 Факс (812)576-43-74  
E-mail: zakon@gov.spb.ru  
<http://www.gov.spb.ru>

№

На №\_13ФЦП/193\_от\_04.03.2020\_

КВЗПБ  
№ 01-19-1365/20-0-0  
от 14.04.2020



**Генеральному директору ФКУ  
«Дирекция Программы  
ПБДД»**

**Погребняку А.Н.**

3-й проезд Марьиной Рощи,  
д. 40, стр. 11,  
Москва, 127018.

**Уважаемый Андрей Николаевич!**

По поручению Губернатора Санкт-Петербурга от 24.05.2014 № 951 направляю в Ваш адрес отчетные материалы о выполнении региональных государственных программ Санкт-Петербурга и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения за 3 месяца 2020 года и информационную записку по установленной форме.

Приложение: на 50 л. в 1 экз.

**Председатель Комитета**

**О.И.Аришина**

**Отчет субъекта РФ**  
о ходе выполнения региональных программ (подпрограмм) и внепрограммных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения  
город Санкт-Петербурга  
(наименование субъекта РФ)

Дата отчета: 09.04.2020 9:27:52

Период отчета: За 3 месяца 2020 года (квартал)


Тыс. рублей

№ п.п.	Код пр.	Наименование мероприятия	Направ-ление ФЦП	№ мероприя-тия по ФЦП	Источник финанси-рования (РБ, МБ, ВБИ)	Запланировано в программе/подп-рограмме на реализацию мероприятия на отчетный год	Бюджетные назначения на отчетный год	Лимиты бюджетных обязательств на отчетный год	Стоимость работ по контрактам на отчетный год		Количество контрактов, на отчетный год		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию мероприятия			Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию мероприятия			Фактическое выполнение мероприятия программы (подпрограммы)			
									Всего, включая контракты прошлых лет	Всего, по контрактам, заключенным за отчетный год	Всего, включая контракты прошлых лет	Количество контрактов, заключенных в отчетном году	Всего с начала года	Всего за квартал	По кредиторской задолженности	Всего с начала года	Всего за квартал	Количественны-й показатель	Ед. измере-ния	Краткое описание результатов выполнения (или причин не выполнения) мероприятия программы (подпрограммы)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Итого по всем мероприятиям в том числе:				3234283,7	3184718,4	3184718,4	2473887,3	1954788,8	209	149	235178,8	235178,8	0,0	235178,8	235178,8					
		за счет средств регионального бюджета				3234283,7	3184718,4	3184718,4	2473887,3	1954788,8	209	149	235178,8	235178,8	0,0	235178,8	235178,8					
		за счет средств местных бюджетов																				
		за счет внебюджетных источников																				
1	1	Обеспечение эксплуатации, развития и модернизации Санкт-Петербургской автоматизированной системы фиксации нарушений ПДД и контроля оплаты наложенных штрафов	2	0	РБ	177518,5	118206,2	118206,20	117339,80	117339,80	7,0	9,0	2170,9	2170,9	0,0	2170,9	2170,9	273,0	комплексы	Обслуживание 286 стационарных фоторадарных датчиков (комплексов) 165), 107 передвижных комплексов, трех камертовых машин Городской автоматизированной системы "Фиксация нарушений правил дорожного движения и контроль оплаты штрафов" (ГАС ФН ПДД) (КИС). Оплата электроснабжения, аренды за размещение оборудования, сопровождения, восстановления работоспособности.		
2	1	Оплата лекционных расходов, связанных с отработкой протоколов об административных правонарушениях, сформированных Городской автоматизированной системой фиксации нарушений правил дорожного движения и контроля оплаты наложенных штрафов	2	0	РБ	300553,2	300553,2	300553,2	300553,2	300553,2	3,0	3,0	105005,9	105005,9	0,0	105005,9	105005,9	651099,0	тыс. шт.	За период с 01.01.2020 по 29.03.2020 сотрудниками ЦАФАП вынесено 651099 постановлений об АП на общую сумму 326 220 500 рублей. Сумма оплаченных штрафов (по сведениям ГИС МПС) составляет 223 845 700 рублей.		
3	1	Обеспечение производства и трансляции цикла радиопередач, радио сюжетов и промороликов	2	11	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	программы	финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено	
4	1	Обеспечение производства и публикации в общественно-политической газете Санкт-Петербурга, распространяемой тиражом не менее 15 тыс. экземпляров, тематических информационно-публицистических материалов	2	12	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	публикации	финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено	
5	1	Организация производства и размещения социальной рекламы по вопросам безопасности дорожного движения	2	10	РБ	1656,3	11352,6	11352,6	6689,7	6689,7	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	шт.	В рамках реализации заключенных 5 контрактов запланировано изготовление эскизов, оригинал-макетов, плакатов, видеороликов социальной рекламы по БДД	
6	1	Обеспечение приобретения специальных средств для оказания помощи пострадавшим в ДТП для СПб ГБУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи"	6	0	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	шт.	финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено	
7	1	«Обеспечение приобретения специального оборудования для экспертизы участников ДТП на предмет содержания в организме алкоголя для ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»	6	0	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	оборудовани-е	финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено	
8	1	Организация проведения семинаров по обучению приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП для водителей и сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП	6	0	РБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	шт.	финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено	
9	1	Обеспечение организации и оборудования площадок, автогородков и мобильных автогородков по безопасности дорожного движения в ГДОУ и ГОУ	3	0	РБ	2952,7	2952,7	2952,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	комплект	Администрациями районов города проводятся мероприятия по приобретению мобильных автогородков и оборудования для дошкольных образовательных учреждений (АП)
10	1	Обеспечение закупки и распространения световозвращающих приспособлений среди детей дошкольного возраста и учащихся	3	11	РБ	167,6	167,6	167,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	шт.	Администрациями районов города проводятся мероприятия по закупке световозвращающих приспособлений. (АП)
11	1	Организация проведения семинаров и конференций по проблемам обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий	7	7	РБ	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	семинар	Готовятся конкурсные процедуры.
12	1	Организация и проведение мероприятий с учащимися ГОУ по профилактике ДТП	3	10	РБ	234,6	274,8	274,8	46,9	46,9	1,0	1,0	46,9	46,9	0,0	46,9	46,9	1,0	мероприятия	Заключен контракт на проведение мероприятий.		
13	1	Организация выездных слето-семинаров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для юных инспекторов движения - учащихся ГОУ	3	10	РБ	441,6	441,6	441,6	7,9	7,9	1,0	1,0	7,9	7,9	0,0	7,9	7,9	1,0	мероприятия	Заключен контракт на обеспечение проведения мероприятий.		
14	1	Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий "Движение с уважением"	3	10	РБ	262,6	273,1	273,1	44,7	44,7	1,0	1,0	44,7	44,7	0,0	44,7	44,7	0,0	мероприятия	Приобретено 15 информационных стоек		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
																			конкурс	Готовятся конкурсные процедуры.			
15	1	Обеспечение участия команды обучающихся ГОУ во всероссийском этапе конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо"	3	13	РБ		328,3		328,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	конкурс	Готовятся конкурсные процедуры.		
16	1	Организация и проведение курсов повышения квалификации по профиликации ДДТТ для воспитателей ГДОУ, ответственных за профилиацию ДДТТ, преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ ГОУ, преподавателей ГОУ СПО, находящихся в ведении КО	3	17	РБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	курсы	финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено	
17	1	Организация и проведение мониторингового исследования эффективности обучения в ГОУ вопросам дорожной безопасности по программе учебного модуля "Дорожная безопасность"	3	0	РБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	мониторинг	финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено	
18	2	Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными переходами, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км)	5	7	РБ	24407,4	24407,4	24407,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	пог.м	Проводятся конкурсные процедуры на право заключения государственного контракта на поставку и установку дорожных ограждений. Заключение государственного контракта планируется во 2 квартале 2020 года, выполнение работ - 2-3 квартал 2020 года. Запланирована установка 7214 пог. метров ограждений.	
19	2	Проектирование и строительство внеуличных пешеходных переходов	5	8	РБ	12599,4	12599,4	12599,4	11185,9	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	контракт	Выполняются проектно-исследовательские работы по объектам: "Строительство надземного пешеходного перехода у железнодорожной станции "Издры" в пос. Металлострой"; "Строительство подземного пешеходного перехода в районе МОК "Лакта-Центр"; "Строительство пешеходного перехода в районе ЖК "Новая Охта" через КАД".
20	2	Расходы на демаркировку, нанесение и восстановление дорожной разметки на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга	5	0	РБ	933715,5	933715,5	933715,5	889548,9	889548,9	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ка.м	На 2020 год запланировано нанесение на 1574 адресах в объеме 800 334,23 кв. м. дорожной разметки.
21	2	Расходы на содержание и установку технических средств организации дорожного движения	5	0	РБ	648077,5	648077,5	648077,5	504475,5	81653,7	122,0	69,0	77500,5	77500,5	0,0	0,0	77500,5	77500,5	0,0	0,0	0,0		Техническое обслуживание 1666 светофорных объектов, аварийно-восстановительные работы - 6153 шт., замена дорожных знаков - 3485 шт., замена контроллеров - 4 шт., количество выполненных технических заданий - 23 шт. Заключение государственного контракта на выполнение работ по установке устройств звуковой голосовой сигнализации. Заключение государственного контракта на выполнение работ по установке новых ТСОДД, демонтажу и перестановке существующих ТСОДД, а также организации выделенных полос общественного транспорта.
22	2	Расходы на содержание АСУДД (включая элементы ИТС)	2	0	РБ	34424,5	34424,5	34424,5	10443,3	10443,3	1,0	1,0	3190,5	3190,5	0,0	0,0	3190,5	3190,5	1,0	0,0	1,0	контракт	Выполнение ТО систем связи и управления АСУДД, ТО систем связи и управления (ССиУ) обслуживания оборудования системы детектирования транспортных потоков - 589 детекторов, обслуживание оборудования системы транспортного видеонаблюдения - 77 детекторов, обслуживание системы определения инцидентов - 63 детекторов. Обслуживание системных компонентов АСУДД "Сигнет", комплексная наладка АС 1 категории сложности - 9 систем, инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения - 51 инсталляция. Обслуживание системных компонентов АСУДД "Едартна": комплексная наладка АС 1 категории сложности - 7 систем; инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения - 50 инсталляция. Обслуживание системных компонентов системы инцидентов, комплексная наладка АС 1 категории сложности - 5 систем; инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения - 27 инсталляция. По состоянию на 01.04.2020 года под контролем специалистов ОЗ ЦУДД выполнены аварийно-восстановительные работы по периферийному оборудованию - 3445 в т.ч. по оборудованию связи светофорных объектов АСУДД по 51 адресу.
23	2	Расходы на разработку проектно-сметной документации по созданию и модернизации светофорных объектов, автоматизированных систем управления и иных технических средств организации дорожного движения (включая элементы ИТС)	5	0	РБ	100000,0	100000,0	100000,0	72493,2	72493,2	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	контракт	Заключены государственные контракты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по созданию и модернизации светофорных объектов по 71 адресу (по 2,7,31,31 адресу каждый); по разработке проектно-сметной документации по созданию технических средств организации дорожного движения для организации приоритетного пропуска маршрутных транспортных средств на 4 магистралях города, по разработке и утверждению проектов организации дорожного движения (ПОДД). Подготовлена документация для проведения конкурсных процедур с целью заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по созданию и модернизации светофорных объектов по 2 адресам. Подготовлена документация для проведения конкурсных процедур с целью заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по созданию технических средств организации дорожного движения для организации приоритетного пропуска маршрутных транспортных средств на 2 магистралях города. Подготовлена документация для проведения конкурсных процедур с целью заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по созданию АСУДД по 15 адресам.
24	2	Расходы на создание и модернизацию автоматизированных систем управления дорожным движением АСУДД (включая элементы интеллектуальных транспортных систем)	5	9	РБ	50000,0	50000,0	50000,0	44257,9	44257,9	2,0	2,0	198,4	198,4	0,0	0,0	198,4	198,4	2,0	0,0	2,0	контракт	Заключено 2 государственных контракта. Оплата актов УСПХ (восстановительная стоимость зеленых насаждений оплачивается в Комитет по благоустройству перед началом работ).
25	2	Расходы на создание и модернизацию светофорных объектов и иных технических средств организации дорожного движения	5	9	РБ	365423,2	365423,2	365423,2	346655,0	346655,0	13,0	13,0	9205,2	9205,2	0,0	0,0	9205,2	9205,2	14,0	0,0	14,0	контракт	Заключено 13 государственных контрактов. Оплата актов УСПХ (восстановительная стоимость зеленых насаждений оплачивается в Комитет по благоустройству перед началом работ).
26	3	Строительство НО магистралей	5	0	РБ	125912,6	125912,6	125912,6	65633,5	65633,5	5,0	5,0	57,6	57,6	0,0	0,0	57,6	57,6	0,0	0,0	0,0	контракт	Всего на 2020 год - 6 объектов. Заключено 5 контрактов.
27	3	Реконструкция НО магистралей	5	0	РБ	250000,0	250000,0	250000,0	41848,8	16133,5	5,0	1,0	29905,5	29905,5	0,0	0,0	29905,5	29905,5	0,0	0,0	0,0	контракт	Всего на 2020 год - 12 объектов. Заключено 5 контрактов. Готовится конкурс на 6 объектов.
28	3	Строительство НО улиц	5	0	РБ	65409,2	65409,2	65409,2	49502,5	3287,6	2,0	1,0	2293,2	2293,2	0,0	0,0	2293,2	2293,2	0,0	0,0	0,0	контракт	Всего на 2020 год - 2 объекта. Заключено 2 контракта.
29	3	Реконструкция НО улиц	5	0	РБ	139999,0	139999,0	139999,0	13170,6	0,0	1,0	0,0	5551,5	5551,5	0,0	0,0	5551,5	5551,5	0,0	0,0	0,0	контракт	Всего на 2020 год - 14 объектов. Заключено 1 контракт. Готовится конкурс на 12 объектов.

Председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности  
(Должность лица, ответственного за реализацию федеральной целевой программы)

Должностное лицо, ответственное за составление формы  
(Должность лица, ответственного за составление формы)



О.И. Армишина (И.О.)  
С.И. Сединин (И.О.)  
velidip@zakup.gov.spb.ru (электронная почта)  
5/76-48.84 (рабочий телефон)

**Информационная записка**  
**о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы),**  
**мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге**  
**по итогам 3 месяцев 2020 года.**

В Санкт-Петербурге реализуется государственная программа Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 489 (в ред. от 27.12.2019), которая включает в себя подпрограмму 2 «Комплексные меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге» (далее – подпрограмма).

**1. Характеристика госпрограммы/подпрограммы.**

Ответственный исполнитель госпрограммы/подпрограммы: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

(Со)Исполнители госпрограммы/подпрограммы:

- Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга,
- Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации,
- Комитет по здравоохранению,
- Комитет по информатизации и связи,
- Комитет по образованию,
- Администрации районов.

Целевые индикаторы и показатели госпрограммы/подпрограммы:

1. Количество лиц, погибших в результате ДТП, человек.
2. Социальный риск, погибших в ДТП на 100 тыс. населения, человек.
3. Транспортный риск, погибших на 10 тыс. транспортных средств, человек.
4. Тяжесть последствий, погибших на 100 пострадавших, человек.

Госпрограмма/подпрограмма реализуется по следующим направлениям (задачам):

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.
2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
3. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП.
4. Совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Общий объем финансирования госпрограммы/подпрограммы составляет 3518,8 млн. рублей. Подпрограмма финансируется за счет средств регионального бюджета (средства муниципальных бюджетов и внебюджетных источников в подпрограмме не запланированы), в том числе по годам:

- 2018 год – 541,9 млн. руб.;
- 2019 год – 560,2 млн. руб.;
- 2020 год – 507,5 млн. руб.;
- 2021 год – 530,9 млн. руб.;
- 2022 год – 701,5 млн. руб.;
- 2023 год – 734,5 млн. руб.

#### 14. Изменения в госпрограмме/подпрограмме

В 2014 г. в госпрограмму/подпрограмму изменения не вносились.

В 2015 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены изменения постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 04.02.2015 №№ 61 и 62, от 10.06.2015 № 509, от 16.06.2015 № 525, от 16.09.2015 № 822, от 20.05.2016 № 402.

В 2016 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены изменения постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2016 № 402, от 25.08.2016 № 757, от 23.11.2016 № 1061, от 16.12.2016 № 1169.

В 2017 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены изменения постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2017 № 263, от 18.09.2017 № 785, от 23.11.2017 № 960. Изменения внесены в подпрограмму 2 «Комплексные меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге» госпрограммы.

В 2018 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены изменения постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2018 № 265, от 02.10.2018 № 787, от 04.12.2018 № 924. Изменения внесены в подпрограмму 2 «Комплексные меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге» госпрограммы.

В 2019 г. в госпрограмму/подпрограмму внесены изменения постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.03.2019 № 115, от 15.08.2019 N 530, от 19.12.2019 N 935, от 27.12.2019 N 1007. Изменения внесены в подпрограмму 2 «Комплексные меры по обеспечению безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге» госпрограммы.

#### 15. Оценка целевых индикаторов госпрограммы за 2019 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора		
		Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Процент выполнения, %
Количество лиц, погибших в результате ДТП	человек	322	227	129
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тысяч транспортных средств (транспортный риск)	человек	1,9	1,1	142
Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тысяч населения (социальный риск)	человек	6,9	4,2	139

**ВЫВОД:** Целевые индикаторы перевыполнены, реализацию госпрограммы за отчетный 2019 год считаем эффективной.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.