

Аналитическая записка

к отчетности о ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) за I квартал 2019 год в части, касающейся государственного заказчика-координатора федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах» (Программа) МВД России

Мероприятий по данному направлению в 2019 году не проводится.

Справочно: в 2017-2018 годах по линии государственного заказчика-координатора МВД России выполнялось мероприятие 2/7 «Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)».

Все предусмотренные работы завершены в 2018 году.

Получено заключение о соответствии от 12.12.2018 № 5.4-3482-пр-ЗК/0134-2018.

Получено от Министерства жилищной политики Московской области разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.02.2019 № RU50-8-13089-2019 в отношении следующих объектов:

- Спорткомплекс;
- Дом № 1 для размещения преподавательского состава.

Ввод в эксплуатацию объектов в рамках ФАИП 2017-2018 завершен.

Ведется постановка на кадастровый учет.

Проведение мероприятий на направлении «Капитальные вложения» по линии государственного заказчика-координатора МВД России в 2019 году и до завершения Программы не предусмотрено.

Генеральный директор
ФКУ «Дирекция Программы ПБДД»



А.Н. Погребняк