

II. Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год

январь-июнь 2019 года

(нарастающим итогом)

МВД России

(главному распорядителю средств федерального бюджета)

по:


Срок представления:
Форма:

"25" июля 2019 года
квартальная

тыс. рублей

№ п/п строки и объекта	Капитальные вложения	Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)				Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Дебиторская задолженность		Авансовые платежи (на конец отчетного периода)	Ожидаемое выполнение	Год начала строительства	Год ввода объекта в эксплуатацию	Месяц фактического ввода объекта в эксплуатацию	Код ОКОВФ	Описание технического результата за отчетный период				
		Всего на год	в том числе:				Всего	в том числе:											
			федеральный бюджет	бюджеты субъектов Российской Федерации	прочие источники			федеральный бюджет								бюджеты субъектов Российской Федерации	прочие источники		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
	в том числе:																		
	Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
	Программная часть																		
	Программа (подпрограмма)																		
	Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	Выполнение мероприятий по данному направлению по линии государственного заказчика-координатора МВД России в 2019 году Программой не предусмотрено

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"



А. Н. Погребняк

Исполнитель: В.В. Герасимов
Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru