

**II. Отчет о ходе строительства объектов капитального строительства, включенных
в федеральную адресную инвестиционную программу на 2015 год**

январь-декабрь 2015 года
(нарастающим итогом)

по: Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)
(главному распорядителю средств федерального бюджета)

Срок представления: "25" января 2016 года
Форма: квартальная.

тыс. рублей

№ п/п стройк и объек та	Капитальные вложения	Профинансировано (с начала года нарастающим итогом)			Фактически освоено (с начала года нарастающим итогом)	Ожидаемое выполнение	Год начала строитель ства	Год ввода объекта в эксплуата цию	Код ОКОПФ	Описание технического результата за отчетный период					
		Всего на год	в том числе:								Всего	в том числе:			
			федеральный бюджет*	бюджет субъектов Российской Федерации								прочие источники	федеральны й бюджет	бюджет субъектов Российской Федерации	прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	в том числе:														
	Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Российской Федерации (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)														
	Программная часть														
	Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"														
	3/7 «Приобретение мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дороге (закупка не менее 269 мобильных автогородков)»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			20904	Мероприятие 3/5 (после внесения изменений в ФЦП ПБДД 3/7) «Приобретение мобильных автогородков для организаций в субъектах Российской Федерации, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети (закупка не менее 269 мобильных автогородков)», ранее включенное в ФАИП, в связи с перераспределением средств с ВР 414 на ВР 244 согласно Федеральному закону от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции федерального закона № 93-ФЗ от 20.04.2015 и последующих изменений) и переносом мероприятия с направления «Государственные капитальные вложения» на направление «Прочие нужды» согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 N 864 в редакции от 29.10.2015 решением Минэкономразвития России исключено из ФАИП.

Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы ПБДД"

(подпись)

А.Н. Погребняк
(Ф.И.О)

Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя*
Контактные телефоны:
Адрес электронной почты:
* отчество указывается при наличии

Герасимов Владимир Владимирович
495-627-72-16 (доб.127), 8-916-176-63-52
Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru