


ОТЧЕТ
о ходе выполнения Плана мероприятий
(«дорожной карты») по обеспечению ввода в эксплуатацию объектов, не введенных в установленные сроки в 2018 году

По Министерству внутренних дел Российской Федерации (МВД России) за первое полугодие 2019 года
(главный распорядитель средств федерального бюджета)

№ пп.	Заказчик, застройщик Наименование объекта	Меры по обеспечению ввода объекта в эксплуатацию	Сроки выполнения предлагаемых мер		Описание результатов выполнения мероприятий / причины неисполнения
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Реконструкция Федерального центра подготовки сотрудников Госавтоинспекции, расположенного в пос. Пионерском Истринского района Московской области (2 этап)	-	-	28.02.2019	<p>Все предусмотренные работы завершены в 2018 году. Получено заключение о соответствии от 12.12.2018 № 5.4 3482 пр ЗК/0134-2018.</p> <p>Получено от Министерства жилищной политики Московской области разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.02.2019 № RU50-8-13089-2019 в отношении следующих объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Спорткомплекс; - Дом № 1 для размещения преподавательского состава. <p>Ввод в эксплуатацию объектов в рамках ФАИП 2017-2018 завершен. Проведена постановка указанных объектов на кадастровый учет. Выполнен учет объектов федерального имущества с присвоением реестровых номеров, поданы заявления на регистрацию прав собственности Российской Федерации.</p>

**Генеральный директор
ФКУ "Дирекция Программы
ПБДД"**



А. Н. Погребняк

Исполнитель: Герасимов Владимир Владимирович

Телефон: 495-627-72-16 (доб.127)

E-mail: Gerasimov.vv@fcp-pbdd.ru

Указания по заполнению отчета:

1. Графы 2 – 4 заполняются в соответствии с утвержденным главным распорядителем средств федерального бюджета Планом мероприятий («дорожной картой») главного распорядителя средств федерального бюджета по обеспечению ввода в эксплуатацию объектов, не введенных в установленные сроки в 2018 году (далее – «дорожная карта»). Форма «дорожной карты» и рекомендации по ее заполнению были направлены в адрес главных распорядителей средств федерального бюджета письмом Минэкономразвития России от 29 апреля 2019 г. № 13602-АТ/Д17;

2. Графа 5 заполняется в отношении мероприятий «дорожной карты», срок выполнения которых наступил на конец отчетного периода;

3. Графа 6 заполняется:

в отношении мероприятий «дорожной карты», срок выполнения которых наступил на конец отчетного периода, указываются результаты выполнения мероприятий или в случае невыполнения мероприятий в установленный срок – причины неисполнения;

в отношении мероприятий «дорожной карты», срок выполнения которых не наступил на конец отчетного периода при необходимости может указываться информация о рисках неисполнения мероприятия в запланированные сроки.

Контакты для справок: gomareva@economy.gov.ru