

Отчет
о ходе выполнения мероприятий федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах"

Хабаровский край

(наименование субъекта РФ)

Ежеквартальная форма отчета за 4 квартал 2012 года

(в тыс. рублей)

№ стр.	Код по ФЦП	Сокращенное наименование мероприятий ФЦП (Полное наименование приведено на листе "Перечень мероприятий")	Источники финансирования мероприятий Программы на отчетный год																				Фактическое выполнение мероприятия Программы	
			Бюджет субъекта РФ и местные бюджеты										Внебюджетные источники											
			Бюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)		Внебюджетные назначения на 2012 г.	Стоимость работ, предусмотренных на текущий год по действующим контрактам		Количество контрактов, договоров, действующих в 2012 г.		Фактически профинансировано (кассовые расходы) на реализацию программы (подпрограммы)		Фактическое поступление средств с начала года (лимиты бюджетных обязательств)	Фактически освоено средств (по актам сдачи-приемки) на реализацию программы (подпрограммы)			
				Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за 2012 год	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал		Всего	Из них контрактов прошлых лет	Всего, включая контракты за 2012 год	Контракты за 2012 год	С начала года	В том числе за отчетный квартал		С начала года	В том числе за отчетный квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0001	-	Итого по всем мероприятиям (разделы I, II, III, IV, V, VI)	90 992,7	91 050,9	0,0	25	25	91 050,9	33 705,4	91 050,9	91 050,9	33 705,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0002	-	Итого по отчетным мероприятиям (разделы I, II, III, IV)	78 470,2	78 283,4	0,0	14	14	78 283,4	21 637,9	78 283,4	78 283,4	21 637,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0003	-	по линии МВД России	68 437,2	68 497,2	0,0	7	7	68 497,2	13 004,9	68 497,2	68 497,2	13 004,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0004	-	по линии Минобрнауки России	1 218,0	971,2	0,0	3	3	971,2	518,0	971,2	971,2	518,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0005	-	по линии Минздравооцразвития России	8 815,0	8 815,0	0,0	4	4	8 815,0	8 115,0	8 815,0	8 815,0	8 115,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0006	-	по линии Росавтодора	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
0007	-	по линии МЧС России	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000		I. Итого по линии МВД	68 437,2	68 497,2	0,0	7	7	68 497,2	13 004,9	68 497,2	68 497,2	13 004,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1100		Капитальные вложения	68 437,2	68 497,2	0,0	7	7	68 497,2	13 004,9	68 497,2	68 497,2	13 004,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1101	3/44	Оснащение подразделений ГИБДД	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1103	4/18	Модернизация АСУД	47 800,0	47 860,0	0,0	3	3	47 860,0	11 580,0	47 860,0	47 860,0	11 580,0												Произведена модернизация 5 и реконструкция 4 светофорных объектов на улично-дорожной сети г. Хабаровска, внедряется АСУДД г. Хабаровска для повышения пропускной способности дорог и повышения безопасности дорожного движения
1104	4/20	Обустройство дорожными ограждениями	6 063,9	6 063,9	0,0	2	2	6 063,9	385,7	6 063,9	6 063,9	385,7												Установлено и отремонтировано 3855 п.м. дорожного барьерного ограждения
1105	4/21	Создание системы маршрутного ориентирования (дорожные знаки)	14 573,3	14 573,3	0,0	2	2	14 573,3	1 039,2	14 573,3	14 573,3	1 039,2												Установлено 1956 и отремонтировано 1448 дорожных знаков, установлено 1457 сигнальных столбиков на дорогах края
1200		Прочие нужды	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2000		II. Итого по линии Минобрнауки России	1 218,0	971,2	0,0	3	3	971,2	518,0	971,2	971,2	518,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2200		Прочие нужды	1 218,0	971,2	0,0	3	3	971,2	518,0	971,2	971,2	518,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2202	3/62	Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми	700,0	453,2	0,0	2	2	453,2	0,0	453,2	453,2	0,0											Проведен краевой этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо - 2012», команда - победитель направлена на всероссийский финал. Образовавшаяся экономия на авиабилетах перераспределена на мероприятия пунктов 6003 и 6006
2203	3/74	Повышение квалификации преподавателей школ и дошкольных учреждений	518,0	518,0	0,0	1	1	518,0	518,0	518,0	518,0	518,0											Обучены 90 педагогических работников образовательных учреждений муниципальных образований края
3000		III. Итого по линии Минздрава	8 815,0	8 815,0	0,0	4	4	8 815,0	8 115,0	8 815,0	8 815,0	8 115,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3200		Прочие нужды	8 815,0	8 815,0	0,0	4	4	8 815,0	8 115,0	8 815,0	8 815,0	8 115,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
3202	5/86	Обеспечение медучреждений, оказывающих экстренную помощь при ДТП	8 115,0	8 115,0	0,0	3	3	8 115,0	8 115,0	8 115,0	8 115,0	8 115,0											Приобретены 2 реанимобиля класса "С" и 2 автомобиля скорой медицинской помощи класса "А"
3203	5/87	Обучение лиц, участвующих в ликвидации ДТП, первой медицинской помощи	700,0	700,0	0,0	1	1	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0											Проведено обучение 281 сотрудника ГИБДД
4000		IV. Итого по линии Росавтодор	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4100		Капитальные вложения	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5000		V. Итого - другие мероприятия, указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
6000	Гос-заказчик	VI. Итого - мероприятия направленные на повышение БДД, но не указанные в Приложениях №№ 3-6 к ФЦП	12 522,5	12 767,5	0,0	11	11	12 767,5	12 067,5	12 767,5	12 767,5	12 067,5	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
6003		Организация и проведение ежегодных краевых конкурсов профессионального мастерства водителей транспортных средств	100,0	245,0	0,0	1	1	245,0	245,0	245,0	245,0	245,0											Проведен краевой конкурс водителей автотранспортных средств среди студентов учреждений высшего профессионального образования
6004		Обеспечение осуществления подготовки водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Хабаровскому краю	1 292,0	1 292,0	0,0	3	3	1 292,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0											Проведено обучение 353 водителей транспортных средств, 180 инспекторов ДПС УГИБДД, 150 человек руководящего состава УГИБДД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
6005		Создание краевого ситуационного центра по организации движения транспортных средств	10 300,5	10 300,5	0,0	5	5	10 300,5	10 300,5	10 300,5	10 300,5	10 300,5												Приобретены и смонтированы два комплекта видеофиксации правонарушений «Кордон» и блок приема и конвертации данных «РИФ». Оснащены офисным, компьютерным и серверным оборудованием диспетчерско-аналитический пульт и рабочие места. Приобретено два комплекса весового контроля «АвтоПост-М».
6006		Подготовка и издание методических рекомендаций по повышению безопасности дорожного движения	30,0	130,0	0,0	1	1	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0												Подготовлены и изданы методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
6007		Устройство искусственных дорожных неровностей	800,0	800,0	0,0	1	1	800,0	100,0	800,0	800,0	100,0												Установлены 12 ИДН общей площадью 71,7 кв. м в г. Хабаровске
7000		VII. В том числе: профинансировано за счет муниципальных образований (по мероприятиям разделов I-VI)	54 590,0	54 590,0	0,0	8	8	53 450,0	11 680,0	53 450,0	53 450,0	11 680,0												Произведены модернизация 5 и реконструкция 4 светофорных объектов на улично-дорожной сети г. Хабаровска, - установлено 1168 шт. новых дорожных знаков повышенной яркости, произведено обслуживание 1448 шт. , установлено и отремонтировано 716 п.м барьерных и 446 п.м пешеходных ограждений, осуществляется реконструкция АСУДД г. Хабаровска, установлены 12 ИДН

Заместитель Председателя
Правительства края – министр
промышленности и транспорта Хабаровского края

Должностное лицо , ответственное за составление
формы

В.Н. Быченко
(ф.и.о.)

Главный специалист отдела автомобильного транспорта
(должность)

autotrans1@adm.khv.ru
(адрес электронной почты)
(4212) 37 87 32
(номер контактного телефона)

(подпись)

А.Г. Коротков
(ф.и.о.)

(подпись)

" 15 " января 2013 года
(дата составления документа)