

**Результаты реализации программных мероприятий по направлению "прочие нужды" за первое полугодие 2011 года в рамках федеральной целевой
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", Министерство внутренних дел Российской Федерации**

наименование федеральной целевой программы, государственный заказчик-координатор (государственный заказчик)

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия*, реквизиты госконтракта, исполнитель (для субсидии - предмет и реквизиты соглашения, получатель)	Код вида расходов	Вид работ, услуг**	Период выполнения работ	Дата размещения заказа для государственных нужд	Источники и объемы финансирования по направлению "прочие нужды"			Результаты выполненных работ (услуг, поставок) за отчетный период
						всего за период реализации мероприятия по	предусмотрено на 2011 г. по источникам	фактические расходы за 2011 г. по	
						федеральный бюджет	федеральный бюджет	федеральный бюджет	
						бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	бюджеты субъектов РФ	
						внебюджетные источники	внебюджетные источники	внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП, всего					744 723,0	744 723,0	57 689,3	
						886 800,0	886 800,0	105 827,8	
						11 000,0	11 000,0	1 197,1	
	Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП в рамках заключенных государственных контрактов, всего					205 892,8	205 892,8	57 689,3	
	МВД России					163 930,2	163 930,2	48 689,4	
						760 000,0	760 000,0	49 239,8	
						11 000,0	11 000,0	1 106,1	
	Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП в рамках заключенных государственных контрактов					111 055,31	111 055,31	48 689,4	
3.61.	Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения	014	3	2006-2012 гг.		9 875,0	9 875,0	5 837,4	
						123 550,0	123 550,0	7 361,5	
						0,0	0,0	91,6	
3.61.1.	ГК№ 11/3/61/024 от 11.05.2011 г. Исполнитель: ООО "Социальные программы и технологии"			2011		8 980,6	8 980,6	5 837,4	Контракт частично исполнен. Выполнен и принят по актам первый этап государственного контракта стоимостью 4 490,3 тыс. рублей.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
	Создание тематических телепередач по					14 234,0	14 234,0	10 197,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.62.	пропаганда культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (на 2 федеральных каналах)	014	3	2006-2012 гг.		24 075,0	24 075,0	3 249,4	
						0,0	0,0	308,5	
3.62.1.	ГК№ 11/3/62/025 от 11.05.2011 г. Исполнитель: ООО "Социальные программы и технологии"			2011		14 162,9	14 162,9	10 197,3	Контракт частично исполнен. Выполнен первый этап государственного контракта стоимостью 8 497,7 тыс. рублей.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.63.	Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.	014	3	2006-2012 гг.		21 224,4	21 224,4	7 483,6	
						91 050,0	91 050,0	4 192,3	
						0,0	0,0	700,0	
3.63.1.	ГК№ 11/3/63/026 от 12.05.2011 г. Исполнитель: ООО "Социальные программы и технологии"			2011		10 393,9	10 393,9	7 483,6	Контракт частично исполнен. Выполнен первый этап государственного контракта стоимостью 6 236,3 тыс. рублей.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.65.	Проведение межгосударственных слетов юных инспекторов движения государств - участников СНГ	014	3	2006-2012 гг.		2 550,0	2 550,0	765,0	Проведён авансовый платеж по мероприятию.
						6 250,0	6 250,0	4 328,4	
						0,0	0,0	6,0	
3.65.1.	ГК№ 11/3/65/005 от 27.01.2011 г. Исполнитель: ООО "Корпорация "Строй Инвест Проект М"			2011	22.12.2010 г.	2 550,0	2 550,0	765,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
4.31.	Проведение специализированных обучающих семинаров и конференций, посвященных вопросам организации движения и дорожной инспекции.	014	9	2006-2012 гг.		3 621,8	3 621,8	0,0	Заключен государственный контракт.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
4.31.1.	ГК№ 11/4/31/008 от 24.02.2011 г. Исполнитель: ООО "Корпорация "Строй Инвест Проект М"			2011	21.01.2011 г.	3 621,8	3 621,8	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.117.	Осуществление организационных и технических мероприятий по внедрению в подразделениях дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.	014	1	2006-2012 гг.		12 109,0	12 109,0	0,0	Проводятся работы по подготовке к опубликованию конкурсной документации.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.117.1.	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011		0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.118.	Разработка и внедрение в подразделениях дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем.	014	2	2009-2012 гг.		11 955,8	11 955,8	0,0	Проводятся работы по подготовке к опубликованию конкурсной документации.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.118.1.	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011		0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,0	0,0	0,0	
6.27.	Проведение специализированных обучающих семинаров и целевых конференций, посвященных подходам и методам снижения факторов аварийности, направлениям и мерам профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий		3	2006-2012 гг.		4 500,0	4 500,0	1 350,0	
						323,0	323,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
6.27.1	ГК№ 11/6/27/009 от 02.03.2011 г. Исполнитель: ООО "Корпорация "Строй Инвест Проект М"			2011		4 500,0	4 500,0	1 350,0	Проведен авансовый платеж по мероприятию.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
6.28.	Текущее управление Программой (содержание федерального государственного учреждения «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах»)	014	11-содержание Дирекции	2006-2012 гг.		61 849,8	61 849,8	21 557,2	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
6.28.1.	-ООО "УПЦ Клининг Мастер" государственный контракт от 06.12.2010 г. № 11/КТ/6/28/001 -ООО "СТОУН-АВТО" государственный контракт от 28.12.2010 г. № 11/6/28/004 -ЗАО "Экспресс ТелеКом" государственный контракт от 21.12.2010 г. № 11/6/28/002 -текущая деятельность Дирекции (зарплата, налоги, аванс. платежи и ПР)			2011		61 849,8	61 849,8	21 557,19	Обеспечено текущее управление Программой.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
6.29.	Внедрение и материально-техническое обеспечение функционирования многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения	014	1	2007-2012 гг.		8 266,7	8 266,7	0,0	Проводятся работы по заключению государственного контракта.
						375,0	375,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
6.29.1.	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011		0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
6.30.	Организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также международного сотрудничества в этой области		3	2006-2012 гг.		5 000,0	5 000,0	1 498,9	
						280,0	280,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
6.30.1	ГК№ 11/6/30/041 от 02.06.2011 г. Исполнитель: ООО "Музейный центр"					4 996,3	4 996,3	1 498,9	Проведен авансовый платеж по мероприятию.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
	Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство в части, касающейся регламентации деятельности и					8 743,6	8 743,6	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.31.	организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения	014	11-разработка нормативных документов	2007-2012 гг.		0,0	0,0	0,0	Идет подготовка к опубликованию конкурсной документации.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
6.31.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:					0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	

	МЧС России					146292,8	146292,8	9000,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
	Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП в рамках заключенных государственных контрактов					45000,0	45000,0	9000,0	
5.97.	Организация сбора сведений о ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий на федеральных автомобильных дорогах с формированием автоматизированной базы исходных данных.	014	11	2006, 2009-2012 гг.		4179,5	4179,5	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.97.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011			0	0	Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.98.	Внедрение программного обеспечения и сопровождение комплекса мультимедийных средств обучения технологии спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.	014	2	2006-2012 гг.		3000,0	3000,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.98.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011			0,0	0,0	Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.99.	Организационное и техническое обеспечение информационно-образовательного портала по современным формам, методам и приемам спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.	014		2006, 2007, 2009-2012 гг.		1250,0	1250,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.99.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011			0,0	0,0	Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.100.	Издание учебно-методических пособий и комплектов плакатов по технологии ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.	014	3	2007-2012 гг.		1871,8	1871,8	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.100.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011			0,0	0,0	Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном
						0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,0	0,0	0,0	сайте Российской Федерации.
5.101.	Осуществление организационных и технических мероприятий по оснащению техническими средствами узлов связи в 87 главных управлениях и 6 региональных центрах МЧС России для внедрения единого федерального телефонного номера вызова соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия.	014	1	2006-2012 гг.		45000,0	45000,0	9000,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.101.1	ГК№ 177/1005-900 от 08.06.2011 г. Исполнитель: ЗАО "Т-Хелпер Телеком"			2011		45000,0	45000,0	9000,0	Ведутся плановые работы по исполнению государственного контракта.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.102.	Сбор данных по применению различных систем обнаружения и оповещения о дорожно-транспортных происшествиях.	014	2	2006-2012 гг.		2743,6	2743,6	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.102.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011			0,0	0,0	Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.
							0,0	0,0	
							0,0	0,0	
5.103.	Проведение натурных экспериментов по разборке транспортных средств, деблокированию и извлечению лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.	014	11	2006-2012 гг.		4500,0	4500,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.103.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011			0,0	0,0	Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.
							0,0	0,0	
							0,0	0,0	
5.104.	Апробация и введение в действие регламента взаимодействия ведомственных дежурных (диспетчерских) служб по организации ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.	014	11-разработка нормативных документов	2007-2012 гг.		2743,6	2743,6	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.104.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011			0,0	0,0	Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.
							0,0	0,0	
							0,0	0,0	
5.106.	Организационное и техническое обеспечение процесса обучения современным способам оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.	014	11	2006-2012 гг.		25000,0	25000,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.106.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011			0,0	0,0	Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.
							0,0	0,0	
							0,0	0,0	
5.107.	Внедрение в подразделениях служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, современных образцов аварийно-спасательной техники.	014	11	2006-2012 гг.		26448,9	26448,9	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.107.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011			0,0	0,0	Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.
							0,0	0,0	
							0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.108.	Внедрение регламента действий водителей, сотрудников дорожно-патрульной службы и аварийно-спасательных служб во время ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы.	014	11-разработка нормативных документов	2008-2012 гг.		1500,0	1500,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.108.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011			0,0	0,0	Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.
						0,0	0,0		
						0,0	0,0		
5.109.	Разработка типовых технологических карт разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.	11		2009-2012 гг.		2307,7	2307,7	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.109.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011			0,0	0,0	Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.
						0,0	0,0		
						0,0	0,0		
5.110.	Апробация и введение в действие системного проекта по организации работ по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий в субъекте Российской Федерации.	014	11-разработка нормативных документов	2007-2012 гг.		9102,7	9102,7	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.110.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011			0,0	0,0	Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.
						0,0	0,0		
						0,0	0,0		
5.111.	Организационно-техническое обеспечение федеральных аварийно-спасательных формирований.	014	1	2006-2012 гг.		14250,0	14250,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.111.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011			0,0	0,0	Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.
						0,0	0,0		
						0,0	0,0		
5.116.	Внедрение системы сбора информации об объектах инфраструктуры, связанных с оказанием помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных	014		2006, 2009-2012 гг.		2394,9	2394,9	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.116.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011			0,0	0,0	Ведутся работы по подготовке конкурсной документации для размещения на официальном сайте Российской Федерации.
						0,0	0,0		
						0,0	0,0		

Минздравсоцразвития						203 000,0	203 000,0	0,0	
						1 200,0	1 200,0	12 424,8	
						0,0	0,0	0,0	
Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП в рамках заключенных государственных контрактов						0,0	0,0	0,0	
5.73. Техническое оснащение медицинских учреждений, обеспечивающее						41 000,0	41 000,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.73.	Функционирование автоматизированной информационно-управляющей системы, интегрированной с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	067	1	2006-2012		0,0	0,0	0,0	Подготовка плана закупок и распределения.
						0,0	0,0	0,0	
5.73.1.	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.75.	5.75. Подготовка нормативных правовых актов, определяющих порядок создания автоматизированных баз данных, содержащих сведения о структуре травматических повреждений, по их профилю и степени тяжести у различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и их разработка.	067	11 (Апробация и внедрение)	2006-2012		3 500,0	3 500,0	0,0	Подготовлено техническое задание.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.75.1.	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.76.	5.76. Подготовка нормативно-правовых актов, определяющих порядок создания информационных баз данных показателей детского дорожно-транспортного травматизма и их разработка.	067	11 (Апробация и внедрение)	2006-2012		3 500,0	3 500,0	0,0	Подготовлено техническое задание.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.76.1.	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.78.	5.78. Оценка эффективности функционирования всех звеньев системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.	067	11 (Апробация и внедрение)	2007-2012		1 000,0	1 000,0	0,0	Подготовлено техническое задание.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.78.1.	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.80.	5.80. Реализация пилотного системного проекта по организации оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в субъекте Российской Федерации.	067	11 (Апробация и внедрение)	2009		5 000,0	5 000,0	0,0	Подготовлено техническое задание.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.80.1.	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.87.	5.87. Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.	067	11 (Апробация и внедрение)	2006-2012		133 000,0	133 000,0	0,0	Подготовлены предложения по перераспределению средств.
						500,0	500,0	11 612,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.87.1.	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.90.	5.90. Организационное, методическое и техническое обеспечение деятельности учебного центра по подготовке специалистов, оказывающих медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, с использованием вертолетов.	067	11 (Апробация и внедрение)	2007-2012		8 000,0	8 000,0	0,0	Подготовка плана закупок и распределения.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.90.1.	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.92.	5.92. Организационное, методическое и техническое обеспечение применения вертолетной авиации для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.	067	11 (Апробация и внедрение)	2007-2012		1 500,0	1 500,0	0,0	Подготовлено техническое задание.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.92.1.	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.94.	5.94. Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам совершенствования оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.	067	3	2007-2012		4 000,0	4 000,0	0,0	Подготовлено техническое задание.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.94.1.	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
5.95.	5.95 Подготовка и проведение специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на территории субъектов Российской Федерации	067	3	2007-2012		2 500,0	2 500,0	0,0	Подготовлено техническое задание.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
							0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.95.1	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011		0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	

	Минобрнауки России					126 500,0	126 500,0	0,0	
						120 000,0	120 000,0	44 163,2	
						0,0	0,0	91,0	
	Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП в рамках заключенных государственных контрактов					0,0	0,0	0,0	
3.51.	3.51. Разработка нормативных правовых актов и организационно-методических рекомендаций, обеспечивающих внедрение программ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий	014	11-разработка нормативных документов	2006-2012 гг.		1 000,0	1 000,0	0,0	Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и др.)
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.51.1	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
							0,0	0,0	
							0,0	0,0	
3.52.	3.52. Разработка порядка подготовки водителей из числа лиц с ограниченными двигательными способностями и допуска их к сдаче квалификационных экзаменов и соответствующего методического обеспечения.	014	11-разработка нормативных документов	2006-2012 гг.		1 000,0	1 000,0	0,0	Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и др.)
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.52.1	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
							0,0	0,0	
							0,0	0,0	
3.54.	3.54. Разработка типовых положений об образовательном учреждении, осуществляющем подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, об автодромах для обучения навыкам вождения и приема квалификационных экзаменов, а также о порядке обучения и повышения квалификации специалистов по подготовке водителей транспортных средств.	014	11-разработка нормативных документов	2006-2012 гг.		1 000,0	1 000,0	0,0	Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и др.)
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.54.1	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
							0,0	0,0	
							0,0	0,0	
3.55.	3.55. Разработка нормативных актов, обеспечивающих формирование и функционирование системы обучения безопасному поведению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.		2,3	2006-2012 гг.		1 000,0	1 000,0	0,0	Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и др.)
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.55.1	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
							0,0	0,0	
							0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.58.	3.58. Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений системы дополнительного образования детей (обеспечение образовательных учреждений пилотными комплектами учебных пособий, программ).	014	3	2006-2012 гг.		25 000,0	25 000,0	0,0	Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и др.)
						50 000,0	50 000,0	2 779,5	
						0,0	0,0	0,0	
3.58.1	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.64.	3.64. Проведение всероссийских массовых мероприятий с детьми (конкурсы-фестивали "Безопасное колесо", проффильные смены активистов отрядов Юных инспекторов движения, автопробеги по местам боевой славы, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью, конкурсы среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма).	014	3	2006-2012 гг.		20 000,0	20 000,0	0,0	Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и др.)
						50 000,0	50 000,0	39 850,4	
						0,0	0,0	86,0	
3.64.1	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.67.	3.67. Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях.	014	2	2006-2012 гг.		2 000,0	2 000,0	0,0	Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и др.)
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.67.1	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.70.	3.70. Оснащение техническими средствами и научно-методическими материалами центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на получение права управления транспортными средствами.	014	1	2007-2012 гг.		17 000,0	17 000,0	0,0	Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и др.)
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.70.1	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.73.	3.73. Оснащение необходимыми научно-методическими материалами федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород" в федеральных округах.	014	1	2009-2012 гг.		12 500,0	12 500,0	0,0	Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и др.)
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.73.1	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0,0	0,0	0,0	
3.74.	3.74. Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы) 35 базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.	014	1	2007-2012 гг.		17 000,0	17 000,0	0,0	Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и др.)
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.74.1	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,00	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.75.	3.75. Оснащение 40 региональных детских автогородков соответствующими научно-методическими материалами, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных и дошкольных учреждений основ безопасности дорожного движения.	014	1	2007-2012 гг.		19 000,0	19 000,0	0,0	Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и др.)
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.75.1	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.76.	3.76. Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений.	014	9	2007-2012 гг.		10 000,0	10 000,0	0,0	Подготовка к проведению конкурсных процедур (согласование технических заданий и др.)
						20 000,0	20 000,0	1 533,3	
						0,0	0,0	5,0	
3.76.1	ГК№ _____ от _____ Исполнитель _____ -			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	

	Росавтодор					105 000,0	105 000,0	0,0	
						5 600,0	5 600,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
	Объем финансирования "прочих нужд" по ФЦП в рамках заключенных государственных контрактов					49 837,5	49 837,5	0,0	
3.40.	Создание на основе учебно-курсовых комбинатов 4 базовых центров по подготовке водителей и оснащение их соответствующим оборудованием			2009-2012 гг.		25 000,0	25 000,0	0,0	Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с установленным порядком.
						600,0	600,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.40.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011			0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
	3.41. Приобретение и установка необходимого					15 000,0	15 000,0	0,0	Осуществляется подготовка технических заданий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.41.	оборудования для профессионального тренинга водителей транспортных средств в 16 учебно-курсовых комбинатах			2009-2012 гг.		5 000,0	5 000,0	0,0	для проведения открытого аукциона на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с установленным порядком.
						0,0	0,0	0,0	
3.41.1.	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011			0,0	0,0	
							0,0	0,0	
3.59.	Разработка и подготовка к изданию учебно-методических и наглядных пособий, учебных фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств, включая методы дистанционного обучения по различным вопросам безопасного функционирования автомобильного транспорта (профессиональная подготовка водителей, организация безопасного транспортного процесса, техническое содержание транспортных средств и др.)			2009-2012 гг.		28 750,0	28 750,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.59.1	ГК№ УД 47/86 от 09.06.2011г. Исполнитель: ООО "Агентство гуманитарных технологий"			2011	Извещение № 0173100005711000013 от 11.04.2011	25 587,5	25 587,5	0,0	Выполнен 1 этап. Разработана концепция образовательного тематического портала для реализации учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.60.	Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств, научно-практических конференций по безопасному функционированию автомобильного транспорта, освещение проблем регулирования функционирования автомобильного транспорта в средствах массовой информации, подготовка телепрограмм			2009-2012 гг.		25 000,0	25 000,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.60.1	ГК№ УД 47/87 от 09.06.2011 г. Исполнитель: ФГУ "Московский областной учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта"			2011	Извещение № 0173100005711000012 от 11.04.2011	18 000,0	18 000,0	0,0	Выполнен 1 этап. Разработано положение о финальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства водителей транспортных средств. Разработан регламент проведения конкурса. Разработан дизайна имиджевой, сувенирной продукции, посвященной Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства водителей транспортных средств. Создана концепция интернет-сайта, посвященного Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства водителей транспортных средств.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.71.	Оснащение научно-методическими материалами базовых центров по подготовке водителей на основе учебно-курсовых комбинатов			2009-2012 гг.		5 000,0	5 000,0	0,0	Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого аукциона на поставку оборудования, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с установленным порядком.
						0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Компьютер					0,0	0,0	0,0	соответствии с установленным порядком.
3.71.1	ГК№ _____ от _____ г. Исполнитель:			2011		0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.72.	Оснащение тренажерной техникой для профессионального тренинга водителей транспортных средств на базе программно-технических комплексов с компьютерной визуализацией			2009-2012 гг.		6 250,0	6 250,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	
3.72.1	ГК№ УД 49/6 от 1.06.2011 г. Исполнитель: ООО "ФОРВАРД-ЦЕНТР"			2011	Извещение № 0173100005711000015 от 26.04.2011	6 250,0	6 250,0	0,0	Произведена частичная поставка оборудования.
						0,0	0,0	0,0	
						0,0	0,0	0,0	

* Номер и наименование мероприятия должны соответствовать нумерации в системе программных мероприятий утвержденной программы

**1 - закупка технических средств и оборудования, пусконаладочные работы, их ремонт и обслуживание; 2 - создание и поддержание работоспособности программ ЭВМ, баз данных; 3 - проведение выставок, конференций, конкурсов, фестивалей; издание книг, брошюр, журналов; мониторинг ФЦП и информационное обслуживание по ней; 4 - оплата услуг связи, транспорта и ЖКХ; 5 - капитальный ремонт оборудования, зданий, сооружений; 6 - капитальный ремонт инженерных систем и коммуникаций; 7 - реставрация; 8 - текущий ремонт; 9 - переподготовка кадров; 10 - мероприятия по обеспечению жильем; 11 - другое (назвать)

Генеральный директор

ФГУ "Дирекция Программы ПБДД"

Б.Е.Циклис

Исполнитель: А.В. Антипов
Телефон: 627-72-16 (доб. 138)
E-mail: antipov.av@fcp-pbdd.ru