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Информационная записка
о выполнении мероприятий государственной программы (подпрограммы), мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в городе Москве по итогам за  3 месяца  2020 года.

[bookmark: _GoBack]В городе Москве реализуется Государственная программа города Москвы «Развитие транспортной системы» утверждённая постановлением Правительства города Москвы от 02.09.2011 г. № 408-ПП в редакции постановления Правительства города Москвы от 26.03.2019 № 243-ПП / подпрограмма «Организация движения транспорта в городе. Создание интеллектуальной транспортной системы» / мероприятие: 
- Создание и развитие интеллектуальной транспортной системы;
- Реконструкция и строительство светофорных объектов.
(далее – Госпрограмма/подпрограмма/ мероприятие).

  1.  Характеристика Госпрограммы/подпрограммы/мероприятия

         Координатор Госпрограммы, ответственный исполнитель подпрограммы: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
(Со) Исполнитель мероприятий:
- Государственное казённое учреждение города Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы / мероприятия:
-Обустройство стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения;
          -Оказание услуг по своевременному направлению собственникам (владельцам) транспортных средств юридически значимых и информационных уведомлений в бумажном и электронном виде;
         - Реконструкция и строительство светофорных объектов.

          Подпрограмма/мероприятие реализуется по следующим направлениям (задачам):
-Обустройство стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации   нарушений Правил дорожного движения;
-Оказание услуг по своевременному направлению собственникам (владельцам) транспортных средств юридически значимых и информационных уведомлений в бумажном и электронном виде;
         - Реконструкция и строительство светофорных объектов.


    Общий объем финансирования Госпрограммы/подпрограммы/ мероприятия составляет 31 564,2 млн. рублей (мероприятие) финансируется за счет средств регионального бюджета г. Москвы; средства бюджета в Госпрограмме (подпрограмме)/ мероприятии запланированы в том числе по годам:    
          в 2015 г. – 1 678,5 млн. рублей;
     в 2016 г. – 1 901,8 млн. рублей;
     в 2017 г. – 2 924,5 млн. рублей; 
     в 2018 г. – 7 241,8 млн. рублей; 
     в 2019 г. – 8 401,9 млн. рублей; 
     в 2020 г. – 9 415,7 млн. рублей.

         3. Финансирование подпрограммы/мероприятий в 2015 году:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой/мероприятиями на 2015 г., составил 1 678,5 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2015 г. за счет средств регионального бюджета составили 1 678,5 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2015 г.).
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2015 г., составили 1678,5 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2015 г.).
Кассовое исполнение мероприятий за 2015 г. составило 1 105,0 млн. рублей (65,8 % от плановых показателей финансирования на 2015 г.).

         4. Финансирование подпрограммы/мероприятий в 2016 году:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой/мероприятиями на 2016 г., составляет 1 901,8 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 г. за счет средств регионального бюджета составляют 1901,8 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.).
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2016 г., составляют 1 901,8 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2016 г.).
Кассовое исполнение мероприятий за 2016 г. составляет 1 667,4 млн. рублей  (87,7% от плановых показателей финансирования на 2016 г.).

5. Финансирование подпрограммы/мероприятий в 2017 году:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой/мероприятиями на 2017 г., составляет 2 924,6 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2017 г. за счет средств регионального бюджета составляют 2 924,6 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 г.).
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2017 г., составляют 2 924,6 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2017 г.).
Кассовое исполнение Госпрограммы/подпрограммы/мероприятий за 2017 г. составило 2 820,1 млн. рублей (96,4 % от плановых показателей финансирования на 2017 г.).

6. Финансирование подпрограммы/мероприятий в 2018 году:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой/мероприятиями на 2018 г., составляет 7 241,8 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2018 г. за счет средств регионального бюджета составляют 7 241,8 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2018 г.).
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2018 г., составляют 7 241,8 млн. рублей (_100 % от плановых показателей на 2018 г.).
Кассовое исполнение Госпрограммы/подпрограммы/мероприятий за 12 месяцев 2018 г. составляет 6 806,7 млн. рублей (93,99 % от плановых показателей финансирования на 2018 г.).

7. Финансирование подпрограммы/мероприятий в 2019 году:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой/мероприятиями на 2019 г., составляет 8 401,9 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2019 г. за счет средств регионального бюджета составляют 8 401,9 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2019 г.).
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2019 г., составляют 8 401,9 млн. рублей (_100 % от плановых показателей на 2019 г.).
Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы/мероприятий за 12 месяц 2019 г. составляет 7 754,3 млн. рублей (92,29 % от плановых показателей финансирования на 2019 г.).

8. Финансирование подпрограммы/мероприятий в 2020 году:
Объем финансирования, предусмотренный подпрограммой/ мероприятиями на 2020 г., составляет 9 415,7 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2020 г. за счет средств регионального бюджета составляют 9 415,7 млн. рублей (100 % от плановых показателей на 2020 г.).
Лимиты бюджетных обязательств, установленные на 2020 г., составляют 9 415,7 млн. рублей (_100 % от плановых показателей на 2020 г.).
Кассовое исполнение госпрограммы/подпрограммы/мероприятий за 3 месяца 2020 г. составляет 1 619,6 млн. рублей (17,20 % от плановых показателей финансирования на 2020 г.).


9. Реализация мероприятий Госпрограммы/подпрограммы (по направлениям)
На 2015 г. в рамках госпрограммы/подпрограммы было запланировано мероприятий – 3, в отчете за 2014 г. приведены данные по 1 мероприятию (строительство реконструкция светофорных объектов).
На 2016 г. в рамках Госпрограммы/подпрограммы запланировано мероприятий – 3.
На 2017 г. в рамках Госпрограммы/подпрограммы запланировано мероприятий –3.
На 2018 г. в рамках Госпрограммы/подпрограммы запланировано мероприятий –3.
На 2019 г. в рамках Госпрограммы/подпрограммы запланировано мероприятий –3.
На 2020 г. в рамках Госпрограммы/подпрограммы запланировано мероприятий –3.



По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» предусмотрена реализация мероприятия, за счет средств бюджета города Москвы закупка стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения   предусматривается финансирование в размере 6 258,0 млн. рублей.


Плановые назначения на 2015 г. по направлению      122,0 млн. руб.
          Плановые назначения на 2016 г. по направлению      359,5 млн. руб.  
          Плановые назначения на 2017 г. по направлению      932,4 млн. руб. 
          Плановые назначения на 2018 г. по направлению   1 420,6 млн. руб.
          Плановые назначения на 2019 г. по направлению   1 205,4 млн. руб.
          Плановые назначения на 2020 г. по направлению   2 218,1 млн. руб.


         
Мероприятие «Обустройство стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения» (соответствует мероприятию 2_/8__ ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили          122,0 млн. руб.
Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 122,0 млн. руб.
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 122,0  млн. руб.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год 109,0 млн. руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия:
-Закуплено в 2015 году:
-  60   мобильных комплексов фотовидеофиксации;
- 120  видеоблоков для установки в легковых автомобилях.         

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили          359,5 млн. руб.
Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 359,5 млн. руб.
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 359,5  млн. руб.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2016 года  - 170,1 млн. руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия:
 Закуплено в 2016 году:
- 5 электромобилей для организации мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД;
- 48 легковых автомобилей для замены мобильных комплексов фотовидеофиксации;
- выданы авансы на аренду 500 аппаратных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил ПДД;
- оплачена аренда 110 аппаратных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.  

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили          932,4 млн. руб.
Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 932,4 млн. руб.
Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 932,4  млн. руб. 
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2017 года  - 892,4 млн. руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия:
- выданы авансы и оплачены услуги по аренде 500 аппаратных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил ПДД; 
- оплачена аренда 110 аппаратных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил ПДД; 
- закуплено 62 легковых автомобиля для организации мобильных комплексов фотовидиофиксации нарушений правил ПДД; 
- закуплено 25 передвижных комплексов фотовидеофиксации ПДД.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили          1 420,6 млн. руб.
Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1 420,6 млн. руб.
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 1 420,6  млн. руб.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года  - 1 358,8 млн. руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия:
- выданы авансы и оплачены услуги по аренде 500 аппаратных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил ПДД; 
- оплачена аренда 110 аппаратных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил ПДД;
-  выполнен комплекс работ по организации адаптивного управления и видеоконтроля в ТиНАО (установлено 28 камер);
-  выполнен комплекс работ по монтажу 424 муляжей комплексов фотовидеофиксации; 
- выполнен комплекс работ по повышению эффективности контроля за дорожным движением (перевес 153 комплексов и 60 муляжей);
- установлено 100 комплексов видеоконтроля в ТиНАО и 120 комплексов на МКАД.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили          1 205,4 млн. руб.
Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1 205,4 млн. руб.
Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 1 205,4 млн. руб.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 года  - 1 170,6  млн. руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия:
- выданы авансы и оплачены услуги по аренде 500 аппаратных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил ПДД; 
- оплачена аренда 110 аппаратных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил ПДД;
-оплачена аренда 133 камер автоматического контроля;
- выполнен комплекс работ по повышению эффективности контроля за дорожным движением (перевес 377 комплексов);
- оплачена аренда оборудования для фиксации ПДД 373 камер;
-оплачена аренда 600 штук оборудования для фиксации нарушения ПДД;
-оплачена поставка 140 штук оборудования телеобзора;
-оплачена поставка 110 штук автономных мобильных комплексов видеонаблюдения.

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составили          2 218,1 млн. руб.
Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 2 218,1 млн. руб.
Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 2 218,1 млн.руб.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2020 года  - 353,0  млн. руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия:
- выданы авансы и оплачены услуги по аренде 500 аппаратных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил ПДД; 
- оплачена аренда 110 аппаратных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил ПДД;
-оплачена аренда 133 камер автоматического контроля;
- оплачена аренда оборудования для фиксации ПДД 373 камер;
-оплачена аренда 600 штук оборудования для фиксации нарушения ПДД.


По направлению «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» предусмотрена  реализация  мероприятия, за счет средств бюджета города Москвы оказание услуг по своевременному направлению собственникам (владельцам) транспортных средств юридически значимых и информационных уведомлений в бумажном и электронном виде, расходы на содержание и ремонт систем автоматического контроля нарушений Правил дорожного движения предусматривается финансирование в размере 22 050,3 млн. рублей. 

Плановые назначения на 2015 г. по направлению     859,1 млн. руб. 
          Плановые назначения на 2016 г. по направлению     768,6 млн. руб.  
          Плановые назначения на 2017 г. по направлению  1 496,5 млн. руб. 
          Плановые назначения на 2018 г. по направлению  5 343,5 млн. руб.
         Плановые назначения на 2019 г.  по направлению  6 740,6 млн. руб.
         Плановые назначения на 2020 г.  по направлению  6 842,0 млн. руб.
          
Мероприятие «Оказание услуг по своевременному направлению собственникам(владельцам) транспортных средств юридически значимых и информационных уведомлений в бумажном и электронном виде», расходы на содержание и ремонт систем автоматического контроля Правил дорожного движения. (соответствует мероприятию 2_/0__ ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»). 

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили          859,1 млн. руб.
Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили 859,1 млн. руб.
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 859,1  млн. руб.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 год 511,7 млн. руб. 
Краткое описание выполнения мероприятия:
- отправление собственникам транспортных средств  информационных  уведомлений в количестве  12,3 млн. штук.
                                 
Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составили          768,6 млн. руб.
Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 768,6 млн. руб.
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 768,6  млн. руб.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 год  - 768,6 млн. руб. 
Краткое описание выполнения мероприятия:   
- отправлено собственникам транспортных средств  информационных  уведомлений в количестве  17,1 млн. штук.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составили          1 496,5 млн. руб.
Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1 496,5 млн. руб.
Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 1 496,5  млн. руб.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2017 год  - 1 458,1 млн. руб. 
Краткое описание выполнения мероприятия: 
- отправлено собственникам транспортных средств  информационных  уведомлений в количестве  31,3 млн. штук.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составили          5 343,5  млн. руб.
Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 5 343,5 млн. руб.
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 5 343,5  млн. руб.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года  - 5 104,8 млн. руб. 
Краткое описание выполнения мероприятия:
 - отправлено собственникам транспортных средств юридически значимых информационных  уведомлений в количестве  31,7 млн. штук на сумму 1 765,3 млн. руб;
-  израсходовано на бесперебойное содержание и ремонт систем автоматического контроля нарушений Правил дорожного движения на сумму 3 339,5 млн. руб.

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составили          6 740,6 млн. руб.
Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 6 740,6 млн. руб.
Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 6 740,6 млн. руб.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 года  - 6 315,1 млн. руб.
Краткое описание выполнения мероприятия:
Краткое описание выполнения мероприятия:
 - отправлено собственникам транспортных средств юридически значимых информационных  уведомлений в количестве  34,0 млн. штук на сумму 2 001,9 млн. руб;
-  израсходовано на бесперебойное содержание и ремонт систем автоматического контроля нарушений Правил дорожного движения на сумму 4 313,2  млн. руб.

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составили          6 842,0 млн. руб.
Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 6 842,0 млн. руб
Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 6 842,0 млн. руб
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2020 года  - 1266,6 млн. руб. 

Краткое описание выполнения мероприятия:
- отправлено собственникам транспортных средств юридически значимых информационных  уведомлений в количестве  7,2 млн. штук на сумму 680,0 млн. руб;
-  израсходовано на бесперебойное содержание и ремонт систем автоматического контроля нарушений Правил дорожного движения на сумму 586,6  млн. руб.


По направлению «Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий» предусмотрено реализация мероприятия  за счет средств  бюджета города Москвы предусматривается финансирование в размере 3 255,9 млн. рублей.
  
Плановые назначения на 2015 г. по направлению  697,4 млн. рублей.
Плановые назначения на 2016 г. по направлению  773,7 млн. рублей.
Плановые назначения на 2017 г. по направлению  495,6 млн. рублей.
Плановые назначения на 2018 г. по направлению  477,7 млн. рублей.
Плановые назначения на 2019 г. по направлению  455,9 млн. рублей.
Плановые назначения на 2020 г. по направлению  355,6 млн. рублей.

Мероприятие Реконструкция и строительство светофорных объектов (соответствует мероприятию 5_/9_ ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»).

Плановые назначения на 2015 г. по данному мероприятию составили           697,4 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2015 г. по данному мероприятию составляют 697,4 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2015 г. по данному мероприятию составляют 697,4 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2015 г. – 484,3 млн. рублей. 
Краткое описание выполнения мероприятия:
- построен 21 светофорный объект;
- оплачены первые этапы по 60 объектам строительства;
- выполнены работы по благоустройству 8 светофорных объектов;
- приняты и оплачены 1 этапы работ по двум контрактам на проектирование для строительства, реконструкции 86 светофорных объектов;
- оплачены проектные работы прошлых лет по 8 контрактам.

Плановые назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 773,7 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2016 г. по данному мероприятию составляют 773,7 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2016 г. по данному мероприятию составляют 773,7 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 2016 г. – 728,7 млн. рублей. 
Краткое описание выполнения мероприятия: 
- построено/реконструировано 94 светофорных объекта;
      - оплачено выполнение комплекса работ по реконструкции 12 светофорных объектов с установкой технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) в соответствии с ГОСТ 52289-2004;
     - оплачены выполненные работы по контрактам 2016 года  1 этап -77 объектов и 4 объекта на выполненном объеме;
-  оплачены проектные работы по 142 объектам;
- оплачены исполнительные листы по 13 контрактам прошлых лет.

Плановые назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 495,7 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2017 г. по данному мероприятию составляют 495,7 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2017 г. по данному мероприятию составляют 495,7 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию составило  469,5 млн. рублей. 
Краткое описание выполнения мероприятия: 
- построено/реконструировано 193 светофорных объекта;
- разработана проектная  документация по 69 объектам.

Плановые назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 477,7 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2018 г. по данному мероприятию составляют 477,7 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2018 г. по данному мероприятию составляют 477,7 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2018 года   составило 343,1 млн. рублей. 
Краткое описание выполнения мероприятия: 
- построено/реконструировано 79 светофорных объектов;
- разработана проектная  документация по 13 объектам.
в том числе:
- оплачены выполненные работы по контрактам прошлых лет
  по исполнительным листам:
- на строительство/реконструкцию 3 светофорных объектов;
- на проектирование 1 светофорного объекта;

Плановые назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 455,9 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2019 г. по данному мероприятию составляют 455,9 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2019 г. по данному мероприятию составляют 455,9 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 12 месяцев 2019 года   составило 268,6 млн. рублей. 
Краткое описание выполнения мероприятия: 
- построено/реконструировано 106 светофорных объектов;
в том числе:
- оплачены выполненные работы по контрактам прошлых лет
  по исполнительным листам - на строительство/реконструкцию 1 светофорного объекта;

Плановые назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 355,6 млн. рублей.
Бюджетные назначения на 2020 г. по данному мероприятию составляют 355,6 млн. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств на 2020 г. по данному мероприятию составляют 355,6 млн. рублей.
Кассовое исполнение по указанному мероприятию за 3 месяца 2020 года   составило 0,0 млн. рублей. 
Краткое описание выполнения мероприятия: 
Запланированы конкурсные процедуры и ведется подготовка документов для размещения государственного заказа на строительство/реконструкцию  26 светофорных     объектов.



10. Мероприятия Госпрограммы/подпрограммы, не соответствующие направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.»


Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» за 2015 год.
Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» за 2016 год. 
Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» за 2017 год.
Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» за 2018 год.
Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» за 2019 года.
Реализация мероприятий, не соответствующих направлениям ФЦП «ПБДД в 2013-2020 гг.» за 3 месяца 2020 года.

Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена.  (Внепрограммные мероприятия не запланированы).

11. Реализация внепрограммных мероприятий.

Реализация внепрограммных мероприятий за 2015 год. 
Реализация внепрограммных мероприятий за 2016 год. 
Реализация внепрограммных мероприятий за 2017 год. 
Реализация внепрограммных мероприятий за 2018 год.
Реализация внепрограммных мероприятий за 2019 года. 
Реализация внепрограммных мероприятий за  3 месяца 2020 года. 

Реализация внепрограммных мероприятий не предусмотрена.  (Внепрограммные мероприятия не запланированы).

12. Реализация мероприятий, финансируемых из внебюджетных источников (по направлениям).
Реализация внебюджетных мероприятий за 2015 год.
Реализация внебюджетных мероприятий за 2016 год.
Реализация внебюджетных мероприятий за 2017 год. 
Реализация внебюджетных мероприятий за 2018 год.
Реализация внебюджетных мероприятий за 2019 года.
Реализация внебюджетных мероприятий за 3 месяца 2020 года
Реализация внебюджетных мероприятий не предусмотрена.


13. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» 

Реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета и софинансирование в 2015-2020 годах не предусмотрены и не запланированы.


14. Изменения в госпрограмме/подпрограмме/мероприятии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 02.09.2011 г.      № 408-ПП  (в ред. постановлений Правительства Москвы от 22.02.2012                 №  64-ПП, от 02.08.2013 №  509-ПП, от 16.06.2014 №  334-ПП, от 24.12.2014 № 821-ПП, от 18.03.2015 № 128-ПП, от 28.04.2015 № 236-ПП, от 09.08.2016 № 494-ПП, от 10.10.2016 № 660-ПП, от 28.03.2017 № 143-ПП, от 21.08.2017 № 546-ПП, от 27.03.2018 № 240-ПП, от 26.03.2019 №243-ПП). 


   

     15. Результаты выполнения муниципальных программ 
		     
          В 2015 году на территории города Москвы реализовывалась 1 муниципальная программа. В отчетном периоде реализовались 3 мероприятия, кассовое исполнение по которым составило 1 105,0 млн. рублей.
         В 2016 году на территории города Москвы реализовывалась 1 муниципальная программа. В отчетном периоде реализовались 3 мероприятия, кассовое исполнение по которым составило 1 667,4 млн. рублей.
		    В 2017 году на территории города Москвы реализуется 1 муниципальная программа. В отчетном периоде реализуется 3 мероприятия, кассовое исполнение по которым составило   2 820,1 млн. рублей.
          В 2018 году на территории города Москвы реализуется 1 муниципальная программа. В отчетном периоде реализуется 3 мероприятия, кассовое исполнение по которым составило 6 806,7 млн. рублей.
          В 2019 году на территории города Москвы реализуется 1 муниципальная программа. В отчетном периоде реализуется 3 мероприятия, кассовое исполнение по которым за 12 месяцев составило 7 754,3 млн. рублей.
          В 2020 году на территории города Москвы реализуется 1 муниципальная программа. В отчетном периоде реализуется 3 мероприятия, кассовое исполнение по которым за 3 месяца составило 1 619,6 млн. рублей.
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