Форма № 1

Аналитическая справка
(9 месяцев 2010 года)
1. Наименование федеральной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах».

2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики

Государственный заказчик-координатор Программы:

- МВД России
Государственные заказчики Программы:

- МЧС России;
- Минздравсоцразвития России;

- Минобрнауки России;

- Росавтодор.

3. Ключевые мероприятия в 2010 году:

3.1. Государственный заказчик – МВД России:

По направлению «Государственные капитальные вложения»:
3/43. Реконструкция федерального центра оперативного реагирования и специальных мероприятий г. Москве

3/44. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Госавтоинспекции (Московская область).
3/48/1. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

комплексами  видеофиксации нарушений  правил дорожного движения (не менее 9600 комплексов).

3/48/2. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей).

4/19. Модернизация АСУД и  светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени  разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов АСУД линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала).

4/21. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км).

По направлению «НИОКР»:
4/8. Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных систем управления  движением (АСУД) транспортных средств и пешеходов, разработку программного обеспечения и алгоритмов работы системы.
5/2. Проведение научных исследований и разработка для подразделений дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5/50. Разработка критериев эффективности мероприятий, направленных на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

6/1. Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организационных, финансово-экономических, инженерных, информационных, социально-политических, психологических и иных аспектов основ безопасности дорожного движения.

6/2. Разработка оптимальной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях на основе научного анализа динамики социально-экономических процессов, сложившейся системы государственного управления и опыта зарубежных стран.
6/3. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения.

6/4. Разработка единых критериев и методик анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях.

6/6. Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.
6/8. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию форм и методов международного сотрудничества и координации в области обеспечения безопасности дорожного движения на основе анализа эффективности существующей практики и успешного опыта решения комплексных задач в других областях.
6/9. Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности, их классификация и ранжирование. Разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям (аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных переездах, детский дорожно-транспортный травматизм,  дисциплина водителей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем, технически устаревшие транспортные средства, деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия, влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения, влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорожного движения).
6/21 Проведение системных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию системы регистрации и сбора штрафов за нарушение правил дорожного движения.
6/22. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по разработке методики оценки эффективности федеральных, региональных и местных программ обеспечения безопасности дорожного движения.

По направлению «Прочие нужды»:
3/61. Проведение широкомасштабных акций: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств, PR-студий к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения.

3/62. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (на двух федеральных каналах).

3/63. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

3/65. Проведение межгосударственных слетов юных инспекторов движения государств - участников СНГ.

4/31 Проведение специализированных обучающих семинаров и конференций, посвященных вопросам  организации движения и дорожной инспекции.

5/117. Осуществление организационных и технических мероприятий по внедрению в подразделениях дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции  автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5/118. Разработка и внедрение в подразделениях дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем.

6/29. Внедрение и материально-техническое обеспечение функционирования многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

6/31. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательную базу в части, касающейся регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также юридических лиц, в области обеспечения безопасности дорожного движения.
3.2. Государственный заказчик – МЧС России:
По направлению «Государственные капитальные вложения»:

5/52.
Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 65400 кв.м).

В текущем году предусмотрено завершение строительства учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей на базе 179 Спасательного центра (г. Ногинск, Московская область) с вводом его в эксплуатацию. 

Основание: Пункт 52 приложения № 5 Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» (далее - ФЦП  «ПБДД в 2006-2012 годах»).  Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета на 2010 год -79250,00 тыс. рублей.
3.3. Государственный заказчик - Минздравсоцразвития России:

По направлению «Государственные капитальные вложения»:

5/51. Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф, учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5/53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Института проблем медицины катастроф
5/58. Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
5/60. Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных учреждений
5/62. Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
5/65. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5/67. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

По направлению «Прочие нужды»:

5/73. Техническое оснащение медицинских учреждений, обеспечивающее функционирование автоматизированной информационно-управляющей системы, интегрированной с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5/82. Апробация и внедрение специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий, а также аптечек для автотранспортных средств различных типов и инструкций по их применению.
5/87. Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/93. Организационное, методическое и материально-техническое обеспечение деятельности экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм.

5/94. Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам совершенствования оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5/95. Подготовка и проведение специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на территории субъектов Российской Федерации.
3.4. Государственный заказчик – Минобрнауки России:

По направлению «государственные капитальные вложения»:
3/42. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения.

3/45. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород"

3.5. Государственный заказчик - Росавтодор:
По направлению «Государственные капитальные вложения»:

4/20. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов  (не менее 620 км)

4. Программа нуждается в корректировке.
Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 100 утверждена федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» (далее - Программа), основными целями и задачами которой является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение количества пострадавших, повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях управления.

Необходимо привести в соответствие объемы финансирования, утвержденные Программой, с выделенными бюджетными ассигнованиям на ее реализацию в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2008 г. № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», Федеральным законом от 02.12.2009 N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов". В целях достижения в полном объеме предусмотренных Программой целевых показателя и индикаторов предлагается скорректировать объёмы финансирования на 2011 и 2012 гг. на сумму произведенной в период 2009 – 2010 гг. оптимизации расходов. Следует внести предусмотренные изменения в наименование мероприятий Программы, ответственным исполнителем которых является государственный заказчик Минобрнауки России, а также необходимо перенести мероприятия Программы с направления «государственные капитальные вложения» на направление «прочие нужды» по мероприятиям государственного заказчика Росавтодор.

Все вносимые изменения в Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 100 «Об утверждении федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»  не повлекут изменение предусмотренных Программой целевых показателя и индикаторов.

5. На 2010 год заключено 
57 государственных контрактов (соглашения) на сумму 
1523915,1 тыс. рублей – 
81,16% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
ГКВ – 
27 контрактов на сумму 
1369543,8 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 
17 контрактов на сумму 
1339143,8 тыс. рублей; межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности - 
10 соглашение на сумму 
30400,0 тыс. рублей); 

НИОКР – 
12 контрактов на сумму 
88390,0 тыс. рублей;
«прочие нужды» – 
18 контрактов на сумму 
65981,3 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2010 году по переходящим контрактам прошлых лет составляет 
80228,5 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2010 г. 
53 контрактам составляет 
1443686,6 тыс. рублей. 
6. Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета составляет 
1877619,5 тыс. рублей, в том числе по направлениям:
ГКВ – 
1592507,5 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 
1512307,5 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 
80200,0 тыс. рублей); 

НИОКР – 
90375,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» – 
194737,0 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2010 года суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 
607450,5 тыс. рублей – 
32,35% от годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

ГКВ, всего – 
507537,9 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 
477137,9 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 
30400,0 тыс. рублей);
НИОКР –  
47812,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» – 
52100,5 тыс. рублей.
Определенная неравномерность кассовых расходов прежде всего связана с  выполнением требований Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также с необходимостью дополнительных мер по защите от возможных негативных действий недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

Данным законом предусмотрено размещение заказов в форме конкурсов, аукционов (в том числе в электронной форме), запросов котировок, а так же размещение заказов у единственного поставщика. При этом большая часть перечисленных видов торгов имеет длительный цикл размещения – от полутора месяцев минимально. Таким образом, между датой размещения заказа и заключением контракта проходит достаточно большой период времени, в течение которого освоение бюджетных средств невозможно.

Указанным федеральным законом установлены формы защиты государственных заказчиков от недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков): первая – обеспечение заявки на участие в аукционе (конкурсе), вторая – обеспечение исполнения государственного контракта в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности, поручительства и передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Однако, как показывает практика, использование только этих механизмов защиты государственных заказчиков не всегда эффективно.

Учитывая вышеизложенное, в целях защиты от возможных негативных действий недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), участившихся в кризисное и посткризисное время, Дирекцией проводится размещение заказов и заключение государственных контрактов, как правило, без выплаты авансов по ним.

Учитывая сложность и трудоемкость программных мероприятий, реальные сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимость осуществления качественной приемки исполненных по контрактам обязательств, график приема работ, сроки исполнения контрактов, а также завершения этапов работ и, соответственно, их оплаты предусмотрены в IV квартале 2010 года.

7. Объем софинансирования в 2010 году за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, предусмотренный утвержденной программой, составляет 
3208375,0 тыс. рублей, (капитальные вложения - 
2962575,0 тыс. рублей; НИОКР – 
0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 
245800,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников, предусмотренных утвержденной программой, составляет 
59250,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 
59250,0 тыс. рублей; НИОКР – 
0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 
0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за 9 месяцев 2010 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 
7551062,2  тыс. рублей (капитальные вложения – 
7157436,8 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 
393625,4 тыс.рублей) – 
235,35% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 
17408,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 
8347,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 
9061,0 тыс. рублей) – 
29,38% от запланированного.

8. Целевые индикаторы и показатели на 2010 год. По итогам 9 месяцев 2010 года из 2 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты  по всем позициям.
9. Основные итоги реализации программы за 9 месяцев 2010 года: 

9.1. Государственный заказчик - МВД России:
По направлению «Государственные капитальные вложения»:
а) 3.43. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве.
В 2010 году были продолжены работы по реконструкции федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве, начатые в 2006 году. 
На реализацию мероприятия в 2010 году выделено 640 000,0 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2010 года заключен 1 государственный контракт:

· государственный контракт на строительно-монтажные работы с ФГУП «УССТ № 2 при Спецстрое России» от 26.04.2010 г. № 10/3/43/016 на сумму 633 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 30 сентября 2010 года в рамках данного контракта проведена оплата в размере 193 970,6 тыс. рублей и принято по актам выполненных работ на сумму 70 232,1 тыс. рублей.

Начиная с 2010 года, планируется поэтапный ввод объекта в эксплуатацию. Завершение реконструкции в полном объеме планируется на 2011 год.

За период реализации мероприятия произведена реконструкция объекта на площади 32 760,5 м2 (проведены: отделочные работы (блоки А, В), электромонтажные работы (блок А), троссировка сетей (блок Д), входы/выходы и лестницы (блоки А, Б), противопожарная подготовка (блоки А, Д), гидроизоляция (блоки А, Б, В), водостоки (блок В), вентиляция (блоки Б, В, Д), ограждение территории (блок Д), обустройство коллектора (блок Д), и пр.). Выполнены основные объемы строительно-монтажных работ.

На 1 октября представлено выполнения по форме КС-2, КС-3 на общую сумму 214 052, 8 тыс. рублей. Оплата будет произведена после устранения замечаний со стороны Дирекции.

Согласно графику, предусмотренному Государственным контрактом на 1 октября 2010 г.,  освоение должно было быть  318 853 тыс. руб., то есть не освоено средств на общую сумму  104 531 тыс. рублей, из которых порядка 80 000 тыс. рублей составляет оборудование, которое в настоящий момент уже закуплено  генеральным подрядчиком и будет представлено с монтажом в выполнении за ноябрь месяц.

В настоящей момент,  с целью недопущения срыва выполнения объемов строительства, и как следствия недопущения ситуации по неосвоению денежных средств, предусмотренных Государственным контрактом, на объекте проводятся регулярные совещания  с участием и под контролем руководителей  Дирекции,  Департамента ОБДД МВД России, МПИИ МВД России ФГУП «РСУ МВД России».  

б) 3/44. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область).

В 2010 году были продолжены работы по реконструкции федерального учебного центра подготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область), начатые в 2006 году. 
На реализацию мероприятия в 2010 году выделено 130 000,0 тыс. рублей. 
За 9 месяцев 2010 года заключены: 

· государственный контракт на строительно-монтажные работы с ООО «Альфа – Инвест» от 19.01.10 г. №10/3/44/05 на сумму 120 000,0 тыс. рублей, по которому проведена оплата в размере 79 080,7 тыс. рублей и принято по актам выполненных работ на сумму 61 543,7 тыс. рублей;

· государственный контракт на проектно – изыскательские работы с ФГУП «РСУ МВД России» от 11.05.2010 г. № 10/3/44/007 на сумму   3254,3 тыс. рублей, по которому произведена частичная оплата в размере 134,4 тыс. рублей и приняты работы по актам выполненных работ на аналогичную сумму. 
За период реализации мероприятия произведены строительно-монтажные работы на площади 14 322,57 м2 (снос строений, разборка существующих дорог, вырубка деревьев и кустарников, земляные работы, монтаж фундаментов и перекрытий 7 сооружений, монтаж тепловых сетей 1500 м.п.), произведено строительство котельной мощностью 5,08. Проведена реконструкция штаба с медсанчастью: отделочные работы, установка отопительной системы, установка трансформаторной. Осуществлены работы по проведению газопровода и водопровода. Также разрабатывается техническая документация.
в) 3/48 Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения: 
1) Комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации. 
Заключен один государственный контракт с ООО «НП Проком» от 11.05.2010 г. №10/3/48/020 на сумму 139 432,5 тыс. рублей, по которому проведена оплата в размере 86 795,2 тыс. рублей и приняты работы по актам выполненных работ на сумму 86 795,2 тыс. рублей. 
В рамках выполненных этапов контракта было поставлено 172 передвижных комплекса видеофиксации нарушений ПДД (132 "КРИС П" и 40 "АРЕНА"), 4 центральных поста (3 "КРИСТАЛЛ П" и 1 "ПРОФИ-ПК").

2) Специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений.
Заключен государственный контракт с ЗАО «Авилон АГ» от 26.07.2010 г. № 10/3/48/031 на а/м «Форд-Фокус» на сумму 27 712,3 тыс. рублей. 

Контракт исполнен. Поставлено 35 а/м «Форд-Фокус».

Также заключен государственный контракт с ОАО «АВТОВАЗ» на сумму 113 425,5 тыс. рублей.

г) 4/19 Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени  разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением  линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала).
Заключен один государственный контракт с ЗАО «Техносервъ А/С» от 08.06.2010 г. №10/4/19/028 на сумму 136 972,5 тыс. рублей.

д) 4/21 Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями.
Заключен один государственный контракт с ООО «Предприятие ПИК» от 07.06.2010 г. №10/4/21/024 на сумму 40000,0 тыс. рублей. 

По направлению НИОКР:

а)
4/8. Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных систем управления  движением транспортных средств и пешеходов, разработку программного обеспечения и алгоритмов работы системы.

Заключен один государственный контракт с ООО «Корпорация Строй Инвест Проект М» от 27.04.2010 г. №10/4/8/013 на сумму 19 950,0 тыс. рублей, по которому проведена оплата в размере 12 967,5 тыс. рублей и приняты работы по актам выполненных работ на сумму 12 967,5 тыс. рублей.

В ходе выполнения первого этапа осуществлялось сопровождение реализации пилотного проекта АСУД на УДС города. Также проведены исследования, направленные на интеграцию АСУД со смежными системами обеспечения безопасности жизнедеятельности.

В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 50,0 тыс. рублей.
б)
5/2. Проведение научных исследований и разработка для подразделений дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Заключен один государственный контракт с ЗАО «Стинс Коман» от 27.04.2010 г. №10/5/2/014 на сумму 1 350,0 тыс. рублей, по которому проведена оплата в размере 469,5 тыс. рублей и приняты работы по актам выполненных работ на сумму 469,5 тыс. рублей. 
В рамках первого этапа проведены обследования и анализ результатов использования мобильных комплексов АИУП ДПС в отдельных подразделениях ГИБДД. Разработаны технические задания на доработку и оптимизацию СПО мобильных комплексов АИУП ДПС на основании обследования.

В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 25,0 тыс. рублей.
в) 5/50. Разработка критериев эффективности мероприятий, направленных на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Заключен государственный контракт с ЗАО «ПРОГНОЗ» от 24.02.2010 г. №10/5/50/08 на сумму 12000,0 тыс. рублей.

Контракт исполнен. 

Разработаны методика и алгоритмы анализа критериев эффективности мероприятий, направленных на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. Созданы в  ИСУП ДТП средства сбора показателей для анализа эффективности мероприятий, подсистема анализа эффективности мероприятий, средства интеграции с МИАС. Созданы в МИАС средства загрузки, хранения, мониторинга и анализа показателей мероприятий, направленных на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. Выбрана пилотная зона для проведения опытной эксплуатации ИСУП ДТП. Осуществлен на территории пилотной зоны учет пострадавших в ДТП с использованием ИСУП ДТП. Доработан ИСУП ДТП по итогам опытной эксплуатации. Рассчитаны значения критериев и анализ эффективности мероприятий, направленных на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, на основе информации, полученной по результатам опытной эксплуатации ИСУП ДТП.

г)
6/1. Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организационных, финансово-экономических, инженерных, информационных, социально-политических, психологических и иных аспектов основ безопасности дорожного движения.

Заключен один государственный контракт с ЗАО «АКГ «РБС» от 27.07.2010 г. №10/6/1/032 на сумму 2 400,0 тыс. рублей, по которому проведена оплата в размере 1 700,0 тыс. рублей и приняты работы по актам выполненных работ на сумму 1 700,0 тыс. рублей.

В ходе первого этапа контракта проанализировано действующее законодательство в части распределения контрольно - надзорных и разрешительных функций в сфере ОБДД и изучена практика их реализации с целью классификации указанных функций. Изучены взаимосвязи между правовой основой и распределением полномочий при реализации указанных функций в сфере ОБДД. Проведены исследования правовых оснований и сложившейся практики оказания платных услуг в сфере ОБДД, подготовлены предложения по оптимизации данного направления деятельности.

В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 100,0 тыс. рублей.
д)
6/2. Разработка оптимальной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях на основе научного анализа динамики социально-экономических процессов, сложившейся системы государственного управления и опыта зарубежных стран. 
Заключен один государственный контракт с ЗАО «АКГ «РБС» от 27.04.2010 г. №10/6/2/015 на сумму 1 490,0 тыс. рублей. 
Контракт исполнен. 
В ходе контракта изучены мнения органов исполнительной власти субъектов РФ по набору показателей, наиболее объективно отражающих состояние с обеспечением БДД в регионах. Разработана методология проведения анализа аварийности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Разработан перечень мер, рекомендуемых к проведению на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, с целью корректирующего воздействия на состояние аварийности.

В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 10,0 тыс. рублей.
е)
6/3. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Заключен один государственный контракт с ЗАО «АКГ «РБС» от 04.06.2010 г. №10/6/3/023 на сумму 3 500,0 тыс. рублей. 

Контракт исполнен. 
Разработаны научно обоснованные предложения по организации регламентации взаимодействия ГИБДД с органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при осуществлении государственного контроля, а также по исполнению ГИБДД государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора)  в соответствии с ФЗ от 26.12.08 г. № 294-ФЗ «О защите прав ...». Разработаны научно обоснованные предложения по формированию методических рекомендаций по проведению мониторинга эффективности и законности осуществления государственного контроля. Разработан порядок  обеспечения доступа граждан к информации о деятельности органов управления и подразделений ГИБДД в соответствии с Федеральным законом от 09.02.09 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа ...».

В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 1 500,0 тыс. рублей.
ж)
6/4. Разработка единых критериев и методик анализа и оценки  эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях.

По итогам конкурса заключен государственный контракт с ЗАО «АКГ «РБС» от 11.12.2009 г.  № 10/6/4/02 на сумму 1 450,0 тыс. рублей. 

Контракт исполнен.
Разработаны научно обоснованные предложения по нормативному правовому обеспечению включения перечня новых показателей ГСО. Разработан перечень показателей для оценки эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) в области безопасности дорожного движения (БДД) для последующего их внесения в государственную статистическую отчётность (ГСО).

В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 50,0 тыс. рублей. 

з)
6/6. Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

По итогам конкурса заключен государственный контракт от 27.09.2010 г. с  ЗАО «ПРОГНОЗ» № 10/6/6/037 на сумму 2 000,0 тыс. рублей. 

и)
6/8. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию форм и методов международного сотрудничества и координации в области обеспечения безопасности дорожного движения на основе анализа эффективности существующей практики и успешного опыта решения комплексных задач в других областях.

Заключен один государственный контракт с Фонд «ЦСР-Регион» от 08.06.2010 г. №10/6/8/027 на сумму 4 450,0 тыс. рублей, по данному контракту проведён авансовый платёж в размере 30%, что составляет 1 335,0 тыс. рублей. 

В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 50,0 тыс. рублей.
к)
6/9. Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности, их классификация и ранжирование. Разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям (аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных переездах, детский дорожно-транспортный травматизм,  дисциплина водителей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем, технически устаревшие транспортные средства, деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия, влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения, влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорожного движения).

Заключен один государственный контракт с ГУО ВПО «МАДИ» от 27.04.2010 г. №10/6/9/010 на сумму 10 000,0 тыс. рублей. По данному контракту проведён авансовый платёж в размере 30%, что составляет 3 000,0 тыс. рублей.

л)
6/21. Проведение системных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию системы регистрации и сбора штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Заключен один государственный контракт с ЗАО «АКГ «РБС» от 27.04.2010 г. №10/6/21/011 на сумму 9 900,0 тыс. рублей. 
Контракт исполнен.

В ходе контракта проанализирован опыт, в том числе международный, процесса формирования и эксплуатации системы регистрации и сбора штрафов за нарушения правил дорожного движения (организационные и правовые аспекты). Проанализировано состояние межведомственного взаимодействия по осуществлению процесса регистрации и сбора штрафов за нарушения правил дорожного движения. Разработаны научно обоснованные предложения по совершенствованию правовых и организационных вопросов регистрации и сбора штрафов за нарушение правил дорожного движения. Разработаны научно обоснованные предложения по использованию современных информационно-поисковых систем в деятельности по регистрации и сбору штрафов за нарушение правил дорожного движения.
В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 100,0 тыс. рублей.
м)
6/22. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по разработке методики оценки эффективности федеральных, региональных и местных программ обеспечения безопасности дорожного движения.

Заключен один государственный контракт с ЗАО «АКГ «РБС» от 27.07.2010 г. №10/6/22/033 на сумму 19 900,0 тыс. рублей. 
В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 100,0 тыс. рублей.
Размер экономии по линии «НИОКР» составил 1985,0 тыс. рублей. Указанные средства будут израсходованы до конца текущего финансового года в полном объеме.

По направлению «Прочие нужды»:

а)
3/61. Проведение широкомасштабных акций: "Внимание дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения.

Заключен государственный контракт с ООО «Социальные программы и технологии» от 04.05.2010 г. №10/3/61/017 на сумму 4 740,0 тыс. рублей, по данному контракту проведена оплата и приняты работы по актам выполненных работ на сумму 3 640,0 тыс. рублей. 
В ходе первого этапа разработаны и согласованы концепции проведения широкомасштабных акций «Внимание - дети!», «Внимание - пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», направленных на вовлечение в мероприятия по укреплению дисциплины участников дорожного движения широкого круга институтов гражданского общества и граждан. Подготовлен перечень требований и условий проведения широкомасштабных акций и каналов информационного сопровождения акции, а также медиаплана информационного сопровождения акций. Также подготовлены макеты материалов и плана публикаций информационного сопровождения акций для публикации в сети Интернет.

Также заключен контракт с ООО «Завод» от 29.09.2010 г. № 10/3/61/038 на сумму 5 135,0 тыс. рублей.
б)
3/62. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (на 2 федеральных каналах).

Заключен государственный контракт с ООО «Социальные программы и технологии» от 04.05.2010 г. №10/3/62/018 на сумму 4 986,875 тыс. рублей, по данному контракту проведена оплата и приняты работы по актам выполненных работ на сумму 3 786,875 тыс. рублей.

 В ходе первого этапа разработаны и согласованы концепции создания и размещения телематериалов по безопасности дорожного движения в рамках социальной рекламной кампании на федеральных и региональных телеканалах в 2010 г., а также сценарии для двух циклов тематических телепередач или телевизионных сюжетов по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения. Разработаны, согласованы и адаптированы элементы символики для использования в рамках социальной кампании по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения в телематериалах различной направленности.

Также заключен контракт с ООО «Завод» от 29.09.2010 г. № 10/3/62/039 на сумму 4888,125 тыс. рублей.
в)
3/63. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

Заключен государственный контракт с ООО «Социальные программы и технологии» от 04.05.2010 г. №10/3/63/019 на сумму 9 776,25 тыс. рублей, по данному контракту проведена оплата и приняты акты выполненных работ в размере 6 826,25 тыс. рублей. 

В ходе первого и второго этапов выполнены работы по разработке и согласованию концепции создания и размещения телематериалов по безопасности дорожного движения, сценариев для двух циклов тематических телепередач, адаптации элементов символики для использования в рамках социальной компании по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения. Разработаны сценарии для цикла телевизионных сюжетов, радио-сюжетов по безопасности дорожного движения. Разработаны дизайн наружной и транзитной социальной рекламы по безопасности дорожного движения, концепции цикла статей и подготовка материалов по безопасности дорожного движения для публикации на профильных Интернет-порталах.

В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 98,8 тыс. рублей.

г)
3/65 Проведение межгосударственных слетов юных инспекторов движения государств - участников СНГ.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 25.08.2010 г. № 10/3/65/035 на сумму 1500,0 тыс. рублей. 

д)
4/31. Проведение специализированных обучающих семинаров и конференций, посвященных вопросам  организации движения и дорожной инспекции.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» от 26.02.2010 г. № 10/4/31/09 на сумму 742,5 тыс. рублей. 

Контракт исполнен.
Проведён специализированный семинар, посвящённый вопросам дорожной инспекции и организации движения. Осуществлена публикация и продвижение материалов информационного сопровождения акций в сети Интернет, обеспечено взаимодействия с СМИ.

В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 7,5 тыс. рублей.

е)
5/117 Осуществление организационных и технических мероприятий по внедрению в подразделениях дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения   автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Заключен государственный контракт с ЗАО «Стинс Коман» от 04.05.2010 г. №10/5/117/012 на сумму 6  190,0 тыс. рублей.

Также заключен контракт с ЗАО «Стинс Коман» от 27.09.2010 г. №10/5/117/036 на сумму 1 560,0 тыс. рублей.

ж) 
5/118 Разработка и внедрение в подразделениях дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем.

Заключен один государственный контракт с ЗАО «ПРОГНОЗ» от 11.06.2010 г. №10/5/118/026 на сумму 5 000,0 тыс. рублей.

В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 2375,0 тыс. рублей.

з)
6/28 Текущее управление Программой (содержание федерального государственного учреждения «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах»).

Обеспечено текущее управление Программой.

и)
6/29. Внедрение и материально-техническое обеспечение функционирования многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Заключен один государственный контракт с ЗАО «ПРОГНОЗ» от 27.07.2010 г. №10/6/29/034 на сумму 5 000,0 тыс. рублей, по данному контракту проведён авансовый платёж в размере 30%, что составляет 1 500,0 тыс. рублей.

к)
6/31. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части, касающейся регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также юридических лиц, в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Заключен один государственный контракт с ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при правительстве РФ» от 22.06.2010 г. №10/6/31/029 на сумму 1  800,0 тыс. рублей, по которому проведена оплата и приняты акты выполненных работ на сумму 600,0 тыс. рублей. 
В ходе первого и второго этапов контракта разработаны модель и механизм контроля за деятельностью организаций, допущенных к проведению обязательного технического осмотра транспортных средств, и саморегулируемых организаций в сфере проведения обязательного технического осмотра.
В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 200,0 тыс. рублей.

Размер экономии по линии «прочие нужды» составил  2 681,3 тыс. рублей. Указанные средства будут израсходованы до конца текущего финансового года в полном объеме.

9.2. Государственный заказчик - МЧС России:
По направлению «Государственные капитальные вложения»:

5/52.
Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 65400 кв.м).

Завершены работы по установке огнезащитных клапанов, переустановке дверных блоков. Завершены работы по планировке территории, устройству дорожного покрытия, бетонной подготовки под тротуары и площадки, монтажу ограждения. Завершены работы по монтажу оборудования в ТП и строительству здания котельной. Ведутся работы по устранению дефицитов внутренних инженерных сетей, отделки помещений, пуско-наладочные работы по запуску газовой котельной и наладке трансформаторной подстанции, работы по подготовке документации для сдачи объекта.
9.3. Государственный заказчик - Минздравсоцразвития России
По направлению «Государственные капитальные вложения»
5/51. Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф, учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сформированы предложения по пообъектному распределению субсидий:

· Государственное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф» Калужской области, г.Калуга.
· Государственное учреждение здравоохранения Тульской области «Тульская областная больница», г.Тула.
· Государственное медицинское учреждение «Курская областная клиническая больница» комитета здравоохранения Курской области, г.Курск.
· Областное государственное учреждение здравоохранения «Орловская областная клиническая больница», г.Орел.
· Государственное учреждение здравоохранения «Вологодская областная больница № 1», г.Вологда.
· Государственное учреждение здравоохранения «Ленинградская областная клиническая больница», г.Санкт-Петербург. 
Заключено соглашение.
· Государственное учреждение здравоохранения «Новгородская областная клиническая больница», г.Великий Новгород. 
Заключено соглашение.
· Государственное учреждение здравоохранения «Псковская областная больница», г.Псков.
· Государственное учреждение здравоохранения «Самарский областной центр медицины катастроф», г.Самара.
Заключено соглашение.
· Государственное учреждение «Центр медицины катастроф Саратовской области», г.Саратов.
Заключено соглашение.
· Государственное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной центр медицины катастроф», г.Оренбург.
Заключено соглашение.
· Республиканское государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Республики Тыва", г.Кызыл.
Заключено соглашение.
· Государственное учреждение здравоохранения Костромской области "Областной центр медицины катастроф", г. Кострома.
Заключено соглашение.
В настоящее время данный перечень согласован в МВД России, в рамках данного мероприятия заключено 7 соглашений на сумму 17 500 тыс. рублей.

5/53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Института проблем медицины катастроф.

Подготовлен план закупок оборудования. Получателем финансовых средств по данному мероприятию является ФГУ «ВЦМК «Защита».

5/58. Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сформированы предложения по пообъектному распределению субсидий:

· Государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края", г.Ставрополь, Ставропольский край.
· Государственное учреждение здравоохранения "Центр медицины катастроф Республики Башкортостан", г,Уфа, Республика Башкортостан.
· Государственное медицинское учреждение Республиканский центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Республики Татарстан, г.Казань, Республика Татарстан.
· Государственное учреждение здравоохранения "Архангельский областной центр медицины катастроф", г.Архангельск.
· Областное государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области", г.Екатеринбург, Свердловская область.                                                             
Заключено соглашение.
· Государственное учреждение здравоохранения "Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф", г.Пермь.
В настоящее время данный перечень согласован в МВД России, в рамках данного мероприятия заключено 1 соглашение на сумму 2 500 тыс. рублей.
5/60. Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных учреждений.

Сформированы предложения по пообъектному распределению субсидий:

· Государственное учреждение здравоохранения "Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф", г.Пермь.
В настоящее время данный перечень согласовании в МВД России.

5/62. Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сформированы предложения по пообъектному распределению субсидий: 

· Государственное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница, г.Санкт-Петербург.

Заключено соглашение.
· Областное государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Кировской области", г.Киров.
Заключено соглашение.
· Государственное учреждение здравоохранения  "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф", г.Нижний Новгород.

· Государственное учреждение здравоохранения "Оренбургский областной центр медицины катастроф", г. Оренбург.

Заключено соглашение.
· Государственное учреждение  «Республиканский центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), г.Якутск.
Заключено соглашение.
В настоящее время данный перечень согласован в МВД России, в рамках данного мероприятия заключено 4 соглашений на сумму 10 400 тыс. рублей.
5/65. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сформированы предложения по пообъектному распределению субсидий:

· Государственное учреждение  «Республиканский центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), г.Якутск.
·  Государственное учреждение  «Республиканский клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики Мордовия, г.Саранск.
·  Государственное учреждение здравоохранения "Архангельская областная клиническая больница" г.Архангельск.
·  Государственное учреждение здравоохранения "Областная клиническая больница", г.Тверь.

В настоящее время лишь Архангельская область выполнила свои обязательства и представила соответствующие документы. От остальных субъектов Российской Федерации получен отказ. В настоящее время рассматривается вопрос перераспределения финансирования.
5/67. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Подготовлен план закупок оборудования. Получателем финансовых средств по данному мероприятию является ФГУ «ВЦМК «Защита».
По направлению «Прочие нужды»
5/73. Техническое оснащение медицинских учреждений, обеспечивающее функционирование автоматизированной информационно-управляющей системы, интегрированной с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого конкурса на выполнение работ, оказание услуг и аукциона на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации.
5/82. Апробация и внедрение специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий, а также аптечек для автотранспортных средств различных типов и инструкций по их применению.
Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого конкурса на выполнение работ, оказание услуг и аукциона на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации.
5/87. Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого конкурса на выполнение работ, оказание услуг и аукциона на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации.
5/93. Организационное, методическое и материально-техническое обеспечение деятельности экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм.

Заключен один государственный контракт с ООО «Аваком» на оказание услуг по обеспечению эксплуатации информационной системы спутниковой связи и телекоммуникаций для проведения экстренных телемедицинских консультаций пострадавших в ДТП.
5/94. Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам совершенствования оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого конкурса на выполнение работ, оказание услуг и аукциона на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации.
5/95. Подготовка и проведение специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на территории субъектов Российской Федерации.
Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого конкурса на выполнение работ, оказание услуг и аукциона на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации.
9.4. Государственный заказчик – Минобрнауки России

По направлению «Государственные капитальные вложения»
3/42. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения.

3/45. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород".
9.5. Государственный заказчик - Росавтодор:

По направлению «Государственные капитальные вложения»
4/20. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов  (не менее 620 км).

Работы выполняются в плановом порядке, лимиты доведены, открыто финансирование.
10. Принятые государственными заказчиками меры:
Все запланированные мероприятия в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» находятся в стадии исполнения. Проводятся конкурсные процедуры, заключаются государственные контракты.
11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 9 месяцев 2010 года.
В соответствии с федеральным законом от 02.12.2009 N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" объемы финансирования Программы в 2010 году сократились на  996,126 млн. рублей.
Сокращение финансирования по программе значительно затрудняет достижение важнейшего целевого показателя – снижение числа погибших в результате дорожно-транспортного происшествий в 1,5 раза в 2012 году по сравнению с 2004 годом.
Для выполнения директивных задач по снижению смертности при ДТП, необходимо обеспечить финансирование программы в запланированном объеме.
Генеральный директор
ФГУ «Дирекция Программы ПБДД»                                                       Б.Е.Циклис
Исп.: А.В.Антипов
тел.: 627-72-16 (доб. 138)
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