Форма № 1

Аналитическая справка
(I полугодие 2010 года)
1. Наименование федеральной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах».

2. Государственный заказчик-координатор, государственные заказчики

Государственный заказчик-координатор Программы:

- МВД России
Государственные заказчики Программы:

- МЧС России;
- Минздравсоцразвития России;

- Минобрнауки России;

- Росавтодор.

3. Ключевые мероприятия в 2010 году:

3.1. Государственный заказчик – МВД России:

По направлению «Государственные капитальные вложения»:
3/43. Реконструкция федерального центра оперативного реагирования и специальных мероприятий г. Москве

3/44. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Госавтоинспекции (Московская область).
3/48/1. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

комплексами  видеофиксации нарушений  правил дорожного движения (не менее 9600 комплексов).

3/48/2. Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений (не менее 7200 автомобилей).

4/19. Модернизация АСУД и  светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени  разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов АСУД линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала).

4/21. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями (не менее 850 км).

По направлению «НИОКР»:
4/8. Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных систем управления  движением (АСУД) транспортных средств и пешеходов, разработку программного обеспечения и алгоритмов работы системы.
5/2. Проведение научных исследований и разработка для подразделений дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5/50. Разработка критериев эффективности мероприятий, направленных на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

6/1. Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организационных, финансово-экономических, инженерных, информационных, социально-политических, психологических и иных аспектов основ безопасности дорожного движения.

6/2. Разработка оптимальной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях на основе научного анализа динамики социально-экономических процессов, сложившейся системы государственного управления и опыта зарубежных стран.
6/3. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения.

6/4. Разработка единых критериев и методик анализа и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях.

6/6. Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.
6/8. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию форм и методов международного сотрудничества и координации в области обеспечения безопасности дорожного движения на основе анализа эффективности существующей практики и успешного опыта решения комплексных задач в других областях.
6/9. Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности, их классификация и ранжирование. Разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям (аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных переездах, детский дорожно-транспортный травматизм,  дисциплина водителей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем, технически устаревшие транспортные средства, деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия, влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения, влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорожного движения).
6/21 Проведение системных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию системы регистрации и сбора штрафов за нарушение правил дорожного движения.
6/22. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по разработке методики оценки эффективности федеральных, региональных и местных программ обеспечения безопасности дорожного движения.

По направлению «Прочие нужды»:
3/61. Проведение широкомасштабных акций: "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств, PR-студий к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения.

3/62. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (на двух федеральных каналах).

3/63. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

3/65. Проведение межгосударственных слетов юных инспекторов движения государств - участников СНГ.

4/31 Проведение специализированных обучающих семинаров и конференций, посвященных вопросам  организации движения и дорожной инспекции.

5/117. Осуществление организационных и технических мероприятий по внедрению в подразделениях дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции  автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5/118. Разработка и внедрение в подразделениях дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем.

6/29. Внедрение и материально-техническое обеспечение функционирования многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

6/31. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательную базу в части, касающейся регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также юридических лиц, в области обеспечения безопасности дорожного движения.
3.2. Государственный заказчик – МЧС России:
По направлению «Государственные капитальные вложения»:

5/52.
Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 65400 кв.м).

В текущем году предусмотрено завершение строительства учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей на базе 179 Спасательного центра (г. Ногинск, Московская область) с вводом его в эксплуатацию. 

Основание: Пункт 52 приложения № 5 Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» (далее - ФЦП  «ПБДД в 2006-2012 годах»).  Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований. Объем финансирования только за счет средств федерального бюджета на 2010 год -79250,00 тыс. рублей.
3.3. Государственный заказчик - Минздравсоцразвития России:

По направлению «Государственные капитальные вложения»:

5/51. Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф, учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5/53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Института проблем медицины катастроф
5/58. Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
5/60. Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных учреждений
5/62. Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий
5/65. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5/67. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

По направлению «Прочие нужды»:

5/73. Техническое оснащение медицинских учреждений, обеспечивающее функционирование автоматизированной информационно-управляющей системы, интегрированной с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5/82. Апробация и внедрение специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий, а также аптечек для автотранспортных средств различных типов и инструкций по их применению.
5/87. Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

5/93. Организационное, методическое и материально-техническое обеспечение деятельности экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм.

5/94. Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам совершенствования оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

5/95. Подготовка и проведение специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на территории субъектов Российской Федерации.
3.4. Государственный заказчик – Минобрнауки России:

По направлению «государственные капитальные вложения»:
3/42. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения.

3/45. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород"

3.5. Государственный заказчик - Росавтодор:
По направлению «Государственные капитальные вложения»:

4/20. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов  (не менее 620 км)

4. Программа нуждается в корректировке 
Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 100 утверждена федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» (далее - Программа), основными целями и задачами которой является сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение количества пострадавших, повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях управления.

Необходимо привести в соответствие объемы финансирования, утвержденные Программой, с выделенными бюджетными ассигнованиям на ее реализацию в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2008 г. № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», Федеральным законом от 02.12.2009 N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов". В целях достижения в полном объеме предусмотренных Программой целевых показателя и индикаторов предлагается скорректировать объёмы финансирования на 2011 и 2012 годы на сумму произведенной в период 2009 – 2010 г.г. оптимизации расходов. Следует внести предусмотренные изменения в наименование мероприятий Программы, ответственным исполнителем которых является государственный заказчик Минобрнауки России, а также необходимо перенести мероприятия Программы с направления «Государственные капитальные вложения» на направление «Прочие нужды» по мероприятиям государственного заказчика Росавтодор.

Все вносимые изменения в Постановление Правительства от 20.02.2006 г. № 100 «Об утверждении федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»  не повлекут изменение предусмотренных Программой целевых показателей и индикаторов.

Федеральным законом от 02.12.2009 N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" определены объемы ассигнований за счет средств федерального бюджета на 2010 год на реализацию Программы на общую сумму 1 877 619,5 тыс. рублей. Вносятся предложения по перераспределению выделенных средств между государственными заказчиками Программы и по направлениям «ГКВ», «НИОКР» и «Прочие нужды» без изменения общего объема финансирования.
5. На 2010 год заключено 
37 государственных контрактов (соглашения) на сумму 
1352408,6 тыс. рублей – 
72,03% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:
ГКВ – 
17 контрактов на сумму 
1203506,0 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 
16 контрактов на сумму 
1201006,0 тыс. рублей; межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства региональной и муниципальной собственности - 
1 соглашение на сумму 
2500,0 тыс. рублей); 

НИОКР – 
9 контрактов на сумму 
64090,0 тыс. рублей;
«прочие нужды» – 
11 контрактов на сумму 
84812,6 тыс. рублей. 

Стоимость работ, выполняемых в 2010 году по переходящим контрактам прошлых лет составляет 
80228,5 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2010 г. 
33 контрактам составляет 
1272180,1 тыс. рублей. 
6. Объем финансирования в 2010 году за счет средств федерального бюджета составляет 
1877619,5 тыс. рублей, в том числе по направлениям:
ГКВ – 
1592507,5 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 
1512307,5 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 
80200,0 тыс. рублей); 

НИОКР – 
90375,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» – 
194737,0 тыс. рублей. 

За I полугодие 2010 года суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию программы составляют 
365322,4 тыс. рублей – 
19,46% от годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

ГКВ, всего – 
327764,5 тыс. рублей (из них бюджетные инвестиции – 
325264,5 тыс. рублей; межбюджетные субсидии – 
2500,0 тыс. рублей);
НИОКР –  
5785,0 тыс. рублей;

«прочие нужды» – 
31772,9 тыс. рублей.
7. Объем софинансирования в 2010 году за счет средств субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, предусмотренный утвержденной программой, составляет 
3208375,0 тыс. рублей, (капитальные вложения - 
2962575,0 тыс. рублей; НИОКР – 
0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 
245800,0 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников, предусмотренных утвержденной программой, составляет 
59250,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 
59250,0 тыс. рублей; НИОКР – 
0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 
0,0 тыс. рублей).

Привлечено софинансирование за I полугодие 2010 года из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в объеме 
1546654,3  тыс. рублей (капитальные вложения – 
1329986,1 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 
216668,2 тыс.рублей) – 
48,21% от запланированного, из внебюджетных источников в объеме 
14301,0 тыс. рублей (капитальные вложения – 
6942,0 тыс. рублей; НИОКР – 0,0 тыс. рублей; «прочие нужды» - 
7359,0 тыс. рублей) – 
24,14% от запланированного.

8. Целевые индикаторы и показатели на 2010 год. По итогам I полугодия 2010 года из 2 целевых индикаторов и показателей плановые значения достигнуты  по всем позициям.
9. Основные итоги реализации программы за I полугодие 2010 года: 

9.1. Государственный заказчик - МВД России:
По направлению «Государственные капитальные вложения»:
а) 3.43. Реконструкция федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г.Москве.
В 2010 году были продолжены работы по реконструкции федерального центра оперативного управления и специальных мероприятий в г. Москве, начатые в 2006 году. 
На реализацию мероприятия в 2010 году выделено 640,0 млн.руб. 
За I полугодие 2010 года заключен один государственный контракт:

· государственный контракт на строительно-монтажные работы с ФГУП «УССТ №2 при Спецстрое России» № 10/3/43/016 от 26.04.2010 г. на сумму 633,0 млн. рублей. По состоянию на 30 июня 2010 года в рамках данного контракта проведена оплата в размере 193 млн. 970,6 тыс. рублей и приняты работы по актам выполненных работ на сумму 5 млн. 815,2 тыс. рублей.

Начиная с 2010 года планируется поэтапный ввод объекта в эксплуатацию. Завершение реконструкции в полном объеме планируется на 2012 год

За период реализации мероприятия произведена реконструкция объекта на площади 32 760,5 м2 (Снос строений, перекладка коммуникаций, усиление фундаментов, земляные работы, устройство стен и перекрытий, устройство оснований под чистые полы, фасадные работы). Выполнены основные объемы строительно-монтажных работ.

б) 3/44. Реконструкция федерального учебного центра подготовки и переподготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область).

В 2010 году были продолжены работы по реконструкции федерального учебного центра подготовки сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения (Московская область), начатые в 2006 году. 
На реализацию мероприятия в 2010 году выделено 130,0 млн.руб. 
За I полугодие 2010 года заключен один государственный контракт: 
· государственный контракт на строительно-монтажные работы с ООО «Альфа – Инвест» от 19.01.10 г. №10/3/44/05 на сумму 120,0 млн. рублей, по которому проведена оплата в размере 67 млн. 433,5 тыс. рублей. и приняты работы по актам выполненных работ на сумму 44 млн. 904.9 тыс.рублей.
За период реализации мероприятия произведены строительно-монтажные работы на площади 116 000 м2 (Снос строений, разборка существующих дорог, вырубка деревьев и кустарников, земляные работы, монтаж фундаментов и перекрытий 7 сооружений, монтаж тепловых сетей 1500 м.п.), произведено строительство котельной мощностью 5,08 МВт.
в) 3/48 Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих  контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения: 
1) Комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации. 
Заключен один государственный контракт с ООО «НП Проком» №10/3/48/020 от 11.05.2010 г. на сумму 139 млн. 432,5 тыс. рублей, по которому проведена оплата в размере 4 млн. 899,8 тыс. рублей и приняты работы по актам выполненных работ на сумму 20 млн. 19,0 тыс. рублей.
2) Специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений.
Заключен один государственный контракт с ЗАО «Авилон АГ» № 10/3/48/025 от 07.06.2010 г. на а/м «Форд-Фокус», расторгнут по соглашению сторон 17.06.2010 г. Новое размещение конкурсной документации на а/м «Форд Фокус» проведено 18.06.2010 г., №201006/5525/17388. По а/м ВАЗ подготовлен проект госконтракта 30.04.2010 г.
г) 4/19 Модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени  разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением  линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала).
Заключен один государственный контракт с ЗАО «Техносервъ А/С» №10/4/19/028 от 08.06.2010 г. на сумму 136 млн. 972,5 тыс. рублей.
д) 4/21 Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями.
Заключен один государственный контракт с ООО «Предприятие ПИК» №10/4/21/024 от 07.06.2010 г. на сумму 40,0 млн. рублей. Контракт заключен в электронном виде, по этой причине на данный момент не имеет отражения в Федеральном казначействе.

По направлению НИОКР:

а)
4/8. Проведение исследований, направленных на развитие автоматизированных систем управления  движением транспортных средств и пешеходов, разработку программного обеспечения и алгоритмов работы системы.

Заключен один государственный контракт с ООО «Корпорация Строй Инвест Проект М» №10/4/8/013 от 27.04.2010 г. на сумму 19 млн. 950,0 тыс. рублей. 
В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 50,0 тыс. рублей.
б)
5/2. Проведение научных исследований и разработка для подразделений дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Заключен один государственный контракт с ЗАО «Стинс Коман» №10/5/2/014 от 27.04.2010 г. на сумму 1 млн. 350,0 тыс. рублей. 
В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 25,0 тыс. рублей.
в) 5/50. Разработка критериев эффективности мероприятий, направленных на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.
Заключен государственный контракт с ЗАО «ПРОГНОЗ» от 24.02.2010 №10/5/50/08 на сумму 12,0 млн. рублей.
г)
6/1. Научно-методическое обеспечение формирования правовых, организационных, финансово-экономических, инженерных, информационных, социально-политических, психологических и иных аспектов основ безопасности дорожного движения.

Объявлен конкурс 04.06.2010 №100604/008728/109.
д)
6/2. Разработка оптимальной модели управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения на федеральном, региональном и местном уровнях на основе научного анализа динамики социально-экономических процессов, сложившейся системы государственного управления и опыта зарубежных стран. 
Заключен один государственный контракт с ЗАО «АКГ «РБС» №10/6/2/015 от 27.04.2010 г. на сумму 1 млн. 490,0 тыс. рублей. 
В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 10,0 тыс. рублей.
е)
6/3. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и юридических лиц в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Заключен один государственный контракт с ЗАО «АКГ «РБС» №10/6/3/023 от 04.06.2010 г. на сумму 3 млн. 500,0 тыс. рублей. 
В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 1 млн. 500,0 тыс. рублей.
ж)
6/4. Разработка единых критериев и методик анализа и оценки  эффективности деятельности органов исполнительной власти, участвующих в обеспечении безопасности дорожного движения, на федеральном, региональном и местном уровнях.

По итогам конкурса заключен государственный контракт с ЗАО «АКГ «РБС» № 10/6/4/02 от 11.12.2009 г. на сумму 1 450,0 тыс. рублей. 
В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 50,0 тыс. рублей. 
Контракт исполнен.
Разработаны научно обоснованные предложения по нормативному правовому обеспечению включения перечня новых показателей ГСО. Разработан перечень показателей для оценки эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) в области безопасности дорожного движения (БДД) для последующего их внесения в государственную статистическую отчётность (ГСО).
з)
6/6. Формирование научно обоснованных предложений по созданию многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Объявлен конкурс 04.06.2010 г. №100604/008728/108, данный конкурс отменен 25.06.2010 г. 
и)
6/8. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию форм и методов международного сотрудничества и координации в области обеспечения безопасности дорожного движения на основе анализа эффективности существующей практики и успешного опыта решения комплексных задач в других областях.

Заключен один государственный контракт с Фонд «ЦРС-Регион» №10/6/8/027 от 08.06.2010 г. на сумму 4 млн. 450,0 тыс. рублей, по данному контракту проведён авансовый платёж в размере 30%, что составляет 1 млн. 335,0 тыс. рублей. 
В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 50,0 тыс. рублей.
к)
6/9. Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности, их классификация и ранжирование. Разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям (аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных переездах, детский дорожно-транспортный травматизм,  дисциплина водителей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем, технически устаревшие транспортные средства, деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия, влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения, влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорожного движения).

Заключен один государственный контракт с ГУО ВПО «МАДИ» №10/6/9/010 от 27.04.2010 г. на сумму 10,0 млн. рублей, по данному контракту проведён авансовый платёж в размере 30%, что составляет 3,0 млн. рублей.

л)
6/21. Проведение системных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию системы регистрации и сбора штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Заключен один государственный контракт с ЗАО «АКГ «РБС» №10/6/21/011 от 27.04.2010 г. на сумму 9 млн. 900,0 тыс. рублей. 
В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 100,0 тыс. рублей.
м)
6/22. Проведение комплексных исследований и подготовка научно обоснованных предложений по разработке методики оценки эффективности федеральных, региональных и местных программ обеспечения безопасности дорожного движения.

Проводится работа по подготовке конкурсной документации.

По направлению «прочие нужды»:

а)
3/61. Проведение широкомасштабных акций: "Внимание дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения.

Заключен один государственный контракт с ООО «Социальные программы и технологии» №10/3/61/017 от 04.05.2010 г. на сумму 4 млн. 740,0 тыс. рублей, по данному контракту проведена оплата в размере 3 млн. 640,0 тыс. рублей. 
В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 5 млн. 135,0 тыс. рублей. Идёт подготовка конкурсной документации на экономию лимитов бюджетных обязательств по данному мероприятию.
б)
3/62. Создание тематических телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий (на 2 федеральных каналах).

Заключен один государственный контракт с ООО «Социальные программы и технологии» №10/3/62/018 от 04.05.2010 г. на сумму 4 млн. 986,9 тыс. рублей, по данному контракту проведена оплата в размере 3 млн. 786,9 тыс. рублей. 
В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 4 млн. 888,1 тыс. рублей. Идёт подготовка конкурсной документации на экономию лимитов бюджетных обязательств по данному мероприятию.
в)
3/63. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д.

Заключен один государственный контракт с ООО «Социальные программы и технологии» №10/3/63/019 от 04.05.2010 г. на сумму 9 млн. 776,3 тыс. рублей, по данному контракту проведена оплата в размере 2 млн. 800,0 тыс. рублей. 

В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 98,7 тыс. рублей.
г)
3/65 Проведение межгосударственных слетов юных инспекторов движения государств - участников СНГ.

Предыдущий конкурс признан несостоявшимся, в настоящее время идёт подготовка конкурсной документации.
д)
4/31. Проведение специализированных обучающих семинаров и конференций, посвященных вопросам  организации движения и дорожной инспекции.

Заключен государственный контракт с ООО «Корпорация «Строй Инвест Проект М» № 10/4/31/09 от 26.02.2010 г. на сумму 742,5 тыс. рублей. В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 7,5 тыс. рублей.
Контракт выполнен.
Проведён специализированный семинар, посвящённый вопросам дорожной инспекции и организации движения. Осуществлена публикация и продвижение материалов информационного сопровождения акций в сети Интернет, обеспечено взаимодействия с СМИ.

е)
5/117 Осуществление организационных и технических мероприятий по внедрению в подразделениях дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения   автоматизированных информационно-управляющих систем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Заключен государственный контракт с ООО «Стинс Коман» №10/5/117/012 от 04.05.2010 г. на сумму 6 млн. 190,0 тыс. рублей.
ж) 
5/118 Разработка и внедрение в подразделениях дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения автоматизированных информационно-управляющих систем.

Заключен один государственный контракт с ЗАО «Прогноз» №10/5/118/026 от 11.06.2010 г. на сумму 5,0 млн. рублей.
з)
6/28 Текущее управление Программой (содержание федерального государственного учреждения «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах»).

Обеспечено текущее управление Программой.

и)
6/29. Внедрение и материально-техническое обеспечение функционирования многопараметрической информационно-аналитической системы прогнозирования и моделирования ситуации в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Объявлен аукцион 23.06.2010 г. №201006/5525/17942.
к)
6/31. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в части, касающейся регламентации деятельности и организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также юридических лиц, в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Заключен один государственный контракт с ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства при правительстве РФ» №10/6/31/029 от 22.06.2010 г. на сумму 1 млн. 800,0 тыс. рублей. 
В результате торгов образовалась экономия по сумме государственного контракта в размере 200,0 тыс. рублей.
9.2. Государственный заказчик - МЧС России:
По направлению «Государственные капитальные вложения»:

5/52.
Строительство учебно-тренировочных комплексов для подготовки спасателей МЧС России и отработки действий сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, на базе учебных центров МЧС России и подразделений федеральных поисково-спасательных формирований (общей площадью 65400 кв.м).

В январе-марте 2010 года в рамках реализации  ФЦП  «ПБДД в 2006-2012 годах»  Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий осуществляло работы по строительству учебно-тренировочного комплекса для подготовки спасателей на базе 179 Спасательного центра по ликвидации последствий ДТП (г. Ногинск, Московская область). 

Завершены работы по установке огнезащитных клапанов, переустановке дверных блоков. Завершены работы по планировке территории, устройству дорожного покрытия, бетонной подготовки под тротуары и площадки, монтажу ограждения. Завершены работы по монтажу оборудования в ТП и строительству здания котельной. Ведутся работы по устранению дефицитов внутренних инженерных сетей, отделки помещений, пуско-наладочные работы по запуску газовой котельной и наладке трансформаторной подстанции, работы по подготовке документации для сдачи объекта.
9.3. Государственный заказчик - Минздравсоцразвития России
По направлению «Государственные капитальные вложения»
5/51. Оснащение в 90 действующих региональных и окружных центрах медицины катастроф, учебных центров по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сформированы предложения по пообъектному распределение субсидий:

· Государственное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф» Калужской области, г.Калуга.
· Государственное учреждение здравоохранения Тульской области «Тульская областная больница», г.Тула.
· Государственное медицинское учреждение «Курская областная клиническая больница» комитета здравоохранения Курской области, г.Курск.
· Областное государственное учреждение здравоохранения «Орловская областная клиническая больница», г.Орел.
· Государственное учреждение здравоохранения «Вологодская областная больница № 1», г.Вологда.
· Государственное учреждение здравоохранения «Ленинградская областная клиническая больница», г.Санкт-Петербург.
· Государственное учреждение здравоохранения «Новгородская областная клиническая больница», г.Великий Новгород.
· Государственное учреждение здравоохранения «Псковская областная больница», г.Псков.
· Государственное учреждение здравоохранения «Самарский областной центр медицины катастроф», г.Самара.
· Государственное учреждение «Центр медицины катастроф Саратовской области», г.Саратов.
· Государственное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной центр медицины катастроф», г.Оренбург.
· Республиканское государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Республики Тыва", г.Кызыл .
· Государственное учреждение здравоохранения Костромской области "Областной центр медицины катастроф", г. Кострома.
В настоящее время данный перечень согласован в МВД России.

5/53. Оснащение материально-технической базы учебного центра подготовки преподавателей по обучению водителей, сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, приемам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на базе Института проблем медицины катастроф.

Подготовлен план закупок оборудования, который в настоящее время находится на согласовании. Получателем финансовых средств по данному мероприятию является ФГУ «ВЦМК «Защита».

5/58. Оборудование в 7 региональных центрах медицины катастроф подразделений автоматизированных информационно-управляющих подсистем, интегрированных с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, для организации оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сформированы предложения по пообъектному распределение субсидий:

· Государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края", г.Ставрополь, Ставропольский край.
· Государственное учреждение здравоохранения "Центр медицины катастроф Республики Башкортостан", г,Уфа, Республика Башкортостан.
· Государственное медицинское учреждение Республиканский центр медицины катастроф Министерства здравоохранения Республики Татарстан, г.Казань, Республика Татарстан.
· Государственное учреждение здравоохранения "Архангельский областной центр медицины катастроф", г.Архангельск.
· Областное государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области", г.Екатеринбург, Свердловская область.
В настоящее время данный перечень согласован в МВД России.
5/60. Оснащение на территории Пермского края 7 специализированных отделений в лечебных учреждениях, участвующих в реализации проекта по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на федеральных автодорогах, и 12 пунктов управления на базах станций скорой медицинской помощи и лечебных учреждений.

Сформированы предложения по пообъектному распределение субсидий:

· Государственное учреждение здравоохранения "Пермский краевой территориальный центр медицины катастроф", г.Пермь.
В настоящее время данный перечень согласовании в МВД России.

5/62. Оснащение 21 лечебного учреждения средствами связи, программно-техническими средствами и реанимационным спасательным оборудованием для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сформированы предложения по пообъектному распределение субсидий: 

· Государственное учреждение здравоохранения Ленинградская областная клиническая больница, г.Санкт-Петербург.
· Областное государственное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Кировской области", г.Киров.
· Государственное учреждение здравоохранения  "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф", г.Нижний Новгород.

· Государственное учреждение здравоохранения "Оренбургский областной центр медицины катастроф", г.Оренбург.
· Государственное учреждение  «Республиканский центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), г.Якутск.

В настоящее время данный перечень согласован в МВД России.

5/65. Строительство 35 вертолетных площадок на территории лечебно-профилактических учреждений, предназначенных для оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Сформированы предложения по пообъектному распределение субсидий:

· Государственное учреждение  «Республиканский центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), г.Якутск.
·  Государственное учреждение  «Республиканский клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики Мордовия, г.Саранск.
·  Государственное учреждение здравоохранения "Архангельская областная клиническая больница" г.Архангельск.
·  Государственное учреждение здравоохранения "Областная клиническая больница", г.Тверь.

В настоящее время данный перечень согласован в МВД России.

5/67. Оснащение 32 центров телемедицинской помощи на базе всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Подготовлен план закупок оборудования, который в настоящее время находится на согласовании. Получателем финансовых средств по данному мероприятию является ФГУ «ВЦМК «Защита».
По направлению «Прочие нужды»
5/73. Техническое оснащение медицинских учреждений, обеспечивающее функционирование автоматизированной информационно-управляющей системы, интегрированной с Единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого конкурса на выполнение работ, оказание услуг и аукциона на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации, в целях дальнейшего согласования с ФГУ «Дирекция Программы ПБДД» в установленном порядке.
5/82. Апробация и внедрение специальных медицинских укладок для оснащения патрульных автомобилей и стационарных постов дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции, вертолетов, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате  дорожно-транспортных происшествий, а также аптечек для автотранспортных средств различных типов и инструкций по их применению.
Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого конкурса на выполнение работ, оказание услуг и аукциона на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации, в целях дальнейшего согласования с ФГУ «Дирекция Программы ПБДД» в установленном порядке.
5/87. Материально-техническое обеспечение лечебных учреждений, оказывающих экстренную медицинскую помощь лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого конкурса на выполнение работ, оказание услуг и аукциона на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации, в целях дальнейшего согласования с ФГУ «Дирекция Программы ПБДД» в установленном порядке.
5/93. Организационное, методическое и материально-техническое обеспечение деятельности экспертно-консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, в зависимости от характера полученных травм.

Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого конкурса на выполнение работ, оказание услуг и аукциона на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации, в целях дальнейшего согласования с ФГУ «Дирекция Программы ПБДД» в установленном порядке.
5/94. Подготовка и проведение научно-практических конференций и семинаров по актуальным вопросам совершенствования оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого конкурса на выполнение работ, оказание услуг и аукциона на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации, в целях дальнейшего согласования с ФГУ «Дирекция Программы ПБДД» в установленном порядке.
5/95. Подготовка и проведение специальных учений по тематике организации и оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, на территории субъектов Российской Федерации.
Осуществляется подготовка технических заданий для проведения открытого конкурса на выполнение работ, оказание услуг и аукциона на поставку оборудования, в соответствии с заявками субъектов Российской Федерации, в целях дальнейшего согласования с ФГУ «Дирекция Программы ПБДД» в установленном порядке.
9.4. Государственный заказчик – Минобрнауки России

По направлению «Государственные капитальные вложения»
3/42. Создание 18 центров по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств, сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения, осуществляющих прием экзаменов на право управления транспортными средствами, и работников образовательных учреждений по вопросам безопасности дорожного движения.

Заказчиками-застройщиками проведены подготовительные работы к началу строительного сезона.

3/45. Создание 7 федеральных экспериментальных центров (полигонов) "Детский автогород".
Заказчиками-застройщиками проведены подготовительные работы к началу строительного сезона. 

9.5. Государственный заказчик - Росавтодор:

По направлению «Государственные капитальные вложения»
4/20. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования федерального и территориального значения, проходящих по территориям населенных пунктов  (не менее 620 км).

Работы выполняются в плановом порядке, лимиты доведены, открыто финансирование.
10. Принятые государственными заказчиками меры:
Все запланированные мероприятия в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» находятся в стадии исполнения. Проводятся конкурсные процедуры, заключаются государственные контракты.
11. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за I полугодие 2010 года.
В соответствии с федеральным законом от 02.12.2009 N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" объемы финансирования Программы в 2010 году сократились на  996,126 млн. рублей.
Сокращение финансирования по программе значительно затрудняет достижение важнейшего целевого показателя – снижение числа погибших в результате дорожно-транспортного происшествий в 1,5 раза в 2012 году по сравнению с 2004 годом.
Для выполнения директивных задач по снижению смертности при ДТП, необходимо обеспечить финансирование программы в запланированном объеме.
Генеральный директор
ФГУ «Дирекция Программы ПБДД»

Б.Е.Циклис
Исп.: А.В.Антипов
тел.: 627-72-16 (доб. 138)
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