
 ¹ для федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, осуществляется одобрение отчета о ходе реализации федерального проекта проектным комитетом по соответствующему

федеральному проекту с указанием реквизитов соответствующего протокола.

УТВЕРЖДЕН¹

проектным комитетом

по национальному проекту

(протокол от ________ № _____ )

Администратор

федерального проекта —

Черников Михаил Юрьевич

_____________

(подпись)

" ( R3 ) Безопасность дорожного движения"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 001 786,0700
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей национального и федерального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели национального и

федерального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ПроцентНП

Удовлетворенность

безопасностью дорожного

движения, возрастающий, не

реализуется в субъекте

Российской Федерации

( далее - субъект РФ )

1.1. 41 45 - 454561.8

ЧеловекНП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств,

убывающий, реализуется в

субъекте Российской

Федерации ( далее - субъект

РФ )

1.2. 2.92 1.8 ЕМИСС 2.422.421.6757

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения,

убывающий, реализуется в

субъекте Российской

Федерации ( далее - субъект

РФ )

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении сведений по

показателю социального

риска" Письмо ГУОБДД

МВД России от

10.10.2022г. №13/7-376вн.,

приложен файл. В

соответствии с данными

многопараметрической

информационно-

аналитической системы

прогнозирования и

1.3. 13 7 ЕМИСС 9.599.596.92
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели национального и

федерального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

моделирования ситуации

в области обеспечения

безопасности дорожного

движения (МИАС),

введенной в

эксплуатацию на

основании подпункта 1.3

пункта 1 приказа МВД

России от 16 августа 2014

г. № 700 «О порядке

эксплуатации в органах

внутренних дел

Российской Федерации

автоматизированных

систем оперативного

сбора, учета и анализа

сведений о показателях в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения», по итогам

сентября 2022 года на

территории Российской

Федерации число

погибших в дорожно-

транспортных

происшествиях

составило 10 078 чел.

Согласно методике

расчета показателя

«Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек

на 100 тысяч населения»

(социальный риск) его

значение по итогам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели национального и

федерального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

августа текущего года

составили 6,92, что не

превышает прогнозных

значений (7,0)

исполнения помесячного

плана федерального

проекта. Данные МИАС,

подтверждающие

отчетные сведения о

показателе социального

риска, прилагаются.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей национального и федерального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели национального

и федерального проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Удовлетворенность безопасностью дорожного движения

1.1

План

Факт/прогноз

45,0000

45,000045,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000 45,0000

45,0000

45,0000 45,0000 0,0000 61,7000 59,7000 60,3000 61,8000 45,0000

НП Процент 45,0000

45,0000

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.2

План

Факт/прогноз

2,4200

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,8000 1,0000 1,2000 1,5000 1,8000 2,0000

2,4200

0,74000,1700 0,2900 0,4300 0,5600 0,9400 1,1882 1,4476 1,6757 2,0000

НП Человек 2,2000

2,2000

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.3

План

Факт/прогноз

9,5900

0,00000,0000 0,0000 0,0000 3,0000 3,8000 4,8000 6,0000 7,0000 8,0000

9,5900

3,07000,5100 1,1700 1,7600 2,3200 3,8800 4,9100 5,9800 6,9200 8,0000

ФП Человек 9,0000

9,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек федерального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Поставлены транспортные

средства в подразделения,

осуществляющие контроль

(надзор) в области

безопасности дорожного

движения Значение: 0,6300

Дата: 31.12.2022

Быков

Александр

Игоревич  -

Заместитель

начальника

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

Тысяча

единиц

0 0.630.63

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Королев

Игорь

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

генеральног

о директора

https://zakup

ki.gov.ru

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 26.07.2022г.

№202201321000021001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202203481000730001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

14.01.2022г. №

202203481000730001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202203481000730001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

14.01.2022г. №

202203481000730001,

15.08.2022 26.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202203481000730001,

указана ссылка. 7.

"Закупка" Закупка от

14.01.2022г. №

202203481000730001,

указана ссылка.

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Королев

Игорь

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

генеральног

о директора

https://zakup

ki.gov.ru

 

19.09.2022 01.10.2022

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Королев

Игорь

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

генеральног

о директора

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

Королев

Игорь

Геннадьевич

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Исполняющ

ий

обязанности

генеральног

о директора

1.1.

5

Документ утвержден

(подписан)

Понарьин

Олег

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

https://project

.minfin.ru/

 

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

6

Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

Королев

Игорь

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

генеральног

о директора

https://project

.minfin.ru

 

01.07.2022 01.10.2022

1.2

Совершенствование

организационного и

методического

сопровождения

деятельности в области

обеспечения безопасности

дорожного движения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Понарьин

Олег

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

1.2.

Произведена приемка

Бакирей https://zakup

 

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Алексей

Сергеевич  -

Директор

департамент

а

ki.gov.ru

 

1.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Королев

Игорь

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

генеральног

о директора

https://zakup

ki.gov.ru

 

01.10.2022 01.10.2022

1.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Куликов

Валерий

Вячеславови

ч  -

Генеральны

й директор

https://zakup

ki.gov.ru

 

20.12.2022 20.12.2022

1.2.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Королев

Игорь

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

генеральног

о директора

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022

1.2.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

Бакирей

Алексей

https://zakup

ki.gov.ru

 

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг

Сергеевич  -

Директор

департамент

а

1.2.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Королев

Игорь

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

генеральног

о директора

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

7

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Бакирей

Алексей

Сергеевич  -

Директор

департамент

а

https://zakup

ki.gov.ru

 

20.12.2022 20.12.2022

1.2.

8

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Бакирей

Алексей

Сергеевич  -

Директор

департамент

а

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

НА

ВЫПОЛНЕ

НИЕ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВ

АТЕЛЬСКО

Й РАБОТЫ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ НА

ВЫПОЛНЕНИЕ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО

Й РАБОТЫ" Реестр

контрактов

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА

25.07.2022 25.07.2022



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

26.07.2021г. № №

0173100013921000013 ,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

1.2.

9

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Бакирей

Алексей

Сергеевич  -

Директор

департамент

а

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

10

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Бакирей

Алексей

Сергеевич  -

Директор

департамент

а

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

НА

ВЫПОЛНЕ

НИЕ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВ

АТЕЛЬСКО

Й РАБОТЫ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ НА

ВЫПОЛНЕНИЕ

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО

Й РАБОТЫ" Реестр

контрактов

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

23.07.2021г. № №

0173100013921000011,

указана ссылка.

25.07.2022 25.07.2022



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отклонения

отсутствуют.

1.2.

11

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Куликов

Валерий

Вячеславови

ч  -

Генеральны

й директор

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

12

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Бакирей

Алексей

Сергеевич  -

Директор

департамент

а

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

на оказание

услуг по

ежегодному

проведению

всероссийск

ого конкурса

профессиона

льного

мастерства

водителей

транспортны

х средств,

проведение

комплексной

информацио

нно-

пропагандис

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ на оказание

услуг по ежегодному

проведению

всероссийского конкурса

профессионального

мастерства водителей

транспортных средств,

проведение комплексной

информационно-

пропагандистской

кампании, направленной

на водителей

коммерческого,

грузового и

пассажирского

транспорта, в целях

повышения их

ответственности и

25.07.2022 25.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тской

кампании,

направленно

й на

водителей

коммерческо

го,

грузового и

пассажирско

го

транспорта,

в целях

повышения

их

ответственно

сти и

культуры

поведения на

дороге,

подготовке

тематически

х

телепрограм

м

культуры поведения на

дороге, подготовке

тематических

телепрограмм" Реестр

контрактов

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

20.05.2020г. №№

0173100013920000013,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

1.2.

13

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Бакирей

Алексей

Сергеевич  -

Директор

департамент

а

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

на оказание

услуг по

разработке

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ на оказание

услуг по разработке

типовых

дополнительных

25.07.2022 11.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

типовых

дополнитель

ных

профессиона

льных

программ

(программ

повышения

квалификаци

и и

программ

профессиона

льной

переподгото

вки)  в

области

организации

дорожного

движения,

Реестр

контрактов

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

на оказание

услуги по

подготовке и

периодическ

ому

повышению

квалификаци

и работников

профессиональных

программ (программ

повышения

квалификации и

программ

профессиональной

переподготовки) в

области организации

дорожного движения"

Реестр контрактов

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

11.07.2022г. №№

0173100013922000007,

указана ссылка. 2.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ на оказание

услуги по подготовке и

периодическому

повышению

квалификации

работников

Госавтоинспекции и

управлений

госавтодорнадзора

Ространснадзора по

осуществлению

контрольно-надзорных

функций по соблюдению

владельцами
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Госавтоинсп

екции и

управлений

госавтодорн

адзора

Ространснад

зора по

осуществлен

ию

контрольно-

надзорных

функций по

соблюдению

владельцами

транспортны

х средств

установленн

ых

требований

по

параметрам

перевозок

(режим

труда и

отдыха

водителей,

скоростной

режим

движения и

т.п.) с

применение

м цифровых

транспортных средств

установленных

требований по

параметрам перевозок

(режим труда и отдыха

водителей, скоростной

режим движения и т.п.) с

применением цифровых

тахографов" Реестр

контрактов

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

20.05.2020г. №№

0173100013920000012,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

тахографов

1.2.

14

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Куликов

Валерий

Вячеславови

ч  -

Генеральны

й директор

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

КОНТРАКТ

на оказание

услуг по

техническом

у и

сервисному

сопровожден

ию для

обеспечения

бесперебойн

ого

функционир

ования

подсистем

АПК

«БППиГ»

для нужд

федеральног

о

бюджетного

учреждения

«Агентство

автомобильн

ого

транспорта»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"КОНТРАКТ на

оказание услуг по

техническому и

сервисному

сопровождению для

обеспечения

бесперебойного

функционирования

подсистем АПК

«БППиГ» для нужд

федерального

бюджетного учреждения

«Агентство

автомобильного

транспорта» " Реестр

контрактов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"АГЕНТСТВО

АВТОМОБИЛЬНОГО

ТРАНСПОРТА" от

18.07.2022г. №№

03731001294220000010

001/30-А/22, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют.

25.07.2022 18.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

15

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Бакирей

Алексей

Сергеевич  -

Директор

департамент

а

https://zakup

ki.gov.ru

 

20.12.2022 20.12.2022

1.3

Повышен уровень

автоматизации и

конструктивной

безопасности

транспортных средств

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Пак Денис

Климентьев

ич  -

Директор

Департамент

а

автомобильн

ой

промышлен

ности и

железнодоро

жного

машиностро

ения

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

Условная

единица

0 11

1.3.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Пак Денис

Климентьев

ич  -

Директор

Департамент

а

автомобильн

ой

промышлен

ности и

железнодоро

жного

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.08.2022 01.10.2022



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

машиностро

ения

1.3.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Пак Денис

Климентьев

ич  -

Директор

Департамент

а

автомобильн

ой

промышлен

ности и

железнодоро

жного

машиностро

ения

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022

1.3.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Пак Денис

Климентьев

ич  -

Директор

Департамент

а

автомобильн

ой

промышлен

ности и

железнодоро

жного

машиностро

ения

https://zakup

ki.gov.ru

 

25.12.2022 25.12.2022

1.4

Подразделения,

осуществляющие

Понарьин

Олег

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

2.083

Тысяча

единиц

0 02.083
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены специальными

техническими средствами

измерений,

используемыми для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

автомобильных дорог

Значение: 2,0830 Дата:

31.12.2022

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

1.4.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Королев

Игорь

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

генеральног

о директора

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

Закупка

линейки

металлическ

ой

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка

линейки металлической"

Реестр контрактов от

29.03.2022г. №

1770860732422000006,

указана ссылка.

08.08.2022 29.03.2022

1.4.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Королев

Игорь

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

генеральног

о директора

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Королев

Игорь

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

генеральног

о директора

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

4

Документ утвержден

(подписан)

Понарьин

Олег

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

https://project

.minfin.ru/

 

31.12.2022 31.12.2022

1.4.

5

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Королев

Игорь

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

генеральног

о директора

https://zakup

ki.gov.ru/

Реестр

контрактов

Закупка

линейки

металлическ

ой

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка

линейки металлической"

Реестр контрактов ФКУ

"Дирекция Программы

ПБДД" от 29.03.2022г.

№22/06, указана ссылка.

Возникшие в условиях

внешнего санкционного

давления риски,

связанные с

нестабильной

обстановкой на рынке,

влекут невозможность

закупки отдельных

товаров, работ и услуг,

02.08.2022 02.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

необходимых для

достижения

соответствующих

результатов

федерального проекта.

Так отсутствует

возможность реализации

полного объема

мероприятий по

оснащению

подразделений

Госавтоинспекции

специальными

техническими

средствами измерений,

используемых для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

автомобильных дорог.

Так, по закупке

приборов для

определения

коэффициента

световозвращения

горизонтальной

дорожной разметки

(ретрорефлектометры)

28.02.2022 проведены

электронные аукционы

№№

0348100073022000006,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0348100073022000007,

0348100073022000008,

0348100073022000009.

По их результатам

заявка единственного

участника признана

несоответствующей

техническим

требованиям, аукционы

признаны

несостоявшимися. В

целях актуализации

ценовых предложений

проведено повторное

размещение запроса цен

от 10.03.2022 №

0348100073022000023,

получено ценовое

предложение со

стоимостью 3 098 500

руб. за единицу товара,

которое в 1,8 раза

превышает стоимость ед.

товара, используемую

при первоначальном

формировании Н(М)ЦК.

Из-за рисков неосвоения

предусмотренных на

закупку

ретрорефлектометров

денежных средств в

объеме 37790,60 тыс.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рублей, указанная сумма

подлежит

перераспределению.

Соответствующий

запрос на изменение

паспорта федерального

проекта сформирован в

подсистеме ГИИС

"Электронный бюджет".

1.5

Приобретены в

медицинские учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянения

веществ Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Куликова

Инна

Борисовна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru/

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Недостигнуто

исполнение по значению

результата, Причина

риска: На момент

формирования годового

отчета в региональных

отчетах 34 субъектов

Российской Федерации,

размещенных в ГИИС

«Электронный бюджет»,

отсутствовала

информация о

фактическом

исполнении

мероприятия. В

соответствии с письмом

МВД России (от

31.01.2022 № 1/808)

организована работа по

31.12.2021 01.10.2022

Докумен

т

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

формированию в

субъектах Российской

Федерации уточняющих

отчетов, которая к

настоящему моменту не

завершена в 2-х

субъектах Российской

Федерации (Республика

Мордовия, Костромская

область). Протоколом

совещания Департамента

государственной

политики в области

дорожного хозяйства

Министерства

транспорта (от

05.07.2022 №РГ-42)

указанным субъектам

рекомендовано

завершить работу по

формированию

уточняющих отчетов. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2022г. Принятые

меры: 1. В рамках

организованного

взаимодействия с

региональными

проектными офисами

завершить работу по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

формированию

уточняющих отчетов,

срок исполнения

31.10.2022. Просрочка

273 дня. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.6

Приобретены в

медицинские учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянения

веществ Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Куликова

Инна

Борисовна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru/

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 01

1.6.

1

Документ утвержден

(подписан)

Куликова

Инна

Борисовна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru/

 

31.12.2022 31.12.2022

1.7

Медицинские организации

оснащены автомобилями

скорой медицинской

помощи класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

Куликова

Инна

Борисовна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru/

Информация по

значению результата:

В работе. Просрочка 304

дня. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.10.2022

1

Докумен

т

0 01



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пациентам, пострадавшим

при дорожно-

транспортных

происшествиях Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

 

1.8

Медицинские организации

оснащены автомобилями

скорой медицинской

помощи класса "С" для

оказания скорой

медицинской помощи

пациентам, пострадавшим

при дорожно-

транспортных

происшествиях Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Куликова

Инна

Борисовна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru/

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 01

1.8.

1

Документ утвержден

(подписан)

Куликова

Инна

Борисовна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru/

 

31.12.2022 31.12.2022

1.9

Повышена безопасность

дорожного движения при

ее организации Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Черников

Михаил

Юрьевич  -

Начальник

Главного

управления

организации

безопасност

и дорожного

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

движения

МВД России

1.9.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Двойных

Алексей

Викторович 

-

генеральный

директор

https://zakup

ki.gov.ru

 

20.12.2022 20.12.2022

1.9.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

 

01.10.2022 01.10.2022

1.9.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Бакирей

Алексей

Сергеевич  -

Директор

департамент

а

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.9.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Новиков

Роман

Витальевич

-

Руководител

ь

Федеральног

о

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

Развитие

системы

организации

движения

транспортны

х средств и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Развитие

системы организации

движения транспортных

средств и пешеходов,

повышение безопасности

дорожных условий

25.07.2022 25.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорожного

агентства

пешеходов,

повышение

безопасност

и дорожных

условий

Федеральног

о проекта

"Безопаснос

ть

дорожного

движения"

подпрограм

мы

"Повышение

безопасност

и дорожного

движения"

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

"Обеспечени

е

общественно

го порядка и

противодейс

твие

преступност

и".

Установка

стационарно

Федерального проекта

"Безопасность

дорожного движения"

подпрограммы

"Повышение

безопасности дорожного

движения"

государственной

программы Российской

Федерации

"Обеспечение

общественного порядка

и противодействие

преступности".

Установка

стационарного

электрического

освещения. Установка

пешеходного

ограждения." Реестр

контрактов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМОБИЛЬНОЙ

МАГИСТРАЛИ

МОСКВА-БОБРУЙСК

ФЕДЕРАЛЬНОГО

ДОРОЖНОГО

АГЕНТСТВА" от

28.03.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го

электрическ

ого

освещения.

Установка

пешеходног

о

ограждения.

1672500081022000020,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

1.9.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Двойных

Алексей

Викторович 

-

генеральный

директор

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.9.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022

1.9.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Новиков

Роман

Витальевич

-

Руководител

ь

Федеральног

о дорожного

агентства

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.9.

Произведена оплата

Ермаков https://zakup

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

8

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

ki.gov.ru

 

1.9.

9

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Бакирей

Алексей

Сергеевич  -

Директор

департамент

а

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

Выполнение

научно-

исследовате

льской

работы по

теме

«Разработка

научно

обоснованны

х

предложени

й по

развитию

парковочног

о

пространств

а в

субъектах

Российской

Федерации»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение научно-

исследовательской

работы по теме

«Разработка научно

обоснованных

предложений по

развитию парковочного

пространства в

субъектах Российской

Федерации»" Реестр

контрактов

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

18.07.2022г. №№

1770236142722000023,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

25.07.2022 18.07.2022

1.9.

10

Сведения о

государственном

Бакирей

Алексей

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

25.07.2022 25.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Сергеевич  -

Директор

департамент

а

Проведение

специализир

ованных

обучающих

конференций

и семинаров,

посвященны

х вопросам

совершенств

ования

организации

дорожного

движения,

освещение

проблем

организации

дорожного

движения в

средствах

массовой

информации,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

подготовке

аналитическ

ого обзора и

предложени

й по

совершенств

ованию

документы: 1.

"Проведение

специализированных

обучающих

конференций и

семинаров, посвященных

вопросам

совершенствования

организации дорожного

движения, освещение

проблем организации

дорожного движения в

средствах массовой

информации" Реестр

контрактов

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

26.05.2020г. №№

1770236142720000068,

указана ссылка. 2.

"Оказание услуг по

подготовке

аналитического обзора и

предложений по

совершенствованию

законодательного и

нормативно-правового

регулирования в сфере

обеспечения

безопасности
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

законодатель

ного и

нормативно-

правового

регулирован

ия в сфере

обеспечения

безопасност

и

автомобильн

ых

перевозок

пассажиров

и грузов при

внедрении

высокоавтом

атизированн

ых

транспортны

х средств

автомобильных

перевозок пассажиров и

грузов при внедрении

высокоавтоматизированн

ых транспортных

средств" Реестр

контрактов

МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

29.07.2022г. №

1770236142722000026,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

1.9.

11

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Двойных

Алексей

Викторович 

-

генеральный

директор

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

сопровожден

ию,

технической

поддержке и

сервисному

обслуживани

ю

бесперебойн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по

сопровождению,

технической поддержке

и сервисному

обслуживанию

бесперебойного

функционирования

контуров и подсистем

АИС "ЕСТР"" Реестр

25.07.2022 25.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ого

функционир

ования

контуров и

подсистем

АИС

"ЕСТР"

контрактов

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"АГЕНТСТВО

АВТОМОБИЛЬНОГО

ТРАНСПОРТА" от

01.08.2022г. №

0373100129422000004,

приложен файл, указана

ссылка. Отклонения

отсутствуют.

1.9.

12

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Новиков

Роман

Витальевич

-

Руководител

ь

Федеральног

о дорожного

агентства

https://zakup

ki.gov.ru

 

20.12.2022 20.12.2022

1.9.

13

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Бакирей

Алексей

Сергеевич  -

Директор

департамент

а

https://zakup

ki.gov.ru

 

20.12.2022 20.12.2022

1.10

Подразделения,

осуществляющие

Быков

Александр

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

3.31

Тысяча

единиц

0 03.31
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

оснащены укладками для

оказания первой помощи

сотрудниками

Госавтоинспекции

Значение: 3,3100 Дата:

31.12.2022

Игоревич  -

Заместитель

начальника

1.10

.1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Королев

Игорь

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

генеральног

о директора

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

укладок от

15.07.2022

№ 22/17 ,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

укладок от

15.07.2022

№ 22/16 ,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на поставку

укладок от 15.07.2022 №

22/17 " Реестр

контрактов МВД РФ от

18.07.2022г. №

1770860732422000017 ,

указана ссылка. 2.

"Государственный

контракт на поставку

укладок от 15.07.2022 №

22/16 " Реестр

контрактов МВД РФ от

18.07.2022г. №

1770860732422000016,

указана ссылка. 3.

"Государственный

контракт на поставку

укладок от 15.07.2022 №

08.08.2022 18.07.2022



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт на

поставку

укладок от

15.07.2022

№ 22/18,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

укладок от

15.07.2022

№ 22/19,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

укладок от

15.07.2022

№ 22/20 ,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

укладок от

15.07.2022

№ 22/21,

22/18" Реестр

контрактов МВД РФ от

18.07.2022г. №

1770860732422000018 ,

указана ссылка. 4.

"Государственный

контракт на поставку

укладок от 15.07.2022 №

22/19" Реестр

контрактов МВД РФ от

18.07.2022г. №

1770860732422000019,

указана ссылка. 5.

"Государственный

контракт на поставку

укладок от 15.07.2022 №

22/20 " Реестр

контрактов МВД РФ от

18.07.2022г. №

1770860732422000020 ,

указана ссылка. 6.

"Государственный

контракт на поставку

укладок от 15.07.2022 №

22/21" Реестр

контрактов МВД РФ от

18.07.2022г. №

1770860732422000021 ,

указана ссылка. 7.

"Государственный

контракт на поставку

укладок от 15.07.2022 №



37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

укладок от

15.07.2022

№ 22/22,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

укладок от

15.07.2022

№ 22/23,

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт на

поставку

укладок от

15.07.2022

№ 22/24

22/22" Реестр

контрактов МВД РФ от

18.07.2022г. №

1770860732422000022 ,

указана ссылка. 8.

"Государственный

контракт на поставку

укладок от 15.07.2022 №

22/23" Реестр

контрактов МВД РФ от

18.07.2022г. №

1770860732422000023 ,

указана ссылка. 9.

"Государственный

контракт на поставку

укладок от 15.07.2022 №

22/24" Реестр

контрактов МВД РФ от

18.07.2022г. №

1770860732422000024 ,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

1.10

.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Королев

Игорь

Геннадьевич

-

Исполняющ

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022



38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий

обязанности

генеральног

о директора

1.10

.3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Королев

Игорь

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

генеральног

о директора

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.10

.4

Документ утвержден

(подписан)

Понарьин

Олег

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.10

.5

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Королев

Игорь

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

генеральног

о директора

https://zakup

ki.gov.ru/

Иное

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт" Иное МВД РФ

от 15.07.2022г. №22/16,

указана ссылка. 2.

"Государственный

контракт" Иное МВД РФ

от 15.07.2022г. №22/17,

указана ссылка. 3.

"Государственный

02.08.2022 15.07.2022



39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракт" Иное МВД РФ

от 15.07.2022г. №22/18,

указана ссылка. 4.

"Государственный

контракт" Иное МВД РФ

от 15.07.2022г. №22/19,

указана ссылка. 5.

"Государственный

контракт" Иное МВД РФ

от 15.07.2022г. №22/20,

указана ссылка. 6.

"Государственный

контракт" Иное МВД РФ

от 15.07.2022г. №22/21,

указана ссылка. 7.

"Государственный

контракт" Иное МВД РФ

от 15.07.2022г. №22/22,

указана ссылка. 8.

"Государственный

контракт" Иное МВД РФ

от 15.07.2022г. №22/23,

указана ссылка. 9.

"Государственный

контракт" Иное МВД РФ

от 15.07.2022г. №22/24,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

1.11

Организована работа по

привитию детям навыков

Фальковская

Лариса

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

безопасного участия в

дорожном движении и

вовлечению их в

деятельность отрядов

юных инспекторов

движения Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Павловна  -

Директор

департамент

а

1.11

.1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Фальковская

Лариса

Павловна  -

Директор

департамент

а

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022

1.11

.2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Фальковская

Лариса

Павловна  -

Директор

департамент

а

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.12

Развитие системы

оказания помощи

пострадавшим в дорожно-

транспортных

происшествиях Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Нелюбов

Валентин

Николаевич 

- Начальник

Главного

управления

пожарной

охраны

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

1.12

.1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Нелюбов

Валентин

Николаевич

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

Поставка

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

наградной продукции"

31.08.2022 17.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

- Начальник

Главного

управления

пожарной

охраны

наградной

продукции,

Реестр

контрактов

Организацио

нное и

методическо

е

обеспечение

подготовки

и проведения

соревновани

й среди

подразделен

ий МЧС

России,

участвующи

х в

ликвидации

последствий

дорожно-

транспортны

х

происшестви

й

Реестр контрактов от

25.04.2022г. №

1263507714422000064,

указана ссылка. 2.

"Поставка наградной

продукции" Реестр

контрактов от

27.04.2022г. №

1263507714422000066,

указана ссылка. 3.

"Организационное и

методическое

обеспечение подготовки

и проведения

соревнований среди

подразделений МЧС

России, участвующих в

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий" Реестр

контрактов от

17.05.2022г. №

1500300810222000071,

указана ссылка.

1.12

.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Нелюбов

Валентин

Николаевич 

- Начальник

Главного

управления

пожарной

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022



42

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

охраны

1.12

.3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Нелюбов

Валентин

Николаевич 

- Начальник

Главного

управления

пожарной

охраны

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.12

.4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Нелюбов

Валентин

Николаевич 

- Начальник

Главного

управления

пожарной

охраны

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

Поставка

наградной

продукции,

Реестр

контрактов

Организацио

нное и

методическо

е

обеспечение

подготовки

и проведения

соревновани

й среди

подразделен

ий МЧС

России,

участвующи

х в

ликвидации

последствий

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

наградной продукции"

Реестр контрактов от

25.04.2022г. №

1263507714422000064,

указана ссылка. 2.

"Поставка наградной

продукции" Реестр

контрактов от

27.04.2022г. №

1263507714422000066,

указана ссылка. 3.

"Организационное и

методическое

обеспечение подготовки

и проведения

соревнований среди

подразделений МЧС

России, участвующих в

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий" Реестр

31.08.2022 17.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорожно-

транспортны

х

происшестви

й

контрактов от

17.05.2022г. №

1500300810222000071,

указана ссылка.

1.12

.5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Нелюбов

Валентин

Николаевич 

- Начальник

Главного

управления

пожарной

охраны

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

Поставка

наградной

продукции,

Реестр

контрактов

Организацио

нное и

методическо

е

обеспечение

подготовки

и проведения

соревновани

й среди

подразделен

ий МЧС

России,

участвующи

х в

ликвидации

последствий

дорожно-

транспортны

х

происшестви

Подтверждающие

документы: 1. "Поставка

наградной продукции"

Реестр контрактов от

25.04.2022г. №

1263507714422000064,

указана ссылка. 2.

"Поставка наградной

продукции" Реестр

контрактов от

27.04.2022г. №

1263507714422000066,

указана ссылка. 3.

"Организационное и

методическое

обеспечение подготовки

и проведения

соревнований среди

подразделений МЧС

России, участвующих в

ликвидации последствий

дорожно-транспортных

происшествий" Реестр

контрактов от

17.05.2022г. №

1500300810222000071,

указана ссылка.

31.08.2022 17.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й  

1.12

.6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Нелюбов

Валентин

Николаевич 

- Начальник

Главного

управления

пожарной

охраны

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022

1.12

.7

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Нелюбов

Валентин

Николаевич 

- Начальник

Главного

управления

пожарной

охраны

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022

1.12

.8

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Нелюбов

Валентин

Николаевич 

- Начальник

Главного

управления

пожарной

охраны

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.12

.9

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

Нелюбов

Валентин

Николаевич 

- Начальник

Главного

управления

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту

пожарной

охраны

1.13

Создана

(модернизирована)

система комплексной

автоматизации

контрольно-надзорной

деятельности Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

Швецов

Владимир

Владимиров

ич  - Первый

заместитель

начальника

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

2

Условная

единица

0 02

1.13

.1

Закупка включена в план

закупок

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

Закупка

Приведение

специальног

о

программно

го

обеспечения

федеральной

информацио

нной

системы

Госавтоинсп

екции (ФИС

ГИБДД-М) в

соответствие

с

законодатель

ством в

части

межведомст

венного

электронног

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Приведение

специального

программного

обеспечения

федеральной

информационной

системы

Госавтоинспекции (ФИС

ГИБДД-М) в

соответствие с

законодательством в

части

межведомственного

электронного

взаимодействия"

Закупка от 20.01.2022г.

№202203481000730001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

20.07.2022 20.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взаимодейст

вия, Закупка

Закупка,

Закупка

Выполнение

работ по

модернизаци

и единой

автоматизир

ованной

информацио

нной

системы

техническог

о осмотра

транспортны

х средств,

шифр

""ЕАИСТО-

М, Закупка

Выполнение

работ по

созданию

подсистемы

""Надзор

ГИБДД""

сервиса

специальног

о

программно

го

обеспечения

202203481000730001,

указана ссылка. 3.

"Выполнение работ по

модернизации единой

автоматизированной

информационной

системы технического

осмотра транспортных

средств, шифр

""ЕАИСТО-М" Закупка

от 17.02.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 4.

"Выполнение работ по

модернизации единой

автоматизированной

информационной

системы технического

осмотра транспортных

средств, шифр

""ЕАИСТО-М" Закупка

от 17.02.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

модернизации единой

автоматизированной

информационной

системы технического

осмотра транспортных

средств, шифр

""ЕАИСТО-М" Закупка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерально

й

информацио

нной

системы

Госавтоинсп

екции, шифр

""Надзор

ГИБДД""  ,

Закупка

Выполнение

работ по

созданию

подсистемы

""Оперативн

ая выборка

данных""

сервиса

специальног

о

программно

го

обеспечения

Федерально

й

информацио

нной

системы

Госавтоинсп

екции, шифр

""Оперативн

ая выборка

от 17.02.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

модернизации единой

автоматизированной

информационной

системы технического

осмотра транспортных

средств, шифр

""ЕАИСТО-М" Закупка

от 17.02.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

модернизации единой

автоматизированной

информационной

системы технического

осмотра транспортных

средств, шифр

""ЕАИСТО-М" Закупка

от 17.02.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

модернизации единой

автоматизированной

информационной

системы технического

осмотра транспортных

средств, шифр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

данных

""ЕАИСТО-М" Закупка

от 17.02.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 9.

"Выполнение работ по

модернизации единой

автоматизированной

информационной

системы технического

осмотра транспортных

средств, шифр

""ЕАИСТО-М" Закупка

от 17.02.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

модернизации единой

автоматизированной

информационной

системы технического

осмотра транспортных

средств, шифр

""ЕАИСТО-М" Закупка

от 17.02.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

модернизации единой

автоматизированной

информационной

системы технического

осмотра транспортных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средств, шифр

""ЕАИСТО-М" Закупка

от 17.02.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 12.

"Выполнение работ по

созданию подсистемы

""Надзор ГИБДД""

сервиса специального

программного

обеспечения

Федеральной

информационной

системы

Госавтоинспекции, шифр

""Надзор ГИБДД""  "

Закупка от 17.02.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

созданию подсистемы

""Надзор ГИБДД""

сервиса специального

программного

обеспечения

Федеральной

информационной

системы

Госавтоинспекции, шифр

""Надзор ГИБДД""  "

Закупка от 17.02.2020г.

№202003481000777001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 14.

"Выполнение работ по

созданию подсистемы

""Надзор ГИБДД""

сервиса специального

программного

обеспечения

Федеральной

информационной

системы

Госавтоинспекции, шифр

""Надзор ГИБДД""  "

Закупка от 17.02.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

созданию подсистемы

""Надзор ГИБДД""

сервиса специального

программного

обеспечения

Федеральной

информационной

системы

Госавтоинспекции, шифр

""Надзор ГИБДД""  "

Закупка от 17.02.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 16.

"Выполнение работ по

созданию подсистемы

""Надзор ГИБДД""
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сервиса специального

программного

обеспечения

Федеральной

информационной

системы

Госавтоинспекции, шифр

""Надзор ГИБДД""  "

Закупка от 17.02.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 17.

"Выполнение работ по

созданию подсистемы

""Надзор ГИБДД""

сервиса специального

программного

обеспечения

Федеральной

информационной

системы

Госавтоинспекции, шифр

""Надзор ГИБДД""  "

Закупка от 17.02.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 18.

"Выполнение работ по

созданию подсистемы

""Оперативная выборка

данных"" сервиса

специального

программного

обеспечения



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федеральной

информационной

системы

Госавтоинспекции, шифр

""Оперативная выборка

данных" Закупка от

17.02.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 19.

"Выполнение работ по

созданию подсистемы

""Оперативная выборка

данных"" сервиса

специального

программного

обеспечения

Федеральной

информационной

системы

Госавтоинспекции, шифр

""Оперативная выборка

данных" Закупка от

17.02.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 20.

"Выполнение работ по

созданию подсистемы

""Оперативная выборка

данных"" сервиса

специального

программного

обеспечения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федеральной

информационной

системы

Госавтоинспекции, шифр

""Оперативная выборка

данных" Закупка от

17.02.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 21.

"Выполнение работ по

созданию подсистемы

""Оперативная выборка

данных"" сервиса

специального

программного

обеспечения

Федеральной

информационной

системы

Госавтоинспекции, шифр

""Оперативная выборка

данных" Закупка от

17.02.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 22.

"Закупка" Закупка от

29.01.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 23.

"Закупка" Закупка от

29.01.2021г. №

202103481000777001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 24.

"Закупка" Закупка от

29.01.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 25.

"Закупка" Закупка от

29.01.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 26.

"Закупка" Закупка от

29.01.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 27.

"Закупка" Закупка от

29.01.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 28.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202203481000730001,

указана ссылка. 29.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202203481000730001,

указана ссылка. 30.

"Закупка" Закупка от

06.10.2021г. №

202103481000730001,

указана ссылка. 31.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202203481000730001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 32.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202203481000730001,

указана ссылка. 33.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202203481000730001,

указана ссылка. 34.

"Закупка" Закупка от

06.10.2021г. №

202103481000730001,

указана ссылка. 35.

"Закупка" Закупка от

24.01.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 36.

"Выполнение работ по

созданию подсистемы

""Оперативная выборка

данных"" сервиса

специального

программного

обеспечения

Федеральной

информационной

системы

Госавтоинспекции, шифр

""Оперативная выборка

данных" Закупка от

17.02.2020г. №

202003481000777001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

1.13

.2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

 

10.10.2022 10.10.2022

1.13

.3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022

1.13

.4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.14

Приобретены специальные

технические средства

измерений, используемые

для контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств

Значение: 1,2500 Дата:

Шеюхин

Николай

Иванович  -

Заместитель

начальника

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.25

Тысяча

единиц

0 01.25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2022

1.14

.1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

поставка

средств

техническог

о

диагностиро

вания

рулевого

управления,

Реестр

контрактов

Закупка

дымомеров -

приборов

для

определения

дымности в

отработавши

х газах,

Реестр

контрактов

Закупка

приборов

для

измерения

светопропус

кания

автомобильн

ых стекол

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "поставка

средств технического

диагностирования

рулевого управления"

Реестр контрактов от

08.04.2022г. №

1770860732422000007,

указана ссылка. 2.

"Закупка дымомеров -

приборов для

определения дымности в

отработавших газах"

Реестр контрактов от

08.04.2022г. №

1770860732422000008,

указана ссылка. 3.

"Закупка приборов для

измерения

светопропускания

автомобильных стекол "

Реестр контрактов от

28.03.2022г. №

1770860732422000005,

указана ссылка.

Отклонения

отсутствуют.

08.08.2022 29.07.2022

1.14

Произведена приемка

Ермаков https://zakup
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

.2

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022

1.14

.3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.15

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Фальковская

Лариса

Павловна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru

Информация по

значению результата:

В работе. Просрочка 304

дня. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.10.2022

1

Докумен

т

0 01

1.16

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

Фальковская

Лариса

Павловна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

1.16

.1

Документ утвержден

(подписан)

Фальковская

Лариса

Павловна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.16

.2

Документ утвержден

(подписан)

Фальковская

Лариса

Павловна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.16

.3

Документ утвержден

(подписан)

Фальковская

Лариса

Павловна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.17

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

Фальковская

Лариса

Павловна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2021 01.10.2022

Докумен

т

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

1.18

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Фальковская

Лариса

Павловна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 01

1.18

.1

Документ утвержден

(подписан)

Фальковская

Лариса

Павловна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.19

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

Фальковская

Лариса

Павловна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru

Информация по

значению результата:

В работе. Просрочка 304

дня. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.10.2022

1

Докумен

т

0 01



61

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1,0000 Дата: 31.12.2021

1.20

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Фальковская

Лариса

Павловна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 01

1.20

.1

Документ утвержден

(подписан)

Фальковская

Лариса

Павловна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.21

Организована работа по

информационному

сопровождению в

средствах массовой

информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Понарьин

Олег

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

1.21

.1

Произведена приемка

поставленных товаров,

Ермаков

Валерий

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022



62

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг

Николаевич 

- Начальник

центра

1.21

.2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.22

Осуществлена ежегодная

поверка и ремонт

имеющихся в

подразделениях,

осуществляющих

контрольные и надзорные

функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

специальных технических

средств измерений,

используемых для

контроля за безопасностью

при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог

Значение: 20,0000 Дата:

31.12.2022

Понарьин

Олег

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

20

Условны

й ремонт

в год

0 020

1.22

.1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Понарьин

Олег

Евгеньевич

https://zakup

ki.gov.ru

Реестр

контрактов

Оказание

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по поверке средств

08.08.2022 22.08.2022



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

-

Заместитель

начальника

услуг по

поверке

средств

измерений,

используемы

х для

контроля за

безопасность

ю при

эксплуатаци

и

транспортны

х средств и

автомобильн

ых дорог,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

специальных

технических

средств

измерений,

используемы

х для

контроля за

безопасность

ю при

эксплуатаци

и

транспортны

измерений,

используемых для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог"

Реестр контрактов от

12.05.2022г. №

1222401153122000014,

указана ссылка. 2.

"Оказание услуг по

поверке специальных

технических средств

измерений,

используемых для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог в

рамках реализации

федерального проекта

""Безопасность

дорожного движения""

национального проекта

""Безопасные

качественные дороги"

Реестр контрактов от

18.04.2022г. №

1745304073422000014,

указана ссылка. 3.



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х средств и

автомобильн

ых дорог в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Безопасно

сть

дорожного

движения""

национально

го проекта

""Безопасны

е

качественны

е дороги,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

проведению

метрологиче

ской поверки

средств

измерений

для нужд ГУ

МВД России

по

Новосибирск

ой области ,

Реестр

"Оказание услуг по

проведению

метрологической

поверки средств

измерений для нужд ГУ

МВД России по

Новосибирской области

" Реестр контрактов от

08.07.2022г. №

1540601225322000057,

указана ссылка. 4.

"Поверка средств

измерений в рамках

реализации

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

Реестр контрактов от

04.05.2022г. №

1434533170922000072,

указана ссылка. 5.

"Оказание услуг по

проведению

периодической поверки

средств измерений ГУ

МВД России по

Ростовской области в

рамках реализации

федерального проекта



65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Поверка

средств

измерений в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения»

национально

го проекта

«Безопасные

качественны

е дороги»,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

проведению

периодическ

ой поверки

средств

измерений

ГУ МВД

России по

Ростовской

области в

рамках

реализации

""Безопасность

дорожного движения""

национального проекта

""Безопасные и

качественные Дороги"

Реестр контрактов от

12.05.2022г. №

1616517723322000066,

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

ремонту специальных

средств измерений"

Реестр контрактов от

21.06.2022г. №

1231219445022000079,

указана ссылка. 7.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений в рамках

реализации мероприятий

федерального проекта

""Безопасность

дорожного движения"" и

национального проекта

""Безопасные и

качественные

автомобильные дороги""

в подразделениях ГУ

МВД России по г.Санкт-

Петербургу и

Ленинградской области"

Реестр контрактов от



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральног

о проекта

""Безопасно

сть

дорожного

движения""

национально

го проекта

""Безопасны

е и

качественны

е Дороги,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

ремонту

специальных

средств

измерений,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений в

рамках

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

04.07.2022г. №

1781152943022000113,

указана ссылка. 8.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений в рамках

реализации мероприятий

федерального проекта

""Безопасность

дорожного движения"" и

национального проекта

""Безопасные и

качественные

автомобильные дороги""

в подразделениях  ГУ

МВД России по г.Санкт-

Петербургу и

Ленинградской области"

Реестр контрактов от

04.07.2022г. №

1781152943022000114,

указана ссылка. 9.

"Оказание услуг по

метрологической

поверке средств

измерений в рамках

федеральной программы

""Безопасные

качественные дороги""

на 2022 год для нужд

УМВД России по

Магаданской области"



67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Безопасно

сть

дорожного

движения""

и

национально

го проекта

""Безопасны

е и

качественны

е

автомобильн

ые дороги""

в

подразделен

иях ГУ МВД

России по

г.Санкт-

Петербургу

и

Ленинградск

ой области,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений в

рамках

реализации

мероприятий

Реестр контрактов от

05.05.2022г. №

1490911479622000026,

указана ссылка. 10.

"оказание услуг

метрологической

проверке средств

измерений в рамках

программы БКД на 2022

год для нужд УМВД

России по Магаданской

области" Реестр

контрактов от

05.04.2022г. №

1490911479622000014,

указана ссылка. 11. "

Поверка средств

измерений УМВД

России по Костромской

области" Реестр

контрактов от

17.05.2022г. №

1440113389422000037,

указана ссылка. 12.

"Поверка средств

измерений УМВД

России по Костромской

области" Реестр

контрактов от

04.04.2022г. №

1440113389422000013,

указана ссылка. 13.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральног

о проекта

""Безопасно

сть

дорожного

движения""

и

национально

го проекта

""Безопасны

е и

качественны

е

автомобильн

ые дороги""

в

подразделен

иях  ГУ

МВД России

по г.Санкт-

Петербургу

и

Ленинградск

ой области,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

метрологиче

ской поверке

средств

измерений в

"Поверка средств

измерений в рамках

реализации

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

Реестр контрактов от

06.05.2022г. №

1434533170922000080,

указана ссылка. 14.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений для нужд

МВД по Республике

Саха (Якутия)" Реестр

контрактов от

25.05.2022г. №

1143525514022000041,

указана ссылка. 15.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений,

эксплуатируемых

подразделениями ГУ

МВД России по

Волгоградской области,

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД

России по

Волгоградской области»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках

федеральной

программы

""Безопасны

е

качественны

е дороги""

на 2022 год

для нужд

УМВД

России по

Магаданской

области,

Реестр

контрактов

оказание

услуг

метрологиче

ской

проверке

средств

измерений в

рамках

программы

БКД на 2022

год для нужд

УМВД

России по

Магаданской

области,

Реестр

контрактов

в 2022 году" Реестр

контрактов от

06.06.2022г. №

1344419677722000027,

указана ссылка. 16.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений,

эксплуатируемых

подразделениями

ГИБДД УМВД России

по Астраханской

области в рамках

реализации

федерального проекта

""Безопасность

дорожного движения""

национального проекта

""Безопасные

качественные

автомобильные дороги"

Реестр контрактов от

22.08.2022г. №

1301503261022000046,

указана ссылка. 17.

"Прочая закупка

товаров, работ и услуг

(проведение ежегодной

поверки имеющихся в

подразделениях,

осуществляющих

контрольные и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поверка сре

дств

измерений

УМВД

России по

Костромско

й области,

Реестр

контрактов

Поверка

средств

измерений

УМВД

России по

Костромско

й области,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений

для нужд

МВД по

Республике

Саха

(Якутия),

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

надзорные функции в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, специальных

технических средств

измерений,

используемых для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог)"

Реестр контрактов от

25.04.2022г. №

1332901545422000019,

указана ссылка. 18.

"Оказание услуг по

проведению поверки

средств измерений

УМВД России по

Забайкальскому краю

(национальный проект)"

Реестр контрактов от

17.05.2022г. №

1753609333822000016,

указана ссылка. 19.

"Оказание услуг по

проведению поверки

средств измерений

УМВД России по

Забайкальскому краю

(национальный проект)"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поверке

средств

измерений,

эксплуатиру

емых

подразделен

иями ГУ

МВД России

по

Волгоградск

ой области,

ФКУ

«ЦХиСО ГУ

МВД России

по

Волгоградск

ой области»

в 2022 году,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений,

эксплуатиру

емых

подразделен

иями ГИБДД

УМВД

России по

Астраханско

Реестр контрактов от

05.07.2022г. №

1753609333822000030,

указана ссылка. 20.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений" Реестр

контрактов от

11.04.2022г. №

1410112315822000014,

указана ссылка. 21.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений для нужд

УМВД России по

Курганской области"

Реестр контрактов от

18.04.2022г. №

1450102913522000008,

указана ссылка. 22.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений УМВД

России по Мурманской

области для нужд УМВД

России по Мурманской

области в целях

реализации мероприятий

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й области в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Безопасно

сть

дорожного

движения""

национально

го проекта

""Безопасны

е

качественны

е

автомобильн

ые дороги,

Реестр

контрактов

Прочая

закупка

товаров,

работ и

услуг

(проведение

ежегодной

поверки

имеющихся

в

подразделен

иях,

осуществля

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги»" Реестр

контрактов от

29.04.2022г. №

1519150176622000020,

указана ссылка. 23.

"Выполнение работ по

поверке средств

измерений" Реестр

контрактов от

17.05.2022г. №

1532103831922000023,

указана ссылка. 24.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений для нужд

УМВД России по

Еврейской автономной

области" Реестр

контрактов от

28.03.2022г. №

1790000221122000004,

указана ссылка. 25.

"Услуги в области

метрологии (поверка

средств измерений)"

Реестр контрактов от

27.04.2022г. №

1290107142722000009,

указана ссылка. 26.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ющих

контрольные

и надзорные

функции в

области

обеспечения

безопасност

и дорожного

движения,

специальных

технических

средств

измерений,

используемы

х для

контроля за

безопасность

ю при

эксплуатаци

и

транспортны

х средств и

автомобильн

ых дорог),

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

проведению

поверки

средств

измерений

"Оказание услуг по

проведению поверки

средств измерений

УМВД России по

Забайкальскому краю

(национальный проект) "

Реестр контрактов от

16.05.2022г. №

1753609333822000011,

указана ссылка. 27.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений,

используемых

подразделениями

ГИБДД УМВД России

по Омской области"

Реестр контрактов от

11.05.2022г. №

1550302678022000025,

указана ссылка. 28.

"Оказание услуг по

проведению поверки

средств измерений

УМВД России по

Забайкальскому краю

(национальный проект)"

Реестр контрактов от

19.05.2022г. №

1753609333822000014,

указана ссылка. 29.

"Оказание услуг по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

УМВД

России по

Забайкальск

ому краю

(национальн

ый проект),

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений

для нужд

УМВД

России по

Курганской

области,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений

поверке средств

измерений УМВД

России по Мурманской

области для нужд УМВД

России по Мурманской

области в целях

реализации мероприятий

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги»" Реестр

контрактов от

29.04.2022г. №

1519150176622000019,

указана ссылка. 30.

"Оказание услуг по

поверке приборов,

используемых ОГИБДД

Управления МВД России

по г. Кемерово, при

осуществлении

мероприятий

государственного

контроля (надзора) за

соблюдением

технических

регламентов." Реестр

контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

УМВД

России по

Мурманской

области для

нужд УМВД

России по

Мурманской

области в

целях

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения»

национально

го проекта

«Безопасные

и

качественны

е

автомобильн

ые дороги»,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

поверке

средств

измерений,

10.03.2022г. №

1420701472022000010,

указана ссылка. 31.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений для нужд

ОМВД России по

Ростовскому району"

Реестр контрактов от

06.06.2022г. №

1760902877422000003,

указана ссылка. 32.

"Оказание услуг по

метрологической

поверке средств

измерений  ОГИБДД"

Реестр контрактов от

26.04.2022г. №

1891000223722000007,

указана ссылка. 33.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений в рамках

федерального проекта

""Безопасность

дорожного движения""

для нужд УМВД России

по Тюменской области"

Реестр контрактов от

01.07.2022г. №

1720205881722000015,

указана ссылка. 34.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений

для нужд

УМВД

России по

Еврейской

автономной

области,

Реестр

контрактов

Услуги в

области

метрологии

(поверка

средств

измерений),

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

проведению

поверки

средств

измерений

УМВД

России по

Забайкальск

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений УМВД

России по Тульской

области в рамках

национального проекта

""Безопасные и

качественные

автомобильные дороги"

Реестр контрактов от

27.06.2022г. №

1710703618622000021,

указана ссылка. 35.

"Оказание услуг по

метрологической

поверке средств

измерения,

используемых в

подразделениях УМВД

России по Сахалинской

области в рамках

национального проекта

""Безопасные и

качественные

автомобильные дороги"

Реестр контрактов от

28.03.2022г. №

1650102580022000005,

указана ссылка. 36.

"Оказание услуг по

метрологической

проверке средств
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ому краю

(национальн

ый проект)  ,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений,

используемы

х

подразделен

иями ГИБДД

УМВД

России по

Омской

области,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

приборов,

используемы

х ОГИБДД

Управления

МВД России

по г.

Кемерово,

при

осуществлен

измерений в рамках

программы

""Безопасные

качественные дороги""

на 2022 год для нужд

УМВД России по

Магаданской области"

Реестр контрактов от

03.06.2022г. №

1490911479622000036,

указана ссылка. 37.

"Выполнение работ по

проведению поверки

средств измерений

подразделений МВД по

Чеченской Республике "

Реестр контрактов от

25.03.2022г. №

1201300335522000007,

указана ссылка. 38.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений" Реестр

контрактов от

10.06.2022г. №

1420524880322000046,

указана ссылка. 39.

"Оказание услуг по

ремонту средств

измерений в рамках

реализации мероприятий

федерального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ии

мероприятий

государстве

нного

контроля

(надзора) за

соблюдение

м

технических

регламентов.

, Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений

для нужд

ОМВД

России по

Ростовскому

району,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

метрологиче

ской поверке

средств

измерений

 ОГИБДД,

Реестр

«Безопасность

дорожного движения» и

национального проекта

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»

в подразделениях ГУ

МВД России по г. Санкт-

Петербургу и

Ленинградской области"

Реестр контрактов от

06.06.2022г. №

1781152943022000066,

указана ссылка. 40.

"Оказание услуг по

техническому

обслуживанию и

ремонту средств

измерений для нужд

МВД по Республике

Саха (Якутия) с

использованием

запасных частей и

расходных материалов

Исполнителя" Реестр

контрактов от

25.05.2022г. №

1143525514022000037,

указана ссылка. 41.

"Поверка средств

измерений" Реестр

контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений в

рамках

федеральног

о проекта

""Безопасно

сть

дорожного

движения""

для нужд

УМВД

России по

Тюменской

области,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений

УМВД

России по

Тульской

области в

рамках

национально

го проекта

30.05.2022г. №

1231219445022000056,

указана ссылка. 42.

"Услуги по проведению

поверки (калибровки)

средств измерений в

рамках реализации

федерального проекта

""Безопасность

дорожного движения"

Реестр контрактов от

20.04.2022г. №

1246625182122000013,

указана ссылка. 43.

"Поверка средств

измерений в рамках

реализации

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

Реестр контрактов от

04.05.2022г. №

1434533170922000073,

указана ссылка. 44.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений" Реестр

контрактов от

18.04.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Безопасны

е и

качественны

е

автомобильн

ые дороги,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

метрологиче

ской поверке

средств

измерения,

используемы

х в

подразделен

иях УМВД

России по

Сахалинской

области в

рамках

национально

го проекта

""Безопасны

е и

качественны

е

автомобильн

ые дороги,

Реестр

контрактов

1420524880322000030,

указана ссылка. 45.

"Услуги по проведению

поверки средств

измерений в рамках

реализации мероприятий

федерального проекта

""Безопасности

дорожного движения"

Реестр контрактов от

12.04.2022г. №

1246625182122000011,

указана ссылка. 46.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений" Реестр

контрактов от

18.04.2022г. №

1420524880322000024,

указана ссылка. 47.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений,

эксплуатируемых

подразделениями

ГИБДД УМВД России

по Астраханской

области в рамках

реализации

федерального проекта

""Безопасность

дорожного движения""



81

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оказание

услуг по

метрологиче

ской

проверке

средств

измерений в

рамках

программы

""Безопасны

е

качественны

е дороги""

на 2022 год

для нужд

УМВД

России по

Магаданской

области,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

проведению

поверки

средств

измерений

подразделен

ий МВД по

Чеченской

Республике ,

Реестр

национального проекта

""Безопасные

автомобильные дороги"

Реестр контрактов от

14.06.2022г. №

1301503261022000032,

указана ссылка. 48.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений

подразделений УМВД

России по Смоленской

области" Реестр

контрактов от

21.06.2022г. №

1673001356422000009,

указана ссылка. 49.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений" Реестр

контрактов от

01.04.2022г. №

1422371564122000008,

указана ссылка. 50.

"Оказание услуг по

диагностике и ремонту

средств измерений для

нужд ГУ МВД России по

Новосибирской области

" Реестр контрактов от

06.06.2022г. №

1540601225322000042,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Оказание

услуг по

ремонту

средств

измерений в

рамках

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения» и

национально

го проекта

«Безопасные

и

качественны

е

автомобильн

ые дороги» в

подразделен

иях ГУ МВД

России по г.

Санкт-

Петербургу

и

Ленинградск

ой области,

Реестр

указана ссылка. 51.

"Выполнение работ по

ремонту специальных

технических средств

измерений,

используемых для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог в

ГУ МВД России по

Пермскому краю"

Реестр контрактов от

25.05.2022г. №

1590414049822000047,

указана ссылка. 52.

"Оказание услуг по

проведению поверки

средств измерений для

нужд Отдела

Министерства

внутренних дел

Российской Федерации

по городу Киселевску"

Реестр контрактов от

28.03.2022г. №

1421100461122000008,

указана ссылка. 53.

"Прочая закупка

товаров, работ и услуг

(Оказание услуг по



83

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Оказание

услуг по

техническом

у

обслуживани

ю и ремонту

средств

измерений

для нужд

МВД по

Республике

Саха

(Якутия) с

использован

ием

запасных

частей и

расходных

материалов

Исполнителя

, Реестр

контрактов

Поверка

средств

измерений,

Реестр

контрактов

Услуги по

проведению

поверки

(калибровки

ремонту средств

измерений)" Реестр

контрактов от

05.04.2022г. №

1380817104122000011,

указана ссылка. 54.

"Оказание услуг по

проведению поверки

средств измерений для

нужд Отдела

Министерства

внутренних дел

Российской Федерации

по городу Киселевску"

Реестр контрактов от

11.07.2022г. №

1421100461122000023,

указана ссылка. 55.

"Оказание услуг по

метрологической

поверке средств

измерений в рамках

Федерального проекта

""Безопасность

дорожного движения""

для нужд Отдела МВД

России по г. Бор" Реестр

контрактов от

29.06.2022г. №

1524601292922000010,

указана ссылка. 56.

"Оказание услуг по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

) средств

измерений в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Безопасно

сть

дорожного

движения,

Реестр

контрактов

Услуги по

проведению

поверки

средств

измерений в

рамках

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

""Безопасно

сти

дорожного

движения,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

проведению поверки

измерительных

приборов" Реестр

контрактов от

13.05.2022г. №

1424601735422000008,

указана ссылка. 57.

"Оказание услуг по

ремонту и ТО средств

измерений: измерителей

дымности отработанных

газов «МЕТА-01МП»,

газоанализаторов

многокомпонентных

«Автотест-02.02» для

обеспечения

государственных нужд

УМВД России по

Мурманской области в

целях реализации

мероприятий

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги»" Реестр

контрактов от

19.05.2022г. №

1519150176622000032,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

измерений,

эксплуатиру

емых

подразделен

иями ГИБДД

УМВД

России по

Астраханско

й области в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Безопасно

сть

дорожного

движения""

национально

го проекта

""Безопасны

е

автомобильн

ые дороги,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений

подразделен

ий УМВД

указана ссылка. 58.

"оказание услуг в

области метрологии"

Реестр контрактов от

10.06.2022г. №

1890401718622000031,

указана ссылка. 59.

"Проведение поверки

средств измерений (СИ)"

Реестр контрактов от

06.06.2022г. №

1524700636422000008,

указана ссылка. 60.

"Поверка средств

измерений

(«Безопасность

дорожного движения» )"

Реестр контрактов от

24.05.2022г. №

1524300956522000007,

указана ссылка. 61.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений." Реестр

контрактов от

06.06.2022г. №

1522201086622000006,

указана ссылка. 62.

"Услуги по поверке

(калибровке) средств

измерений для нужд

Отдела МВД России
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

России по

Смоленской

области,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

диагностике

и ремонту

средств

измерений

для нужд ГУ

МВД России

по

Новосибирск

ой области ,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

ремонту

специальных

технических

средств

измерений,

используемы

х для

контроля за

безопасность

ю при

эксплуатаци

и

«Богородский»" Реестр

контрактов от

16.05.2022г. №

1524500426622000014,

указана ссылка. 63.

"Услуги по проведению

поверки средств

измерения " Реестр

контрактов от

11.05.2022г. №

1420400198722000003,

указана ссылка. 64.

"Оказание услуг по

поверке ранее

отремонтированных

средств измерений:

измерителей дымности

отработанных газов

«МЕТА-01МП»,

газоанализаторов

многокомпонентных

«Автотест-02.02» для

обеспечения

государственных нужд

УМВД России по

Мурманской области в

целях реализации

мероприятий

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспортны

х средств и

автомобильн

ых дорог в

ГУ МВД

России по

Пермскому

краю, Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

проведению

поверки

средств

измерений

для нужд

Отдела

Министерств

а внутренних

дел

Российской

Федерации

по городу

Киселевску,

Реестр

контрактов

Прочая

закупка

товаров,

работ и

услуг

(Оказание

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги»" Реестр

контрактов от

19.05.2022г. №

1519150176622000033,

указана ссылка. 65.

"проведение работ

(оказание услуг) по

поверке средств

измерен" Реестр

контрактов от

21.04.2022г. №

1262600962022000008,

указана ссылка. 66.

"Оказание

метрологических услуг"

Реестр контрактов от

25.04.2022г. №

1143525514022000021,

указана ссылка. 67.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений в рамках

федерального проекта

""Безопасность

дорожного движения"

Реестр контрактов от

04.05.2022г. №

1665807695522000011,

указана ссылка. 68.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг по

ремонту

средств

измерений),

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

метрологиче

ской поверке

средств

измерений в

рамках

Федеральног

о проекта

""Безопасно

сть

дорожного

движения""

для нужд

Отдела МВД

России по г.

Бор, Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

проведению

поверки

измерительн

ых

приборов,

Реестр

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений Управления

МВД России по г. Н.

Новгороду" Реестр

контрактов от

19.05.2022г. №

1525711162522000009,

указана ссылка. 69.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений" Реестр

контрактов от

16.05.2022г. №

1410112315822000026,

указана ссылка. 70.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений стоящих на

балансе УМВД России

по Калининградской

области, в рамках

реализации

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги»" Реестр

контрактов от



89

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Оказание

услуг по

ремонту и

ТО средств

измерений:

измерителей

дымности

отработанны

х газов

«МЕТА-

01МП»,

газоанализат

оров

многокомпо

нентных

«Автотест-

02.02» для

обеспечения

государстве

нных нужд

УМВД

России по

Мурманской

области в

целях

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

«Безопаснос

ть

04.05.2022г. №

1390402076822000023,

указана ссылка. 71.

"Оказание услуг по

метрологической

поверке средств

измерений (в рамках

реализации

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги») " Реестр

контрактов от

11.04.2022г. №

1575301905622000015,

указана ссылка. 72.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений Управления

МВД России по г. Н.

Новгороду" Реестр

контрактов от

04.04.2022г. №

1525711162522000003,

указана ссылка. 73.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорожного

движения»

национально

го проекта

«Безопасные

и

качественны

е

автомобильн

ые дороги»,

Реестр

контрактов

оказание

услуг в

области

метрологии,

Реестр

контрактов

Проведение

поверки

средств

измерений

(СИ), Реестр

контрактов

Поверка

средств

измерений

(«Безопасно

сть

дорожного

движения» ),

Реестр

реализации мероприятий

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения» и

национального проекта

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»

в подразделениях ГУ

МВД России по г. Санкт-

Петербургу и

Ленинградской области"

Реестр контрактов от

31.05.2022г. №

1781152943022000057,

указана ссылка. 74.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений,

используемых для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог"

Реестр контрактов от

24.05.2022г. №

1222401153122000018,

указана ссылка. 75.

"Прочая закупка

товаров, работ и услуг

(оказание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений.,

Реестр

контрактов

Услуги по

поверке

(калибровке

) средств

измерений

для нужд

Отдела МВД

России

«Богородски

й», Реестр

контрактов

Услуги по

проведению

поверки

средств

измерения ,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

ранее

отремонтиро

ванных

метрологических услуг

по поверке приборов

ГИБДД)" Реестр

контрактов от

05.04.2022г. №

1380817104122000012,

указана ссылка. 76.

"Оказание услуг по

проведению поверки

средств измерения "

Реестр контрактов от

22.04.2022г. №

1420701353222000018,

указана ссылка. 77.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений в рамках

реализации мероприятий

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»

национального проекта

«Безопасные и

качественные

автомобильные

дороги»" Реестр

контрактов от

01.05.2022г. №

1366602637422000023,

указана ссылка. 78.

"оказание услуг по

организации поверки



92

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средств

измерений:

измерителей

дымности

отработанны

х газов

«МЕТА-

01МП»,

газоанализат

оров

многокомпо

нентных

«Автотест-

02.02» для

обеспечения

государстве

нных нужд

УМВД

России по

Мурманской

области в

целях

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения»

национально

го проекта

средств измерений"

Реестр контрактов от

18.04.2022г. №

1890100309722000013,

указана ссылка. 79.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений

подразделений УМВД

России по Смоленской

области" Реестр

контрактов от

21.06.2022г. №

1673001356422000008,

указана ссылка. 80.

"Оказание услуг по

периодической поверке

средств измерений"

Реестр контрактов от

11.04.2022г. №

1421702748522000017,

указана ссылка. 81.

"Выполнение работ по

поверке средств

измерений" Реестр

контрактов от

07.06.2022г. №

1532103831922000030,

указана ссылка. 82.

"Поверка средств

измерений" Реестр

контрактов от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Безопасные

и

качественны

е

автомобильн

ые дороги»,

Реестр

контрактов

проведение

работ

(оказание

услуг) по

поверке

средств

измерен,

Реестр

контрактов

Оказание

метрологиче

ских услуг,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений в

рамках

федеральног

о проекта

""Безопасно

сть

22.04.2022г. №

1482500288822000014,

указана ссылка. 83.

"выполнение работ по

поверке средств

измерений,

принадлежащих МВД по

Республике Бурятия "

Реестр контрактов от

06.05.2022г. №

1032305552922000027,

указана ссылка. 84. "

Метрологическая

поверка средств

измерений" Реестр

контрактов от

11.03.2022г. №

1521109019322000003,

указана ссылка. 85.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений " Реестр

контрактов от

07.06.2022г. №

1524800801122000009,

указана ссылка. 86.

"Услуги по проведению

поверки средств

измерений" Реестр

контрактов от

24.03.2022г. №

1245901353722000001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорожного

движения,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений

Управления

МВД России

по г. Н.

Новгороду,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений

стоящих на

балансе

УМВД

России по

Калининград

ской

области, в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Безопаснос

указана ссылка. 87.

"Оказание услуг

по текущему ремонту (с

использованием

необходимых запасных

частей) и техническому

обслуживанию

специальных

технических средств

измерений МВД по

Республике

Башкортостан в рамках

федерального проекта

""Безопасность

дорожного движения"

Реестр контрактов от

30.05.2022г. №

1027500646222000050,

указана ссылка. 88.

"Оказание услуг по

поверке специальных

технических средств

измерений МВД по

Республике

Башкортостан в рамках

федерального проекта

""Безопасность

дорожного движения"" "

Реестр контрактов от

28.03.2022г. №

1027500646222000017,

указана ссылка. 89.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ть

дорожного

движения»

национально

го проекта

«Безопасные

и

качественны

е

автомобильн

ые дороги»,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

метрологиче

ской поверке

средств

измерений (в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения»

национально

го проекта

«Безопасные

и

качественны

"Оказание услуг

по текущему ремонту (с

использованием

необходимых запасных

частей) и техническому

обслуживанию

специальных

технических средств

измерений МВД по

Республике

Башкортостан в рамках

федерального проекта

""Безопасность

дорожного движения"" "

Реестр контрактов от

04.07.2022г. №

1027500646222000067,

указана ссылка. 90.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений" Реестр

контрактов от

19.04.2022г. №

1190102286922000018,

указана ссылка. 91.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений" Реестр

контрактов от

19.04.2022г. №

1190102286922000016,

указана ссылка. 92.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е

автомобильн

ые

дороги») ,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений в

рамках

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения» и

национально

го проекта

«Безопасные

и

качественны

е

автомобильн

ые дороги» в

подразделен

иях ГУ МВД

России по г.

Санкт-

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений" Реестр

контрактов от

17.05.2022г. №

1190102286922000028,

указана ссылка. 93.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений

подразделений ГИБДД

МВД по Республике

Коми" Реестр

контрактов от

31.05.2022г. №

1110148158122000042,

указана ссылка. 94.

"Оказание услуг по

поверке специальных

технических средств

измерений МВД по

Республике

Башкортостан в рамках

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»"

Реестр контрактов от

12.07.2022г. №

1027500646222000075,

указана ссылка. 95.

"Оказание услуг по

поверке средств
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Петербургу

и

Ленинградск

ой области,

Реестр

контрактов

Прочая

закупка

товаров,

работ и

услуг

(оказание

метрологиче

ских услуг

по поверке

приборов

ГИБДД),

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

проведению

поверки

средств

измерения ,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений в

измерений ОГИБДД"

Реестр контрактов от

26.04.2022г. №

1423002847022000004,

указана ссылка. 96.

"Поверка средств

измерений" Реестр

контрактов от

26.04.2022г. №

1244200370022000007,

указана ссылка. 97.

"Оказание услуг в

рамках федерального

проекта ""Безопасные и

качественные

автомобильные дороги""

и в целях поверки

средств измерений"

Реестр контрактов от

12.05.2022г. №

1520300123122000005,

указана ссылка. 98.

"Оказание

метрологических услуг

по поверке средств

измерения" Реестр

контрактов от

11.04.2022г. №

1280401020322000012,

указана ссылка. 99.

"Оказание услуг по

поверке (калибровке)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках

реализации

мероприятий

федеральног

о проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения»

национально

го проекта

«Безопасные

и

качественны

е

автомобильн

ые дороги»,

Реестр

контрактов

оказание

услуг по

организации

поверки

средств

измерений,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

периодическ

ой поверке

средств

 средств измерений"

Реестр контрактов от

18.07.2022г. №

1420204071922000012,

указана ссылка. 100.

"Оказание услуг по

ремонту средств

измерений" Реестр

контрактов от

29.04.2022г. №

1190102286922000039,

указана ссылка. 101.

"Поверка средств

измерений для нужд

МВД по Республике

Тыва в рамках

реализации

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»,

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги»"

Реестр контрактов от

27.06.2022г. №

1170000045622000022,

указана ссылка. 102.

"Выполнение работ по

поверке средств

измерений для

подразделений ГИБДД

МВД по Республике
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

измерений,

Реестр

контрактов

выполнение

работ по

поверке

средств

измерений,

принадлежа

щих МВД по

Республике

Бурятия ,

Реестр

контрактов

Метрологич

еская

поверка

средств

измерений,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений ,

Реестр

контрактов

Услуги по

проведению

поверки

средств

Мордовия" Реестр

контрактов от

11.04.2022г. №

1132613657722000010,

указана ссылка. 103.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений

подразделений ГИБДД

МВД по Республике

Коми (в рамках

федерального проекта

«Безопасность

дорожного движения»)."

Реестр контрактов от

30.05.2022г. №

1110148158122000043,

указана ссылка. 104.

"Поверка СИ " Реестр

контрактов от

03.06.2022г. №

1060200127322000016,

указана ссылка. 105.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений МО МВД

России ""Городецкий""

в 2022 году" Реестр

контрактов от

09.06.2022г. №

1524800801122000010,

указана ссылка. 106.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

измерений,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг

по текущему

 ремонту (с

использован

ием

необходимы

х запасных

частей) и

техническом

у

обслуживани

ю

специальных

технических

средств

измерений

МВД по

Республике

Башкортоста

н в рамках

федеральног

о проекта

""Безопасно

сть

дорожного

движения,

Реестр

контрактов

"Метрологическая

поверка средств

измерений" Реестр

контрактов от

18.05.2022г. №

1521109019322000008,

указана ссылка. 107.

"Оказание услуг по

ремонту средств

измерений" Реестр

контрактов от

25.04.2022г. №

1190102286922000021,

указана ссылка. 108.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений" Реестр

контрактов от

19.04.2022г. №

1190102286922000017,

указана ссылка. 109.

"Оказание услуг по

поверке (калибровке)

средств измерений."

Реестр контрактов от

12.04.2022г. №

1420204071922000005,

указана ссылка. 110.

"Оказание услуг по

проведению

периодической поверки

специальных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оказание

услуг по

поверке

специальных

технических

средств

измерений

МВД по

Республике

Башкортоста

н в рамках

федеральног

о проекта

""Безопасно

сть

дорожного

движения"" ,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг

по текущему

 ремонту (с

использован

ием

необходимы

х запасных

частей) и

техническом

у

обслуживани

ю

технических средств

измерений,

используемых для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог в

рамках реализации

федерального проекта

""Безопасность

дорожного движения""

национального проекта

""Безопасные и

качественные

автомобильные дороги"

Реестр контрактов от

24.05.2022г. №

1213010625922000028,

указана ссылка. 111.

"Оказание услуг по

ремонту средств

измерений ГУ МВД

России по Ростовской

области в рамках

реализации

федерального проекта

""Безопасность

дорожного движения""

национального проекта

""Безопасные и

качественные Дороги"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специальных

технических

средств

измерений

МВД по

Республике

Башкортоста

н в рамках

федеральног

о проекта

""Безопасно

сть

дорожного

движения"" ,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений

подразделен

ий ГИБДД

МВД по

Республике

Коми,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

специальных

Реестр контрактов от

11.05.2022г. №

1616517723322000065,

указана ссылка. 112.

"Поверка средств

измерений " Реестр

контрактов от

04.05.2022г. №

1231219445022000043,

указана ссылка. 113.

"Услуги по проведению

государственной

поверки специальных

средств измерения"

Реестр контрактов от

11.04.2022г. №

1041116060322000016,

указана ссылка. 114.

"Оказание услуг по

поверке и ремонту

средств измерений для

нужд УГИБДД ГУ МВД

России по г. Москве"

Реестр контрактов от

11.05.2022г. №

1770779516022000016,

указана ссылка. 115.

"Услуги по проведению

поверки средств

измерения УМВД

России по Псковской

области" Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технических

средств

измерений

МВД по

Республике

Башкортоста

н в рамках

федеральног

о проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения»,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений

ОГИБДД,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг в

рамках

федеральног

о проекта

""Безопасны

е и

качественны

е

контрактов от

12.07.2022г. №

1602714393822000067,

указана ссылка. 116.

"проведение ежегодной

поверки и ремонта

специальных

технических средств

измерений,

используемых для

контроля за

безопасностью при

эксплуатации ТС и

автомобильных дорог "

Реестр контрактов от

04.07.2022г. №

1602714393822000061,

указана ссылка. 117.

"Поверка средств

измерений ГИБДД"

Реестр контрактов от

15.06.2022г. №

1254018330622000072,

указана ссылка. 118.

"Поверка средств

измерений ГИБДД"

Реестр контрактов от

27.05.2022г. №

1254018330622000061,

указана ссылка. 119.

"Оказание услуг по

ремонту средств
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автомобильн

ые дороги""

и в целях

поверки

средств

измерений,

Реестр

контрактов

Оказание

метрологиче

ских услуг

по поверке

средств

измерения,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

(калибровке

) средств

измерений,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

ремонту

средств

измерений,

Реестр

контрактов

Поверка

измерений УМВД

России по Пензенской

области за счет средств

федерального бюджета."

Реестр контрактов от

06.06.2022г. №

1583405526022000015,

указана ссылка. 120.

"Услуги по

техническому

обслуживанию, ремонту

и поверке специальных

средств измерения"

Реестр контрактов от

11.05.2022г. №

1041116060322000021,

указана ссылка. 121.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений" Реестр

контрактов от

27.06.2022г. №

1420524880322000056,

указана ссылка. 122.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений (в рамках

реализации

национального проекта

""Безопасные и

качественные

автомобильные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средств

измерений

для нужд

МВД по

Республике

Тыва в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения»,

национально

го проекта

«Безопасные

качественны

е дороги»,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

поверке

средств

измерений

для

подразделен

ий ГИБДД

МВД по

Республике

Мордовия,

дороги"")" Реестр

контрактов от

19.04.2022г. №

1732706466122000013,

указана ссылка. 123.

"Техническое

обслуживание средств

измерений ГИБДД"

Реестр контрактов от

30.05.2022г. №

1254018330622000057,

указана ссылка. 124.

"Поверка средств

измерений ГИБДД"

Реестр контрактов от

30.05.2022г. №

1254018330622000058,

указана ссылка. 125.

"Поверка средств

измерений ГИБДД"

Реестр контрактов от

30.05.2022г. №

1254018330622000059,

указана ссылка. 126.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений УМВД

России  по Пензенской

области за счет средств

федерального бюджета."

Реестр контрактов от

11.05.2022г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений

подразделен

ий ГИБДД

МВД по

Республике

Коми (в

рамках

федеральног

о проекта

«Безопаснос

ть

дорожного

движения»).,

Реестр

контрактов

Поверка СИ

, Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений

МО МВД

России

""Городецки

1583405526022000011,

указана ссылка. 127.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений УМВД

России  по Пензенской

области за счет средств

федерального бюджета."

Реестр контрактов от

11.05.2022г. №

1583405526022000012,

указана ссылка. 128.

"оказание услуг по

поверке средств

измерений" Реестр

контрактов от

25.04.2022г. №

1272211494922000060,

указана ссылка. 129.

"Оказание услуг по

поверке средств

измерений (СМП)"

Реестр контрактов от

06.05.2022г. №

1151303432822000018,

указана ссылка. 130.

"оказание услуг по

поверке средств

измерений" Реестр

контрактов от

16.03.2022г. №

1272211494922000027,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й"" в 2022

году, Реестр

контрактов

Метрологич

еская

поверка

средств

измерений,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

(калибровке

) средств

измерений.,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

проведению

периодическ

ой поверки

специальных

технических

средств

измерений,

используемы

х для

контроля за

безопасность

ю при

указана ссылка. 131.

"Оказание услуг по

метрологической

поверке средств

измерений" Реестр

контрактов от

11.04.2022г. №

1100125984022000029,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатаци

и

транспортны

х средств и

автомобильн

ых дорог в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Безопасно

сть

дорожного

движения""

национально

го проекта

""Безопасны

е и

качественны

е

автомобильн

ые дороги,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

ремонту

средств

измерений

ГУ МВД

России по

Ростовской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

области в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Безопасно

сть

дорожного

движения""

национально

го проекта

""Безопасны

е и

качественны

е Дороги,

Реестр

контрактов

Поверка

средств

измерений ,

Реестр

контрактов

Услуги по

проведению

государстве

нной

поверки

специальных

средств

измерения,

Реестр

контрактов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оказание

услуг по

поверке и

ремонту

средств

измерений

для нужд

УГИБДД ГУ

МВД России

по г. Москве,

Реестр

контрактов

Услуги по

проведению

поверки

средств

измерения

УМВД

России по

Псковской

области,

Реестр

контрактов

проведение

ежегодной

поверки и

ремонта

специальных

технических

средств

измерений,

используемы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

х для

контроля за

безопасность

ю при

эксплуатаци

и ТС и

автомобильн

ых дорог ,

Реестр

контрактов

Поверка

средств

измерений

ГИБДД,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

ремонту

средств

измерений

УМВД

России по

Пензенской

области за

счет средств

федеральног

о бюджета.,

Реестр

контрактов

Услуги по

техническом
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у

обслуживани

ю, ремонту и

поверке

специальных

средств

измерения,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений (в

рамках

реализации

национально

го проекта

""Безопасны

е и

качественны

е

автомобильн

ые

дороги""),

Реестр

контрактов

Техническое

обслуживани

е средств

измерений

ГИБДД,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений

УМВД

России  по

Пензенской

области за

счет средств

федеральног

о бюджета.,

Реестр

контрактов

оказание

услуг по

поверке

средств

измерений,

Реестр

контрактов

Оказание

услуг по

поверке

средств

измерений

(СМП),

Реестр

контрактов

Оказание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

услуг по

метрологиче

ской поверке

средств

измерений

1.22

.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Понарьин

Олег

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022

1.22

.3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Понарьин

Олег

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.23

Обеспечено

функционирование

автоматизированной

информационной системы

тахографического

контроля в целях

соблюдения водителями

транспортных средств

режима труда и отдыха

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Бакирей

Алексей

Сергеевич  -

Директор

департамент

а

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

1.23

.1

Соглашение о порядке и

условиях предоставления

Двойных

Алексей

https://zakup

ki.gov.ru

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

15.07.2022 15.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)

Викторович 

-

генеральный

директор

о

предоставле

нии

субсидий на

выполнение

государстве

нного

(муниципаль

ного)

задания,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

федеральног

о бюджета

субсидии в

соответствии

с абзацем

вторым

пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидий на выполнение

государственного

(муниципального)

задания" Соглашение от

06.02.2019г. №103-03-

2019-001. 2.

"Соглашение о

предоставлении

субсидий на выполнение

государственного

(муниципального)

задания" Соглашение от

27.01.2020г. №103-03-

2020-003. 3.

"Соглашение о

предоставлении

субсидий на выполнение

государственного

(муниципального)

задания" Соглашение от

23.01.2021г. №103-03-

2021-002. 4.

"Соглашение о

предоставлении из

федерального бюджета

субсидии в соответствии

с абзацем вторым пункта

1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации"

Соглашение

МИНТРАНС РОССИИ

от 21.04.2022г. №№ 103-

02-2022-012, приложен

файл. Отклонения

отсутствуют.

1.23

.2

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Двойных

Алексей

Викторович 

-

генеральный

директор

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.24

Проведены социальные

кампании, направленные

на привлечение внимания

населения к основным

факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Понарьин

Олег

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

1.24

.1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центра

1.24

.2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.24

.3

Документ утвержден

(подписан)

Понарьин

Олег

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.25

Организованы тренинги по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма на базе

родильных домов и

перинатальных центров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Понарьин

Олег

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

Условная

единица

0 11

1.25

.1

Закупка включена в план

закупок

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 14.01.2022г.

№202203481000730001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

14.01.2022г. №

202203481000730001,

указана ссылка. 3.

30.04.2022 14.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Закупка" Закупка от

14.01.2022г. №

202203481000730001,

указана ссылка.

1.25

.2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

 

30.06.2022 01.10.2022

1.25

.3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022

1.25

.4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.25

.5

Документ утвержден

(подписан)

Понарьин

Олег

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.26

Осуществлено

Швецов https://zakup

 

31.12.2022 31.12.2022

1Условная 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функциональное развитие

и материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем оперативного

сбора, учета и анализа

сведений о показателях в

области обеспечения

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Владимир

Владимиров

ич  - Первый

заместитель

начальника

ki.gov.ru

 

единица

1.26

.1

Закупка включена в план

закупок

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

Закупка

Закупка,

Закупка

Поставка

серверного

оборудовани

я в рамках

мероприятия

""Материаль

но-

техническое

обеспечение

автоматизир

ованных

систем

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 20.01.2022г.

№202203481000730001,

указана ссылка. 2.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202203481000730001,

указана ссылка. 3.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202203481000730001,

указана ссылка. 4.

"Закупка" Закупка от

20.07.2022 20.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сбора, учета,

анализа

показателей

состояния

безопасност

и дорожного

движения, в

том числе

подсистем

единой

информацио

нно-

аналитическ

ой системы

безопасност

и дорожного

движения

МВД

России,

Закупка

Поставка

источников

бесперебойн

ого питания

в рамках

мероприятия

""Материаль

но-

техническое

обеспечение

автоматизир

ованных

20.01.2022г. №

202203481000730001,

указана ссылка. 5.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202203481000730001,

указана ссылка. 6.

"Закупка" Закупка от

20.01.2022г. №

202203481000730001,

указана ссылка. 7.

"Поставка серверного

оборудования в рамках

мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 15.09.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 8.

"Поставка источников

бесперебойного питания

в рамках мероприятия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

систем

сбора, учета,

анализа

показателей

состояния

безопасност

и дорожного

движения, в

том числе

подсистем

единой

информацио

нно-

аналитическ

ой системы

безопасност

и дорожного

движения

МВД

России,

Закупка

Выполнение

работ по

функционал

ьному

развитию

автоматизир

ованных

систем

оперативног

о сбора,

учета,

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 15.09.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 9.

"Закупка" Закупка от

03.03.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем оперативного

сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

анализа

показателей

состояния

безопасност

и дорожного

движения, в

том числе

подсистем

единой

информацио

нно-

аналитическ

ой системы

безопасност

и дорожного

движения

МВД

России,

Закупка

Поставка

серверного

оборудовани

я (серверов)

в рамках

мероприятия

""Материаль

но-

техническое

обеспечение

автоматизир

ованных

систем

движения МВД России"

Закупка от 13.07.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем оперативного

сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 13.07.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 12.

"Выполнение работ по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем оперативного

сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сбора, учета,

анализа

показателей

состояния

безопасност

и дорожного

движения, в

том числе

подсистем

единой

информацио

нно-

аналитическ

ой системы

безопасност

и дорожного

движения

МВД России

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 13.07.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем оперативного

сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 13.07.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 14.

"Выполнение работ по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем оперативного

сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 13.07.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем оперативного

сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 13.07.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 16.

"Поставка серверного

оборудования (серверов)

в рамках мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,



125

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 08.07.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 17.

"Поставка серверного

оборудования (серверов)

в рамках мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 08.07.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 18.

"Поставка серверного

оборудования (серверов)

в рамках мероприятия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 08.07.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 19.

"Поставка источников

бесперебойного питания

в рамках мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 08.07.2020г.

№202003481000777001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 20.

"Поставка источников

бесперебойного питания

в рамках мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 08.07.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 21.

"Поставка серверного

оборудования в рамках

мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 16.06.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 22.

"Поставка серверного

оборудования в рамках

мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 16.06.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 23.

"Поставка серверного

оборудования в рамках

мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 16.06.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 24.

"Поставка серверного

оборудования в рамках

мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 15.09.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 25.

"Поставка источников

бесперебойного питания

в рамках мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 16.06.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 26.

"Выполнение работ по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем оперативного

сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 13.07.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 27.

"Выполнение работ по

функциональному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развитию

автоматизированных

систем оперативного

сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 13.07.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 28.

"Выполнение работ по

функциональному

развитию

автоматизированных

систем оперативного

сбора, учета, анализа

показателей состояния

безопасности дорожного

движения, в том числе

подсистем единой

информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 13.07.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 29.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Поставка источников

бесперебойного питания

в рамках мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 08.07.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 30.

"Закупка" Закупка от

03.03.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 31.

"Закупка" Закупка от

03.03.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 32.

"Закупка" Закупка от

03.03.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 33.

"Закупка" Закупка от

03.03.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202103481000777001,

указана ссылка. 34.

"Закупка" Закупка от

16.06.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 35.

"Закупка" Закупка от

16.06.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 36.

"Закупка" Закупка от

13.07.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 37.

"Закупка" Закупка от

13.07.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 38.

"Закупка" Закупка от

13.07.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 39.

"Поставка источников

бесперебойного питания

в рамках мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 08.07.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 40.

"Поставка источников

бесперебойного питания

в рамках мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 16.06.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 41.

"Поставка серверного

оборудования в рамках

мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных



135

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 15.09.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 42.

"Поставка источников

бесперебойного питания

в рамках мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 15.09.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 43.

"Поставка серверного

оборудования в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 16.06.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 44.

"Поставка источников

бесперебойного питания

в рамках мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 16.06.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№202103481000777001,

указана ссылка. 45.

"Поставка серверного

оборудования в рамках

мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 16.06.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 46.

"Поставка источников

бесперебойного питания

в рамках мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 16.06.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 47.

"Поставка источников

бесперебойного питания

в рамках мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 16.06.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 48.

"Поставка серверного

оборудования (серверов)

в рамках мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 08.07.2020г.

№202003481000777001,

указана ссылка. 49.

"Закупка" Закупка от

13.07.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 50.

"Поставка источников

бесперебойного питания

в рамках мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 15.09.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 51.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Поставка серверного

оборудования в рамках

мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 16.06.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 52.

"Закупка" Закупка от

03.03.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 53.

"Закупка" Закупка от

03.03.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 54.

"Закупка" Закупка от

03.03.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 55.

"Закупка" Закупка от

03.03.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

202103481000777001,

указана ссылка. 56.

"Закупка" Закупка от

13.07.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 57.

"Закупка" Закупка от

13.07.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка. 58.

"Закупка" Закупка от

12.10.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 59.

"Закупка" Закупка от

15.09.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 60.

"Закупка" Закупка от

15.09.2021г. №

202103481000777001,

указана ссылка. 61.

"Поставка серверного

оборудования в рамках

мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 16.06.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 62.

"Поставка источников

бесперебойного питания

в рамках мероприятия

""Материально-

техническое обеспечение

автоматизированных

систем сбора, учета,

анализа показателей

состояния безопасности

дорожного движения, в

том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России"

Закупка от 16.06.2021г.

№202103481000777001,

указана ссылка. 63.

"Закупка" Закупка от

17.11.2020г. №

202003481000777001,

указана ссылка.

Проводится работа по

перераспределению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетных

ассигнований (расходное

расписание от 15.07.2022

№ 188/82823/014).

1.26

.2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

 

10.10.2022 10.10.2022

1.26

.3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022

1.26

.4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Ермаков

Валерий

Николаевич 

- Начальник

центра

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.27

Обеспечено разъяснение

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с

использованием средств

массовой информации и

Понарьин

Олег

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

https://zakup

ki.gov.ru

Письмо О

реализации

мероприяти

й

федеральног

о проекта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

реализации мероприятий

федерального проекта"

Письмо МВД России от

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

возможностей социальной

рекламы Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.28

Обеспечено разъяснение

законодательства

Российской Федерации о

безопасности дорожного

движения с

использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной

рекламы Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Понарьин

Олег

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

1.28

.1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Понарьин

Олег

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

https://zakup

ki.gov.ru

08.08.2022 22.08.2022

1.28

.2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Понарьин

Олег

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

https://zakup

ki.gov.ru

 

15.12.2022 15.12.2022

1.28

.3

Произведена оплата

поставленных товаров,

Понарьин

Олег

https://zakup

ki.gov.ru

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Евгеньевич

-

Заместитель

начальника

1.29

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Фальковская

Лариса

Павловна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2021 01.10.2022

Докумен

т

0 01

1.30

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Фальковская

Лариса

Павловна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 01

1.30

.1

Документ утвержден

(подписан)

Фальковская

Лариса

Павловна  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.31

Сформирована и

реализуется единая

политика внедрения

инновационных

Бакирей

Алексей

Сергеевич  -

Директор

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технических средств

организации дорожного

движения и обустройства

автомобильных дорог,

интеллектуальных

транспортных систем,

АСУДД Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

департамент

а

1.31

.1

Документ разработан

Бакирей

Алексей

Сергеевич  -

Директор

департамент

а

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1.32

Проведены мероприятия

по координации

деятельности органов

исполнительной власти

различных уровней,

органов местного

самоуправления в области

обеспечения безопасности

дорожного движения

Значение: 85,0000 Дата:

31.12.2022

Швецов

Владимир

Владимиров

ич  - Первый

заместитель

начальника

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

85

Докумен

т

0 085

1.32

.1

Документ утвержден

(подписан)

Швецов

Владимир

Владимиров

ич  - Первый

заместитель

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022



147

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальника

1.33

Обеспечено развитие

нормативно-правового и

нормативно-технического

регулирования в области

безопасности дорожного

движения Значение: 9,0000

Дата: 31.12.2021

Черников

Михаил

Юрьевич  -

Начальник

Главного

управления

организации

безопасност

и дорожного

движения

МВД России

http://pravo.g

ov.ru/

 

31.12.2021 01.10.2022

Докумен

т

0 09

1.33

.1

Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

Шеюхин

Николай

Иванович  -

Заместитель

начальника

http://pravo.g

ov.ru/

В работе. Просрочка 365

дней. Существует риск:

Недостижение в

плановый срок, Причина

риска: Законопроект был

разработан МВД России

и согласован с

Рособрнадзором

(16.07.2021) и

Минпросвещения России

(15.07.2021).

Минэкономразвития

России в установленные

сроки позицию не

представило, о чем МВД

России было сообщено

Заместителю

Председателя

Правительства

31.10.2021 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации –

куратору национального

проекта «Безопасные

качественные дороги»

М.Ш. Хуснуллину (исх.

от 21.09.2021 №

1/10668). Сложившаяся

ситуация

рассматривалась в

октябре 2021 года на

совещаниях у директора

Департамента

обеспечения

регуляторной политики

Правительства

Российской Федерации

(Е.В. Боженова) и у

Статс-секретаря –

заместителя Министра

экономического

развития Российской

Федерации (А.И.

Херсонцев). В рамках

указанных совещаний

представителям МВД

России была озвучена

точка зрения о

несоответствии

заложенного в

законопроекте

механизма реализации

контрольных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

полномочий

положениям

Федерального закона от

04.05.2011 № 99-ФЗ «О

лицензировании

отдельных видов

деятельности» в части,

касающейся

возможности

осуществления контроля

исключительно

лицензирующим

органом («один вид

контроля – один

контролирующий

орган»). По результатам

совещания,

состоявшегося 13

октября 2021 года под

председательством

заместителя

руководителя Аппарата

Правительства

Российской Федерации

(О.Н. Чепурина),

законопроект был

признан

несоответствующим

Федеральному закону от

31.07.2020 № 248-ФЗ «О

государственном

контроле (надзоре) и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальном

контроле в Российской

Федерации», а МВД

России было

рекомендовано

совместно с

Рособрнадзором

проработать вопрос о

наделении МВД России

полномочием по

лицензированию

образовательной

деятельности в сфере

профессионального

обучения водителей

транспортных средств.

Письмом МВД России

(исх. от 17.01.2022 №

1/273) доработанный с

учетом рекомендаций

законопроект направлен

на согласование в

Рособрнадзор,

Минпросвещения

России,

Минэкономразвития

России. На отчетную

дату (19.01.2022)

законопроект согласован

Рособрнадзором (исх. от

19.01.2022 №

01-52-77/11-32), позиция
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минпросвещения России

и Минэкономразвития

России не поступила. В

последующем

информация о

согласовании проекта

федерального закона

поступила из

Минпросвещения (исх.

от 21.01.2022 №

АБ-89/05). Кроме того, в

соответствии с

Правилами проведения

федеральными органами

исполнительной власти

оценки регулирующего

воздействия проектов

нормативных правовых

актов и проектов

решений Евразийской

экономической

комиссии,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской Федерации

от 17 декабря 2012 г. №

1318, проект

федерального закона

направлен в

Минэкономразвития

России (исх. от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

18.02.2022 № 1/1599)

для подготовки

заключения об оценке

регулирующего

воздействия (далее –

заключение). В связи с

наличием разногласий по

законопроекту,

возникших в том числе

по результатам оценки

регулирующего

воздействия (от

15.03.2022 № 8838-

АХ/Д24 и от 16.03.2022

№ 9044-АХ/Д26и), с

Минэкономразвития

России проведено

согласительное

совещание по

урегулированию

имеющихся замечаний.

Протокол

согласительного

совещания по

законопроекту

направлен для

подписания в

Минэкономразвития

России (от 07.04.2022 №

1/3619), подписанный

экземпляр которого в

МВД России не
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поступил. Письмом

МВД России (от

27.05.2022 № 1/5651)

законопроект направлен

в Минюст России для

проведения правовой и

антикоррупционной

экспертиз по

результатам которых

коррупциогенных

факторов не выявлено,

замечания относительно

законопроекта учтены

при его доработке.

Законопроект направлен

для рассмотрения на

заседании

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы (от 27.06.2022

№ 1/7037).

Одновременно в адрес

Председателя

Правительства

Российской Федерации

направлено обращение с

просьбой поручить МВД

России внести

законопроект в

Правительство

Российской Федерации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

после завершения

регламентных процедур.

Письмом Аппарата

Правительства

Российской Федерации

от 28 июля 2022 г. №

П50-61738 указано на

отсутствие в

представленных ранее

материалах результатов

рассмотрения

актуальной версии

законопроекта рабочей

группы при подкомиссии

по совершенствованию

контрольных

(надзорных) и

разрешительных

функций федеральных

органов исполнительной

власти. МВД России в

Аналитический центр

при Правительстве

Российской Федерации

направлен доработанный

законопроект (от

03.08.2022 № 1/8686)

для его рассмотрения на

заседании рабочей

группы по реализации

механизма

«регуляторной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гильотины» в сфере

безопасности дорожного

движения. С учетом

результатов указанного

рассмотрения (протокол

заочного заседания

членов рабочей группы в

полном составе по

реализации механизма

"регуляторной

гильотины" в сфере

безопасности дорожного

движения от 26.08.2022

№ 31) проект

федерального закона

направлен на

рассмотрение в

Департамент транспорта

Правительства

Российской Федерации и

Департамент

обеспечения

регуляторной политики

Правительства

Российской Федерации

(исх. от 08.09.2022 №

1/10212). Одновременно

МВД России

проинформировало

департаменты о

предстоящем внесении

законопроекта в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительство

Российской Федерации с

протоколом

согласительного

совещания без подписи

руководителя

(заместителя

руководителя)

Минэкономразвития

России в связи с

непредставлением

данного протокола в

установленный срок. На

отчетную дату

результаты

рассмотрения

законопроекта

департаментами адрес

МВД России не

поступили. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2022г. Принятые

меры: 1. Внести

законопроект в

Правительство

Российской Федерации

после завершения

необходимых

регламентных процедур.,

срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.10.2022.

1.33

.2

Документ утвержден

(подписан)

Музаев

Анзор

Ахмедович

-

Руководител

ь

федеральной

службы по

надзору в

сфере

образования

и науки

https://project

.minfin.ru

В работе. Просрочка 487

дней. Существует риск:

Неисполнение в

плановый срок, Причина

риска: Для утверждения

указанных рекомендаций

необходимо было

принять постановления

Правительства

Российской Федерации,

предусматривающее

использование

соответствующих

показателей при

формировании плана

плановых контрольных

(надзорных)

мероприятий (отв. МВД

России). Проект

постановления внесен на

рассмотрение в

Правительства

Российской Федерации

(письмо МВД России от

29.06.2021 № 1/7205), но

был отклонен в связи со

вступившими с 1 июля

2021 года изменениями

нормативного правового

регулирования в сфере

31.07.2021 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного

контроля (надзора) в

соответствии с

Федеральным законом

от 31.07.2020 № 248-ФЗ

«О государственном

контроле (надзоре) и

муниципальном

контроле в Российской

Федерации. Решение

данного вопроса

предполагалось

осуществить путем

доработки

законопроекта "О

внесении изменений в

статью 26 Федерального

закона "О безопасности

дорожного движения"

(прежнее наименование

"О внесении изменений в

отдельные

законодательные акты

Российской Федерации

по вопросу участия

полиции в проверке

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность и

реализующих основные

программы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессионального

обучения водителей

транспортных средств

соответствующих

категорий и

подкатегорий"),

предусматривающего

наделение МВД России

полномочиями по

контролю за

соблюдением

образовательными

организациями по

подготовке водителей

требований к учебно-

материальной базе и по

определению порядка

такого контроля.

Письмом МВД России

(исх. от 17.01.2022 №

1/273) доработанный

законопроект направлен

на согласование в

Рособрнадзор,

Минпросвещения

России,

Минэкономразвития

России. Кроме того, в

соответствии с

Правилами проведения

федеральными органами

исполнительной власти



160

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оценки регулирующего

воздействия проектов

нормативных правовых

актов и проектов

решений Евразийской

экономической

комиссии,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской Федерации

от 17 декабря 2012 г. №

1318, проект

федерального закона

направлен в

Минэкономразвития

России (исх. от

18.02.2022 № 1/1599)

для подготовки

заключения об оценке

регулирующего

воздействия (далее –

заключение). 19.01.2022

г. законопроект

согласован

Рособрнадзором (исх. от

19.01.2022 №

01-52-77/11-32),

21.01.2022 -

Минпросвещения России

(исх. от 21.01.2022 №

АБ-89/05). Согласно
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

полученному из

Минэкономразвития

России заключению

(исх. от 16.03.2022 №

9044-АХ/Д26и) в

законопроекте выявлены

положения, вводящие

избыточные

обязанности, запреты и

ограничения для

физических и

юридических лиц в

сфере

предпринимательской и

иной экономической

деятельности или

способствующие их

введению, а также

положения, приводящие

к возникновению

необоснованных

расходов физических и

юридических лиц в

сфере

предпринимательской и

иной экономической

деятельности, что

требует его дальнейшей

доработки, в том числе с

учетом замечаний

Минэкономразвития

России (от 15.03.2022 №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

8838-АХ/Д24),

поступивших по итогам

процедуры согласования.

В целях урегулирования

возникших по

законопроекту

разногласий 04.04.2022

МВД России проведено

согласительное

совещания с участием

заинтересованных

ФОИВ, по результатам

которого в адрес

Минэкономразвития

России направлен для

визирования протокол

согласительного

совещания и таблица

разногласий к нему (исх.

от 07.04.2022 № 1/3619),

подписанный экземпляр

которого в МВД России

не поступил. Письмом

МВД России (от

27.05.2022 № 1/5651)

законопроект направлен

в Минюст России для

проведения правовой и

антикоррупционной

экспертиз по

результатам которых

коррупциогенных



163

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

факторов не выявлено,

замечания относительно

законопроекта учтены

при его доработке.

Законопроект направлен

для рассмотрения на

заседании

Правительственной

комиссии по проведению

административной

реформы (от 27.06.2022

№ 1/7037).

Одновременно в адрес

Председателя

Правительства

Российской Федерации

направлено обращение с

просьбой поручить МВД

России внести

законопроект в

Правительство

Российской Федерации

после завершения

регламентных процедур..

Письмом Аппарата

Правительства

Российской Федерации

от 28 июля 2022 г. №

П50-61738 указано на

отсутствие в

представленных ранее

материалах результатов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рассмотрения

актуальной версии

законопроекта рабочей

группы при подкомиссии

по совершенствованию

контрольных

(надзорных) и

разрешительных

функций федеральных

органов исполнительной

власти. МВД России в

Аналитический центр

при Правительстве

Российской Федерации

направлен доработанный

законопроект (от

03.08.2022 № 1/8686)

для его рассмотрения на

заседании рабочей

группы по реализации

механизма

«регуляторной

гильотины» в сфере

безопасности дорожного

движения. С учетом

результатов указанного

рассмотрения (протокол

заочного заседания

членов рабочей группы в

полном составе по

реализации механизма

"регуляторной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гильотины" в сфере

безопасности дорожного

движения от 26.08.2022

№ 31) проект

федерального закона

направлен на

рассмотрение в

Департамент транспорта

Правительства

Российской Федерации и

Департамент

обеспечения

регуляторной политики

Правительства

Российской Федерации

(исх. от 08.09.2022 №

1/10212). Одновременно

МВД России

проинформировало

департаменты о

предстоящем внесении

законопроекта в

Правительство

Российской Федерации с

протоколом

согласительного

совещания без подписи

руководителя

(заместителя

руководителя)

Минэкономразвития

России в связи с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

непредставлением

данного протокола в

установленный срок. На

отчетную дату

результаты

рассмотрения

законопроекта

департаментами адрес

МВД России не

поступили. Выполнения

контрольной

предполагается

реализовать после

принятия законопроекта

"О внесении изменений в

статью 26 Федерального

закона "О безопасности

дорожного движения".,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2022г. Принятые

меры: 1. Утвердить

методические

рекомендации после

принятия законопроекта

"О внесении изменений в

статью 26 Федерального

закона "О безопасности

дорожного движения",

срок исполнения

30.11.2022.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.34

Обеспечено развитие

нормативно-правового и

нормативно-технического

регулирования в области

безопасности дорожного

движения Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Черников

Михаил

Юрьевич  -

Начальник

Главного

управления

организации

безопасност

и дорожного

движения

МВД России

http://pravo.g

ov.ru/

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Докумен

т

0 01

1.34

.1

Документ утвержден

(подписан)

Музаев

Анзор

Ахмедович

-

Руководител

ь

федеральной

службы по

надзору в

сфере

образования

и науки

https://project

.minfin.ru

Письмо

Письмо о

направлении

предложени

й по

внесению

изменений в

паспорт

федеральног

о проекта

"Безопаснос

ть

дорожного

движения",

Письмо

Приложение

к письму от

06.09.2022

№ 02-284

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Приложение к письму

от 06.09.2022 № 02-284"

Письмо Рособрнадзора

от 06.09.2022г. №02-284,

приложен файл. 2.

"Письмо о направлении

предложений по

внесению изменений в

паспорт федерального

проекта "Безопасность

дорожного движения""

Письмо Рособрнадзора

от 06.09.2022г. №02-284,

приложен файл.

Рособрнадзором в адрес

МВД России направлено

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

письмо от 06.09.2022 №

02-284 о переносе

сроков исполнения

данной контрольной

точки на декабрь 2024 г.

1.35

Обеспечено

функционирование

деятельности ФКУ

«Дирекция Программы

ПБДД» для реализации

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Черников

Михаил

Юрьевич  -

Начальник

Главного

управления

организации

безопасност

и дорожного

движения

МВД России

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01

1.35

.1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Королев

Игорь

Геннадьевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

генеральног

о директора

https://project

.minfin.ru

 

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации федерального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

федерального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения0

1

1 210 168,601 210 168,60

(01) Поставлены транспортные

средства в подразделения,

осуществляющие контроль

(надзор) в области безопасности

дорожного движения0

1.1 0,00 0,000,001 210 168,60

1 210 168,601 210 168,60федеральный бюджет1.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют0,000,001 210 168,60

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.1.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.1.5 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

180 925,00180 925,00

(01) Совершенствование

организационного и

методического сопровождения

деятельности в области

обеспечения безопасности

дорожного движения0

1.2 158 597,06 42,0776 113,02180 925,00

180 925,00180 925,00федеральный бюджет1.2.1 158 597,06 42,0776 113,02180 925,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.2.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.2.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2.5 Х 0,000,00Х

20 092,0020 092,00

(02) Повышен уровень

автоматизации и конструктивной

безопасности транспортных

средств0

1.3 20 092,00 30,006 027,6020 092,00

20 092,0020 092,00федеральный бюджет1.3.1 20 092,00 30,006 027,6020 092,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.3.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

1.3.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Федерации

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.3.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.3.5 Х 0,000,00Х

41 700,0041 700,00

(02) Подразделения,

осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

специальными техническими

средствами измерений,

используемыми для контроля за

безопасностью при эксплуатации

автомобильных дорог 0

1.4 3 909,34 0,000,0041 700,00

41 700,0041 700,00федеральный бюджет1.4.1 3 909,34 Отклонения отсутствуют.0,000,0041 700,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.4.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.4.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.4.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.4.5 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

688 999,00688 999,00

(03) Повышена безопасность

дорожного движения при ее

организации0

1.5 154 838,00 18,22125 538,37688 999,00

688 999,00688 999,00федеральный бюджет1.5.1 154 838,00 18,22125 538,37688 999,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.5.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.5.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.5.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.5.5 Х 0,000,00Х

81 000,0081 000,00

(03) Подразделения,

осуществляющие контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения, оснащены

укладками для оказания первой

помощи сотрудниками

Госавтоинспекции 0

1.6 80 995,35 0,000,0081 000,00

81 000,0081 000,00федеральный бюджет1.6.1 80 995,35 Отклонения отсутствуют.0,000,0081 000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.6.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00консолидированные бюджеты1.6.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

субъектов Российской

Федерации

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.6.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.6.5 Х 0,000,00Х

200 000,00200 000,00

(04) Организована работа по

привитию детям навыков

безопасного участия в дорожном

движении и вовлечению их в

деятельность отрядов юных

инспекторов движения0

1.7 200 000,00 75,00150 000,00200 000,00

200 000,00200 000,00федеральный бюджет1.7.1 200 000,00 75,00150 000,00200 000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.7.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.7.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.7.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.7.5 Х 0,000,00Х

122 337,30122 337,30

(04) Развитие системы оказания

помощи пострадавшим в

1.8 88 079,30 1,782 174,01122 337,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

дорожно-транспортных

происшествиях0

122 337,30122 337,30федеральный бюджет1.8.1 88 079,30 1,782 174,01122 337,30

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.8.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.8.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.8.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.8.5 Х 0,000,00Х

120 000,00120 000,00

(04) Создана (модернизирована)

система комплексной

автоматизации контрольно-

надзорной деятельности0

1.9 100 000,00 0,000,00120 000,00

120 000,00120 000,00федеральный бюджет1.9.1 100 000,00 Отклонения отсутствуют.0,000,00120 000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.9.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.9.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

1.9.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

Х0,00внебюджетные источники1.9.5 Х 0,000,00Х

34 600,0034 600,00

(05) Приобретены специальные

технические средства измерений,

используемые для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств 0

1.10 34 148,27 0,000,0034 600,00

34 600,0034 600,00федеральный бюджет1.10.1 34 148,27 Отклонения отсутствуют.0,000,0034 600,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.10.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.10.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.10.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.10.5 Х 0,000,00Х

122 900,00122 900,00

(08) Организована работа по

информационному

сопровождению в средствах

массовой информации и сети

"Интернет" реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного

движения0

1.11 79 633,21 35,5243 648,33122 900,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

122 900,00122 900,00федеральный бюджет1.11.1 79 633,21 35,5243 648,33122 900,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.11.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.11.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.11.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.11.5 Х 0,000,00Х

80 233,2080 233,20

(09) Осуществлена ежегодная

поверка и ремонт имеющихся в

подразделениях,

осуществляющих контрольные и

надзорные функции в области

обеспечения безопасности

дорожного движения,

специальных технических

средств измерений,

используемых для контроля за

безопасностью при эксплуатации

транспортных средств и

автомобильных дорог 0

1.12 59 780,70 27,5622 115,8980 233,20

80 233,2080 233,20федеральный бюджет1.12.1 59 780,70 27,5622 115,8980 233,20

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.12.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00консолидированные бюджеты1.12.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

субъектов Российской

Федерации

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.12.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.12.5 Х 0,000,00Х

20 000,0020 000,00

(12) Обеспечено

функционирование

автоматизированной

информационной системы

тахографического контроля в

целях соблюдения водителями

транспортных средств режима

труда и отдыха 0

1.13 20 000,00 75,0015 000,0020 000,00

20 000,0020 000,00федеральный бюджет1.13.1 20 000,00 75,0015 000,0020 000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.13.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.13.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.13.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.13.5 Х 0,000,00Х

300 000,00300 000,001.14 300 000,00 43,98131 938,50300 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

(14) Проведены социальные

кампании, направленные на

привлечение внимания населения

к основным факторам риска в

дорожном движении и их

профилактике0

300 000,00300 000,00федеральный бюджет1.14.1 300 000,00 43,98131 938,50300 000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.14.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.14.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.14.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.14.5 Х 0,000,00Х

16 670,0016 670,00

(15) Организованы тренинги по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на

базе родильных домов и

перинатальных центров0

1.15 0,00 0,000,0016 670,00

16 670,0016 670,00федеральный бюджет1.15.1 0,00 Отклонения отсутствуют.0,000,0016 670,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.15.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

1.15.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Федерации

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.15.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.15.5 Х 0,000,00Х

365 255,00365 255,00

(16) Осуществлено

функциональное развитие и

материально-техническое

обеспечение автоматизированных

систем оперативного сбора, учета

и анализа сведений о показателях

в области обеспечения

безопасности дорожного

движения, в том числе подсистем

единой информационно-

аналитической системы

безопасности дорожного

движения МВД России 0

1.16 136 227,80 37,30136 227,80365 255,00

365 255,00365 255,00федеральный бюджет1.16.1 136 227,80 37,30136 227,80365 255,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.16.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.16.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.16.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Х0,00внебюджетные источники1.16.5 Х 0,000,00Х

627 604,70627 604,70

(17) Обеспечено разъяснение

законодательства Российской

Федерации о безопасности

дорожного движения с

использованием средств

массовой информации и

возможностей социальной

рекламы0

1.17 607 339,98 40,29252 837,82627 604,70

627 604,70627 604,70федеральный бюджет1.17.1 607 339,98 40,29252 837,82627 604,70

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.17.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.17.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.17.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.17.5 Х 0,000,00Х

88 464,8088 464,80

(39) Обеспечено

функционирование деятельности

ФКУ «Дирекция Программы

ПБДД» для реализации

федерального проекта

«Безопасность дорожного

движения» 0

1.18 64 894,82 45,4040 164,7387 841,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

88 464,8088 464,80федеральный бюджет1.18.1 64 894,82 45,4040 164,7387 841,80

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.18.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.18.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

1.18.4 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.18.5 Х 0,000,00Х

4 320 949,604 320 949,60

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

2 108 535,83 -23,181 001 786,074 320 326,60

4 320 949,604 320 949,60федеральный бюджет 2 108 535,83  -23,181 001 786,074 320 326,60

0,000,00

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,00  -0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00  -0,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х  -0,00Х
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6. Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Поставлены транспортные средства в подразделения, осуществляющие контроль (надзор) в области безопасности дорожного движения

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 210 168.601 004 329.

95

8 600.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 210 168.601 004 329.

95

8 600.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Осуществлено функциональное развитие и материально-техническое обеспечение  автоматизированных систем оперативного сбора, учета и анализа сведений о показателях в

области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе подсистем единой информационно-аналитической системы безопасности дорожного движения МВД России

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365 255.0094 209.3394 209.3394 209.3394 209.33

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 1 822.70 1 822.70 1 822.70 365 255.00136 227.8

0

136 227.8

0

136 227.8

0

30 207.00

0.00

0.00

1.3.

Организованы тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе родильных домов и перинатальных центров

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 670.003 499.303 499.303 499.303 499.30

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 670.003 499.303 499.303 499.303 499.30

0.00

0.00

1.4.

Проведены социальные кампании, направленные на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 000.00137 666.2170 333.107 833.310.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 807.72 300 000.00137 666.2

1

131 938.5

0

131 938.5

0

12 807.72

0.00

0.00

1.5.

Обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы тахографического контроля в целях соблюдения водителями транспортных средств режима труда

и отдыха

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.0019 500.0015 000.0015 000.0015 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 20 000.0019 500.0015 000.0015 000.0015 000.00

0.00

0.00

1.6.

Осуществлена ежегодная поверка и ремонт имеющихся в подразделениях, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

дорожного движения, специальных технических средств измерений, используемых для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств и автомобильных

дорог

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 233.2022 187.8916 122.3311 395.758 007.37

Факт/прогноз

0.00 71.39 570.92 2 424.63 2 424.63 570.92 80 233.2022 115.8922 115.8922 115.8916 489.57

0.00

0.00

1.7.

Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности

дорожного движения

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122 900.0039 015.0139 015.0139 015.012 462.25

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122 900.0043 648.3343 648.3343 648.330.00

0.00

0.00

1.8.

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.9.

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и пр.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.10.

Приобретены специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 600.0022 068.9216 295.177 328.070.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 600.0022 068.9216 295.170.000.00

0.00

0.00

1.11.

Создана (модернизирована) система комплексной автоматизации контрольно-надзорной деятельности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 000.0012 000.002 400.002 400.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120 000.0012 000.002 400.000.000.00

0.00

0.00

1.12.

Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122 337.304 815.473 737.973 737.881 529.500.00
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Факт/прогноз

0.00 179.26 412.48 543.73 543.73 412.48 122 337.304 815.473 737.972 174.01547.890.00

1.13.

Организована работа по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 000.00150 000.00150 000.00150 000.00150 000.00

Факт/прогноз

0.00 50 000.00 100 000.0

0

100 000.0

0

100 000.0

0

100 000.0

0

200 000.00150 000.0

0

150 000.0

0

150 000.0

0

150 000.0

0

0.00

0.00

1.14.

Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены укладками для оказания первой

помощи сотрудниками Госавтоинспекции

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 000.0031 717.312 457.440.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 000.0031 717.312 457.440.000.00

0.00

0.00

1.15.

Повышена безопасность дорожного движения при ее организации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 688 999.00124 370.5561 155.9139 912.8839 912.88

Факт/прогноз

0.00 0.00 22 086.40 22 086.40 22 086.40 56 721.29 688 999.00125 538.9

1

125 538.9

1

125 538.3

7

94 994.29

0.00

0.00

1.16.

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.17.

Приобретены в медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных

вызывающих опьянения веществ

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.18.

Подразделения, осуществляющие контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, оснащены специальными техническими

средствами измерений, используемыми для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 700.002 000.001 500.00750.00700.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 700.002 000.001 500.000.000.00

0.00

0.00
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1.19.

Повышен уровень автоматизации и конструктивной безопасности транспортных средств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 092.006 027.606 027.606 027.606 027.60

Факт/прогноз

0.00 6 027.60 6 027.60 6 027.60 6 027.60 6 027.60 20 092.006 027.606 027.606 027.606 027.60

0.00

0.00

1.20.

Совершенствование организационного и методического сопровождения деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180 925.0023 588.7721 016.2721 016.2721 016.27

Факт/прогноз

0.00 0.00 5 716.50 50 716.50 50 716.50 10 043.17 180 925.0076 113.0276 113.0276 113.0262 835.39

0.00

0.00

1.21.

Обеспечено разъяснение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации и возможностей

социальной рекламы

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 627 604.70324 730.53256 084.29199 068.74146 045.36

Факт/прогноз

0.00 0.00 167.61 12 202.12 12 202.12 167.61 627 604.70324 730.5

3

256 084.2

9

252 837.8

2

179 991.1

0

0.00

0.00

1.22.

Обеспечено функционирование деятельности ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» для реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»

План

2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00 3 500.00 88 464.805 500.005 500.003 500.003 500.00

Факт/прогноз

3 661.98 8 000.01 12 107.40 19 647.86 12 610.91 30 113.38 88 464.8040 164.7340 164.7340 164.7330 113.38

0.00

0.00


